



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

Správa železniční dopravní cesty

Příloha č. 9 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Provoz a podpora systému SAP SZDC“:

Základní harmonogram projektu

Etapa	Začátek	Délka trvání	Doba trvání projektu																																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
ETAPA I. - PŘÍPRAVA PROJEKTU	0	1	█																																																			
ETAPA II. - PŘEVZETÍ STÁVAJÍCÍHO ŘEŠENÍ (Vytvoření nové instance)	1	3	█	█	█																																																	
ETAPA III. - PŘECHODNÉ OBDOBÍ	4	3				█	█	█																																														
ETAPA IV. - PROVOZ NOVÉ INSTANCE A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB	7	41							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
ETAPA V. - ROZVOJOVÝ PROJEKT „MODULY BW/BO“	1	6	█	█	█	█	█	█																																														
ETAPA VI. - PROVOZ A PODPORA MODULŮ BW/BO	7	41							█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
ETAPA VII. – PŘEDÁNÍ PO UKONČENÍ PLNĚNÍ SLUŽBY	47	1																																																	█			

