



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Ú5Váš dopis

zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

21348/2015-SŽDCSSZ-ÚE-DOB

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý

Telefon: 972 244 623

Mobil: 727 876 355

E-mail: dobry@szdc.cz

„Modernizace spádoviště v žst. Praha Libeň vč. protihlukových opatření“

Dodatečné informace - Dodatek č. 4

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.27:

Žádáme zadavatele o objasnění rozporu mezi zadávací dokumentací stavby a výlukovým plánem na rok 2016, případně žádáme o uvedení termínů stavby a plánovaných výluk na pravou míru. Technická zpráva POV, která je součástí zadávací dokumentace uvádí v kapitole 1.9 – Rozhodující termíny stavby následující: „Zahájení stavby 01.04.2016, Ukončení stavby 07.07.2016“. V harmonogramu prací, který je též součástí ZD je ukončení stavby 8.7.2016. Dle našich informací ohledně plánovaných výluk na rok 2016 dle výlukového plánu začínají tyto výluky nejdříve v měsíci září 2016, tedy 2 měsíce po plánovaném dokončení stavby.

Odpověď na dotaz č.27:

Zadavatel tímto dává do souladu údaje obsažené ve Smlouvě o dílo na zhotovení stavby, Harmonogramu prací, ZTP a v dokumentaci POV:

Termín zahájení stavby byl stanoven v ZTP 1. 3. 2016.

Požadovaný termín ukončení stavby, rovněž zadán v ZTP 31. 12. 2016.

Tyto termíny zohledňují délku stavebního řízení a dobu trvání soutěže a jsou směrodatné s ohledem na stanovisko Pražské hygienické služby.

Termíny uvedené v dokumentaci POV byly v platnosti v době vydání projektu stavby.

Výluky pro tuto stavbu jsou plánovány od 1. 8. 2016 do 30. 11. 2016.

Jak vyplývá z výše uvedeného, platné jsou termíny uvedené v ZTP a ve Věstníku veřejných zakázek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona, provede současně zde uvedenou úpravu v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Vzhledem k provedené úpravě postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje níže uvedené lhůty o 14 dní.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 12 / 01 / 2016 nahrazeno 26 / 01 / 2016 Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 12 / 01 / 2016 nahrazeno 26 / 01 / 2016 Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 12 / 01 / 2015 nahrazeno 26 / 01 / 2015 Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne 09. 12. 2015

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě pověření č. 1604
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace