



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

NAŠE ZN: 7409/2016-SŽDC-SSV-Ú3/Rr
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/21. 7. 2016

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **„Zvýšení trat'ové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov“**
Dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1:

V dokumentu „Oznámení o zakázce“ i v „SOD“ je uvedena lhůta pro dokončení stavebních prací celkem **13 měsíců** a předpokládaný termín zahájení stavebních prací **10/2016**.

POV předpokládá termín zahájení stavebních prací **01. 10. 2016** s tím, že práce spojené s nepřetržitými výlukami jsou plánované na **01. 04. 2017 – 30. 11. 2017** a navazující dokončovací práce pak na **01. 12. 2017 – 31. 12. 2017**. Celková doba provádění stavebních prací je dle POV tedy **15 měsíců**.

Dotaz: Může zadavatel prodloužit lhůtu pro dokončení stavebních prací na **15 měsíců**, a tím uvést uvedené dokumenty do souladu?

Odpověď:

Na základě dotazu uchazeče zjistil zadavatel nesrovnalost mezi některými dokumenty, které tvoří součást zadávacích podmínek předmětného zadávacího řízení a upřesňuje následující.

Zahájení stavby je nově uvažováno k termínu 1. 12. 2016, čímž bude zkrácen nultý stavební postup SP0 z šesti na čtyři měsíce. Ukončení stavebního postupu SP0 31. 3. 2017.

Stavební postupy SP1 až SP7 budou probíhat dle navrženého harmonogramu projektu stavby, část 1 Stavební postupy, od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017.

Od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017 bude zhotoviteli stavby ponechána lhůta na dokončovací stavební práce.

Ukončení stavby je naplánováno do 31. 12. 2017. Celková doba výstavby činí 13 měsíců a nelze ji prodloužit.

Uchazeč ve své nabídce přizpůsobí harmonogram stavby výše uvedeným informacím.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 641881).



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny takové změny zadávacích podmínek, které by mohly rozšířit okruh možných dodavatelů, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. V Opravném Oznamení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 12.9.2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 29.9.2016 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 12.9.2016 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 29.9.2016 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 12.9.2016 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 29.9.2016 v 10:15 hod.

V Praze 21. 7. 2016

Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1604
ze dne 13.06.2013

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace