

# SCHÉMA MONTÁŽNÍCH POSTUPŮ

M 1 : 500


POSTUP č. 1
- piloty pilířů 2- 9




POSTUP č. 2
- konsolidace násepu




POSTUP č. 3
- soodní stavba pilířů
- odtěžení části násypu
- piloty opěr




POSTUP č. 4
- zřízení staveništní komunikace




POSTUP č. 5
- NK 10




POSTUP č. 6 -12
- NK




POSTUP č. 13
- odtežení terénu




POSTUP č. 14
- piloty P1




POSTUP č. 15
- SS P1




POSTUP č. 16
- NK 2




POSTUP č. 17
- NK 1



POSTUP č. 18
- římsa



POSTUP č. 19
- komplet NK + SS



## SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY:

| | |
|---|---|
| SO 01-01-01 | ROZMĚNA - LUCE TG |
| SO 01-01-02 | ROZMĚNA - LUCE TG |
| PK 06-0-11 | D1 - LUCE ZEMĚTŘESE |
| PK 06-0-12 | D1 - LUCE ZEMĚTŘESE |
| PK 06-0-13 | D1 - LUCE ZTG |
| SO 01-01-01 | T.J. ROZMĚNA - LUCE TG |
| SO 01-01-02 | T.J. ROZMĚNA - LUCE TG NA VJEZDU DO ZA HRANICEMATEK ČARLOM |
| SO 01-03-01 | ROZMĚNA - LUCE ZELENOHORSKÁ |
| SO 01-03-02 | ROZMĚNA - LUCE ZELENOHORSKÁ ZEMĚTŘESE |
| SO 01-30-01 | T.J. ROZMĚNA - LUCE JIMBOCHTRACKÁ KOMUNIKACE KOTEVNÍ LUCE BĚHEM PŘÍSTAVBY |
| SO 01-30-02 | T.J. ROZMĚNA - LUCE JIMBOCHTRACKÁ KOMUNIKACE PŘÍSTAVBA TG SEVER |
| SO 01-31-01 | T.J. ROZMĚNA - LUCE, KAMELOVCI NOVÁ MY |
| SO 01-31-02 | T.J. ROZMĚNA - LUCE TG |
| SO 06-00-01 | ZP - LUCE TG |
| SO 06-00-02 | ZP - LUCE, ČERPANÁ BĚLEHRADSKÁ KAMELOVCICH |
| SO 06-10-01 | ZP - LUCE ZELENOHORSKÁ |
| SO 06-10-02 | ZP - LUCE ZELENOHORSKÁ ZEMĚTŘESE |
| SO 06-00-01 | ZP - LUCE SILNIČNÍ KOMUNIKACE OPRAVY TRATÍ |
| SO 06-00-02 | ZP - LUCE ZELENOHORSKÁ V DO NA BLÍZU ZEMĚTŘESE |
| SO 06-00-03 | ZP - LUCE ZELENOHORSKÁ V DO NA BLÍZU ZEMĚTŘESE |
| SO 06-00-04 | ZP - LUCE ZELENOHORSKÁ V DO NA BLÍZU ZEMĚTŘESE |

## SPECIFIKACE BETONU:


| | |
|---|---|
| PODKLADNÍ/TĚS | C 12/15 |
| ŽELEZOBETON | C 30/37 |
| OPĚRA A MŮSTKU | C 30/37 |
| ROZMĚ KONSTRUKCE | C 30/37 |
| MONOLITICKÁ PŘÍMĚ | C 30/37 |

## SPECIFIKACE OCELI:

| | |
|---|---|
| BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ | B 500 |
| KONSTRUKČNÍ OCEL | S 235 |
| KOTVY | S 355 |

## POZNÁMKY

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
- SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
- ZAKRESLENÁ SITUACE NEODPOVÍDÁ SKUTEČNÉ POLOZE MÍSTNÍCH KOTEVNÍCH BLOKŮ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST PODROBNÉ PRŮZKUMY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A OVĚŘIT JEJICH SKUTEČNÝ PRŮBĚH V TERÉNU



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |