Stavební postup 1
Etapa 7
Délka: 18.4.27-30.4.27

LEGENDA

1	Ing. Jan Kubín	Ředitel stavby
2	Ing. Jan Kubín	Ředitel stavby
3	Ing. Jan Kubín	Ředitel stavby
4	Ing. Jan Kubín	Ředitel stavby
5	Ing. Jan Kubín	Ředitel stavby

Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby
Objednatel:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	Sdružení pro modernizaci trati Hradec Králové - Jaroměř SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 2681/5, 130 80 Praha 3 SUDOP BRNO a.s. Purkyňova 649/125, 612 00 Brno
Autor:	Ing. Jan Kubín
Datum:	10/2025
Měřítko:	1:1000
Číslo výkresu:	1

Modernizace trati Hradec Králové - Jaroměř
Stavební postup 1 - Etapa 7 - Délka: 18.4.27-30.4.27

Číslo projektu:	1
Číslo smlouvy:	1
Číslo výkresu:	1
Počet listů:	1
Počet výkresů:	1
Formát:	A0