SPRÁVA ŽELEZNIC

Naše zn. 190258/2026-SŽ-GŘ-O7
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Mgr. Václava Tománková

Mobil 601 169 882
E-mail Tomankova@spravazeleznic.cz

Datum 10. listopadu 2026

Uveřejněno na Profilu zadavatele

„Elektrizace trati Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou – Hlinsko"

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 8

Ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 23:

Kontrolou zadavatelem postoupené dokumentace jsme zjistili nejasností mezi paušálním charakterem Smluvní ceny a požadavky na podklady pro fakturaci, a to v těchto ustanoveních:

- Pod-článek 14.1 písm. (a) Obecných podmínek stanoví, že „Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky". Pod-článek 14.3 písm. (a) ve znění Zvláštních podmínek určuje hodnotu provedených prací jako „poměrnou část celkové smluvní hodnoty připadající na příslušnou položku Harmonogramu plateb" podle rozsahu jejího dokončení. Podle Pod-článku 14.4 Zvláštních podmínek jde o rozčlenění částek uvedených v Nabídce.
- Naproti tomu odst. 1.1.4.15 Přílohy k nabídce podmiňuje úplnost Faktury předložením „Soupisu zjišťovacích protokolů", „Zjišťovacích protokolů" a „Správcem stavby odsouhlaseného soupisu provedených prací". ZTP v odst. 4.2.7 požadují „oceněný Soupis prací s výkazem výměr" a v odst. 4.2.10 uvádějí, že tyto soupisy „slouží jako závazný podklad pro fakturaci v průběhu zhotovení stavby". Odst. 4.3.5 ZTP dále požaduje před zahájením příslušné části stavby schválení PDPS „včetně Soupisu prací jako podkladu pro Vyúčtování".

Uvedené požadavky mohou být vykládány jako povinnost podrobně měřit a oceňovat skutečně provedená množství, tedy jako mechanismus měřeného kontraktu, ačkoli průběžná platba má vycházet z dokončenosti paušálně oceněných položek. Pro tento účel nepovažujeme plošné dokládání skutečných výměr a jejich oceňování jednotkovými cenami za nezbytné; postačovat by mělo přiměřené doložení dosaženého postupu.

Z výše uvedených důvodů:

a) Žádáme zadavatele o úpravu výše uvedených ustanovení tak, aby podmínky fakturace odpovídaly paušálnímu charakteru Smlouvy. Zejména žádáme o vypuštění povinnosti předkládat jako podklady pro Vyúčtování a Faktury oceněné Soupisy prací s výkazem výměr, soupisy provedených prací, zjišťovací protokoly, jejich soupisy a další doklady sloužící k měření a oceňování skutečně provedených množství. Podkladem pro průběžné platby má být Správcem stavby odsouhlasený přehled dokončenosti paušálně oceněných položek Harmonogramu plateb, doložený přiměřenými doklady o dosaženém postupu, nikoli měřením jednotlivých rozpočtových položek.
b) Žádáme o výslovné stanovení zadavatelem, že množstevní odchylky při splnění sjednaných požadavků na Dílo samy o sobě nemění Smluvní cenu ani nezakládají

konečné přeměření. Tím nejsou dotčena pravidla pro Variace a jiné smluvně přípustné úpravy ceny.

Odpověď na dotaz č. 23:

Zadavatel uvádí, že Smlouva je koncipována jako smlouva s paušální Smluvní cenou ve smyslu Pod-článku 14.1 písm. (a) Obecných podmínek.
Ustanovení týkající se Soupisu prací, zjišťovacích protokolů, soupisů provedených prací a dalších podkladů pro fakturaci nelze vykládat jako zavedení režimu měřeného kontraktu ani jako podklad pro průběžné oceňování skutečně provedených množství prací. Účelem těchto dokladů je zejména prokázání rozsahu a stupně rozpracovanosti provedených prací, ověření věcného plnění a doložení nároku zhotovitele na příslušnou část průběžné platby.
Průběžné platby budou stanoveny v souladu s Pod-článkem 14.3 Zvláštních podmínek, tj. podle míry dokončení příslušných položek Harmonogramu plateb. Předkládané soupisy a zjišťovací protokoly slouží pouze jako podklad pro posouzení této dokončenosti a kontrolu skutečně provedeného plnění.
Zadavatel proto nemění požadavky zadávací dokumentace na obsah podkladů předkládaných k fakturaci. Současně zadavatel potvrzuje, že samotné množstevní odchylky oproti množstvím uvedeným v Soupisu prací nemají bez dalšího vliv na výši Smluvní ceny a nezakládají nárok na její úpravu ani na konečné přeměření Díla. Změna Smluvní ceny je možná pouze v případech předvídaných Smlouvou, zejména v souvislosti s Variacemi nebo jinými smluvně sjednanými mechanismy úpravy ceny. Zadavatel má za to, že zadávací dokumentace je v tomto směru dostatečně určitá, a není proto důvod k její změně.

Sdělení zadavatele:

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Mgr. Jan Pospíchal
10.11.2026 15:39
Podepsáno elektronicky

Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.
vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
na základě pověření č. 31-NM ze dne 25.09.2026
Správa železnic, státní organizace