ČD POKLADNA , ČEKÁRNA, WC VÝPRAVČÍ, WC POKLADNA BUDE UPRAVEN BYT E NAPOJENÍ NA DATA
STAVBA SSV

WC CESTUJÍCÍ - TOI WC MUŽI + WC ŽENY
STAVBA SSV

VÝPRAVČÍ
- KONTEJNER 4 m x 3 m PO VYMÍSTĚNÍ
- STŮL + PC
2 MĚSÍCE
SSV

ZÁZEMÍ PRO STAVBU SSV BYT B - ODHAD 12 MĚSÍCŮ + ČÁST PARCELY Č.1279/16 + DALŠÍ PLOCHY
- PRONÁJEM OD ČD
V ROZPOČTU STAVBY SSV
STAVBA SSV

VYMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE KONTEJNER 6 m x 3 m
11/2021- 12/2023
PARC. Č. 1279/16
PRONÁJEM PRO SVOJI STAVBU SI ZAJIŠŤUJE OŘ
STAVBA OŘ

DIESLOVÝ AGREGÁT PRO TECHNOLOGII
11/2021- 12/2023 - PROVIZORNÍ, JEDNÁNÍ O ODKOUPENÍ POZEMKU,
PO DOKONČENÍ STAVBY
- TRVALÉ UMÍSTĚNÍ AGREGÁTU
PARC. Č. 1279/16
STAVBA OŘ

PRONÁJEM ZAHRÁDEK SMLOUVA RSM
PARC. Č. 1279/16



ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ MATERIÁL - STAVBA SSV
ZACHOVAT PRONÁJEM PLOCH - RSM
PARC. Č. 1279/3 ODSTAVOVÁNÍ 4 BUSŮ FIRMA BORS + PŘÍJEZDOVÁ CESTA
PARC. Č. 1279/15 - ODSTAVOVÁNÍ 4 BUSŮ - VYDOS BUS + PŘÍJEZDOVÁ CESTA