Objekt:	Číslo objektu:
Zásady organizace výstavby	**B.8**

Seznam příloh

Název stavby:	**Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov**	**Pracovní verze**											
Označení (S-kód):	S621500937	Den	30										
Stupeň:	PDPS	Měsíc	09										
Smluvní datum	30.09.2024	Rok	24										

Část		Název objektu	Měřítko	Poslední verze	Revize příloh dokumentace									
1		**Technická zpráva**	**-**	000	X									
2		**Výkresy**												
	001	Situace ZS, km 71,0-73,0	1:1000											
	002	Situace ZS, km 73,5-75,4	1:1000	000	X									
	003	Situace ZS, km 76,5-78,5	1:1000	000	X									
	004	Situace ZS, km 80,5-82,5	1:1000	000	X									
	005	Situace ZS, km 82,8-84,8	1:1000	000	X									
	006	Situace ZS, km 84,9-86,6	1:1000	000	X									
	007	Situace ZS, km 86,4-88,1	1:1000	000	X									
	008	Situace ZS, obchvat Chropyně I	1:1000	000	X									
	009	Situace ZS, obchvat Chropyně II	1:1000	000	X									
	010	Situace ZS, deponie sypkých materiálů I	1:1000	000	X									
	011	Situace ZS, deponie sypkých materiálů II	1:1000	000	X									
3		**Harmonogram stavby**												
	001	Harmonogram výstavby	-	000	X									
	002	Harmonogram výluk - *součást B.8.1 odst. h)*	-	000	X									
4		**Schéma stavebních postupů**												
	001	Výchozí stav	-	000	X									
	002	Část I (2025-2026)	-	000	X									
	003	Část II (2027)	-	000	X									
	004	Část III (2027-2028)	-	000	X									
	005	Část IV (2028)	-	000	X									
	006	Část V (2028)	-	000	X									
5		**Bilance zemních hmot**		000	X									
6		**Zdroje vody a energií**		000	X									
		součást B.8.1												