	
	[image: image1.wmf]
	

	
	
	


	
	
	



Technická specifikace

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby 
Oprava trati v úseku Zruč nad Sázavou – Červené Janovice
Datum vydání: 
19. 1. 2023 
Obsah 
2SEZNAM ZKRATEK


31.
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA


31.1
Účel a rozsah předmětu Díla


31.2
Umístění stavby


32.
PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ


32.1
Projektová dokumentace


32.2
Související dokumentace


33.
KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI


44.
POŽADAVKY NA tEchnické řešení a PROVEDENÍ DÍLA


44.1
Všeobecně


74.2
Zeměměřická činnost zhotovitele


84.3
Doklady překládané zhotovitelem


94.4
Dokumentace zhotovitele pro stavbu


94.5
Dokumentace skutečného provedení stavby


94.6
Železniční svršek


124.7
Životní prostředí a nakládání s odpady


125.
ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY


136.
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY


137.
PŘÍLOHY




SEZNAM ZKRATEK 
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava trati v úseku Zruč nad Sázavou – Červené Janovice“ jejímž cílem je provedení opravných prací v traťovém úseku Červené Janovice – Zruč nad Sázavou výměnou vyžilých dřevěných pražců, ojetých kolejnic, výměna upevňovadel, výměna vymačkaných pryžových podložek, vyčištění štěrkového lože. V žst. Zbraslavice ve výhybkách a staničních kolejích výměna vyžilých dřevěných pražců, ojetých kolejnic, výměna upevňovadel, výměna vymačkaných pryžových podložek, vyčištění štěrkového lože, oprava nevyhovujícího nástupiště. Opravné práce jsou realizovány mimo jiné za účelem odstranění defektoskopických závad a deformací GPK. Práce zajistí plynulost a bezpečnost železniční dopravy. 
1.1.2 Rozsah Díla „Oprava trati v úseku Zruč nad Sázavou – Červené Janovice“ je
· zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

· zpracování Realizační dokumentace stavby,

· vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

Umístění stavby

1.1.3 Stavba bude probíhat v okrese Kutná Hora
•
TUDU – 1751

•
Červené Janovice (mimo) - Želivec v km 17,790 – 32,050

•
Číslo trati dle KJŘ – 235

•
Číslo trati dle Prohlášení o dráze – 682

•
Označení trati dle Tabulek traťových poměrů – 515B

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace „Oprava trati v úseku Zruč nad Sázavou – Červené Janovice“ není objednatelem zajišťována. Projektovou dokumentaci nahrazuje Zadávací dokumentace – Technická zpráva. 
Související dokumentace

2.1.2 Stavební povolení vzhledem k charakteru prací není zajišťováno.  
3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod. 

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými opravnými pracemi:

a) Oprava mostů na trati Kutná Hora - Zruč nad Sázavou, investor: Správa železnic, státní organizace, realizace 01/2023 – 09/2023, zhotovitel bude znám po ukončení výběrového řízení.
4. POŽADAVKY NA tEchnické řešení a PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně

4.1.1 Čl. 1.9 VTP se ruší.

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se ruší.
4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto: 

Zhotovitel vede stavební deník v elektronické podobě. Vedení elektronického stavebního deníku včetně použité aplikace a počtu poskytnutých licencí bude uvedeno v ZTP.
4.1.4 Čl. 3.1.3 VTP se ruší.

4.1.5 Čl. 3.1.4 VTP se ruší.

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Sekce nebo SO a PS  nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. [30]:

a)  zahájení a ukončení výluk,

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací, 

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání,

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru,

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen),

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen),

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen).

4.1.7 Čl. 3.3.1 VTP se ruší.

4.1.8 Čl. 3.3.2 VTP se ruší.

4.1.9 3.3.5. VTP se ruší.

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto: 

Správce stavby provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku až po jeho předchozím potvrzení Zhotovitelem.

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto: 

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Správce stavby k záznamům ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Správci stavby, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Správce stavby ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Správce stavby s obsahem záznamu souhlasí.

4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto: 

Jestliže člen Personálu zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.

4.1.13 Čl. 3.3.10 VTP se ruší.

4.1.14 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“.

4.1.15 Čl. 4.1.5. VTP se ruší.

4.1.16 Čl. 4.1.6. VTP se ruší.

4.1.17 Odst. 4.2 VTP se ruší.

4.1.18 Čl. 4.3.2. VTP se ruší.

4.1.19 V čl. 4.3.9 VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.

4.1.20 V čl. 4.3.20 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc.
4.1.21 Čl. 5.1.4. VTP se ruší.

4.1.22 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“. 

4.1.23 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“. 

4.1.24 Čl. 6.3.1. VTP se ruší.

4.1.25 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Správci stavby“.

4.1.26 Čl. 6.3.7 VTP se ruší.
4.1.27 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 
Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

4.1.28 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 
Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC. 
4.1.29 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší.
4.1.30 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto: 

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Smluvní ceny. 

4.1.31 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“.

4.1.32 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto: 

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v souladu s Právními předpisy vydanými Objednatelem - SŽDC D7/2 [91].

4.1.33 Čl. 7.2.2 VTP se ruší

4.1.34 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“.

4.1.35 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat“.

4.1.36 Čl. 8.1.5. VTP, odstavec c) se mění takto:

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS(DUSP a 1 pracovní vyhotovení Správci stavby k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací.

4.1.37 Čl. 8.1.5. VTP, odstavec d) se mění takto:

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Správci stavby ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [66][102].

4.1.38 Čl. 8.1.5. VTP, odstavec e) se mění takto:

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Správcem stavby předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě [74] [79]. 

4.1.39 Čl. 8.1.5. VTP, odstavec f) se mění takto: 

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.

4.1.40 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů.

4.1.41 V čl. 8.1.7. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů.

4.1.42 Čl. 8.2.3. VTP se ruší.

4.1.43 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ č. 11 [70]“.

4.1.44 V čl. 8.2.8. VTP se ruší odstavec b).

4.1.45 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto:

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem Správci stavby proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydáno Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební části Díla, nejpozději však do termínu Doby pro dokončení.
4.1.46 Čl. 8.3.4. VTP se ruší.

4.1.47 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto:

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle Směrnice SŽDC č. 117 [74] a Pokynu GŘ č. 4/2016 [79] po těchto částech::

2× DVD nebo 1x USB flash disk– kompletní dokumentace stavby v otevřené formě

2× DVDnebo 1x USB flash disk– kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě

4.1.48  V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.49 V čl. 9.5.6 VTP se ruší odstavec b). 

4.1.50 Čl. 10.2.5 VTP se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u členů Personálu zhotovitele prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.

4.1.51 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle  minimálně 16  hodin denně včetně sobot a nedělí.
4.1.52 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen „ESD“) a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“  (https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací maximálně 3 licenční jednotky pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD a to na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění.   Ustanovení odstavců 3.1.1, 3.1.3 a 3.1.4 VTP/R-F/13/21… se nepoužije, ustanovení bodu 3.3 VTP/R-F/13/21 se použije v přiměřené míře s ohledem na vedení ESD.
4.1.53 V případě provádění prací na železničních přejezdech, jejichž zabezpečovací zařízení je vypnuté a dochází k pohybu sledu drážních vozidel, je zhotovitel, který provádí dané opravné práce, povinen zabezpečit fyzické střežení přejezdu v momentě pohybu sledu drážních vozidel.
4.1.54 Přejezdy, které jsou osazeny zabezpečovacím zařízením, které v době provádění opravných prací bude vypnuté, budou pro silniční provoz osazeny upozorněním na tuto skutečnost.
Zeměměřická činnost zhotovitele

4.1.55 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřický inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) Ing. Majzlík Vladimír, tel.: 728 361 005, e-mail: Majzlik@spravazeleznic.cz. 

4.1.56 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   SŽ PO-06/2020-GŘ.

4.1.57 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících bodech. 

4.1.58 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele.

4.1.59 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“). 

4.1.60 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic. 

4.1.61 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI Objednatele ke kontrole.

4.1.62 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.1.63 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu. 

4.1.64 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

4.1.65 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).

4.1.66 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).

4.1.67 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti.

4.1.68 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

4.1.69 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele. 

4.1.70 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat.

4.1.71 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů. 

Doklady předkládané zhotovitelem

4.1.72 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.1.73 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby, která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále „SŽ SM011“), zejména pro:
b) pro návrh, schválení a provedení bezstykové koleje 

4.1.74 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí SŽ SM011.
4.1.75 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby

4.1.76 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

4.1.77 Předání DSPS dle odst. 8.3.5 VTP/R-F/13/21 proběhne na médiu DVD / USB flash disku. 

Železniční svršek 

4.1.78 Centrální nákup materiálu

Dřevěné výhybkové pražce, návěstidla, izolované styky, upevňovadla, a ostatní drobný materiál (dále jen „Materiál“), které jsou součástí SO 01 Oprava trati Červené Janovice – Zbraslavice, SO 02 žst. Zbraslavice a SO  03 Oprava trati Zbraslavice - Želivec dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup materiálu provede centrálně Objednatel a to včetně dopravy v předem určených místech předání (dále „Místa předání“).
Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu z Místa předání až do místa na stavbě určeného Zadávací dokumentací – Technickou zprávou včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti.

Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele.

Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného Zadávací dokumentací – Technickou zprávou jsou v soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z předpokládaných Míst předání: Nový materiál bude k vyzvednutí v žst. Zbraslavice a žst. Zruč nad Sázavou a Užitý materiál bude k vyzvednutí v žst. Kolín. Místo předání může být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání.

Plánování čerpání odběru Materiálu: součástí Harmonogramu postupu prací, předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, typu a požadovaného množství Materiálu. Předložený plán odběru Materiálů s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn minimálně po jednotlivých kalendářních měsících každého roku, ve kterém má probíhat výstavba. 

Upřesnění plánu odběru Materiálu: při předložení aktualizovaného harmonogramu Zhotovitelem musí být vždy součástí tohoto aktualizovaného harmonogramu i aktualizovaný přehled termínů dodávek požadovaného typu a množství Materiálu a to ve stejném rozčlenění jaké je požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání odběru Materiálu. 

V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného Materiálu ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného materiálu, Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Materiálu v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací nebo aktualizovaném harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí. 

Jednotlivé objednávky dodávek Materiálu: Zhotovitel stavby je povinen určit Objednateli minimálně 20 dní před požadovaným termínem dodání přesnou specifikaci typu a požadované množství Materiálu s ohledem na postup výstavby dle Harmonogramu pro dodávku. Požadavek zašle na „Požadavkovém listu materiálu železničního svršku – CNM II“, který je přílohou ZTP. Zhotovitel je povinen minimálně 10 dní před plánovaným odběrem materiálu kontaktovat dodavatele materiálu (kontakty na dodavatele budou předány Zhotoviteli po uzavření Smlouvy Objednatelem) a upřesnit mu dispozice dopravy. 

Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání.

4.1.79      Správa tratí Praha východ (dále jen „ST Pv“) poskytne zhotoviteli bezplatně (viz bod 9.1, odrážka třetí pokynů pro dodavatele):
Materiál dodávaný zadavatelem nový:
5957113025
Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 levá – SO 01 

5957113030
Kolejnice přechodové tv. 60E2/49E1 pravá – SO 01

5956101020
Pražec dřevěný příčný vystrojený dub 2600x260x160 mm – SO 02

5956101000
Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm – SO 02

5956122020
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150 – SO 02

5956122025
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150 – SO 02

5956122030
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150 – SO 02


5956122035
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150 – SO 02

5956122040
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150 – SO 02


5956122045
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150 – SO 02

5956122050
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150 – SO 02


5956122055
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150 – SO 02

5956122060
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150 – SO 02

5956122065
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150 – SO 02


5956122070
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150 – SO 02


5956122075
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150 – SO 02

5956122080
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150 – SO 02


5956122085
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150 – SO 02

5956122090
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150 – SO 02

5956122095
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150 – SO 02


5956122100
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150 – SO 02


5956122105
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150 – SO 02


5956122110
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150 – SO 02


5956122115
Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150 – SO 02


5960101040
Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný – SO 01


5958158030
Podložka pryžová pod patu kolejnice WU 7 174x152x7 (Vossloh) – SO 01







5958158005
Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 – SO 02


5958158070
Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4) – SO 02

5958173000
Polyetylenové pásy v kotoučích - SO 02



5958134025
Součásti upevňovací svěrka ŽS 4 – SO 02




5958134044
Součásti upevňovací šroub svěrkový RS 1 (M24x80) – SO 02



5958134115
Součásti upevňovací matice M24 – SO 02




5958134040
Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 – SO 02


5958134080
Součásti upevňovací vrtule R2 (160) – SO 02



5958134075
Součásti upevňovací vrtule R1(145) – SO 02



7592701460
Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati Označník 'Posun zakázán' (HM0404129990690) – SO 01


5962101050
Návěstidlo tabule před zastávkou – SO 01, SO 03



5962101010
Návěstidlo rychlostník – obdélník – SO 01




5962101020
Návěstidlo očekávejte traťovou rychlost – trojúhelník – SO 01


5962101090
Návěstidlo sloupek s návěstí pískejte – SO 01



5962101045
Návěstidlo konec nástupiště – SO 01, SO 03



5962101110
Návěstidlo sklonovník reflexní – SO 01, SO 03



5962101075
Návěstidlo stůj dej přednost v jízdě reflexní – SO 01, SO 03

5962101080
Návěstidlo stůj dej přednost v jízdě - fluorescenční obrys – SO 01, SO 03

5962101065
Návěstidlo výstražný kříž jednokolejný-značka 32a fluorescenční obrys – SO 01, SO 03




5962101055
Návěstidlo výstražný kříž jednokolejný-značka 32a – SO 01, SO 03


5962113005
Sloupek ocelový pozinkovaný 60 mm – SO 01, SO 03


5962114020
Výstroj sloupku víčko plast 60 mm – SO 01, SO 03


5962114000
Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní – SO 01, SO 03


5962104005
Hranice námezník betonový vč. Nátěru – SO 02



5957134030
Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 4,00 m – SO 02





5957134010
Lepený izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m – SO 02

Materiál dodávaný zadavatelem užitý:

5957201000    Kolejnice užité tv. UIC60 - SO 01

5961240030
Výhybka jednoduchá užitá kompletní ocelové součásti JS49 1: 9-190 (T6°) pravá - SO 02






5956213065
Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. SB 8 P - SO 02


5956213045
Pražec betonový příčný vystrojený užitý tv. B 91S/1 (UIC) – SO 01

Železniční přejezdy

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P5987, P5989, P5990, P5991, P5992, P5993, P5994, P5995, P5996, P5997, P5999, P6000, P6002, P6003, P6004, P6005, P6006, P6007, P6008, P6009, P6010, P6011, P6012.

Životní prostředí a nakládání s odpady

4.1.80 Vyzískaný materiál

4.8.1.1 Výzisk ze strojního čištění a výměny kolejového lože, čištění příkopů, výzisk z těžení (SO 01 20%, SO 02 100%, SO 03 20%) a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá Zhotovitel zástupci TO Kutná Hora.
4.1.81 Nakládání s odpady 

4.1.81.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.   

4.1.81.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Zadávací dokumentaci – Technické zprávě a v Soupisu prací s výkazem výměr jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.
5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk.
5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Zadávací dokumentaci – Technické zprávě respektovat zejména následující požadavky a termíny:

· termín zahájení a ukončení stavby

· možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

· výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

· uzavírky pozemních komunikací

· koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu se Zadávací dokumentací – Technickou zprávou, považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.
5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:
Specifikace sekcí

	Postup
	Činnosti
	Typ výluky
	Doba trvání

	
	zahájení stavby
	
	březen 2023

	Sekce 1 stavební 
	práce ve výlukách
	79N
	1. 4. 2023 – 18. 6. 2023

	Sekce 2  
	dokončovací práce
	bez výluk 
	19. 6. 2023 – 30. 6. 2023

	
	Odevzdání DSPS
	
	15. 9. 2023

	
	Ukončení stavby
	
	do 7 měsíců od zahájení stavby*


*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“.
Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace

Centrum telematiky a diagnostiky 

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
nebo e-mail: epodatelnactd@spravazeleznic.cz 
kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/
7. PŘÍLOHY

7.1.1 Požadavkový list materiálu železničního svršku – CNM II 
.
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