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Propustky trati Olomouc - Krnov: SO 01 - Propustek v km 50,522
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Stavební postup č. 0                                                                    
Převzetí stavby, zařízení staveniště, přístup na 
staveniště, vytýčení sítí

Stavební postup č. 1 - stavební práce 
prováděné ve výluce                                                 
výluka 24 dnů                                                              
·    demontáž kolejového svršku (S0 01.2);
·    výkopové práce v místě propustku;
·    bourání částí stávajícího propustku; zafoukání
cementopopílkovou emulzí
·    úprava podloží a podkladní beton;
·    betonáž základové konstrukce propustku;
·    uložení prefabrikátů do projektované polohy;
·    betonáž kolmých monol. ŽB čel a šikmých čel;
·    izolace konstrukce proti zemní vlhkosti;
·    hutněný zásyp propustku;
·    osazení říms kolmých čel;
·    montáž kolejového svršku (S0 02.2);
·    hlavní mostní prohlídka;
·    kolaudace
·    odláždění a monolitické betonové prahy;
·    drobné terénní úpravy;
·    odstranění pracovního prostoru;
·    rekultivace ploch dotčených stavbou;
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