
Rekonstrukce přejezdu P7791 km 11,891 trati Krnov - Glucholazy 
Vypořádání připomínek 

Odbor řízení provozu (O11) 
(zpracovatel: Ing. Milan Stehlík, tel. 972 741 043) 
V PS 01-02-31 Kamery na přejezdu P7791 v km 11,891 je chybně uvedeno: „V dopravní kanceláři žst. 
Město Albrechtice m.č. 0P08 bude umístěn nový RACK pro CCTV 19“ 600x600 stojanový. Zde bude nový 
NVR, switch+PoE, monitor a UPS 1000VA. RACK bude navržen s rezervou pro budoucí umístění dalšího 
kamerového systému Policie ČR (detekce přestupků) v tomto projektu není tento systém řešen.“. Dle 
doložených výkresů má být zařízení umístěno v reléovém domku – požadujeme opravit. 
Ing. Havlenová: Bylo opraveno. 
Ing. Stehlík (email ze dne 27.5.2021): S vypořádáním připomínek odboru řízení provozu (O11) 
souhlasíme. 
Odbor plánování a koordinace výluk (O12) 
(zpracovatel: p. Mojmír Bursa, tel. 972 244 179) 
1) Ve schváleném ročním plánu výluk OŘ Olomouc a OŘ Ostrava na rok 2022 je ve skoro stejném 

termínu plánována akce „PZS v km 10,778 – P7789“. V dokumentaci se nikde neuvádí koordinace 
s jinou stavbou v okolí. 

HIP Ing. Kasaj: Bylo doplněno do souhrnné TZ části B.1 
2) Prověřit možnou koordinaci s touto akcí. Zamezilo by se dvěma výlukám v sousedním úseku a 

zavedení jedné NAD již z Krnova až do Jindřichova ve Slezsku. 
Ing. Čech: Projektantovi této akce nepřísluší koordinovat výlukové činnosti jiných staveb, na kterých se 
projekčně nepodílí. Podklady a požadavky musí zajistit objednatel. 
p. Bursa (email ze dne 24.5.2021): Za Správu železnic s.o. GŘ O12 s vypořádáním připomínek souhlasím. 
Odbor traťového hospodářství (O13) 
(zpracovatel: Ing. Bednář) 
Bez připomínek. 
Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14) 
Zabezpečovací zařízení 

• V žádosti o vyjádření je uveden stupeň dokumentace DSP, ve vlastní dokumentaci je uveden stupeň 
DUSP (dokumentace pro územní  řízení a stavební povolení), nutno sjednotit. 

HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno. 
• V Technické zprávě je uvedena rychlost 80 km/h, ta je ale pouze do km 11,104 jak uvádí Tabulka 

přejezdu a Situační schéma. Přes vlastní přejezd a dále na Třemešnou ve Slezsku je rychlost 60 
km/h. 

p. Kielor: Bylo doplněno. 
• Technická zpráva D.1.1.03, kap. 2.6 – Je uvedeno, že bude použito stávající uzemnění RD. V této 

souvislosti požadujeme deklaraci, že zmiňované uzemnění má vyhovující parametry. 
p. Kielor: Dle stávající revize z roku 2020 je hodnota uzemnění 9 ohmů. Zemnící pásek se po dohodě se 
správcem obnoví. 
 
Sdělovací zařízení (Ing. Kapička, tel. 972 244 495) 

PS 01-02-31, Upravit větu: Kamerový systém bude začleněn do systému DDTS v žst. Krnov (DDTS řeší 
PS 02-02-91). Na Dohled kamerového systému bude začleněn do systému DDTS v žst. Krnov (DDTS řeší 
PS 02-02-91). Pomocí DDTS se nepřenáší video, ale jen se kontroluje stav systému. 
Ing. Havlenová: Bylo opraveno. 
Ing. Musil  (email ze dne 1.6.2021): Souhlasím. 
 
Odbor provozuschopnosti (O15) 
(zpracovatel: Ing. Pokorný) 
Bez připomínek. 
 
Odbor pozemních staveb (O23) 
Bez připomínek. 
Odbor elektrotechniky a energetiky (O24) 
Bez připomínek. 
 
 



 
Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30) 
Připomínky Oddělení požární prevence (Ing. Jakub Vaněk) 

Připomínky zásadní: 

A. Průvodní zpráva  
V části d) Interní předpisy, směrnice a vzorové listy Správy železnic odkaz na předpis „SŽDC Ob14 
Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace“ požadujeme nahradit zněním:  
„SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic“ 
HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno. 

B. Souhrnná technická zpráva 
V části k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odkaz na předpis „SŽDC Ob14 
Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace“ požadujeme nahradit zněním:  
„SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic“ 
HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno. 

A dále odkaz na „Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty“ požadujeme odstranit bez náhrady.  

HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno. 

Poznámka:  
SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic s účinnosti  
od 9. prosince 2020 nahrazuje níže uvedené předpisy: 

 SŽDC Ob14 – Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace, včetně Změny č. 1, 

 SŽDC SM56 – Směrnice o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, včetně Změny č. 1. 

A dále část znění odstavce „Před, v době a po ukončení svařování musí být dodrženy podmínky 
stanovené Směrnicí SŽDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa 
železnic.“ požadujeme nahradit zněním např.:  
„Před, v době a po ukončení svařování musí být dodrženy podmínky stanovené SŽ R14 Řád 
zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.“ 
HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno. 
A dále část odstavce „Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky 
Směrnice SŽDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování.“ Požadujeme nahradit zněním:  
„Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky stanovené SŽ R14 
Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic.“ 
HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno. 
Ing. Vaněk (email ze dne 25.5.2021): Odbor bezpečnosti a krizového řízení Správy železnic nemá 
zásadních námitek k předloženému návrhu vypořádání připomínek projektantem stavby. 

Připomínky Skupiny bezpečnostních projektů (Ing. Tomáš Slaný) 

Připomínky zásadní: 

B.1 Souhrnná technická zpráva 
V části B.2.6) Základní popis technologických objektů a technických zařízení / b) popis navrženého řešení 
/ PS 01-02-31 Kamery na přejezdu P7791 v km 11,891 požadujeme vhodným způsobem zapracovat 
ustanovení: 
„Objekt Releový domek je zařazen do bezpečnostní kategorie II. dle Kategorizace objektů  
a prostor z hlediska fyzické ochrany. Pro tento objekt nebude požadováno vypracování Bezpečnostního 
projektu projekčního, ale bude nutné splnit požadavky na technická opatření fyzické ochrany v závislosti 
na bezpečnostní kategorii objektu, včetně režimových opatření  
a fyzické ostrahy.“ 
HIP Ing. Kasaj: Bylo doplněno. 



SŽG 
SPPK:  
Bez připomínek.  
  
SŽBP a SŽMP:   
Bez připomínek.  
  
SŽKN:  
Předložená dokumentace Majetkoprávní část je použitelná, avšak není úplně v souladu s platným 
předpisem SŽ M20/MP013 Záborový elaborát s povinnosti vyhotovení dokumentace ve výměnném 
formátu VFZE. Struktura tabulek, neodpovídá vzorům k uvedenému předpisu (chybí některé sloupce např. 
nabyvatel, oprávněný apod). 
Sousední nemovitosti a PUPFL do 50m nejsou zpracovány do tabulky ale je uveden výčet parcelních 
čísel. Tabulka bilance ploch chybí. Vzhledem k postupnému zavádění výměnného formátu záborového 
elaborátu VFZE je nutné dodržovat strukturu uvedenou v předpisu a jeho přílohách.  
pí. Hradilová: Po dohodě s připomínkovatelem nebude odevzdáno ve formátu VFZE. 
 
UOZI: 
Bez připomínek. 
 
Ing. Votoupal (email ze dne 27.5.2021): S vypořádáním ze strany SŽG souhlasím. 
 
CTD 
(zpracovatel: Jiří sládek, diplomovaný technik) 
Při realizaci této akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením (DOK + vytyčovací vodič, TK) v majetku 
Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 
Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika SKS Olomouc ze dne 10. 5. 2021 a ČD 
Telematika výstavba Olomouc ze dne 11. 5. 2021. 
Požadujeme před stavbou objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou 
došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, 
státní organizace, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely 
Správy železnic, státní organizace. 
Souhlasíme s předloženou PD, tzn. že se vzhledem ke krátké vzdálenosti od VB žst. Město Albrechtice 
(několik stovek metrů) neprovede do RD u přejezdu P7791 výpich ze stávajícího DOK SŽ 24vl., ale 
zafoukne se nový MOK.  
V souvislosti s uvažovanými úpravami na dalších přejezdech, které by se také měly připojovat po 
optických kabelech do žst. Město Albrechtice, doporučuji plánovaný MOK navrhnout v dostatečné dimenzi 
tak, aby se po něm pak daly případně připojovat další přejezdy a v podstatě by tam pak mohl v budoucnu 
být využíván jako TOK. 
Ing. Havlenová: Bude zafouknut nový MOK 36 vl. SM. 
V racku "RACK_01_01" v DK ve VB žst. Město Albrechtice je umístěn switch technologické datové sítě 
(24 portů), takže lze CCTV a systémy v DDTS propojit do datové sítě. 
 
Jiří Sládek, diplomovaný technik (email ze dne 24.5.2021): S vypořádáním připomínek souhlasím. 
 
Nutno respektovat vyjádření Správy železnic, státní organizace, OŘ Ostrava: 

 OOČ – Oddělení obchodních činností 
(Ing. R. Michna; tel.: 972 766 140; e-mail: Michna@spravazeleznic.cz) 
- Požadujeme předložit záborový elaborát stavby. 

pí. Hradilová: Je součástí předložené dokumentace v části N.1.5.2 
- Požadujeme vypořádat pozemky ŘSD mezi břevny závor k SŽ. Rozsah pozemků k SŽ 

požadujeme optimalizovat k minimalizaci potřeb věcných břemen/služebností pro SŽ. 
- Práva umístění zařízení SŽ na pozemcích, které nejsou či nebudou v právu hospodaření 

SŽ, požadujeme zajistit zřízením služebnosti. 
- Požadujeme k ŘSD vypořádat úpravu komunikace a chodníků (ne pozemků) vně prostoru 

dráhy vymezeného břevny závor. 
- Uvedené požadavky žádáme smluvně zajistit před zahájením řízení k povolení stavby. 

pí. Hradilová: V současné době probíhá projednávání smluvních vztahů se všemi dotčenými vlastníky. 



 OPS – Odbor přípravy staveb 
(Ing. M. Hanová; tel.: 972 766 623; e-mail: HanovaM@spravazeleznic.cz) 
- Nahradit zkratku EZS zkratkou PTZS – poplachový a tísňový zabezpečovací systém. 

HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno. 
- Nahradit zkratku SBBH zkratkou SPS – Správa pozemních staveb. 

HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno. 
- Průvodní zpráva strana 5 „Dosavadní využití“ opravit na celostátní trať. 

HIP Ing. Kasaj: Bylo opraveno. 
- Náklady stavby - SR je uveden na starém formuláři. 

Ing. Zbořil: Bude opraveno a provedeno do nového formuláře 
- SR – list 2A – Náklady na IIČ za rok 2020 nebyly čerpány. 

Ing. Zbořil: bude prověřeno a opraveno dle aktuálního čerpání 
 OPS – oddělení životního prostředí 

(Mgr. M. Pazlar, DiS; tel 972 766 725; e-mail: PazlarM@spravazeleznic.cz) 
- Bude-li nutné v rámci stavby kácet dřeviny rostoucí na pozemku ve správě SŽ, bude na 

Oblastní ředitelství Ostrava poslána žádost o souhlas s kácením dřevin dle § 4 odst. 1 vyhl. 
189/2013 Sb. včetně řešení naložení s dřevní hmotou. V případě, že bude uložena 
náhradní výsadba bude realizována mimo pozemky SŽ. 

HIP Ing. Kasaj: Žádost byla podána na SSV Olomouc. 
 

 SMT – Správa mostů a tunelů 
(Ing. H. Hrubá; tel.: 972 766 603; e-mail: HrubaH@spravazeleznic.cz)  
- Nad propustkem v km 13,070 bude trasa uložena v ŠL vpravo trati, jako přípolož do 

stávajícího žlabu, případně bude žlab vyměněn. Projektant opravil situaci a TZ PS 01-01-
31. 

p. Kielor: Vyřešeno s Ing. Hrubou již v rámci podané dokumentace. 
- Žádáme oznámit zahájení stavby místnímu správci SMT (Bc. Šmejkal).  

p. Kielor: Doplněno do TZ. 
 

 ST1 – Správa tratí 
(p. P.Horák; tel.: 972 766 322; e-mail: HorakP@spravazeleznic.cz)    
- Průvodní zpráva strana 6 – nejedná se o dopravnu Mladecko, ale ŽST Město Albrechtice. 
- D_2_1_1 Technická zpráva  

 strana 6 bod 4.2 železniční svršek  
v místě žel. přejezdu a přechodu je železniční svršek tvořen kolejnicemi tvaru S49, 
rozdělení pražců "u", železniční svršek vložen do koleje v roce 2002 v rámci 
rekonstrukce přejezdu... 

Ing. Kasaj: Bylo opraveno.  
 SPS – Správa pozemních staveb 

(p. O. Jaroš; tel.: 972 766 215; e-mail: JarosO@spravazeleznic.cz)  
- Požadujeme, aby součástí předmětné opravy technologického domku (SO-01-72-01) u 

přejezdu P7791 v km 11,891 trati Krnov (mimo) - Glucholazy (PKP) (mimo) bylo po jeho 
dokončení i vyhotovení geometrického plánu pro vložení objektu do Katastru nemovitostí. 

HIP Ing. Kasaj: V rámci dokumentace DSP + PDPS se nezasahuje do vnějších rozměrů stávajícího RD. 
Bylo a je na rozhodnutí vlastníka, zda stáv. RD vložit či nevložit do KN. Zadávací dokumentace na akci 
"Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7791 v km 11,891 trati Krnov (mimo) - Glucholazy (PKP) 
(mimo)"  požadavek vkladu do KN neobsahuje. 

- Při projektování nového technologického domku je nezbytné dodržet předpis SŽ pro 
stavbu malých technologických objektů – SŽ PO-10/2020-GŘ – „Moderní design a 
architektura nádraží a zastávek ČR. Malé technologické objekty“ v platném znění (viz 
příloha 2). Prosíme taktéž o doplnění tohoto předpisu do Technické zprávy SO-01-72-01 
(D_2_2_1 -> 01-01-Technická zpráva). 

Ing. Vavřín: Bude pouze rekonstruován stávající RD. 
 

 ÚŘP – Úsek řízení provozu 
(Ing. R. Šimeček; tel.: 972 765 413; e-mail: SimecekR@spravazeleznic.cz) 
- Po dobu úplné uzavírky PZZ zajistit vedle přejezdu náhradní přechod pro chodce přes 

kolej. 



Ing. Čech:  Bude navržen provizorní chodník. 
- Výluku zabezpečovacího zařízení ESA11 pro úsek Krnov (mimo) - Jindřichov ve Slezsku 

pro výměnu ASW provést v nočních hodinách.  
p. Kielor: Je uvedeno v TZ. 

- Pokud nebude oprava přejezdové konstrukce uskutečňována v souběhu s dlouhodobou 
výlukou, tak požadujeme kolejovou výluku pro opravu přejezdové konstrukce zkrátit na 
max. 10 dnů. 

Ing. Čech: Pokud budou práce probíhat za úplné uzavírky I/57 se zřízením pomocné vozovky stranou 

železničního přejezdu, N-výluka 10 dnů je možná. Pokud budou práce probíhat postupně po polovinách, 

původní N-výluku 16 dnů bych nekrátil. 

- 2_201-Situační schéma ŽST M. Albrechtice: 
 U výkolejek Vkl, VkS1 změnit symbol návěstního tělesa dle TNŽ 34 5542 ed.2 

(VU91) 
p. Kielor: Bylo opraveno. 

 PSt1 u přejezdu přesunout k reléovému domku (podle jeho skutečného umístění v 
kolejišti). V označení PSt nedávat "tečku" (nikoliv PSt.1 ale pouze PSt1). 

p. Kielor: Bylo opraveno. 
 V Poznámkách: - opravit počítací body pro KM5 

                       - doplnit obvod KM6 a jeho počítače náprav 
p. Kielor: Bylo opraveno/doplněno. 

  
 

1. Nutno respektovat další vyjádření: 

 ČD Telematika Ostrava – SKS 
(p. T. Lariš; tel.: 972 765 530; e-mail: Tomas.Laris@cdt.cz) 
- V lokalitě se nacházejí 2 podzemní kabelové trasy v naší údržbě. Za předpokladu 

respektování přiložených Všeobecných podmínek (viz příloha 1) nemáme námitek proti 
předložené projektové dokumentaci. 
 

 ČD Telematika Ostrava – výstavba 
(Ing. Pavel Tomis, tel.: 606 763 551; e-mail: Pavel.Tomis@cdt.cz) 
- Souhlasíme s předloženou PD, tzn. že se vzhledem ke krátké vzdálenosti od VB žst.Město 

Albrechtice (několik stovek metrů) neprovede do RD u přejezdu P7791 výpich ze stávajícího 
DOK SŽ 24vl., ale zafoukne se nový MOK. V racku "RACK_01_01" v DK ve VB žst.Město 
Albrechtice je umístěn switch technologické datové sítě (24 portů), takže lze CCTV a 
systémy v DDTS propojit do datové sítě. 

 
 
Ve Valašském Meziříčí dne 21.5.2021     Ing. Michal Kasaj a kolektiv 


