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Technická specifikace zakázky 

Oprava propustků v úseku Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče  
 
Nepřetržitá traťová výluka pro stavební objekty SO 01 až SO 07 (viz níže) je stanovena 
od 6.7. 2023 do 15.8. 2023. Dále pro informaci uvádíme, že od 15.7. 2023 bude dle 
projektového harmonogramu stavby „Rekonstrukce mostu v km 42,794“ snesena 
mostní konstrukce a od 15. 8. 2023 do 3.10.2023 budou úseku trati Hlinsko v Čechách 
– Žďárec u Skutče prováděny opravné práce kolejového svršku. 

 

SO 01 – Propustek v km 48,288 

 
 

1. Základní údaje o mostním objektu 

Objekt:   Propustek dvouotvorový 

Evid. km:  48,288 

Traťový úsek: TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo) – Pardubice – Rosice nad Labem 

GPS souřadnice:             49°47'32.654''N, 15°59'5.108''E 

 

2.     Popis opravy 
   Objekt vykazuje řadu závad a je nevhodně uspořádán. Nová konstrukce bude flexibilní ocelová 
tlamového profilu šířky 1,50 m, výšky 0,945 a délky 9 m. Stávající propustek bude vybourán. 
Jeho přestavba na jednootvorový  proběhne dle již vypracované projektové dokumentace. Změny 
v rozsahu zádlažeb jsou zapracovány ve výkazu výměr a přiloženém příčném řezu.  
    Práce na železničním svršku (demontáž a montáž kolejového roštu) jsou nedílnou součástí prací 
na stavebním objektu. Pražce budou zpět osazeny včetně kotev, kolejnicové styky budou svařeny a 
kolej bude podbita pomocí stroje MHS s podbíjecí hlavou a geometrická poloha koleje musí splnit 
podmínky pro zavedení železničního provozu. Rozhodující práce na stavebním objektu včetně 
zprovoznění bezstykové koleje musí být provedeny nejpozději do 15. 8. 2023. Závěrečné podbití 
automatickou strojní podbíječkou zajistí Správa tratí Pardubice v rámci provádění souběžných prací 
v traťovém úseku před ukončením traťové výluky. 
   Příčný řez propustku se zakreslenou změnou je součástí zadávací dokumentace. 
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SO 02 – Propustek v km 46,308 

 

 

 

1.      Základní údaje o mostním objektu 

Objekt:               Propustek trubní železobetonový 

Evid. km:              46,308 

Traťový úsek:              TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo) – Pardubice – Rosice nad Labem 

              GPS souřadnice:             49°47'14.203''N, 15°58'7.543''E 
 
 

2. Popis opravy 

   Nefunkční trubní propustek světlosti 0,60 m bude v rámci stavebních prací zrušen (zabetonováním 
otvoru) a úpravou násypového tělesa. Dále budou upraveny traťové příkopy a občasné vody budou 
svedeny do sousedního propustku v km 46,206, jenž bude přestavěn v rámci  této akce - SO 03.  
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SO 03 – Propustek km 46,207  

 
 

1.      Základní údaje o mostním objektu 

Objekt:               Propustek trubní železobetonový 

Evid. km:              46,207 

Traťový úsek:              TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo) – Pardubice – Rosice nad Labem 

              GPS souřadnice:             49°47'14.584''N, 15°58'2.546''E 

 
3. Popis opravy 

 
    Stávající propustek o světlosti 0,70 m bude odstraněn komplexní demolicí a nahrazen novým 
propustkem z flexibilní ocelové konstrukce o světlosti 0,80 m a délky roury 9,50 m. V rámci 
demolice budou provedeny výkopové práce v nezbytném rozsahu. Propustek bude osazen na 
hutněný základ ze štěrkodrti. Propustek bude na vtoku i výtoku ukončen šikmo s kamenným 
odlážděním.  
     Práce na železničním svršku (demontáž a montáž kolejového roštu) jsou nedílnou součástí 
prací na stavebním objektu. Pražce budou osazeny zpět, kolejnicové styky budou svařeny a 
kolej bude podbita pomocí stroje MHS s podbíjecí hlavou. Rozhodující práce na stavebním 
objektu včetně zprovoznění bezstykové koleje musí být provedeny nejpozději do 15. 8. 2023. 
Závěrečné podbití automatickou strojní podbíječkou zajistí Správa tratí Pardubice v rámci 
provádění souběžných prací v traťovém úseku před ukončením výluky nejpozději dne 3.10. 
2023. 
Charakteristické řezy propustku jsou součástí zadávací dokumentace. 
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SO 04 – Propustek km 45,501 
  

 
 

1.      Základní údaje o mostním objektu 

Objekt:               Propustek trubní železobetonový 

Evid. km:              45,501 

Traťový úsek:              TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo) – Pardubice – Rosice nad Labem 

              GPS souřadnice:             49°47'20.379''N, 15°57'28.433''E 

 
2.     Popis opravy 

 
   Stávající propustek o světlosti 0,60 m bude odstraněn komplexní demolicí a nahrazen 
novým propustkem z flexibilní ocelové konstrukce o světlosti 0,60 m a délky roury      
12,5 m. V rámci demolice budou provedeny výkopové práce v nezbytném rozsahu. 
Propustek bude osazen na hutněný základ ze štěrkodrti. Propustek bude na vtoku             
i výtoku ukončen šikmo s kamenným odlážděním. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
přeložkám stávajících inženýrských sítí. 
    Práce na železničním svršku (demontáž a montáž kolejového roštu) jsou nedílnou 
součástí prací na stavebním objektu. Pražce budou osazeny zpět, kolejnicové styky 
budou provizorně se stykovány a kolej bude podbita pomocí stroje MHS s podbíjecí 
hlavou. Rozhodující práce na stavebním objektu včetně zprovoznění bezstykové koleje 
musí být provedeny nejpozději do 15. 8. 2023. Závěrečné podbití automatickou strojní 
podbíječkou zajistí Správa tratí Pardubice v rámci provádění souběžných prací 
v traťovém úseku před ukončením výluky nejpozději dne 3.10. 2023. 
   Charakteristické řezy propustku jsou součástí zadávací dokumentace. 
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SO 05 – Propustek v km 52,548 
  

 
 

1.      Základní údaje o mostním objektu 

Objekt:               Propustek deskový kamenný 

Evid. km:              52,548 

Traťový úsek:              TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo) – Pardubice – Rosice nad Labem 

              GPS souřadnice:             49°48'24.645''N, 15°58'25.51''E 

 
2.     Popis opravy 

 

   Stávající propustek o světlosti 0,6m bude odstraněn komplexní demolicí a nahrazen 
novým propustkem z flexibilní ocelové konstrukce o světlosti 0,80 m a délky roury          
11 m. V rámci demolice budou provedeny výkopové práce v nezbytném rozsahu. 
Propustek bude osazen na hutněný základ ze štěrkodrti. Propustek bude na vtoku i 
výtoku ukončen šikmo s kamenným odlážděním. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 
přeložkám stávajících inženýrských sítí. 
   Pražce budou osazeny zpět včetně kotev, kolejnicové styky budou svařeny a kolej 
bude podbita pomocí stroje MHS s podbíjecí hlavou. Rozhodující práce na stavebním 
objektu včetně zprovoznění bezstykové koleje musí být provedeny nejpozději do        
15. 8. 2023. Závěrečné podbití automatickou strojní podbíječkou zajistí Správa tratí 
Pardubice v rámci provádění souběžných prací v traťovém úseku před ukončením 
výluky nejpozději dne 3.10. 2023. 
 

Charakteristické řezy propustku jsou součástí zadávací dokumentace. 
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SO 06 – Propustek v km 53,752 
  

 
 

1.      Základní údaje o mostním objektu 

Objekt:               Propustek klenbový kamenný 

Evid. km:              53,752 

Traťový úsek:              TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo) – Pardubice – Rosice nad Labem 

              GPS souřadnice:             49°49'.9''N, 15°58'33.227''E 

 
2.     Popis opravy 

 

    Stávající klenbový propustek, který je doplněn trubní drenáží vykazuje poškozené 
spárování a lokálně rozvolněné zdivo. Celý objekt bude očištěn od vegetace a zbaven 
nečist, poté bude provedena sanace zdiva přespárováním. Vpravo bude na stávající 
římsu nadbetonována nová železobetonová římsa z betonu třídy C30/37-XF4                    
o rozměrech 0,5mx0,5mx7,0m, která bude kotvena do stávající římsy ocelovými trny. 
Dále bude vyrobeno a osazeno na římsy pomocí kotevních patek nové třímadlové 
ocelové zábradlí. Nátěrový systém zábradlí bude ONS 23, vrchní odstín šedý RAL 
7005. Uchazeč před zahájením prací zajistí vypracování realizační dokumentace, která 
bude zejména obsahovat výkresy tvaru a výztuže nové železobetonové římsy a výkresy 
nového ocelového zábradlí. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přeložkám stávajících 
inženýrských sítí.  
   Práce mohou probíhat v nepřetržité výluce trati od 6.7.2023 do 3.10.2023, dle 
konkrétního harmonogramu prací, nesmí však omezovat provoz železniční 
mechanizace ostatních subjektů na vyloučené koleji. 
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SO 07 – Propustek v km 54,274 
  

 
 

1.      Základní údaje o mostním objektu 

Objekt:               Propustek deskový kamenný 

Evid. km:              54,274 

Traťový úsek:              TÚ 1611 Havlíčkův Brod (mimo) – Pardubice – Rosice nad Labem 

              GPS souřadnice:             49°49'10.441''N, 15°58'54.31''E 

 
2.     Popis opravy 

 
   Stávající propustek o světlosti  0,60 m bude odstraněn komplexní demolicí                       
a nahrazen novým propustkem   z  flexibilní  ocelové  konstrukce  o světlosti  0,60 m      
a délce 9 m.   V rámci demolice  budou provedeny  výkopové práce v nezbytném 
rozsahu. Propustek bude osazen na hutněný základ ze štěrkodrti. Propustek bude na 
vtoku i výtoku ukončen šikmo s kamenným odlážděním. 
Zvláštní pozornost je třeba věnovat přeložkám stávajících inženýrských sítí.   
   Práce na železničním svršku (demontáž a montáž kolejového roštu) jsou nedílnou 
součástí prací na stavebním objektu. Pražce budou osazeny zpět, kolejnicové styky 
budou provizorně se stykovány a kolej bude podbita pomocí stroje MHS s podbíjecí 
hlavou. Rozhodující práce na stavebním objektu včetně zprovoznění bezstykové 
koleje musí být provedeny nejpozději do 15. 8. 2023. Závěrečné podbití automatickou 
strojní podbíječkou zajistí Správa tratí Pardubice v rámci provádění souběžných prací 
v traťovém úseku před ukončením výluky nejpozději dne 3.10. 2023. 
 
   Charakteristické řezy propustku jsou součástí zadávací dokumentace. 

 
 


