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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-2439/2022 

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-22-006-GAER 

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  

 (dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 

 
bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX 
 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 
představenstva 
 

Korespondenční adresa: 
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
(dále jen „Zhotovitel“) (dále jen „Zhotovitel“) 

     

Úvodní ustanovení 

 

1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Ústí nad 

Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)“, ev. č. veřejné zakázky v registru 

veřejných zakázek: 65022031 uzavřely dne 05. 08. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby 

(dále jen „Smlouva o dílo“). 

 

1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto  

Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).  

 

1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění 

Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4, 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 
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Předmět dodatku  

 

2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním. 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 

a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 

Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH: 28 313 008,99 Kč 

slovy: dvacetosmmilionůtřistatřinácttisícosmkorunčeskýchdevadesátdevěthaléřů 

 

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla: 

 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:                  21 890 510,00 Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)                  21 890 510,00 Kč 

Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):               +   7 866 252,99 Kč 

Cena Dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce):                -   1 443 754,00 Kč 

Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce + méněpráce)     28 313 008,99 Kč 

  

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu  

č. 1 tohoto Dodatku. 

 

Závěrečná ujednání  

 

4.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze 

změn. 

4.2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek 

uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je 

účinný od okamžiku uzavření. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho níže připojují své podpisy. 

 

 

Přílohy: Změnový list č. 1 vč. jeho příloh 

 

 

Digitálně podepsal          Digitálně podepsal    Digitálně podepsal   

dne: 11. 05. 2023          dne: 05. 05. 2023   dne: 03. 05. 2023 

 

 

 

 

________________________        __________________          __________________ 

Objednatel           Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar           Ing. Jakub Svoboda               Ing. Luboš Tomášek    

ředitel Oblastního ředitelství          předseda představenstva           člen představenstva 

Ústí nad Labem 

Správa železnic, státní organizace        STRABAG Rail a.s.           STRABAG Rail a.s. 

        
 



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

Č. j.: 11888/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

Název veřejné zakázky: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť) 

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022031 

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2439-2022  

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  
F – Vnitřní úpravy 2NP 

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb 

Předběžný souhlas (kdy/kým): 23. 01. 2023, Vladimír Růžička, DiS. 

Stručný popis změny:  

změna bude obsahovat dle § 5 : 

ZBV-1 - Stavební úpravy architektonická část, oprava omítek vč. podkladních vrstev a finálních 

vrstev, kompletní oprava podlah vč. srovnání všech výškových nerovností – zajištění bezbariérovosti. 

 

změna bude obsahovat dle § 4 : 

ZBV-1 - Oprava vytápění z důvodu snížení nákladů na spotřebu energie, realizace etážového vytápění 
pomocí elektrokotle, dále kompletně nové datové rozvody vč. instalace hlavních racků a základní 
konfigurace celého systému, kompletní oprava elektroinstalace (zásuvkové a světelné okruhy, 
páteřní elektroinstalace). 
 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1: Podrobný popis změny 
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 
 

 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 21 890 510,00 Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 21 890 510,00 Kč bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 28 313 008,99 Kč bez DPH 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 7 866 252,99 23,55 
 

12,37 

MÉNĚPRÁCE 1 443 754,00 6,59 0 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                              16,96  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 12,37 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 

minimis [%] 
(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 0 0 

Hodnota změn tohoto ZL 16,96 12,37 

CELKEM 16,96 12,37 

 



 
 

ZBV je:       ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla 

 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

 

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/4, 5 

 

 

  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby 

d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 

 
 
 
 
Finanční vyjádření změny v Kč:  
 

           ZL č. 1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

ZBV-1 ( část F )  7 866 252,99 1 443 754,00  

     

     

Celkem dle SoD 21 890 510,00 7 866 252,99 1 443 754,00 28 313 008,99 



1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu  
 

 

Jméno:  xxx     Datum: 17. 04. 2023 Podpis .................................. 
 
 

 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

Jméno: xxx     Datum: 17. 04. 2023 Podpis  .................................. 
 

 

 

3) Stanovisko přednosty odborné správy:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

Jméno: xxx     Datum: 17. 04. 2023 Podpis  .................................. 
 

 

4) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

Jméno: xxx     Datum: 17. 04. 2023 Podpis  .................................. 
 
 
 

 

5) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

 

Jméno:  xxx     Datum: 17. 04. 2023 Podpis  .................................. 
 
(v zastoupení xxx)  
 

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji☒  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐ 

 
 
 
 
 
Jméno: xxx     Datum: 28. 04. 2023 Podpis .................................. 



  
Stavba: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – 
oprava (obvodový plášť) 
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 
 

 

 

ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny 

Obsah 

Změna č. 1 – F – Vnitřní úpravy 2NP 

 

Změna č. 1 – F – Vnitřní úpravy 2NP 

 2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory 

změna bude obsahovat dle § 5: 

• Po lokálním osekání viditelně uvolněných omítek byl zjištěn jejich celkový degradující 

stav (podklad tvořen z cihel / kámen / plynosilikát tvárnice = všeho směs) a bylo nutno 

osekat všechny omítky až na podklad, tento podklad musel být srovnám, upraven 

cementovým špricem a následně provedena jejich kompletní oprava, srovnání povrchů 

pomocí lepidla s perlinkou s finálním štukovou úpravou a malbou. 

• Při demontáži podkladních vrstev podlah byly zjištěny několikeré vrstvy z desek a 

vrstev PVC, tyto všechny byl odstraněny. Z důvodu různých výškových rozdílů skladeb 

podlah bude provedeno srovnání podlah kanceláří s chodbou, aby byly prostory 

bezbariérové pomocí systému Farmacell (sypký lehký srovnávací podklad + 

cementotřískové desky) s finálním povrchem nivelační stěrky a zátěžového PVC do 

provozních prostor s nášlapnou vrstvou 0,8mm. 

• Z důvodu nové výšky podlahy budou yyměněny všech vnitřních stávající obložkové 

zárubně a dveře za nové, které již byly částečně za hranou životnosti, na kterých byly 

lokálně prováděny v minulosti opravy, které už místy nešly ani realizovat. 

• Z důvodu zásahu do stavebních konstrukcí rozvodů vodoinstalace a kanalizace bude 

provedena kompletní oprava sociálního zařízení ve 2NP (muži a ženy) vč. sociálního 

zázemí a místnosti s kuchyňkou, kde se již závady z těchto prostor objevovaly 

v zápisech BOZP. 

• Bude provedena kompletní oprava datových rozvodů s přesunem hlavního Racku do 

technologické místnosti ČD Telematika. 

• Uvedené práce (stavebního charakteru a elektroinstalace vč. rozvaděčů) mají dopad i 

do společných prostor a do schodišťového prostoru, který bude také opraven, omítky, 

štuky, malby, elektroinstalace, oprava schodišťových stupňů – nášlapných vrstev, 

opakující se závady BOZP. 

změna bude obsahovat dle § 4: 

• Z důvodu úspor nákladů na vytápění bylo rozhodnuto že bude realizována kompletní 

oprava systému vytápění ve 2NP, kdy budou demontovány akumulační kamna, bude 

realizováno etážové vytápění s radiátory a zdrojem vytápění elektrokotlem, který bude 

umístěn v kotelně 1NP. 

• Z důvodu oprav omítek byla obnaženo celá původní elektroinstalace, která byla 

provedena v zastaralých rozvodech, které by nyní neprošly kladnou RZ , musí být 

provedena kompletní oprava všech rozvodů elektroinstalace, tzn. páteřní rozvody po 

celém druhém 2NP, oprava zásuvkových okruhů do žlabů a parapetních kanálů, oprava 

světelných okruhů s realizací světel LED do zavěšeného rastrového podhledu tak aby 

splňovaly hygienické předpisy spojené s osvětlením prostor,  kompletní oprava všech 

rozvaděčů spojených s provozem 2NP, realizace a úprava rozvaděčů tak aby byly 

splněny podmínky jednotlivého odměření užívaných prostor a byla splněna požární  

•  
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odolnost tohoto zařízení, které se nachází v částečně chráněné únikové cestě – 

požadavky PBŘ. 

 

 

 

 

 

Kategorizace ZBV: 

1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,  

1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, 
eskalátory 

3.1 - Železniční spodek 

3.2 - Železniční svršek 

4 - Sdělovací a zabezpečovací technika 

5 - Energetika a elektrotechnika 

6 - Ekologie, odpady, kácení 

7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice 

8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO 

9 - Claimy, akcelerace, zpoždění 

10 - Průzkumy, výzkumy  

11 - Jiné/více/nelze předem určit 

 



 

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Název stavby: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)

Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č. PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

ZBV-1
F - stavební 

úpravy 2NP
7 866 252,99 1 443 754,00 6 422 498,99

Celkem: 21 890 510,00 7 866 252,99 1 443 754,00 28 313 008,99



Rekapitulace navrženého způsobu zatřídení změn

Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6 Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6

ZBV-1    2 709 240,96    5 157 012,03    ZBV-1 1 443 754,00    

Vícepráce Méněpráce

0,00 0,00

2 709 240,96 0,00

5 157 012,03 1 443 754,00

0,00 0,00§ 222/6

Vícepráce Méněpráce

Celkem dle způsobu zatřídění:

§ 100

§ 222/4

§ 222/5



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 27.03.2023

Zadavatel: 70994234

25429949
CZ25429949

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH -1 443 754,00

DPH základní -1 443 754,00 21,00% -303 188,00
0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 746 942,00

#ODKAZ!

STRABAG Rail a.s.
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Stavba:

Objekt:

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27.03.2023

Zadavatel: Projektant:  
STRABAG Rail a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -1 443 754,00

HSV - Práce a dodávky HSV -743 754,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -30 090,00

-322 982,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -77 586,00

-9 806,00

-5 711,00

PSV - Práce a dodávky PSV -665 467,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud -93 866,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud -7 176,00

-4 692,00

    763 - Konstrukce suché výstavby -4 397,00

-51 953,00

    776 - Podlahy povlakové -339 563,00

-163 820,00

-34 533,00

#ODKAZ!
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REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Datum: 24.03.2023

Zadavatel:
 

Zhotovitel:
 

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis:

9 518 166,12CZK

21,00% 7 866 252,99 1 651 913,13

IMPORT

7 866 252,99

Ústí nad Labem

STRABAG Rail a.s.

15,00%
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IMPORT

Stavba:

Datum: 24.03.2023

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. Zpracovatel:  

472 722,30E-03

120 035,20S-03
347 944,60S-04

204 300,0006
1 269 774,12E-04

Popis

01 4 318 697,10

7 866 252,99

02 21 591,18
966 744,5404
144 443,9505
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