
F.2  NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ

„Výstavba PZS v km 48,108 (P4689) a v km 49,382 (P4691) trati Mladá Boleslav – Stará Paka“ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 Realizační projektová dokumentace x x x x x
 Technická příprava, objednávky materiálu x x
 Realizace přípojky a kabelových tras x x x x x
 Příprava technologie v montážním zázemí zhotovitele x x x x
Příprava úprav navazujících ZZ x x
Realizace stavebních úprav přejezdu a žel. svršku x x x

x x x x x

x x x x x

 Úprava navaz. Zařízení, Dokončení montáží  a aktivace PZS x x
Komplexní zkoušky a technické prohlídky x x x
 Zkušební provoz šest měsíců
 Dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření x x x x

POZNÁMKY : 

1) Termín zahájení prací bude určen v SOD na realizaci stavby

2) Návrh harmonogramu stavebních prací může být korigován jak v dodavatelské dokumentaci, tak i během stavby samé, s ohledem na konkrétní 
    podmínky v době výstavby a na kapacity dodavatelské firmy.

TýdenPráce

Osazení reléových domků a výstavba nových PZS

Osazení návěstidel a čidel počítače náprav 
Osazení výstražníků, závor a konečná úprava kabelizace


