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Schéma budovani nasypu - 4-5. faze D.2.1.9
Pozn.: V ramci geotechnického vypoctu (€ast dokumentace E.10.3) byl nasyp budovan ve &tyfech fazich, které zohlednuji postupné budovani nasypu.
DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINAK ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Béhem téchto fazi je nutno dodrzet postup budovani nasypu rychlosti maximalné 3 vyskové metry za 30 dni. Faze budovani nasypu jsou dle
geotechnického vypoctu oznageny ¢&isly 2-5. Faze 2 znamena budovani nasypu do 30 dni, faze 3 do 60 dni, faze 4 do 90 dni a faze 5 do 120 dni.
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