


 



Popis úseků

Výluka kolejí / výluka zabezpečovacího zařízení 
doba trvání stavby dny/h

přípravné práce - výluky kolejí staničních pro provizorní nástupiště 
(č. 11-17) + koleje  č. 25-33, postupné vyloučení kolejí

- 14N

bez výluky zabezpečovacího zařízení

výluka traťové koleje směr Jičín 63N

výluka staniční koleje 19, 21 a 23 63N

výluka SZZ 14 dnů na připínání, přezkoušení a aktivaci prvků zab. 
zař. do M-PZZ (mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení)

na konci etapy výluka traťové koleje směr Liberec (14N) + výluka 
staniční koleje č. 1, 2, 3b, 5, 7, manipulační koleje 2a, 4b, 6b a 8b a 
vlečka č. V4614

2 - týdnů 14N

výluka staniční koleje č. 1, 2, 3b, 5, 7,  manipulační koleje 2a, 4b, 6b 
a 8b a vlečka č. V4614

15 - týdnů 105N

noční výluka 8 hodin pro přehrání SW, výluka části M-PZZ - 3 dny 
pro přezkoušení a aktivaci nových prvků zab. zař.

výluka traťové koleje směr Železný Brod 84N

výluka staniční koleje č. 1, 2, 7, 9a, 11, 13, 15 a 17, manipulační 
koleje č. 4a, 6a a 8a. 

84N

noční výluka 8 hodin pro přehrání SW, výluka části M-PZZ - 1 den 
pro přezkoušení a aktivaci nových prvků zab. zař.

bez výluky traťové koleje

výluka staničních kolejí č. 11; 13; 15 a 17 12 - týdnů 84N

noční výluka 8 hodin pro přehrání SW, výluka části M-PZZ - 3 dny 
pro přezkoušení a aktivaci nových prvků zab. zař.

výluka traťové  koleje směr Mladá Boleslav 43N

výluka vlečky č. V4615. (kolej č. 11) 43N

noční výluka 8 hodin pro přehrání SW, výluka části M-PZZ - 3 dny 
pro přezkoušení a aktivaci nových prvků zab. zař.

bez výluky traťové koleje

výluka staniční koleje č. 9; 11, 19, 21 a 23, účelové kolejiště od 
výhybky č. 36 a 45 a vlečka č. V4615

11 - týdnů 77N

výluka SZZ 14 dnů pro přepínání, přezkoušení a aktivaci nových 
prvků zab. zař. a definitivního SZZ

bez výluky traťové koleje

výluka nové staniční koleje č. 3 a 5. 2 - týdny 14N

výluka části def. SZZ 2 dny pro přezkoušení a aktivaci nových 
prvků zab. zař.

bez výluky traťové koleje

výluka liché skupiny kolejí nákladní skupiny kolejiště (výhybky č. 
100 – 109, kolej č. 29 - 45)

2- týdny 14N

výluka části def. SZZ 3 dny pro přezkoušení a aktivaci nových 
prvků zab. zař.

dokončovací práce a zkušební provoz - bez výluky

bez výluky zabezpečovacího zařízení

následné úpravy GPK - výluka traťové a staniční koleje dle 
možností dopravy ve stanici

2 - týdny 14x10h

bez výluky zabezpečovacího zařízení

Legenda:

měsíce zimního období

výluky kolejí (traťové) - nepřetržitá výluka - generující NAD

výluky kolejí - denní/noční (předpoklad 10h) - negenerující NAD

výluky kolejí staničních, vlečky, nákladní obvod - nepřetržité 

výluky zabezpečovacího zařízení

Poznámka: výstaba ŽST Turnov, včetně následné úpravy GPK a dokončení, se předpokládá v časovém horizontu 10/24 - 12/26

(02/25-06/25)

(06/25-08/25)

(09/25-12/25)

6 - týdnů

202X
Říjen Listopad Prosinec

202X

22 8 13

202X
ListopadČervenecBřezen KvětenDuben

(07/26-01/27)

(11/26-12/26)

9 - týdnů

12 - týdnů

(07/26-07/26)

(10/24-12/24)

18 18 19 20 22 3126

Srpen

Rok

Číslo kalendářního týdne

Měsíce v roce

Doba trvání 46 47 48 7

Květen Červen Červenec Srpen

18 19 20 21 27 28

Září Říjen Listopad Prosinec

22 23 24 25 26 27 29 30 31 31 32 33 34 35 36 364940 41 42 43 45 24844 44 51 52 150 1

Stavba: "Rekonstrukce žst. Turnov"

3 4 5 5 6

Etapy výstavby

rok

Leden Únor

HARMONOGRAM VYLOUČENÝCH KOLEJÍ:

8 9 389 10 62116 1711 12 13 14 14 15

Září Leden ÚnorProsinecČerven

4 523 24 25

Březen Duben

42 4327 27 28 29

Říjen

4332 33 34 35 40 947 48 236 44161 9 10 11 40 40 413737 38 39 14 1541 42 34640 49 505149 50 44 47 48 493917 51 52 5345 4612 1430 44 44 45 52

etapa 0.

etapa I/a,b.

etapa II/a,b.

etapa II/c,d.

18

(10/24-12/24)

131 5 7

etapa III/a,b.

etapa IV/a,b.

etapa V/a,b. (04/26-06/26)

(06/26-06/26)

etapa IX.

etapa VI/a,b.

etapa VII/a,b.

etapa VIII.

(02/26-04/26)
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