


 



14N (směr Liberec)

Popis činnosti

Hlavní práce doba trvání etapy měs. týdny dny

přípravné práce (kabelizace mezistaniční úseky) 3 12 83

demontáž železničního svršku svršku (snesení, odtěžení ŠL) 1 5

výstavba provizorních nástupišť 2 14

demontáž železničního svršku svršku (snesení, odtěžení ŠL) 1,5 10

sanace železničního spodku 1 4 30

železniční svršek - zaštěrkování, pokládka kolejového roštu, doštěrkování, úprava GKP 3 23

železniční přejezdy ve vyloučeném traťovém a staničním úseku směr Jičín 2 9 63

demontáž železničního svršku svršku (snesení, odtěžení ŠL) 1,5 10

na konci etapy demontáž výhybky č. 59 a přilehlého úseku na Liberec 2

výstavba podchodu pro cestující I. část 4 19 120

výstavba železničního mostu ev. km 124,361 I. část 1 5 35

výstavba zastřešení a nástupišť č. I. a II. 3 12,5 95

sanace železničního spodku 1 4 30

Na konci etapy sanace železničního spodku pod výhybkou č. 29 a přilehlém úseku na Liberec 8

železniční svršek - zaštěrkování, pokládka kolejového roštu, doštěrkování, úprava GKP 3,5 25

na konci etapy zaštěrkování, pokládka kolejového roštu, doštěrkování, úprava GKP výhybky č. 
29 a přilehlého úseku na Liberec

4

demontáž železničního svršku svršku (snesení, odtěžení ŠL) 3 21

výstavba železničního mostu ev. km 123,463 3,5 25

výstavba železničního mostu ev. km 123,362 1,5 6 42

sanace železničního spodku 1,5 6,5 45

železniční svršek - zaštěrkování, pokládka kolejového roštu, doštěrkování, úprava GKP, 1 4 30

demontáž provizorních nástupišť 1,5 10

demontáž železničního svršku svršku (snesení, odtěžení ŠL) 1,5 10

výstavba podchodu pro cestující II. část 3 13 95

výstavba zastřešení a nástupišť č. III. 2 9 63

sanace železničního spodku 3,5 25

železniční svršek - zaštěrkování, pokládka kolejového roštu, doštěrkování, úprava GKP 2 15

demontáž železničního svršku svršku (snesení, odtěžení ŠL), demontáž stávajícího propustku 1 7

sanace železničního spodku 3 21

železniční svršek - zaštěrkování, pokládka kolejového roštu, doštěrkování, úprava GKP 2 15

demontáž železničního svršku svršku (snesení, odtěžení ŠL) 1 10

výstavba železničního mostu ev. km 124,361 II. část 1 5 35

sanace železničního spodku 3,5 25

železniční svršek - zaštěrkování, pokládka kolejového roštu, doštěrkování, úprava GKP 3 20

demontáž železničního svršku svršku (snesení, odtěžení ŠL) 2

sanace železničního spodku 1 8

železniční svršek - zaštěrkování, pokládka kolejového roštu, doštěrkování, úprava GKP 1 5

demontáž železničního svršku svršku (snesení, odtěžení ŠL) 1 4

železniční svršek - zaštěrkování, pokládka kolejového roštu, doštěrkování, úprava GKP 1,5 10

etapa VIII. dokončovací práce + zkušební provoz (07/26-01/27) 6 - -

etapa IX. následné úpravy GPK (11/26-12/26) 1 2 14

Legenda:
měsíce zimního období  železniční svršek - zaštěrkování, pokládka kolejového roštu, doštěrkování, úprava GPK

přípravné práce (vytyčení IS, přístupy na staveniště, ZS) dokončovací práce (úklid stavby a ZS)
kabelizace včetně ochrany nebo přeložení IS zkušební a ověřovací provoz

železniční svršek. nástupiště - snesení, odtěžení ŠL provizorní stavy

železniční spodek (sanace)
Pozn. Podrobnější harmonogram bude v dalším stupní projektové dokumentace

železniční přejezdy

mosty, propustky, zdi

nástupiště

Poznámka: výstaba ŽST Turnov, včetně následné úpravy GPK a dokončení, se předpokládá v časovém horizontu 10/24 - 12/26
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Stavba: "Rekonstrukce žst. Turnov"
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