
  

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 

ZHOTOVENÍ STAVBY  

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Ohníč – 

Úpořiny“ 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  

       na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019. 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-860/2023, č. j.: 19885/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 1370 
 
bank. spojení: XXX 

č. účtu: XXX 
 
zastoupena: Ing. Markem Fifkou, prokuristou a Bc. Janem Jedličkou, prokuristou 
 
Korespondenční adresa: 
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
číslo smlouvy: 1-01-23-003-DGIA 

 

 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Oprava trati v úseku Ohníč - Úpořiny“, evid. č. 65023005 uzavřely dne  

13. 03. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“). 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
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1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření 

dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

v následujícím znění: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  13 464 684,81 Kč 

slovy:  Třináct miliónů čtyři sta šedesát čtyři tisíc šest set osmdesát čtyři 
korun českých, osmdesát jedna haléřů 

  
Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří 

přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“ 

2.2 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21 

Příloha č. 2: Technické podmínky: 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21 

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram plnění  

Příloha č. 6: Oprávněné osoby  

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele  

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob 

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby 

Příloha č. 13: Změnový list č. 1 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále 

jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
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3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku 

v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů 

o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 

tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 

druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla.   

3.5 Součást tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 1 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

   

 

   

Digitálně podepsal dne 30. 06. 2023   Digitálně podepsal dne 26. 06. 2023 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Marek Fifka 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  prokurista  

Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 

  

 

 

 

       Digitálně podepsal dne 27. 06. 2023 

 

       ………………………………………… 
Bc. Jan Jedlička 
prokurista  

STRABAG Rail a.s. 
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

Č. j.: 19655/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ ze dne 21. 06. 2023 

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Ohníč – Úpořiny  
 

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023005 
Číslo původní Smlouvy: E650-S-860/2023 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  
O1 – Oprava 1. TK Úpořiny-Ohníč  
č. 11-zm_1 Strojní čištění kolejového lože 
 

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Most 

Předběžný souhlas (kdy/kým): Vladimír Růžička DiS., NPI (telefonicky 03. 05. 2023),  

Stručný popis změny:  

ZBV č. 1:  
Díl 1 – strojní čištění kolejového lože   

vícepráce – změna technologie čištění kolejového lože za jeho úplnou výměnu; skutečné množství 
doplněného drceného kameniva po čištění kolejového lože, včetně kameniva určeného pro 
propracování; poplatek za skutečné množství odpadu z čištění kolejového lože; skutečné množství 
dopravovaného materiálu (štěrk frakce 31,5/63 a odpad po čištění kolejového lože) a manipulace;  
 
méněpráce – změnou technologie bylo provedeno menší souvislé čištění kolejového lože a současně 

byl zkrácen úsek stabilizace kolejového lože.              
 
 
Díl 2 – regenerace pražcové kotvy     
vícepráce – nová položka „regenerace pražcové kotvy“, která obsahuje odřezání starých šroubů 
z pražcových kotev a navaření nových šroubů.     
 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1: Podrobný popis změny 
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 
Příloha č. 3: Doklady  
 

 
 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 10 398 141,14 Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 10 398 141,14 Kč 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 13 464 684,81 Kč 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 4 877 911,74 46,91  

MÉNĚPRÁCE 1 811 368,07 17,42  

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                              29,49  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)  
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Rekapitulace celkových změn v procentuálním 

vyjádření 
Saldo [%]                

(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)   

Hodnota změn tohoto ZL 29,49  

CELKEM 29,49  

 
 
 

 
 

ZBV je:       ☐ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☒ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla. 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/6 nepředvídané změny  

  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby 

d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 
Finanční vyjádření změny v Kč:       ZL č. 1 

 

ZBV č. 
PS, SO, 

JV 
Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

1 Č11-zm_1 9 368 759,84 4 877 911,74 1 811 368,07 12 435 303,51 

  Č12-zm_1 200 520,59 0,00 0,00 200 520,59 

  Č21 94 523,56 0,00 0,00 94 523,56 

  Č31 734 337,15 0,00 0,00 734 337,15 

  Č91-zm_1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celkem:   10 398 141,14 4 877 911,74 1 811 368,07 13 464 684,81 
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1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu  

 

 

Jméno: XXX,  
Strabag Rail, a.s.  Datum: 22. 06. 2023 Podpis ................................. 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 
 
 
 
Jméno: XXX Datum: 22. 06. 2023 Podpis  .................................. 

 
 

3) Stanovisko přednosty odborné správy:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

Jméno: XXX    Datum: 22. 06. 2023 Podpis  .................................. 
 

4) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

Jméno: XXX    Datum: 22. 06. 2023 Podpis  .................................. 
 

5) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

Jméno: XXX    Datum: 23. 06. 2023 Podpis  .................................. 
 
 

 
 

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:     Schvaluji☒  Zamítám☐ 

    Schvaluji s podmínkou ☐ 

 
 

 

 
Jméno: XXX    Datum: 23. 06. 2023 Podpis .................................. 
 



  
Stavba: Oprava trati v úseku Ohníč - Úpořiny  
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 
 

 

ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny 

 

Obsah 

Změna č. 1: 

Díl 1 – strojní čištění kolejového lože  

Díl 2 – regenerace pražcové kotvy   

 

Změna č. 1, díl 1 – SO č. 11-zm_1  

 3.2 - Železniční svršek 

Vícepráce: 

Při demontáži pražcových kotev bylo zjištěno zbahnělé kolejové lože v místě ložných ploch 

pražců. Z tohoto důvodu bylo nutno změnit plánovanou technologii čištění kolejového lože za 

jeho úplnou výměnu. Tato změna v technologii vyvolala nutnost navýšeného množství dodávek 

a doplnění materiálu kolejového lože (štěrk frakce 31,5/63 třídy BII). V položce je započítán i 

materiál kolejového lože potřebný pro propracování (dodání štěrku a doplnění do koleje). Dále 

vícepráce v podobě skutečného množství dopravovaného materiálu včetně manipulace a 

poplatek za uložení odpadu po čištění kolejového lože dle skutečných kubatur.  

Úseky s provedenou výměnou kolejového lože: 

16,112 - 16,256 (144 m) 

16,500 - 16,560 (60 m) 

16,652 - 17,766 (1 114 m) 

17,843 - 18,094 (251 m) 

Celkem 1 569 m výměny kolejového lože.   

  

Méněpráce: 

Protože bylo kolejové lože z velké části vyměněno, zkrátila se délka čištění kolejového lože a 

stabilizace kolejového lože. Rozdíl mezi původním předpokladem čištění kolejového lože včetně 

stabilizace a novou technologií (úplná výměna kolejového lože) je: 3 420 – 1 569 = 1 851 m.       

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6 

 

 



Stavba: „Oprava trati v úseku Ohníč – Úpořiny“  ZL č. 1, Příloha č. 1 
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Změna č. 1, díl 2 – SO č. 11-zm_1  

3.2 - Železniční svršek 

Vícepráce: 

Při demontáži kotev bylo zjištěno, že velká část kotev je zdeformovaná, značně zkorodovaná a 

původní šrouby bylo nutno pálit autogenem. Tato skutečnost má za následek vznik nové položky 

„regenerace pražcových kotev“ (položka obsahuje odřezání starých šroubů a navaření nových 

šroubů).   

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6 

 

 

 

Kategorizace ZBV: 

1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,  

1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, 
eskalátory 

3.1 - Železniční spodek 

3.2 - Železniční svršek 

4 - Sdělovací a zabezpečovací technika 

5 - Energetika a elektrotechnika 

6 - Ekologie, odpady, kácení 

7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice 

8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO 

9 - Claimy, akcelerace, zpoždění 

10 - Průzkumy, výzkumy  

11 - Jiné/více/nelze předem určit 

 



 

Praha 1

PS, SO, JV

1 9 368 759,84 4 877 911,74 1 811 368,07 12 435 303,51

200 520,59 0,00 0,00 200 520,59

94 523,56 0,00 0,00 94 523,56

734 337,15 0,00 0,00 734 337,15

0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem: 10 398 141,14 4 877 911,74 1 811 368,07 13 464 684,81



1 0,00 0,00 0,00 4 877 911,74 1 0,00 0,00 0,00 1 811 368,07

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

4 877 911,74 1 811 368,07


