
Oprava přejezdu v km 122,412
Bzenec přívoz - Moravský Písek

2023-09-27 - 2023-10-04
DEN DATUM KOL 122,400 122,425
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Zahájení výluky TK1

!

Demontáž přejezdu
Dělení kolejnic

Zřízení konstrukce pražcového podloží

Předštěrkování

Pokládka kolejového roštu

Snesení kolejového roštu

Těžení štěrku

Zaštěrkování

Podbíjení

Svařování

Úprava ŠL do profilu

Zahájení výluky TK1

!

Ukončení výluky TK1

!

Zahájení výluky TK2

!

Snesení kolejového roštu

Dělení kolejnic

Těžení štěrku

Podbíjení

Demontáž přejezdu

Zřízení konstrukce pražcového podloží

Předštěrkování

Pokládka kolejového roštu

Zaštěrkování

Montáž závěrných zídek

Montáž závěrných zídek

Svařování

Úprava ŠL do profilu

Montáž přejezdové konstrukce

Ukončení výluky TK2

!

Asfaltování vozovky

Montáž přejezdové konstrukce
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