
  

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 

ZHOTOVENÍ STAVBY  

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Liběšice – 

Úštěk“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  

       na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019. 

Adresa pro doručování smluvní korespondence: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-2455/2022, č. j. 23443/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ (Dodatek č. 4) 

 

a 

 

Chládek & Tintěra, a.s. 

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice  

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 706  

bank. spojení: xxx., č. účtu: xxx 

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Vladimírem Jehličkou, Mgr. 

Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzknechtem a Libuší Tintěrovou, členy představenstva 

(Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva 

společně.) 

Korespondenční adresa:  

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 22211  
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  DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk“, evid. č. 65022026 uzavřely dne 26. 07. 2022 

Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“), Dodatek č. 1 dne 29. 11. 

2022, Dodatek č. 2 dne 01. 12. 2022 a Dodatek č. 3 dne 14. 12. 2022. 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.4 Smlouvy dohodly na uzavření 

dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje se 

novým textem v následujícím znění: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  59 937 422,41 Kč 

slovy:  padesát devět milionů devět set třicet sedm tisíc čtyři sta dvacet 

dva korun českých, čtyřicet jedna haléřů  

   
Rozpis víceprací a méněprací je součástí Změnových listů stavby č. 4 a 5, které tvoří 

přílohu č. 16 a 17 Smlouvy.“ 

 

2.2 Článek 7., odst. 7.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21 

Příloha č. 2: Technické podmínky: 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21 

c) Zvláštní technické podmínky „Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk“ 
včetně příloh 

Příloha č. 3:  Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram plnění  

Příloha č. 6: Oprávněné osoby  

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele – netýká se 

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob 

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby 

Příloha č. 13: Změnový list č. 1  

Příloha č. 14: Změnový list č. 2 

Příloha č. 15: Změnový list č. 3 

Příloha č. 16: Změnový list č. 4 

Příloha č. 17: Změnový list č. 5 



  

 
 

3/3 
  DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

  

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále 

jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku 

v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů 

o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 

tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 

druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla.   

3.5 Součást tohoto Dodatku je příloha č. 1 a příloha č. 2: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 16 Smlouvy) Změnový list č. 4 

Příloha č. 2 (Příloha č. 17 Smlouvy) Změnový list č. 5 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

     

 

Elektronicky podepsal dne:     Elektronicky podepsal dne: 

 28. 07. 2023       25. 07. 2023 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Jan Kokeš 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace    Chládek & Tintěra, a.s. 

  

 

Elektronicky podepsala dne: 
       25. 07. 2023  

 

       ……………………………………… 

       Zhotovitel    

Mgr. Miroslava Bosmanová 

       člen představenstva 

       Chládek & Tintěra, a.s.  
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PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 16 SMLOUVY) 

Změnový list č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

Č. j.: 22415/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk 
Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022026 

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2455/2022 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 4 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  
SO 02.02 - železniční přejezdy 
 
Iniciátor změny: zhotovitel Ch&T a.s. 

Předběžný souhlas (kdy/kým): duben 2023, xxx 

Stručný popis změny:  

ZBV č.19 – SO O2-02 železniční přejezdy – Oprava přejezdu P3355 km 58,096 byla zadána bez 

zpracování projektové dokumentace. Z výsledků projednání realizace se správcem komunikace byla 
nutná změna technického řešení přejezdu a související RDS. 
 

  

Seznam příloh:  

Příloha č. 1: Podrobný popis změny 
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 
Příloha č. 3: Doklady k IK  

 
 
 
 
 
 

 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 46 610 999,71 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (D3 k SOD) 58 760 618,29 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 59 551 131,39 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 790 513,10 1,70 0,00 

MÉNĚPRÁCE 0,00 0,00 0,00 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                              1,70  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 0,00 

 

 

 
Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 23,38 3,54 

Hodnota změn tohoto ZL 1,70 0,00 

CELKEM 25,08 3,54 



 

 

ZBV je:       ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla. 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/6 

  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby 

d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 
 

 
 
 
Finanční vyjádření změny v Kč:       ZL č. 4 

 
 

 

 

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu  
 

Jméno:  xxx  Datum: 13.07.2023  Podpis .................................. 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

Jméno: xxx  Datum: 17.07.2023  Podpis .................................. 

3) Stanovisko zástupce ve věcech technických: Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
Jméno: xxx  Datum: 14.07.2023  Podpis .................................. 

4) Stanovisko přednosty odborné správy:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 
Jméno:  xxx     v.z.  xxx          

Datum: 19.07.2023  Podpis .................................. 

 

PS, SO, JV Cena v SOD  Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

SO 02.02 1 324 960,08 790 513,10 0,00 2 115 473,18 

Celkem 58 760 618,29 790 513,10 0,00 59 551 131,39 



5) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
Jméno: xxx Datum: 19.07.2023  Podpis .................................. 

6) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
Jméno: xxx Datum: 20.07.2023  Podpis .................................. 
 

7) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji☒  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐ 

 
 

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 20.07.2023  Podpis .................................. 
 

 
 
 



  

 
 

2/2  

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 17 SMLOUVY) 

Změnový list č. 5 

 



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

Č. j.: 22418/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk 
Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022026 

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2455/2022 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 5 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  
SO 001 - Oprava propustku v km 58,247 
SO 002 - Oprava propustku v km 58,536 
SO 005 - Oprava propustku v km 59,682 
SO 008 - Oprava propustku v km 61,456  

 
Iniciátor změny: Zhotovitel, Ch&T a.s. 

Předběžný souhlas (kdy/kým): Průběžně 2022/2023, xxx  

Stručný popis změny:  

Změny stavby na mostních objektech. 

ZBV č. 20 - SO 001 Propustek km 58,247 – doplnění terénních úprav, navigačních zídek, protierozní 
ochrany a injektáží  
ZBV č. 21 - SO 002 Propustek km 58,536 – Záměna železobetonových křídel za kamenné 
ZBV č. 22 - SO 005 Propustek km 59,682 – Pročištění a prohloubení koryta za výtokem 
ZBV č.23 - SO 008 Propustek km 61,456 – Navýšení reprofilace příkopu na odtoku, doplnění 
protierozní ochrany svahů a zajištění stability svahu novou zídkou. 

  

Seznam příloh:  

Příloha č. 1: Podrobný popis změny 
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 
 

 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 46 610 999,71 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL4) 59 551 131,39 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 59 937 422,41 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 448 304,52 0,96 0,00 

MÉNĚPRÁCE 62 013,50 0,13 0,00 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                              0,83  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 0,00 

 

 

 
Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 25,08 3,54 

Hodnota změn tohoto ZL 0,83 0,00 

CELKEM 25,91 3,54 



 

ZBV je:       ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla. 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/5  

  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby 

d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 

 
 
 

 
Finanční vyjádření změny v Kč:       ZL č. 5 

 
 

 

 

 

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu  

 

Jméno:  xxx Datum:  13.07.2023   Podpis .................................. 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
Jméno: xxx   Datum: 17.07.2023  Podpis .................................. 
 

3) Stanovisko zástupce ve věcech technických: Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
Jméno: xxx   Datum:  14.07.2023 Podpis .................................. 
 

PS, SO, JV Cena dle D3 a 

ZL4 

Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

SO 001 2 359 911,35 113 841,09 0,00 2 473 752,44 

SO 002 431 186,06 54 134,59 46 372,75 438 947,90 

SO 005 1 396 191,17 13 580,86 0,00 1 409 772,03 

SO 008 1 335 047,75 266 747,98 15 640,75 1 586 154,98 

Celkem 59 551 131,39 448 304,52 62 013,50 59 937 422,41 



4) Stanovisko přednosty odborné správy:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
Jméno:  xxx   Datum: 17.07.2023 Podpis .................................. 
 

 

5) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

Jméno: xxx  Datum: 19.07.2023  Podpis .................................. 

6) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

Jméno: xxx  Datum: 20.07.2023  Podpis .................................. 

 
 

7) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji☒  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐ 

 

 
Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 20.07.2023  Podpis .................................. 
 


