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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-2439/2022 

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-22-006-GAER 

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  

  

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 
bank. spojení: XXX., č. účtu: XXX 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 
představenstva 

 
Korespondenční adresa: 
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
 

(dále jen „Zhotovitel“) (dále jen „Zhotovitel“) 

     

 

Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Ústí nad 

Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)“, ev. č. veřejné zakázky v registru 

veřejných zakázek: 65022031 uzavřely dne 05. 08. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení 

stavby (dále jen „Smlouva o dílo“). 

 

1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto  

Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).  

1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění 

Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek 
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Předmět dodatku  

2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním. 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 

a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 

Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH: 28 606 471,29 Kč 

slovy: dvacet osm milionů šest set šest tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých dvacet 

devět haléřů“   

 

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla: 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:                  21 890 510,00 Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)                  28 313 008,99 Kč 

Cena Dodatku č. 3 bez DPH (vícepráce):               +   5 750 893,45 Kč 

Cena Dodatku č. 3 bez DPH (méněpráce):                -   5 457 431,15 Kč 

Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce + méněpráce)       28 606 471,29 Kč 

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu  

č. 1 tohoto Dodatku. 

 

2.3 Článek 3.7. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby se ruší a nahrazuje se aktuálním zněním: 

 

 „Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 

této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých 

stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny 

Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy  

č.2 b) Smlouvy. 

 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 18 měsíců ode Dne zahájení stavebních 

prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 

dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 16 měsíců ode dne zahájení stavebních 

prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli 

veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). 

 

Předání kompletní dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději  

do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. Lhůty stanovené v 

odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 

2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí“. 

 

2.4 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/23/21 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – 

VTP/R/15/21 

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 
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Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací – nové znění  

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob 

Příloha č. 12: 

Příloha č. 13: 

Příloha č. 14: 

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby 

Změnový list č. 1 

Změnový list č. 2 

 

Závěrečná ujednání  

 

4.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

beze změn. 

4.2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 

jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho níže připojují své podpisy. 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 

Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací  

 

 

Digitálně podepsal dne: 31. 07. 2023    Digitálně podepsal dne: 28. 07. 2023 

 

 

________________________          __________________________ 

Objednatel              Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar              Ing. Jakub Svoboda                

ředitel Oblastního ředitelství             předseda představenstva            

Ústí nad Labem Správa železnic, státní organizace  STRABAG Rail a.s. 

                       

        

 
 

        Digitálně podepsal dne: 27. 07. 2023 

 

 
               __________________________ 

               Ing. Luboš Tomášek    

               člen představenstva 

                        STRABAG Rail a.s. 



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

Č. j.: 21728/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

Název veřejné zakázky: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť) 

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022031 

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2439-2022  

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  
A – SO 100.00 – Vlastní objekt 

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb 

Předběžný souhlas (kdy/kým): 17.05.2023, xxx 

Stručný popis změny:  

změna bude obsahovat dle § 6: 

Po dohodě se zástupcem městského architekta dojde k úpravě vzhledu navrhované fasády, dojde ke 

změně tlouštěk tepelných izolací, tak aby bylo možno realizovat navržený architektonický vzhled 

objektu, budou doplněny nad rámec SOD architektonické prvky, jako jsou okrasné obvodové římsy, 
podparapetní římsy, okenní šambrány a nuty v úrovni 1NP s keramickým obkladem, který bude 
objekt více chránit od silniční komunikace. Dále bude změněna barevnost fasády a zrnitost některých 
fasádních vrstev probarvené omítky. 
 
Prodloužení termínu realizace: 

Na základě navýšení objemu prací požadovaných objednatelem a s tím spojené vypracování nové 

projektové dokumentace, materiální a vizuální změny fasády, zajištění složitějšího DIO a zvýšeného 

rozsahu oprav stávajícího krovu bude prodloužen termín dokončení stavebních prací na 16 měsíců 

ode dne zahájení stavebních prací. 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1: Podrobný popis změny 
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 

 
 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 21 890 510,00 Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 28 313 008,99 Kč bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 28 606 471,29 Kč bez DPH 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 5 750 893,45 26,27 0 

MÉNĚPRÁCE 5 457 431,15 24,93 0 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                              1,34  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 

minimis [%] 
(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 16,96 12,37 



Hodnota změn tohoto ZL 1,34 0 

CELKEM 18,3 12,37 

 
 
 

ZBV je:       ☐ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☒ s dopadem do konečného termínu dokončení díla 

 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

 

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 6 

 

 

  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby 

d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 
 

 
 
 
Finanční vyjádření změny v Kč:  
 

           ZL č. 2 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

ZBV-2 (část A)  5 750 893,45 5 475 431,15  

     

     

Celkem dle SoD 28 313 008,99 5 750 893,45 5 457 431,15 28 606 471,29 



 
 

 

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu  

 

 

Jméno:  XXX     Datum: 17. 07. 2023 Podpis: XXX 
STRABAG Rail a.s. Ústí n.L. 
 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

Jméno: XXX    Datum: 17. 07. 2023 Podpis: XXX 
 

 

 

3) Stanovisko přednosty odborné správy:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

Jméno: XXX    Datum: 17. 07. 2023 Podpis: XXX 
 

4) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

Jméno: XXX    Datum: 18. 07. 2023 Podpis: XXX 
 
 

 
 

5) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

Jméno:  XXX    Datum: 19. 07. 2023 Podpis: XXX 
 
 

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji☒  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐ 

 
 

 
 
Jméno: XXX    Datum: 19. 07. 2023 Podpis: XXX 
 
 

 
 



  Stavba: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava 
(obvodový plášť) 
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 
 

 

 

ZL č. 2, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny 

Obsah 

Změna č. 2 – A – SO 100.00 – Vlastní objekt 

 

Změna č. 2 – A – SO 100.00 – Vlastní objekt 

 2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory 

změna bude obsahovat dle § 6: 

• po dohodě se zástupcem městského architekta dojde k úpravě vzhledu navrhované 

fasády, dojde ke změně tlouštěk tepelných izolací, tak aby bylo možno realizovat navržený 

architektonický vzhled objektu 

• budou doplněny nad rámec SOD architektonické prvky, jako jsou okrasné obvodové 

římsy, podparapetní římsy, okenní šambrány a nuty v úrovni 1NP s keramickým obkladem, 

který bude objekt více chránit od silniční komunikace 

• dále bude změněna barevnost fasády a zrnitost některých fasádních vrstev probarvené 

omítky 

• Dle PD byl po demontáži střešní krytiny pozván statik, aby posoudil celkový stav krovu. 

Výsledkem je statický posudek vč. výkresové části, který řeší ztužení konstrukci krovu 

dřevěnými sloupky rozmístěných v celém půdním prostoru, a dále musí být všechny krokevní 

páry doplněny o kleštiny. Dále tento posudek má i dopad do 5NP, kde je potřeba ocelovými 

konstrukcemi ztužit nosné vaznice krovu v celé půdorysné ploše objektu. Z toho důvodu 

nemohou být dle SoD realizovány opravné práce stavebního charakteru v tomto prostoru 

(opravy omítek, kompletní opravy podlah, výměny dveří, kompletní sádrokartonové konstrukce 

stropů vč zateplení, malování atd., a zateplení střešní konstrukce), tato část bude celá ve ZL 

mínusována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stavba: „Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)“ ZL č. 2, Příloha č. 1 

2/2    
 

 

 

 

 

Kategorizace ZBV: 

1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,  

1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, 
eskalátory 

3.1 - Železniční spodek 

3.2 - Železniční svršek 

4 - Sdělovací a zabezpečovací technika 

5 - Energetika a elektrotechnika 

6 - Ekologie, odpady, kácení 

7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice 

8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO 

9 - Claimy, akcelerace, zpoždění 

10 - Průzkumy, výzkumy  

11 - Jiné/více/nelze předem určit 

 



 

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Název stavby: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská - oprava ( obvodový plášť)

Příloha č. 2 k ZL 2 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č. PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/K

2 SO 100.00 28 313 008,99 5 750 893,45 5 457 431,15 28 606 471,29

Celkem: 28 313 008,99 5 750 893,45 5 457 431,15 28 606 471,29



Rekapitulace navrženého způsobu zatřídení změn

Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6 §222/7 Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6 §222/7

2 0,00 0,00 0,00 5 750 893,45 0,00 116 0,00 0,00 0,00 5 457 431,15 0,00

Vícepráce Méněpráce

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

5 750 893,45 5 457 431,15

0,00 0,00

MéněpráceVícepráce

§ 222/6

§ 222/7

Celkem dle způsobu zatřídění:

§ 100

§ 222/4

§ 222/5



CENA DLE SOD CENA PO ZMĚNĚ

CELKEM 28 313 008,99 Kč 28 606 471,29 Kč

Cena po změně

změna po změně

Jednotková Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 612131101 SoD
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový 

postřik nanášený ručně celoplošně stěn
m2 196,862 -151,294 45,568 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

15 612131121 SoD
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 

disperzní nanášená ručně stěn
m2 196,862 -151,294 45,568 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

16 612311131 SoD
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých 

konstrukcí stěn
m2 196,862 -151,294 45,568 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

17 612321121 SoD
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 

tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
m2 196,862 -151,294 45,568 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

32 622211031 SoD

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 

kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 120 do 160 

mm

m2 135,499 243,590 379,089 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

36 622221031.2 SoD

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 

z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo 

kombinovaných na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 

lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, 

tloušťky desek př

m2 2 011,994 -737,500 1 274,494 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

37 631515380.1 SoD
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036 tl 150mm
m2 2 052,234 -1 428,000 624,234 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

38 622221201 SoD

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného 

betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, z desek z 

minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 160 do 200 mm

m2 358,020 -358,020 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

39 631515060 SoD deska minerální izolační ISOVER NF 333 tl. 30 mm m2 365,180 -365,180 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

40 622221221 SoD

Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného 

betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, z desek z 

minerální vlny, celkové tloušťky izolace přes 240 do 280 mm

m2 38,561 -38,561 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

41 631515270.1 SoD deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 100 mm m2 39,332 -39,332 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

50 622252002 SoD
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 

apod. lepených do tmelu
m 1 282,065 -10,000 1 272,065 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

51 590514800 SoD lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 656,607 -656,607 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

52 590515000 SoD profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m m 52,920 -52,920 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

53 590515020 SoD profil dilatační rohový , dl. 2,5 m m 79,380 -79,380 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

57 622272001 SoD

Montáž zavěšené odvětrávané fasády na ocelové nosné konstrukci z 

fasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění 

připevněné mechanickým viditelným spojem, (nýty) stěn bez tepelné 

izolace

m2 91,379 -91,000 0,379 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

58 591551000.1 SoD
deska fasádní 900 × 600 mm  s bezpečnostním pletivem probarvená a 

povrchově barvená
m2 114,224 -114,224 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

Cena

Název změny: ZBV č. 2

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Název stavby: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)

Název SO/PS: SO 100.00 - Vlastní objekt 

Množství

množství
Poř. 

číslo
Kód položky

Cenová 

soustava / 

Zdroj 

položky

Název položky/dílu MJ

Dod

ávka 

/ 
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59 622321121 SoD
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, 

tloušťky do 15 mm hladká stěn
m2 23,440 149,387 172,827 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

60 622325101 SoD
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 

hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
m2 2 290,491 -2 290,491 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

68 632451103 SoD
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 

10 mm
m2 249,300 -249,300 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

69 642944121 SoD
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků 

dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2
kus 8,000 -8,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

70 553311430 SoD zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P kus 3,000 -3,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

71 553311450 SoD zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 900 L/P kus 5,000 -5,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

72 642945111 SoD

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří 

do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 

m2

kus 1,000 -1,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

73 553312150 SoD zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 900 L/P EW 30DP kus 1,000 -1,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

74 642945112 SoD

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří 

do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 

2,5 do 6,5 m2

kus 1,000 -1,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

75 553312170.1 SoD
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 1440 dvoukřídlá ATYP 

EW 30DP
kus 1,000 -1,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

82 952901111 SoD
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
m2 1 105,745 -692,250 413,495 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

99 978013191 SoD

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 

stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 

%

m2 196,862 -151,294 45,568 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

101 978015391 SoD
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky 

stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %
m2 23,440 165,111 188,551 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 998 Přesun hmot

114 998011003 SoD

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 

24 m

t 166,661 24,027 190,688 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Přesun hmot 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 712 Povlakové krytiny 

121 712631111 SoD
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na 

dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepící asfaltový pás
m2 989,352 -989,352 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

122 1010410010 SoD Samolepicí asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER PLUS KVK m2 1 137,755 -1 137,755 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Povlakové krytiny 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 713 Izolace tepelné



130 713151164 SoD

Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami 

(izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, 

sklonu střechy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 120 do 140 mm

m2 989,352 -989,352 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

131 283764740.1 SoD
panel PIR Alu folie skupina tepelné vodivosti 024 2500 x 1250 x 140 

mm
m2 1 009,139 -1 009,139 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Izolace tepelné 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 762 Konstrukce tesařské

155 762341026 SoD

Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů 

z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a 

drážku, tloušťky desky 22 mm

m2 1 010,272 -1 010,272 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Konstrukce tesařské 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby 

174 763131411 SoD

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 391,293 -391,293 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

175 763131451 SoD

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 8,750 -8,750 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

176 763131714 SoD
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
m2 400,043 -400,043 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

177 763131751 SoD
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na 

podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
m2 400,043 -400,043 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

178 283292100 SoD zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m m2 440,074 -440,047 0,027 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

179 763131771 SoD
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost 

kvality speciální tmelení kvality Q3
m2 400,043 -400,043 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Konstrukce suché výstavby 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 

257 766660001 SoD

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 

mm

kus 3,000 -3,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

258 611DV.1 SoD
dveře dřevěné rozm.: 800/1970 mm vnitřní úprava HPL s výplní DVD 

deskou
kus 3,000 -3,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

259 766660002 SoD

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 

800 mm

kus 5,000 -5,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

260 611DV.2 SoD
dveře dřevěné rozm.: 900/1970 mm vnitřní úprava HPL s výplní DVD 

deskou
kus 5,000 -5,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

261 766660022 SoD
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 1,000 -1,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

262 611DV.3 SoD
dveře dřevěné rozm.: 900/1970 mm vnitřní úprava HPL s výplní DVD 

deskou EW 30DP
kus 1,000 -1,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

263 766660031 SoD
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky
kus 1,000 -1,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

264 611DV.4 SoD
dveře dřevěné 2kř. rozm.: 1440/2120 mm vnitřní úprava HPL s výplní 

DVD deskou EW 30DP
kus 1,000 -1,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč



265 766660717 SoD Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 3,000 -3,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

266 549172650.1 SoD samozavírač dveří hydraulický kus 3,000 -3,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

267 766660722 SoD Montáž dveřního kování - zámku kus 10,000 -10,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

268 549260450 SoD zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem P-L kus 10,000 -10,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

269 549146200 SoD klika včetně rozet a montážního materiálu Ilsa R PZ nerez PK kus 10,000 -10,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

270 549641100 SoD vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015 kus 10,000 -10,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

271 766671025 SoD

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, 

výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným 

límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 

140 cm

kus 13,000 -11,000 2,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

272 611240550 SoD okno střešní Velux GGL 3173 M08 78 x 140 cm kus 13,000 -11,000 2,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

273 611241540 SoD lemování oken Velux EDW 0000 MK08 78 x 140 kus 13,000 -11,000 2,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

274 611241840 SoD roleta zastiňovací RHL MK08 78 x 140 cm kus 13,000 -11,000 2,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

275 611241940 SoD zateplovací sada rám BDX 2000 MK08 78 x 140 cm kus 13,000 -11,000 2,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

276 611242340 SoD manžeta z parotěsné fólie BBX MK08 78 x 140 cm kus 13,000 -11,000 2,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Konstrukce truhlářské 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 776 Podlahy povlakové 

295 776111116 SoD
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění 

lepidla (po starých krytinách)
m2 384,300 -384,300 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

296 776111311 SoD Příprava podkladu vysátí podlah m2 383,700 -383,700 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

297 776121311 SoD Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 383,700 -383,700 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

298 776141122 SoD
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 

min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
m2 383,700 -383,700 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

299 776201812 SoD Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 384,300 -384,300 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

300 776201814 SoD
Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených 

páskou
m2 29,700 -29,700 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

301 776221111 SoD
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů 

standardních
m2 383,700 -383,700 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

302 284110170 SoD
PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 

34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%,Bfl S1
m2 422,070 -422,070 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

303 776223111 SoD
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně 

frézování)
m 191,850 -191,850 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

304 776410811 SoD Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 263,140 -263,140 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

305 776421111 SoD Montáž lišt obvodových lepených m 292,020 -292,020 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

306 697512040.1 SoD lišta PVC pro vložení pruhu podl. krytiny 5,5 x 0,9 x 250 cm m 297,860 -297,860 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

307 776421711 SoD Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 292,020 -292,020 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

308 284110170 SoD
PVC heterogenní zátěžové, nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 

34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%,Bfl S1
m2 28,910 -28,910 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

309 776991111 SoD Ostatní práce spárování silikonem m 292,020 -292,020 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč



310 776991121 SoD Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 409,982 -409,982 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

311 998776103 SoD

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,207 -4,207 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Podlahy povlakové 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 784 Dokončovací práce - malby a tapety 

321 784111001 SoD Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 573,897 -1 573,897 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

322 784121001 SoD Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 173,854 -1 173,854 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

323 784121011 SoD
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 

m
m2 1 173,854 -1 173,854 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

324 784171101 SoD
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 

odkrytí podlah
m2 490,500 -490,500 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

325 581248440 SoD fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25µ,  4 x 5 m m2 515,025 -515,025 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

326 784171111 SoD

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 

odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 

3,80

m2 12,481 -12,481 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

327 581248420 SoD fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 13,105 -13,105 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

328
784181101

SoD
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 573,897 -1 573,897 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

329 784191003 SoD
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 

omytím oken dvojitých nebo zdvojených
m2 12,481 -12,481 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

330

784191007

SoD
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 

omytím podlah
m2 490,500 -490,500 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

331 784221101 SoD
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 573,897 -1 573,897 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 Kč 0,00 Kč

Nové položky

1 621221041

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a 

mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do 

betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 0,000 13,750 13,750 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

2 63141472
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,037 tl 180mm
m2 0,000 17,325 17,325 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

3 622211001
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 

kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm
m2 0,000 208,590 208,590 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

4 28375932.1 Nutový profil 420x40x2000mm m2 0,000 134,400 134,400 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

5 28375932.2 Nutový profil 530x40x2000mm m2 0,000 80,560 80,560 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

7 28375802 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 130mm m2 0,000 295,175 295,175 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

8 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 

kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 

mm

m2 0,000 76,000 76,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč



9 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 0,000 79,800 79,800 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

10 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 

kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 

mm

m2 0,000 159,000 159,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

11 28375800 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm m2 0,000 166,950 166,950 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

12 622221011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 

kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl 

přes 40 do 80 mm

m2 0,000 734,000 734,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

13 63152260
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,034 tl 50mm
m2 0,000 592,200 592,200 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

14 63152261
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,034 tl 60mm
m2 0,000 178,500 178,500 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

15 622221021

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým 

kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl 

přes 80 do 120 mm

m2 0,000 339,500 339,500 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

16 63152263
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,034 tl 100mm
m2 0,000 356,100 356,100 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

20 63151529
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036 tl 120mm
m2 0,000 514,000 514,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

22 63151531
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 

λ=0,036 tl 140mm
m2 0,000 140,000 140,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

29 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 0,000 714,000 714,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

35 F1 Dodání a montáž fasádního prvku - podoketní parapet délka 2572mm ks 0,000 35,000 35,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

36 F1.1 Dodání a montáž fasádního prvku - podoketní parapet délka 1950mm ks 0,000 1,000 1,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

37 F1.1.1 Dodání a montáž fasádního prvku - podoketní parapet délka 1530mm ks 0,000 77,000 77,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

38 F2 Dodání a montáž fasádního prvku - průběžná římsa č.41225 250/83 m 0,000 97,500 97,500 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

39 F2.2 Dodání a montáž fasádního prvku - průběžná římsa č.41225 250/133 m 0,000 97,500 97,500 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

40 F3.1 Dodání a montáž fasádního prvku - okenní šambrána 150x30 m 0,000 235,900 235,900 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

41 F3.2 Dodání a montáž fasádního prvku - okenní šambrána 150x80 m 0,000 118,500 118,500 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

42 F4 D+M Hmota na retušování a tmelení 1kg kg 0,000 15,000 15,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

45 751721111.R Montáž klimatizační jednotky venkovní - místnost telematiky kus 0,000 1,000 1,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

46 751721811.R Přesun vzduchotechniky kus 0,000 1,000 1,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

47 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 0,000 91,000 91,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

48 781774252
Montáž obkladů vnějších z dlaždic velkoformátových hladkých 

keramických přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 0,000 91,000 91,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč



50 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 0,000 2 796,112 2 796,112 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

52 622325102
Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 

hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
m2 0,000 2 290,491 2 290,491 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

53 629999022R
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při 

provádění omítek zaoblených ploch, poloměr zaoblení přes 100 mm
m2 0,000 1 369,800 1 369,800 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

54 59761619
dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

pro vysoké mechanické namáhání přes 0,5 do 2ks/m2
m2 0,000 104,650 104,650 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

55 070001000 Provozní vlivy % 0,000 3,000 3,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet 0,00 Kč 0,00 Kč



Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Rok

Měsíc 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02

Popis činnosti

Garáž-HSV,PSV

Vnitřní úpravy 2.NP

Osazení DZ, montáž lešení, montáž mobilního oplocení

Otlučení ozdobných prvků fasády

Zednické práce (opravy omítek, začištění po osekání ozdobných prvků)

Omytí fasády tlakovou vodou

Lepení a kotvení izolantu

Lepení ozdobných fasádních prvků

Montáž probarvené omítky vč. nástřiku

Montáž klempířských prvků (žlaby, svody a parapety)

Demontáž stávající střešní krytiny

Demontáž laťování

Lokální opravy popř. výměny krovu(ů),pozednic,zpevnění krovů 

Montáž difuzní folie a nového laťování

Montáž nové střešní krytiny

Montáž střešních oken a výlezů

Montáž protisněhových zábran

Montáž hromosvodu

Demontáž lešení, mobilního oplocení a DZ

Oprava dvorního traktu (zemní práce, dlažba, čištění kanalizace)

Dokončovací práce

Dokladová část

Poznámka: Realizace stavebních prací jako např. střecha, fasáda, atp. závisí na vhodných klimatických podmínkách a může se tudíž průběžně měnit.

2024

Časový harmonogram stavby: „Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)“

2022 2023


