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5. DEMOLICE BETONOVÉHO MOSTU POD KOLEJÍ Č. 1 +
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6. ZLEPŠOVÁNÍ PODLOŽÍ A PAŽENÍ VÝKOPU TRYSKOVOU INJEKTÁŽÍ
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8. BETONÁŽ NOVÝCH OPĚR, KŘÍDEL A
BETONOVÉHO MOSTU

VÝSTAVBA OPĚRY O3, KŘÍDLA
A SPODNÍ STAVBY PROBĚHNE
ZE ZEMNÍ PLÁNĚ, K TÉTO OPĚŘE
NENÍ JINÝ PŘÍSTUP

POZNÁMKY:
PAŽENÍ MEZI KOLEJEMI BUDE PROVEDENO V „NICKOLEJNÉ“ VÝLUCE VE SP 201 (7-11/2023) A VE VÝLUKÁCH K TOMU URČENÝCH.

REKONSTRUKCE MOSTU, PŘÍPADNĚ DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO A VÝSTAVBA NOVÉHO MOSTU POD KOLEJÍ Č.1 BUDE REALIZOVÁNA
BĚHEM SP 202 (03-11/24) ZA PROVOZU NA KOLEJI Č. 2

REKONSTRUKCE MOSTU, PŘÍPADNĚ DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO A VÝSTAVBA NOVÉHO MOSTU POD KOLEJÍ Č.2 BUDE REALIZOVÁNA
BĚHEM SP 203 (03-11/25) ZA PROVOZU NA KOLEJI Č. 2

PRO PRÁCE VYŽADUJÍCÍ VÝLUKU POJÍŽDĚNÉ KOLEJE (MONTÁŽ KONSTRUKCÍ ZASAHUJÍCÍCH DO VMP POJÍŽDĚNÉ KOLEJE) JSOU
NAPLÁNOVÁNY KRÁTKODOBÉ VÝLUKY A VÝLUKA PRO VÝSTAVBU KOLEJOVÉ SPOJKY VE STANICI PŘIBYSLAV.

1. Fáze výstavby mostu probíhá ve stavebním postupu SP202 (březen - 1. polovina listopadu 2024)
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REKONSTRUKCE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PŘIBYSLAV - POHLED
SO 12-20-09 ŽELEZNIČNÍ MOST V EV. KM 108,972
POSTUP VÝSTAVBY 1. FÁZE, 1. ČÁST 1:200

2.    0.4.4

SO 12-20-09
Železniční most v ev. km 108,972

Postup výstavby - I. etapa - I

10 x A4 1: 200

Ing. Petr Křesina

1. VÝŠKOVÝ SYSTÉM  Bpv, SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
2. BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT V ETAPÁCH DLE. POSTUPU VÝSTAVBY
3. V I. ETAPĚ BUDOU BOURACÍ PRÁCE PROBÍHAT V SP202, PO STÁVAJÍCÍ KOLEJI Č. 2  BUDE VEDEN PROVOZ
4. VE II. ETAPĚ BUDE DEMOLICE PROVÁDĚNÁ V SP203, ZA PROVOZU NA NOVÉ KOLEJI Č. 1
5. PŘED ZAHÁJENÍM BOURÁNÍ DANÉ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT ZA KONSTRUKCÍ PROVEDENO PAŽENÍ A

ODTĚŽENÁ PŘÍSLUŠNÁ ČÁST NÁSPU/ZÁSYPU
6. ZÁVĚRNÍ ZÍDKA A OPĚRA SE NEJDŘÍV ROZŘEŽE LANOVOU PILOU A NÁSLEDNĚ VYBOURÁ TAK, ABY SE NEPOŠKODIL ZBYTEK

KONSTRUKCE POD POJÍŽDĚNOU KOLEJÍ
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