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Prelozka zeleznicni trati v useku Stochov — Nové Straseci
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Etapy stavby
Priprava stavby zhotovitelem (vyfizeni DIO, objednavka materialu, vyrobni
dokumentace NK atd.) (8 tydnt1)
Prace na zafezu u viezdoveho portalu, budovani pilotovych stén (22
SP.0 |tydnii)
Vybudovani télesa na preloZce po levé strané tuneiu (8 tydnu)
Vybudovani prvni opéry mostu v lomu, véetné navazujicich nasypu (15
tydnt)
Zimn prestavka (31 tyani) e e e e e e e e e e e e L
Sneseni svrSku v cele delce, odstranéni kabelu z tunelu (1 tydny) 31SLO SOUPRAVY:
Vybudovani druhé opéry mostu v fomu (3 tydny)
Vybudovani noveé nosné konstrukce u obou mostt (5 tydnii)
Vybudovani pozemnich komunikaci (v lomu a na polni cesté) (8 tydnti) PO PRlPOMiNKOVEM ﬁiZENi
SP.1 |Poklédka kabell v celé trase (5 tydnu) REVIZE €. | DATUM ZMENA
Rekonstrukce propustku (4 tydny)
Pokladk a nového svrsku, napojeni na stavajici stav, dokonovaci prace AT T EXPROJEKT s.r.o. tel.: +420 533312 000
N ) VA | i\ HersSpicka 758/13  E-mail: info@exprojekt.cz
ha preloZce (3 tydny) EXPROJEKT 619 00 Brno ID: dh84e85
Aktivace a pfezkouSeni zabezpecovaciho zafizeni 2 tydny)
OBJEDNAVATEL: mmmms  Sprava Zeleznic, statni organizace tel. : +420 533 312 000
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9 E-mail: info@exprojekt_cz
Y HLAVNI INZENYR PROJEKTU ODPOVEDNY PROJ. PS, SO NAVRHL, VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Sp 2 Vypracovani DSPS, kolaudace Ing. David Rose 7> - Ing. Petr Libosvar p'%/ Ing. Petr Libosvar &%/ Ing. David Rose >
Zkusebni provoz (6 meésicu) “e “ “
KRAJ: Stfedogesky POVERENY MU: Rakovnik / k.. Rynholec, Nové Straseci STUPEN: DUR
ZAK. CISLO
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Vyluka trat (10 /) T o] S
Souhrnna technicka zprava DATUM. o120
+ ; . CAST DOKUM. PRILOHA
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