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Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice HARMONOGRAM VYSTAVBY Dokumentace pro provedeni stavby
Casova osa HMG = tyden Cast: B.2 - Zasady organizace vystavby
GisiolD | Stave- | ast | VP wstavboy|  SO/PS Naze Ginost Doba trvani
niste | objektu | prostor (den)
Al 2| s |als| 6|78 |o|10|m|12|13]1a]15|te]17|18|10|20|21|22|2s|2 |25|262r|28]20|30 31|35 |a]35 |37 |3 |40|a1|s|as|aalas|a|ar|as|as|s0|6t|s2]55a|85]66| 57|58 5060616263 6465|6667 6s]6s
250
251 Cinnosti nedélené na &asti stavby 425d
252 Cinnosti nedélené na jednotliva stavenisté 425d
253 Cinnosti nedélené na vystavbové prostory 425d
759§ 0 0 0 0 Zahajeni stavby od |*
759 0 0 0 0 Lhata vystavby 425d
17597 0 0 0 0 Dokonéeni stavby - stavebni a montazni prace 0d
254
255 Cinnosti nedélené na &asti stavby 412d
256 Staveni$té ST 1/0 - prostor objektu vypravni budovy, venkovni 412d
staveni$té u severni strany objektu vypravni budovy
257 1. Podzemni podlazi 327d
18216 ST | zZK 01.0 S001 1PP-PU 1 - sklepy a sklady, prostor pro pivni tank 88d
110
18217 ST ZK 01.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 1PP-PU 1 - pfedani prostoru 1d|
1/0 dodavateli stavby
1821g ST ZK 01.0 S001 1PP-PU 1 - sklepy a sklady, prostor pro pivni tank - zahajeni 0d .
10 provozu
18220 ST | zK 01.0 S001 1PP-PU 2 - elektrorozvodna, vytapéni, sklady 80d
110
18221 ST | zZK 01.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 1PP-PU 2 - pfedani prostoru 1d| []
1/0 dodavateli stavby
18222 ST ZK 01.0 S001 1PP-PU 2 - elektrorozvodna, vytapéni, sklady - zahajeni 0d *
110 provozu
18230 ST ZK 01.0 $S001 1PP-PU 3 - akumulatorovna, sklad 199 d
10
18231 ST ZK 01.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 1PP-PU 3 - pfedani prostoru 1d|
1/0 dodavateli stavby
8232 ST ZK 01.0 S001 1PP-PU 3 - akumulatorovna, sklad - zahajeni pfed¢asného provozu 0d *
1/0
18233 ST | zK | o010 | so01 1PP-PU 4 - sklad 57d
10
18234 ST ZK 01.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 1PP-PU 4 - pfedani prostoru 1d| L]
1/0 _dodavateli stavby
823f ST | zZK 01.0 S001 1PP-PU 4 - sklad - zahajeni pfed¢asného provozu od .
1/0
258 1. Nadzemni podlazi 353d
17694 ST | zZK 1.0 S001 1ANP-PU 1 - restaurace, bistro, prodejna + provizorni pokladny 87d
10
17694 ST | zK 11.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 1NP-PU 1 - pfedani prostoru 1d [ [ i
1/0 i stavby
7696 ST ZK 11.0 S001 1NP-PU 1 - provizorni pokladny, WC v restauraci - zahajeni 0d .
1/0 p rovozu
17710 ST ZK 11.0 $001 1NP-PU 2 - nepotravinova prodejna (OP96) 104d
10
7711 ST ZK 11.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 1NP-PU 2 - pfedani prostoru 1d|
1/0 i stavby
7712 ST ZK 11.0 S001 1NP-PU 2 - nepotravinova prodejna (OP96) - zahajeni predéasného| 0d *
1/0 i rovozu i i |
(7721 ST ZK 11.0 S001 1ANP-PU 3 - WC+umyvarna - muzi (OP85-89) 67d
10
7722 ST ZK 11.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 1NP-PU 3 - pfedani prostoru 1d|
1/0 dodavateli stavby
7723 ST | ZK 11.0 S001 1NP-PU 3 - WC+umyvarna - muzi (OP85-89) - zahajeni od .
1/0 pred€asného provozu
17724 ST | zZK 1.0 S001 ANP-PU 4 - WC+umyvarna - Zzeny (OP92-95) 63d
10
772§ ST ZK 1.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 1NP-PU 4 - pfedani prostoru 1d| (]
1/0 dodavateli stavby
1772€ ST ZK 11.0 S001 1NP-PU 4 - WC+umyvérna - Zeny (OP92-95) - zah&jeni 0d .
10 fedtasného provozu
17734 ST | VK 1.0 S001 1ANP-PU 5 - nové pokladny vé. zazemi, WC pro viejnost 111d
10
(773§ ST VK 1.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 1NP-PU 5 - pfedani prostoru 1d| "
1/0 dodavateli stavby
1773¢ ST VK 1.0 S001 1NP-PU 5 - nové pokladny v&. zazemi, WC pro vefejnost - zahajeni 0d -
1/0 fedtasného provozu
17745 ST | VK 11.0 $001 1NP-PU 6 - nepotravinova prodejna (OP02-06) 85d
1/0
(1774¢ ST VK 1.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 1NP-PU 6 - pfedani prostoru 1d| "
1/0 dodavateli stavby
7747 ST | VK 11.0 S001 1NP-PU 6 - nepotravinova prodejna (OP02-06) - zahajeni 0d L3
1/0 ~ pfed¢asného provozu
Vypracoval: Ing Oldrich Nydrle - POV Projekt Ukol  — Mink & Souhmny O
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Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice HARMONOGRAM VYSTAVBY Dokumentace pro provedeni stavby

Casova osa HMG = tyden &ast: B.2 - Zasady organizace vystavby
GisiolD | Stave- | ast | VP wstaboy|  SO/PS Naze tinnost Doba trvani
niste | objektu | prostor (den)
Al 23 |als|e|7 |8 9 10]|1|12[13[14]15]16]17]18|19]|2 |21|22]|25]|2|25|26|27|28|20|30|31|32|35|34|35|3 |37 3|3 40|41|42|43]44|45|46|47|48 40560 61 |62)563|54|55|56]|57|58|50|60|61|62|63|64|65]|66]|67]|68]0609]
17754 ST | SK 11.0 $001 1ANP-PU 7 - vestibul - odbavovaci hala (OP01) 111d
10
7758 ST SK 11.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 1NP-PU 7 - predani prostoru 1d| .
1/0 dodavateli stavby
(775¢ ST SK 11.0 S001 1NP-PU 7 - vestibul - odbavovaci hala (OP01) - zahajeni 0d Ad
1/0 _predtasného provozu.
7818 ST | VK 11.0 $S001 1NP-PU 8 - sklady, socialni zafizeni (OP09; 13-17; 22; 26-28; 32)| 84d
10
7819 ST VK 11.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 1NP-PU 8 - predani prostoru 1d| L]
1/0 _dodavateli stavby
1782(| ST VK 11.0 S001 1NP-PU 8 - sklady, socialni zafizeni (OP09; 13-17; 22; 26-28; 32) - 0d .
1/0 zahajeni pfed¢asného provozu
117858 ST ZK 11.0 S001 1NP-PU 9 - restaurace, bstro 77d
110
7859 ST ZK 11.0 S001 ukonéeni provozu provizornich pokladen a WC v prostoru budouci 1d| (]
| 1o L restaurace ]
[1786C ST ZK 11.0 S001 INP-PU 9 - bistro - zahajeni provozu 0d| 3
10
17862 ST ZK 11.0 S001 1NP-PU 10 - nepotravinova prodejna (OP108; 109; 111; 112; 84d
10 113)
7863 ST ZK 11.0 S001 ukonéeni vyuzivani prostoru prodejny pro pfistup od provizornich 1d| ]
1/0 pokladen na nastupiste
17864 ST ZK 11.0 S001 1NP-PU 10 - nepotravinova prodejna (OP108; 109; 111; 112; 113) -| 0d *
10 i | . zahajeni pfedéasného provozu B | B i B | ]l I
17880 ST SK 11.0 S001 1NP-PU 11 - vestibul - odbavovaci hala (OP01) - prostor u od *
1/0 vstupu na nastupisté
7882 ST SK 11.0 S001 1NP-PU 11 - nvestibul - odbavovaci hala (OP01) - upraveny prostor 0d *
1/0 u vstupu na nastupisté - zahajeni pfedéasného provozu
7884 ST | ZK 1.0 S001 1ANP-PU 12 - mistnosti (OP 64; 65; 67-69; 71) 76d
110
1820¢ ST ZK 1.0 S001 prostor 1NP-PU 12 - pfemisténi zafizeni m.¢. OP67 - dopravni 2d
1/0 kancelar do vedlej$i m.¢. OP65
(788§ ST ZK 1.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 1NP-PU 12 - pfedani prostoru 1d| ]
1/0 dodavateli stavby
18203 ST ZK 11.0 S001 prostor INP-PU 12 - pfemisténi zafizeni dopravni kancelare z 2d [ ]
1/0 polohy v m.¢.OP65 zpét do definitivni polohy v m.¢. OP67|
788€¢ ST | ZK 11.0 S001 1NP-PU 12 - mistnosti (OP 64; 65; 67-69; 71) - zahajeni od .
1/0 _pfedéasneho provozu
17894 ST ZK 11.0 S001 1NP-PU 13 - mistnosti (OP74-78; 81-83) 78d
10
789§ ST | ZK 11.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 1NP-PU 13 - pfedani prostoru 1d L
1/0 _dodavateli stavby
8204 ST ZK 11.0 S001 prostor 1NP-PU 13 - zahajeni stavebnich Uprav v m.¢. OP83 0d .
1/0 sdélovaci mistnost) |
8205 ST ZK 11.0 S001 prostor INP-PU 13 - dokonéeni stavebnich uprav v m.¢. OP83 0d .
1/0 sdélovaci mistnost)
[1789€ ST ZK 11.0 S001 1NP-PU 13 - mistnosti (OP74-78; 81-83) - zah&jeni pfedasného 0d| .
1/0 provozu |
17904 ST | ZK 1.0 S001 1ANP-PU 14 - chodba (OP72) 73d
10
790§ ST ZK 1.0 S001 chodba v prostoru 1NP-PU 14 - pfedani prostoru dodavateli stavby 1d| []
10
[1790¢ ST ZK 1.0 S001 1NP-PU 14 - chodba (OP72) - zahjeni pfed¢asného provozu 0d -
1/0
259 2. Nadzemni podlazi 410d
17794 ST VK 12.0 $001 2NP-PU 1 - kancelafe, socialni zafizeni (1P11-32) 85d
10
17795 ST | VK 12.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 2NP-PU 1 - pfedani prostoru 1d
1/0 dodavateli stavby
1779¢ ST VK 12.0 S001 2NP-PU 1 - kancelafe, socialni zafizeni (1P11-32) - zahajeni 0d hd
1/0 fed¢asného provozu
17922 ST | SK 12.0 $001 2NP-PU 2 - kancelafe (OP42-45; 56a) 82d
10
17923 ST | SK 12.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 2NP-PU 2 - pfedani prostoru 1d []
1/0 dodavateli stavby
17924 ST SK 12.0 S001 2NP-PU 3 - WC+umyvarna - muzi (1P) 0d| *
1/0
17963 ST | zZK 12.0 $001 2NP-PU 3 - WC+umyvarna - muzi (1P65-68) 63d
10
17964 ST ZK 12.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 2NP-PU 3 - pfedani prostoru 1d| L]
1/0 i stavby
17965 ST | ZK 12.0 S001 2NP-PU 3 - WC+umyvarna - muzi (1P65-68) - zahajeni 0d .
1/0 _pfed¢asného provozu
17974 ST ZK 12.0 S001 2NP-PU 4 - WC+umyvarna - zeny (1P02-06) 65d
10
7978 ST ZK 12.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 2NP-PU 4 - pfedani prostoru 1d| L]
1/0
797€¢ ST ZK 12.0 S001 C+umyvarna - muzi (1P02-06) - zahajeni od hd
1/0 provozu
17814 ST | VK 12.0 $001 2NP-PU 5 - kancelafe (1P07-09; 33-41) 80d
110
781§ ST VK 12.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 2NP-PU 5 - pfedani prostoru 1d| "
1/0 dodavateli stavby
7816 ST VK 12.0 S001 2NP-PU 5 - kancelare (1P07-09; 33-41) - zahajeni pfedtasného 0d *
1/0 provozu
Vypracoval: Ing Oldrich Nydrle - POV Projekt Ukol  EE— Mink Souhmny O
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Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice HARMONOGRAM VYSTAVBY Dokumentace pro provedeni stavby

Casova osa HMG = tyden &ast: B.2 - Zasady organizace vystavby
GisiolD | Stave- | ast | VP wstaboy|  SO/PS Naze tinnost Doba trvani
niste | objektu | prostor (den)
al12)3|als|e|7 |8 9 10]|1][12][13]14]15]16]|17|18|19|20 |21 |22|25|24|25|2|27|28|20|30|31|32|33|34|35|3 |37 3|3 |40|41|42|43]44|45|46|47|48] 40560 61 )62]53]54|55|56]|57|58|50|60)61|62|63|64|65]|66]|67|68]060]
17983 ST ZK 12.0 $001 2NP-PU6 - i$té a chodba u ité ve vy i 66d
10 kfidle (1P11; 12)
7984 ST ZK 12.0 S001 chodba v prostoru 2NP-PU 6 - pfedani prostoru dodavateli stavby 1d| .
1/0
798¢ ST | ZK 12.0 S001 2NP-PU 6 - schodisté a chodba u schodisté ve vychodnim od *
1/0 kiidle(1P11; 12) - zahajeni pred¢asneho provozu
17926 ST ZK 12.0 $001 2NP-PU 7 - kancelafe (1P57-64) 76d
10
7927 ST ZK 12.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 2NP-PU 7 - pfedani prostoru 1d| '
1/0 _dodavateli stavby
7928 ST ZK 12.0 S001 2NP-PU 7 - kancelare (1P57-64) - zahajeni pfed¢asného provozu 0d 3
1/0
17945 ST ZK 12.0 $001 2NP-PU 8 - kancelafe (1P46-49; 51-55) 76d
110
794€ ST ZK 12.0 S001 vyklizeni mistnosti v prostoru 2NP-PU 8 - pfedani prostoru 1d| (]
1/0 dodavateli stavby
17947 ST ZK 12.0 S001 2NP-PU 8 - kancelare (1P46-49; 51-55) - zahajenl pred¢asného 0d| -
1/0 provozu
17954 ST ZK 12.0 S001 2NP-PU 9 - chodba (1P56) 73d
10
7955 ST ZK 12.0 S001 chodba v prostoru 2NP-PU 9 - pfedani prostoru dodavateli stavby 1d| []
1/0
f1795€¢ ST ZK 12.0 S001 2NP-PU 9 - chodba (1P9) - zahajeni pfedtasného provozu 0d ) *
1/0
260
261 Cinnosti nedélené na &asti stavby 422d
262 Staveni$té ST 1/0 - prostor objektu vypravni budovy, venkovni 413d
stavenisté u severni strany objektu vypravni budovy
263 Cinnosti nedélené na vystavbové prostory 413d
17682 ST [] 0 | DSO93.00 DSO 93.00 - Oploceni venkovnich stavenist' 392d
10
f7683 ST | 0 0 DSO 93.00 oploceni stavenisté ST 1/0 3d -
1/0
17684 ST 0 0 DSO 93.00 odstranéni oploceni staveniste ST 1/0 3d -
1/0
17604 ST 0 0 soo01 S0 01 - Vypravni budova 276 d
10
264 1. Podzemni podlazi 314d
18210 ST ZK 01.0 S0 01 1PP-PU 1 - sklepy a sklady, prostor pro pivni tank 74d
1/0
8211 ST ZK 01.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci a zemni prace - 28d
| 1/0 prostor 1PP-PU 1
18212 ST ZK 01.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 1PP-PU 1 49d
1/0
18212 ST ZK 01.0 S0 o01 préce, montaz afizeni - prostor 1PP-PU 1 42d
1/0
18214 ST ZK 01.0 S0 01 kompletacni prace - prostor 1PP-PU 1 10d| —
1/0
8215 ST ZK 01.0 SO 01 Technicka prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1PP-PU 1 1d| ]
1/0
18223 ST | ZK 01.0 S0 01 1PP-PU 2 - elektrorozvodna, vytapéni, sklady 73d
10
18224 ST ZK 01.0 SO 01 upravy a demontaz nevyuzivanych rozvodu a zafizeni - prostor 14 d S——
1/0 1PP-PU 2
822¢ ST ZK 01.0 S0 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu a instalaci - prostor 1PP-PU 42d
1/0 2
fi822€ ST | zK | 01.0 S0 01 prace, montaz afizeni - prostor 1PP-PU 2 56d e ——
1/0
18227 ST ZK 01.0 SO 01 kompletacni prace - prostor 1PP-PU 2 10d| —
1/0
18228 ST ZK 01.0 SO 01 Technicka pfejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1PP-PU 2 1d| (]
1/0
18236 ST ZK 01.0 soo01 1PP-PU 3 - akumulatorovna, sklad 59d
10
18237 ST ZK 01.0 SO 01 upravy a demontaz nevyuzivanych rozvodu a zafizeni - prostor 14 d ——
1/0 1PP-PU 3
8238 ST ZK 01.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu a instalaci - prostor 1PP-PU 42d
1/0 3
823¢ ST | ZK 01.0 SO 01 i prace, montaz afizeni - prostor 1PP-PU 3 35d|
1/0
824C ST | zK 01.0 SO 01 kompletaéni prace - prostor 1PP-PU 3 10d —
1/0
18241 ST ZK 01.0 SO 01 Technicka piejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1PP-PU 3 1d| 1]
1/0
18243 ST | zZK 01.0 soo01 1PP-PU 4 - sklad 51d
110
18244 ST ZK 01.0 SO 01 upravy a demontaz nevyuzivanych rozvodu a zafizeni - prostor 5d -
1/0 1PP-PU 3
1824 ST ZK 01.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu a instalaci - prostor 1PP-PU 35d
1/0 3
824€ ST ZK 01.0 SO 01 i prace, montaz afizeni - prostor 1PP-PU 3 21d|
1/0
Vypracoval: Ing Oldrich Nydrle - POV Projekt Ukol  — Mink & Souhmny Ty
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Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice HARMONOGRAM VYSTAVBY Dokumentace pro provedeni stavby

Casova osa HMG = tyden &ast: B.2 - Zasady organizace vystavby
GisiolD | Stave- | ast | VP wstaboy|  SO/PS Naze tinnost Doba trvani
niste | objektu | prostor (den)
Al 23 |als|e|7 |8 0 10]|1][12[13]14]15]16]|17]18| 19|20 |21|22|25|24|25|2|27|28|20|30|31|32|33|34|35|3 |37 3|3 40|41|42|43]44|45|46|47|48] 4056061 |62)563|54|55|56]|57|58|50|60|61|62|63|64|65]|66]|67]|68]0609]
8247 ST ZK 01.0 SO 01 kompletacni prace - prostor 1PP-PU 3 10d|
1/0
824g ST | ZK 01.0 SO 01 Technicka prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1PP-PU 3 1d
1/0
265 1. Nadzemni podlazi 344d
7605 ST | ZK 11.0 S0 01 1NP-PU 1 - restaurace, bistro a prodejna + provizorni pokladny 75d
10
760¢ ST | ZK 11.0 Soo1 predél prostor iste TNP-PU 1 4d -
1/0
17607 ST ZK 11.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci prace - prostor 14 d| w—
1/0 1NP-PU 1
17608 ST ZK 11.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 1NP-PU 1 49d
1/0
[760¢ ST ZK 11.0 SO 01 préce, montaz afizeni - prostor 1INP-PU 1 42d
1/0
(77oq ST zZK 1.0 8001 montaz provizornich pokladen v prostoru restaurace 21d
1/0
n761q ST | zK 11.0 S0 01 kompletaéni prace - prostor 1NP-PU 1 14 d EE——
1/0
7611 ST | ZK 11.0 SO o1 Technicka prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1NP-PU 1 1d [}
1/0
17612 ST ZK 11.0 S0 o01 provi predélu j prostor 1NP-PU 1 1d ]
1/0
17701 ST ZK 11.0 S0 01 1NP-PU 2 - nepotravinova prodejna (OP96) 93d
10
17703 ST | ZK 11.0 S0 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci prace - prostor 21d|
1/0 1NP-PU 2
17704 ST ZK 1.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 1NP-PU 2 63d
1/0
17708 ST ZK 11.0 S0 o01 préce, montaz afizeni - prostor 1INP-PU 2 56 d|
1/0
7707 ST | zZK 11.0 S0 01 kompletaéni prace - prostor 1NP-PU 2 14 d —
1/0
n770¢ ST ZK 11.0 SO 01 Technicka pfejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1NP-PU 2 1d| (]
1/0
17714 sT | zK | 110 so01 | 1NP-PU 3 - WC + umyvarna - muzi (OP85-89) 55d = e S i
110
7718 ST ZK 11.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodi a zafizeni, bouraci prace - prostor 10d| —
1/0 1NP-PU 3
771€ ST | ZK 11.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 1NP-PU 3 30d| ————
1/0
(17717, ST ZK 11.0 S0 o1 préce, montaz afizeni - prostor INP-PU 3 28d
1/0
(771§ ST ZK 1.0 SO 01 kompletacni prace - prostor 1NP-PU 3 7d -—
1/0
n771¢ ST | ZK 11.0 SO 01 Technicka prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1NP-PU 3 1d L
1/0
17728 ST ZK 11.0 S0 01 ANP-PU 4 - WC + umyvarna - zeny (OP92-95) 55d
1/0
(7724 ST ZK 11.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodl a zafizeni, bouraci prace - prostor 10d| —
1/0 1NP-PU 4
7730 ST ZK 11.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 1NP-PU 4 30d
1/0
7731 ST | zK | 110 SO 01 i prace, montaz afizeni - prostor INP-PU 4 28d
10
17732 ST ZK 1.0 SO 01 kompletacni prace - prostor 1NP-PU 4 7d -
10
17733 ST ZK 1.0 SO 01 Technicka pfejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1NP-PU 4 1d| ]
1/0
17737 ST VK 11.0 S0 01 1NP-PU 5 - nové pokladny vé. zazemi, WC pro viejnost 103d
10
(773§ ST VK 1.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci prace - prostor 21d
1/0 1NP-PU 5
17739 ST VK 1.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 1NP-PU 5 70d
1/0
n774q ST VK 11.0 SO 01 i prace, montaz afizeni - prostor INP-PU 5 63d
1/0
7741 ST VK 11.0 SO 01 kompletaéni prace - prostor 1NP-PU 5§ 21d
1/0
7742 ST VK 11.0 SO 01 Technicka prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1NP-PU 5 1d| L]
10
17748 ST | VK 1.0 soo01 1ANP-PU 6 - nepotravinova prodejna (OP02-06) 77d
10
17749 ST | VK 11.0 SO 01 Upravy a demontaz rozvod( a zafizeni, bouraci prace - prostor 12d —
10 1NP-PU 6
1775¢ ST VK 1.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 1NP-PU 6 42d
1/0
(17751 ST VK 11.0 S0 01 préce, montaz afizeni - prostor INP-PU 6 35d|
1/0
7752 ST VK 11.0 S0 01 kompleta¢ni prace - prostor 1NP-PU 6 10d —
1/0
17753 ST VK 11.0 SO 01 Technicka prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1NP-PU 6 1d| (]
10
(17758 ST SK 11.0 S0 01 1NP-PU 7 - vestibul - odbavovaci hala (OP01) 104 d
10
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Casova osa HMG = tyden &ast: B.2 - Zasady organizace vystavby
GisiolD | Stave- | ast | VP wstaboy|  SO/PS Naze tinnost Doba trvani
niste | objektu | prostor (den)
al12)3s|als|e|7 |8 9 10]|1|12[13]14]15]16]|17]18|19|2 |21 |22|25]|24|25|2|27|28|20|30|31|32|33|34|35|3 |37 3|3 |40|41|42|43]44|45|46|47|48] 4056061 |62)563|54|55|56]|57|58|50|60/|61|62|63|64|65]66]|67]|68]060]
1775¢ ST | SK 11.0 So o1 i predel jici prostor iste INP-PU 7 4d
1/0
1776C ST | SK 11.0 SO 01 upravy a demontaZ rozvodu a zafizeni, bouraci préce - prostor 21d
1/0 1NP-PU 7
(7761 ST SK 1.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 1NP-PU 7 56 d
1/0
(17762 ST SK 11.0 S0 o01 préce, montaz afizeni - prostor INP-PU 7 49d
1/0
17764 ST SK 11.0 SO 01 kompletacni prace - prostor 1INP-PU 7 21d
1/0
7765 ST SK 11.0 SO 01 Technicka pfejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1NP-PU 7 1d| "
1/0
7766 ST SK 11.0 SO 01 i iho predélu jiciho prostor 1NP-PU 7 1d| (]
10
17821 ST | VK 1.0 S0 01 1NP-PU 8 - sklady, socialni zafizeni (OP09; 13-17; 22; 26-28; 32)| 78d
10
7827 ST | VK 110 5001 provizorni predél vymezujici prostor stavenisté 1NP-PU 8 3d =
1/0
7823 ST | VK 11.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci prace - prostor 14d —
10 1NP-PU 8
17824 ST VK 1.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 1NP-PU 8 56 d
1/0
17828 ST VK 11.0 S0 o01 préce, montaz afizeni - prostor INP-PU 8 42d
1/0
17826 ST | VK 11.0 S0 01 kompletaéni prace - prostor 1NP-PU 8 12d ——
1/0
7827 ST VK 11.0 SO 01 Technicka prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1NP-PU 8 1d|
1/0
7828 ST VK 11.0 SO 01 predélu iciho prostor 1INP-PU 8 2d 1 L]
1/0
17848 ST | ZK 11.0 S0 01 ANP-PU 9 - restaurace, bistro 70d
10
7853 ST ZK 11.0 SO 01 demontaz provizornich pokladen v prostoru restaurace 10d| ——
1/0
17857 ST ZK 11.0 SO 01 konstrukce venkovni terasy - prostor 1NP-PU 9 35d
1/0
7851 ST ZK 11.0 S0 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 1NP-PU 9 35d|
1/0
17852 ST | zZK 11.0 S0 01 préce, montaz afizeni - prostor 1INP-PU 9 49d
1/0
7854 ST ZK 11.0 SO 01 kompletaéni prace - prostor 1NP-PU 9 21d
1/0
f1785¢ ST | zK 11.0 S0 01 Technicka prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1NP-PU 9 1d [
1/0
17865 ST ZK 11.0 S0 01 1NP-PU 10 -nepotravinova prodejna (OP108; 109; 111; 112; 113 47d
110
7867 ST ZK | 110 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 1NP-PU 10 14 d| ——
1/0
7868 ST | zK 11.0 SO 01 prace, montaz afizeni - prostor INP-PU 10 28d
1/0
1786¢ ST ZK 11.0 S0 o01 kompletaéni prace - prostor 1NP-PU 10 7d -—
1/0
1787¢) ST ZK 11.0 S0 o01 Technické prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1NP-PU 10 1d ]
1/0
17872 ST SK 11.0 S0 01 1NP-PU 11 - vestibul - odbavovaci hala (OP01) - prostor u 44d
1/0 vstupu na nastupisté
17874 ST SK 11.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci prace - prostor 7d L
10 ANP-PU 11 o
78758 ST SK 11.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 1NP-PU 11 21d
1/0
7876 ST SK 11.0 SO 01 prace, montaz arizeni - prostor 1NP-PU 11 28d
1/0
17877 ST | SK 11.0 S0 01 kompletaéni prace - prostor 1NP-PU 11 5d -
1/0
1787¢ ST SK 11.0 SO 01 Technicka pfejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru INP-PU 11 1d|
1/0
17888 ST | ZK 1.0 soo01 1ANP-PU 12 - mistnosti (OP 64; 65; 67-69; 71) 70d
10
8201 ST ZK 11.0 S0 01 premisténi zafizeni m.¢. OP67 - dopravni kancelar do vedlejsi m.¢. 2d
1/0 ‘OP65 - prostor 1INP-PU 12
1788¢ ST ZK 11.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci prace - prostor 12d| —
1/0 1NP-PU 12
1789¢ ST ZK 11.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 1NP-PU 12 42d
1/0
17891 ST ZK 11.0 SO 01 prace, montaz afizeni - prostor 1NP-PU 12 35d
1/0
f1825¢ ST | zK 11.0 S0 01 m.&. OP67 (dopravni kancelar) - stavebni tpravy - prostor TNP-PU 43d
1/0 12
18202 ST ZK 1.0 SO 01 zafizeni dopravni x i polohy v 2d [ ]
1/0 m.&.0P65 zpét do definitivni polohy v m.¢. OP67 - prostor 1NP-PU
7892 ST ZK 11.0 S0 01 kompletacni prace - prostor 1NP-PU 12 10d| ——
1/0
17893 ST | zK 11.0 SO 01 Technicka prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1NP-PU 12 1d
1/0
i?{s’-/] ST | zK | 110 soo1 1NP-PU 13 - mistnosti (OP74-78; 81-83) 70d
10
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Casova osa HMG = tyden &ast: B.2 - Zasady organizace vystavby
GisiolD | Stave- | ast | VP wstaboy|  SO/PS Naze tinnost Doba trvani
niste | objektu | prostor (den)
al12)3s|als|e|7 |8 0 10]|1|12[13]14]15]16]|17|18|19|2 |21 |22|25|24|25|2|27|28|20|30|31|32|35|34|35|3 |37 3|3 40|41|42|43]44|45|46|47|48| 4060|561 |62|53|54|55|56]|57|58]|50|60/|61|62|63|64|65]|66]|67]|68]060]
7898 ST ZK 11.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodl a zafizeni, bouraci prace - prostor 12d| R
1/0 1NP-PU 13
1789¢ ST | ZK 11.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montéz rozvodu - prostor 1NP-PU 13 42d
1/0
1790¢ ST ZK 11.0 S0 o01 préce, montaz afizeni - prostor 1INP-PU 13 35d
1/0
820§ ST ZK 11.0 SO 01 m.¢. OP83 (sdélovaci mistnost) - stavebni Upravy - prostor 1INP-PU 21d
1/0 13
17901 ST ZK 11.0 SO 01 kompletacni prace - prostor 1NP-PU 13 10d|
1/0
7902 ST ZK 11.0 SO 01 Technicka prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1NP-PU 13 1d| (]
1/0
17907 ST ZK 11.0 S0 01 1ANP-PU 14 - chodba (OP72) 65d
10
1790¢ ST ZK 11.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci prace - prostor 14 d| rem—
1/0 1NP-PU 14
790¢ ST zZK 11.0 S0 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 1NP-PU 14 28d
1/0
791( ST | zK 11.0 SO 01 i prace, montaz afizeni - prostor INP-PU 14 35d| EE———
10
17911 ST ZK 1.0 SO 01 kompletacni prace - prostor 1NP-PU 14 10d|
1/0
17912 ST ZK 11.0 SO 01 Technicka prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1NP-PU 14 1d| []
1/0
266 2. Nadzemni podlazi 399d
1778¢ ST | VK 12.0 soo01 2NP-PU 1 - kancelafe, socialni zafizeni (1P11-32) 75d
10
(7781 ST VK 12.0 SO 01 provizorni pfedél vymezujici prostor stavenisté 2NP-PU 1 2d [ ]
1/0
(17782 ST VK 12.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci prace - prostor 14 d| e
1/0 2NP-PU 1
7783 ST VK 12.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 2NP-PU 1 49d
1/0
17784 ST | VK 12.0 SO o1 i prace, montaz afizeni - prostor 2NP-PU 1 42d
1/0
7788 ST | VK | 120 So01 | kompletaéni préce - prostor 2NP-PU 1 14d i — i
1/0
1778¢ ST VK 12.0 SO 01 Technicka pfejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 2NP-PU 1 1d|
10
(17787 ST VK 12.0 S0 01 i predélu j prostor 2NP-PU 1 1d L]
1/0
17914 ST | VK 12.0 soo01 2NP-PU 2 - kancelare (1P42-45; 56a) 75d
10
791§ ST VK 12.0 SO 01 provizorni pfedél vymezujici prostor stavenisté 2NP-PU 2 2d L]
1/0
791¢ ST VK 12.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci prace - prostor 14 d| s
1/0 2NP-PU 2
7917 ST VK 12.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 2NP-PU 2 49d
1/0
17918 ST | VK 12.0 SO 01 i prace, montaz arizeni - prostor 2NP-PU 2 42d
10
n791¢ ST | VK 12.0 SO 01 kompletaéni prace - prostor 2NP-PU 2 14d | e—
1/0
f1792¢ ST | VK | 120 so01 | Technicka prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 2NP-PU 2 1d || || Bl I T 0 1 ] i
1/0
7921 ST VK 12.0 S0 01 i predélu j prostor 2NP-PU 2 1d '
1/0 - R -
17966 ST ZK 12.0 S0 01 2NP-PU3-WC + umyvérna - muzi (1P65-68) 55d
10
17967 ST ZK 12.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci prace - prostor 10d| —
1/0 2NP-PU 3
7968 ST ZK 12.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 2NP-PU 3 30d
1/0
796¢ ST | zK | 120 | SoOo01 préce, montaz afizeni - prostor 2NP-PU 3 28d
1/0
797¢ ST ZK 12.0 SO 01 kompletaéni prace - prostor 2NP-PU 3 7d —
1/0
7971 ST ZK 12.0 S0 01 Technické prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 2NP-PU 3 1d L]
1/0
7977 ST | ZK 12.0 soo01 2NP-PU 4 - WC + umyvarna - zeny (1P02-06) 55d 4
10
(797§ ST ZK 12.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci prace - prostor 10d| —
10 1NP-PU 4
7979 ST ZK 12.0 S0 o01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 1NP-PU 4 30d|
1/0
798¢ ST | zK 12.0 SO 01 i prace, montaz afizeni - prostor INP-PU 4 28d|
1/0
7981 ST ZK | 120 SO 01 kompletaéni prace - prostor 1NP-PU 4 7d ——
1/0
17982 ST zZK 12.0 8001 Technicka prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 1NP-PU 4 1d| L]
1/0
17805 ST | VK 12.0 soo01 2NP-PU 5 - kancelare (1P07-09; 33-41) 75d
110
7806 ST VK 12.0 SO 01 provizorni pfedél vymezujici prostor stavenisté 2NP-PU 1 2d L[]
10
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GisiolD | Stave- | ast | VP wstaboy|  SO/PS Naze tinnost Doba trvani
niste | objektu | prostor (den)
Al 23 |als|e |7 |8 0 10]|1|12[13[14]15]16]|17]18|19|2 |21 |22|25|24|25|2|27|28|20|30|31|32|33|34|35|3 |37 3|3 40|41|42|43]44|45|46| 47|48 4056061 |62)563|54|55|56]|57|58|50|60|61|62|63|64|65]|66]|67|68]060]
17807 ST VK 12.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodl a zafizeni, bouraci prace - prostor 14 d
1/0 2NP-PU 1
1780¢ ST | VK 12.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 2NP-PU 1 49d
1/0
1780¢ ST VK 12.0 S0 o01 préce, montaz afizeni - prostor 2NP-PU 1 42d
1/0
1781¢ ST VK 12.0 SO 01 kompletacni prace - prostor 2NP-PU 1 14 d o
1/0
17811 ST VK 12.0 SO 01 Technicka pfejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 2NP-PU 1 1d|
1/0
7812 ST | VK 12.0 SO 01 izorniho predélu jiciho prostor 2NP-PU 1 1d
1/0
17986 ST | VK 12.0 S0 01 2NP-PU 6 - schodi$té a chodba u schodi$té ve vychodnim 58d
10 kfidle (1P11; 12)
17987 ST VK 12.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci prace - prostor 7d -—
1/0 2NP-PU 6
798¢ ST VK 12.0 S0 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 2NP-PU 6 28d
1/0
f798g ST [ VK | 120 SO 01 i prace, montaz afizeni - prostor 2NP-PU 6 35d ——
10
1799¢ ST VK 12.0 SO 01 kompletacni prace - prostor 2NP-PU 6 10d| —
1/0
17991 ST VK 12.0 SO 01 Technicka pfejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 2NP-PU 6 1d| []
1/0
17936 ST | zZK 12.0 soo01 2NP-PU 7 - mistnosti (1P57-64)) 68d
10
17937 ST ZK 12.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci prace - prostor 12d| -
1/0 2NP-PU 7
793¢ ST | ZK 12.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 2NP-PU 7 42d
1/0
793¢ ST | zK 12.0 SO 01 i prace, montaz afizeni - prostor 2NP-PU 7 | 35d
1/0
7940 ST | zK | 120 SO 01 kompletaéni préce - prostor 2NP-PU 7 10d =
1/0
17941 ST ZK 12.0 SO 01 Technicka pfejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 2NP-PU 7 1d| g
1/0
17948 ST | zZK 12.0 soo01 2NP-PU 8 - mistnosti (1P46-49; 51-55)) 68d
10
17949 ST ZK 12.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci prace - prostor 12d|
10 2NP-PU 8
1795¢ ST ZK 12.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 2NP-PU 8 42d
1/0
17951 ST ZK 12.0 S0 o01 préce, montaz afizeni - prostor 2NP-PU 8 35d|
1/0
7952 ST ZK 12.0 SO 01 kompletaéni prace - prostor 2NP-PU 8 10d| —
1/0
7953 ST ZK | 120 SO 01 Technicka prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 2NP-PU 8 1d| ]
1/0
17957 ST ZK 12.0 S0 01 2NP-PU 9 - chodba (1P56) 65d
10
17958 ST ZK 12.0 SO 01 upravy a demontaz rozvodu a zafizeni, bouraci prace - prostor 14 d| —
2NP-PU 9
ZK 12.0 SO 01 hrubé stavebni prace, montaz rozvodu - prostor 2NP-PU 9 28d ———
fi796¢ ST | zK | 120 so01 | prace, montaz afizeni - prostor 2NP-PU 9 35d I i i
1/0
17961 ST | zZK 12.0 S0 01 kompletaéni prace - prostor 2NP-PU 9 10d| =
10 S .
7962 ST ZK 12.0 SO 01 Technicka prejimka - mistnosti a zafizeni v prostoru 2NP-PU 9 1d| []
1/0
267 Fasady 393d
17993 ST ZK | 14FAS S0 01 Fasada - zapadni a severni strana zapadniho kfidla - 93d
10 jednopodiazni éast
18004 ST ZK | 14FAS SO 01 fasada - zapadni a severni strana zapadniho kfidla - zatepleni 42d
1/0 fasady v soklové oblasti (vykop, zatelepni, zasyp)
17994 ST ZK | 14 FAS SO 01 fasada - zapadni a severni strana zapadniho kfidla - montaz 5d —
1/0 leseni
800§ ST ZK | 14 FAS SO 01 fasada - zapadni a severni strana zapadniho kfidla - ogisténi, 14 d|
1/0 vyrovnani omitkou
8006 ST ZK | 14 FAS SO 01 fasada - zapadni a severni strana zapadniho kfidla - montaz 35d
1/0 zatepleni v€. vrchni pohledove vrstvy
(18007 ST ZK | 14FAS SO 01 fasada - zapadni a severni strana zapadniho kfidla - demontaz 4d| o=
1/0 leseni
18024 ST | ZK | 14FAS soo01 Fasada - dvorni ¢ast zapadniho kfidla 100 d R
10
802§ ST ZK | 14FAS SO 01 fasada - dvorni ¢ast zapadniho kfidla - zatepleni fasady v soklové 42d
1/0 oblasti (vykop, zatelepni, zasyp)
[1802€¢ ST ZK 14 FAS SO 01 fasada - dvorni &ast zapadniho kfidla - montaz leSeni 12d| —
1/0
8027 ST ZK 14 FAS S0 01 fasada - dvorni ¢ast zapadniho kridla - oc¢isténl, vyrovnani omitkou 14d s
1/0
8028 ST ZK | 14 FAS SO 01 fasada - dvorni ¢astzapadniho kfidla - montaz zatepleni vé. vrchni 35d
1/0 pohledové vrstvy
8029 ST ZK | 14 FAS SO 01 fasada - dvorni ¢ast zapadniho kfidla - demontaz leseni 4d| =
10
Vypracoval: Ing Oldrich Nydrle - POV Projekt Ukol  EE— Mink Souhmny O
datum tisku: 29.6. 22
aktuaini stav dat k: 23. 06.2021 Tridéni sestavy HMG: Druh &innosti - Cast stavby -Staveniété - Vystavbovy prostor strana 7 /14
Casova osa HMG = tyden




Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice HARMONOGRAM VYSTAVBY Dokumentace pro provedeni stavby

Casova osa HMG = tyden &ast: B.2 - Zasady organizace vystavby
GisiolD | Stave- | ast | VP wstaboy|  SO/PS Naze tinnost Doba trvani
niste | objektu | prostor (den)
- Al |2 | 8| a|s| 6|7 |8 |e|10]1|12]18]1a|1s| 6|1 |18]10]20|21|2|25|26|25|26|2 |28|20 |30 |13 |3|3|35|36|37 || |40|at|az|as|aalas|as|ar|ap|as|so|st|52|53]sal|s5|66|5|58]|59|60]61|62]|e6s|esl|es|es|6r|es]|es
18030 ST ZK | 14FAS S0 01 Fasada - jizni a zapadni strana zapadniho kfidla (dvoupodlazni 85d
10 &ast)
18031 ST ZK 14 FAS SO 01 fasada - jizni a zapadni strana zapadniho kfidla - zatepleni fasady v 28d
1/0 sokloveé oblasti (vykop, zatelepni, zasyp) |
18032 ST ZK | 14FAS SO 01 fasada - jizni a zapadni strana zapadniho kfidla - montaz leseni 8d —
1/0
18033 ST | ZK | 14FAS SO 01 fasada - jizni a zapadni strana zapadniho kfidla - ocisténi, 21d
1/0 vyrovnani omitkou
18034 ST ZK 14 FAS SO 01 fasada - jizni a zapadni strana zapadniho kfidla - montaz zatepleni 35|
1/0 o Vv&. vrchni pohledové vrsf ] || B
18035 ST ZK 14 FAS SO 01 fasada - jizni a zapadni strana zapadniho kfidla - demontaz leseni 7d -—
1/0
18008 ST | SK | 14FAS s001 Fasada - sverni strana stfedni éasti (vestibul) 25d
110
n801¢ ST SK 14 FAS SO 01 fasada - sverni strana stfedni ¢asti (vestibul) - montaz leseni 2d| | L]
1/0
18011 ST SK 14 FAS 8001 fasada - sverni strana stfedni &asti (vestibul) - ocisténi, vyrovnani 7d | —
1/0 omitkou
18012 ST SK | 14 FAS SO 01 fasada - sverni strana stfedni ¢asti (vestibul) - montaz zatepleni v¢. 21d
1/0 vrchni pohledové vrstvy |
18013 ST | SK | 14FAS SO o1 fasada - sverni strana stfedni ¢asti (vestibul) - demontaz leseni 2d L]
1/0
18014 ST VK | 14FAS S0 01 Fasada - severni strana vychodniho kfidla 119d
10
1801¢ ST VK | 14 FAS SO 01 fasada - severni strana vychodniho kfidla - zatepleni fasady v 42d
1/0 soklove oblasti (vykop, zatelepni, zasyp)
1802Cf ST | VK | 14 FAS S0 01 fasada - severni strana vychodniho kfidla - montaz leeni 12d|
1/0
18021 ST VK | 14FAS SO 01 fasada - severni strana vychodniho kfidla - o¢i§téni, vyrovnani 28d
1/0 omitkou
18022 ST VK | 14FAS SO 01 fasada - severni strana vychodniho kfidla - montaz zatepleni v&. 49d
1/0 vrchni pohledové vrstvy |
18023 ST | VK | 14FAS SO 01 fasada - severni strana vychodniho kfidla - demontaz leseni 11d —
1/0
18036l ST | VK | 14FAS S0 01 Fasada - jizni a vychodni strana vychoho kfidla (dvoupodlazni 103 d
110 &ast)
18037 ST VK | 14 FAS SO 01 fasada - jizni a vychodni strana vychoho kfidla - zatepleni fasady v 35d
1/0 soklové oblasti (vykop, zatelepni, zasyp) |
1803¢ ST | VK | 14FAS SO 01 fasada - jizni a vychodni strana vychoho kfidla - montaz leseni 10d E—
1/0
1803¢ ST | VK | 14FAS SO 01 fasada - jizni a vychodni strana vychoho kfidla - ocisténi, vyrovnani 28d
) B omitkou
1804¢| ST VK 14 FAS SO 01 fasada - jizni a vychodni strana vychoho kfidla - montaz zatepleni 42d
1/0 Vv&. vrchni pohledové vrstvy |
18041 ST VK 14 FAS SO 01 fasada - jizni a vychodni strana vychoho kfidla - demontaz leseni 9d o
1/0
268 Stfesni plast’ 122d
17774 ST VK | 156 STR S0 01 Stfesni plast’ - vychodni polovina vychodniho kfidla objektu 46d <
1/0 vypravni budovy
7778 ST VK | 16 STR SO 01 vychodni kfidlo (vychodni polovina) - 35d
1/0 stavajiciho stfesniho plasté, montaz provizorni krytiny
(777¢ ST VK | 16 STR SO 01 vychodni kfidlo (vychodni polovina) - montaZ noveé stfesni krytiny 42d
1/0
77771 ST VK 15 STR SO 01 vychodni kfidlo (vychodni polovina) - stfesni krytina - kompletacni 21d
1/0 préace
17801 ST VK | 15 STR S0 01 Stresni plast’ - zapadni polovina vychodniho kfidla objektu 46d
1/0 vypravni budovy
178024 ST VK | 16 STR SO 01 vychodni kfidlo (zapadni polovina) - odstranéni konstrukce 35d
110 stavajicino stresniho plasté, montaz provizori krytiny |
17803 ST | VK [ 156STR S0 01 vychodni kfidlo (zapadni polovina) - montaz nové stresni krytiny 42d
1/0
17804 ST VK | 16 STR SO 01 vychodni kfidlo (zapadni polovina) - stfesni krytina - kompleta&ni 21d
1/0 prace
17830 ST SK | 156STR S0 01 Stfesni plast - stfedni ¢ast - vestibul (odbavovaci hala) 61d
10
17831 ST SK | 15STR SO 01 stfedni ¢ast (vestibul) - odstranéni konstrukce stavajiciho stfedniho 35d
10 plasts, montaz provizorni krytiny
17834 ST SK | 15STR SO 01 stfedni ¢ast (vesatibul) - oprava nosné konstrukce strechy 42d
1/0
78324 ST SK | 15 STR SO 01 stfedni ¢ast (vestubul) - montaz nové stfesni krytiny 42d
1/0
17833 ST SK | 156 STR SO 01 stedni ¢ast (vestubul) - stfesni krytina - kompleta¢ni prace 21d
1/0
17840 ST ZK | 15STR S0 01 Stresni plast’ - zapadni kfidlo - stfecha nad 1NP objektu 56d
1/0 vypravni budovy
(17841 ST ZK | 1568TR S0 o01 z&padni kfidlo (stfecha nad 1NP) - odstranéni konstrukce 42d
1/0 stavajiciho stfe$niho plaste, montaz provizorni krytiny
(17842 ST ZK | 158TR SO o01 zépadni kfidlo (stfecha nad 1NP) - montaz nové stfesni krytiny 56d
1/0
N7843 ST | zK | 16 STR S0 01 Zzapadni kiidlo (stfecha nad 1NP) - stfesni krytina - kompletacni 28d
1/0 prace
17844 ST ZK | 15STR S0 01 Stresni plast’ - zapadni kfidlo - stfecha nad 2NP objektu 54d
1/0 vypravni budovy
1784¢ ST ZK | 156 STR SO 01 zapadni kfidlo (stfecha nad 2NP) - odstranéni konstrukce 42d
10 | stavajiciho stfegniho plasté, montaz provizorni krytiny
Vypracoval: Ing Oldrich Nydrle - POV Projekt Ukol  EE— Mink Souhmny Ty
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Casova osa HMG = tyden &ast: B.2 - Zasady organizace vystavby
GisiolD | Stave- | ast | VP wstaboy|  SO/PS Naze tinnost Doba trvani
niste | objektu | prostor (den)
Aal12)3s|als|e|7 |8 9 10]|1]|12][13]14]15]6]17]8|19|2|21|22|25|24|25|2|27|28|20|30|31|32|33|34|35|3 |37 3|3 40|41|42|43]44|45|46| 47|48 40560 61 |62)563|54|55|56]|57|58|50|60|61|62|63|64|65]|66]|67]|68]0609]
1784¢l ST ZK | 16 STR SO 01 zapadni kfidlo (stfecha nad 2NP) - montaz nové stfesni krytiny 56 d
1/0
17847 ST | ZK | 156STR SO 01 zapadni kfidlo (stfecha nad 2NP) - stfesni krytina - kompletacni 28d
1/0
269 Stavenisté ST 2/0 - prostor zpevnéné plochy &. 1 - zapadné od 418d
vypravni budovy
270 Cinnosti nedélené na vystavbové prostory 418d
7658 ST 0 0 0 vyuziti plochy stavenisté ST 2/0 pro potieby stavby 410d
2/0
7659 ST [] [] DSO 93.00 DSO 93.00 - Oploceni venkovnich stavenist' 397d
2/0
1766 ST 0 0 DSO 93.00 oploceni stavenisté ST 2/0 5d =
2/0
7662 ST 0 0 DSO 93.00 odstranéni oploceni stavenisté ST 2/0 3d -
210
17673 sT | o 0 | Dsos202 DSO 92.02 - Vratnice u vjezdu VJ2 390d e e i S
2/0
7674 ST 0 0 DSO 92.02 vratnice u vjezdu VJ2 - montaz v¢. kompletace 1d| ]
2/0
767§ ST 0 0 DSO 92.02 vratnice u vjezdu VJ2 - demontaz 1d [
2/0
17676 ST L] 0 DSO 95.02 DSO 95.02 - Stavenistni pfipojka vody - prostor stavenisté ST 328d
2/0 200
7677 ST 0 0 DSO 95.02 zfizeni stavenistni pfipojky vody - prostor stavenisté ST 2/0 5d -
2/0
7678 ST 0 0 DSO 95.02 | odstranéni stavenistni pfipojky vody - prostor stavenisté ST 2/0 3d -
2/0
7679 ST 0 0 DSO 96.02 DSO 96.02 - Staveni$tni pfipojka NN — prostor stavenisté ST 388d
2/0 200
1768¢ ST 0 0 DSO 96.02 stavenistni pfipojka el.energie NN - prostor stavenisté ST 2/0 3d -
2/0
(17681 ST 0 0 DSO 96.02 odstranéni stavenistni pfipojky el.energie NN - prostor stavenisté 2d [
2/0 ST 2/0
8058 ST 0 0 S0 02 S0 02 - Trafostanice 74d
2/0
[1805¢ ST 0 0 S0 02 trafostanice - zemnici pasek u fasady (vykop, pokladka pasku, 14 d
2/0 2asyp)
[1806¢ ST 0 0 S0 02 trafostanice - montaz leseni 4d -
2/0
8061 ST 0 0 SO 02 trafostanice - ocisténi, zpevnéni podkladu pro omitku 16d
2/0
8062 ST 0 0 S0 02 tradostanice - bfizolitova omitka 42d
2/0
8063 ST 0 0 S0 02 trafostanice - demontaz leseni 3d -
2/0
1807¢ ST 0 0 1001 vodovodni pfipojka P1 v prostoru stavenisté ST 2/0 - k zapadnimu 3d -
2/0 kidlu - vykop ryhy LI .
(1808C, ST 0 0 1001 vodovodni pfipojka P1 v prostoru stavenisté ST 2/0 - k zapadnimu 4d| -
2/0 kfidlu - pokladka potrubi
(18081 ST 0 0 1001 vodovodni pfipojka P1 v prostoru stavenisté ST 2/0 - k zapadnimu 2d L
2/0 kridlu - zasyp ryhy
8105 ST o 0 10 02 10 02 - Pfipojka kanalizace 6d Lain s
2/0
8106 ST 0 0 10 02 splaskova kanalizace v ST 2/0 - vykop ryhy 2d L]
2/0
18107 ST 0 0 10 02 spladkova kanalizace v ST 2/0 - Sachty 3d =
2/0
8108 ST 0 0 10 02 splaskova kanalizace v ST 2/0 - pokladka potrubi, zkouska tésnosti 2d ]
2/0
f810g ST 0 0 10 02 splaskova kanalizace v ST 2/0 - obsyp potrubi, zasyp ryhy 1d| ]
2/0
18043 ST 0 0 10 04 10 04 - Likvidace dest'ovych vod 20d ]
2/0
18044 ST [ [ 10 04 Vsakovaci objekt VO1 na zpevnéné plose ¢. 1 15d
2/0
8045 ST 0 0 10 04 vsakovaci objekt VO1 na plose ¢. 1 - zemni prace - vykop jamy 2d [ ]
2/0
[1804€ ST 0 0 10 04 vsakovaci objekt VO1 na plode €. 1 - konstrukce vasovaciho 10d| —r
2/0 objektu
(18047 ST 0 0 10 04 vsakovaci objekt VO1 na plode €. 1 - zemni prace - zasyp 3d -
2/0 vsakovaciho objektu
8048 ST [] [ 10 04 Destova kanalizace v prostoru stavenisté ST 2/0 18d
2/0
1804g ST 0 0 10 04 destova kanalizace v ST 2/0 - vykop ryhy 5d -
2/0
805(] ST 0 0 1004 destova kanalizace v ST 2/0 - $achty 8d =
2/0
8051 ST 0 0 1004 destova kanalizace v ST 2/0 - pokladka potrubi, zkouska tésnosti 5d -
2/0
8052 ST 0 0 10 04 destova kanalizace v ST 2/0 - obsyp potrubi, zasyp ryhy 4d| -
2/0
18073 ST L] 0 1011 10 11 - Arealové rozvody NN 28d
2/0
8074 ST 0 0 1011 arealoveé rozvody NN - v prostoru stavenisté ST 2/0 28d
2/0
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Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice

HARMONOGRAM VYSTAVBY
Casova osa HMG = tyden

Dokumentace pro provedeni stavby
&ast: B.2 - Zasady organizace vystavby

GsiolD | Stave- | ast | VP wstavboyy|  SO/PS Nazew tinosti
niste objekty prostor
7|8 | 9 10| 11| 1213|5167 |18 19|20|20|22|25|20|25|2|27|2|2 65 | 66 | 67 | 68 | 69
[1807€ ST 0 0 1012 aredlové osvétleni v ST 2/0 - vykop ryhy, kabelaz, zasyp ryhy
200
18077 ST 10 12 aredlové osvétleni v ST 2/0 - montaz svitidel, kompletace
2/0
18053 ST 0 0 1021 10 21 - Dopravni feseni
2/0
18054 ST 0 0 1021 zpevnéna plocha ¢&. 1 - téleso zpev.plochy - Uprava plané
200
18058 ST 0 0 1021 zpevnéna plocha ¢&.1 - podkladni vrstvy
2/0
[1805€ ST 0 0 1021 zpevnéna plocha €. 1 - vrchni vrstvy vozovky a parkovacich stani,
2/0 chodniky
18057 ST 0 0 1021 zpevnéna plocha €. 1 - ostatni - dokonéovaci prace na —
2/0 komunikacich a plochach
18196 ST L] [ 10 22 10 22 - Oploceni, mobiliaf a stavebni uprava O
2/0
18197 ST 0 0 10 22 oploceni - v prostoru stavenisté ST 2/0 —
210
18190 ST 0 0 lo23 10 23 - Sadové upravy o
2/0
18191 ST 0 0 1023 sadové Upravy - v prostoru stavenisté ST 2/0 o
2/0
18187 ST 0 0 1031 10 31 - Zahloubeni telefonniho kabelu
2/0
18188 ST 0 0 1031 z?hloubenl telefonniho kabelu (vykop, Uprava polohy kabelu, zasyp
FiZR — =
navazujiciho na stavenisté ST 2/0
272 Cinnosti nedélené na vystavbové prostory v
8069 ST 0 0 1003 10 03 - Pfipojka teplovodu N l )r Ll \' \r s z
21 T
807C ST | 0 0 1003 pripojka teplovodu - zemni prace - vykop ryhy — (4 i
EL ARSTV
8071 ST 0 0 003 pfipjka teplovodu - potrubi, zkouska lésngﬁ' N
i e -
8072 ST 0 0 a teplovodu - zemni prace - zasyp ryhy e M E t
Ea = %
vychodniho kFidla objektu vypravni budovy
274 Cinnosti nedélené na vystavbové prostory
17664 ST 0 0 0 vyuzZiti plochy stavenisté ST 3/0 pro potfeby stavby
310
17665 ST 0 0 DSO 93.00 DSO 93.00 - Oploceni venkovnich stavenist'
310
[1766€ ST 0 0 DSO 93.00 oploceni stavenisté ST 3/0
30
17667 ST 0 0 DSO 93.00 odstranéni oploceni stavenisté ST 3/0
310
18110 ST 0 0 10 02 10 02 - Pfipojka kanalizace =P
310
18111 ST 0 0 10 02 splaskova kanalizace v ST 3/0 - vykop ryhy L]
310
18112 ST 0 0 10 02 splaskova kanalizace v ST 3/0 - Sachty -
310
18112 ST 0 0 1002 splaskova kanalizace v ST 3/0 - pokladka potrubi, zkouska tésnosti -
30
18114 ST 10 02 splaskova kanalizace v ST 3/0 - obsyp potrubi, zasyp ryhy
30
18130 ST 0 0 10 04 10 04 - Likvidace dest'ovych vod [Pe—,
310
(18131 ST 0 0 1004 destova kanalizace v ST 3/0 - vykop ryhy -
30
18132 ST 0 0 10 04 destova kanalizace v ST 3/0 - $achty —
30
18132 ST 0 0 10 04 destova kanalizace v ST 3/0 - pokladka potrubi, zkouska tésnosti L]
30
18134 ST 0 0 10 04 destova kanalizace v ST 3/0 - obsyp potrubi, zasyp ryhy L]
310
18176 ST 0 0 1011 10 11 - Arealové rozvody NN
30
18177 ST 0 0 1011 arealové rozvody NN - v prostoru stavenisté ST 3/0
310
18115 ST 0 0 1021 10 21 - Dopravni feseni
310
1811€ ST 0 0 1021 zpevnéna plocha €. 2 - téleso zpev.plochy - Uprava plané
30
18117 ST 0 0 1021 zpevnéna plocha ¢&.2 - podkladni vrstvy
310
1811€ ST 0 0 1021 zpevnéna plocha €. 2 - vrehni vrstvy vozovky a parkovacich stani,
310 chodniky
f811¢ ST 0 0 1021 zpevnéna plocha €. 2 - ostatni - dokon&ovaci prace na
310 komunikacich a plochach
18192 ST 0 0 023 10 23 - Sadové upravy
310

datum tisku: 29,
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Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice HARMONOGRAM VYSTAVBY Dokumentace pro provedeni stavby

Casova osa HMG = tyden &ast: B.2 - Zasady organizace vystavby
GsiolD | Stave- | ast |VP wstabowy|  SO/PS | Naze tinnost Doba trvani
niste | objektu | prostor (den)
Aal12)s|als|e|7 |8 9 10]|1]|12[13]14]15]16]|17]18|19|2 |21 |22|25|24|25|2|27|28|20|30|31|32|33|34|35|3 |37 3|3 40|41|42|43]44|45|46|47|48] 4056061 |62)563|54|55|56]|57|58|50|60|61|62|63|64|65]66]|67|68]0609]
18193 ST 0 0 1023 'sadové Upravy - v prostoru stavenisté ST 3/0 5d =
30
275 Stavenisté ST 4/0 - prostor zpevnéné plochy &. 3 a plochy ZS - u 422d
vychodni strany objektu vypravni budovy
276 Cinnosti nedélené na vystavbové prostory 422d
17614 ST 0 0 0 vyuziti plochy stavenisté ST 4/0 pro potfeby stavby 415d
410
17615 ST [] [ DSO 93.00 DSO 93.00 - Oploceni venkovnich stavenist' 401d
4/0
1761€ ST 0 0 DSO 93.00 oploceni staveniéte ST 4/0 4d| -
410
[1764€ ST 0 0 DSO 93.00 uprava oploceni stavenisté ST 4/0 3d L]
410
7617 ST 0 0 DSO 93.00 odstranéni oploceni stavenisté ST 4/0 3d -
4/0
17618 ST o o DSO 91.00 DSO 91.00 - Buiikovisté 352d
410
n761¢ ST 0 0 DSO 91.00 burikovisté - zakladové konstrukce (silniéni panely) 2d
410
762C ST 0 0 DSO 91.00 bufikovisté - montaz kontejnerd 3d -
4/0
7621 ST 0 0 DSO 91.00 bufkovisté - kompletace kontejnert (bunék) 5d £l
410
17622 ST 0 0 DSO 91.00 vyuzZiti bufikovisté pro potfeby stavby 357d
4/0
17623 ST 0 0 DSO 91.00 burikovisté - demontaz kontejnerd 3d ]
410
17624 ST 0 0 DSO 91.00 - i Y i 3d -
4/0
17648 ST o [ DSO0 92.01 DSO 92.01 - Vratnice u vjezdu VJ1 395d
410
7651 ST 0 0 DSO0 92.01 vratnice u vjezdu VJ1 - montaz vé. kompletace 1d
4/0
17652 ST 0 0 DSO 92.01 vratnice u vjezdu VJ1 - demontaz 1d [
4/0
17625 ST L] 0 DSO 95.03 DSO 95.03 - Stavenistni pfipojka vody - prostor stavenisté ST 352d
410 4/0
762€ ST 0 0 DS095.01 zfizeni stavenitni pripojky vody - prostor stavenisté ST 4/0 5d -
4/0
17627 ST 0 0 DS095.01 odstranéni stavenistni pfipojky vody - prostor stavenisté ST 4/0 3d -
4/0
17628 ST [] [ DSO 96.03 DSO 96.03 - Stavenistni pfipojka NN - prostor stavenisté ST 352d
410 4/0
762¢ ST 0 0 DSO 96.03 stavenistni pfipojka el.energie NN - prostor stavenisté ST 4/0 5d -
4/0
763 ST | © 0 'DSO 96.03 odstranéni stavenistni pripojky el.energie NN - prostor stavenisté 3d | | il il 1 i = 1
410 ST 4/0
18135 ST 0 0 10 04 10 04 - Likvidace dest'ovych vod 15d
410
18136 ST [] 0 10 04 Vsakovaci objekt VO2 na zpevnéné plose ¢. 3 15d
410
18137 ST 0 0 10 04 vsakovaci objekt VO2 na plo3e €. 3 - zemni prace - vykop jamy 2d
4/0
18138 ST 0 0 10 04 vsakovaci objekt VO2 na plode ¢. 3 - konstrukce vasovaciho 10d| em—
4/0 objektu
1813¢ ST 0 0 10 04 vsakovaci objekt VO2 na ploe €. 3 - zemni préace - zasyp 3d -
4/0 vsakovaciho objektu
18140 ST [] [ 10 04 Destova kanalizace v prostoru stavenisté ST 4/0 8d =0
410
18141 ST 0 0 10 04 destova kanalizace v ST 4/0 - vykop ryhy 3d -
410
8142 ST 0 0 10 04 destova kanalizace v ST 4/0 - pokladka potrubi, zkouska tésnosti 2d -
410
18144 ST 0 0 1004 destova kanalizace v ST 4/0 - obsyp potrubi, zasyp ryhy 3d of
4/0
817§ ST o 0 o1 10 11 - Arealové rozvody NN 35d
410
817¢ ST 0 0 1011 arealové rozvody NN - v prostoru stavenisté ST 4/0 35d
4/0
8184 ST | o 0 1013 10 13 Verejné osvétleni 92d = = | | [ [
410
18185 ST 0 0 1013 vefejné osvétleni blok - vykop ryhy, kabelaz, zasyp ryhy 21d
4/0
8186 ST 0 0 1013 vefejné osvétleni - montaz svitidel, kompletace 16 d|
4/0
18182 ST L] 0 10 14 10 14 - Pfipojka NN 35d
410
18183 ST 0 0 10 14 pripojka NN (pfiprava trasy pro budouci pokladku kabelt CEZ) 35d
4/0 L
18145 ST [ 0 10 21 10 21 - Dopravni feSeni 368d
410
18150 ST o 0 1021 ‘Zpevnéné plocha €. 3 - 1. éast 49d
40
814€ ST 0 0 1021 zpevnéna plocha ¢&. 3 - 1. ¢ast - téleso zpev.plochy - Uprava plané 7d —
410
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Rekonstrukce vypravni budovy ZST Lovosice HARMONOGRAM VYSTAVBY Dokumentace pro _provedent stavby
Casova osa HMG = tyden &ast: B.2 - Zasady organizace vystavby
¢isloID | Stave- tast | VP vystavbovy SO/PS Nazev tinnosti | oba trvani
niste objekty prostor (den).
af1f2]alels]|e 9 [ 10 11| 12 13| 14|15 16| 17|18 19|20 |21|22|25|26|25|26|2r|28|20|30]3n|32[35]3|35]36|37 3|2 |40 a1||as|aa|as|a6|ar|ao|a0|50|51|562]53|5a|85|856|67|50]50]60]6r]|e2|6s|es|es|es|6r|eseo
(18147, ST 0 0 1021 zpevnéna plocha ¢&.3 - 1. ¢ast - podkladni vrstvy 12d
410
814§ ST 0 0 1021 zpevnéna plocha &. 3 - 1. €ast - vrchni vrstvy vozovky a parkovacich| 21d
4/0 stani, chodniky
1814g ST 0 [ 1021 zpevnéna plocha €. 3 - 1. &ast - ostatni - dokon&ovaci prace na 10d —
4/0 komunikacich a plochach
18151 ST 0 0 1021 2Zpevnéna plocha €. 3 - 2. East 45d
410
18152 ST 0 0 1021 zpevnéna plocha €. 3 - 2. &ast - téleso zpev.plochy - Uprava plané 5d -
4/0
18153 ST 0 0 1021 zpevnéna plocha ¢&.3 - 2. ¢ast - podkladni vrstvy 10d —
4/0
18154 ST 0 0 1021 zpevnéna plocha €. 3 - 2. ¢ast - vrchni vrstvy vozovky a parkovacich) 21d
4/0 stani, chodniky
18155 ST 0 0 1021 zpevnéna plocha ¢&. 3 - 2. &ast - ostatni - dokoncovaci prace na 8d ——
4/0 komunikacich a plochach
18198 ST L] [ 10 22 10 22 - Oploceni, mobiliaf a stavebni uprava 5d L nd
4/0
f819g ST 0 0 1022 oploceni - v prostoru stavenisté ST 2/0 5d -
4/0
18194 ST 0 0 023 10 23 - Sadové upravy 7d =P
410
819§ ST 0 0 1023 sadové Upravy - v prostoru stavenisté ST 4/0 7d =
4/0
217 ST 4/1 - prostor zaboru mezi mﬂ
objektem noclezny a stavenistém ST 4/0
278 Cinnosti nedélené na vystavbové prostory 25d
18163 ST 0 0 10 04 10 04 - Likvidace dest'ovych vod 13d S
an
18172 ST 0 0 10 04 destova kanalizace v ST 4/1 - vykop ryhy 4d -
an
(18173 ST 0 0 1004 destova kanalizace v ST 4/1 - Sachty 8d —
Al
18174 ST 0 0 10 04 destova kanalizace v ST 4/1 - pokladka potrubi, zkouska tésnosti 3d -
an
18175 ST 0 0 10 04 destova kanalizace v ST 4/1 - obsyp potrubi, zasyp ryhy ad -
an
18180 ST o 0 1011 10 11 - Arealové rozvody NN 7d =
an
18181 ST 0 0 1011 arealové rozvody NN - v prostoru stavenisté ST 4/1 7d —
an
279 ST 5/0 - prostor zéboru mezi 031
severni stranou objektu vypravni budovy a autobusovym nadrazim
280 Cinnosti nedélené na vystavbové prostory 63d
17670 ST 0 0 DSO 93.00 DSO 93.00 - Oploceni venkovnich stavenist' 58d
5/0
17671 ST 0 0 DSO 93.00 oploceni - vymezeni stavenisté ST 5/0 5d -
5/0
17672 ST 0 0 DSO 93.00 odstranéni oploceni - vymezeni stavenisté ST 5/0 1d
() () 1601 [ovodni pripojka P1 v pros ST5I0- K Vil e =
5/0 zapadnimu kfidlu objektu vyp vy | p—
18083 ST 0 0 1001 vodovodni pfipojka P1 v prostoru stavenisté ST 5/0 - k zapadnimu 7d — —————
5/0 kfidlu - vykop ryhy e
18084 ST 0 0 1001 vodovodni pfipojka P1 v prostoru stavenisté ST 5/0 - k zapadnimu 9d — ———
5/0 kfidlu - pokladka potrubi ————
18085 ST 0 0 1001 vodovodni pfipojka P1 v prostoru stavenisté ST 5/0 - k zapadnimu 5d - _——
5/0 Kridlu - zasyp ryhy tm——
18087 ST | 0 0 1001 Vodovodni pfipojka P1 v prostoru stavenisté ST 5/0 - k 19d _———‘
5/0 vychodnimu kfidlu objektu vypravni budovy —————
1808¢ ST 0 0 1001 vodovodni pfipojka P1 v prostoru stavenisté ST 5/0 - k 4d - _————
5/0 vychoddnimu kfidlu - vykop ryhy ————
1808¢ ST 0 0 1001 vodovodni pfipojka P1 v prostoru stavenisté ST 5/0 - k vychodnimu 9d — ———— 44
5/0 kidlu - pokladka potrubi __——— D \
1809¢ ST 0 0 1001 vodovodni pfipojka P1 v prostoru stavenisté ST 5/0 - k vychodnimu 5d - -
5/0 kfidlu - z&syp ryhy p—
18091 ST 0 0 1001 Vodovodni pfipojka P2 v prostoru stavenisté ST 5/0 - k_oh —!ﬂ o 'd
510 noclezn, “ :
118092 ST 0 0 1001 vodovodni pfipojka P2 e ST 5/0 - k objektu 3d - ~>
5/0 /yKof
18093 ST 0 0 Ini pfipojka P2 v prostoru stavenisté ST 5/0 - k objektu 12d —
5/0 - pokladka potrubi
118094 Si -’* vodovodni pfipojka P1 v prostoru stavenisté ST 5/0 - k objektu 5d =
poclezny - p ryh
0 0 ace 6d
5/0
18101 ST 0 0 splaskova kanalizace v ST 5/0 - vykop ryhy 2d L]
5/0
(18102 ST 0 0 1002 splaskova kanalizace v ST 5/0 - $achty 3d
5/0
18103 ST 0 0 1002 splaskova kanalizace v ST 5/0 - pokladka potrubi, zkouska tésnosti 2d
5/0
18104 ST 0 0 1002 splaskova kanalizace v ST 5/0 - obsyp potrubi, zasyp ryhy 1d
5/0 | | | i - | | | |
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Casova osa HMG = tyden Cast: B.2 - Zasady organizace vystavby
CisloID | Stave- | east | VP vystavbowy B Nazev Ginnosti | Doba trvani
niéte | objektu | prostor den)
Al f2|s|als |6l 7|8 |o|0]n|12|13|a|1s|1e|17|18]1e|20]|21|22|2|2|25|2|2r|28|20|3031|32]35|3a|35||37||300|ar]|a|es|aa|as|as|ar|as]as|s0]6r|52]5|58|s5|56[s7|56|50]60|61|6a|63|ales]|es]6r|6s]es
18120 ST 0 0 10 04 10 04 - Likvidace dest'ovych vod 12d
5/0
1812¢ ST 0 0 10 04 destova kanalizace v ST 5/0 - vykop ryhy 4d -
5/0
18127 ST 0 0 1004 destova kanalizace v ST 5/0 - $achty 4d —
5/0
812¢ ST 0 0 10 04 destova kanalizace v ST 5/0 - pokladka potrubi, zkouska tésnosti 3d e
5/0
f1812g ST 0 0 10 04 destova kanalizace v ST 5/0 - obsyp potrubi, zasyp ryhy -
5/0
281
282 innosti nedélené na &asti stavby
283 Cinnosti nedélené na jednotliva stavenisté 325d
284 1. Podzemni podlazi 239d
f822¢ o0 ZK 01.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfed¢asném provozu - 1PP-PU 1 - sklepy a 5d —
sklady, prostor pro pivni tank
ns21g o0 ZK 01.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfed¢asném provozu - 1PP-PU 2 - 5d =
elektrorozvodna, vytapéni, sklady
18242 0 ZK 01.0 S0 01 Vydani rozhodnuti o pfed¢asném provozu - 1PP-PU 3 - 5d ]
akumulatorovna, sklad
1824g 0 ZK 01.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfedéasném provozu - 1PP-PU 4 - sklad 5d —
285 1. Nadzemni podlazi 266d
17693 0 ZK 11.0 S0 01 Vydani rozhodnuti o pfedéasném provozu - 1NP-PU 1 - provozorni 5d =
pokladny, nové WC v prostoru restaurace
7713 o ZK 11.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfedéasném provozu - 1NP-PU 2 - 5d —
B o nepotravinova prodejna (OP96) B
n772¢ o ZK 1.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfedéasném provozu - 1NP-PU 3 - 5d L
WC+umyvarna - muzi (OP85-89)
17727 0 ZK 11.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfedéasném provozu - 1NP-PU 4 - 5d -
WC+umyvarna - zeny (OP92-95)
17743 0 VK 11.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfed¢asném provozu - 1INP-PU 5 - nové 5d -—
pokladny vé. zazemi, WC pro vefejnost
17744 0 VK 11.0 S0 01 Vydani rozhodnuti o pfedéasném provozu - 1NP-PU 6 - 5d =)
B nepotravinova prodejna (OP 02-06)
17757 0 SK 11.0 S0 01 Vydani rozhodnuti o pfed¢asném provozu - 1INP-PU 7 - vestibul - 5d -—
odbavovacii hala (OP01)
17829 0 VK 11.0 soo1 Vydani rozhodnuti o pfed¢asném provozu - 1NP-PU 8 - sklady, 5d —
socialni zafizeni (OP09; 13-17; 22; 26-28; 32) Ll ! |
(17861 0 ZK 11.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfedéasném provozu - INP-PU 9 - restaurace, 5d -
bistro
7871 0 ZK 11.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfed¢asném provozu - INP-PU 10 - 5d =
o N . | o nepotravinova prodejna (OP108; 109; 111; 112; 113) B 1] - b -
17883 0 SK 11.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfedéasném provozu - 1NP-PU 11 - vestibul - 5d ]
| i odbavovaci hala (OP01) - prostor u vstupu na nastupisté e fl A I | L] ] i B I ) |
17887 0 ZK 11.0 S0 01 Vydani rozhodnuti o pfedéasném provozu - 1NP-PU 12 - mistnosti 5d ]
(OP 64; 65; 67-69; 71)
17903 0 ZK 11.0 S0 01 Vydani rozhodnuti o pfed¢asném provozu - INP-PU 13 - mistnosti 5d ==
(OP74-78; 81-83)
17913 0 ZK 11.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfedéasném provozu - INP-PU 14 - chodba 5d —
(OP72)
286 2. Nadzemni podlazi 325d
780¢ o VK 12.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfed€asném provozu - 2NP-PU 1 - kancelare, 5d —
socialni zafizeni (1P11-32)
792§ 0 SK 12.0 S0 01 Vydani rozhodnuti o pfedéasném provozu - 2NP-PU 2 - kancelafe 5d —
(OP42-45; 56a)
17972 0 ZK 12,0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfed¢asném provozu - 2NP-PU 3 - WC + 5d -
umyvarna - muzi (1P65-68)
7973 0 ZK 12.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfed€éasném provozu - 2NP-PU 4 - WC + 5d —
umyvarna - zeny (1P02-06
7817 0 VK 12.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfed¢éasném provozu - 2NP-PU 5 - kancelare 5d =
(1P07-09; 33-41)
17992 0 VK 12.0 S0 01 Vydani rozhodnuti o pfedéasném provozu - 2NP-PU 6 - schodisté a 5d -—
chodba u schodiété ve vychodnim kfidle (1P11; 12)
17942 0 ZK 12.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfedéasném provozu - 2NP-PU 7 - kancelafe 5d =
(1P57-64)
17943 0 ZK 120 S0 01 Vydani rozhodnuti o pfed¢éasném provozu - 2NP-PU 8 - kancelafe 5d e
(1P46-49; 51-55)
17944 0 ZK 12.0 SO 01 Vydani rozhodnuti o pfed€asném provozu - 2NP-PU 9 - chodba -—
1P56)
287
288 Cinnosti nedélené na asti stavby 182d
289 Cinnosti nedélené na jednotliva stavenisté 182d
290 Cinnosti nedélené na vystavbové prostory 182d
1769¢ 0 0 0 0 fizeni - stavba vypravni budovy ZST 182d
Lovosice "
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GsiolD | Stave- | ast |VP wstabowy|  SO/PS | Naze tinnost Doba trvani
nste | obekt | prostor ‘ gen)
1769¢ 0 0 0 0 vydani kolaudaéniho rozhodnuti (kolaudagni souhlas) - stavba "ZST od
Lovosice "
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