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ID Číslo PS/SO Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 Implementace ETCS Regional 
Rudoltice v Čechách - Lanškroun

2

3 Celkem stavba 77 dny 01.02. 24 17.04. 24

4 Přípravné práce 70 dny 01.02. 24 10.04. 24

5 Stavební postup 4 dny 11.04. 24 14.04. 24

6 Dokončovací práce 3 dny 15.04. 24 17.04. 24

7

8

9 Stavební postupy 77 dny 01.02. 24 17.04. 24

10 Přípravné práce 70 dny 01.02. 24 10.04. 24

11 Vytýčení sítí 2 dny 01.02. 24 02.02. 24

12 Příprava zařízení staveniště 5 dny 01.02. 24 05.02. 24

13 Výkopové práce pro umístění napájecího kabelu,
kabelů zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.

59 dny 01.02. 24 30.03. 24

14 Výkopové práce pro základy výstražníků 1 den 31.03. 24 31.03. 24

15 Pokládka napájecího kabelu a kabelizace 
zabezpečovacího zařízení

10 dny 31.03. 24 09.04. 24

16 Výstavba nohého technologického objektu 5 dny 31.03. 24 04.04. 24

17.04.

01.02. 10.04.

11.04. 14.04.

15.04. 17.04.

01.02. 02.02.

01.02. 05.02.

01.02. 30.03.

31.03. 31.03.

31.03. 09.04.

31.03. 04.04.

15.01.22.01.29.01.05.02.12.02.19.02.26.02.04.03.11.03.18.03.25.03.01.04.08.04.15.04.22.04.29.04.06.05.
únor březen duben květen
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ID Číslo PS/SO Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

17 Vybudování elektrické přípojky k reléovému 
domku

6 dny 05.04. 24 10.04. 24

18

19 Stavební postup 4 dny 11.04. 24 14.04. 24

20 Instalace výstražníků a břevna přejezdového 
zabezpečovacího zařízení včetně zapojení

1 den 11.04. 24 11.04. 24

21 Instalace vnitřních prvku PZS do nového 
technologického objektu.

2 dny 11.04. 24 12.04. 24

22 Instalace počítacích bodů, balíz systému ETCS a 
kabelizace

2 dny 12.04. 24 13.04. 24

23 Zkoušení zab. zař. a uvedení do provozu 1 den 14.04. 24 14.04. 24

24

25 Dokončovací práce 3 dny 15.04. 24 17.04. 24

26 Vyklízení zařízení staveniště včetně úpravy 
povrchů

3 dny 15.04. 24 17.04. 24

27 Povrchové úpravy po výkopových pracích. 3 dny 15.04. 24 17.04. 24

28 Budování značení na dotčených pozemních 
komunikací.

3 dny 15.04. 24 17.04. 24

05.04. 10.04.

11.04. 11.04.

11.04. 12.04.

12.04. 13.04.

14.04. 14.04.

15.04. 17.04.

15.04. 17.04.

15.04. 17.04.

15.01.22.01.29.01.05.02.12.02.19.02.26.02.04.03.11.03.18.03.25.03.01.04.08.04.15.04.22.04.29.04.06.05.
únor březen duben květen
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