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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

 

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-2439/2022 

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-22-006-GAER 

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  

  

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 
bank. spojení: XXX,  č. účtu: XXX 
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem 
představenstva 
 

Korespondenční adresa: 
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
 

(dále jen „Zhotovitel“) (dále jen „Zhotovitel“) 

     

 

Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Ústí nad 

Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)“, ev. č. veřejné zakázky v registru 

veřejných zakázek: 65022031 uzavřely dne 05. 08. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení 

stavby (dále jen „Smlouva o dílo“). 

 

1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto  

Dodatku č. 6 (dále jen „Dodatek“).  

1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění 

Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek 
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Předmět dodatku  

2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním. 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 

zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 

Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH: 31 547 604,47 Kč 

slovy: třicet jedna milionů pět set čtyřicet sedm tisíc šest set čtyři korun českých čtyřicet sedm 

haléřů 

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla: 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:                  21 890 510,00 Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)                  31 243 734,17 Kč 

Cena Dodatku č. 6 bez DPH (vícepráce):               +      303 870,30 Kč 

Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce)           31 547 604,47 Kč 

 

Rozpis Cen víceprací je součástí Změnového listu stavby č. 5, který tvoří přílohu  

č. 1 tohoto Dodatku. 

 

2.3 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/23/21 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – 
VTP/R/15/21 

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací – nové znění  

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob 

Příloha č. 12: 

Příloha č. 13: 

Příloha č. 14: 

Příloha č. 15: 

Příloha č. 16:   

Příloha č. 17:   

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby 

Změnový list č. 1 

Změnový list č. 2 

Změnový list č. 3 

Změnový list č. 4 

Změnový list č. 5 
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Závěrečná ujednání  

 

3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

beze změn. 

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 

jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho níže připojují své podpisy. 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 - Změnový list č. 5 s přílohami 

 

 

 

 

elektronicky podepsal dne 22.12. 2023    elektronicky podepsal dne 21.12. 2023 

 

 

 

 

________________________          __________________________ 

Objednatel              Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar              Ing. Jakub Svoboda                

ředitel Oblastního ředitelství             předseda představenstva            

Ústí nad Labem Správa železnic, státní organizace  STRABAG Rail a.s. 

                       

        
 
 

         

 
        elektronicky podepsal dne 20.12. 2023 

 

 

 

               __________________________ 

               Ing. Luboš Tomášek    

               člen představenstva 

                        STRABAG Rail a.s. 
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

 

Č. j.: 37262/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

Název veřejné zakázky: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť) 

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022031 

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2439/2022  

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 5 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  

C - SO 102.00 – Dvůr 

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb 

Předběžný souhlas (kdy/kým): XXX., 4.12.2023 

Stručný popis změny:  

ZBV_6 Změna bude obsahovat dle § 222/6: 

Bourací práce spojené s vybouráním a likvidací betonového podkladu pod stávající dlažbou ve dvoře 
 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1: Podrobný popis změny 
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 

 
 
 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 21 890 510,00 Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 31 243 734,17 Kč bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 31 547 604,47 Kč bez DPH 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 

SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 303 870,30 1,38 
 

0 

MÉNĚPRÁCE 0 0 0 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                              1,38  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 0 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 

vyjádření 
Saldo [%]                

(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 27,93 14,79 

Hodnota změn tohoto ZL 1,38 0,00 

CELKEM 29,31 14,79 
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ZBV je:       ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla 

 
 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

 

 

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/6 

 

Navržený zdroj financování víceprací: 

 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby 

d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 
 

 
 
 
 
Finanční vyjádření změny v Kč:  
 

  
           

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ZBV č. PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

ZBV_5 C - SO 102.00 – Dvůr 31 243 734,17 303 870,30 0,00 31 547 604,47

Celkem: 31 243 734,17 303 870,30 0,00 31 547 604,47
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1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu  
 

 

Jméno:  XXX     Datum: 06.12.2023 Podpis elektronicky 
STRABAG Rail a.s. Ústí n.L. 
 

 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

 

Jméno: XXX    Datum: 06.12.2023 Podpis elektronicky 

 

 

3) Stanovisko přednosty odborné správy:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

 

Jméno: XXX    Datum: 06.12.2023 Podpis elektronicky 

 

4) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

 

Jméno: XXX    Datum: 06.12.2023 Podpis elektronicky 

 
 
 

 

5) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

Jméno:  XXX    Datum: 20.12.2023 Podpis elektronicky 
 
 

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji☒  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐ 

 

 
 
 
Jméno: XXX    Datum: 20.12.2023 Podpis elektronicky 



  
Stavba: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – 
oprava (obvodový plášť) 
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 
 

 

 

ZL č. 5, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny 

Obsah 

C - SO 102.00 – Dvůr 

 2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory 

změna bude obsahovat dle § 6: 

• Bourací práce spojené s vybouráním a likvidací betonového podkladu pod stávající 

dlažbou ve dvoře 

 

• Tyto betonové plotny budou vybourány, odvezeny na skládku, následně budou dle PD 

realizovány další práce spojené s přípravou pláně, podkladu a samotné vrstvy dle 

technologických postupů pokládky pojízdné zámkové dlažby 

 

 

 

Kategorizace ZBV: 

1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,  

1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, 
eskalátory 

3.1 - Železniční spodek 

3.2 - Železniční svršek 

4 - Sdělovací a zabezpečovací technika 

5 - Energetika a elektrotechnika 

6 - Ekologie, odpady, kácení 

7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice 

8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO 

9 - Claimy, akcelerace, zpoždění 

10 - Průzkumy, výzkumy  

11 - Jiné/více/nelze předem určit 

 



 

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Název stavby: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská - oprava ( obvodový plášť)

Příloha č. 2 k ZL 5 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č. PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

ZBV_6
C-SO 102.00 - 

Dvůr
31 243 734,17 303 870,30 0,00 31 547 604,47

Celkem: 31 243 734,17 303 870,30 0,00 31 547 604,47



Rekapitulace navrženého způsobu zatřídení změn

Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6 §222/7 Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6 §222/7

ZBV_6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vícepráce Méněpráce

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

MéněpráceVícepráce

§ 222/6

§ 222/7

Celkem dle způsobu zatřídění:

§ 100

§ 222/4

§ 222/5



CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ

CELKEM 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

vícepráce méněpráce Cena po změně

změna po změně

Jednotková Celkem

Díl:

Součet za  Díl 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Nové položky

1 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 0,000 240,000 240,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

2 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 0,000 78,000 78,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

3 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 0,000 546,000 546,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

4 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 0,000 78,000 78,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

5 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 0,000 78,000 78,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

0,000 0,000 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Cena

Název změny: ZBV č.6- Vojtěšská ,bourací práce

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Název stavby: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská - oprava (obvodový plášť)

Název SO/PS: C - SO 102.00 – Dvůr

Množství
množství

Poř. 

číslo
Kód položky

Cenová soustava / 

Zdroj položky
Název položky/dílu MJ

Dodávka 

/ montáž



   

  

 

1 

Předběžný souhlas  - dle směrnice SŽ SM105/čl. 16 odst. 5 

Stavba/ číslo ZBV 65022031_Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava 
(obvodový plášť) 

ZBV_6 

Číslo SO/PS C - SO 102.00 - Dvůr 

Stručný popis změny  Změna obsahuje nad rámec SoD: 

C - SO 102.00 - Dvůr 

- Bourací práce spojené s vybouráním a likvidací betonového 
podkladu pod stávající dlažbou ve dvoře 

- Tyto betonové dílce budou vybourány, odvezeny na skládku, 
následně budou dle PD realizovány další práce spojené s přípravou 

pláně, podkladu a samotné vrstvy dle technologických postupů 
pokládky pojízdné zámkové dlažby 

 

Saldo odhad 1,5 % 

NAVRHOVANÉ zařazení  

do § 222 ZZVZ. 

6 

 

 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: 

ANO  ☐                                                                       NE  ☒ 

Změna je krytá finančním přídělem OJ na činnost OUA: 

ANO  ☒                                                                       NE  ☐ 

O předběžný souhlas žádá: 

 

Datum  

 

Digitální podpis  

XXX 30.11.2023 

 

 

XXX 

 

S navrhovanou změnou: SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM 

        Jméno: XXX 

        

Digitálně podepsal dne: 04.12.2023 

       XXX 


