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Legenda použitých  zkratek 
 
AC … střídavý proud 
ASH … Autonomní samohasící systém 
Bpv … Výškový systém baltský po vyrovnání 
ČD … České dráhy, a.s. 
DC … stejnosměrný proud 
DD … dálková diagnostika 
DK … dálková kabelizace, dálkový kabel 
DOK … dálkový optický kabel 
DOÚO … dálkové ovládání úsekových odpojovačů 
d.ú. … definiční úsek 
DŘT … dispečerská řídící technika 
ED … elektrodispečink 
ETCS … evropský vlakový zabezpečovač 
  (European Train Control System) 
ERTM … Sevropský systém řízení železničního provozu, dopravy  
  (European Rail Traffic Management System) 
EOV … elektrický ohřev výhybek, výměn 
EPS … elektrická požární signalizace 
EZS … elektrická zabezpečovací signalizace 
FKZ … filtračně kompenzační zařízení  
GPRS … technologie paketového mobilního přenosu dat 
  (General Packet Radio Services) 
GSM-R … mobilní komunikační systém pro železnici 
  (Global System for Mobile Communications Railway) 
IPO … individuální protihluková opatření 
ITZ … integrované telekomunikační zařízení 
MP … mostní provizorium 
MPP … mostní průjezdný průřez 
MK … místní kabelizace, místní kabel 
MR … měnírna 
MRTS … místní radiová technologická síť 
MŘS … místní řídící systém 
NN … nízké napětí 
NS … napájecí stanice 
Odb … odbočka 
ON … občasná návěst 
PD … přípravná dokumentace 
PNS … provizorní napájecí stanice 
PHS … protihluková stěna 
PTM … trakční měnírna 
PTS … přejezdová transformační stanice 
PS … provozní soubory 
PUPFL … pozemky určené k plnění funkcí lesa 
PZS … přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
RD … releový domek 
SO … stavební objekty 
SS … spínací stanice 
ss … subsystém  
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SZZ … staniční zabezpečovací zařízení 
TK … traťová kabelizace, traťový kabel 
TM … trakční měnírna 
TNS … trakční napájecí stanice 
TRS … traťový rádiový systém 
TR, TS … trafostanice 
TTS … traťová transformační stanice 
TSI … specifikace pro interoperabilitu 
t.ú … traťový úsek 
TZZ … traťové zabezpečovací zařízení 
TV … trakční vedení 
TZZ … traťové zabezpečovací zařízení 
UNZ … univerzální napájecí zdroj 
VB … výpravní budova  
VN … vysoké napětí 
VO … veřejné osvětlení 
VVN … velmi vysoké napětí 
ZOK … závěsný optický kabel  
ZPF … zemědělský půdní fond 
Žst., ŽST … železniční stanice 

 

Poznámka:  Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie, užívané v  rámci projektů železničních 

dopravních staveb.  
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1. Identifikační údaje 
 

Název stavby: Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled 
ISPROFOND: 561 352 0011 
Specifikace stavby: Veřejná dopravní (drážní) stavby liniového charakteru, stavba dráhy 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a Projektové 

dokumentace pro provádění stavby (DSPS) ve smyslu Vyhlášky č. 
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, příloha č. 5, pro stavby drah a staveb na dráze 
pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném 
stavebním řízení) 

Místo stavby: Železniční trať Brno hlavní nádraží – Havlíčkův Bod – Kutná Hora 
hlavní nádraží v úseku Přibyslav (včetně) – Pohled (včetně) 

  
Část dokumentace: Část dokumentace: B.8 Zásady organizace výstavby 
Objekt (SO/PS)  
Charakter dílčí části: Zásady organizace výstavby 
Kraj: Vysočina 
Obec: Havlíčkův Brod 
Katastrální území: Přibyslav [735698], Poříčí u Přibyslavi [726010], Dobrá [626961], 

Utín [775649], Stříbrné Hory u Přibyslavi [757705],                                                
Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu [626571], Simtany [724653], Pohled 
[724645]  

Místo stavby dílčí části:  
  
Traťový úsek:   

2031 26 Přibyslav – Pohled 

2031 M1 ŽST Přibyslav 

2031 N1 ŽST Pohled  
 

Definiční úsek:  
Kategorie dráhy: Celostátní dráha zařazená do evropského železničního systému 

TEN-T 
Období realizace 01/2023 – 12/2025 
  
Stavebník / investor: Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 70994234 

Zástupce investora: Správa železnic, státní organizace,  
Stavební správa východ,  
Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
 

Oprávněná osoba ve věcech 
technických: 

 Ing. Karel Obzina 

Stávající vlastník objektu:  
Nový vlastník objektu:  
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Správce objektu:  
  
Hlavní projektant stavby: SAGASTA s.r.o. 

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb 
(č. 0008279) 

Zástupce: Ing. Daniel Boudyš 
Zpracovatel dílčí části 
dokumentace: 

SAGASTA s.r.o. 
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
IČO: 04598555 

Odpovědný projektant dílčí 
části: 

Ing. Jan Löffelmann  
Číslo evidence AO ČKAIT ID00 0014247 

Ostatní zpracovatelé dílčí 
části: 

Ing. Jan Löffelmann, Ing. Miroslav Pösel, Ing. František Preisler 

 

1.1 Základní charakteristika trati  

Kategorie dráhy dle zákona 266/94Sb.: celostátní 

Kategorie dráhy dle TSI INF:   P5/F2 (trať č. 700 dle ÚP) 

Traťová třída zatížení:  D4  (22,5 t/na nápravu; 8,0 t/bm) 

Trakce:  nezávislá 

Součást sítě TEN-T  Ano 

Trať dle knižního jízdního řádu:  250 

Trať dle nákresného jízdního řádu: 324 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze: 700 00 

Číslo traťového a definičního úseku: 2031 26 Přibyslav – Pohled 

  2031 M1 ŽST Přibyslav 

  2031 N1 ŽST Pohled  

 

 

1.2 Seznam vstupních podkladů 

Smluvní a závazné podklady pro zpracování: 

 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled“, 
zpracovatel Eltodo a.s., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 45274517, datum zpracování 
DÚR 02/2017 

 Územní rozhodnutí č.j.: 1482/2018/OVŽP/KU-8 ze dne 18. 6. 2018 

 Požadavky zadavatele uvedené ve smlouvě o dílo (OTP,ZTP,VTP) 

 Směrnice Generálního ředitele SŽDC, s.o.,: 

o č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních
 drahách celostátních a regionálních“ v platném znění 

o č. 16/2006 „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České                                  
republiky 

o č. 20/2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s. o.“ v platném znění 
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 Posuzovací protokol Přípravné dokumentace 

 Schvalovací protokol Přípravné dokumentace 

 

Koordinace projektu s dalšími stavbami: 

 V prostoru staveniště a v jeho okolí nejsou dle dostupných podkladů známy připravované další 
investiční a stavební akce.  

 Implementace, požadavky na koordinaci ETCS 

Obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky 

K nejdůležitějším zákonům a vyhláškám, ze kterých se vycházelo při zhotovení projektové                                          

dokumentace, patřily: 

 Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění 

 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů 

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek 
a předpisů souvisejících, v platném znění 

 Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění 

 Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění 

 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

 Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

 Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 

 Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění 

 Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném zněn 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném 
znění 

Obecně závazné evropské dokumenty  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě 
železničního systému ve znění pozdějších předpisů 

Technické normy, předpisy 

Ve výčtu jsou uvedeny pouze ty nejdůležitější, mající vztah především k problematice navrhování drážních 

zařízení: 
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 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 ČSN 73 6360 – 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a jejích prostorová 
poloha, část 1: Projektování 

 ČSN 73 6360 – 2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová 
poloha - Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

 ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

 ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 

 ČSN EN 15273 Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel 

 ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

 ČSN 73 6380 - Železniční přejezdy a přechody 

 ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích 

 ČSN 34 1530 ed.2 Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, 
regionálních a vleček 

 ČSN 34 2600 Elektrická železniční zabezpečovací zařízení 

 ČSN 34 2613 ed.3 Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich 
činnost 

 ČSN 34 2614 ed.3 Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a 
používání kolejových obvodů 

 ČSN 34 2650 Předpisy pro železniční přejezdová zabezpečovací zařízení 

 ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení 

 ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 
bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 ČSN 33 2000-5-52 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení 
– Elektrická vedení 

 ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 

 ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení; (ve 
znění včetně změny Z1) 

 ČSN EN 50119 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci 

 ČSN EN 50122-1 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a 
zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem (34 1520); (ve znění 
včetně změny A1) 

 ČSN EN 50122-2 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemnění a 
zpětný obvod - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav (34 
1520) 

 TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

 TNŽ 34 2602 Pravidla pro kreslení schémat železničních zabezpečovacích zařízení 

 TNŽ 34 2604 Železniční zabezpečovací zařízení Závěrové tabulky 
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 TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení staniční a traťové zabezpečovací zařízení 

 TNŽ 34 2609 Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení 

 SŽDC T200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu 

 Interní dokumenty a předpisy SŽDC 

 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, v platném znění 

 Směrnice GŘ č. 16/2005 - Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 

 Směrnice SŽDC č. 20 – Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, v platném znění 

 Směrnice SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do 
evropského železničního systému, v platném znění 

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33 

 Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi vydaná 
VŘ DDC pod čj. 12.133/1998 s platností od 1.12.1998, včetně prováděcího opatření k předávání 
digitální dokumentace z investiční výstavby č.j. 2347/1999-O7, ze 13.12.1999, č.j. 6154/04-OI ze dne 
1.11.2004, a datový model verze 2.2 čj. 40952/2012-OIT s účinností od 1. dubna 2013 v aktuálním 
znění včetně všech příslušných dodatků 

 SŽDC D1, Dopravní a návěstní předpis 

 SŽDC D3, Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy 

 SŽDC S3, Železniční svršek 

 SŽ S4, Železniční spodek 

 SŽDC S5, Správa mostních objektů 

 SŽDC (ČSD) SR 112(T) Staniční zabezpečovací zařízení   

 SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 

 SŽ Bp1, Předpisy SŽ Bp1, SŽ Bp2 a SŽ Bp3 

 SŽ PO-01/2021-GŘ Pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ 

 Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejové řešení dopraven,                                              
č.j. 20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 

Průzkumy 

 Geotechnický průzkum Přibyslav - Pohled, K-GEO s.r.o. 

 Doplňkový geotechnický průzkum Přibyslav – Pohled, K-GEO s.r.o., 2021 

 Korozní průzkum, EKOS SLUŽBY s.r.o.,  

 Dendrologický průzkum, Ecological Consulting a.s. 

 Biologický průzkum, Ecological Consulting a.s. 

 Hluková studie, Ecological Consulting a.s. 

 Geodetické a mapové podklady 
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 Geodetické doměření firmou FOXGEO spol. s r.o., 2021 

 Geodetické zaměření stávajícího stavu, poskytnuté SŽG Olomouc 

 
Ostatní dokumentace a podklady 

 Nákresné přehledy železničního svršku 

 Dostupná dokumentace stávajícího zabezpečovacího zařízení 

 Archivní dokumentace mostů, propustků a pozemních staveb, apod. 
 

1.3 Členění dokumentace 

Část projektu „B.8 – Zásady organizace výstavby“ na základě technického řešení a prostorového umístění 

SO a PS je zpracována s ohledem na místní podmínky a v okolí staveniště. Cílem bylo navrhnout postup 

výstavby s maximální efektivností stavebních činností při minimálním zásahu do mimodrážních pozemků, 

staveb a zařízení a zejména s ohledem na minimalizaci omezení drážní dopravy. 

Část B.8 – Zásady organizace výstavby je dále členěna: 

B.8.1.1 Technická zpráva 

B.8.2.1 Situace ploch zařízení staveniště a příjezdové komunikace  

B.8.3.1 Harmonogram výstavby  

B.8.4.1  Schémata stavebních postupů 

B.8.5.1  Bilance zemních hmot 

 

Dále jsou přílohy samostatné, které jsou případně dále členěny, protože svým rozsahem zpracovávají 

detailněji problematiku: 

B.8.6.1  Dopravní opatření 

B.8.7.1  Havarijní plán 

B.8.8.1  Povodňový plán 

B.8.9.1  Provizorní staveništní komunikace 

Základní údaje o stavbě 
Místem stavby je: 

Železniční trať Brno hlavní nádraží – Havlíčkův Bod – Kutná Hora hlavní nádraží v úseku Přibyslav (včetně) – 

Pohled (včetně)  

V řešeném úseku od železniční stanice Přibyslav (km 103,443) do železniční stanice Pohled                                        

(km 111,071) leží železniční zastávka Přibyslav zastávka (km 105,695) a železniční zastávka Stříbrné Hory 

(km 109,100). 

Stavba je umístěna na stávajícím železničním tělese, v převážné většině na drážních pozemcích. Kromě 

stavebních úprav v kolejišti bude stavební činnost probíhat i na drážních zařízeních mimo kolejiště. Toto se 

týká především lokalit pro umístění BTS. Dále budou stavební úpravy probíhat i na dotčených komunikací. 

Trať prochází většinou extravilánem (občasně hluboké zářezy a náspy), územím, které je občasně                      

zalesněné. Na okraj zastavěného území se trať dostává v dopravnách Přibyslav a Pohled. V okolí zastávek 

není zastavěné území. 
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Z hlediska územního se stavba nachází na katastrálních územích Přibyslav, Poříčí u Přibyslavi, Dobrá, Utín, 

Stříbrné Hory u Přibyslavi, Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu, Simtany a Pohled.  

Celá stavba leží v ochranném pásmu dráhy (vyjma staveništních komunikací a ploch zařízení staveniště).  

Popis staveniště 
Zařízení staveniště je navrženo s ohledem na minimalizaci zásahu do území. Staveniště se nachází na 

pozemcích Správy železnic (zejména výstavba PS a SO, přístupy) a cizích vlastníků. Plochy byly navrženy 

s ohledem na členitost terénu a minimalizaci kácení lesních pozemků. 

Před zahájením stavebních prací budou stávající inženýrské sítě v dosahu stavby vytýčeny, v průběhu 
stavebních prací budou stávající inženýrské sítě v dosahu stavby (tam kde bude předpokládán provoz 
staveništní dopravy) chráněny pomocí silničních panelů s podsypem cca 150 mm. Během realizace přeložek 
inženýrských sítí, resp. před jejich provedením, bude na místo samé vždy zhotovitelem přizván jejich 
příslušný správce. 

Plochy zařízení staveniště 
Pro zařízení staveniště jsou určeny plochy v blízkosti stavby (viz B.8.2.1 Situace ploch zařízení staveniště a 

příjezdové komunikace, podrobně jsou v Koordinační situaci v příloze C.3). Zhotovitel si plochy dle potřeby 

zpevní a vhodně odvodní po domluvě s majiteli pozemků, u zemědělských pozemků ornice bude sejmuta 

(uskladněna dle zacházení s ornicí a při rekultivaci vrácena), rozprostřena geotextilie (aby nedošlo ke 

smísení podloží s novým materiálem, pod panely není geotextilie potřeba), pak se plocha zpevnění štěrkem 

(štěrkodrtí) nebo bude použito silničních panelů – aby bylo minimalizováno hutnění podloží a nebyl 

zemědělský pozemek znehodnocen), po ukončení stavby se odstraní nové vrstvy,  podloží se nakypří a 

naveze se zpět ornice. Návrhem provizorních staveništních komunikací se zabývá příloha B.8.9.1  Provizorní 

staveništní komunikace. 

Zhotovitel si dle své potřeby může další cesty i pozemky zajistit a projednat dle svých potřeb (zde navržené 

cesty pro staveništní dopravu také nemusí využít). 

Před zahájením stavby je nutné kontaktovat majitele ploch a uzavřít nájemní smlouvu s majitelem. Obvod 

staveniště a ZS včetně užitkových ploch bude v rozsahu každé fáze oplocen (nejlépe plným plotem), aby bylo 

zamezeno vstupu třetích osob do prostoru staveniště. Obvod dočasných krátkodobých záborů staveniště 

bude vymezen mobilním ohrazením. V kontaktu s veřejnou dopravou budou zábory dále zajištěny 

přechodným dopravním značením, které si zhotovitel projedná (viz B.8.6.1  Dopravní opatření). 

Navržené plochy zařízení staveniště jsou níže vyznačeny v popisu ploch zařízení staveniště.  

Některé plochy zařízení staveniště jsou navrženy v aktivní zóně záplavového území (z důvodu nezbytnosti 

v blízkosti mostních objektů), proto je nutné dodržet podmínky stanovené Povodím Vltavy, státní podnik. (viz 

dokladová část PD). 

1.4 Seznam a popis ploch ZS 

ZS v km 110,90 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňkoviště 
Plocha: 5 334 m2 
Katastrální území: Pohled [724645] 
Parcelní číslo: 694/1; 694/2; 694/5; st280 
Vlastník: České dráhy, a.s. Správa železnic, státní organizace 
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Druh pozemku: Ostatní plocha; Ostatní plocha; Ostatní plocha; zastavěná plocha a nádvoří 
 
ZS v km 110,10 
Určení: Recyklační základna, uskladnění štěrku k recyklaci  
Plocha: 4033 m2, 95 m2 
Katastrální území: Pohled [724645] 
Parcelní číslo: 260/8; 847 
Vlastník: Svazek obcí, Lesy České republiky, s.p.  
Druh pozemku: lesní pozemek (dočasně odejmut), ostatní plocha 
Ostatní: plocha se nachází v lomu – nutné dodržet stanovené podmínky platící pro lom 
 
ZS v km 109,61 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňky 
Plocha: 865 m2 
Katastrální území: Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu [626571] 
Parcelní číslo: 490/2 
Vlastník: OSIVA a.s.  
Druh pozemku: Trvalý travnatý porost 
 
ZS v km 109,45 
Určení: Je přípustné pouze krátkodobé umístění stavebního materiálu, výkopové zeminy apod., a to v 
nezbytně nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu. 
Plocha: 1259.8 m2 
Katastrální území:  Stříbrné Hory u Přibyslavi [757705] 
Parcelní číslo: 1255 
Vlastník:  Kubátová Květuše 
Druh pozemku: orná půda 
Ostatní: Plocha se nachází v záplavovém území nelze skladovat odplavitelný materiál ani závadné látky 
 
ZS v km 109,10 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňky 
Plocha: 908 m2 
Katastrální území:  Stříbrné Hory u Přibyslavi [757705] 
Parcelní číslo: 1261 
Vlastník:  Správa železnic, státní organizace 
Druh pozemku: ostatní plocha 
 
ZS v km 108,95 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňky 
Plocha: 405 m2 
Katastrální území:  Stříbrné Hory u Přibyslavi [757705] 
Parcelní číslo: 1279 
Vlastník:  Černý Lukáš 
Druh pozemku: orná půda 
 
ZS v km 108,93 
Určení: Je přípustné pouze krátkodobé umístění stavebního materiálu, výkopové zeminy apod., a to v 
nezbytně nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu. 
Plocha: 816 m2 
Katastrální území:  Utín [775649] 
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Parcelní číslo: 89/1 
Vlastník:  Hladík Zdeněk, Hladíková Marie 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
Ostatní: Plocha se nachází v záplavovém území nelze skladovat odplavitelný materiál ani závadné látky 
 
ZS v km 108,90 
Určení: Je přípustné pouze krátkodobé umístění stavebního materiálu, výkopové zeminy apod., a to v 
nezbytně nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu. 
Plocha: 487 m2 
Katastrální území:  Utín [775649] 
Parcelní číslo: 97/6; 97/7 
Vlastník:  Státní pozemkový úřad; Hladík Zdeněk 
Druh pozemku: trvalý travní porost; trvalý travní porost 
Ostatní: Plocha se nachází v záplavovém území nelze skladovat odplavitelný materiál ani závadné látky 
 
ZS v km 108,01 
Určení: skladování sypanin, materiálu 
Plocha: 849 m2 
Katastrální území: Utín [775649] 
Parcelní číslo: 109/2 
Vlastník: Obrtalová Petra 
   Vašek Martin  
   Vašková Bohumila 
Druh pozemku: Trvalý travnatý porost 
 
ZS v km 107,27 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňky 
Plocha: 745 m2 
Katastrální území:  Utín [775649] 
Parcelní číslo: 176/2; 342 
Vlastník:  Vašek Bohumil, Vašek Jaromír, Vašek Ladislav, Vašek Marek, Vašek Oldřich, Vašková Jaroslava;            
Správa železnic, státní organizace 
Druh pozemku: trvalý travní porost; Ostatní plocha 
 
ZS v km 107,25 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňky 
Plocha: 641 m2 
Katastrální území:  Utín [775649] 
Parcelní číslo: 176/6 
Vlastník:  Vašek Bohumil, Vašek Jaromír, Vašek Ladislav, Vašek Marek, Vašek Oldřich, Vašková Jaroslava 
Druh pozemku: trvalý travní porost;  
 
ZS v km 107,00 
Určení: Je přípustné pouze krátkodobé umístění stavebního materiálu, výkopové zeminy apod., a to v 
nezbytně nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu. 
Plocha: 1770 m2 
Katastrální území:  Dobrá [626961] 
Parcelní číslo: 107/2; 548 
Vlastník: Černý Lukáš; Správa železnic, státní organizace 
Druh pozemku: trvalý travní porost; ostatní plocha 
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Ostatní: Plocha se nachází v záplavovém území nelze skladovat odplavitelný materiál ani závadné látky 
 
ZS v km 106,97 
Určení: Je přípustné pouze krátkodobé umístění stavebního materiálu, výkopové zeminy apod., a to v 
nezbytně nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu. 
Plocha: 352 m2 
Katastrální území:  Dobrá [626961] 
Parcelní číslo: 107/1 
Vlastník: Černý Lukáš 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
Ostatní: Plocha se nachází v záplavovém území nelze skladovat odplavitelný materiál ani závadné látky 
 
ZS v km 106,25 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňky 
Plocha: 300 m2 
Katastrální území:  Dobrá [626961] 
Parcelní číslo: 109/7 
Vlastník: Novotný Bohuslav 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
 
ZS v km 105,75 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňky 
Plocha: 430 m2 
Katastrální území:  Dobrá [626961] 
Parcelní číslo: 91/5; 549 
Vlastník: Endrle Petr; Správa železnic, státní organizace 
Druh pozemku: trvalý travní porost; Ostatní plocha 
 
ZS v km 105,62 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňky 
Plocha: 217 m2 
Katastrální území:  Dobrá [626961] 
Parcelní číslo: 549 
Vlastník: Správa železnic, státní organizace 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
 
ZS v km 105,60 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňky 
Plocha: 552 m2 
Katastrální území: Dobrá [626961]; Přibyslav [735698] 
Parcelní číslo: 549; 1880 
Vlastník: Správa železnic, státní organizace; Správa železnic, státní organizace 
Druh pozemku: Ostatní plocha; Ostatní plocha 
 
ZS v km 105,51 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňky 
Plocha: 235 m2 
Katastrální území: Přibyslav [735698] 
Parcelní číslo: 1728/1 
Vlastník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 
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Druh pozemku: ostatní plocha 
 
ZS v km 105,30 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňky 
Plocha: 615 m2 
Katastrální území: Přibyslav [735698] 
Parcelní číslo: 293/17 
Vlastník: SJM Kočan Vladimír a Kočanová Alena 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
 
ZS v km 104,40 
Určení: Je přípustné pouze krátkodobé umístění stavebního materiálu, výkopové zeminy apod., a to v 
nezbytně nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu. 
Plocha: 729 m2 
Katastrální území: Přibyslav [735698] 
Parcelní číslo: 167/1 
Vlastník: Město Přibyslav 
Druh pozemku: Trvalý travnatý porost 
Ostatní: Plocha se nachází v záplavovém území nelze skladovat odplavitelný materiál ani závadné látky 
 
ZS v km 104,32 
Určení: Je přípustné pouze krátkodobé umístění stavebního materiálu, výkopové zeminy apod., a to v 
nezbytně nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu. 
Plocha: 331 m2 
Katastrální území: Poříčí u Přibyslavi [726010] 
Parcelní číslo: 124/50 
Vlastník: Schusterová Marie 
Druh pozemku: Trvalý travnatý porost 
Ostatní: Plocha se nachází v záplavovém území nelze skladovat odplavitelný materiál ani závadné látky 
 
ZS v km 104,00 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňky  
Plocha: 1063 m2 
Katastrální území: Poříčí u Přibyslavi [726010] 
Parcelní číslo: 115/3 
Vlastník: Státní pozemkový úřad 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
 
ZS v km 103,70 
Určení: Je přípustné pouze krátkodobé umístění stavebního materiálu, výkopové zeminy apod., a to v 
nezbytně nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu. 
Plocha: 1219 m2 
Katastrální území: Přibyslav [735698] 
Parcelní číslo: 1072/3 
Vlastník: Eliášová Miluška 
Druh pozemku: Trvalý travnatý porost 
Ostatní: Plocha se nachází v záplavovém území nelze skladovat odplavitelný materiál ani závadné látky 
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ZS v km 103,56 
Určení: je přípustné pouze krátkodobé umístění stavebního materiálu, výkopové zeminy apod., a to v 
nezbytně nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu. 
Plocha: 350 m2 
Katastrální území: Přibyslav [735698] 
Parcelní číslo: 1072/4 
Vlastník: Lánová Zdeňka  
Druh pozemku: Trvalý travnatý porost 
Ostatní: Plocha se nachází v záplavovém území nelze skladovat odplavitelný materiál ani závadné látky 
 
ZS v km 103,34 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňky, hlavní zařízení staveniště 
Plocha: 3967 m2 
Katastrální území: Přibyslav [735698] 
Parcelní číslo: 1828/1 
Vlastník: České dráhy, a.s. 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
 
ZS v km 103,08 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňky 
Plocha: 1280 m2 
Katastrální území: Přibyslav [735698] 
Parcelní číslo: 1828/6 
Vlastník: České dráhy, a.s. 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
 
ZS v km 102,81 
Určení: skladování sypanin, materiálu, buňky 
Plocha: 523 m2 
Katastrální území: Přibyslav [735698] 
Parcelní číslo: 1040/16 
Vlastník: Němcová Jitka 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
 
Parkování větší stavební mechanizace a osobních vozů dodavatele je uvažováno v prostoru zařízení 
staveniště nebo po dohodě s majitelem pozemků, vyjma ploch zařízení staveniště v aktivní zóně 
záplavového území kde nesmí být trvale mechanizace parkována (zde je přípustné jen odstavení 
mechanizace na nezbytně nutnou dobu – tzn. pro vykonání stavební činnosti) 
 
Na zařízení staveniště kde je ornice, bude ornice dočasně shrnuta (po ukončení činnosti opět vrácena a 
zrekultivována dle stavu před záborem) – plocha bude vyztužena geotextílií se štěrkodrtí nebo položením 
silničních panelů.  
 
 

1.5 Postup likvidace ZS 

Plochy ZS budou po ukončení stavebních prací upraveny do původního stavu (ve stavebním postupu 

Dokončovací práce), nové provizorní vrstvy budou odstraněny, podloží (podkladní vrstva ornice) které bylo 

zatěžováno mechanizací (aktivní zóna) bude nakypřeno před vrácením ornice, aby se voda mohla vsakovat. 
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1.6 Přístup na staveniště 

Jsou navrženy příjezdové trasy ke staveništi z hlavních dopravních tras na základě požadavků technického 

řešení a na základě místního šetření zpracovatele dokumentace. Snahou návrhu bylo zajistit přístup z 

místních komunikací na drážní těleso v co nejkratších vzdálenostech i s ohledem na eliminaci dopravní 

zátěže okolí a minimalizaci kácení lesního porostu ve složitém terénu. 

Přístup na staveniště je vyznačen v příloze B.8.2.1 Situace ploch zařízení staveniště a příjezdové komunikace, 

hlavní páteří je silnice I/19, dále podrobně řešeny v příloze B.8.9.1  Provizorní staveništní komunikace. 

Vjezdy na staveniště z veřejných komunikací musí být označeny dopravními značkami upravující provoz 
vozidel na staveništi. Před zahájením musí být dopravní opatření projednáno s příslušným dopravním 
inspektorátem (viz B.8.6.1  Dopravní opatření). 

Níže v tabulce jsou vypsány přístupy (i s barvou odpovídající šipkám ve výkrese), které jsou vyznačeny v 
příloze B.8.2.1. 

 

Přibyslav - Pohled - Přístupy 

  Staničení přístup poznámky 

1 102,74 km Přístup na těleso dráhy  

2 102,75 km Přístup na těleso dráhy  

3 102,96 km Přístup na těleso dráhy  

4 103,03 km Přístup na těleso dráhy  

5 103,49 km Přístup na těleso dráhy  

6 103,55 km 
Přístup k tělesu (k patě 

náspu) 
 

7 103,65 km Přístup na těleso dráhy  

8 103,70 km Přístup na těleso dráhy  

9 104,16 km Přístup na těleso dráhy  

10 104,17 km Přístup na těleso dráhy  

11 104,34 km 
Přístup k tělesu (k patě 

náspu) 
 

12 104,35 km 
Přístup k tělesu (k patě 

náspu) 
 

13 104,37 km 
Přístup k tělesu (k patě 

náspu) 
 

14 104,38 km 
Přístup k tělesu (k patě 

náspu) 
 

15 104,40 km Varianta přístupu 
Zhotovitel si může přístup na těleso 

postavit dle svých možností 

16 104,41 km Varianta přístupu 
Zhotovitel si může přístup na těleso 

postavit dle svých možností 
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17 104,58 km Přístup na těleso dráhy  

18 104,88 km Přístup na těleso dráhy  

19 105,30 km Přístup na těleso dráhy  

20 105,45 km 
Přístup k tělesu (k patě 

náspu) 
 

21 105,50 km 
Přístup k tělesu (k patě 

náspu) 
 

22 105,60 km Přístup na těleso dráhy  

23 105,66 km Přístup na těleso dráhy  

24 105,72 km Přístup na těleso dráhy  

25 105,73 km Přístup na těleso dráhy  

26 105,74 km Přístup na těleso dráhy  

27 105,76 km Přístup na těleso dráhy  

28 105,77 km Přístup na těleso dráhy  

29 106,27 km Přístup na těleso dráhy  

30 106,25 km Přístup na těleso dráhy  

31 106,96 km Sjezd z trati 
Sjezd z trati k opěře mostu v době 

snesení koleje 

32 106,98 km Přístup na těleso dráhy  

33 107,01 km 
Přístup k tělesu (k patě 

náspu) 
 

34 107,02 km 
Přístup k tělesu (k patě 

náspu) 
 

35 107,28 km Přístup na těleso dráhy  

36 107,29 km Přístup na těleso dráhy  

37     108,01km Sjezd z trati Sjezd z trati v době snesení koleje 

38 108,66 km Přístup na těleso dráhy  

39 108,88 km Přístup na těleso dráhy  

40 109,09 km Přístup na těleso dráhy  

41 109,08 km Přístup na těleso dráhy  

42 109,45 km Sjezd z trati 
Sjezd z trati k opěře mostu v době 

snesení koleje 

43 109,49 km 
Přístup k tělesu (k patě 

náspu) 
 

44 109,50 km 
Přístup k tělesu (k patě 

náspu) 
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45 109,80 km Přístup na těleso dráhy  

46 109,82 km Přístup na těleso dráhy  

47 109,97 km 
Přístup k tělesu (k patě 

náspu) 
 

48 110,73 km Přístup na těleso dráhy  

49 111,10 km Přístup na těleso dráhy  

50 111,13 km Přístup na těleso dráhy  

51 111,24 km Přístup na těleso dráhy  

 

1.7 Dopravní obsluha je zajištěna 

- Nákladními automobily (zejména přeprava betonových směsí, štěrku, štěrkodrti, bednění, šrotu, 

výkopové zeminy na skládky, materiálu do železničního spodku) 

- Železniční nákladní dopravou bude prováděn návoz štěrku kolejového lože pro doplnění, odtěžení 

štěrkového lože kolejovou strojní čističkou, odvoz kolejových polí, návoz dlouhých kolejnicových 

pasů, návoz pražců, návoz štěrkodrtí do konstrukčních vrstev a štěrkového lože (vysypání z vedlejší 

koleje v nočních výlukách) 

- Hlavní vjezd na staveniště pro silniční dopravu je z komunikace I/19  

- Stavbě budou sloužit především komunikace I. II. a III. tříd a účelové komunikace, provizorní 

staveništní komunikace (polní a lesní cesty) a nové provizorní staveništní komunikace 

- Přístupové komunikace pro staveništní dopravu jsou barevně vyznačeny v příloze B.8.2.1 

- Při odstavování mechanizace musí zhotovitel dbát na umožnění přístupu třetím osobám 

na pozemky v místě stávajícího vjezdu a přístupů pro pěší. 

- Zhotovitel musí zachovat v průběhu stavby průjezdnost komunikací a přístup k drážnímu tělesu 

pro HZS, složky IZS a cizích subjektů. 

- Uzavírky silnic, dopravní značení během uzavírek a omezení (u prací na mostech) je podrobně 

popsáno v části B.8.6 – Dopravní opatření  

- Po dobu výstavby SO 12-22-02 Silniční nadjezd v ev. km 107,201, SO 12-22-03 Silniční nadjezd v 

ev. km 109,579 nebude přístup pro majitele pozemků silničním vozidlem ke straně k řece, přístup 

bude jen pro pěší. Zhotovitel upozorní v dostatečném předstihu majitele pozemků.   

Technologie stavebních prací 
Technologické postupy výstavby jsou podrobně zpracovány v konkrétních PS a SO.  

1.8 Demontážní a montážní základna, deponování užitého materiálu 

svršku 

Demontážní základna – bude zřízena v žst. Pohled a žst. Přibyslav - demontáž kolejových polí do dílů 

proběhne na zařízení staveniště, kolejová pole budou ohodnocena kategorizátorem a materiál (použitelný) 

zde bude dočasně uskladněn (dle domluvy správce), odpadový materiál bude odvezen po dohodě se 

správcem (vyřazené betonové pražce recyklovány, vyřazené kolejnice a kolejivo do šrotu – odvoz zajistí 

firma která má od Správy železnic smlouvu s nakládáním s ocelovým šrotem, podložky na recyklaci či do 

spalovny).  



Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled 
B.8 Zásady organizace výstavby - Technická zpráva 

 

 

 

21  
 

Montážní základna - nebude přímo zřizována, kolej se zřídí v místě pokládky pomocí oddělené pokládky 

z dlouhých kolejnicových pasů. Montáž výhybek se provede na zařízení staveniště v žst. Přibyslav a žst. 

Pohled a dokončí v ose při pokládce (doplňkové pražce). 

Recyklační základna – je navržena v Lomu Pohled (níže ve vyjádření jsou uvedeny podmínky), na ploše  bude 

umístěna schválená mobilní recyklační linka pro drážní kamenivo. Dočasně zde bude uskladněn materiál 

před zabudováním.  

Drážní kamenivo ze štěrkového lože bude recyklováno (recyklace drážního štěrku do spodní vrstvy 

štěrkového lože, recyklace do konstrukčních vrstev) - podsítné vyhozeno (viz část B.6.2 - Odpadové 

hospodářství).  

1.9 Demontáž a montáž železničního svršku  

Demontáž 

Nejprve z mezistaničního úseku bude štěrkové lože odtěženo strojní čističkou (např. SČ 600) a dopraveno 

do žst. Pohled, kde bude výzisk štěrkového lože přesypán z výsypných vozů do nákladních aut a převezen na 

recyklační základnu do Lomu Pohled (alternativně lze po dohodě s majitelem vlečky využít vlečku, aby 

nemusela být prováděna překládka na auta), kde bude schválenou mobilní recyklační linkou kamenivo 

recyklováno kamenivo do spodní vrstvy štěrkového lože či na štěrkodrť (do konstrukčních vrstev) viz. Příloha 

dokumentace Železniční svršek a spodek. Staniční koleje včetně lože pod výhybkami budou vytěženy bagry 

do aut, zejména tam kde je kontaminované štěrkové lože. Štěrkové lože u dlouhých kolejí ve stanici Přibyslav 

upřednostnit vytěžit strojní čističkou (z důvodu zátěže automobilové dopravy po silnicích), ale nesmí být 

štěrk kontaminovaný. 

Kolejový rošt se bude demontovat pomocí mechanizace - výhybky strojem DESEC nebo Kolejovým jeřábem,  

koleje budou demontovány v kolejových polích pokladačem (např. PKP 25/20, UK 25/18) – kolejová pole 

budou nakládána na podvozky / plošinové vozy a převáženy na demontážní základny. Řezy kolejnic budou 

provedeny kotoučovou pilou (pokud bude daná kolejnice určena do šrotu, tak se může řezat plamenem). 

Na ploše ve stanicích budou kolejová pole rozebrána do součástí a předána správci dle kategorizace. 

Kolejový rošt bude částečně opět využit – některé pražce a kolejnice, proto bude potřeba zajistit po 

demontáži kolejových polí regeneraci a pak znovu montáže kolejového roštu (do předjízdných a ostatních 

kolejí ve stanici). Hospodaření s vyzískaným materiálem se řídí směrnicí SŽDC č. 42. 

Montáž 

Po výstavbě železničního spodku (podrobně je popsáno v části Železniční spodek) bude zaměřena pláň 

železničního spodku a odzkoušena, pak následně předána, až po předání a odsouhlasení lze zahájit práce na 

železničním svršku. Pak bude zřizováno předštěrkování, spodní vrstva bude přednostně tvořena 

recyklovaným kamenivem (výzisk po recyklaci dle předpisu S3). Je velká snaha využít co největší množství 

materiálu, který je svými vlastnostmi použitelný a vhodný. Podrobně je popsáno v části dokumentace 

Železniční svršek. Štěrkové lože do kolejového lože bude z nového materiálu a recyklovaného kameniva dle 

TKP - nové z lomů dle výběru zhotovitele s osvědčením pro dodávky do železničních drah ČR (výše uvedený 

je doporučený). Předštěrkování bude v mezistaničních úsecích pomocí sypání z vedlejší koleje v nočních 

výlukách, ve stanici z krajní koleje a aut – úprava pomocí grejdru a válce bez vibrace. Pokládka kolejového 

roštu bude na zhutněnou předštěrkovanou pláň válcem bez vibrace. Pak bude rozvoz dlouhých pasů (přívoz 

bude do vedlejší koleje v nočních výlukách a složeny k vedlejší koleji a přeloženy pomocí dvoucestného 

bagru na předštěrkovanou pláň. S kolejnicemi se musí zacházet zvlášť opatrně, aby nedošlo k poškození 
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kolejnic, na uchopení se musí používat příslušné adaptery. Následuje výstavba drážky na  předštěrkované 

pláni (po rozvozu  se předštěrkovaná pláň po rozjezdech mechanizace upraví, aby nedošlo při pokládce ke 

zlomení pražců z důvodu vyjetých stop po mechanizaci). Pomocí oddělené pokládky se provede montáž 

kolejového roštu stroji např. Donelli PTH 350, Robel PA 1-20, DESEC s rámem (na záklop kolejnicových pasů 

se použije např. PK 150 tzv. pavouk) – u pokládky u nástupišť je potřeba dbát na možnosti kladecího stroje, 

na mezistaniční úsek lze použít stroj např. SVM 1000 nebo také výše vyjmenované. Pokládka výhybek se 

provede strojem DESEC nebo Kolejovým jeřábem. Provizorní stavy, krátké položení roštu lze stavět v ose 

pomocí dvoucestných bagrů (platí pro koleje bez výhybek). 

Zaštěrkování a doplnění štěrkového lože bude z výsypných železničních vozů, štěrkové lože bude upraveno 

pluhem na úpravu štěrkového lože, kolejový rošt podbit pomocí ASP (podbití 0. a 1.), dynamicky se 

stabilizuje, pak se svaří dlouhé kolejnicové pasy pomocí PRSM (prováděné stykovým svařováním 

s odtavením, výhybky aluminotermicky) a zřídí bezstyková kolej. Po zřízení bezstykové koleje se znovu 

podbije pomocí ASP (podbití 2.), doštěrkuje, provede se dynamická stabilizace a  upraví štěrkové lože 

kolejovým pluhem (ve stanici se doplní do zapuštěného štěrkového lože). 

Na závěr se provede strojní broušení nových kolejnic (regenerovaných) a výhybek ve výlukách (lze provést i 

ve výlukách se 3. podbitím, ale musí být dodržen časový limit daný předpisem). 

Po projetí zátěže bude následné podbití (podbití 3.) a úprava štěrkové lože do profilu (nutné si vyžádat 

výluky dle potřeby). Stezky (jen povrch z jemné frakce kameniva) se vysypu  až po 3. podbití, aby nedošlo ke 

znehodnocení propadem jemné frakce kameniva propadem při úpravě štěrkového lože po následném 

podbití. 

1.10 Výstavba 

V první řadě je také nutné dopracovat realizační dokumentaci stavby, pasport komunikací, vyřízení povolení 

s vlastníky k pronájmům ploch, objednat materiál pro stavbu a vyrobit ocelové konstrukce a prefabrikáty.  

V přípravných pracích bude provedeno kácení zeleně a dřevin v období vegetačního klidu. Dále 

v přípravných pracích budou řádně vytyčeny a ochráněny kabelové trasy před pojezdem vozidel (Ochrana 

kabelů bude pomocí panelů s podsypem). 

V roce 2023 

Budou stavěny provizorní staveništní komunikace, kabelové trasy, základy TV ve stanicích a v mezistaničním 

úseku (až ve druhé polovině roku). Dále v druhé polovině roku budou postaveny 3 nadjezdy, které jsou 

klíčové pro dopravu přes trať a jsou v havarijním stavu. Demolice stávajících 3 nadjezdů bude provedena 

v nickolejné výluce (mostovka a pilíře se rozřežou), před demolicí je nutné upravit polohy návěstidel včetně 

kolejových obvodů a TV pod nadjezdy. 

Práce v nickolejné výluce 5-ti denní: na demolicích 3 silničních železobetonových nadjezdů v mezistaničním 

úseku Přibyslav – Pohled, snesení TV, demolici ŽB konstrukcí (rozřezání mostovky a pilířů, pomocí kolejových 

a silničních jeřábů, ochranou kolejového roštu, zakrytí kolejového lože), výměnu kolejových obvodů (práce 

na zabezpečovacím zařízení a železničním svršku – přemístění návěstidel a izolovaných styků), zřízení 

neutrálního pole TV včetně zprovoznění. Vlivem nedostatku místa a stísněných poměrů (v zářezech), odvozů 

vybouraného materiálu je nutné počítat s časovou náročností demolice. Dále je využita výluka pro pažení 

(vrtání, zarážení) – zřízení zápor mostních objektů. Z důvodu blízkého obydleného okolí je nutné dodržet 

hygienické limity hluku, část je proto navržena do denní doby. 
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Také bude postaven most přes Sázavu v žst. Přibyslav pod kolejí č. 2 a č. 4, z důvodu časové náročnosti, 

v souběhu bude postavena první část zdi v zářezu a zajištění zářezu u koleje č. 2 v Přibyslavi včetně části 

odvodnění koleje č. 2 v zářezu (a práce na železničním spodku pod kolejovými spojkami – částečně, bude 

dokončeno v nickolejné sedmidenní výluce), protože v dalším roce není prostor pro výstavbu u kolejových 

spojek, jak se prodlužuje stanice a je nutný zachovat provoz na trati. 

Důležité je při výluce koleje č. 2 vč. TV (i pro práce v zářezu u Přibyslavi na prodloužení stanice) vytvořit 

odsun koleje č. 2 (provizorní stavy) v celém mezistaničním úseku v místech s posunem koleje č. 1, z důvodu 

protínání průjezdních průřezů nové a stávající koleje v nadcházejícím roce ve stavbě a v zimním provozu. 

S tím je potřeba zajištění koleje v místech s nedostatkem místa na pláni, převěšení TV a případná výstavba 

nových sloupů, přeložky kabelizace, regulaci TV a rozšíření náspu v obloucích před žst. Pohled (pomocí L 

prefabrikátů), kolej č. 2 bude odsunuta směrovým a výškovým vyrovnáním (při posunech koleje bude 

zrušena BK a kolej vytržena a znovu položena po rozšíření pláně železničního spodku do provizorní polohy, 

kolej bude směrově a výškově vyrovnána - na traťovou rychlost včetně svaření a zřízení BK, převěšení a 

regulaci TV). Zrušení a zřízení BK pro posun koleje se řídí předpisem S3/2. 

Práce v nickolejné výluce 4 denní: Výluka 4N je pro pažení (vrtání, zarážení) – zřízení zápor pro mostní 

objekty (propustky, zdi). Z důvodu blízkého obydleného okolí je nutné dodržet hygienické limity hluku, a 

část se musí zřizovat v denní době. Také bude probíhat souběžně pokládka koleje č. 2 přes nový most 

103,723. Přibližně ¾ zápor je nutné zřizovat v denní době, aby nebyl překročen limit hluku z vrtání a zarážení 

zápor. Dále je možné využít výluku pro pokládky kabelů a dokončení nadjezdů. 

Také v nickolejných krátkodobých výlukách za vypnuté TV budou zřizovány zápory pro pažení, v blízkosti 

obydlí budou nutné zhotovovat zápory v denní době (viz výše výluka). 

Dále budou probíhat práce v žst. Přibyslav na kabelizaci (pokládky kabelů pro sdělovací a zabezpečovací 

zařízení, silové), inženýrských sítí, nové trafostanici. Pro pokládky kabelizace lze využít přidělené výluky 

v blízkosti kolejí. 

Práce v roce 2024 

Na začátku roku budou provedeny přípravné práce – odstranění dřevin v období vegetačního období, 

příprava zařízení staveniště, návoz materiálu. 

Práce budou hlavně probíhat tento rok v žst. Přibyslav (žst. Přibyslav bude kompletně zrekonstruována – 

železniční spodek a svršek, mosty, kabelizace, zabezpečovací a sdělovací zařízení, TV, pozemní objekty, 

osvětlení, EOV, nástupiště, DŘT, DOÚO, úpravy rozvodů 6 kV, elektrické přípojky, úpravy rozvodů, 

trafostanice TS 22/0,4 kV, úpravu rozvodny RS 6kV, DDTS, kamerový systém, jednotný čas, informační 

systém, ITZ, rozhlasové zařízení, místní kabelizace, orientační systém, zpevněné plochy a přístupy) a 

kompletní rekonstrukce koleje č. 1 v mezistaničním úseku (kabelizace, železniční spodek a svršek, TV, umělé 

stavby) a zastávek Přibyslav a Stříbrné hory. Dále přípravné práce bez výluk v žst. Pohled (kabelizace, 

inženýrské sítě, příprava území), také dojde k výstavbě provizorních staveništních komunikací, které budou 

potřebné pro výstavbu v mezistaničním úseku u koleje č. 2. 

Nickolejná výluka 7 denní: v tomto zastaveném provozu je nutné zřídit výhybky na pohledském zhlaví. 

V žst. Přibyslav dochází k prodloužení staničních kolejí (posun pohledského zhlaví) – výsun spojek do širé 

trati, je zde změna osové vzdálenosti. Práce jsou na demontáži koleje, rekonstrukce železničního spodku 

(odvodnění, konstrukční vrstvy, úprava pláně), zřízení železničního svršku (pokládka výhybek), práce na TV, 

zapojení výhybek do zab. zař., zprovoznění. 
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Polovinu stavební sezony budou probíhat práce v liché skupině a druhou polovinu sezony sudou skupinu 

stanice – rekonstrukce žel. svršku a spodku, mostu.  Klíčové je rozšíření náspu z armovaných zemin ve stanici 

Přibyslav a rozšíření zářezu včetně zdí na obou stranách zářezu.  

Bude připraveno provizorní zabezpečovací zařízení včetně pokládky kabelizace a na podzim dojde k aktivaci 

MPZZ žst. Pohled, aby příští rok mohla být rekonstruována stanice. 

Práce v roce 2025 

Na začátku roku budou provedeny přípravné práce – odstranění dřevin v období vegetačního období, 

příprava zařízení staveniště, návoz materiálu. 

Práce budou hlavně probíhat tento rok v žst. Pohled (žst. Pohled bude kompletně zrekonstruována – 

železniční spodek a svršek, mosty, kabelizace, zabezpečovací a sdělovací zařízení, TV, pozemní objekty, 

osvětlení, EOV, nástupiště, DŘT, DOÚO, úpravy rozvodů 6 kV, elektrické přípojky, úpravy rozvodů, 

trafostanice TS 22/0,4 kV, úpravu rozvodny RS 6kV, DDTS, kamerový systém, jednotný čas, informační 

systém, ITZ, rozhlasové zařízení, místní kabelizace, , orientační systém, zpevněné plochy a přístupy) a 

kompletní rekonstrukce koleje č. 2 (kabelizace, železniční spodek a svršek, TV, umělé stavby) a zastávek 

Přibyslav a Stříbrné hory. 

Nickolejná výluka (12 hod) na demontáž středů DKS, snesení výhybky, náhrada kolejovým polem jako 

provizorní propojení, úprava TV. V sousední koleji probíhají kolejové stavební práce. 

Polovinu stavební sezony budou probíhat práce v liché skupině a pak na sudé skupině žst. Pohled, ke konci 

roku po stavebních pracích dojde k aktivaci zabezpečovacího zařízení. 

Pro napojení vlečky, aby se splnil požadavek vlečkaře na výluku max. týden, bude potřeba vložení provizorní 

výhybky č. 9p, bohužel ve stavbě taková není, tak je potřeba koupit nová nebo ji zapůjčit od správce. 

Během roku se začnou odstraňovat nepotřebné provizorní staveništní komunikace, na závěr roku po 

výstavbě (prosinec) všechny ostatní.  

Během stavebních prací na železničním spodku v žst. Pohled bude postupně odstraněna vodovodní přípojka 

ze studny. 

 

3. podbití 

Během výluk v roce 2025 dojde ke 3. podbití kolejí včetně úpravy kolejového lože (vysypání stezek ve stanici 

po podbití) v žst. Přibyslav a koleje č. 1 v mezistaničním úseku. 

Během výluk  v roce 2026 by mělo dojít ke 3. podbití včetně úpravy kolejového lože (vysypání stezek ve 

stanici po podbití žst. Pohled a koleje č. 2 v mezistaničním úseku. 

 

Mostní objekty souhrnně (podrobně je řešeno ZOV u každého SO): 

Mostní objekty v žst. Přibyslav 

SO 11-20-01 Železniční most v ev. km 102,799 
SO 11-20-02 Železniční most v ev. km 103,410 
SO 11-20-03 Železniční most v ev. km 103,535 
SO 11-20-04 Železniční most v ev. km 103,723 
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SO 11-21-01 Železniční propustek v ev. km 102,939 
 
Výše uvedené objekty budou realizovány v následujících postupech zpravidla při vyloučení provozu na 

rekonstruovaných kolejích (skupinách kolejí) 

Pažení mezi kolejemi bude provedeno v „nickolejné“ výluce ve SP 201 a ve výlukách k tomu určených. 

Rekonstrukce mostů, případně demolice stávajících a výstavba nových konstrukcí v liché skupině kolejí 

bude realizována během SP 102 (03-07/24) při provozu na sudé skupině kolejí. 

Rekonstrukce mostů, případně demolice stávajících a výstavba nových konstrukcí v sudé skupině kolejí 

bude realizována během SP 102 (08-11/24) při provozu na liché skupině kolejí 

 

SO 11-21-02 Železniční propustek v ev. km 103,585  

bude rušen zalitím betonem, není tedy třeba podrobně řešit z hlediska ZOV. 

 

SO 11-20-04 Železniční most v ev. km 103,723 

Je v roce 2023 – (sudá část objektu) pod kolejemi č. 2, č. 4, v roce 2024 bude (lichá část objektu) pod kolejemi 

č. 1, č. 3. K výstavbě krajních opěr budou k přístupu použity silniční mostní provizoria, jelikož k pohledské 

opěře není přístup. Most bude také sloužit v roce 2024 (v koleji č. 4) jako přístup přes řeku Sázavu k výstavbě 

zdi a rozšíření zářezu v sudé skupině na pohledském zhlaví, proto musí být mostovka ochráněna, po dobu 

přejezdů nákladních vozidel např. silničními panely. 

Mostní objekty traťového úseku Přibyslav-Pohled 

SO 12-20-01 Železniční most v ev. km 104,900 
SO 12-20-02 Železniční most v ev. km 104,446 
SO 12-20-03 Železniční most v ev. km 105,469 
SO 12-20-04 Železniční most v ev. km 105,469 
SO 12-20-05 Železniční most v ev. km xxx (podchod Přibyslav zastávka) 
SO 12-20-06 Železniční most v ev. km 106,229 
SO 12-20-07 Železniční most v ev. km 107,032 
SO 12-20-08 Železniční most v ev. km 107,988 
SO 12-20-09 Železniční most v ev. km 108,972 
SO 12-20-10 Železniční most v ev. km 109,495 
SO 12-20-11 Železniční most v ev. km 109,982 
SO 12-21-01 Železniční propustek v ev. km 104,357 
SO 12-21-02 Železniční propustek v ev. km 104,254 
SO 12-21-03 Železniční propustek v ev. km 105,824 
SO 12-21-05 Železniční propustek v ev. km 107,546 
SO 12-21-06 Železniční propustek v ev. km 108,336 
SO 12-21-07 Železniční propustek v ev. km 109,372 
SO 12-21-08 Železniční propustek v ev. km 110,302 
 
Výše uvedené objekty budou realizovány v následujících postupech zpravidla při jednokolejných výlukách: 

Pažení mezi kolejemi bude provedeno v „nickolejné“ výluce ve SP 201 a ve výlukách k tomu určených. 
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Rekonstrukce mostu, případně demolice stávajícího a výstavba nového mostu pod kolejí č. 1 bude 

realizována během SP 202 (03-11/24) při provozu na koleji č. 2 

Rekonstrukce mostu, případně demolice stávajícího a výstavba nového mostu pod kolejí č. 2 bude 

realizována během SP 203 (03-11/25) při provozu na koleji č. 2 

Pro práce vyžadující výluku pojížděné koleje (montáž konstrukcí zasahujících do VSMP pojížděné koleje) jsou 

naplánovány krátkodobé výluky a výluka pro výstavbu kolejové spojky ve stanici Přibyslav.  

Pro všechny mosty jsou navrženy přístupové komunikace z pozemků mimo trať, nebo z železničního tělesa. 

U žádného objektu není uvažováno s montáží nebo demontáží konstrukcí přes pojížděnou kolej. 

 

SO 12-21-04 Železniční propustek v ev. km 105,980  

Stávající trouba bude ponechána, v rámci stavby bude opraveno pouze zpevnění na vtoku a výtoku. 

 

Mostní objekty v žst. Pohled 

Pažení mezi kolejemi bude provedeno v „nickolejné“ výluce ve SP 201 a ve výlukách k tomu určených. 

Organizace výstavby je pro každý mostní objekt popsána samostatně. 

 

SO 13-21-01 Železniční propustek v ev. km 110,712 

Konstrukce pod stávající kolejí č. 1 ve SP 202 (03-11/24) při provozu na koleji č. 2.  

Konstrukce pod kolejí č. 2 bude realizována ve SP 203 (03-11/25) 

konstrukce pod stávající sudou skupinou kolejí ve SP 303, při provozu na nové koleji č. 1 a vlečce kolejí č. 3 

 

SO 13-21-02 Železniční propustek v ev. km 111,238 

Konstrukce pod stávající kolejí č. 1 ve SP 302 (04-07/25) při provozu na koleji č. 2.  

Konstrukce pod kolejí č. 2 bude realizována ve SP 303 (08-11/25) 

 

SO 13-20-01 Železniční most v ev. km 111,127 – podchod 

konstrukce pod stávající kolejí č. 1 ve SP 302 (04-07/25) při provozu na stávající sudé skupině kolejí a na 

nové vybudované vlečce kolejí č. 3. 

konstrukce pod stávající sudou skupinou kolejí ve SP 303 (08-11/25), při provozu na nové koleji č. 1 a vlečce. 

Demolice podchodu 

- demolice pod kolejí č. 1 bude ve SP 302 při provozu na stávající sudé skupině, kolejí č. 2 bude 

zajištěna pažení. 

- demolice pod kolejí č. 2 bude ve SP 303 při provozu na nové koleji č. 1    
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Silniční nadjezdy 

SO 12-22-02 silniční nadjezd v ev. km 107,201 
SO 12-22-03 silniční nadjezd v ev. km 109,021 
SO 12-22-04 silniční nadjezd v ev. km 109,579 
 
Nadjezdy budou realizovány v předstihu vzhledem ke stavbě na trati z důvodu zajištění přístupu na 

staveniště u koleje č. 2 a  z důvodu havarijních stavů nadjezdů. Realizovány proto musí být jako první v roce 

2023, příprava pro nadjezdy - kácení a TV, úprava oddílů zab. zař. včetně návěstidel a posunu LIS v koleji 

(příprava ke snesení, aby nebylo při demolici poškozeno TV), ochrana sdělovacího kabelu budou realizovány 

před demolicí nadjezdů.  

Dva nadjezdy řeší jediný přístup k pozemkům na straně k řece, proto musí být vyřešeno předzásobení a 

údržba pozemků před výstavbou. Jedná se o nadjezdy  ev. km 107,201, ev. km 109,579. Před stavbou 

v dostatečném předstihu je nutné upozornit majitele pozemků na nemožnost příjezdu po dobu stavby 

nadjezdů (5 měsíců). 

 

SO 13-26-01 Návěstní krakorec v km 111,190 

Před zřizováním konstrukčních vrstev železničního spodku se vybetonuje základ, přivede kabelizace, pak se 

ve výluce TV vedlejších kolejí (zastavený noční provoz spolu s výstavbou bran) a kolejí postaví konstrukce 

krakorce a osadí návěstidlo. Pro postavení konstrukce lze použít kolejový jeřáb. 

 

TV souhrnně: 

ŽST Přibyslav 

Stavebně montážní postupy vycházejí ze stavebních postupů navržených v části  ZOV Přibyslav - Pohled. 

Předpokládá se realizace stavební části trakčního vedení, to znamená vybudování základů, stavba stožárů 

před stavbou železničního spodku a svršku, resp. v souběhu se stavbou s rozdělením na sudou a lichou 

skupinu. Montáž trolejového vedení je navržena v závěrečné fázi dlouhodobých výluk. Práce na rekonstrukci 

trakčního vedení budou prováděny obvyklými technologickými postupy, zavedenými na stavbách 

modernizace a optimalizace tratí. Výkopy pro základy se provedou bagrem ze železničního vozu nebo 

dvoucestným bagrem, v místech výskytu překážek, tj. stávajících podzemních vedení apod. se výkopy 

provedou ručně. Betonáž základů se předpokládá rovněž z koleje, z pojízdné betonárky. Montáž stožárů se 

předpokládá  jeřábem z koleje nebo automobilu, montáž vodičů pak z plošinových vozů montážního vlaku 

a ze žebříků. Pro výstavbu trakčních podpěr ve větší vzdálenosti od koleje, tj. mimo dosah mechanismů na 

železničních kolejových vozidlech, se použijí kolové mechanizační prostředky.  

Základy trakčního vedení budou vybudovány při denních výlukách. Montáž břeven bude probíhat při  

vypnuté liché i sudé skupině  v nočních výlukách. 

SP101 - Úplné snesení TV je požadováno při práci na mostě přes Sázavu a opěrné zdi  u koleje č. 2. Po 

dokončení  mostu a opěrné zdi bude trakční vedení opětovně namontováno (provizorní zakotvení trakčního 

vedení nad kolejí č.2 bude provedeno na stožár č. 40 s přikotvením ke stožáru č. 42). 

Výstavba nových stožárů č.  44, 46, 48 a 50. 
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SP102 – při rekonstrukci liché skupiny bude snaha o zprovoznění nového TV  v co největší míře, a to za cenu 

výstavby nových trakčních podpěr v oblasti sudé skupiny kolejí (kde nebude kolize se stávajícím kolejištěm) 

a instalace bran v nočních výlukách, nebo instalace krakorcové konstrukce s dělenou bránou, kdy druhá část 

brány bude  doplněna až ve výluce sudé skupiny kolejí  (stožár č. 37). 

Pro možnou demontáž stávajících podpěr a zajištění sjízdnosti v sudé skupině bude třeba vybudovat 

provizorní stožár č. 1P, podpírající stávající bránu 19-20. 

SP103 – v tomto postupu bude dokončena výstavby TV  ve střední části ŽST a sneseno stávající zařízení TV 

v této části. Jako poslední bude instalováno TV kolejových spojek 1-2 a 3-5 ,11-13 a 14-15, 1-2 a 3-4. 

ŽST Pohled 

Stavebně montážní postupy vycházejí ze stavebních postupů navržených v části  POV Přibyslav - Pohled. 

Předpokládá se realizace stavební části trakčního vedení, to znamená vybudování základů, stavba stožárů 

před stavbou železničního spodku a svršku, resp. v souběhu se stavbou s rozdělením na sudou a lichou 

skupinu. Montáž trolejového vedení je navržena v závěrečné fázi dlouhodobých výluk. Práce na rekonstrukci 

trakčního vedení budou prováděny obvyklými technologickými postupy, zavedenými na stavbách 

modernizace a optimalizace tratí. Výkopy pro základy se provedou bagrem ze železničního vozu či 

dvoucestným bagrem, v místech výskytu překážek, tj. stávajících podzemních vedení apod. se výkopy 

provedou ručně. Betonáž základů se předpokládá rovněž z koleje, z pojízdné betonárky. Montáž stožárů se 

předpokládá  jeřábem z koleje nebo automobilu, montáž vodičů pak z plošinových vozů montážního vlaku 

a ze žebříků. Pro výstavbu trakčních podpěr ve větší vzdálenosti od koleje, tj. mimo dosah mechanismů na 

železničních kolejových vozidlech, se použijí kolové mechanizační prostředky.  

Základy trakčního vedení budou vybudovány při denních výlukách. Montáž břeven bude probíhat při  

vypnuté liché i sudé skupině  v nočních výlukách. 

SP302 – z důvodu výstavby propustku v km 111,238 budou vloženy izolace do TV v koleji č. 2 a 4  v dostatečné 

vzdálenosti  před  propustkem i za propustkem. 

Dále budou  vybudovány nové stožáry č. 15, 16, 17 a 18  z důvodu vysjízdnění  provizorního napojení vlečky. 

Při rekonstrukci liché skupiny bude snaha o zprovoznění nového TV  v co největší míře, a to za cenu výstavby 

nových trakčních podpěr v oblasti sudé skupiny kolejí (kde nebude kolize se stávajícím kolejištěm) a instalace 

bran v nočních výlukách, nebo instalace krakorcové konstrukce s dělenou bránou, kdy druhá část brány 

bude  doplněna až ve výluce sudé skupiny kolejí. 

Pro možnou demontáž stávajících podpěr a zajištění sjízdnosti v sudé skupině bude třeba vybudovat 

provizorní stožár č.1P , podpírající stávající bránu 45-45A-46. 

SP303 – v tomto postupu bude dokončena výstavby TV  ve střední části ŽST a sneseno stávající zařízení TV 

v této části Jako poslední bude instalováno TV kolejových spojek 1-2 a 4-6, 12-14 a 16-17   

Mezistaniční úsek Přibyslav – Pohled 

Celá stavba je rozdělena do 2x7 kotevních úseků. V každém Kotevním úseku je třeba počítat 1 den na tažení 

nosného lana, 1 den na tažení troleje a 1 den na regulaci TV (to jsou minimální požadavky, je třeba regulovat 

také pohyblivé kotvení apod.). 

Celkem bude postaveno 206 trakčních stožárů a 24 kotev. 
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Na TÚ Přibyslav - Pohled bude osazeno 23 bran, pro osazení konzol v celém úseku stavby je potřeba výluka 

na montáž. 

Tažení troleje a nosného lana musí probíhat v koordinaci s SO 11-60-01 a SO 13-60-01, protože kotevní úseky 

se navzájem překrývají. 

Pro práce jsou nutné minimálně dva pracovní elektrizační vlaky, aby byla výluka stihnutelná. Ke konci výluky 

před uvedením do provozu musí být provedeno měření TV. 

Pozn. Nové základy trakčního vedení v blízkosti odvodnění velkými prefabrikáty (UCB, UCHO…) je nutné mít 

postavené základy a pak zhotovit výkop pro odvodnění, ale musí být zachována stabilita základu. Velký 

výkop pro odvodnění (výkop v blízkosti trakčního stožáru) nesmí být zřizováno, když už by byla natažena 

nová TV a kotvení – jelikož by byla narušena stabilita troleje a napínání včetně stability nového základu. 

Nástupiště: 

SO 11-14-01 ŽST Přibyslav, nástupiště 

Stávající konstrukce nástupišť budou celá rozebrána včetně části mezi konzolovými deskami tvořené ze 

zámkové dlažby a dojde k demolici stávajícího zastřešení. Podkladní vrstvy budou odtěženy v nezbytném 

rozsahu pro nové nástupiště. Stávající zábradlí a ukončení nástupišť bude demontováno. Veškeré 

odpadkové koše, lavičky a boxy na posyp budou sneseny a uloženy pro zpětnou montáž. Mezi kolejemi č. 1 

a 3 a mezi kolejemi č. 2 a 4 budou zřízená nová ostrovní nástupiště s konstrukcí typu L s předsazenou hranou 

dle nové polohy rekonstruovaných kolejí. Dále budou na nástupištích provedeny nezbytné úpravy nutné pro 

vybudování bezbariérového přístupu na nástupiště pomocí výtahu ze stávajícího podchodu ev. km 103,413 

a rekonstrukce služebního přechodu. 

SO 12-14-01 zast. Přibyslav zastávka, nástupiště 

Stávající konstrukce nástupišť budou demontována. Podkladní vrstvy budou odtěženy v nezbytném rozsahu 

pro nové nástupiště. Veškeré odpadkové koše a boxy na posyp budou sneseny a uloženy pro zpětnou 

montáž. Mezi kolejemi č. 1 a č. 2 zřídí nová jednostranná vnější nástupiště s konstrukcí typu L s konzolovou 

deskou lomenou dle nové polohy rekonstruovaných kolejí. Dále budou na nástupištích provedeny nezbytné 

úpravy nutné pro vybudování bezbariérového přístupu na nástupiště pomocí přístupové komunikace a 

nového podchodu. Stávající přístřešky na nástupištích budou zachovány na původním místě a bude k nim 

zajištěn bezbariérový přístup. 

SO 12-14-02 zast. Stříbrné Hory, nástupiště 

Stávající konstrukce nástupišť budou demontována. Podkladní vrstvy budou odtěženy v nezbytném rozsahu 

pro nové nástupiště. Veškeré odpadkové koše a boxy na posyp budou sneseny a uloženy pro zpětnou 

montáž. Mezi kolejemi č.1 a 2 zřídí nová jednostranná vnější nástupiště s konstrukcí typu L s konzolovou 

deskou lomenou dle nové polohy rekonstruovaných kolejí. Dále budou na nástupištích provedeny nezbytné 

úpravy nutné pro vybudování bezbariérového přístupu na nástupiště pomocí přístupové komunikace a 

stávajícího nadchodu. Stávající přístřešky na nástupištích budou zachovány na původním místě a bude k nim 

zajištěn bezbariérový přístup. 

SO 13-14-01 ŽST Pohled, nástupiště 

V ŽST Pohled dojde k demolici obou ostrovních nástupišť. Stávající konstrukce nástupiště bude celá 

rozebrána včetně části mezi konzolovými deskami. Podkladní vrstvy budou odtěženy v nezbytném rozsahu 

pro nové nástupiště. V rámci rekonstrukce dojde na demolici stávajícího podchodu včetně zastřešení. Mezi 



Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled 
B.8 Zásady organizace výstavby - Technická zpráva 

 

 

 

30  
 

kolejemi č.1 a č.2 poté dojde k výstavbě nového ostrovního nástupiště s konstrukcí typu L s předsazenou 

nástupní hranou dle nové polohy rekonstruovaných kolejí. Přístup na nástupiště bude zajištěn novým 

podchodem se šikmým přístupovým chodníkem, který se navazuje na konci nástupiště. Nástupiště bude 

doplněno novým mobiliářem, a to odpadkovými koši, lavičkami a boxy na posyp. V průběhu stavby bude 

mezi kolejemi č. 1 a č. 3 zřízeno provizorní sypané nástupiště. Přístup na nástupiště bude zajištěn provizorní 

přístupovou komunikací přes kolej č. 1 napojenou na nový přístupový chodník pro nové nástupiště. 

 

Přístupové komunikace a zpevněné plochy: 

SO 11-30-01 ŽST Přibyslav, přístupové komunikace a zpevněné plochy 

Je řešen nový návrh služebního přechodu přes železniční trať, v místě stávajícího přechodu a jeho poloha je 

tak zhruba stejná. Přechod je situován přes kolej č. 1, 2, 4 a 6, kde zajišťuje bezpečný přechod přes tyto 

koleje. Šířka 1 přechodu je 2,7 m a délka je 3,5 m. V rámci výstavby se nová konstrukce služebního přechodu 

provede na nově položený žel. svršek. 

SO 12-30-01 Zast. Přibyslav zastávka, přístupové komunikace na nástupiště 

Jsou řešeny celkem dvě přístupové komunikace na nástupiště (jedna do pochodu, který vede na nástupiště 

směr Pohled). Přístupy pro chodce jsou napojeny na stávající silnici III/03810. V rámci výstavby bude 

proveden výkop na úroveň parapláně, provedou se případné svahové stupně, následně se provedou 

potřebné zemní práce a poté se provede pokládka nových konstrukčních vrstev. 

SO 12-30-02 Zast. Stříbrné Hory, přístupové komunikace na nástupiště 

Jsou řešeny celkem dvě přístupové komunikace na nástupiště zastávky. Přístupy pro chodce jsou napojeny 

na stávající silnici III/03818. Celková délka přístupové komunikace na nástupiště směr Pohled činí cca 98 m 

a délka přístupové komunikace na nástupiště směr Přibyslav činí cca 95 m. V rámci výstavby bude proveden 

výkop na úroveň parapláně, provedou se případné svahové stupně, následně se provedou potřebné zemní 

práce a poté se provede pokládka nových konstrukčních vrstev. 

SO 13-30-01 ŽST Pohled, přístupové komunikace a zpevněné plochy 

Jsou řešeny zpevněné plochy a přístupy k pochodu SO 13-20-01 v rámci ŽST Pohled. Přístupy pro chodce 

jsou napojeny na stávající komunikaci ulice Nádražní.  Součástí tohoto objektu je celkem 10 navržených 

parkovacích stání s přístupem k rampě podchodu, přístup pro chodce ke schodišti podchodu a sjezd k 

technologickému objektu. V rámci výstavby bude proveden výkop na úroveň parapláně, položí se podélná 

drenáž, provede se nový propustek, následně se provedou potřebné zemní práce a poté se provede 

pokládka nových konstrukčních vrstev. 

 

Pozemní stavební objekty: 

SO 11-40-01.01 – ŽST Přibyslav, technologická budova 

Nový technologický objekt je obdélníkového tvaru o stranách 10,16 a 5,9 m, složen ze čtyř monolitických 

korpusů (Rozměr korpusů min: 10.16 x 5,96) se samostatnou betonovou deskou, která tvoří strop. Na tuto 

desku jsou připevněny dřevěné vazníky a tvoří tak sedlovou střechu. Hřeben sedlové střechy je ve výšce 

4,34 m nad úrovní terénu. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny zhotovitelem stavby všechny 

inženýrské sítě v místě stavby. Až po vytyčení bude probíhat hloubení výkopu pro základové konstrukce. 



Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled 
B.8 Zásady organizace výstavby - Technická zpráva 

 

 

 

31  
 

V blízkosti objektu se nachází šachta dešťové kanalizace. Hloubka šachty – 3,0m. Před zahájením výstavby 

bude provedena kamerová zkouška, aby byl prověřen stávající stavebně technický stav kanalizace. V případě 

nevyhovujícího stavu bude nutné rekonstruovat stávající kanalizační přípojku v této lokalitě (pod budovou) 

ve stávající trase. Po provedení stavby bude ověřeno, že přípojka je funkční a nepoškozená. Dále bude 

následovat realizace spodní stavby – základové konstrukce včetně izolace spodní stavby, pokládky dešťové 

kanalizace a přívodu elektrické energie. Po dodržení technologické přestávky, min. 22 dnů, bude osazen 

prefabrikovaný korpus. Dopravu prefabrikovaných korpusu na místo stavby zajisti zhotovitel stavby. Včetně 

zastřešení technologického objektu. Následně budou provedeny kompletační konstrukce hrubé: podlahy, 

rozvody instalaci. Poté – dokončovací práce: finální povrchy podlah, montáž dveří, malby, nátěry atd. Kolem 

TO bude položena zámková betonová dlažba a okapový chodník. Po dokončení práci na objektu bude 

provedena úprava okolního terénu, rekultivována poničena zatravněna plocha stavebními pracemi. Před 

založením trávníků bude celá plocha vyčištěna od stavebního odpadu, technologicky zpracována (frézování 

2x, vláčení, uhrabání), budou odstraněny kameny a štěrk o velikosti nad 50 mm, přičemž se vytvoří základní 

tvar terénu.   

SO 11-40-01.02  ŽST Přibyslav, úprava objektu RZZ 

Dispoziční úpravy se týkají pouze 1.NP.  Stavební úpravy budou probíhat v suterénu a 1.NP. Dispoziční 

úpravy jsou pouze v místnosti OP04 (4 – Skladiště SZD a 5 – Dílna SZD) – bývala dílna SZD, kde bude posunutá 

příčka do nové polohy a tím se vytvoří místnost OP04a – nová stavědlová ustředěná a OP04b – nová místnost 

zdroje. Nová příčka bude ze sádrokartonu. Místnost OP05 mění svůj účel užívání na dílnu SZD. 

Nejdříve bude vymístěn sklad, dílna v přízemí budovy a skladu SSTZ v suterénu do prostorů suterénu nebo 

kontejneru, který bude umístěn na pozemcích Správy železnic. Před zahájením bouracích prací budou 

provedeny opatření pro ochranu stávající technologie a nábytků před prašnými procesy. Bourací práce 

začnou najednou v 1PP a 1NP. V 1PP budou vybourány otvory ve svislých a vodorovných konstrukcích pro 

instalaci kabelovodů nové technologie. V 1NP bude zdemolována příčka mezí bývalým skladem a dílnou. 

Provede se příprava pro instalace nových kabelových rozvodů. Následně budou provedeny kompletační 

konstrukce hrubé: podlahy, rozvody instalaci. Poté – dokončovací práce: finální povrchy podlah, montáž 

dveří, malby, nátěry atd. Reléová ústředna bude zachována v provozu po celou dobu výstavby nové. Po 

vybudování nové ústředny v místnosti stávající dílny a skladu do ní bude umístěna díla. Kabelové trasy do 

nové ústředny se povedou v trase stávajících v suterénu.  

RZZ Přibyslav 

Nájemci bytových jednotek ve 2. NP mohou být omezeni v užívání ve vztahu k napojení na inženýrské sítě 

(zejména odvádění splaškových vod, napojení na vodovod, topení) a stávající sítě tak nemusí po celou dobu 

stavby funkční. Jde zejména o topení, které bude muset být upravováno a sítě musí být zajištěny v 

rekonstruovaných místnostech 1. NP tak, aby nemohly v případě úprav či rekonstrukce ohrozit 

nainstalovanou technologii. To může způsobit krátkodobé omezení. O omezení bytových jednotek v jejich 

užívání v užívání musí být spraven nájemce, SPS a OOČ v dostatečném předstihu a nájemci musí být zajištěna 

na náklady stavby adekvátní náhrada. 

SO 13-40-01.01 – ŽST Pohled, technologická budova 

Technologický objekt je obdélníkového tvaru o stranách 10,16 a 5,9 m, složen ze čtyř monolitických korpusů 

se samostatnou betonovou deskou, která tvoří strop. Na tuto desku jsou připevněny dřevěné vazníky a tvoří 

tak sedlovou střechu. Hřeben sedlové střechy je ve výšce 4,34 m nad úrovní terénu. Korpus je osazen na 

základové pasy. Základová spára je ve hloubce -1.4m. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny 

zhotovitelem stavby všechny inženýrské sítě v místě stavby. Výkopová jáma bude ze strany kolejiště pažena 
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v případě nebezpečí porušení stability kolejiště. Dále bude následovat realizace spodní stavby – základové 

konstrukce včetně izolace spodní stavby, pokládky dešťové kanalizace a napojení na vsakovací rýhu a 

přívodu elektrické energie. Po dodržení technologické přestávky, min. 22 dnů, bude osazen prefabrikovaný 

korpus. Dopravu prefabrikovaných korpusu na místo stavby zajisti zhotovitel stavby. Včetně zastřešení 

technologického objektu. Následně budou provedeny kompletační konstrukce hrubé: podlahy, rozvody 

instalaci. Poté – dokončovací práce: finální povrchy podlah, montáž dveří, malby, nátěry atd. Kolem TO bude 

položena zámková betonová dlažba a okapový chodník. Po dokončení práci na stavebním objektu bude 

provedena úprava okolního terénu. Bude rekultivována poničena zatravněna plocha stavebními pracemi. 

Před založením trávníků bude celá plocha vyčištěna od stavebního odpadu, technologicky zpracována 

(frézování 2x, vláčení, uhrabání), budou odstraněny kameny a štěrk o velikosti nad 50 mm, přičemž se 

vytvoří základní tvar terénu.   

SO 13-40-01.02 – ŽST Pohled, úprava výpravní budovy  

Z důvodů požadavků na zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště, optimalizace VB, nového 

uspořádání kolejiště, umístění nové technologie do VB, nově navrženého kolejiště – jednopodlažní část bude 

zdemolována a podchod bude zasypán, budova rekonstruována. 

VB Pohled 

V žst. Pohled jsou 2 obsazené bytové jednotky. Bytové jednotky jsou napojeny na studnu a provádí se vývoz 

splaškové vody. V případě omezení je třeba s předstihem řešit dodávku pitné vody a odtok splaškové vody. 

Nájemníci musí být včas informováni o průběhu stavby, zejména v případě že by mělo následovat omezení 

možnosti bydlení. O omezení v užívání musí být spraven nájemce, SPS a OOČ v dostatečném předstihu a 

nájemci musí být zajištěna na náklady stavby adekvátní náhrada. 

Objekt výpravní budovy by měl být při zahájení realizace stavby napojen na vodovod novým odběrným 

místem (předpokládaná trasa nové vodovodní přípojky je v dokumentaci zakreslena). Její průběh byl 

konzultován s projektanty stavby Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled a neměla by takto být 

stavbou dotčena. Splašková kanalizace bude stavbou v objektu dotčena – je však možnost provizorního 

přepojení a tak splašková kanalizace bude přerušena pouze v řádu hodin kvůli provizornímu přepojení  a 

pak při přepojení na definitivní trasu. 

SO 13-45-01 – ŽST Pohled, demolice  

Projekt navrhuje k demolici stávající zděný objekt a objekt na odpadové nádoby, které jsou v kolizi s novým 

vstupem do podchodu. Objekt je nepodsklepený s půdorysným tvarem složeným s dvou obdélníků o 

rozměrech 6,3 x 11,1m s výškou 2,7m (okap) až 3,5m (hřeben) a 1,7 x 3,9 m s výškou 2,6m. V rámci tohoto 

objektu bude též posunuta stávajíc plechová skladovací hala. Před zahájením bouracích prací budou 

provedeny opatření pro ochranu stávající technologie a nábytků před prašnými procesy. Vymístěni skladu a 

dílny zváží zhotovitel stavby. Navrhujeme umístění obytných kontejnerů v bezprostřední blízkosti výpravní 

budovy na pozemcích Správy Železnic. Dodavatel stavby je povinen dopředu informovat vlastníky bytových 

jednotek a ostatní uživatele stavby o plánované výluce inženýrských sítí a zajistit adekvátní náhradu 

hygienického zázemí a dodávku pitné vody. Výluka musí být co nejkratší. V první etapě budou vyklizeny 

prostory, jak v demolované části budovy, tak v zůstávající části, kde budou probíhat stavební úpravy a dále 

bude následovat samotná demolice objektu a to od shora směrem dolů. Dále demolovaná část budovy bude 

odpojená od všech inženýrských sítí. Demolice v obou částech budovy budou probíhat souběžně. Dále 

budou vyzděny stěny mezi zachovanou části budovy a demolovanou. Až po vyzdění stěny začne aktivní fáze 

demolice, kde v první fázi budou odstraněny výplně otvorů: dveřní křídla, zárubně, okenní výplně a jejích 

rámy. Potom budou odstraněny vnitřní příčky. Následně odstraněna střešní krytina a konstrukce, odstranění 
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vnitřního a vnějšího zdiva v 1NP, odstranění stropní konstrukce do suterénu a proražení vany suterénu. Dále 

bude napojena nová hydroizolace stěny suterénu na stávající hydroizolaci, provede se ochráněná 

hydroizolace tepelnou izolací a profilovanou folii s výškou nopu min. 40 mm. Pří bouracích pracích u 

společné stěny mezi bouranou a stávající části je nutno dodržet zvýšenou opatrnost. Vybouraný materiál, 

zdivo a beton, se použije na zásyp vany. Zbytek nepožitého materiálu bude vytříděn a odvezen na příslušnou 

skládku.  Zásyp musí být hutněn a nesmí obsahovat škodlivé látky. Po dokončení bouracích prací provede se 

plošná úprava terénu, zahnojení půdy, obdělání půdy do drobtovité struktury a opatří se vegetační 

ochranou proti vodní erozi. Plocha bude zatravněná v kvalitě parkového trávníku.  

 

Drobná architektura (ŽST Přibyslav/Pohled)  

Příprava základů pro osazení drobné architektury a reklamních ploch na nástupišti bude provedena společně 

se založením patek zastřešení nástupiště. Bude dodržená technologická přestávka před osazením koncových 

prvků minimálně 22 dnů. Montáž drobné architektury bude probíhat v samém závěru stavebních prací na 

nástupišti. 

Přístřešek v zastávce Stříbrné Hory  

Před zahájením stavebních prací bude zdokumentován stav přístřešků (např. fotodokumentace a záznam).  

Přístřešek bude rozebrán nebo přemístěn jako celek do bezpečného místa. V souběhu s výstavbou 

nástupiště bude připraveno podloží pro zpětné osazení přístřešků no nových poloh. Po dokončení 

stavebních prací na nástupišti budou zpět osazeny přístřešky. Následně budou provedeny vizuální úpravy 

přístřešků.   

Zastřešení nástupišť ve stanicích Přibyslav a Pohled 

Montáž zastřešení bude probíhat ve stavebních postupech v době vypnuté TV v součinnosti s výstavbou 

nástupišť. Při montáži ve výškách je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Blíže viz daný SO. 

 

1.11 Využití stávajících nebo budovaných objektů 

Při návrhu ploch zařízení staveniště bylo snahou využití stávajících ploch, ale investor nemá dostatek vhodné 

plochy pro zařízení staveniště v okolí, proto je nutné pronajmout pozemky další pozemky - viz výše. 

Dopravní trasy 
Přednostně by měla být využívána pro přepravy materiálu doprava po železnici (návoz kolejnic, strojní 

odtěžení kolejového lože, demontované kolejové pole, nové pražce, doplnění štěrku, návoz kameniva a 

štěrkodrtí, prefabrikátů, sloupů a materiálu pro TV). Dopravní trasy pro návoz a svoz stavebního materiálu 

v rámci této stavby jsou navrhovány po silnicích: I., II., III. třídy a po místních komunikacích a dráze. 

Doprava materiálu (betonové směsi, kamenivo, zemina, zařízení pro stavbu, odpady) nákladní 

automobilovou dopravou po silnici. Viz výkresová část: Situace ploch zařízení staveniště a příjezdové 

komunikace. 

Doprava kameniva z lomů: 

Bory COLAS CZ – do Přibyslavi (silnice 37; silnice 388; silnice 353; Bohdalovská; U kapličky; K Újezdu; 

silnice 352; silnice 19;  
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Bory COLAS CZ - do Pohledu (silnice 37; silnice 388; silnice 353; Bohdalovská; U kapličky; K Újezdu; silnice 

352; silnice 19; Tyršova; Hesovská; Nad Tratí; Nádražní) 

Bílý Kámen - do Pohled (silnice 523; silnice 131; silnice 348; silnice 350; silnice 19; Přibyslavská; Zámecká; 

Revoluční; Nádražní)  

Bílý Kámen - do Přibyslavi (silnice 523; silnice 131; silnice 348; silnice 350; Silnice 19; U nádraží) 

Doprava betonových směsí: 

ZAPA Pohled (Havířská; U Traplů; Mírová; Nad Trati; Nádražní) 

ZAPA Přibyslav (Havířská; U Traplů; Mírová; Hesovská; Tyršova, Silnice 19; Husova; U nádraží)  

CEMEX Pohled (Lidická; Průmyslová; Havířská; U Traplů; Mírová; Nad Trati; Nádražní) 

CEMEX Přibyslav (Lidická; Dolní; Nádražní; Bělohradská; Mírová; Hesovská; Tyršova, Silnice 19; Husova; U 

nádraží) 

CEMEX Žďár- Přibyslav (Brněnská; Žižkova; Brodská; silnice 19; U nádraží) 

CEMEX Žďár- Pohled (Brněnská; Žižkova; Brodská; silnice 19; Hesovská; Nad Tratí; Nádražní) 

Doprava z obalovny: 

Obalovna Havlíčkův brod – Přibyslav (Mírová; Hesovská; Tyršova; Husova; U Nádraží) 

Obalovna Havlíčkův brod – Pohled (Mírová; Nad Tratí; Nádražní) 

Přístup na zařízení staveniště, nájezdy si zhotovitel zřídí a aktualizuje projednání s dotčenými orgány – 

zpevní silničními panely, případně geotextilií se štěrkodrtí. Provizorní staveništní komunikace jsou řešeny 

zvlášť v části B.8.9. Zásady organizace výstavby - Provizorní staveništní komunikace.  

Přístupové cesty k mostním objektům 

Pro výstavbu mostů jsou navrženy přístupové cesty napojené na dopravní infrastrukturu 

Přes několik mostních objektů je navržena přístupová cesta po trase železničního tělesa. Jedná se o tyto 

objekty, kde je nutné počítat s omezením přístupu na stavbu: 

Přes Propustek SO 11-21-01 bude sloužit jako přístup k mostu 11-20-01. Část propustku pod polní cestou se 

bude realizovat až ve SP 103 tak, aby byl zajištěn příjezd na stavbu po této polní cestě. 

SO 12-20-02 slouží jako přístup k mostu 12-20-01.  
SO 12-20-04 slouží jako přístup k mostu SO 12-20-03 
SO 12-20-06 slouží jako přístup k mostu SO 12-20-07 
SO 12-20-08 slouží jako přístup k mostu SO 12-20-09 
 

Navržené zemníky a hlavní materiál pro stavbu 
Betonárny 

Provozovatel Adresa místa Vzdálenost od 
stavby pro nákladní 

Vzdálenost od 
stavby pro nákladní 
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auta po silnici do 
Pohledu 

auta po silnici do 
Přibyslavy 

ZAPA beton a.s. - 

Havlíčkův Brod 

Baštínov (areál ACHP) 

580 01, Havlíčkův Brod 

13 km 16 km 

CEMEX Czech Republic, 

s.r.o. - betonárna 

Havlíčkův Brod 

Jihlavská 1126 

580 01, Havlíčkův Brod 

13 km 17 km 

CEMEX Czech Republic, 

s.r.o. - betonárna Žďár 

nad Sázavou 

Jihlavská 1007 

591 01, Žďár nad 

Sázavou 

27 km 18 km 

 

Výrobce kameniva, štěrkodrti, zemník pro velké kubatury 

Provozovatel Stanice 
nakládky 

Vzdálenost 
od stavby 

pro nákladní 
auta po 
silnici 

Pohled 

Vzdálenost 
od stavby 

pro nákladní 
auta po 
silnici 

Přibyslav 

Vzdálenost od 
stavby pro Vlaky 

Pohled 

Vzdálenost od 
stavby pro Vlaky 

Přibyslav 

Českomoravský 
štěrk, a.s. Lom 

Pohled 
582 21 POHLED 

Vlečka lomu 
z žst. Pohled 

3 km 13 km  7 km 

Bory COLAS CZ 
a.s. Lom Bory 
594 61 BORY 

Navážka 
vozidly dle 

dohody 
 

45 km 35 km Lom- ŽST Sklené 
nad Oslavou 5km 

ŽST sklené nad 
Oslavou- Pohled 

43 km 
 

Lom- ŽST Sklené 
nad Oslavou 5km 

ŽST sklené nad 
Oslavou- 
Přybyslav 

35 km 
 

Bílý Kámen 
Českomoravský 

štěrk, a. s. 
58601 Jihlava 

Navážka 
vozidly dle 

dohody, 
Vagonova 
nakládka 

v ŽST 
Jihlava-
Pávov 

38 km 33 km ŽST Jihlava 
(Pávov)-ŽST 

Pohled 
39km 

 
 

 

ŽST Jihlava 
(Pávov)-ŽST 

Pohled 
47km 

 
 

 

 

Obalovny asfaltových směsí 

Provozovatel Adresa místa Vzdálenost od 
stavby pro nákladní 
auta po silnici do 
Pohledu 

Vzdálenost od 
stavby pro 
nákladní auta 
po silnici do 
Přibyslavy 
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Obalovna Havlíčkův Brod 

s.r.o. 

Termesivy-obalovna 

580 01, Havlíčkův Brod - 

Termesivy 

10 km 14 km 

 

Odpady 
Problematika odpadového hospodářství je podrobně řešena v části projektové dokumentace přílohy B. 

Souhrnná technická zpráva – B.6.2 – Odpadové hospodářství, podle platných právních předpisů. Zejména 

zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášku č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností 

odpadů.    

V projektové dokumentaci, je souhrnně zpracováno předpokládané množství vyzískaných materiálů ze 

stavební činnosti. Je specifikováno jejich možné užití v rámci stavby nebo další využití v souladu s platnou 

legislativou. Dále jsou navrženy možnosti odstranění potencionálních odpadů a je uveden orientační seznam 

firem zabývajících se odstraňováním odpadů v daném regionu. 

Přebytečný materiál či zemina nesmí být ani provizorně ukládány na pozemku dráhy.  

Kolejová pole budou ohodnocena kategorizátorem - odpadový materiál bude odvezen po dohodě se 

správcem (vyřazené betonové pražce recyklovány, vyřazené kolejnice a kolejivo do šrotu – odvoz zajistí 

firma která má od Správy železnic smlouvu s nakládáním s ocelovým šrotem, podložky na recyklaci či do 

spalovny). 

 

U štěrku ze železničního svršku musí být provedeny zkoušky, zda neobsahuje kontaminované látky. 

Kontaminovaný štěrk bude odvezen na dekontaminační plochy či skládky nebezpečného odpadu. 

Uvažované skládky a recyklace odpadů jsou uvedeny v příloze B – Odpadové hospodářství, před stavbou je 

nutné zkontrolovat u provozovatelů, zda jsou schopni odpad převzít (kapacity se rychle zaplňují). 

 

Uvažované skládky a recyklace odpadů (v tabulce): 

Název 

provozovatele 

Adresa  

provozovny 
Typ zařízení Přijímané odpady 

Vzdálenost 

od žst. 

Přibyslav 

Město 

Přibyslav, 

Bechyňovo 

náměstí 1, 

Přibyslav, 

58222 

Skládka Ronov 

nad Sázavou, 

58222 Přibyslav, 

Souřadnice N 49° 

34,383 E 15° 

47,307 

skládka S-OO 

010306, 010408, 010412, 010413, 020101, 020104, 040209, 

040221, 040222, 080112, 080201, 080313, 080318, 080410, 

100101, 100201, 100202, 100903, 100906, 100908, 100999, 

101103, 101114, 101201, 101203, 101206, 101208, 101301, 

101311, 120113, 120117, 150106, 150203, 160103, 170101, 

170102, 170103, 170107, 170302, 170411, 170504, 170506, 

170604, 170605, 170904, 180104, 190305, 190503, 190801, 

190802, 191212, 200128, 200130, 200138, 200141, 200202, 

200203, 200301, 200302, 200303, 200306, 200307 

5km 
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kompostárna 

020101, 020103, 020107, 020301, 020304, 020305, 020399, 

020401, 020403, 020601, 020603, 020701, 020702, 020704, 

020705, 030101, 030105, 030301, 030307, 030308, 030309, 

030310, 030311, 040107, 040210, 040220, 040222, 150101, 

150103, 160306, 170201, 190503, 190603, 190604, 190605, 

190606, 190805, 190812, 190814, 190901, 190902, 190903, 

191201, 191207, 200101, 200110, 200111, 200138, 200201, 

200302, 200304 

RUMPOLD 

s.r.o. 

Humpolecká 

313/5, Jihlava, 

58601, 

souřadnice N 49° 

24,844 E 15° 

33,395 

spalovna NO, 

OO 

vybrané odpady: 020103, 070304, 080111, 080117, 080118, 

150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 

150110, 150202, 150203, 160212, 160213, 160214, 170201, 

170203, 170204, 170301, 170302, 170303, 170411, 170603, 

170604, 200201, 200301, 200307 

30 km 

Českomoravský 

štěrk, a.s. 

Kamenolom 

Pohled, Pohled, 

58222, 

souřadnice  N 

49° 35,811 E 15° 

39,845 

využití 

odpadu k 

terénním 

úpravám 

010102, 010408, 010409, 010410, 010412, 010413, 170101, 

170504, 170506, 170508 
11 km 

Sativa Keřkov, 

a.s. 

Keřkov, 58222 

Přibyslav, 

Souřadnice N 49° 

35,322 E 15° 

43,010 

kompostárna 020103, 200138, 200201 4 km 

 RUMPOLD-

RCHZ s.r.o. 

Průmyslová zóna 

Havlíčkův Brod, 

k. ú. 

Poděbaby,  5800

1 Havlíčkův Brod, 

Souřadnice N 49° 

35,971 E 15° 

33,144 

zpracování 

elektroodpad

u 

160211, 160213, 160214, 200123, 200135, 200136 17 km 

 RUMPOLD-

RCHZ s.r.o. 

Parcela č. 

162/32, k. ú. 

Poděbaby,  5800

1 Havlíčkův Brod, 

Souřadnice  N 

49° 35,972 E 15° 

33,145 

Sběr a výkup 

odpadů 

140601, 140602, 140603, 160108, 160117, 160118, 160119, 

160120, 160121, 160122, 160209, 170411, 191201, 191202, 

191203, 191204, 191205, 191212 
20 km 

 AVE CZ 

odpadové 

hospodářství 

s.r.o. 

Jihlavská ulice, 

59101 Žďár nad 

Sázavou, 

Souřadnice N 49° 

33,099 E 15° 

56,820 

recyklace 

odpadů 
160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 

170506, 170604, 170904, 191212 
17 km 
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HBH odpady 

s.r.o. 

Havířská ul., 

58001 Havlíčkův 

Brod, 

Souřadnice N 49° 

35,568 E 15° 

35,722 

Sběr a výkup 

odpadů 

vybrané odpady: 080111, 080117, 080118, 150101, 150102, 

150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109, 150110, 

150111, 150202, 150203, 160209, 160213, 160214, 160216, 

160602, 170101, 170102, 170103, 170106, 170107, 170201, 

170202, 170203, 170204, 170301, 170302, 170401, 170402, 

170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170409, 170410, 

170411, 170503, 170504, 170601, 170603, 170604, 170605, 

170904, 200121, 200201, 200202, 200301, 200307,  

15 km 

Metalšrot 

Tlumačov a.s. 

Jihlavská 12, 

59101 Žďár nad 

Sázavou, 

Souřadnice N 49° 

33,107 E 15° 

56,918 

Sběr a výkup 

odpadů 

vybrané odpady: 150101, 150102, 150104, 150105, 150106, 

160116, 160117, 160118, 160119, 160214, 160216, 160601, 

160602, 170203, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 

170406, 170407, 170411 

17 km 

Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v této části projektové dokumentace jsou 

pouze informativní a nejsou podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Bilance hmot 
Rozhodující množství materiálu, bilance zemních hmot a rozhodujících množství zabudovaných prvků je 

uvedeno ve zvláštní příloze v části B.8.5. Bilance zemních hmot. 

Možnost zajištění přívodu vody a energií ke staveništi 
1.12 Voda 

Zásobování vodou stavenišť a ploch ZS bude řešeno ze stávajících veřejných vodovodních řadů a hydrantů. 

Odběr vody a způsob napojení musí být před realizaci projednán s majitelem a správcem odběrného místa. 

V místech, kde nebude možné připojení ke stávajícím zdrojům, se bude voda dovážet. 

1.13 Elektrická energie 

Staveniště a ZS budou připojeny na stávající rozvod elektrické energie. Odběry elektrické energie, maximální 

povolený příkon a způsob napojení musí být projednán se správcem a majitelem odběrného místa. 

Pokud bude zařízení staveniště v železniční stanici připojeno na stávající rozvody elektrické energie, je nutno 

dodržet následující postup: 

- podmínky připojení odběrného místa projednat se správcem a provozovatelem elektrických 

rozvodů v místě připojení odběrného místa. 

- pro sjednání dodávky elektrické energie pro staveniště platí pokyny správce a dodavatele 

elektrické energie. 

V jiných případech budou dodávky elektrické energie řešeny mobilními agregáty. 

1.14 Kanalizace 

Odtok vody ze staveniště je řešen do stávajících místních odvodňovacích zařízení za podmínky neznečistění 

a nepoškození využívaných zařízení, vodních zdrojů a pozemků. 
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V areálu železniční stanice se budou používat sociální zařízení ČD a Správy železnic (případně uzavřené 

mobilní WC). Výstavba a připojení staveništních sociálních zařízení, je součástí přípravy dodavatele. 

Projektant doporučuje pro zaměstnance zajištění mobilními záchody a mobilní umývárnou bez připojení na 

kanalizaci. Na stávající kanalizační síť je možno se připojit ve stávajících kanalizačních šachtách po 

domluvách se správcem v místě zařízení staveniště. 

1.15 Telefon 

Vzhledem k charakteru stavby, budou na staveništích používány mobilní telefony. Do vybraných objektů ZS 

bude zavedeno telefonní spojení na základě projednání s ČD. 

Pro komunikaci s výpravčím (dispečerem) by měl zhotovitel používat radiové spojení (vysílačky na 

nahrávané frekvenci). 

 

Údaje o zvláštních opatřeních při stavbě 
Při provádění stavby je třeba respektovat tyto opatření: 

- Na žádost zadavatele Správy železnic zhotovitel bude využívat k pracím v nepřetržité výluce 7 dní 

v týdnu, se zohledněním státem uznávaných svátků v ČR a využitím 12 hodinové denní pracovní 

doby. U krátkodobých výluk bude efektivně využívat celý čas přidělené výluky. Pracovní doba 

zhotovitele se předpokládá, že bude v nepřetržité výluce i na dvě směny – 14 (16) hod/den dle 

kapacit a možností zhotovitele. 

- Všechny staveništní přejezdy a přechody (pokud si zhotovitel bude potřebovat zřídit) budou 

střeženy zaměstnancem zhotovitele odborně způsobilým pro řízení drážního provozu, který bude v 

telefonickém kontaktu s výpravčím (přes mobilní telefon, vysílačku s napojením na místní rádiový 

systém stanice). 

- Postupy a činnosti v postupech vyžadující kolaudaci DÚ musí respektovat pracovní dobu úřadu. 

- Bude-li to možné, stanoví zhotovitel hranici kolejových úprav v jednotlivých postupech tak, aby 

nebylo nutné regulovat kolejové obvody, které nemusí být stavební úpravou zasaženy. 

- Zhotovitel je povinen obvod stavby řádně oplotit a střežit, je zodpovědný za nechráněné, odkryté a 

provizorní kabelové trasy v obvodu stavby.  

- Zhotovitel je povinen ochránit stávající infrastrukturu před poškozením během stavby, zejména se 

jedná o stávající inženýrské sítě a stávající koleje, přes které jsou navrženy staveništní přejezdy a 

zdokumentovat jejich stav před a po stavbě. Budou ochráněny kabelové trasy zabezpečovací, 

sdělovací, silnoproudu, aby nedošlo při stavební činnosti k jejich poškození – budou zakryty 

podsypem a silničními panely v místech přejezdů mechanizace.   

- Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením přeprav materiálů po silnicích I., II. a III. třídy a 

městských komunikací kontaktuje správce těchto silnic a projedná harmonogram a množství 

přepravovaného materiálu. Před zahájením přeprav bude třeba zdokumentovat stávající stav 

dotčených komunikací (fotodokumentace, videozáznam) a tento záznam předat správci silnic. Po 

skončení přeprav projednat jejich případnou opravu.  

- Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé výluky železničního provozu předem konzultovat se 

zástupci OŘ, GŘ Správy železnic – odborem plánování a koordinace výluk a všemi dotčenými 

dopravci. Budou-li mít požadavky na výluky dopad na sestavu JŘ, je nutno projednat tyto výluky dle 

předpisu SŽDC D7/2 v dostatečném časovém předstihu. Zhotovitel stavby musí zajistit bezpečnost 

a dostatečné informování cestujících, pohybujících se v prostoru stavby a dále s předstihem 
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projednat zvýšenou personální potřebu zaměstnanců PO (zejména při přeložkách kabelů 

zabezpečovacího zařízení SZZ). 

- Pokud nastanou výluky na optických a sdělovacích kabelech, tak  před zahájením výluk na kabelech 

upozorňujeme, na nutnost prověřit u jednotlivý správců, provoz na těchto kabelech. Využití těchto 

kabelů může dalece přesahovat danou oblast (GSM-R, záložní okruhy a další), viz část dokumentace 

Sdělovací zařízení. 

 

Zřizování zápor pažení v ose os kolejí 

Pro výstavbu mostů, propustků a přechodových oblastí, je nutné zřídit záporové pažení v ose os. Jelikož se 

jedná z většiny o obydlenou oblast, je nutné dodržet na výstavbu (vrtání, zaražení zápor) hlukové limity. 

Hlukové hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti: 

od 06:00–07:00 hod LAeq,s = 60 dB 

od 07:00–21:00 hod LAeq,s = 65 dB 

od 21:00–22:00 hod LAeq,s = 60 dB 

od 22:00–06:00 hod LAeq,s = 45 dB (noc) 

Hygienický limit pro hluk z výstavby v noční době je 45 dB (to je velmi nízká hodnota pro proces výstavby). 

Práce vrtacího stroje - při použití vrtné soupravy s akustickým výkonem 112 dB je limitu dosaženo až po 

630 m od místa práce. Pokud se bude práce nacházet v zářezu a práce vrtacího stroje bude přerušována – 

např. 30 min vrtání a 30 min pauza, tak se můžeme dostat na nižší vzdálenosti (cca 400 m). 

Návrh práce v zastavených provozech je na více místech současně (odhad na min. 6 místech dle možnosti 

stroje), aby stanovený čas v plánu výluk byl splnitelný. Je nutné zarazit cca 4940 m zápor v zastavených 

provozech s vypnutou TV, jen přibližně ¼ zápor lze čistě zarazit v noční výluce, bez překročení hlukových 

limitů nebo omezení.  

Objekt Název objektu 
Možná doba zřízení dle 
hygienických limitů 

Vzdálenost 
SO od obydlí 

SO 11-20-01 Železniční most v ev. km 102,799 Jen v denní době 125 m 

SO 11-21-01 Železniční propustek v ev. km 102,939 Jen v denní době 105 m 

SO 11-20-02.1 Železniční most v ev. km 103,41 Jen v denní době 215 m 

SO 11-20-04 Železniční most v ev. km 103,723 Jen v denní době 140 m 

SO 12-20-01 Železniční most v ev. km 104,357 Jen v denní době 70 m 

SO 12-20-02 Železniční most v ev. km 104,446 Jen v denní době 30 m 

SO 12-21-01 Železniční propustek v ev. km 104,900 Jen v denní době 365 m 

SO 12-21-02 Železniční propustek v ev. km 105,254 V denní době nebo s opatřením 553 m 

SO 12-20-03 Železniční most v ev. km 105,469 V noci 650 m 

SO 12-20-04 Železniční most v ev. km 105,520 V noci 675 m 

SO 12-21-03 Železniční propustek v ev. km 105,824 V noci 860 m 

SO 12-20-05 Železniční most v ev. km 105,716 - podchod V noci 840 m 

SO 12-20-06 Železniční most v ev. km 106,229 V noci 615 m 

SO 12-20-07 Železniční most v ev. km 107,032 V noci 730 m 

SO 12-21-05 Železniční propustek v ev. km 107,546 V noci 795 m 
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SO 12-20-08 Železniční most v ev. km 107,988 V denní době nebo s opatřením 445 m 

SO 12-21-06 Železniční propustek v ev. km 108,336 V denní době nebo s opatřením 415 m 

SO 12-20-09 Železniční most v ev. km 108,972 V denní době nebo s opatřením 445 m 

SO 12-21-07 Železniční propustek v ev. km 109,372 Jen v denní době 230 m 

SO 12-20-10 Železniční most v ev. km 109,495 Jen v denní době 105 m 

SO 12-20-11 Železniční most v ev. km 109,982 Jen v denní době 385 m 

SO 12-21-08 Železniční propustek v ev. km 110,302 V denní době nebo s opatřením 450 m 

SO 13-21-01 Železniční propustek v ev. km 110,712 Jen v denní době 225 m 

SO 13-20-01 Železniční most v ev. km 111,127 - podchod Jen v denní době 85 m 

SO 13-21-02 Železniční propustek v ev. km 111,238 Jen v denní době 65 m 
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Stavební postupy 

Termíny zahájení a ukončení stavby 

Zahájení stavby (přípravné práce): 2. 1. 2023 

Ukončení stavby (stavebních prací): 31. 12. 2025 

Doba výstavby: 1095 dní 

Podrobně jsou termíny uvedeny v příloze B.8.3.1 Harmonogram výstavby 

 

Členění stavebních prací 

Stavební práce, které budou probíhat v kalendářních letech 2023, 2024 a 2025, jsou z hlediska stavebních 

postupů rozčleněny do tří souborů stavebních postupů: 

 Soubor SP100 – stavební práce v obvodu ŽST Přibyslav, 

 soubor SP200 – stavební práce v mezistaničním úseku Přibyslav (mimo) – Pohled (mimo), 

 soubor SP300 – stavební práce v obvodu ŽST Pohled. 

Všechny tři soubory stavebních prací jsou vzájemně koordinovány a jako celek umožní realizovat stavbu 

v požadovaném rozsahu a termínech. 

Práce v obvodu ŽST Přibyslav  

 SP100 – ŽST Přibyslav (přípravné práce), 

 SP101 – ŽST Přibyslav (trakce, betonáže), 

 SP102 – ŽST Přibyslav (práce na liché skupině), 

 SP103 – ŽST Přibyslav (práce na sudé skupině). 

Práce v úseku Přibyslav (mimo) – Pohled (mimo)  

 SP200 – Úsek Přibyslav – Pohled (přípravné práce),  

 SP201 – Úsek Přibyslav – Pohled (trakce, betonáže, nadjezdy), 

 SP202 – Úsek Přibyslav – Pohled (práce v 1. TK), 

 SP203 – Úsek Přibyslav – Pohled (práce v 2. TK). 

Práce v obvodu ŽST Pohled  

 SP300 – ŽST Přibyslav (přípravné práce), 

 SP301 – ŽST Přibyslav (trakce, betonáže), 

 SP302 – ŽST Přibyslav (práce na liché skupině), 

 SP303 – ŽST Přibyslav (práce na sudé skupině). 
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Přehled SP – ŽST Přibyslav 

1.1.1. Stavební postup SP100 – ŽST Přibyslav (přípravné práce) 

1. Místo 

Obvod železniční stanice Přibyslav. 

2. Rozsah prací 

Na začátku stavby se udělá pasport stávajícího stavu komunikací, které se budou využívat pro staveništní 

dopravu, případně se zdokumentuje stav budov, které by mohly být ohroženy poškozením staveništní 

dopravou. V předstihu před zahájením hlavní stavební činnosti se provede příprava zařízení staveniště, 

začne se výstavba provizorních staveništních komunikací včetně silničního mostního provizoria (pro 

výstavbu mostu přes Sázavu – nedostupné krajní opěry, v roce 2024 se přesune na lichou část), vytýčení 

inženýrských sítí, řezání dřevin a křovin, začne se výkopy a betonáží pro základy nových stožárů TV v žst. 

Přibyslav liché a sudé skupině kolejí (v roce 2024 zbývající základy TV, které jsou v kolizi), přípravné práce 

na kabelových trasách a inženýrských sítí. V budově RZZ dojde ke stavebním úpravám. Souběžně budou ve 

výrobních závodech vyráběny ocelové konstrukce mostů, výroba prefabrikátů. 

3. Délka stavební etapy 

Doba trvání 180 dní, od 2. 1. 2023 do 30. 6. 2023. 

Doba trvání 60 dní, od 1. 1. 2024 do 29. 2. 2024. 

4. Výluky 

Kolejové výluky a výluky trakčního vedení: 

Výluka A0.1 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (kácení pro potřeby zajištění mostu a TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá sudá kolejová skupina, 

o pohledské zhlaví a záhlaví 2. traťové koleje, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 2x 10 hodin, v termínu 4. 3. 2023 a 11. 3. 2023 (7:00 

– 17:00). 

Výluka A0.2 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (kácení).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Lichá sudá kolejová skupina, 

o pohledské zhlaví a záhlaví 1. traťové koleje, 
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o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 3x 10 hodin, v termínu 1. 2. 2024 až 3. 2. 2024 (7:00 

– 17:00). 

Výluka A0.3 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Sázava u Žďáru – Přibyslav (kácení).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 1 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Denní výluka, doba trvání 10 hodin, v termínu 4. 2. 2024 (7:00 – 17:00). 

o V souběhu s výlukou s A0.4. 

Výluka A0.4 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (kácení pro potřeby zajištění mostu a TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá lichá kolejová skupina, 

o sázavské zhlaví a záhlaví 1. traťové koleje, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Denní výluka, doba trvání 10 hodin, v termínu 4. 2. 2024 (7:00 – 17:00). 

o V souběhu s výlukou s A0.3. 

Výluka A0.5 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Sázava u Žďáru – Přibyslav (kácení).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 2 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Denní výluka, doba trvání 10 hodin, v termínu 5. 2. 2024 (7:00 – 17:00). 

o V souběhu s výlukou s A0.6. 

Výluka A0.6 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (kácení pro potřeby zajištění mostu a TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá sudé kolejová skupina, 
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o sázavské zhlaví a záhlaví 2. traťové koleje, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Denní výluka, doba trvání 10 hodin, v termínu 5. 2. 2024 (7:00 – 17:00). 

o V souběhu s výlukou s A0.5. 

Výluka A1 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (betonáže, práce na TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá lichá kolejová skupina, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 25x 12 hodin, v termínu 27. 3. 2023 až 20. 4. 2023 

(6:00 – 18:00). 

Výluka A2 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (betonáže, práce na TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá sudá kolejová skupina, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 5x 12 hodin, v termínu 21. 4. 2023 až 25. 4. 2023 (6:00 

– 18:00). 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 20x 12 hodin, v termínu 2. 5. 2023 až 21.5.2023 (6:00 

– 18:00). 

Výluka A5.1 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Sázava u Žďáru – Přibyslav a v obvodu ŽST 

Přibyslav (betonáže, práce na TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 1 v celém mezistaničním úseku, 

o sázavské záhlaví traťové koleje č. 1, 

o celá lichá kolejová skupina, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 



Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled 
B.8 Zásady organizace výstavby - Technická zpráva 

 

 

 

46  
 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 3x 12 hodin, v termínu 24. 2. 2024 až 26. 2. 2024 (6:00 

– 18:00). 

Výluka A5.2 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Sázava u Žďáru – Přibyslav a v obvodu ŽST 

Přibyslav (betonáže, práce na TV, vložení děliče).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 2 v celém mezistaničním úseku, 

o sázavské záhlaví traťové koleje č. 2, 

o celá lichá kolejová skupina, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 3x 12 hodin, v termínu 27. 2. 2024 až 29. 2. 2024 (6:00 

– 18:00). 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

Nejsou nárokovány. 

5. Odstavení mechanismů 

Případné požadavky na koleje pro odstavení mechanismů v obvodu železniční stanice Přibyslav po dohodě 

s přednostou PO Jihlava.  

6. Přístup ke staveništi 

Silničními vozidly po stávajících komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení 

Bez omezení. 

8. Omezení rychlosti 

Provoz po staničních a traťových kolejích sousedících s místem stavby bude 50 km/h. 

9. Dopravní a přepravní opatření 

Během výluk A0.1 a A0.2: 

Během opakovaných denních výluk bude v ŽST Přibyslav k dispozici pouze sudá/lichá kolejová skupina. 

V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled k dispozici pouze 1. traťová kolej při zachování činnosti SZZ.  

Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či jiných opatření. Lze očekávat 

zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 minut, vlaky nákladní dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných 

stanicích. 
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Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během kombinace výluk A0.3 + A0.4, A0.5 + A0.6, resp. A5.1, A5.2: 

Během opakovaných denních výluk bude v ŽST Přibyslav k dispozici pouze lichá/sudá kolejová skupina. 

V mezistaničním úseku Sázava u Žďáru – Přibyslav k dispozici pouze 2., nebo 1. traťová kolej při zachování 

činnosti SZZ.  

Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či jiných opatření. Lze očekávat 

zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 minut, vlaky nákladní dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných 

stanicích. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluk A1 a A2: 

Během opakovaných denních výluk bude v obvodu ŽST Přibyslav k dispozici pouze sudá/lichá kolejová 

skupina. 
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1.1.2. Stavební postup SP101 – ŽST Přibyslav (trakce, betonáže) 

1. Místo 

Obvod železniční stanice Přibyslav. 

2. Rozsah prací 

Fáze 1: 

Začne výstavba dvoukolejného mostu ev. km 103,723 pod kolejemi č. 2 a 4, pro výstavbu mostu bude 

snesena TV nad mostem. V postupu dojde k výstavbě zárubní zdi vpravo (zatím jen první část, protože výluka 

není přidělena dostatečně dlouhá – bude následovat v dalších fázích). Od výhybky č. 17XS do traťové koleje 

č. 2 bude probíhat zajištění svahu a výstavby zárubní zdi do cca km 104,0, dále bude začato s rekonstrukcí 

odvodnění a žel. spodku – kolej bude provizorně vrácena a dokončena až s výlukou mezistaničního úseku. 

V zastaveném provozu bude provedeno zaražení zápor pro mosty a propustky (v dalších výlukách se bude 

pokračovat vzhledem k náročnosti pažení). 

Pažení (beraněné zápory) pro most přes Sázavu bude zřizováno za zastavených provozů. 

Fáze 2: 

Dokončí se výstavba dvoukolejného mostu ev. km 103,723 pod kolejemi č. 2 a 4, přes most se položí 

provizorní kolejové propojení. Přes most v budoucí koleji č. 4 bude dočasně přístup pro mechanizaci (před 

pojezdem aut bude most chráněn) na výstavbu zárubní zdi a žel. spodku při rekonstrukci sudé skupiny. 

V zastavených provozech bude provedeno zaražení zápor pro mosty a propustky. Bude postavena nová 

trafostanice včetně technologie a rekonstruována budova RZZ včetně technologie. 

3. Délka stavební etapy 

Doba trvání 275 dní, od 1. 3. 2023 do 30. 11. 2023.  

Z toho: 

 Fáze 1: doba trvání 1. 7. 2023 – 30. 11. 2023. 

 Doba trvání souběhu 16. 7. 2023 – 31. 8. 2023. 

 Fáze 2: pokračování do 30. 11. 2023. 

4. Výluky 

Kolejové výluky a výluky trakčního vedení: 

Výluka A3 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (pažení mostů a propustků – beranění, 

zřízení neutrálního pole na záhlaví 1. koleje směr Pohled).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá stanice, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 
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 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 5 dní, v termínu 5. 7. 2023 (22:00) až 10. 7. 2023 (4:00). 

o V souběhu s výlukami B3 a C3. 

Výluka A4.0 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled a v obvodu ŽST Přibyslav 

(most přes Sázavu – snesení TV a zakotvení, zřízení neutrálního pole směr Pohled).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá sudá kolejová skupina, 

o pohledské záhlaví traťové koleje č. 2, 

o traťová kolej č. 2 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Denní výluka, doba trvání 12 hodin, v termínu 1. 7. 2023 (6:00 až 18:00). 

Výluka A4 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (most přes Sázavu).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Úsek staniční koleje č. 2 mezi výhybkami 14XS-17XS, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště (úpravy TV provedeny v rámci výluky A4.0). 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 153 dní, v termínu 1. 7. 2023 (18:00) až 30. 11. 2023 (6:00). 

Výluka A4.1 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled a v obvodu ŽST Přibyslav 

(zárubní zeď, práce na TV, nadjezdy – podpěrné konstrukce – zřízení/demontáže; v mezistaničním úseku 

Přibyslav – Pohled odsun koleje TK 2).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Záhlaví traťové koleje č. 2 směr Pohled, 

o traťová kolej č. 2 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 47 dní, v termínu 16. 7. 2023 až 31. 8. 2023. 

o V souběhu s výlukou A4. 
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Výluka A4.2 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (pokládka kolejí na mostě přes Sázavu).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá sudá kolejová skupina, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 4 dny, v termín 23. 11. 2023 až 26. 11. 2023. 

o V souběhu s výlukou B6. 

Výluka A4.3 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Sázava u Žďáru – Přibyslav a v obvodu ŽST 

Přibyslav (most přes Sázavu – opětovné natažení TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 2 v celém mezistaničním úseku, 

o pohledské záhlaví traťové koleje č. 2, 

o celá sudá kolejová skupina, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Denní výluka, doba trvání 12 hodin, v termínu 30. 11. 2023 (6:00 až 18:00). 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

Výluka prvků v dotčené části kolejiště. Výluka TZZ v traťové koleji č.2 směr Pohled. 

5. Odstavení mechanismů 

Případné požadavky na koleje pro odstavení mechanismů v obvodu železniční stanice Přibyslav po dohodě 

s přednostou PO Jihlava.  

6. Přístup ke staveništi 

Silničními vozidly po stávajících komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení 

ŽST Přibyslav, SZZ: 

 Provoz stávajícího reléového SZZ. 

 Omezení rozsahu stavění jízdních cest. 

 V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled k dispozici pouze 1. traťová kolej při zachování činnosti SZZ. 

8. Omezení rychlosti 

Provoz po staničních a traťových kolejích sousedících s místem stavby bude 50 km/h. 
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9. Dopravní a přepravní opatření 

Během kombinace výluk A3 + B3 + C3: 

Během nepřetržité výluky bude vyloučen provoz v celé ŽST Přibyslav, mezistaničním úseku Přibyslav – 

Pohled a v celé ŽST Pohled.  

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Sázava u Žďáru – Havlíčkův Brod nahrazeny autobusy NAD, 

vlaky nákladní dopravy budou vedeny odklonem. Pro stanice Přibyslav a Pohled (vč. vlečky č. 5184 

„Českomoravský štěrk, a. s., vlečka kamenolom Pohled“) bude vydán zákaz nakládky. 

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky A4.0 a A4.3: 

Během denní výluky bude v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled k dispozici pouze 1. traťová kolej při 

zachování činnosti SZZ. V ŽST Přibyslav bude k dispozici pouze lichá kolejová skupina. 

Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či jiných opatření. Lze očekávat 

zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 minut, vlaky nákladní dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných 

stanicích. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky A4: 

Během nepřetržité výluky bude omezen provoz na pohledském zhlaví, kdy nebude možné pojíždět úsek 

koleje mezi výhybkami č. 14XS a 17XS. Veškeré vlakové a posunové cesty ze sudou kolejové skupiny na 

traťovou kolej č. 2 budou stavěny variantně přes výhybky č. 14XS, 15XS, 16XS, 17XS. Napěťově bude 

vyloučen pouze úsek dotčený stavbou (budou vloženy děliče), jízdy v závislé trakce budou možné bez 

omezení na všechny dopravní koleje. 

Během kombinace výluk A4 + A4.1: 

Platí opatření uvedená u výluky A4. 

Dále bude vyloučen provoz na záhlaví 2. traťové koleje ve směru Pohled. V mezistaničním úseku Přibyslav – 

Pohled k dispozici pouze 1. traťová kolej při zachování činnosti SZZ. V mezistaničním úseku Přibyslav – 

Pohled bude zaveden jednokolejný provoz. 

Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či jiných opatření. Lze očekávat 

zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 minut, vlaky nákladní dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných 

stanicích. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 
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Během kombinace výluk A4.2 + B6: 

Během nepřetržité výluky bude vyloučen provoz na obou traťových kolejích v mezistaničním úseku Přibyslav 

– Pohled. V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený provoz. Dále nebude sjízdná sudá 

kolejová skupina v ŽST Přibyslav. 

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Přibyslav – Pohled nahrazeny autobusy NAD, vlaky nákladní 

dopravy budou vedeny odklonem.  

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 
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1.1.3. Stavební postup SP102 – ŽST Přibyslav (práce na liché skupině) 

1. Místo 

Obvod železniční stanice Přibyslav. 

2. Rozsah prací 

Fáze 1: 

Bude kompletně rekonstruována lichá skupina žst. Přibyslav včetně žel. spodku, odvodnění, kabelizace, TV 

– demontovány koleje č. 1, 3, 5 včetně výhybek č. 5XS, 7XS, 10XS, 12XS, 15XS, 16XS. Výhybka č. 3XS je nutná 

vyjmout a na konci SP zase vložit z důvodu výstavby mostu. Nově se rekonstruují koleje č. 1, 3 včetně 

doplnění nového odvratu, pak nové výhybky č. 5, 6, 8, 10, 11, 15. Stanice bude prodloužena směr Pohled – 

rozšíří se násypové těleso, mosty přes Sázavu budou nově 4kolejné, dále se rozšíří zářez s rekonstrukcí 

zárubní zdi a zajištění svahu.  

Začne výstavba dvoukolejného mostu ev. km 103,723 pod kolejemi č. 1 a 3. Bude provedena rekonstrukce 

podchodu, propustku ev. km 102,939 (část propustku na výtoku, přes který je vedena cesta jako přístup, 

bude realizována až v době realizace svršku, aby byl umožněn přístup vozidel na stavbu). Ostrovní nástupiště 

bude přestavěno ve stávající poloze (zvýšena úroveň dle nivelety 0,55 m nad TK) včetně doplnění výtahů a 

rekonstrukce schodišť, taktéž dojde k rekonstrukci služebního přechodu. Dále budou rekonstruovány mosty 

ev. km 103,535 a ev. km 102,799. Propustek v ev. km 103,585 se zalije betonem a zruší. 

Fáze 2: 

Pokračuje výstavba uvedena výše. Hlavně v této fázi budou vloženy při zastaveném provozu z důvodu malé 

osové vzdálenosti výhybky č. 13XS a 15XS včetně žel. spodku a propojení s TV, aby byl pak zaveden provoz 

po koleji č. 2. Bude vrácena výhybka č. 3XS, která bude pojížděná v dalším SP. 

V tomto stavením postupu budou probíhat práce na sdělovacím zařízení ve VB, nástupišti a místní kabelizaci. 

Ke konci postupu dojde k uvázání TZZ Sázava u Žďáru – Přibyslav 2. TK do nového SZZ, souběžně bude 

aktivováno definitivní SZZ a TZZ Přibyslav – Pohled uvázání TZZ 2. TK do nového SZZ. 

3. Délka stavební etapy 

Doba trvání 153 dní, od 29. 2. 2024 do 31. 7. 2024. 

4. Výluky 

Kolejové výluky a výluky trakčního vedení: 

Výluka A6 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (práce v liché KS).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Staniční koleje č. 1, 3, 5 v celé délce,  

o výhybky č. 3XS, 5XS, 7XS, 10XS, 12XS, 15XS, 16XS, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 
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 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 153 dní, v termínu 1. 3. 2024 (4:00) až 31. 7. 2024. 

Výluka A6.1 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (sypání z vedlejší koleje).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Staniční koleje č. 2 v celé délce,  

o sázavské záhlaví traťové koleje č. 2, 

o pohledské záhlaví traťové koleje č. 2, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 6x 5 hodin, v termínu 1. 6. 2024 až 4. 6. 2024 (23:00 – 

4:00), 1. 7. 2024 – 4. 7. 2024 (23:00 – 4:00). 

o V souběhu s výlukou A6 nárokuje zastavený provoz přes ŽST Přibyslav. 

Výluka A6.2 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (vložení výhybek 13, 14 na pohledském 

zhlaví, vložení neutrálního pole na pohledském záhlaví v TK 2, aktivace propojení v el. dělení st. 65 a 66, 

vložení izolátorů v SK 2 mezi výh. 4 a 6, výh. 14 a 17).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Záhlaví traťové koleje č. 2 směr Pohled, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 7 dní, v termínu 23. 7. 2024 až 29. 7. 2024. 

o V souběhu s výlukami A6 a B7 nárokuje zastavený provoz Přibyslav – Pohled. 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

Výluka Z0 – výluka zabezpečovacího zařízení v obvodu ŽST Přibyslav (aktivace definitivního SZZ).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Výluka stávajícího SZZ v ŽST Přibyslav v liché kolejové skupině. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 16 dní, v termínu 16. 7. 2024 až 31. 7. 2024. 
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Výluka Z0.1 – výluka zabezpečovacího zařízení v mezistaničním úseku Sázava u Žďáru – Přibyslav (uvázání 

TZZ 1. TK do nového SZZ). 

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Kompletní výluka stávajícího TZZ v 1. TK v mezistaničním úseku Sázava u Žďáru – Přibyslav. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 16 dní, v termínu 16. 7. 2024 až 31. 7. 2024. 

Výluka Z0.2 – výluka zabezpečovacího zařízení v mezistaničním úseku Sázava u Žďáru – Přibyslav (uvázání 

TZZ 2. TK do nového SZZ).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Kompletní výluka stávajícího TZZ v 2. TK v mezistaničním úseku Sázava u Žďáru – Přibyslav. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 9 dní, v termínu 23. 7. 2024 až 31. 7. 2024. 

Výluka Z0.3 – výluka zabezpečovacího zařízení v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (uvázání TZZ 2. TK 

do nového SZZ).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Kompletní výluka stávajícího TZZ v 2. TK v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 7 dní, v termínu 23. 7. 2024 až 29. 7. 2024. 

o V souběhu s výlukou A6.2 – nemá vliv na provoz. 

Výluka Z0.4 – výluka zabezpečovacího zařízení v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (zkoušení TZZ 2. 

TK uvázaného do nového SZZ).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Kompletní výluka stávajícího TZZ v 2. TK v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 2 dní, v termínu 29. 7. 2024 až 31. 7. 2024. 

o Plynule navazuje na výluku Z0.3. 

 

5. Odstavení mechanismů 

Případné požadavky na koleje pro odstavení mechanismů v obvodu železniční stanice Přibyslav po dohodě 

s přednostou PO Jihlava.  
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6. Přístup ke staveništi 

Silničními vozidly po stávajících komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení 

ŽST Přibyslav, SZZ: 

 Budování nového SZZ v SÚ a v liché skupině kolejí.  

 Provoz stávajícího reléového SZZ v sudé skupině kolejí. 

 Směr Sázava u Žďáru – dvoukolejný provoz. 

 Směr Pohled – jednokolejný provoz po 2. TK. 

 Zkoušení nového SZZ – červenec 2024 – ve vlakových přestávkách, postupné připojování a 

přezkoušení venkovních prvků. 

 Aktivaci nového SZZ v liché kolejové skupině 16 dní. 

 Zřízení dočasné JOP vedle DK. 

ŽST Přibyslav, zavázaní TZZ (červenec 2024 na konci SP): 

 Zavázaní stávajícího TZZ do nového SZZ v 2. TK směr Pohled. Výluka TZZ 7 dní na propojení a 2 dny na 

vyzkoušení.  

 Zavázaní stávajícího TZZ do nového SZZ směr Sázava u Žďáru (postupně v obou TK). Výluka TZZ 9 dní 

respektive 16 dní na propojení a vyzkoušení. Nárokuje navýšení počtu zaměstnanců pro sledování 

konců vlaků. 

8. Omezení rychlosti 

Provoz po staničních a traťových kolejích sousedících s místem stavby bude 50 km/h. 

9. Dopravní a přepravní opatření 

Během výluky A6: 

Provoz v železniční stanici Přibyslav bude možný pouze po kolejích sudé kolejové skupiny, kde budou 

k dispozici dvě dopravní koleje s nástupištními hranami. Lichá kolejová skupina bude z provozu vyloučena.  

Kolej VNVK bude kolejově dostupná, ale bude nárokována pro potřeby pracovních vlaků stavby, proto bude 

pro ŽST Přibyslav vydán zákaz nakládky. 

Provoz na mezistaničním úseku směr Sázava u Žďáru bude možný bez omezení. Provoz na mezistaničním 

úseku směr Pohled bude pouze jednokolejný z nároku souběžně probíhajícího SP201 (s výjimkou vybraných 

výluk pro realizaci mostů a zásobování stavby, kdy bude provoz zcela zastaven). 

Během kombinace výluk A6 + A6.1: 

Platí opatření uvedená u výluky A6. 
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Nad rámec výluky A6 bude vyloučena i celá sudá kolejová skupina. Průjezd přes ŽST Přibyslav pro veškerou 

dopravu nebude možný.  

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Sázava u Žďáru – Pohled nahrazeny autobusy NAD, vlaky 

nákladní dopravy budou vedeny odklonem.  

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Během kombinace výluk A6 + A6.2: 

Platí opatření uvedená u výluky A6. 

Nad rámec výluky A6 nebude stanice Přibyslav plně průjezdná, ale dostupná jen ve směru od Sázavy u Žďáru. 

Práce na pohledském zhlaví znemožní jízdu vlaků směr Pohled. V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled 

bude zastavený provoz. 

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Přibyslav – Pohled nahrazeny autobusy NAD, vlaky nákladní 

dopravy budou vedeny odklonem.  

V sousední stavbě ŽST Vlkov u Tišnova se předpokládá zastavený provoz v období 1. 3. 2024 – 30. 9. 2024. 

Tj. dojde k souběhu obou zastavených provozů, což v důsledku znamená náhradní autobusovou dopravu 

v celém úseku Brno – Havlíčkův Brod.  

Vzhledem k postupům stavby v ŽST Přibyslav je nutné dokončit přibyslavské zhlaví ve 2. koleji ve 

stanoveném termínu (v souběhu s nepřetržitou výlukou 1. TK po celou stavební sezónu), posunutí do 

období po 30. 9. není možné. Jiná varianta řešení z pohledu technologie stavby stanice nepřichází do 

úvahy. Možnost zkrácení doby výluky A6.2 prověřena s negativním závěrem, 7denní výluka je pro 

stanovený rozsah limitní. 

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky Z0 + Z0.1, Z0 + Z0.1 + Z0.2, Z0 + Z0.1 + Z0.3: 

Během nepřetržité výluky staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Přibyslav postupně jednotlivých kolejí 

a traťového zabezpečovacího zařízení v obou navazujících mezistaničních úsecích bude zásadně omezena 

kapacita dráhy. Jízda vlaků bude zabezpečena telefonickým dorozumíváním, vlaky pojedou v mezistaničním 

oddílu omezenou rychlostí 100 km/h. 

Průjezd přes ŽST Přibyslav bude možný, vjezdy a odjezdy budou probíhat na PN, předpokládá se uzamčení 

výhybek pro průjezd po hlavních staničních kolejích, případné jízdy vlaků do předjízdných a manipulačních 

kolejí budou sice možné, ale vzhledem k nutnosti zamykání výhybek výměnovými zámky nebude stanice 

sloužit pro předjíždění vlaků. Obě zhlaví budou obsazena zaměstnanci pro sledování konců vlaků. 

Nárokuje navýšení počtu zaměstnanců pro sledování konců vlaků. Blíže viz samostatná kapitola. 

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 
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Během výluky A6 + B7 + Z0 + Z0.1 + Z0.4: 

Jako nejzásadnější omezení je výše uvedená kombinace výluk. 

Provoz v železniční stanici Přibyslav bude možný pouze po kolejích sudé kolejové skupiny, kde budou 

k dispozici dvě dopravní koleje s nástupištními hranami. Lichá kolejová skupina bude z provozu vyloučena. 

Rovněž bude vyloučeno z činnosti SZZ a platí opatření uvedená pro předchozí kombinaci výluk. 

Nárokuje navýšení počtu zaměstnanců pro sledování konců vlaků. Blíže viz samostatná kapitola. 

Provoz na mezistaničním úseku směr Sázava u Žďáru bude sice dvoukolejný, ale bez funkčního TZZ, provoz 

na mezistaničním úseku směr Pohled bude pouze jednokolejný z nároku souběžně probíhajícího SP201 a 

dále bez funkčního TZZ. 

Pomalá jízda bude uplatněna v celé délce mezistaničního úseku, což bude znamenat výrazné prodloužení 

jízdních dob u všech vlaků. Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či 

jiných opatření. Lze očekávat zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 až 15 minut, vlaky nákladní dopravy 

vyčkají na volné trasy ve vhodných stanicích. 

Vzhledem ke kombinaci napájení 2. TK z napájecí stanice Havlíčkův Brod a liché kolejové skupiny ŽST 

Přibyslav z napájecí stanice Ostrov nad Oslavou, které napájí rozdílnou fází, je v předstihu zajištěno 

vložení neutrálního pole na pohledském záhlaví 2. TK v ŽST Přibyslav. Dynamický posudek jízd vlaků je 

zpracován v samostatné kapitole. 

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 
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1.1.4. Stavební postup SP103 – ŽST Přibyslav (práce na sudé skupině) 

1. Místo 

Obvod železniční stanice Přibyslav. 

2. Rozsah prací 

Fáze 1: 

Bude kompletně rekonstruována sudá skupina žst. Přibyslav včetně žel. spodku, odvodnění, kabelizace, TV 

– demontovány koleje č. 2, 4, 6, včetně výhybek č. 4XS, 6XS, 8XS, 11XS, 13XS, 14XS, 17XS. Nově se 

rekonstruují koleje č. 2, 4, 6, pak nové výhybky č. 3, 4, 7, 9, 12 (vložení a práce na výhybce č. 12 je nutné za 

výluky krajní koleje vč. TV, jelikož se jazyková část výhybky nachází v blízkosti provozované koleje. Na práce 

jsou určeny noční zastavené provozy. Stanice bude prodloužena směr Pohled – rozšíří se násypové těleso, 

mosty přes Sázavu budou nově 4kolejné, dále se rozšíří zářez s rekonstrukcí zárubní zdi a zajištění svahu 

(dokončí se).  

Bude provedena rekonstrukce podchodu, propustku ev. km 102,939. Ostrovní nástupiště bude přestavěno 

ve stávající poloze (zvýšena úroveň dle nivelety 0,55 m nad TK) včetně doplnění výtahů a rekonstrukce 

schodiště. Dále budou rekonstruovány mosty ev. km 103,535 a ev. km 102,799. Propustek v ev. km 103,585 

se zalije betonem a zruší. Udělá se rektifikace hrany rampy a ubourá se hrana stávajícího nástupiště 

přiléhající k VB z důvodů nové polohy koleje. 

Fáze 2: 

Demontuje se DKS v krátkodobé výluce, pak pokračuje demontáž traťové koleje č. 2. Kolej č. 2 se 

zrekonstruuje včetně žel. spodku, TV, kabelizace a položí nová včetně výhybky č. 2. 

Fáze 3: 

Demontáž traťové koleje č. 1. Kolej č. 1 se zrekonstruuje včetně žel. spodku, TV, kabelizace a položí se nová 

výhybka č. 1. 

V tomto stavebním postupu budou probíhat práce na sdělovacím zařízení ve VB, nástupišti a místní 

kabelizaci. Po dokončení prací bude probíhat aktivace nového sdělovacího zařízení v žst. Přibyslav. 

K závěru postupu dojde k uvázání TZZ 1. TK do nového SZZ. 

3. Délka stavební etapy 

Doba trvání 123 dní, od 1. 8. 2024 do 1. 12. 2024. 
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4. Výluky 

Kolejové výluky a výluky trakčního vedení: 

Výluka A7 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (sypání z vedlejší koleje).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Staniční koleje č. 2, 4, 6 v celé délce,  

o výhybky č. 4XS, 6XS, 8XS, 11XS, 13XS, 14XS, 17XS, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 104 dní, v termínu 1. 8. 2024 až 12. 11. 2024 (22:00). 

Výluka A7.1 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (sypání z vedlejší koleje).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Staniční koleje č. 1 v celé délce,  

o sázavské záhlaví traťové koleje č. 1, 

o pohledské záhlaví traťové koleje č. 1, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 6x 5 hodin, v termínu 26. 9. 2024 až 29. 9. 2024 (23:00 

– 4:00), 12. 10. 2024 až 15. 10. 2024 (23:00 – 4:00). 

o V souběhu s výlukou A7 nárokuje zastavený provoz přes ŽST Přibyslav. 

Výluka A7.2 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (montáž nových bran TV, demontáž 

stávajících bran TV, propojení výhybek, stavební část spojka mezi výhybkami 5 a 3, vložení výhybky č. 12).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá lichá kolejová skupina, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 15x 6 hodin, v termínu 28. 11. 2024 až 12. 11. 2024 

(22:00 – 4:00). 

o V souběhu s výlukou A7 nárokuje zastavený provoz přes ŽST Přibyslav. 
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Výluka A7.3 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (dokončení spojky mezi výhybkami 5 a 3, 

propojení odpojovačů).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá stanice, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Noční výluka, doba trvání 6 hodin, v termínu 12. 11. 2024 (22:00) až 13. 11. 2024 (4:00). 

Výluka A7.4 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (vložení výhybky 2 sázavském zhlaví).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Sázavské záhlaví traťové koleje č. 2, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 9 dní, v termínu 13. 11. 2024 (4:00) až 21. 11. 2024 (24:00). 

Výluka A7.5 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (vložení výhybky 1 sázavském zhlaví).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Sázavské záhlaví traťové koleje č. 1, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 9 dní, v termínu 22. 11. 2024 (0:00) až 30. 11. 2024 (22:00). 

Výluka A7.6 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (spojka mezi výhybkami 1 a 2, práce na 

TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Sázavské zhlaví a záhlaví traťové koleje č. 1 a 2 mezi návěstidly S3, S1, S2, S4a a návěstidly 

1L, 2L, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Noční výluka, doba trvání 6 hodin, v termínu 30. 11. 2024 (22:00) až 1. 12. 2024 (4:00). 
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Výluky zabezpečovacího zařízení: 

Výluka Z0.5 – výluka zabezpečovacího zařízení v mezistaničním úseku (uvázání TZZ do SZZ ŽST Přibyslav).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Kompletní výluka stávajícího TZZ v 1. TK v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 7 dní, v termínu 6. 11. 2024 až 12. 11. 2024. 

o V souběhu s výlukou A7 – nemá vliv na provoz. 

5. Odstavení mechanismů 

Případné požadavky na koleje pro odstavení mechanismů v obvodu železniční stanice Přibyslav po dohodě 

s přednostou PO Jihlava.  

6. Přístup ke staveništi 

Silničními vozidly po stávajících komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení 

ŽST Přibyslav, SZZ: 

 Budování nového SZZ v sudé skupině kolejí.  

 Provoz nového SZZ v liché skupině kolejí. 

 Směr Sázava u Žďáru – dvoukolejný provoz. 

 Směr Pohled – jednokolejný provoz po 2. TK. 

 Zrušení dočasné JOP vedle DK po demontáži stávajícího ovládacího pultu a zřízení nového pracoviště 

JOP. 

 Zkoušení SZZ – říjen/listopad 2024 (4 týdny) – ve vlakových přestávkách, postupné připojování a 

přezkoušení venkovních prvků. 

ŽST Přibyslav, SZZ (předposlední čtvrtina listopadu 2024):  

 Provoz nového SZZ na všech staničních kolejích. 

 Směr Sázava u Žďáru – jednokolejný provoz po 1. TK. 

 Směr Pohled – dvoukolejný provoz – za výluky TZZ. 

ŽST Přibyslav, SZZ (poslední čtvrtina listopadu 2024):  

 Provoz nového SZZ na všech staničních kolejích. 

 Směr Sázava u Žďáru – jednokolejný provoz po 2. TK. 

 Směr Pohled – dvoukolejný provoz – za výluky TZZ. 
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ŽST Přibyslav, SZZ (zimní přestávka 2024/2025): 

 Provoz nového SZZ na všech staničních kolejích. 

 Směr Sázava u Žďáru – dvoukolejný provoz. 

 Směr Pohled – dvoukolejný provoz – za činnosti TZZ (1. TK nové TZZ, 2. TK stávající TZZ). 

8. Omezení rychlosti 

Provoz po staničních a traťových kolejích sousedících s místem stavby bude 50 km/h. 

9. Dopravní a přepravní opatření 

Během výluky A7: 

Provoz v železniční stanici Přibyslav bude možný pouze po kolejích liché kolejové skupiny, kde budou 

k dispozici dvě dopravní koleje s nástupištními hranami. Sudá kolejová skupina bude z provozu vyloučena.  

Kolej VNVK bude kolejově vyloučena, proto bude pro ŽST Přibyslav vydán zákaz nakládky. 

Provoz na mezistaničním úseku směr Sázava u Žďáru bude možný bez omezení. Provoz na mezistaničním 

úseku směr Pohled bude pouze jednokolejný z nároku souběžně probíhajícího SP201 (s výjimkou vybraných 

výluk pro realizaci mostů a zásobování stavby, kdy bude provoz zcela zastaven). 

Během kombinace výluk A7 + A7.1: 

Platí opatření uvedená u výluky A7. 

Nad rámec výluky A7 bude vyloučena i celá lichá kolejová skupina. Průjezd přes ŽST Přibyslav pro veškerou 

dopravu nebude možný.  

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Přibyslav – Pohled nahrazeny autobusy NAD, vlaky nákladní 

dopravy budou vedeny odklonem.  

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Během kombinace výluk A7 + A7.2: 

Platí opatření uvedená u výluky A7. 

Nad rámec výluky A7 bude během opakovaných nočních výluk kolejově i napěťově vyloučena celá sudá 

kolejová skupina. Průjezd přes ŽST Přibyslav pro veškerou dopravu nebude možný.  

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Sázava u Žďáru – Pohled nahrazeny autobusy NAD, vlaky 

nákladní dopravy vyčkají na ukončení výluky ve vhodných stanicích.  

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky A7.3: 

Během noční výluky bude vyloučen provoz v celé ŽST Přibyslav. 
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Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Sázava u Žďáru – Pohled nahrazeny autobusy NAD, vlaky 

nákladní dopravy budou vedeny odklonem.  

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluk A7.4 a A7.5: 

Během nepřetržitých výluk bude v mezistaničním úseku Sázava u Žďáru – Přibyslav k dispozici pouze 2., resp. 

1. traťová kolej při zachování činnosti SZZ.  

Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či jiných opatření. Lze očekávat 

zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 minut, vlaky nákladní dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných 

stanicích. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky A7.6: 

Během noční výluky bude omezen provoz přes sázavské zhlaví sudé i liché kolejové skupiny. Průjezd přes 

ŽST Přibyslav pro veškerou dopravu nebude možný. 

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Sázava u Žďáru – Pohled nahrazeny autobusy NAD, vlaky 

nákladní dopravy vyčkají na ukončení výluky ve vhodných stanicích.  

Všechny staniční koleje budou elektricky nesjízdné a dočasně jako kusé s možností obsluhy z pohledského 

zhlaví.  

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 
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Přehled SP – Úsek Přibyslav – Pohled 

1.1.5. Stavební postup SP200 – Úsek Přibyslav – Pohled (přípravné práce) 

1. Místo 

Mezistaniční úsek Přibyslav – Pohled. 

2. Rozsah prací 

Na začátku stavby se udělá pasport stávajícího stavu komunikací, které se budou využívat pro staveništní 

dopravu, případně se zdokumentuje stav budov, které by mohly být ohroženy poškozením staveništní 

dopravou. Pro rekonstrukci nadjezdů bude provedena příprava – odstranění dřevin, výstavba základů pro 

provizorní TV, aby mohlo být TV demontováno v místech demolic nadjezdů. Nadjezdy jsou ve špatném stavu 

a pro staveništní dopravu jsou klíčové. Kácení je také potřeba udělat v místě sanace zářezu u Přibyslavi. V 

předstihu před zahájením hlavní stavební činnosti se provede příprava zařízení staveniště, začne se výstavba 

provizorních staveništních komunikací (v roce 2023 těch, které se budou používat v roce 2024, pak v roce 

2024 na rok 2025), vytýčení inženýrských sítí, řezání dřevin a křovin, začne se výkopy a betonáží pro základy 

nových stožárů TV, přípravné práce na kabelových trasách a inženýrských sítí. V zastávkách Přibyslav 

zastávka a Stříbrné hory dojde k posunutí přístřešků do budoucí polohy, aby nepřekážely výstavbě hrany 

nástupiště. Souběžně budou ve výrobních závodech vyráběny ocelové konstrukce mostů, výroba 

prefabrikátů. 

3. Délka stavební etapy 

Doba trvání 180 dní, od 2. 1. 2023 do 30. 6. 2023. 

Doba trvání 60 dní, od 1. 1. 2024 do 29. 2. 2024. 

Doba trvání 59 dní, od 1. 1. 2025 do 28. 2. 2025. 

4. Výluky 

Kolejové výluky a výluky trakčního vedení: 

Výluka B0.1 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (kácení pro potřeby 

nadjezdů, betonáže provizorní základy pro stožáry TV na snesení TV k demolici nadjezdů, montáž stožárů 

TV na snesení TV demolice nadjezdů).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 1 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 4x 10 hodin, v termínu 18. 2. 2023 (7:00 – 17:00), 25. 

2. 2023 až 26. 2. 2023 (7:00 – 17:00), 12. 3. 2023 (7:00 – 17:00). 
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o Opakovaná denní výluka, doba trvání 12x 10 hodin, v termínu 7. 1. 2024 – 18. 1. 2024 (7:00 

– 17:00). 

o V souběhu s výlukou C0.5. 

Výluka B0.2 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (kácení pro potřeby 

nadjezdů a zajištění zářezu a pro provizorní stavy odsunu koleje a TV, betonáže provizorní základy pro 

stožáry TV na snesení TV demolice nadjezdů).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 2 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 10x 10 hodin, v termínu 28. 1. 2023 až 29. 1. 2023 

(7:00 – 17:00), 4. 2. 2023 až 5. 2. 2023 (7:00 – 17:00), 11. 2. 2023 až 12. 2. 2023 (7:00 – 

17:00), 19. 2. 2023 (7:00 – 17:00), 4. 3. 2023 až 5. 3. 2023 (7:00 – 17:00), 11. 3. 2023 (7:00 

– 17:00). 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 6x 10 hodin, v termínu 19. 1. 2024 – 24. 1. 2024 (7:00 

– 17:00). 

o V souběhu s výlukou C0.6. 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 2x 10 hodin, v termínu 2. 1. 2025 – 3. 1. 2025 (7:00 – 

17:00). 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

Výluka TZZ směr Sázava u Žďáru 1. TK – přesun návěstidel AB a izolovaných styků – 2x 5 dní. 

Výluka TZZ směr Sázava u Žďáru 2. TK – přesun návěstidel AB a izolovaných styků – 2x 5 dní. 

5. Odstavení mechanismů 

Případné požadavky na koleje pro odstavení mechanismů v obvodu železničních stanic Přibyslav a Pohled 

po dohodě s přednostou PO Jihlava.  

6. Přístup ke staveništi 

Silničními vozidly po stávajících komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení 

V době vyloučené koleje jednokolejný provoz. 

8. Omezení rychlosti 

Provoz po staničních a traťových kolejích sousedících s místem stavby bude 50 km/h. 
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9. Dopravní a přepravní opatření 

Během výluky B0.1 a B0.2: 

Během opakovaných denních výluk bude v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled k dispozici pouze 2., 

nebo 1. traťová kolej při zachování činnosti SZZ.  

Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či jiných opatření. Lze očekávat 

zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 minut, vlaky nákladní dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných 

stanicích. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 
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1.1.6. Stavební postup SP201 – Úsek Přibyslav – Pohled (trakce, betonáže, 
nadjezdy) 

1. Místo 

Mezistaniční úsek Přibyslav – Pohled. 

2. Rozsah prací 

Budou zhotoveny silniční nadjezdy – nejdříve proběhne příprava na demolici nadjezdů (snesení TV pod 

nadjezdy, posun kolejových obvodů s posunem návěstidel, ochrana DOK). Demolice nadjezdů (silniční 

nadjezdy ev. km 107,201; ev. km 109,021; ev. km 109,579) za zastaveného provozu. Dále betonovány 

základy TV, demontáže stávajících bran TV a náhrada za nové (v zastávkách). 

Pažení (beraněné zápory) pro mosty a propustky bude zřizováno v předstihu za zastavených provozů. 

V souběhu bude ve výluce koleje č. 2 – v délce 47 dní zhotoveno odsunutí koleje č. 2 na vnější stranu – 

budou to provizorní stavy koleje, aby nedošlo v dalších postupech k průniku průjezdných průřezů. Největší 

posun koleje v oblouku bude před žst. Pohled, kde dojde k rozšíření koruny náspu pomocí L prefabrikátů. 

Dále výstavba zajištění svahu a první část zárubní zdi vpravo na záhlaví žst. Přibyslav. S tím je spojeno i 

snesení TV u zdi, aby bylo možné případně zavrtat dlouhé kotvy do svahu bez poškození TV (viz SP101), také 

bude ulehčeno snesení TV pro stavební mechanizaci (betonáže pumpou, bagry) – (dlouhé kotvy do svahu 

nejsou nově navrhovány, ale v případě geologické nestability bude potřeba jejich použití, nestabilita se 

pozná případně až při odtěžovacích pracích). 

3. Délka stavební etapy 

Doba trvání 153 dní, od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023. 

4. Výluky 

Kolejové výluky a výluky trakčního vedení: 

Výluka B0.1 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (betonáže, práce na TV, 

nadjezdy – podpěrné konstrukce – zřízení/demontáže; silniční nadjezdy – demontáž bednění, osazení říms).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 1 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 59x 12 hodin, v termínu 8. 9. 2023 až 13. 10. 2023 

(6:00 – 18:00), 15.10. až 28. 10. 2023 (6:00 – 18:00), 14. 11. 2023 až 22. 11. 2023 (6:00 – 

18:00). 
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Výluka B0.2 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (betonáže, práce na TV, 

nadjezdy – podpěrné konstrukce – zřízení/demontáže; silniční nadjezdy – demontáž bednění, osazení říms).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 2 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 15x 12 hodin, v termínu 12. 7. 2023 až 15. 7. 2023 

(6:00 – 18:00), 1. 9. 2023 až 7. 9. 2023 (6:00 až 18:00), 14. 10. 2023 (6:00 až 18:00), 29. 10. 

2023 až 31. 10. 2023 (6:00 – 18:00). 

Výluka B0.3 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (montáž nových bran 

TV, demontáž stávajících bran TV, pažení mostů a propustků – beranění).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťové koleje č. 1 a 2 v celém mezistaničním úseku (zastavený provoz), 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 12x 7 hodin, v termínu 1. 11. 2023 až 13. 11. 2023 

(22:00 – 5:00). 

Výluka B1 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (silniční nadjezdy – 

příprava zab.zař., podpůrná provizorní konstrukce).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 2 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 2 dny, v termínu 1. 7. 2023 až 2. 7. 2023. 

Výluka B2 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (silniční nadjezdy – 

příprava zabzař + DOK + výměna KO + snesení TV, podpůrná provizorní konstrukce).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 1 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 3 dny, v termínu 3. 7. 2023 až 5. 7. 2023 (22:00). 
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o Plynule navazuje na výluku B1. 

Výluka B3 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (silniční nadjezdy – 

demolice + zřízení neutrálního pole ve 2TK + výměna KO v 2. TK, pažení mostů a propustků – beranění).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťové koleje č. 1 a 2 v celém mezistaničním úseku (zastavený provoz), 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 5 dní, v termínu 5. 7. 2023 (22:00) až 10. 7. 2023 (4:00). 

o V souběhu s výlukami A3 a C3. 

o Plynule navazuje na výluku B2. 

Výluka B4 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (silniční nadjezdy –zřízení 

neutrálního pole v 1. TK).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 1 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 1 den, v termínu 10. 7. 2023 (4:00) až 11. 7. 2023 (4:00). 

o Plynule navazuje na výluky A3 + B3 + C3. 

Výluka B5 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (silniční nadjezdy – 

osazení nosníků, betonáže desky, práce na TV montáž bran v TK 1, 2).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťové koleje č. 1 a 2 v celém mezistaničním úseku (zastavený provoz), 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 4x 7 hodin, v termínu 15. 9. 2023 (22:00) až 16. 9. 

2023 (5:00), 16. 9. 2023 (22:00) až 17. 9. 2023 (5:00), 5. 10. 2023 (22:00) až 6. 10. 2023 

(5:00), 6. 10. 2023 (22:00) až 7. 10. 2023 (5:00). 

Výluka B6 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (pažení mostů a propustků 

– beranění).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťové koleje č. 1 a 2 v celém mezistaničním úseku (zastavený provoz), 
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o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 4 dny, v termín 23. 11. 2023 až 26. 11. 2023. 

o V souběhu s výlukou A4.2. 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

Nejsou nárokovány. 

5. Odstavení mechanismů 

Případné požadavky na koleje pro odstavení mechanismů v obvodu železničních stanic Přibyslav a Pohled 

po dohodě s přednostou PO Jihlava.  

6. Přístup ke staveništi 

Silničními vozidly po stávajících komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení 

Přibyslav – Pohled, TZZ (červenec 2023): 

 Přemístění oddílových návěstidel autobloku 1-1090 a 2-1090 a izolovaných styků do dočasné polohy.  

 Přibyslav – Pohled (postupně jednokolejný provoz v období 1. 7. 2023 – 10. 7. 2023). 

Přibyslav – Pohled, TZZ (listopad 2023): 

 Přemístění oddílových návěstidel autobloku 1-1090 a 2-1090 a izolovaných styků do stávající polohy.  

 Přibyslav – Pohled (využití nepřetržité výluky obou TK 21. 11. 2023 – 24. 11. 2023). 

8. Omezení rychlosti 

Provoz po staničních a traťových kolejích sousedících s místem stavby bude 50 km/h. 

9. Dopravní a přepravní opatření 

Během výluky B0.1 a B0.2: 

Během opakovaných denních výluk bude v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled k dispozici pouze 2., 

nebo 1. traťová kolej při zachování činnosti SZZ.  

Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či jiných opatření. Lze očekávat 

zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 minut, vlaky nákladní dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných 

stanicích. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 
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Během výluk B0.3 a B5: 

Během opakovaných nočních výluk bude vyloučen provoz na obou traťových kolejích v mezistaničním úseku 

Přibyslav – Pohled. V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený provoz. Vlaky osobní 

dopravy budou nahrazeny autobusy NAD minimálně v úseku Přibyslav – Pohled, vlaky nákladní dopravy 

vyčkají na volné trasy ve vhodných stanicích. 

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluk B1, B2, B4: 

Během nepřetržitých výluk bude v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled k dispozici pouze 2., nebo 

1. traťová kolej při zachování činnosti SZZ.  

Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či jiných opatření. Lze očekávat 

zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 minut, vlaky nákladní dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných 

stanicích. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během kombinace výluk A3 + B3 + C3: 

Během nepřetržité výluky bude vyloučen provoz v celé ŽST Přibyslav, mezistaničním úseku Přibyslav – 

Pohled a v celé ŽST Pohled.  

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Sázava u Žďáru – Havlíčkův Brod nahrazeny autobusy NAD, 

vlaky nákladní dopravy budou vedeny odklonem. Pro stanice Přibyslav a Pohled (vč. vlečky č. 5184 

„Českomoravský štěrk, a. s., vlečka kamenolom Pohled“) bude vydán zákaz nakládky. 

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během kombinace výluk A4.2 + B6: 

Během nepřetržité výluky bude vyloučen provoz na obou traťových kolejích v mezistaničním úseku Přibyslav 

– Pohled. V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený provoz. Dále nebude sjízdná sudá 

kolejová skupina v ŽST Přibyslav. 

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Přibyslav – Pohled nahrazeny autobusy NAD, vlaky nákladní 

dopravy budou vedeny odklonem.  

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

  



Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled 
B.8 Zásady organizace výstavby - Technická zpráva 

 

 

 

73  
 

1.1.7. Stavební postup SP202 – Úsek Přibyslav – Pohled (práce v 1. TK) 

1. Místo 

Mezistaniční úsek Přibyslav – Pohled. 

2. Rozsah prací 

Bude kompletně (žel. svršek a spodek, odvodnění, inženýrských objektů, kabelizace, nové TV) 

rekonstruována kolej č. 1 v mezistaničním úseku včetně návaznosti na žst. Přibyslav. Bude zřízen nový 

podchod v zastávce Přibyslav zastávka. 

Budou probíhat práce na mostech a propustcích: v ev. km 104,357, most v ev. km 104,446, propustek v ev. 

km 104,900, propustek v ev. km 105,254, most v ev. km 105,469, most v ev. km 105,520, propustek v ev. 

km 105,824, propustek v ev. km 105,980, most v ev. km 105,x – podchod, most v ev. km 106,229, most v 

ev. km 107,032, propustek v ev. km 107,546, most v ev. km 107,988, propustek v ev. km 108,336, most v 

ev. km 108,972, propustek v ev. km 109,372, most v ev. km 109,495, most v ev. km 109,982, propustek v 

ev. km 110,302. Propustek v ev. km 105,980 stávající trouba bude ponechána, v rámci stavby bude opraveno 

pouze zpevnění na vtoku a výtoku. Bude provedena sanace násypového tělesa v úseku 105,9 – 106,2 pomocí 

kotev (podrobně v části žel. spodek). Pro zřizování kotev je nutné vytvořit provizorní plochu v místě zřizování 

kotev u paty náspu (dojde k dočasnému částečnému zasypání koryta řeky Sázavy – zúžení koryta). Před 

odtěžováním (zazubením) násypového tělesa musí být umožněny dopravní přesuny k mostům směr Pohled, 

jelikož těleso bude sloužit i pro staveništní dopravu při výstavbě mostů. 

V Zastávkách Přibyslav a Stříbrné Hory budou provedeny nová nástupiště včetně přístupů a zpevněných 

ploch.  

Proběhne pokládka kabelizace TK, DOK a TOK. 

Na konci nepřetržité výluky koleje č. 1 dojde uvázání TZZ 1. TK do nového SZZ, po skončení výluky bude 

zprovozněno uvázání TZZ do nového MPZZ v ŽST Pohled (TZZ Přibyslav – Pohled a TZZ Pohled – Havlíčkův 

Brod), dále vlastní aktivace MPZZ v SZZ ŽST Pohled. 

Po dobu zimní přestávky bude na traťové koleji č. 1 zavedena snížená rychlost na 50 km/h, z důvodu stability 

(zajištěného štěrkového lože pažením) na mostech a propustcích. 

3. Délka stavební etapy 

Doba trvání 275 dní, od 1. 3. 2024 do 30. 11. 2024. 
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4. Výluky 

Kolejové výluky a výluky trakčního vedení: 

Výluka B7 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (práce na 1. TK vč. spodku 

a mostních objektů, silniční nadjezdy).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 1 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 257 dní, v termínu 1. 3. 2024 až 12. 11. 2024. 

Výluka B7.1 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (pomocné práce na 

propustcích a mostech, pažení koleje při odtěžování, při demolicích a výstavbě).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 2 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 20x 5 hodin, v termínu 17. 3. 2024 až 25. 3. 2024 

(23:00 – 4:00), 1. 4. 2024 až 7. 4. 2024 (23:00 – 4:00), 15. 5. 2024 až 19. 5. 2024 (23:00 – 

4:00), 14.6.2024 až 16.6.2024 (23:00 – 4:00). 

o V souběhu s výlukou B7 nárokuje zastavený provoz Přibyslav – Pohled. 

Výluka B7.2 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (sypání z vedlejší koleje, 

přívoz materiálu, složení kolejnic).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 2 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 28x 5 hodin, v termínu 19. 7. 2024 až 21. 7. 2024 

(23:00 – 4:00), 1. 8. 2024 až 11. 8. 2024 (23:00 – 4:00), 1. 9. 2024 až 13. 9. 2024 (23:00 – 

4:00), 1. 10. 2024 až 5. 10. 2024 (23:00 – 4:00). 

o V souběhu s výlukou B7 nárokuje zastavený provoz Přibyslav – Pohled. 
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Výluka B7.3 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (sypání z vedlejší koleje, 

složení a rozvoz kolejnic po vedlejší koleji).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 2 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 7x 6 hodin, v termínu 6. 10. 2024 až 11. 10. 2024 

(22:00 – 4:00), 16. 10. 2024 až 18. 10. 2024 (22:00 – 4:00). 

o V souběhu s výlukou B7 nárokuje zastavený provoz Přibyslav – Pohled. 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

Výluka TZZ směr Sázava u Žďáru 1. TK – budování a zapojení nového TZZ. 

Výluka Z1 – výluka zabezpečovacího zařízení v obvodu ŽST Pohled a v přilehlých mezistaničních úsecích 

(aktivace MPZZ).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Kompletní výluka stávajícího SZZ a TZZ v obou navazujících mezistaničních úsecích. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 14 dní, v termínu 13. 11. 2024 až 26. 11. 2024. 

5. Odstavení mechanismů 

Případné požadavky na koleje pro odstavení mechanismů v obvodu železničních stanic Přibyslav a Pohled 

po dohodě s přednostou PO Jihlava.  

6. Přístup ke staveništi 

Silničními vozidly po stávajících komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení 

Přibyslav – Pohled, TZZ: 

 Budování nového TZZ v 1. TK.  

 Provoz stávajícího TZZ ve 2. TK. 

 Přibyslav – Pohled – jednokolejný provoz po 2. TK. 

 Zkoušení TZZ – 1. polovina listopadu 2024. 

 V ŽST Pohled je stávající SZZ i TZZ přilehlých mezistaničních úseků v činnosti. Probíhá instalace 

venkovních i vnitřních prvků provizorního SZZ a další přípravné práce pro vypnutí stávajícího SZZ. 

Závěrem tohoto postupu (listopad 2024) dojde V ŽST Pohled ve 14denní výluce k aktivaci provizorního 
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SZZ v kontejnerech. Stávající SZZ bude na začátku přepínání zajišťovat vjezd a odjezd na PN, to 

následně zajistí provizorní SZZ. Po aktivaci a přezkoušení přestavníků, návěstidel a počítačů náprav 

bude stanice kompletně ovládaná z provizorního SZZ. Nárokuje navýšení počtu zaměstnanců pro 

sledování konců vlaků. Na obou zhlavích budou zřízena výhybkářská stanoviště, obsazena 

obsluhujícím zaměstnancem, který bude kontrolovat volnost výhybkových úseků s vypnutými 

kolejovými obvody. Obě výhybkářská stanoviště budou po aktivaci provizorního SZZ demontována a 

uskladněna pro budoucí přepínání. Po dobu přepínání stávajícího SZZ na provizorní SZZ budou 

vypnuta TZZ v obou směrech. V mezistaničních úsecích (v obou traťových kolejích) budou jízdy vlaků 

organizovány v mezistaničním oddílu a zabezpečovány telefonickým dorozumíváním, po obou 

traťových kolejích do obou směrů. Po aktivaci provizorního SZZ bude odzkoušeno navázání stávajícího 

TZZ na provizorní SZZ ve směru do Havlíčkova Brodu v obou kolejích. Následně bude přezkoušeno 

navázání provizorního SZZ na TZZ v obou kolejích ve směru do Přibyslavi. V tomto postupu bude ŽST 

Pohled ovládána místně ze stávající DK. 

Přibyslav – Pohled, TZZ (zimní přestávka 2024/2025): 

 Přibyslav – Pohled – dvoukolejný provoz – 1. TK nové TZZ, 2. TK stávající TZZ. 

 ŽST Pohled v činnosti je MPZZ ve všech staničních kolejích. 

8. Omezení rychlosti 

Provoz po staničních a traťových kolejích sousedících s místem stavby bude 50 km/h. 

V době návazné zimní přestávky (prosinec 2024 – únor 2025), budou sjízdné obě traťové koleje, přičemž 

v traťové koleji č. 1 bude po celou tuto dobu snížená traťová rychlost na 50 km/h, z důvodu zajištění stability 

zapaženého kolejového lože na mostních objektech. V traťové koleji č. 2 bude traťová rychlost.  

9. Dopravní a přepravní opatření 

Během výluky B7: 

Provoz v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude možný pouze po traťové koleji č. 2. Traťová kolej č. 

1 bude z provozu vyloučena. Všechny mezilehlé zastávky budou obsluhovány na nástupišti u traťové koleje 

č. 2. Traťové zabezpečovací zařízení bude po celou dobu v činnosti a umožní obousměrný provoz po koleji 

č. 2. 

Pomalá jízda bude uplatněna v celé délce mezistaničního úseku, což bude znamenat výrazné prodloužení 

jízdních dob u všech vlaků. Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či 

jiných opatření. Lze očekávat zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 až 15 minut, vlaky nákladní dopravy 

vyčkají na volné trasy ve vhodných stanicích. 

Posouzení traťové propustnosti je provedeno v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 
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Během kombinace výluk B7 + B7.1, B7 + B7.2, B7 + B7.3: 

Během opakovaných nočních výluk bude pro potřeby zásobování stavby vylučována rovněž traťová kolej č. 

2. Veškerá doprava bude vyloučena, v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený provoz. 

Vlaky osobní dopravy budou nahrazeny autobusy NAD minimálně v úseku Přibyslav – Pohled, vlaky nákladní 

dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných stanicích. 

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky Z1: 

Během nepřetržité výluky staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Pohled a traťového zabezpečovacího 

zařízení v obou navazujících mezistaničních úsecích bude zásadně omezena kapacita dráhy. Jízda vlaků bude 

zabezpečena telefonickým dorozumíváním, vlaky pojedou v mezistaničním oddílu omezenou rychlostí 100 

km/h. 

Průjezd přes ŽST Pohled bude možný, vjezdy a odjezdy budou probíhat na PN, předpokládá se uzamčení 

výhybek pro průjezd po hlavních staničních kolejích, případné jízdy vlaků do předjízdných a manipulačních 

kolejí budou sice možné, ale vzhledem k nutnosti zamykání výhybek výměnovými zámky nebude stanice 

sloužit pro předjíždění vlaků. Obě zhlaví budou obsazena zaměstnanci pro sledování konců vlaků. 

Nárokuje navýšení počtu zaměstnanců pro sledování konců vlaků. Blíže samostatná kapitola v části B.4. 

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 
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1.1.8. Stavební postup SP203 – Úsek Přibyslav – Pohled (práce v 2. TK) 

1. Místo 

Mezistaniční úsek Přibyslav – Pohled. 

2. Rozsah prací 

Bude kompletně (žel. svršek a spodek, odvodnění, inženýrských objektů, kabelizace, nové TV) 

rekonstruována kolej č. 2 v mezistaničním úseku včetně návaznosti na žst. Přibyslav a žst. Pohled. Bude 

zřízen nový podchod v zastávce Přibyslav zastávka. 

Budou probíhat práce na mostech a propustcích: v ev. km 104,357, most v ev. km 104,446, propustek v ev. 

km 104,900, propustek v ev. km 105,254, most v ev. km 105,469, most v ev. km 105,520, propustek v ev. 

km 105,824, propustek v ev. km 105,980, most v ev. km 105,x – podchod, most v ev. km 106,229, most v 

ev. km 107,032, propustek v ev. km 107,546, most v ev. km 107,988, propustek v ev. km 108,336, most v 

ev. km 108,972, propustek v ev. km 109,372, most v ev. km 109,495, most v ev. km 109,982, propustek v 

ev. km 110,302. Propustek v ev. km 105,980 stávající trouba bude ponechána, v rámci stavby bude opraveno 

pouze zpevnění na vtoku a výtoku. Bude provedena sanace násypového tělesa v úseku 105,9 – 106,2. 

V zastávkách Přibyslav zastávka a Stříbrné Hory budou provedeny nová nástupiště včetně přístupů a 

zpevněných ploch. 

Proběhne pokládka kabelizace TK, DOK a TOK. 

3. Délka stavební etapy 

Doba trvání 275 dní, od 1. 3. 2025 do 30. 11. 2025. 

4. Výluky 

Kolejové výluky a výluky trakčního vedení: 

Výluka B8 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (práce na TK 2 vč. spodku 

a mostních objektů, demontáž neutrálního pole na pohledském záhlaví ŽST Přibyslav v TK 2).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 2 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 259 dní, v termínu 1. 3. 2025 až 14. 11. 2025. 

Výluka B8.1 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (pomocné práce na 

propustcích a mostech při demolicích a výstavbě). 

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 1 v celém mezistaničním úseku, 
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o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 19x 5 hodin, v termínu 17. 3. 2025 až 24. 3. 2025 

(23:00 – 4:00), 1. 4. 2025 až 7. 4. 2025 (23:00 – 4:00), 15. 5. 2025 až 19. 5. 2025 (23:00 – 

4:00), 14.6.2025 až 16.6.2025 (23:00 – 4:00). 

o V souběhu s výlukou B8 nárokuje zastavený provoz Přibyslav – Pohled. 

Výluka B8.2 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled (sypání z vedlejší koleje, 

přívoz materiálu, 3. podbití, regulace TV, odstranění zápor, složení a rozvoz kolejnic). 

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 1 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 41x 6 hodin, v termínu 19. 7. 2025 až 21. 7. 2025 

(22:00 – 4:00), 1. 8. 2025 až 11. 8. 2025 (22:00 – 4:00), 1. 9. 2025 až 13. 9. 2025 (22:00 – 

4:00), 1. 10. 2025 až 18. 10. 2025 (22:00 – 4:00). 

o V souběhu s výlukou B8 nárokuje zastavený provoz Přibyslav – Pohled. 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

Výluka Z2 – výluka zabezpečovacího zařízení v obvodu ŽST Pohled a v přilehlých mezistaničních úsecích 

(rekonfigurace MPZZ).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Kompletní výluka stávajícího SZZ a TZZ v obou navazujících mezistaničních úsecích. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 6 hodin, v termínu 14. 4. 2025 (22:00) až 15. 4. 2025 (4:00). 

Výluka Z3 – výluka zabezpečovacího zařízení v obvodu ŽST Pohled a v přilehlých mezistaničních úsecích 

(rekonfigurace MPZZ – kompletní výměna SW).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Kompletní výluka stávajícího SZZ a TZZ v obou navazujících mezistaničních úsecích. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 6 hodin, v termínu 30. 7. 2025 (22:00) až 31. 7. 2025 (4:00). 
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Výluka Z4 – výluka zabezpečovacího zařízení v obvodu ŽST Pohled a v přilehlých mezistaničních úsecích 

(rekonfigurace MPZZ – kompletní výměna SW).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Kompletní výluka stávajícího SZZ a TZZ v obou navazujících mezistaničních úsecích. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 6 hodin, v termínu 14. 11. 2025 (22:00) až 25. 11. 2025 

(4:00). 

Výluka Z5 – výluka zabezpečovacího zařízení v obvodu ŽST Pohled a v přilehlých mezistaničních úsecích 

(rekonfigurace MPZZ).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Kompletní výluka stávajícího SZZ a TZZ v obou navazujících mezistaničních úsecích. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 6 hodin, v termínu 23. 11. 2025 (22:00) až 24. 11. 2025 

(4:00). 

5. Odstavení mechanismů 

Případné požadavky na koleje pro odstavení mechanismů v obvodu železničních stanic Přibyslav a Pohled 

po dohodě s přednostou PO Jihlava.  

6. Přístup ke staveništi 

Silničními vozidly po stávajících komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení 

Přibyslav – Pohled, TZZ: 

 Budování nového TZZ ve 2. TK.  

 Provoz nového TZZ v 1. TK. 

 Přibyslav – Pohled – jednokolejný provoz po 1. TK. 

 Zkoušení TZZ – 1. polovina listopadu 2025. 

 Po dobu výluk pro rekonfiguraci MPZZ v ŽST Pohled (Z2–Z5) budou vypnuta TZZ v obou směrech. V 

mezistaničních úsecích (v obou traťových kolejích) budou jízdy vlaků organizovány v mezistaničním 

oddílu a zabezpečovány telefonickým dorozumíváním, po obou traťových kolejích do obou směrů. 

 Nárokuje navýšení počtu zaměstnanců pro sledování konců vlaků. Blíže viz samostatná kapitola. 

8. Omezení rychlosti 

Provoz po staničních a traťových kolejích sousedících s místem stavby bude 50 km/h. 
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9. Dopravní a přepravní opatření 

Během výluky B8: 

Provoz v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude možný pouze po traťové koleji č. 1. Traťová kolej č. 

2 bude z provozu vyloučena. Všechny mezilehlé zastávky budou obsluhovány na nástupišti u traťové koleje 

č. 1. Traťové zabezpečovací zařízení bude po celou dobu v činnosti a umožní obousměrný provoz po koleji 

č. 1. 

Pomalá jízda bude uplatněna v celé délce mezistaničního úseku, což bude znamenat výrazné prodloužení 

jízdních dob u všech vlaků. Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či 

jiných opatření. Lze očekávat zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 až 15 minut, vlaky nákladní dopravy 

vyčkají na volné trasy ve vhodných stanicích. 

Posouzení traťové propustnosti je provedeno v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během kombinace výluk B8 + B8.1, B8 + B8.2: 

Během opakovaných nočních výluk bude pro potřeby zásobování stavby vylučována rovněž traťová kolej č. 

1. Veškerá doprava bude vyloučena, v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený provoz. 

Vlaky osobní dopravy budou nahrazeny autobusy NAD minimálně v úseku Přibyslav – Pohled, vlaky nákladní 

dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných stanicích. 

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky Z2, Z3, Z4, Z5: 

Během nepřetržité výluky staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Pohled a traťového zabezpečovacího 

zařízení v obou navazujících mezistaničních úsecích bude zásadně omezena kapacita dráhy. Jízda vlaků bude 

zabezpečena telefonickým dorozumíváním, vlaky pojedou v mezistaničním oddílu omezenou rychlostí 100 

km/h. 

Průjezd přes ŽST Pohled bude možný, vjezdy a odjezdy budou probíhat na PN, předpokládá se uzamčení 

výhybek pro průjezd po hlavních staničních kolejích, případné jízdy vlaků do předjízdných a manipulačních 

kolejí budou sice možné, ale vzhledem k nutnosti zamykání výhybek výměnovými zámky nebude stanice 

sloužit pro předjíždění vlaků. Obě zhlaví budou obsazena zaměstnanci pro sledování konců vlaků. 

Nárokuje navýšení počtu zaměstnanců pro sledování konců vlaků. Blíže samostatná kapitola v části B.4. 

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 
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Přehled SP – ŽST Pohled 

1.1.9. Stavební postup SP300 – ŽST Pohled (přípravné práce) 

1. Místo 

Obvod železniční stanice Pohled. 

2. Rozsah prací 

Na začátku stavby se udělá pasport stávajícího stavu komunikací, které se budou využívat pro staveništní 

dopravu, případně se zdokumentuje stav budov, které by mohly být ohroženy poškozením staveništní 

dopravou. V předstihu před zahájením hlavní stavební činnosti se provede příprava zařízení staveniště, 

začne se výstavba provizorních staveništních komunikací, vytýčení inženýrských sítí, řezání dřevin a křovin, 

začne se výkopy a betonáží pro základy nových stožárů TV v žst. Pohled liché a sudé skupině kolejí (v roce 

2024 zbývající základy TV, které jsou v kolizi), přípravné práce na kabelových trasách a inženýrských sítí. 

Dojde k přípravě území – vymístí se inženýrské sítě, lampa, dojde k přesunu plechového objektu (garáže), 

přeložka vodovodu, úpravna vody. V předstihu (v roce 2024 až zima 2025) dojde uvnitř výpravní budovy ve 

2. patře ke stavebním úpravám. V roce 2024 (během podzimu) dojde k přípravě MPZZ pro žst. Pohled 

(kabelizace, provizorní kontejner s technologií). Souběžně bude ve výrobních závodech výroba prefabrikátů 

a konstrukcí.  

3. Délka stavební etapy 

Doba trvání 180 dní, od 2. 1. 2023 do 30. 6. 2023. 

Doba trvání 60 dní, od 1. 1. 2024 do 29. 2. 2024. 

Doba trvání 59 dní, od 1. 1. 2025 do 28. 2. 2025. 

4. Výluky 

Kolejové výluky a výluky trakčního vedení: 

Výluka C0.1 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod (kácení).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 1 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Denní výluka, doba trvání 10 hodin, v termínu 2. 1. 2024 (7:00 – 17:00). 

o V souběhu s výlukou s C0.2. 
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Výluka C0.2 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (kácení).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá lichá kolejová skupina, 

o havlíčkobrodské zhlaví a záhlaví 1. traťové koleje, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 2x 10 hodin, v termínu 2. 1. 2024 až 4. 1. 2024 (7:00 

– 17:00). 

o V souběhu s výlukou s C0.1. 

Výluka C0.3 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod (kácení).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 2 v celém mezistaničním úseku, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Denní výluka, doba trvání 10 hodin, v termínu 5. 1. 2024 (7:00 – 17:00). 

o V souběhu s výlukou s C0.4. 

Výluka C0.4 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (kácení).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá sudá kolejová skupina, 

o havlíčkobrodské zhlaví a záhlaví 2. traťové koleje, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 2x 10 hodin, v termínu 5. 1. 2024 až 6. 1. 2024 (7:00 

– 17:00). 

o V souběhu s výlukou s C0.3. 

Výluka C0.5 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (kácení). 

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá lichá kolejová skupina, 

o přibyslavské zhlaví a záhlaví 1. traťové koleje, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 
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 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 2x 10 hodin, v termínu 7. 1. 2024 až 8. 1. 2024 (7:00 

– 17:00). 

o V souběhu s výlukou s B0.1. 

Výluka C0.6 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (kácení).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá sudá kolejová skupina, 

o přibyslavské zhlaví a záhlaví 2. traťové koleje, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Denní výluka, doba trvání 10 hodin, v termínu 19. 1. 2024 (7:00 – 17:00). 

o V souběhu s výlukou s B0.2. 

Výluka C4.1 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod a v obvodu ŽST 

Pohled (betonáže, práce na TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 1 v celém mezistaničním úseku, 

o havlíčkobrodské záhlaví traťové koleje č. 1, 

o celá lichá kolejová skupina, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 3x 12 hodin, v termínu 9. 2. 2025 až 11. 2. 2025 (6:00 

– 18:00). 

Výluka C4.2 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod a v obvodu ŽST 

Pohled (betonáže, práce na TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 2 v celém mezistaničním úseku, 

o havlíčkobrodské záhlaví traťové koleje č. 2, 

o celá sudá kolejová skupina, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 
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 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 3x 12 hodin, v termínu 12. 2. 2025 až 15. 2. 2025 (6:00 

– 18:00). 

Výluka C5.0 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod a v obvodu ŽST 

Pohled (vložení izolace ve SK2 a SK4 nad propustkem).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 2 v celém mezistaničním úseku, 

o havlíčkobrodské záhlaví traťové koleje č. 2, 

o celá sudá kolejová skupina, 

o trakční vedení nad kolejemi č. 2 + 4 + 6.  

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Noční výluka, doba trvání 5 hodin, v termínu 8. 2. 2025 (23:00) až 9. 2. 2025 (4:00). 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

Bez požadavků na výluky zabezpečovacího zařízení. 

5. Odstavení mechanismů 

Případné požadavky na koleje pro odstavení mechanismů v obvodu železniční stanice Přibyslav po dohodě 

s přednostou PO Jihlava.  

6. Přístup ke staveništi 

Silničními vozidly po stávajících komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení 

Mobilní provizorní SZZ, nové TZZ v 1.TK mezistaničního úseku Přibyslav – Pohled a stávající TZZ ve 2.TK 

mezistaničního úseku Přibyslav – Pohled a stávající TZZ v mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod 

je činnosti.  

V tomto postupu bude ŽST Pohled ovládána místně z provizorní DK. 

8. Omezení rychlosti 

Provoz po staničních a traťových kolejích sousedících s místem stavby bude 50 km/h. 

9. Dopravní a přepravní opatření 

Během kombinace výluk C0.1 + C0.2, C0.3 + C0.4: 

Během opakovaných denních výluk bude v ŽST Pohled k dispozici pouze lichá/sudá kolejová skupina. 

V mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod k dispozici pouze 2., nebo 1. traťová kolej při zachování 

činnosti SZZ.  
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Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či jiných opatření. Lze očekávat 

zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 minut, vlaky nákladní dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných 

stanicích. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během kombinace výluk C0.5 + B0.1, C0.6 + B0.2: 

Během opakovaných denních výluk bude v ŽST Pohled k dispozici pouze lichá/sudá kolejová skupina. 

V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled k dispozici pouze 2., nebo 1. traťová kolej při zachování činnosti 

SZZ.  

Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či jiných opatření. Lze očekávat 

zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 minut, vlaky nákladní dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných 

stanicích. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluk A5.1, A5.2: 

Během opakovaných denních výluk bude v ŽST Pohled k dispozici pouze lichá/sudá kolejová skupina. 

V mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod k dispozici pouze 2., nebo 1. traťová kolej při zachování 

činnosti SZZ.  

Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či jiných opatření. Lze očekávat 

zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 minut, vlaky nákladní dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných 

stanicích. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky C5.0: 

Během noční výluky bude v mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod k dispozici pouze 1. traťová kolej 

při zachování činnosti SZZ. V ŽST Pohled bude k dispozici pouze lichá kolejová skupina. 

Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či jiných opatření. Lze očekávat 

zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 minut, vlaky nákladní dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných 

stanicích. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 
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1.1.10. Stavební postup SP301 – ŽST Pohled (trakce, betonáže) 

1. Místo 

Obvod železniční stanice Pohled. 

2. Rozsah prací 

Pažení (beraněné zápory) pro mosty a propustky bude zřizováno v předstihu za zastavených provozů, práce 

na TV a kabelizaci. 

3. Délka stavební etapy 

Doba trvání 184 dní, od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023. 

Doba trvání 306 dní, od 1. 3. 2024 do 31. 12. 2024. 

4. Výluky 

Kolejové výluky a výluky trakčního vedení: 

Výluka C1 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (betonáže, práce na TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá lichá kolejová skupina, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 20x 12 hodin, v termínu 22. 5. 2023 až 10. 6. 2023 

(6:00 – 18:00). 

Výluka C2 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (betonáže, práce na TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá sudá kolejová skupina, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná denní výluka, doba trvání 20x 12 hodin, v termínu 11. 6. 2023 až 30. 6. 2023 

(6:00 – 18:00). 

Výluka C3 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Přibyslav (pažení mostů a propustků – beranění).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá stanice, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 
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 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 5 dní, v termínu 5. 7. 2023 (22:00) až 10. 7. 2023 (4:00). 

o V souběhu s výlukami A3 a B3. 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

Bez požadavků na výluky zabezpečovacího zařízení. 

5. Odstavení mechanismů 

Případné požadavky na koleje pro odstavení mechanismů v obvodu železniční stanice Pohled po dohodě s 

přednostou PO Jihlava.  

6. Přístup ke staveništi 

Silničními vozidly po stávajících komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení 

Mobilní provizorní SZZ, nové TZZ v 1.TK mezistaničního úseku Přibyslav – Pohled a stávající TZZ ve 2.TK 

mezistaničního úseku Přibyslav – Pohled a stávající TZZ v mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod 

je činnosti.  

V tomto postupu bude ŽST Pohled ovládána místně z provizorní DK. 

8. Omezení rychlosti 

Provoz po staničních a traťových kolejích sousedících s místem stavby bude 50 km/h. 

9. Dopravní a přepravní opatření 

Během výluk C1 a C2: 

Během opakovaných denních výluk bude v obvodu ŽST Pohled k dispozici pouze sudá/lichá kolejová 

skupina. 

V případě výluky liché kolejové skupiny nebude možné obsluhovat vlečku č. 5184 „Českomoravský štěrk, a. 

s., vlečka kamenolom Pohled“. 

Během kombinace výluk A3 + B3 + C3: 

Během nepřetržité výluky bude vyloučen provoz v celé ŽST Přibyslav, mezistaničním úseku Přibyslav – 

Pohled a v celé ŽST Pohled.  

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Sázava u Žďáru – Havlíčkův Brod nahrazeny autobusy NAD, 

vlaky nákladní dopravy budou vedeny odklonem. Pro stanice Přibyslav a Pohled (vč. vlečky č. 5184 

„Českomoravský štěrk, a. s., vlečka kamenolom Pohled“) bude vydán zákaz nakládky. 

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád.  
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1.1.11. Stavební postup SP302 – ŽST Pohled (práce na liché skupině) 

1. Místo 

Obvod železniční stanice Přibyslav. 

2. Rozsah prací 

Fáze 1: 

Z důvodu minimalizace dopadů výluk na další mezistaniční úsek směr Havlíčkův Brod, je nutné provést 

rekonstrukci propustku ev. km 111,238 v předstihu včetně části spodku, proto bude výhybka č. 13XS 

vyjmuta a na závěr SP zpět vložena. Pro práce budou vloženy izolátory TV nad pracovním místem. Výluky se 

využijí k výstavbě trafostanice (TS), výstavba bude probíhat za odizolování TV (odizolování bude provedeno 

v noční výluce v předstihu), aby nebyla narušena GPK přilehlé koleje, bude výkop pažen.  

Fáze 2: 

Aby byl splněn požadavek na přístup na vlečky Kamenolomu Pohled, tak je nutné práce v liché skupině 

rozfázovat. V tomto SP bude provedena demontáž části kolejí č. 1, 3 a 5 (tak aby bylo možné provést 

rekonstrukci propustku v ev. km 110,712), dále včetně výhybek č. 7XS, 9XS (bude použita jako provizorní 

výhybka), č. 10 XS a 12XS. Nástupiště bude demontováno (včetně části podchodu) a postaveno částečně 

v nové poloze. Na začátku tohoto SP je provizorní napojení vlečky za pomoci výhybky č. 9X. Provede se 

rekonstrukce propustků pod lichou částí kolejí propustek v ev. km 110,712, propustek v ev. km 111,238, 

začne výstavba podchodu s rampou v nové poloze. Bude dokončena výstavba TS a bude technologicky 

vybavována. 

Fáze 3: 

Bude provedeno nové napojení vlečky přes novou kolej č. 3, bude vložena nová výhybka č. 8, 11, 12 

s provizorním propojením do výhybky č. 14XS. Na závěr se přepojí provizorní napojení vlečky. Postupně se 

nad kolejemi bude zhotovovat TV. Pokračuje výstavba nástupiště včetně nového podchodu s rampou 

v zapažené jámě. Probíhá technologické vybavení TS. 

Fáze 4: 

Provoz na vlečku bude přes kolej č. 3. Budou koleje č. 1 a zbytek kolejí stávajících demontováno včetně 

výhybek č. 3XS, 5XS, 9X. Pokračuje výstavba nástupiště včetně nového podchodu s rampou v zapažené jámě. 

Dokončí se definitivní část napojení vlečky. 

Fáze 5: 

Bude postavena nová kolej č. 1 s výhybkami č. 6, 7. Pokračuje výstavba nástupiště včetně nového podchodu 

s rampou v zapažené jámě. Postaví se provizorní nástupiště u koleje č. 3 s provizorním přístupem (z důvodu 

současného bariérového přístupu, bude provizorní přístup také bariérový). Bude dokončena trafostanice 

včetně vybavení technologiemi. 
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Fáze 6: 

Demontáž výhybek č. 14XS, 16XS včetně středu DKS. Bude se zprovozňovat TV nad lichou skupinou, aby byl 

možný pozdější provoz, dokončí se kolej č. 1 včetně propojení a pokládky výhybky č. 17. Budou probíhat 

práce na rekonstrukci traťové koleje směr Havlíčkův Brod.  

3. Délka stavební etapy 

Doba trvání 153 dní, od 1. 3. 2025 do 31. 7. 2025. 

4. Výluky 

Kolejové výluky a výluky trakčního vedení: 

Výluka C5 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (propustek v km 111,238).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Havlíčkobrodské zhlaví mezi návěstidly L2, L4, L6 až hrotem výhybky č. 15XS,  

o výhybka č. 13XS,  

o trakční vedení nad vyloučeným úsekem (děliče vloženy v rámci výluky C5.0). 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 38 dní, v termínu 1. 3. 2025 (4:00) až 7. 4. 2025 (23:00). 

Výluka C6.0 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničních úsecích Přibyslav – Pohled a Pohled – Havlíčkův 

Brod a v obvodu ŽST Pohled (vložení izolace mezi výhybkami 1XS-3XS a 12-14XS). 

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 1 v obou mezistaničních úsecích (postupně), 

o přibyslavské a havlíčkobrodské záhlaví traťové koleje č. 1 (postupně), 

o celá lichá kolejová skupina, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Noční výluka, doba trvání 5 hodin, v termínu 7. 4. 2025 (23:00) až 8. 4. 2025 (4:00). 

o V souběhu s výlukou B8 nárokuje zastavený provoz přes ŽST Pohled. 

Výluka C6 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (práce v liché KS).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Staniční koleje č. 1, 3 částečně (od havlíčkobrodského zhlaví do km 110,7),  

o staniční kolej č. 5 v celé délce,  

o výhybky č. 9XS, 10XS, 12XS,  



Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled 
B.8 Zásady organizace výstavby - Technická zpráva 

 

 

 

91  
 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 74 dní, v termínu 8. 4. 2025 (4:00) až 20. 6. 2025. 

Výluka C6.1 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (sypání z vedlejší koleje, demontáž středu 

DKS).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá sudá kolejová skupina, 

o sázavské záhlaví traťové koleje č. 2, 

o pohledské záhlaví traťové koleje č. 2, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 5x 5 hodin, v termínu 1. 6. 2025 až 3. 6. 2025 (23:00 – 

4:00), 1. 7. 2025 – 3. 7. 2025 (23:00 – 4:00), 22. 7. 2025 (23:00) – 23. 7. 2025 (4:00). 

Výluka C7 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (práce v liché KS).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Staniční koleje č. 1, 3 v celé délce,  

o výhybky č. 3XS, 5XS, 9X (provizorní),  

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 32 dní, v termínu 21. 6. 2025 až 21. 7. 2025. 

Výluka C7.1 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (montáž nových bran TV, demontáž 

stávajících bran TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá sudá kolejová skupina, 

o přibyslavské zhlaví a záhlaví 2. traťové koleje, 

o havlíčkobrodské zhlaví a záhlaví 2. traťové koleje, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 8x 6 hodin, v termínu 21. 6. 2025 až 29. 6. 2025 (23:00 

– 4:00). 
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o V souběhu s výlukou C7 nárokuje zastavený provoz přes ŽST Pohled. 

Výluka C8 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (dokončení liché skupiny, vložení výhybky 17 

na havlíčkobrodském zhlaví).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Staniční kolej č. 1 v celé délce,  

o výhybky č. 14XS, 16XS,  

o havlíčkobrodské záhlaví traťové koleje č. 1, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 10 dní, v termínu 22. 7. 2025 až 31. 7. 2025. 

Výluka X1 – kolejová výluka vlečky č. 5184 „Českomoravský štěrk, a. s., vlečka kamenolom Pohled“ 

(provizorní napojení).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Vlečková kolej v celé délce,  

o výhybka č. 7XS. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 7 dní, v termínu 8. 4. 2025 až 14. 4. 2025. 

o V souběhu s výlukou C6. 

Výluka X2 – kolejová výluka vlečky č. 5184 „Českomoravský štěrk, a. s., vlečka kamenolom Pohled“ 

(definitivní napojení).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Vlečková kolej v celé délce. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 7 dní, v termínu 21. 6. 2025 až 27. 6. 2025. 

o V souběhu s výlukou C7. 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

Výluka Z2 – výluka zabezpečovacího zařízení v obvodu ŽST Pohled (rekonfigurace MPZZ).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Kompletní výluka stávajícího SZZ a TZZ v obou navazujících mezistaničních úsecích. 
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 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Noční výluka, doba trvání 6 hodin, v termínu 14. 4. 2025 (22:00) až 15. 4. 2024 (4:00). 

Výluka Z3 – výluka zabezpečovacího zařízení v obvodu ŽST Pohled (rekonfigurace MPZZ – kompletní výměna 

SW).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Kompletní výluka stávajícího SZZ a TZZ v obou navazujících mezistaničních úsecích. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Noční výluka, doba trvání 6 hodin, v termínu 30. 7. 2025 (22:00) až 31. 7. 2024 (4:00). 

5. Odstavení mechanismů 

Případné požadavky na koleje pro odstavení mechanismů v obvodu železniční stanice Pohled po dohodě s 

přednostou PO Jihlava.  

6. Přístup ke staveništi 

Silničními vozidly po stávajících komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení 

V začátku postupu provizorní SZZ, nové i stávající TZZ bez omezení.  

Probíhá instalace venkovních i vnitřních prvků definitivního SZZ a další přípravné práce pro rekonfiguraci 

provizorního SZZ. V rámci tohoto postupu dojde ve dvou nočních výlukách (Z2 a Z3) k rekonfiguraci a 

reaktivaci provizorního SZZ na rekonstruované části kolejiště. Provizorní SZZ bude na začátku přepínání 

zajišťovat vjezd a odjezd na PN. MPZZ bude v předstihu před zahájením výluk zabezpečovacího zařízení 

přezkoušeno na tzv. „maketách“. 

Po dobu rekonfigurace provizorního SZZ budou vypnuta TZZ v obou směrech. V mezistaničních úsecích (v 

obou traťových kolejích) budou jízdy vlaků organizovány v mezistaničním oddílu a zabezpečovány 

telefonickým dorozumíváním, po obou traťových kolejích do obou směrů. V tomto postupu bude ŽST Pohled 

ovládána místně z provizorní DK. Klíče od výměnových zámků budou uloženy v provizorní DK. 

8. Omezení rychlosti 

Provoz po staničních a traťových kolejích sousedících s místem stavby bude 50 km/h. 

9. Dopravní a přepravní opatření 

Během výluky C5: 

Během nepřetržité výluky bude omezen provoz přes havlíčkobrodské zhlaví sudé kolejové skupiny. Koleje č. 

2, 4, 6 budou elektricky nesjízdné a dočasně jako kusé s možností obsluhy z přibyslavského zhlaví. Jízdy 

tranzitních vlaků budou uskutečňovány výhradně po kolejích liché kolejové skupiny. 
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Provoz na mezistaničním úseku směr Havlíčkův Brod bude možný bez omezení. Provoz na mezistaničním 

úseku směr Přibyslav bude pouze jednokolejný z nároku souběžně probíhajícího SP203 (s výjimkou 

vybraných výluk pro realizaci mostů a zásobování stavby, kdy bude provoz zcela zastaven). 

Během výluky C6.0: 

Během noční výluky bude v ŽST Pohled k dispozici pouze sudá kolejová skupina, dostupná výhradně ze 

směru Havlíčkův Brod. V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled budou z provozu vyloučeny obě traťové 

koleje (z nároku souběhu výluk C0.6 a B8). V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený 

provoz. V mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod bude možná dvoukolejný provoz bez omezení. 

Vlaky osobní dopravy budou nahrazeny autobusy NAD minimálně v úseku Přibyslav – Pohled, vlaky nákladní 

dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných stanicích. 

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky C6: 

Provoz v železniční stanici Pohled bude možný pouze po kolejích sudé kolejové skupiny, kde budou 

k dispozici dvě dopravní koleje s nástupištními hranami. Lichá kolejová skupina bude z provozu vyloučena s 

výjimkou části kolejí č. 1 a 3 v délce cca 150 metrů (bez TV), které budou určeny pro přípojový provoz vlečky 

č. 5184. Sjízdná délka kolejí č. 1 a 3, na které se uvažují pouze posunové cesty, je limitující pro délky 

posunových dílů při úvraťové obsluze vlečky. 

Kolej VNVK bude kolejově dostupná, ale bude nárokována pro potřeby pracovních vlaků stavby, proto bude 

pro ŽST Pohled vydán zákaz nakládky. 

Provoz na mezistaničním úseku směr Havlíčkův Brod bude možný bez omezení. Provoz na mezistaničním 

úseku směr Přibyslav bude pouze jednokolejný z nároku souběžně probíhajícího SP203 (s výjimkou 

vybraných výluk pro realizaci mostů a zásobování stavby, kdy bude provoz zcela zastaven). 

Během kombinace výluk C6 + C6.1: 

Platí opatření uvedená u výluky C6. 

Nad rámec výluky C6 bude vyloučena i celá sudá kolejová skupina. Průjezd přes ŽST Pohled pro veškerou 

dopravu nebude možný.  

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Přibyslav – Havlíčkův Brod nahrazeny autobusy NAD, vlaky 

nákladní dopravy budou vedeny odklonem.  

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Během výluky C7: 
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Oproti předchozí výluce budou kolejově vyloučeny staniční koleje č. 1 a 3 v celé délce s tím, že přípojový 

provoz vlečky č. 5184 bude uskutečňován po nové koleji č. 3 (bez TV) s úvratí na havlíčkobrodském zhlaví a 

záhlaví. Délka posunového dílu při obsluze vlečky již nebude limitována. 

Během kombinace výluk C7 + C7.1: 

Platí opatření uvedená u výluky C7. 

Nad rámec výluky C7 bude během opakovaných nočních výluk kolejově i napěťově vyloučena celá sudá 

kolejová skupina. Průjezd přes ŽST Pohled pro veškerou dopravu nebude možný.  

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Přibyslav – Havlíčkův Brod nahrazeny autobusy NAD, vlaky 

nákladní dopravy vyčkají na ukončení výluky ve vhodných stanicích.  

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky C8: 

Oproti předchozí výluce bude dokončeno přibyslavské zhlaví a záhlaví liché skupiny, naopak nesjízdné bude 

havlíčkobrodské zhlaví a záhlaví liché skupiny. Přípojový provoz vlečky bude nadále uskutečňován po nové 

koleji č. 3 (bez TV), na které bude provedena úvrať (nemožnost objíždění). 

Vedle jednokolejného provozu z nároku nadále probíhajícího SP203 bude nutný i souběžný jednokolejný 

provoz v mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod. Křižování bude možné výhradně na stávajících 

kolejích sudé skupiny v ŽST Pohled (délka vlaků limitována délkami kolejí 648 a 677 metrů). 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluk X1 a X2: 

Během nepřetržitých výluk bude znemožněna dostupnost vlečky č. 5184 „Českomoravský štěrk, a. s., vlečka 

kamenolom Pohled“. Pro vlečku bude vydán zákaz nakládky. 

Během výluk Z2 a Z3: 

Během nočních výluk staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Pohled a traťového zabezpečovacího 

zařízení v obou navazujících mezistaničních úsecích bude zásadně omezena kapacita dráhy. Jízda vlaků bude 

zabezpečena telefonickým dorozumíváním, vlaky pojedou v mezistaničním oddílu omezenou rychlostí 100 

km/h. 

Průjezd přes ŽST Pohled bude možný, vjezdy a odjezdy budou probíhat na PN, předpokládá se uzamčení 

výhybek pro průjezd po hlavních staničních kolejích, případné jízdy vlaků do předjízdných a manipulačních 

kolejí budou sice možné, ale vzhledem k nutnosti zamykání výhybek výměnovými zámky nebude stanice 

sloužit pro předjíždění vlaků. Obě zhlaví budou obsazena zaměstnanci pro sledování konců vlaků. 

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád.  
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1.1.12. Stavební postup SP303 – ŽST Pohled (práce na sudé skupině) 

1. Místo 

Obvod železniční stanice Přibyslav. 

2. Rozsah prací 

Fáze 1: 

Bude demontován střed DKS včetně výhybky č. 1XS a provizorně se propojí traťová kolej s lichou skupinou 

v zastaveném provozu, proběhnou práce na TV. Dokončí se hrana ostrovního nástupiště u koleje č. 2.  

Začne rekonstrukce sudé skupiny kolejí. Demontáže kolejí č. 2, 4, 6 včetně výhybek č. 2XS, 4XS, 6XS, 8XS, 

11XS, 13XS, 15XS, 17XS. Demolice podchodu a pokračuje výstavba nového. Proběhne rekonstrukce žel. 

spodku, odvodnění, TV, kabelizace, demolice výstupů do VB včetně části budovy. Pokračuje rekonstrukce 

propustku v ev. km 110,712. 

Proběhne pokládka nových spojek z výhybek č. 14, 15, 16 včetně TV. 

Fáze 2: 

Dokončí se rekonstrukce sudé části kolejí stanice (kabelizace, TV, žel. svršek a spodek, odvodnění, 

propustku) – č. 2, 4, 4a, 4b, 6, 6a včetně výhybek č. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13 a propojení do koleje č. 1. Dokončí se 

nový podchod včetně přístupů.  

Fáze 3: 

Proběhne pokládka výhybky č. 1 a napojení včetně žel. spodku a TV a propojení kolejí. Zruší se provizorní 

přechod a provizorní nástupiště. 

V tomto stavebním postupu dojde k aktivaci a zkoušení sdělovacího zařízení na celém úseku Přibyslav – 

Pohled.  

V rámci dokončovacích prací dojde k aktivaci definitivního zab. zař. 

3. Délka stavební etapy 

Doba trvání 141 dní, od 1. 8. 2025 do 19. 12. 2025 

4. Výluky 

Kolejové výluky a výluky trakčního vedení: 

Výluka C9 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (práce v sudé KS).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá sudá kolejová skupina, 

o výhybky č. 2XS, 4XS, 6XS, 8XS, 11XS,  

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 
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 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 115 dní, v termínu 1. 8. 2025 až 23. 11. 2025 (23:00). 

Výluka C9.1 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (sypání z vedlejší koleje).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Staniční koleje č. 1 v celé délce,  

o přibyslavské záhlaví traťové koleje č. 1, 

o havlíčkobrodské záhlaví traťové koleje č. 1, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 4x 5 hodin, v termínu 1. 10. 2025 až 3. 10. 2025 (23:00 

– 4:00), 1. 11. 2025 až 3. 11. 2025 (23:00 – 4:00). 

Výluka C9.2 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod a v obvodu ŽST 

Pohled (vložení výhybek 14, 15, 16).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Zhlaví a záhlaví mezi hrotem výhybky č. 13 – návěstidlo 2S,  

o výhybky č. 13XS, 15XS, 17XS,  

o traťová kolej č. 2 – jen TV. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 14 dní, v termínu 1. 8. 2025 až 14. 8. 2025. 

o V souběhu s výlukou C9. 

Výluka C9.3 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod a v obvodu ŽST 

Pohled (demontáž středu DKS, snesení výhybky 1XS, provizorní propojení, úprava TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Zhlaví mezi hrotem výhybky č. 1XS – námezník výhybky č. 6,  

o výhybka č. 1XS na přibyslavském zhlaví v 1. koleji,  

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Noční výluka, doba trvání 12 hodin, v termínu 2. 8. 2025 (18:00) – 3. 8. 2025 (6:00). 

o V souběhu s výlukami C9 a C9.2 nárokuje zastavený provoz přes ŽST Přibyslav. 
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Výluka C9.4 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (propojení výhybek, TV pro spojky mezi 

výhybkami 17-16 a 12-14).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá lichá kolejová skupina, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 5x 6 hodin, v termínu 10. 8. 2025 až 15. 8. 2025 (22:00 

– 4:00). 

o V souběhu s výlukou C9 nárokuje zastavený provoz přes ŽST Pohled. 

Výluka C9.5 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (montáž nových bran TV, demontáž 

stávajících bran TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá lichá kolejová skupina, 

o přibyslavské záhlaví traťové koleje č. 1, 

o havlíčkobrodské záhlaví traťové koleje č. 1, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 12x 6 hodin, v termínu 1. 9. 2025 až 13. 9. 2025 (22:00 

– 4:00). 

o V souběhu s výlukou C9 nárokuje zastavený provoz přes ŽST Pohled. 

Výluka C10.0 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (propojení výhybek, TV mezi výhybkami 4-

6).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Celá stanice, 

o přibyslavské záhlaví traťové koleje č. 1, 

o přibyslavské záhlaví traťové koleje č. 2, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 4x 6 hodin, v termínu 10. 11. 2025 až 12. 11. 2025 

(22:00 – 4:00), 14. 11. 2025 (22:00) až 15.11. 2025 (4:00), 23. 11. 2025 (22:00) až 24. 11. 

2025 (4:00). 
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Výluka C10 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (vložení výhybky 1n vč. spodku).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Zhlaví mezi km 110,3 – námezník výhybky č. 6 na přibyslavském zhlaví v 1. koleji,  

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 7 dní, v termínu 24. 11. 2025 (4:00) až 30. 11. 2025 (22:00). 

Výluka C10.1 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (propojení výhybek č. 1, 2, vč. TV, propojení 

3 odpojovačů).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Zhlaví a záhlaví mezi návěstidly S2, S4, Se7 – návěstidlem S2,  

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 2x 6 hodin, v termínu 30. 11. 2025 až 2. 12. 2025 

(22:00 – 4:00). 

Výluka C10.2 – kolejová a napěťová výluka v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled a v obvodu ŽST Pohled 

(práce na TV, tažení troleje).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Traťová kolej č. 1 v celém mezistaničním úseku, 

o přibyslavské záhlaví traťové koleje č. 1, 

o celá lichá kolejová skupina, 

o trakční vedení nad kolejemi č. 1 + 3.  

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Noční výluka, doba trvání 14 hodin, v termínu 2. 12. 2025 (22:00) až 3. 12. 2025 (12:00). 

Výluka C10.3 – kolejová a napěťová výluka v obvodu ŽST Pohled (spojka mezi výhybkami 1 a 2, práce na TV).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Přibyslavské zhlaví a záhlaví traťové koleje č. 1 a 2 mezi návěstidly S3, S1, S2, S4, Se7 a 

návěstidly 1L, 2L, 

o trakční vedení nad vyloučenou částí kolejiště. 



Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled 
B.8 Zásady organizace výstavby - Technická zpráva 

 

 

 

100  
 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Opakovaná noční výluka, doba trvání 2x 5 hodin, v termínu 3. 12. 2025 až 5. 12. 2025 (23:00 

– 4:00). 

Výluky zabezpečovacího zařízení: 

Výluka Z4 – výluka zabezpečovacího zařízení v obvodu ŽST Pohled (rekonfigurace MPZZ).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Kompletní výluka stávajícího SZZ a TZZ v obou navazujících mezistaničních úsecích. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Noční výluka, doba trvání 6 hodin, v termínu 23. 11. 2025 (22:00) až 24. 11. 2024 (4:00). 

Výluka Z5 – výluka zabezpečovacího zařízení v obvodu ŽST Pohled (rekonfigurace MPZZ – kompletní výměna 

SW).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Kompletní výluka stávajícího SZZ a TZZ v obou navazujících mezistaničních úsecích. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Noční výluka, doba trvání 6 hodin, v termínu 14. 11. 2025 (22:00) až 15. 11. 2025 (4:00). 

Výluka Z6 – výluka zabezpečovacího zařízení v obvodu ŽST Pohled a v přilehlých mezistaničních úsecích 

(aktivace definitivního zabzař).  

 Konkrétní vymezení vyloučených částí kolejiště: 

o Kompletní výluka provizorního SZZ a TZZ v obou směrech. 

 Bude zavedena v následujícím rozsahu: 

o Nepřetržitá výluka, doba trvání 14 dní, v termínu 5. 12. 2025 (4:00) až 19. 12. 2025 (4:00). 

5. Odstavení mechanismů 

Případné požadavky na koleje pro odstavení mechanismů v obvodu železniční stanice Pohled po dohodě s 

přednostou PO Jihlava.  

6. Přístup ke staveništi 

Silničními vozidly po stávajících komunikacích a provizorních přístupových cestách. 

7. Činnost zabezpečovacího zařízení 

V začátku postupu provizorní SZZ, stávající TZZ bez omezení.  

Probíhá instalace venkovních i vnitřních prvků definitivního SZZ a další přípravné práce pro rekonfiguraci a 

následné vypnutí provizorního SZZ. V rámci tohoto postupu dojde ve dvou nočních výlukách (Z4 a Z5) 
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k rekonfiguraci a reaktivaci provizorního SZZ na rekonstruované části kolejiště. Závěrem tohoto postupu 

dojde ve 14denní výluce k aktivaci definitivního SZZ.  

Provizorní SZZ bude na začátku přepínání v době výluk Z4 a Z5 zajišťovat vjezd a odjezd na PN. MPZZ bude 

v předstihu před zahájením výluk zabezpečovacího zařízení přezkoušeno na tzv. „maketách“. 

Po dobu rekonfigurace provizorního SZZ budou vypnuta TZZ v obou směrech. V mezistaničních úsecích (v 

obou traťových kolejích) budou jízdy vlaků organizovány v mezistaničním oddílu a zabezpečovány 

telefonickým dorozumíváním, po obou traťových kolejích do obou směrů. V tomto postupu bude ŽST Pohled 

ovládána místně z provizorní DK. Klíče od výměnových zámků budou uloženy v provizorní DK. 

V závěru stavebního postupu bude provizorní SZZ na začátku přepínání na definitivní SZZ (výluka Z6) 

zajišťovat vjezd a odjezd na PN, to následně zajistí definitivní SZZ. Po aktivaci a přezkoušení návěstidel a 

přestavníků budou následovat kolejové obvody a počítače náprav, tímto bude stanice přepnuta na 

definitivní SZZ.  

Nárokuje navýšení počtu zaměstnanců pro sledování konců vlaků. Blíže viz samostatná kapitola. 

Na obou zhlavích budou zřízena výhybkářská stanoviště, obsazena obsluhujícím zaměstnancem, který bude 

kontrolovat volnost výhybkových úseků. Obě výhybkářská stanoviště budou po aktivaci definitivního SZZ 

demontována. Po dobu přepínání provizorního SZZ na definitivní SZZ budou vypnuta TZZ v obou směrech.  

V mezistaničních úsecích (v obou traťových kolejích) budou jízdy vlaků organizovány v mezistaničním oddílu 

a zabezpečovány telefonickým dorozumíváním, po obou traťových kolejích do obou směrů. PZZ v 

mezistaničních úsecích budou po dobu přepínání v provozu.  

Po aktivaci definitivního SZZ bude odzkoušeno navázání stávajícího TZZ na definitivní SZZ ve směru do 

Havlíčkova Brodu. Následně bude přezkoušeno navázání definitivního SZZ na nová TZZ ve směru do 

Přibyslavi. V tomto postupu bude ŽST Pohled ovládána místně z provizorní DK. Klíče od výměnových zámků 

budou uloženy v provizorní DK. 

8. Omezení rychlosti 

Provoz po staničních a traťových kolejích sousedících s místem stavby bude 50 km/h. 

9. Dopravní a přepravní opatření 

Během kombinace výluk C9 + C9.2: 

Provoz v železniční stanici Pohled bude možný pouze po kolejích liché kolejové skupiny, kde budou 

k dispozici dvě dopravní koleje s nástupištními hranami (u koleje č. 3 bude v předstihu zřízeno provizorní 

nástupiště délky 80 metrů). Sudá kolejová skupina bude z provozu vyloučena.  

Kolej VNVK v ŽST Pohled bude kolejově vyloučena, proto bude pro ŽST Pohled vydán zákaz nakládky. 

Vedle jednokolejného provozu z nároku nadále probíhajícího SP202 bude nutný i souběžný jednokolejný 

provoz v mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod z nároku prací na havlíčkobrodském zhlaví. Křižování 
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bude možné výhradně na nových kolejích liché skupiny v ŽST Pohled (délka vlaků limitována délkami kolejí 

418 a 460 metrů). 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během kombinace výluk C9 + C9.2 + C9.3: 

Platí opatření uvedená u kombinace výluk C9 + C9.2. 

Nad rámec kombinace výluk C9 + C9.2 bude během noční výluky kolejově vyloučeno přibyslavské zhlaví liché 

skupiny a napěťově celá lichá kolejová skupina. Průjezd přes ŽST Pohled pro veškerou dopravu nebude 

možný.  

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Přibyslav – Havlíčkův Brod nahrazeny autobusy NAD, vlaky 

nákladní dopravy vyčkají na ukončení výluky ve vhodných stanicích.  

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky C9: 

Oproti předchozí kombinaci výluk budou ukončeny práce na havlíčkobrodském zhlaví a umožněn 

dvoukolejný provoz v mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod. Ostatní opatření zůstávají v platnosti. 

Během kombinace výluk C9 + C9.1, C9 + C9.5: 

Nad rámec výluky C9 bude vyloučena i celá lichá kolejová skupina. Průjezd přes ŽST Pohled pro veškerou 

dopravu nebude možný.  

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Přibyslav – Havlíčkův Brod nahrazeny autobusy NAD, vlaky 

nákladní dopravy budou vedeny odklonem.  

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během kombinace výluk C9 + C9.4: 

Během opakovaných nočních výluk kolejově i napěťově vyloučena celá stanice. Průjezd přes ŽST Pohled pro 

veškerou dopravu nebude možný.  

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Přibyslav – Havlíčkův Brod nahrazeny autobusy NAD, vlaky 

nákladní dopravy vyčkají na ukončení výluky ve vhodných stanicích.  

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky C10.0: 

Během nočních výluky bude kolejově i napěťově vyloučena celá stanice. Průjezd přes ŽST Pohled pro 

veškerou dopravu nebude možný.  
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Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Přibyslav – Havlíčkův Brod nahrazeny autobusy NAD, vlaky 

nákladní dopravy vyčkají na ukončení výluky ve vhodných stanicích.  

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky C10: 

Během nepřetržité výluky bude omezen provoz přes přibyslavské zhlaví liché kolejové skupiny. Koleje č. 1, 

3 budou elektricky nesjízdné.  

Jízdy ze všech staničních kolejí do traťové koleje č. 1 nebudou možné. V mezistaničním úseku Přibyslav – 

Pohled k dispozici pouze 2. traťová kolej při zachování činnosti SZZ. V mezistaničním úseku Přibyslav – 

Pohled bude zaveden jednokolejný provoz. 

Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či jiných opatření. Lze očekávat 

zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 minut, vlaky nákladní dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných 

stanicích. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky C10.1: 

Během opakovaných nočních výluk bude vyloučen provoz na obou traťových kolejích v mezistaničním úseku 

Přibyslav – Pohled. V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený provoz. Vlaky osobní 

dopravy budou nahrazeny autobusy NAD minimálně v úseku Přibyslav – Pohled, vlaky nákladní dopravy 

vyčkají na volné trasy ve vhodných stanicích. 

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky C10.2: 

Během noční výluky bude v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled k dispozici pouze 2. traťová kolej při 

zachování činnosti SZZ. V ŽST Pohled bude k dispozici pouze sudá kolejová skupina. 

Bude omezena kapacita dráhy, ale nepředpokládá se nutnost nasazení NAD či jiných opatření. Lze očekávat 

zpoždění vlaků osobní dopravy do 10 minut, vlaky nákladní dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných 

stanicích. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluky C10.3: 

Během noční výluky bude omezen provoz přes přibyslavské zhlaví sudé i liché kolejové skupiny. Průjezd přes 

ŽST Pohled pro veškerou dopravu nebude možný. 

Vlaky osobní dopravy budou minimálně v úseku Přibyslav – Havlíčkův Brod nahrazeny autobusy NAD, vlaky 

nákladní dopravy vyčkají na ukončení výluky ve vhodných stanicích.  
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Všechny staniční koleje budou elektricky nesjízdné a dočasně jako kusé s možností obsluhy 

z havlíčkobrodského zhlaví.  

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 

Během výluk Z4, Z5, Z6: 

Během noční výluky staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Pohled a traťového zabezpečovacího zařízení 

v obou navazujících mezistaničních úsecích bude zásadně omezena kapacita dráhy. Jízda vlaků bude 

zabezpečena telefonickým dorozumíváním, vlaky pojedou v mezistaničním oddílu omezenou rychlostí 100 

km/h. 

Průjezd přes ŽST Pohled bude možný, vjezdy a odjezdy budou probíhat na PN, předpokládá se uzamčení 

výhybek pro průjezd po hlavních staničních kolejích, případné jízdy vlaků do předjízdných a manipulačních 

kolejí budou sice možné, ale vzhledem k nutnosti zamykání výhybek výměnovými zámky nebude stanice 

sloužit pro předjíždění vlaků. Obě zhlaví budou obsazena zaměstnanci pro sledování konců vlaků. 

Nárokuje navýšení počtu zaměstnanců pro sledování konců vlaků. Blíže samostatná kapitola v části B.4 

Přehled opatření pro osobní a nákladní dopravu a přepravu je uveden v samostatné kapitole. 

Provozovatel dráhy zpracuje v rámci výlukového rozkazu výlukový jízdní řád. 
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Přehled dopravních a přepravních opatření 

Přehled výluk 

Rok 2023 

 

Pol.

čís. Poč. Délka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1 Přibyslav - Pohled
TK 1 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

jednokolejný provoz (denní)

kácení pro potřeby 

nadjezdů, betonáže 

provizorní základy 

pro stožáry TV na 

snesení TV k 

demolici nadjezdů, 

montáž stožárů TV 

na snesení TV 

demolice nadjezdů

4 á10 3 1

18. 2. 2023 (7:00 - 

17:00), 25. 2. 2023 - 

26. 2. 2023 (7:00 - 

17:00), 12. 3. 2023 

(7:00 - 17:00)

B0.1

2 Přibyslav - Pohled
TK 2 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

jednokolejný provoz (denní)

kácení pro potřeby 

nadjezdů a zajištění 

zářezu a pro 

provizorní stavy 

odsunu koleje a TV, 

betonáže provizorní 

základy pro stožáry 

TV na snesení TV 

demolice nadjezdů

10 á10 2 5 3

28.1.2023 - 29.1.2023 

(7:00 - 17:00), 4. 2. 

2023 - 5. 2. 2023 (7:00 

- 17:00), 11. 2. 2023 - 

12. 2. 2023 (7:00 - 

17:00), 19. 2. 2023 

(7:00 - 17:00), 4. 3. 

2023 - 5. 3. 2023 (7:00 

- 17:00), 11. 3. 2023 

(7:00 - 17:00)

B0.2

3 žst. Přibyslav

SK sudá + pohledské záhlaví a 

zhlaví vč. TV (denní) - Přibyslav - 

Pohled jednokolejný provoz (denní)

kácení pro potřeby 

zajištění svahu a 

mostu na zhlaví a 

záhlaví, betonáž 

základu příprava pro 

provizorní základy 

TV

2 á10 2

 4. 3. 2023 (7:00 - 

17:00), 11. 3. 2023 

(7:00 - 17:00)

A0.1

4 žst. Přibyslav
SK lichá + sudá + TV - zastavený 

provoz

pažení mostů a 

propustků - 

beranění, zřízení 

neutrálního pole na 

záhlaví 1SK směr 

Pohled

1 5N 5
5. 7. 2023 (22:00) - 

10. 7. 2023 (04:00)
A3

5 žst. Přibyslav

pohledské záhlaví, TK 2 + SK sudá 

vč. TV - Přibyslav - Pohled 

jednokolejný provoz

most přes Sázavu - 

snesení TV a 

zakotvení, zřízení 

neutrálního pole 

směr Pohled

1 á12 1
1. 7. 2023 (6:00 - 

18:00)
A4.0

6 žst. Přibyslav
zhlaví SK 2 mezi výhybkami 14-17 

vč. TV
most přes Sázavu 5 153N 31 31 30 31 30

1. 7. 2023 (18:00) - 

30. 11. 2023 (6:00)
A4

7 žst. Přibyslav

pohledské záhlaví, TK 2 vč. TV - 

Přibyslav - Pohled jednokolejný 

provoz

zárubní zeď, práce 

na TV, nadjezdy - 

podpěrné konstrukce 

- zřízení/demontáže; 

v mezistaničním 

úseku Přibyslav - 

Pohled odsun koleje 

TK 2

2 47N 16 31
16. 7. 2023 - 31. 8. 

2023
A4.1

8 žst. Přibyslav SK sudá vč. TV
pokládka kolejí na 

mostě přes Sázavu
1 4N 4

23. 11. 2023 - 26. 11. 

2023
A4.2

9 žst. Přibyslav

pohledské záhlaví, TK 2 vč. TV - 

Přibyslav - Pohled jednokolejný 

provoz

most přes Sázavu - 

opětovné natažení 

TV

1 á12 1
30. 11. 2023 (6:00 - 

18:00)
A4.3

10 žst. Přibyslav SK lichá vč. TV (denní)
betonáže, práce na 

TV
25 á12 5 20

27. 3. 2023 - 20. 4. 

2023 (6:00 - 18:00)
A1

11 žst. Přibyslav SK sudá vč. TV (denní)
betonáže, práce na 

TV
25 á12 5 20

21. 4. 2023 - 25. 4. 

2023 (6:00 - 18:00), 2. 

5. 2023 - 21. 5. 2023 

(6:00 - 18:00)

A2

12 žst. Pohled SK lichá vč. TV (denní)
betonáže, práce na 

TV
20 á12 10 10

22. 5. 2023 - 10. 6. 

2023 (6:00 - 18:00)
C1

13 žst. Pohled SK sudá vč. TV (denní)
betonáže, práce na 

TV
20 á12 20

11. 6. 2023 - 30. 6. 

2023 (6:00 - 18:00)
C2

14 žst. Pohled
SK lichá + sudá + TV - zastavený 

provoz

pažení mostů a 

propustků - beranění
1 5N 5

5. 7. 2023 (22:00) - 

10. 7. 2023 (04:00)
C3

15 Přibyslav - Pohled
TK 1 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

jednokolejný provoz (denní)

betonáže, práce na 

TV, nadjezdy - 

podpěrné konstrukce 

- zřízení/demontáže; 

silniční nadjezdy - 

demontáž bednění, 

osazení říms

59 á12 23 27 9

8. 9. 2023 - 13. 10. 

2023 (6:00 - 18:00), 

15.10. - 28. 10. 2023 

(6:00 - 18:00), 14. 11. 

2023 - 22. 11. 2023 

(6:00 - 18:00)

B0.1

Plán výluk pro rok 2023 "Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled" 

Poznámka VýlukaDůvod výluky
Výluka plánována na měsíc

KolejTraťový úsek - ŽST
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Rok 2024 

 

16 Přibyslav - Pohled
TK 2 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

jednokolejný provoz (denní)

betonáže, práce na 

TV, nadjezdy - 

podpěrné konstrukce 

- zřízení/demontáže; 

silniční nadjezdy - 

demontáž bednění, 

osazení říms

15 á12 4 7 4

12. 7. 2023 - 15. 7. 

2023 (6:00 - 18:00), 1. 

9. 2023 - 7. 9. 2023 

(6:00 - 18:00), 

14.10.2023 (6:00 - 

18:00), 29. 10. 2023 - 

31. 10. 2023 (6:00 - 

18:00)

B0.2

17 Přibyslav - Pohled
TK 1, 2 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

zastavený provoz (noční)

montáž nových bran 

TV, demontáž 

stávajících bran TV, 

pažení mostů a 

propustků - beranění

12 á7 12
1. 11. 2023 - 13. 11. 

2023 (22:00 - 5:00)
B0.3

18 Přibyslav - Pohled
TK 1, 2 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

zastavený provoz

pažení mostů a 

propustků - beranění
1 4N 4

23. 11. 2023 - 26. 11. 

2023
B6

19 Přibyslav - Pohled
TK 2 vč. TV a ZZ - Přibyslav - 

Pohled jednokolejný provoz

silniční nadjezdy - 

příprava zabzař, 

podpůrná provizorní 

konstrukce

1 2N 2 1. 7. 2023 - 2. 7. 2023 B1

20 Přibyslav - Pohled
TK 1 vč. TV a ZZ - Přibyslav - 

Pohled jednokolejný provoz

silniční nadjezdy - 

příprava zabzař + 

DOK + výměna KO 

+ snesení TV, 

podpůrná provizorní 

konstrukce

1 3N 3
3. 7. 2023 - 5. 7. 2023 

(22:00)
B2

21 Přibyslav - Pohled
TK 1, 2 vč. TV a ZZ - Přibyslav - 

Pohled zastavený provoz

silniční nadjezdy - 

demolice + zřízení 

neutrálního pole ve 

2TK + výměna KO 

ve 2TK, pažení 

mostů a propustků - 

beranění

1 5N 5
5. 7. 2023 (22:00) - 

10. 7. 2023 (04:00)
B3

22 Přibyslav - Pohled
TK 1 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

jednokolejný provoz (denní)

silniční nadjezdy -

zřízení neutrálního 

pole ve 1TK

1 1N 1
10. 7. 2023 - 11. 7. 

2023 (4:00 - 4:00)
B4

23 Přibyslav - Pohled
TK 1, 2 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

zastavený provoz (noční)

silniční nadjezdy - 

osazení nosníků, 

betonáže desky, 

práce na TV montáž 

bran v TK 1, 2

4 á7 2 2

15. 9. 2023 (22:00) - 

16. 9. 2023 (5:00), 16. 

9. 2023 (22:00) - 17. 

9. 2023 (5:00), 5. 10. 

2023 (22:00) - 6. 10. 

2023 (5:00), 6. 10. 

2023 (22:00) - 7. 10. 

2023 (5:00)

B5

Pol.

čís. Poč. Délka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1 Pohled - Havl. Brod
TK 1 vč. TV - Pohled - Havl. Brod 

jednokolejný provoz (denní)
kácení 1 á10 1

2. 1. 2024 (7:00 - 

17:00)
C0.1

2 žst. Pohled

SK lichá + havlíčkobrodské záhlaví 

vč. TV - Pohled - Havl. Brod 

jednokolejný provoz (denní)

kácení 3 á10 3
2. 1. 2024 - 4. 1. 2024 

(7:00 - 17:00)
C0.2

3 Pohled - Havl. Brod
TK 2 vč. TV - Pohled - Havl. Brod 

jednokolejný provoz (denní)
kácení 1 á10 1

5. 1. 2024 (7:00 - 

17:00)
C0.3

4 žst. Pohled

SK sudá + havlíčkobrodské záhlaví 

vč. TV - Pohled - Havl. Brod 

jednokolejný provoz (denní)

kácení 2 á10 2
5. 1. 2024 - 6. 1. 2024 

(7:00 - 17:00)
C0.4

5 žst. Pohled

SK lichá + přibyslavské záhlaví vč. 

TV - Přibyslav - Pohled 

jednokolejný provoz (denní)

kácení 2 á10 2
7. 1. 2024 - 8. 1. 2024 

(7:00 - 17:00)
C0.5

6 žst. Pohled

SK sudá + přibyslavské záhlaví vč. 

TV - Přibyslav - Pohled 

jednokolejný provoz (denní)

kácení 1 á10 1
19. 1. 2024 (7:00 - 

17:00)
C0.6

7 Přibyslav - Pohled
TK 1 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

jednokolejný provoz (denní)
kácení 12 á10 12

7. 1. 2024 - 18. 1. 

2024 (7:00 - 17:00)
B0.1

8 Přibyslav - Pohled
TK 2 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

jednokolejný provoz (denní)
kácení 6 á10 6

19. 1. 2024 - 24. 1. 

2024 (7:00 - 17:00)
B0.2

9 žst. Přibyslav

SK lichá + pohledské záhlaví a 

zhlaví vč. TV - Přibyslav-  Pohled 

jednokolejný provoz (denní)

kácení 3 á10 3
1. 2. 2024 - 3. 2. 2024 

(7:00 - 17:00)
A0.2

10 žst. Přibyslav

SK lichá + sázavské záhlaví a 

zhlaví vč. TV - Sázava - Přibyslav 

jednokolejný provoz  (denní)

kácení 1 á10 1
4. 2. 2024 (7:00 - 

17:00)
A0.3

11 Přibyslav - Sázava
TK 1 vč. TV - Přibyslav - Sázava 

jednokolejný provoz (denní)
kácení 1 á10 1

4. 2. 2024 (7:00 - 

17:00)
A0.4

12 žst. Přibyslav

SK sudá + sázavské záhlaví a 

zhlaví vč. TV - Sázava - Přibyslav 

jednokolejný provoz  (denní)

kácení 1 á10 1
5. 2. 2024 (7:00 - 

17:00)
A0.5

13 Přibyslav - Sázava
TK 2 vč. TV - Přibyslav - Sázava 

jednokolejný provoz (denní)
kácení 1 á10 1

5. 2. 2024 (7:00 - 

17:00)
A0.6

Výluka

Plán výluk pro rok 2024 "Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled" 

Traťový úsek - ŽST Kolej Důvod výluky
Výluka plánována na měsíc

Poznámka
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14 žst. Přibyslav

SK sudá + sázavské záhlaví TK2 

vč. TV - Sázava - Přibyslav 

jednokolejný provoz (denní)

betonáže, práce na 

TV
3 á12 3

24. 2. 2024 - 26. 2. 

2024 (6:00 - 18:00)
A5.1

15 žst. Přibyslav

SK lichá + sázavské záhlaví TK 1 

vč. TV - Sázava - Přibyslav 

jednokolejný provoz (denní)

betonáže, práce na 

TV, vložení děliče
3 á12 3

27. 2. 2024 - 29. 2. 

2024 (6:00 - 18:00)
A5.2

16 žst. Přibyslav

SK 1, 3, 5 vč. TV a ZZ, výhybky 

3SX, 5SX, 7SX, 10SX, 12SX, 15SX, 

16SX vč. ZZ

práce v liché KS, 

mostě přes Sázavu 

a zárubní zdi

5 153N 31 30 31 30 31
1. 3. 2024 (4:00) - 31. 

7. 2024
A6

17 žst. Přibyslav
SK sudá + obě záhlaví a zhlaví vč. 

TV - zastavený provoz (noční)

sypání z vedlejší 

koleje
6 á5 3 3

1. 6. 2024 - 4. 6. 2024 

(23:00 - 4:00), 1. 7. 

2024 - 4. 7. 2024 

(23:00 - 4:00)

A6.1

18 žst. Přibyslav

pohledské zhlaví a záhlaví v 2. 

koleji vč. TV a ZZ - Přibyslav - 

Pohled zastavený provoz

vložení výhybek 13, 

14 na pohledském 

zhlaví, vložení 

neutrálního pole na 

pohledském záhlaví 

v TK 2, aktivace 

propojení v el. dělení 

st. 65 a 66, vložení 

izolátorů v SK 2 

mezi výh. 4 a 6, výh. 

14 a 17 

1 7N 7
23. 7. 2024 - 29. 7. 

2024
A6.2

19 žst. Přibyslav TZZ Sázava u Žďáru - Přibyslav
uvázání TZZ 1. TK do 

nového SZZ
1 16N 16

16. 7. 2024 - 31. 7. 

2024
Z0.1

20 žst. Přibyslav TZZ Sázava u Žďáru - Přibyslav
uvázání TZZ 2. TK do 

nového SZZ
1 9N 9

23. 7. 2024 - 31. 7. 

2024
Z0.2

21 žst. Přibyslav SZZ ŽST Přibyslav
aktivace definitivního 

SZZ
1 16N 16

16. 7. 2024 - 31. 7. 

2024
Z0

22 žst. Přibyslav TZZ Přibyslav - Pohled
uvázání TZZ 2. TK do 

nového SZZ
1 7N 7

23. 7. 2024 - 29. 7. 

2024
Z0.3

23 žst. Přibyslav TZZ Přibyslav - Pohled zkoušení TZZ 2. TK 1 2N 2
30. 7. 2024 - 31. 7. 

2024
Z0.4

24 žst. Přibyslav

SK 2, 4, 6 vč. TV a ZZ, výhybky 

4SX, 6SX, 8SX, 11SX, 13SX, 14SX, 

17SX vč. ZZ

práce v sudé KS 4 104N 31 30 31 12
1. 8. 2024 - 12. 11. 

2024 (22:00)
A7

25 žst. Přibyslav
SK lichá + obě záhlaví a zhlaví vč. 

TV - zastavený provoz (noční)

sypání z vedlejší 

koleje
6 á5 3 3

26. 9. 2024 - 29. 9. 

2024 (23:00 - 4:00), 

12. 10. 2024 - 15. 10. 

2024 (23:00 - 4:00)

A7.1

26 žst. Přibyslav
SK lichá + TV - zastavený provoz 

(noční)

montáž nových bran 

TV, demontáž 

stávajících bran TV, 

propojení výhybek, 

stavební část spojka 

mezi výhybkami 5 a 

3, vložení výhybky č. 

12

15 á6 4 11
28. 10. 2024 - 12. 11. 

2024 (22:00 - 4:00)
A7.2

27 žst. Přibyslav
SK lichá + sudá + TV - zastavený 

provoz (noční)

dokončení spojky 

mezi výhybkami 5 a 

3, propojení 

odpojovačů

1 á6 1
12. 11. 2024 (22:00) - 

13. 11. 2024 (4:00)
A7.3

28 žst. Přibyslav

sázavské zhlaví a záhlaví v 2. koleji 

vč. TV, výhybka 2SX vč. ZZ - 

Sázava - Přibyslav jednokolejný 

provoz

vložení výhybky 2 

sázavském zhlaví, 

práce na TV

1 9N 9
13. 11. 2024 (4:00) - 

21. 11. 2024 (24:00)
A7.4

29 žst. Přibyslav

sázavské zhlaví a záhlaví v 1. koleji 

vč. TV, výhybky 1SX, 3SX vč. ZZ - 

Sázava - Přibyslav jednokolejný 

provoz

vložení výhybky 1 

sázavském zhlaví, 

práce na TV

1 9N 9
22. 11. 2024 (0:00) - 

30. 11. 2024 (22:00)
A7.5

30 žst. Přibyslav

sázavské zhlaví a záhlaví traťové 

koleje č. 1 a 2 mezi návěstidly S3, 

S1, S2, S4a a návěstidly 1L, 2L, 

vč. TV - Sázava - Přibyslav 

zastavený provoz (noční)

spojka mezi 

výhybkami 1 a 2, 

práce na TV

1 á6 1
30. 11. 2024 (22:00) - 

1. 12. 2024 (4:00)
A7.6

31 Přibyslav - Pohled
TK 1 vč. TV a ZZ - Přibyslav - 

Pohled jednokolejný provoz

práce na TK 1 vč. 

spodku a mostních 

objektů

9 257N 31 30 31 30 31 31 30 31 12
1. 3. 2024 - 12. 11. 

2024
B7

32 žst. Přibyslav TZZ Přibyslav - Pohled
uvázání TZZ 1. TK do 

nového SZZ
1 7N 7

6. 11. 2024 - 12. 11. 

2024
Z0.5

33 žst. Pohled TZZ Přibyslav - Pohled

uvázání TZZ do 

nového MPZZ 

(zaměstnanci pro 

sledování konců 

vlaků)

1 14N 14
13.11.2024 - 

26.11.2024
Z1

34 žst. Pohled SZZ ŽST Pohled

aktivace MPZZ 

(zaměstnanci pro 

sledování konců 

vlaků)

1 14N 14
13.11.2024 - 

26.11.2024
Z1

35 žst. Pohled TZZ Pohled - Havlíčkův Brod

uvázání TZZ do 

nového MPZZ 

(zaměstnanci pro 

sledování konců 

vlaků)

1 14N 14
13.11.2024 - 

26.11.2024
Z1
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Rok 2025 

 

36 Přibyslav - Pohled
TK 2 vč. TV - Přibyslav - Pohled  

zastavený provoz (noční)

pomocné práce na 

propustcích a 

mostech, pažení 

koleje při odtěžování, 

při demolicích a 

výstavbě

20 á5 8 6 4 2

17. 3. 2024 - 25. 3. 

2024 (23:00 - 4:00), 1. 

4. 2024 - 7. 4. 2024 

(23:00 - 4:00), 15. 5. 

2024 - 19. 5. 2024 

(23:00 - 4:00), 

14.6.2024 - 16.6.2024 

(23:00 - 4:00)

B7.1

37 Přibyslav - Pohled
TK 2 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

zastavený provoz (noční)

sypání z vedlejší 

koleje, přívoz 

materiálu, složení 

kolejnic

28 á5 2 10 12 4

19. 7. 2024 - 21. 7. 

2024 (23:00 - 4:00), 1. 

8. 2024 - 11. 8. 2024 

(23:00 - 4:00), 1. 9. 

2024 - 13. 9. 2024 

(23:00 - 4:00), 1. 10. 

2024 - 5. 10. 2024 

(23:00 - 4:00)

B7.2

38 Přibyslav - Pohled
TK 2 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

zastavený provoz (noční)

sypání z vedlejší 

koleje, složení a 

rozvoz kolejnic po 

vedlejší koleji

7 á6 7

6. 10. 2024 - 11. 10. 

2024 (22:00 - 4:00), 

16. 10. 2024 - 18. 10. 

2024 (22:00 - 4:00)

B7.3

Pol.

čís. Poč. Délka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1 Přibyslav - Pohled
TK 2 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

jednokolejný provoz (denní)
kácení 2 á10 2

2. 1. 2025 - 3. 1. 2025 

(7:00 - 17:00)
B0.2

2 žst. Pohled
SK sudá + havlíčkobrodské záhlaví 

TK 2 vč. TV (denní)

betonáže, práce na 

TV
3 á12 3

9. 2. 2025 - 11. 2. 

2025 (6:00 - 18:00)
C4.1

3 žst. Pohled
SK lichá + havlíčkobrodské záhlaví 

TK 1 vč. TV (denní)

betonáže, práce na 

TV
3 á12 3

12. 2. 2025 - 14. 2. 

2025 (6:00 - 18:00)
C4.2

4 žst. Pohled

SK sudá + havlíčkobrodské záhlaví 

TK 2 vč. TV - Pohled - Havlíčkův 

Brod jednokolejný provoz (noční)

vložení izolace ve 

SK2 a SK4 nad 

propustkem 

1 á5 1
8. 2. 2025 (23:00) - 9. 

2. 2025 (4:00)
C5.0

5 žst. Pohled

zhlaví mezi L2, L4, L6 - hrot 

výhybky 15SX, výhybka 13SX, TV 

nad vyloučeným úsekem

propustek v km 

111,238
2 38N 31 7

1. 3. 2025 (4:00) - 7. 

4. 2025 (23:00)
C5

6 žst. Pohled

SK lichá + 

přibyslavské/havlíčkobrodské 

záhlaví TK 1 vč. TV - zastavený 

provoz (noční)

vložení izolace mezi 

výhybkami 1SX-3SX 

a 12-14SX

1 á5 1
7. 4. 2025 (23:00) - 8. 

4. 2025 (4:00)
C6.0

7 žst. Pohled

SK 1, 3 částečně (do km 110,7) vč. 

TV, SK 5, vč. TV, výhybky 9SX, 

10SX, 12SX

práce v liché KS 3 74N 23 31 20
8. 4. 2025 (4:00) - 20. 

6. 2025
C6

8 žst. Pohled

SK sudá + 

přibyslavské/havlíčkobrodské 

záhlaví TK 2 vč. TV - zastavený 

provoz (noční)

sypání z vedlejší 

koleje, demontáž 

středu DKS

5 á5 2 3

1. 6. 2025 - 3. 6. 2025 

(23:00 - 4:00), 1. 7. 

2025 - 3. 7. 2025 

(23:00 - 4:00); 

22.7.2025 (23:00) - 

23.7.2025 (4:00) 

C6.1

9 žst. Pohled vlečka 5184, výhybka 7SX
provizorní napojení 

výhybkou 9X
1 7N 7

8. 4. 2025 - 14. 4. 

2025
X1

10 žst. Pohled SZZ ŽST Pohled

rekonfigurace MPZZ 

(zaměstnanci pro 

sledování konců 

vlaků)

1 á6 1
14. 4. 2025 (22:00) - 

15. 4. 2025 (4:00)
Z2

11 žst. Pohled

SK 1, 3 (staré značení), vč. TV , 

výhybky 3SX, 5SX, 9X, vlečka 

přístupná po SK 3 (nové značení, 

zatím bez TV)

práce v liché KS 2 32N 11 21
21. 6. 2025 - 21. 7. 

2025
C7

12 žst. Pohled vlečka 5184 definitivní napojení 1 7N 7
21. 6. 2025 - 27. 6. 

2025
X2

13 žst. Pohled
SK sudá + obě zhlaví a záhlaví vč. 

TV - zastavený provoz (noční)

montáž nových bran 

TV, demontáž 

stávajících bran TV

8 á6 8
21. 6. 2025 - 29. 6. 

2025 (23:00 - 4:00)
C7.1

14 žst. Pohled

SK 1 vč. TV, výhybky 14SX, 16SX, 

havlíčkobrodské záhlaví v 1. koleji 

vč. TV - Pohled - Havlíčkův Brod 

jednokolejný provoz

dokončení liché 

skupiny, vložení 

výhybky 17

1 10N 10
22. 7. 2025 - 31. 7. 

2025
C8

15 žst. Pohled SZZ ŽST Pohled

rekonfigurace MPZZ - 

kompletní výměna 

SW (zaměstnanci 

pro sledování konců 

vlaků)

1 á6 1
30. 7. 2025 (22:00) - 

31. 7. 2025 (4:00)
Z3

16 žst. Pohled TZZ Přibyslav - Pohled (noční)

rekonfigurace MPZZ 

(zaměstnanci pro 

sledování konců 

vlaků)

1 á6 1
30. 7. 2025 (22:00) - 

31. 7. 2025 (4:00)
Z3

17 žst. Pohled TZZ Pohled - Havlíčkův Brod (noční)

rekonfigurace MPZZ 

(zaměstnanci pro 

sledování konců 

vlaků)

1 á6 1
30. 7. 2025 (22:00) - 

31. 7. 2025 (4:00)
Z3

Výluka

Plán výluk pro rok 2025 "Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled" 

Traťový úsek - ŽST Kolej Důvod výluky
Výluka plánována na měsíc

Poznámka
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18 žst. Pohled
SK 2, 4, 6 vč. TV, výhybky 2SX, 

4SX, 6SX, 8SX, 11SX
práce v sudé KS 4 115N 31 30 31 23

1. 8. 2025 - 23. 11. 

2025 (23:00)
C9

19 žst. Pohled

SK lichá vč. TV + obě záhlaví a 

zhlaví vč. TV - zastavený provoz 

(noční)

sypání z vedlejší 

koleje
4 á5 2 2

1. 10. 2025 - 3. 10. 

2025 (23:00 - 4:00), 1. 

11. 2025 - 3. 11. 2025 

(23:00 - 4:00)

C9.1

20 žst. Pohled

zhlaví a záhlaví mezi hrotem 

výhybky 13SX - 2S, výhybky 13SX, 

15SX, 17SX, TK 2 - jen TV - Pohled 

- Havlíčkův Brod jednokolejný 

provoz

vložení výhybek 14, 

15, 16
1 14N 14

1. 8. 2025 - 14. 8. 

2025 
C9.2

21 žst. Pohled

zhlaví mezi hrotem výhybky 1SX - 

námezník výhybky 6SX, výhybka 

1SX na přibyslavském zhlaví v 1. 

koleji, TV liché skupiny - Přibyslav - 

Pohled zastavený provoz (noční)

demontáž středu 

DKS, snesení 

výhybky 1s, 

provizorní propojení, 

úprava TV

1 á12 1
2. 8. 2025 (18:00) - 3. 

8. 2025 (6:00)
C9.3

22 žst. Pohled
SK lichá + TV - zastavený provoz 

(noční)

propojení výhybek, 

TV pro spojky mezi 

výhybkami 17-16 a 

12-14

5 á6 5
10. 8. 2025 - 15. 8. 

2025 (22:00 - 4:00)
C9.4

23 žst. Pohled
SK lichá + obě záhlaví a zhlaví vč. 

TV - zastavený provoz (noční)

montáž nových bran 

TV, demontáž 

stávajících bran TV

12 á6 12
1. 9. 2025 - 13. 9. 

2025 (22:00 - 4:00)
C9.5

24 žst. Pohled

SK lichá + sudá + přibyslavské 

zhlaví a záhlaví vč. TV - zastavený 

provoz (noční)

propojení výhybek, 

TV mezi výhybkami 

4-6

4 á6 4

10. 11. 2025 - 12. 11. 

2025 (22:00 - 4:00), 

14. 11. 2025 - 15.11. 

2025 (22:00 - 4:00), 

23. 11. 2025 - 24. 11. 

2025 (22:00) - (4:00)

C10.0

25 žst. Pohled SZZ ŽST Pohled

rekonfigurace MPZZ 

(zaměstnanci pro 

sledování konců 

vlaků)

1 á6 1
23. 11. 2025 (22:00) - 

24. 11. 2025 (4:00)
Z4

26 žst. Pohled

Zhlaví mezi km 110,3 - námezník 

výhybky 6 na přibyslavském zhlaví 

v 1. koleji, TV liché skupiny - 

Přibyslav - Pohled jednokolejný 

provoz

vložení výhybky 1 vč. 

spodku
1 7N 7

24. 11. 2025 (4:00) - 

30. 11. 2025 (22:00)
C10

27 žst. Pohled

zhlaví a záhlaví mezi S2, S4, Se7 - 

S2, TV sudé skupiny - Přibyslav - 

Pohled zastavený provoz (noční)

propojení výhybek 1, 

2, vč. TV, propojení 

3 odpojovačů

2 á6 1 1
30. 11. 2025 (22:00) - 

2. 12. 2025 (4:00)
C10.1

28 žst. Pohled
SK lichá + přibyslavské záhlaví TK 

1 vč. TV (noční)

práce na TV, tažení 

troleje
1 á14 1

2. 12. 2025 (22:00) - 

3. 12. 2025 (12:00)
C10.2

29 žst. Pohled

přibyslavské zhlaví a záhlaví traťové 

koleje č. 1 a 2 mezi návěstidly S3, 

S1, S2, S4, Se7 a návěstidly 1L, 

2L, vč. TV - Přibyslav - Pohled 

zastavený provoz (noční)

spojka mezi 

výhybkami 1 a 2, 

včetně TV

2 á5 2
3. 12. 2025 (23:00) - 

5. 12. 2025 (4:00)
C10.3

30 Přibyslav - Pohled
TK 2 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

jednokolejný provoz

práce na TK 2 vč. 

spodku a mostních 

objektů, demontáž 

neutrálního pole na 

pohledském záhlaví 

ŽST Přibyslav v TK 2

9 259N 31 30 31 30 31 31 30 31 14
1. 3. 2025 - 14. 11. 

2025
B8

31 žst. Pohled SZZ ŽST Pohled

rekonfigurace MPZZ - 

kompletní výměna 

SW (zaměstnanci 

pro sledování konců 

vlaků)

1 á6 1
14. 11. 2025 (22:00) - 

15.11. 2025 (4:00)
Z5

32 Přibyslav - Pohled
TK 1 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

zastavený provoz (noční)

pomocné práce na 

propustcích a 

mostech při 

demolicích a 

výstavbě

19 á5 7 6 4 2

17. 3. 2025 - 24. 3. 

2025 (23:00 - 4:00), 1. 

4. 2025 - 7. 4. 2025 

(23:00 - 4:00), 15. 5. 

2025 - 19. 5. 2025 

(23:00 - 4:00), 

14.6.2025 - 16.6.2025 

(23:00 - 4:00)

B8.1

33 Přibyslav - Pohled
TK 1 vč. TV - Přibyslav - Pohled 

zastavený provoz (noční)

sypání z vedlejší 

koleje, přívoz 

materiálu, 3.podbití, 

regulace TV, 

odstranění zápor, 

složení a rozvoz 

kolejnic

41 á6 2 10 12 17

19. 7. 2025 - 21. 7. 

2025 (22:00 - 4:00), 1. 

8. 2025 - 11. 8. 2025 

(22:00 - 4:00), 1. 9. 

2025 - 13. 9. 2025 

(22:00 - 4:00), 1. 10. 

2025 - 18. 10. 2025 

(22:00 - 4:00)

B8.2

34 žst. Pohled TZZ Přibyslav - Pohled

aktivace definitivního 

zabzař (zaměstnanci 

pro sledování konců 

vlaků)

1 14N 14
5. 12. 2025 (4:00) - 

19. 12. 2025 (4:00)
Z6

35 žst. Pohled SZZ ŽST Pohled

aktivace definitivního 

zabzař (zaměstnanci 

pro sledování konců 

vlaků)

1 14N 14
5. 12. 2025 (4:00) - 

19. 12. 2025 (4:00)
Z6

36 žst. Pohled TZZ Pohled - Havlíčkův Brod

aktivace definitivního 

zabzař (zaměstnanci 

pro sledování konců 

vlaků)

1 14N 14
5. 12. 2025 (4:00) - 

19. 12. 2025 (4:00)
Z6
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Rok 2025 – 3. podbití 

 

Rok 2026 – 3. podbití 

 

 

Pol.

čís. Poč. Délka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1 Přibyslav - Pohled
TK 1 vč. TV - Přibyslav - Pohled - 

zastavený provoz (noční)

3.podbití, regulace 

TV
6 á6 6

3. 9. 2025 - 7. 9. 2025 

(22:00 - 4:00)
P1

2 žst. Přibyslav

SK lichá + pohledské záhlaví a 

zhlaví vč. TV - Přibyslav - Pohled 

jednokolejný provoz (noční) 

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV

3 á6 3
8. 9. 2025 - 11. 9. 

2025 (22:00 - 4:00)
P2

3 žst. Přibyslav

SK sudá + pohledské záhlaví a 

zhlaví vč. TV - Přibyslav - Pohled 

jednokolejný provoz (noční)

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV

3 á6 3
7. 9. 2025 - 8. 9. 2025 

(22:00 - 4:00)
P3

4 žst. Přibyslav

SK sudá a lichá + pohledské 

záhlaví a zhlaví vč. TV - zastavený 

provoz (noční)

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV, mezi 

výhybkami 11-13 a 

14-15 

1 á6 1
8. 9. 2025 - 11. 9. 

2025 (22:00 - 4:00)
P4

5 žst. Přibyslav

SK lichá + sázavské záhlaví a 

zhlaví vč. TV - Sázava - Přibyslav 

jednokolejný provoz (noční)

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV

3 á6 3
10. 9. 2025 - 11. 9. 

2025 (22:00 - 4:00)
P5

6 Přibyslav - Sázava
TK 1 vč. TV - Přibyslav - Sázava 

jednokolejný provoz (noční) 

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV

1 á6 1
12. 9. 2025 - 16. 9. 

2025 (22:00 - 4:00)
P6

7 žst. Přibyslav

SK sudá + sázavské záhlaví a 

zhlaví vč. TV - Přibyslav - Sázava 

jednokolejný provoz (noční) 

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV

3 á6 3
15. 9. 2025 - 16. 9. 

2025 (22:00 - 4:00)
P7

8 Přibyslav - Sázava
TK 2 vč. TV - Přibyslav - Sázava 

jednokolejný provoz (noční) 

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV

1 á6 1
11. 9. 2025 - 12. 9. 

2025 (22:00 - 4:00)
P8

9 žst. Přibyslav

SK sudá a lichá + sázavské záhlaví 

a zhlaví vč. TV (noční) - zastavený 

provoz (noční)

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV, mezi 

výhybkami 1-2 a 3-5 

1 á6 1
11. 9. 2025 - 12. 9. 

2025 (22:00 - 4:00)
P9

Výluka

Plán výluk pro rok 2026 "Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled" 

Traťový úsek - ŽST Kolej Důvod výluky
Výluka plánována na měsíc

Poznámka

Pol.

čís. Poč. Délka 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1 Přibyslav - Pohled
TK 2 vč. TV - Přibyslav - Pohled - 

jednokolejný provoz (denní)

3.podbití, regulace 

TV
3 á12 3

jaro 2026 - dle 

možností RPV
P10

2 žst. Pohled

SK lichá + přibyslavské záhlaví a 

zhlaví vč. TV - Přibyslav - Pohled - 

jednokolejný provoz (denní)

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV

2 á8 2
jaro 2026 - dle 

možností RPV
P11

3 žst. Pohled

SK sudá + přibyslavské záhlaví a 

zhlaví vč. TV - Přibyslav - Pohled - 

jednokolejný provoz (denní)

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV

2 á8 2
jaro 2026 - dle 

možností RPV
P12

4 žst. Pohled

SK sudá a lichá + přibyslavské 

záhlaví a zhlaví vč. TV - zastavený 

provoz (noční)

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV, mezi 

výhybkami 11-13 a 

14-15 

1 á6 1
jaro 2026 - dle 

možností RPV
P13

5 žst. Pohled

SK lichá + havlíčkobrodské záhlaví 

a zhlaví vč. TV - Pohled - Havlíčkův 

Brod jednokolejný provoz (denní) 

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV

2 á8 2
jaro 2026 - dle 

možností RPV
P14

6
Pohled - Havlíčkův 

Brod

TK 1 vč. TV - Přibyslav - Havlíčkův 

Brod jednokolejný provoz (denní)

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV

1 á8 1
jaro 2026 - dle 

možností RPV
P15

7 žst. Pohled

SK sudá + havlíčkobrodské záhlaví 

a zhlaví vč. TV - Přibyslav - 

Havlíčkův Brod jednokolejný provoz 

(denní)

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV

2 á8 2
jaro 2026 - dle 

možností RPV
P16

8
Pohled - Havlíčkův 

Brod

TK 2 vč. TV - jednokolejný provoz 

Pohled - Havlíčkův Brod (denní) 

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV

1 á8 1
jaro 2026 - dle 

možností RPV
P17

9 žst. Pohled

SK sudá a lichá + přibyslavské 

záhlaví a zhlaví vč. TV - zastavený 

provoz (noční)

3.podbití, broušení 

kolejí a výhybek, 

regulace TV, mezi 

výhybkami 1-2 a 3-5 

1 á6 1
jaro 2026 - dle 

možností RPV
P18

Výluka

Plán výluk pro rok 2026 "Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled" 

Traťový úsek - ŽST Kolej Důvod výluky
Výluka plánována na měsíc

Poznámka
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Omezení osobní drážní dopravy s nutností zavést náhradní autobusovou dopravu 

Během kombinace výluk A3 + B3 + C3: 

Během nepřetržité výluky bude vyloučen provoz v celé ŽST Přibyslav, mezistaničním úseku Přibyslav – 

Pohled a v celé ŽST Pohled.  

Vzhledem k nemožnosti využívat železniční stanice Přibyslav a Pohled pro obraty souprav se doporučuje 

vést náhradní autobusovou dopravu za vlaky dálkové i regionální osobní dopravy v celém úseku Žďár nad 

Sázavou – Havlíčkův Brod. 

Omezení proběhne v termínu: 

 Nepřetržitá výluka, doba trvání 5 dní, v termínu 5. 7. 2023 (22:00) až 10. 7. 2023 (4:00). 

Během kombinace výluk A4.2 + B6: 

Během nepřetržité výluky bude vyloučen provoz na obou traťových kolejích v mezistaničním úseku Přibyslav 

– Pohled. V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený provoz. Dále nebude sjízdná sudá 

kolejová skupina v ŽST Přibyslav. 

Vzhledem k nemožnosti využívat ŽST Přibyslav a přihlédnutí k významu a poloze ŽST Pohled se doporučuje 

vést náhradní autobusovou dopravu za vlaky dálkové i regionální osobní dopravy v úseku Žďár nad Sázavou 

– Havlíčkův Brod. 

Omezení proběhne v termínu: 

 Nepřetržitá výluka, doba trvání 4 dny, v termínu 23. 11. 2023 až 26. 11. 2023. 

Během kombinace výluk A6 + A6.1: 

Platí opatření uvedená u výluky A6. 

Nad rámec výluky A6 bude vyloučena i celá sudá kolejová skupina. Průjezd přes ŽST Přibyslav pro veškerou 

dopravu nebude možný.  

Vzhledem k délce trvání je možné výluku zavést v období 23:00 – 04:00, kdy vlaky osobní dopravy nejsou 

provozovány a není nutné přijímat opatření. 

Během kombinace výluk A6 + A6.2: 

Platí opatření uvedená u výluky A6. 

Nad rámec výluky A6 nebude stanice Přibyslav plně průjezdná, ale dostupná jen ve směru od Sázavy u Žďáru. 

Práce na pohledském zhlaví znemožní jízdu vlaků směr Pohled. V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled 

bude zastavený provoz. 

Vzhledem k nemožnosti objíždění na pohledském zhlaví se doporučuje vést náhradní autobusovou dopravu 

za vlaky dálkové i regionální osobní dopravy v celém úseku Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod. 
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V sousední stavbě ŽST Vlkov u Tišnova se předpokládá zastavený provoz v období 1. 3. 2024 – 30. 9. 2024. 

Tj. dojde k souběhu obou zastavených provozů, což v důsledku znamená náhradní autobusovou dopravu 

v celém úseku Brno – Havlíčkův Brod.  

Vzhledem k postupům stavby v ŽST Přibyslav je nutné dokončit přibyslavské zhlaví ve 2. koleji ve 

stanoveném termínu (v souběhu s nepřetržitou výlukou 1. TK po celou stavební sezónu), posunutí do 

období po 30. 9. není možné. Jiná varianta řešení z pohledu technologie stavby stanice nepřichází do 

úvahy. Možnost zkrácení doby výluky A6.2 prověřena s negativním závěrem, 7denní výluka je pro 

stanovený rozsah limitní. 

 

Omezení proběhne v termínu: 

 Nepřetržitá výluka, doba trvání 7 dní, v termínu 23. 7. 2024 až 29. 7. 2024. 

Během kombinace výluk A7 + A7.1: 

Platí opatření uvedená u výluky A7. 

Nad rámec výluky A7 bude vyloučena i celá lichá kolejová skupina. Průjezd přes ŽST Přibyslav pro veškerou 

dopravu nebude možný.  

Během kombinace výluk B7 + B7.1, B7 + B7.2, B7 + B7.3: 

Během opakovaných nočních výluk bude pro potřeby zásobování stavby vylučována rovněž traťová kolej č. 

2. Veškerá doprava bude vyloučena, v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený provoz.  

Vlaky osobní dopravy budou nahrazeny autobusy NAD minimálně v úseku Přibyslav – Pohled, vlaky nákladní 

dopravy vyčkají na volné trasy ve vhodných stanicích. 

Během kombinace výluk A7 + A7.2: 

Platí opatření uvedená u výluky A7. 

Nad rámec výluky A7 bude během opakovaných nočních výluk kolejově i napěťově vyloučena celá sudá 

kolejová skupina. Průjezd přes ŽST Přibyslav pro veškerou dopravu nebude možný.  

Vzhledem k nemožnosti využívat železniční stanice Přibyslav se doporučuje vést náhradní autobusovou 

dopravu za vlaky dálkové i regionální osobní dopravy v celém úseku Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod. 

Omezení proběhne v termínu: 

 Opakovaná noční výluka, doba trvání 15x 6 hodin, v termínu 28. 10. 2024 až 12. 11. 2024 (22:00 – 

4:00). 

Během výluky A7.3: 

Během noční výluky bude vyloučen provoz v celé ŽST Přibyslav. 
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Vzhledem k nemožnosti využívat železniční stanice Přibyslav se doporučuje vést náhradní autobusovou 

dopravu za vlaky dálkové i regionální osobní dopravy v celém úseku Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod. 

Omezení proběhne v termínu: 

 Noční výluka, doba trvání 6 hodin, v termínu 12. 11. 2024 (22:00) až 13. 11. 2024 (4:00). 

Během výluky A7.6: 

Během noční výluky bude omezen provoz přes sázavské zhlaví sudé i liché kolejové skupiny. Průjezd přes 

ŽST Přibyslav pro veškerou dopravu nebude možný. 

Vzhledem k nemožnosti využívat železniční stanice Přibyslav se doporučuje vést náhradní autobusovou 

dopravu za vlaky dálkové i regionální osobní dopravy v celém úseku Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod. 

Omezení proběhne v termínu: 

 Noční výluka, doba trvání 6 hodin, v termínu 30. 11. 2024 (22:00) až 1. 12. 2024 (4:00). 

Během výluk B0.3 a B5: 

Během opakovaných nočních výluk bude vyloučen provoz na obou traťových kolejích v mezistaničním úseku 

Přibyslav – Pohled. V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený provoz.  

Vzhledem k možnosti využívat ŽST Přibyslav a přihlédnutí k významu a poloze ŽST Pohled se doporučuje vést 

náhradní autobusovou dopravu za vlaky dálkové i regionální osobní dopravy v úseku Přibyslav – Havlíčkův 

Brod. 

Omezení proběhne v termínu: 

 Opakovaná noční výluka, doba trvání 12x 7 hodin, v termínu 1. 11. 2023 až 13. 11. 2023 (22:00 – 5:00). 

 Opakovaná noční výluka, doba trvání 4x 7 hodin, v termínu 15. 9. 2023 (22:00) až 16. 9. 2023 (5:00), 

16. 9. 2023 (22:00) až 17. 9. 2023 (5:00), 5. 10. 2023 (22:00) až 6. 10. 2023 (5:00), 6. 10. 2023 (22:00) 

až 7. 10. 2023 (5:00). 

Během kombinace výluk B7 + B7.1, B7 + B7.2: 

Během opakovaných nočních výluk bude pro potřeby zásobování stavby vylučována rovněž traťová kolej č. 

2. Veškerá doprava bude vyloučena, v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený provoz.  

Vzhledem k délce trvání je možné výluku zavést v období 23:00 – 04:00, kdy vlaky osobní dopravy nejsou 

provozovány a není nutné přijímat opatření. 

Během kombinace výluk B7 + B7.3: 

Během opakovaných nočních výluk bude pro potřeby zásobování stavby vylučována rovněž traťová kolej č. 

2. Veškerá doprava bude vyloučena, v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený provoz.  
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Vzhledem k možnosti využívat ŽST Přibyslav a přihlédnutí k významu a poloze ŽST Pohled se doporučuje vést 

náhradní autobusovou dopravu za vlaky dálkové i regionální osobní dopravy v úseku Přibyslav – Havlíčkův 

Brod. 

Omezení proběhne v termínu: 

 Opakovaná noční výluka, doba trvání 7x 6 hodin, v termínu 6. 10. 2024 až 11. 10. 2024 (22:00 – 4:00), 

16. 10. 2024 až 18. 10. 2024 (22:00 – 4:00). 

Během kombinace výluk B8 + B8.1: 

Během opakovaných nočních výluk bude pro potřeby zásobování stavby vylučována rovněž traťová kolej č. 

1. Veškerá doprava bude vyloučena, v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený provoz.  

Vzhledem k délce trvání je možné výluku zavést v období 23:00 – 04:00, kdy vlaky osobní dopravy nejsou 

provozovány a není nutné přijímat opatření. 

Během kombinace výluk B8 + B8.2: 

Během opakovaných nočních výluk bude pro potřeby zásobování stavby vylučována rovněž traťová kolej č. 

1. Veškerá doprava bude vyloučena, v mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený provoz.  

Vzhledem k možnosti využívat ŽST Přibyslav a přihlédnutí k významu a poloze ŽST Pohled se doporučuje vést 

náhradní autobusovou dopravu za vlaky dálkové i regionální osobní dopravy v úseku Přibyslav – Havlíčkův 

Brod. 

Omezení proběhne v termínu: 

 Opakovaná noční výluka, doba trvání 41x 6 hodin, v termínu 19. 7. 2025 až 21. 7. 2025 (22:00 – 4:00), 

1. 8. 2025 až 11. 8. 2025 (22:00 – 4:00), 1. 9. 2025 až 13. 9. 2025 (22:00 – 4:00), 1. 10. 2025 až 18. 10. 

2025 (22:00 – 4:00). 

Během výluky C6.0: 

Během noční výluky bude v ŽST Pohled k dispozici pouze sudá kolejová skupina, dostupná výhradně ze 

směru Havlíčkův Brod. V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled budou z provozu vyloučeny obě traťové 

koleje (z nároku souběhu výluk C0.6 a B8). V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený 

provoz. V mezistaničním úseku Pohled – Havlíčkův Brod bude možná dvoukolejný provoz bez omezení. 

Vzhledem k délce trvání je možné výluku zavést v období 23:00 – 04:00, kdy vlaky osobní dopravy nejsou 

provozovány a není nutné přijímat opatření. 

Během kombinace výluk C6 + C6.1: 

Platí opatření uvedená u výluky C6. 

Nad rámec výluky C6 bude vyloučena i celá sudá kolejová skupina. Průjezd přes ŽST Pohled pro veškerou 

dopravu nebude možný.  
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Vzhledem k délce trvání je možné výluku zavést v období 23:00 – 04:00, kdy vlaky osobní dopravy nejsou 

provozovány a není nutné přijímat opatření. 

Během kombinace výluk C7 + C7.1: 

Platí opatření uvedená u výluky C7. 

Nad rámec výluky C7 bude během opakovaných nočních výluk kolejově i napěťově vyloučena celá sudá 

kolejová skupina. Průjezd přes ŽST Pohled pro veškerou dopravu nebude možný.  

Vzhledem k délce trvání je možné výluku zavést v období 23:00 – 04:00, kdy vlaky osobní dopravy nejsou 

provozovány a není nutné přijímat opatření. 

Během kombinace výluk C9 + C9.2 + C9.3: 

Platí opatření uvedená u kombinace výluk C9 + C9.2. 

Nad rámec kombinace výluk C9 + C9.2 bude během noční výluky kolejově vyloučeno přibyslavské zhlaví liché 

skupiny a napěťově celá lichá kolejová skupina. Průjezd přes ŽST Pohled pro veškerou dopravu nebude 

možný.  

Vzhledem k možnosti využívat ŽST Přibyslav a omezením ŽST Pohled se doporučuje vést náhradní 

autobusovou dopravu za vlaky dálkové i regionální osobní dopravy v úseku Přibyslav – Havlíčkův Brod. 

Omezení proběhne v termínu: 

 Noční výluka, doba trvání 12 hodin, v termínu 2. 8. 2025 (18:00) až 3. 8. 2025 (6:00). 

Během kombinace výluk C9 + C9.1: 

Nad rámec výluky C9 bude vyloučena i celá lichá kolejová skupina. Průjezd přes ŽST Pohled pro veškerou 

dopravu nebude možný.  

Vzhledem k délce trvání je možné výluku zavést v období 23:00 – 04:00, kdy vlaky osobní dopravy nejsou 

provozovány a není nutné přijímat opatření. 

Během kombinace výluk C9 + C9.5: 

Nad rámec výluky C9 bude vyloučena i celá lichá kolejová skupina. Průjezd přes ŽST Pohled pro veškerou 

dopravu nebude možný.  

Vzhledem k možnosti využívat ŽST Přibyslav a omezením ŽST Pohled se doporučuje vést náhradní 

autobusovou dopravu za vlaky dálkové i regionální osobní dopravy v úseku Přibyslav – Havlíčkův Brod. 

Omezení proběhne v termínu: 

 Opakovaná noční výluka, doba trvání 12x 6 hodin, v termínu 1. 9. 2025 až 13. 9. 2025 (22:00 – 4:00). 

Během kombinace výluk C9 + C9.4: 

Během opakovaných nočních výluk kolejově i napěťově vyloučena celá stanice. Průjezd přes ŽST Pohled pro 

veškerou dopravu nebude možný.  
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Vzhledem k možnosti využívat ŽST Přibyslav a omezením ŽST Pohled se doporučuje vést náhradní 

autobusovou dopravu za vlaky dálkové i regionální osobní dopravy v úseku Přibyslav – Havlíčkův Brod. 

Omezení proběhne v termínu: 

 Opakovaná noční výluka, doba trvání 5x 6 hodin, v termínu 10. 8. 2025 až 15. 8. 2025 (22:00 – 4:00). 

Během výluky C10.0: 

Během nočních výluky bude kolejově i napěťově vyloučena celá stanice. Průjezd přes ŽST Pohled pro 

veškerou dopravu nebude možný.  

Vzhledem k možnosti využívat ŽST Přibyslav a omezením ŽST Pohled se doporučuje vést náhradní 

autobusovou dopravu za vlaky dálkové i regionální osobní dopravy v úseku Přibyslav – Havlíčkův Brod. 

Omezení proběhne v termínu: 

 Opakovaná noční výluka, doba trvání 4x 6 hodin, v termínu 10. 11. 2025 až 12. 11. 2025 (22:00 – 4:00), 

14. 11. 2025 (22:00) až 15.11. 2025 (4:00), 23. 11. 2025 (22:00) až 24. 11. 2025 (4:00). 

Během výluky C10.1: 

Během opakovaných nočních výluk bude vyloučen provoz na obou traťových kolejích v mezistaničním úseku 

Přibyslav – Pohled. V mezistaničním úseku Přibyslav – Pohled bude zastavený provoz.  

Vzhledem k možnosti využívat ŽST Přibyslav a omezením ŽST Pohled se doporučuje vést náhradní 

autobusovou dopravu za vlaky dálkové i regionální osobní dopravy v úseku Přibyslav – Havlíčkův Brod. 

Omezení proběhne v termínu: 

 Opakovaná noční výluka, doba trvání 2x 6 hodin, v termínu 30. 11. 2025 až 2. 12. 2025 (22:00 – 4:00). 

Během výluky C10.3: 

Během noční výluky bude omezen provoz přes přibyslavské zhlaví sudé i liché kolejové skupiny. Průjezd přes 

ŽST Pohled pro veškerou dopravu nebude možný. 

Vzhledem k délce trvání je možné výluku zavést v období 23:00 – 04:00, kdy vlaky osobní dopravy nejsou 

provozovány a není nutné přijímat opatření. 

Polohy zastávek NAD 

Primární poloha zastávek náhradní dopravy je stanovena v souladu s určením náhradní dopravy při běžných 

výlukách drážní dopravy.  

Zastávka drážní dopravy zastávka NAD 

Žďár nad Sázavou   stanoviště na autobusovém nádraží před hlavním vchodem do haly 

Hamry nad Sázavou  u železniční zastávky 

Sázava u Žďáru   před výpravní budovou 

Nížkov    na autobusové zastávce v obci 
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Ronov nad Sázavou  na autobusové zastávce v obci 

Přibyslav   před výpravní budovou 

Přibyslav zastávka  u železniční zastávky 

Stříbrné Hory   na autobusové zastávce v obci 

Pohled    před výpravní budovou 

Pohledští Dvořáci  u železniční zastávky 

Havlíčkův Brod   před výpravní budovou 

Dopravní opatření 
1.16 Organizace výstavby a výluková náročnost  

Náhradní autobusová doprava je potřeba zavádět. Viz výše. 

Výluky jsou navrženy ve stavebních postupech. Z hlediska toho, že se jedná o jednokolejnou trať, tak je 

nutné úplné vyloučení provozu u výluk a zavedení NAD. Vyčíslení NAD a vedení NAD je v části dokumentace 

B.4. 

1.17 Úplné vyloučení provozu a NAD 

Podrobně jsou výluky vypsány výše a v části B.4 Dopravní technologie včetně vypočtení nákladů na NAD a 

její vedení. Náhradní autobusová doprava (NAD) je uvažována ve většině nickolejných výluk přesahující 

noční vlakovou pauzu od osobní dopravy. 

Blíže viz výše  kapitola Omezení osobní drážní dopravy s nutností zavést náhradní autobusovou dopravu. 

 

1.18 Dopravní opatření 

Před zahájením stavby musí být dopravní opatření projednáno s příslušným dopravním inspektorátem. 

Dopravní opatření pro silniční a staveništní dopravu, uzavírky a omezení jsou v samostatné části. 

Dopravnímu opatření je věnována zvláštní pozornost v části B.8.6, kde je podrobně popsáno dopravní 

značení během uzavírek přejezdů a mostů, jsou vyznačeny odklonové trasy apod. 

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Stavba musí být zabezpečena výstražnými tabulkami se zákazem vstupu cizích osob na staveniště. Výkopy v 

blízkosti komunikací, umožňujících pohyb třetích osob, musí být řádně označeny (ohrazeny), v případě 

snížené viditelnosti osvětleny. Výkopy musí být dle vyhlášky k BOZP ohrazeny. Plochy, určené pro uskladnění 

materiálu, parkování strojů a zařízení, musí být oploceny. 

Řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy 

v klidu, dodržování podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svážném území. 
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V této stavbě se řeší rekonstrukce trati v obtížném terénu. Z hlediska morfologie trati lze konstatovat, že 

zájmový úsek je veden především v zářezech či odřezech a náspech s minimem vedení po terénu. Náspy 

jsou tvořeny především materiálem získaným v odřezech – tzn. místními horninami s různou mírou alterace. 

U žst. Pohled se nachází kamenolom. 

V okolí trati se hlubině těžilo – těžily se polymetalické rudy. 

V projektové dokumentaci se řeší nestabilní násep v úseku km 105,8 – 106,0. 

Bezpečnostní opatření při provádění stavby 

Stavba je realizována většinou v přijatelné vzdálenosti od obytných objektů. 

V oblasti obytné zástavby bude nutné dodržovat dobu nočního klidu. 

Dále je nutné během provádění stavebních prací v maximální možné míře eliminovat zvýšenou prašnost při 

provádění stavebních prací např. kropením. 

Na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a 

činností na stavbě. Zvláště upozorňuji na bezpečnost při demolici stávajících konstrukcí a při provádění 

stavebních prací v souběhu s veřejným provozem. Technologický postup prováděných prací musí obsahovat 

způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací prací tak, aby bylo 

eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí. 

Požární bezpečnost při bouracích pracích: Zhotovitel zajistí zpracování technologického postupu 

obsahujícího i stanovení podmínek požární bezpečnosti při prováděné činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 

246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

„Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 

č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její 

požární bezpečnosti. 

Zhotovitel, který bude provádět stavební práce, zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí 

požáru a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování 

podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. Především určí požadavky, které závisí na druhu, místě a způsobu 

provozování činností se zvýšeným požárním nebezpečím zejména při řezání a svařování. Při provádění řezání 

konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky o požární bezpečnosti při svařování dle 

předpisu R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic. Dále je požadováno 

případné uzavírky komunikací související s rekonstrukcí mostu v dostatečném předstihu oznámit na 

operační středisko, pro stanovení případné objížďky při vzniku mimořádné události na železnici v dané 

lokalitě. 

Zahájení a ukončení prací na trati je nutno ohlásit na místně příslušné operační středisko: 

HZS SŽ - Havlíčkův Brod, Havířská 3571, 580 01 

 Jiří Mikeš, Velitel JPO  mikesj@spravazeleznic.cz +420 972 645 562 

mailto:mikesj@spravazeleznic.cz
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v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné 

práce. Po dobu zemních prací musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek IZS pro zásah v objektech drah 

a na dráze.“ 

Ohlašovna požáru Havlíčkův Brod  +420 972 645 150 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat následující výběr právních předpisů: 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákon č.183/2006 Sb. v platném znění, zákon o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č.251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném 
znění, zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění, zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon), zákon č.258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, v platném znění, zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném 
znění. 

Dále nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č.589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní 
doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vyhláška 
MD č.101/2005 Sb. je Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, nařízení 
vlády č.406/2004 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, nařízení vlády č.26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazení tlaková zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se 
stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními prostředky, nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení vlády č.28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace 
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích 
odborného charakteru, nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedených signálů, v platném znění, nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a 
bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, 
nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci. 

Vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a 
krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, vyhlášku 
Ministerstva pro místní rozvoj č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášku č.432/2003 Sb., kterou se 
stanoví podmínky pro zařazení prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 
prací s azbestem a biologickými činiteli, vyhlášku státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb., 
o radiační ochraně, vyhlášku Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění, vyhlášku Ministerstva vnitra č.87/2000 Sb., kterou se 
stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, vyhlášku 
č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v 
platném znění, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č.21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 
plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
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Zákon č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, vyhlášku Českého 
báňského úřadu č.26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti při provozu hornické 
činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, vyhlášku Českého báňského úřadu 
č.22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti při provozu hornické činnosti a při 
činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. 

Zákon č.266/1994 Sb., o drahách, vyhlášku ministerstva dopravy č.100/1995 Sb., kterou se stanoví 
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci (Řád určených 
technických zařízení), vyhlášku Ministerstva dopravy č.101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a 
odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vyhlášku Ministerstva dopravy 
č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, vyhlášku Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., kterou 
se vydává stavební a technický řád drah. 

SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (platí na pozemku Správy železnic), ČD 
Op 16 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – České dráhy a.s. (platí na pozemku ČD a.s.), SŽ R14 
Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic, SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis, 
SŽDC (ČD) D 2/81 Doprava speciálních vozidel podle typů, SŽDC D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní 
dopravy, SŽDC D5 Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace, SŽDC D 6 Předpis pro 
tvorbu a zpracování technologických pomůcek ke grafikonu vlakové dopravy, SŽDC D17 Předpis pro hlášení 
a šetření mimořádných událostí, SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti 
nepřístupných, SŽDC D7/2 Předpis pro organizování výlukové činnosti na tratích provozovaných Správou 
železniční dopravní cesty, státní organizace, předpis SŽDC D31 Mimořádné zásilky, SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro 
obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení, SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových 
zabezpečovacích zařízení, SŽDC (ČD) Z11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení, SŽDC Zam1 Předpis o 
odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v aktuálním znění, směrnice 
SŽDC SM100 pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na zastávkách prostřednictvím 
provozovatele dráhy, SŽDC Sm 103 Řešení ekologických škodních událostí, SŽDC E2  Předpis pro obsluhu a 
údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek, SŽDC E4 Předpis pro provoz náhradních zdrojů elektrické 
energie, SŽDC E10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení, SŽDC E11 Předpis pro osvětlení 
venkovních železničních prostor SŽDC, TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení 
a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách, SŽDC D1 Dopravní a návěstní 
předpis, SŽDC Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení, SŽDC Z2 Předpis pro 
obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení. 

Staveniště musí být řádně ohraničeno a označeno výstražnými tabulkami. 

Na každém z pracovních úseků musí být k dispozici lékárnička. V případě běžného úrazu bude 
lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u 
vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po 
poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně 
osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, 
plynárna, vodárna, policie ČR). Pracovníci stavby musí projít poučením a proškolením o chování na stavbě a 
musí být seznámeni s umístěním pomůcek a s umístěním telefonních čísel první pomoci, apod. 

Během provádění prací, např. výkopů v blízkosti základových konstrukcí ostatních budov nebo 
konstrukcí, nesmí být tyto narušeny, podkopány apod., v opačném případě je zhotovitel povinen 
neprodleně volat autorizovaného statika. 

Vždy je třeba zabránit sesuvům zeminy provizorním pažením (např. štětové stěny, hřebíkové 
stěny). V případě jejich výskytu nutno neprodleně volat autorizovaného statika. 

http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=948678
http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=870001
http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=870002
http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=917515
http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=919894
http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=604399
http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=228976
http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=228998
http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=813031
http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=910926
http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=548229
http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=548270
http://provoz.szdc.cz/portal/ViewDirective.aspx?oid=286889
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Vždy bude zabezpečeno odvodnění stavby do dešťové kanalizace, a to v novém stavu nebo 
v provizorním pomocí čerpání nebo provizorních potrubí. K podmáčení okolní zástavby vlivem stavebních 
prací nesmí docházet. 

Vzhledem k nutnosti oplocení stavby (dle možností) se nepředpokládá účast třetí osoby ani pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu, provizorní úpravy z tohoto důvodu nebudou potřeba. Nepovolaným 
bude pohyb v prostoru staveniště zakázán (příklad označení níže). 

        

Před zahájením stavebních prací budou stávající inženýrské sítě v dosahu stavby vytýčeny, 
v průběhu stavebních prací budou stávající inženýrské sítě v dosahu stavby chráněny pomocí silničních 
panelů s podsypem cca 150 mm. Během realizace přeložek inženýrských sítí, resp. před jejich provedením, 
bude na místo samé vždy zhotovitelem přizván jejich příslušný správce. 

Samotné práce vyžadují přechodné navýšení rezervovaného příkonu pro potřeby stavby dočasně 
umístěných v železničních stanicích. SŽE požaduje informace o příkonu prostředků stavby s dostatečným 
předstihem, aby mohli u dodavatele elektrické energie zajistit přechodné navýšení rezervovaného příkonu 
po dobu stavby. 

Svařování – zřizování bezstykové koleje je třeba provádět pomocí minimálně dvou svařovacích 
souprav (z časových důvodů). Před, v době a po ukončení svařování musí být dodrženy podmínky 
stanovené SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 
23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů v rozsahu 
nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

Ostrahu staveniště a zázemí stavby (sklady, kancelářské prostory, apod.) si zajistí dle svého uvážení 
zhotovitel. 

Při zkrápění používaných komunikací, zařízení a staveniště, čištění stavebních mechanismů nebo 
nákladních automobilů a odvodnění staveniště, kdy nelze zajistit kvalitu a vyloučit znečištění odváděných 
vod, je nutno učinit taková opatření, aby nedošlo k znečištění a přímému odtékání vod do vodních toků a 
ploch s možným výskytem vodních, resp. na vodu vázaných živočichů. 

Opatření ve fázi přípravy: 

Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval nepříznivé dopady na 
veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prostředí. 

Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu nebo když bude 
zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, je třeba pro období 
výstavby zpracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) a tento schválit místně a věcně 
příslušným vodoprávním úřadem. 

Opatření ve fázi realizace: 

Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, 
bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě, dle 
platných právních předpisů, směrnic a platných technických norem. 

http://www.e-bozp.cz/FORMgallery6.htm
http://www.e-bozp.cz/FORMgallery7.htm
http://bezpecnostni-tabulky-shop.cz/uploads/images_products_large/101.jpg
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Venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností (např. terénní úpravy apod.) nebudou realizovány 
pokud možno ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích a v nočních hodinách (tj. 22:00 – 
06:00). Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu přes okolní 
obytnou zástavbu budou uskutečňovány v denní dobu.  

Zařízení, vydávající hluk (např. kompresory), která budou použita během výstavby v blízkosti obytné 
zástavby, budou stíněna mobilními akustickými zástěnami.  

Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných 
přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Používané komunikace a 
zařízení staveniště budou pravidelně skrápěny a stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze 
stavby budou důsledně čištěny. 

Na zařízeních staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 
potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně 
nutném. Zařízení staveniště a případné sklady sypkých hmot je třeba umístit mimo obytnou zástavbu. 

Stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny.  

Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů s výjimkou běžné denní údržby. 

Nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál budou řádně zaplachtovány. 

Na plochách staveniště nebudou skladovány látky závadné vodám ani pohonné hmoty s výjimkou množství 
pro jednodenní potřebu, ať již z důvodu použití látek pro výstavbu či jako PHM do ručního nářadí (motorové 
pily, apod.). Na stavbě nebude probíhat čerpání pohonných hmot. V případě plnění nádrží ručního nářadí 
nebo kompresorů bude použito nálevky a záchytné vany. 

Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav rekultivovány všechny 
plochy zasažené stavebními pracemi. Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě zjištění bude 
přistoupeno k jejich likvidaci. 

Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty, které nebudou 
bezprostředně využity do šesti týdnů od vlastní skrývky, budou osety travinami. 

Zařízení staveniště bude situováno přednostně mimo stanovená záplavová území. 

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v blízkosti vodních toků a na zařízeních stavenišť v 
bezprostředním okolí vodotečí, musí být v dokonalém technickém stavu. Bude nezbytné je kontrolovat 
zejména z hlediska možných úkapů ropných  látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před 
zahájením prací v těchto územích. 

V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odtěžena a 
uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

Stavbu je nutno provádět tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti dráhy a drážní dopravy a aby nebyla 
narušena plynulost železničního provozu. Veškeré práce s možným vlivem na bezpečnost dráhy a drážní 
dopravy je nutno provádět ve vlakových přestávkách nebo v rámci výluky vlakové dopravy. 

Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5m od osy krajní koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a 
zákona dráhách č. 266/1994 Sb. ve znění pozdějších novel). V tomto prostoru se mohou pohybovat pouze 
osoby, které splňují stanovená zdravotní a smyslová kritéria pro činnost v tomto prostoru a které 
absolvovaly příslušná drážní školení. Pro všechny osoby, které se budou v rámci přípravy a realizace stavby 
pohybovat v tomto prostoru musí být vydáno povolení ke vstupu do prostor Správy železnic, státní 
organizace a do provozované železniční dopravní cesty. Povolení ke vstupu vydává Odbor bezpečnosti 
Správy železnic, státní organizace a to na základě žádosti výhradně elektronickou formou – e-mailem. 
Vydávání povolení se řídí předpisem SŽ Ob 1 v aktuálním znění. Veškeré potřebné informace o postupu pro 
získání povolení vč. příslušných formulářů a kontaktů naleznete na serveru Správy železnic, státní organizace 
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www.spravazeleznic.cz → Dodavatelé/Odběratelé → Povolování vstupu na provozovanou ŽDC  → Vstup do 
provozované ŽDC. 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, 
návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také 
závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a interním předpisům Správy železnic. 

Zahájení prací požaduje nahlásit odpovědnému pracovníkovi traťového okrsku (TO) a ještě před zahájením 
prací s ním projednat časový harmonogram a technologický postup prací v obvodu dráhy a v ochranném 
pásmu dráhy. 

Na stavbě nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelná s návěstními znaky, nebo taková, 
která by mohla jinak ohrozit bezpečnost drážní dopravy (např. oslněním řidičů drážních vozidel, apod.). 

Přebytečný materiál a zemina nesmí být ukládány do drážních odvodňovacích zařízení. 

Výkopy a jámy v blízkosti železniční trati požaduje zabezpečit pažením proti sesunutí. Záhozy výkopů je 
nutno řádně hutnit po předepsaných vrstvách tak, aby povrchová voda nevnikala směrem ke drážnímu 
tělesu. 

Po dokončení prací je požadováno kompletně uklidit staveniště s úpravou terénu a odvozem veškerého 
zbytkového materiálu. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace díla a 
budou přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanizmů po provozované koleji Správy železnic, 
musí mít uzavřenou smlouvu se Správou železnic o provozování drážní dopravy na tratích provozovaných 
Správou železnic. Zhotovitel musí před zahájením díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní 
způsobilost zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování drážní dopravy podle zákona 
č.266/1994 Sb.v platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu Zam1a Technických podmínek pro realizace 
staveb, týkajících se odborné a zdravotní způsobilosti zhotovitelů. 
 
Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnost ve stavebnictví: 
Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek BOZP) 
Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízením vlády č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a 
zavedení signálů 
NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 
s nebezpečím výbuchu 
Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
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Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich 
bezpečnosti 
Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 
Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti 
Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin 
a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách 
Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 
Vyhl.č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při 
určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 
 

Technickou zprávu zpracoval:     Ing. Jan Löffelmann 

        Tel: +420 737 257 661 

        E-mail: jan.loffelmann@sagasta.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Dokladová část:  

Níže jsou uvedeny doklady k výluce na vlečce Lomu Pohled a komunikace k umístění recyklační základny. 
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Löffelmann Jan, Ing.

Od: Sedlacek, Vlastimil (Mokra) CZE <vlastimil.sedlacek@cmsterk.cz>
Odesláno: středa 24. listopadu 2021 11:30
Komu: Löffelmann Jan, Ing.
Kopie: Reinhart, Zdenek (Nemojov) CZE
Předmět: Umístění recyklační linky na pozemcích lomu Pohled

Dobrý den pane inženýre,  
v návaznosti na společné setkání v provozovně kamenolomu Pohled Vám po prověření možností situování recyklační 
linky sdělujeme následující.   

1.) Souhlasíme se situováním recyklační linky v místě pozemku p.č. 260/8 v k.ú. Pohled. Ze strany zhotovitele 
stavebních prací je zde nutno počítat s úpravou terénu tohoto pozemku + nájem po dobu situování této linky.  

 
 
2.) Doprava k místu recyklační linky a zpět: 
 

a) V případě dopravy nákladními automobily neumožníme průjezd přes naši provozovnu (kolem expedice),a to 
z důvodů problematického průjezdu přístupovou místní komunikací „Za tratí“ (mezi rodinnými domy). 
V případě, že by byla ze strany zhotovitele primárně využita nákladní automobilová doprava, je nutné 
uvažovat s alternativním přístupem k dané ploše a s tím související náklady.  



2

 
b) V případě dopravy po železnici  - vlečka ve vlastnictví Českomoravského štěrku, a.s.. Českomoravský štěrk 

souhlasí s pronájmem železniční vlečky zhotoviteli stavby za předem sjednaných podmínek.  Je naší 
podmínkou prodloužení železniční vlečky o cca 150 m, za účelem zjednodušení a zkapacitnění nakládky a 
vykládky železničních vagonů v rámci uvažované stavby „Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled“. 
Stávající situace neumožňuje v rámci stavby „Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled" velkého 
využití vlečky ve vlastnictví ČMŠ (jsou zde skládky výrobků ČMŠ).  
 

3.)  Souhlasíme s přímým dopravním napojením z tělesa železničního svršku rekonstruovaného traťového úseku 
Přibyslav – Pohled do zázemí provozovny kamenolomu za předem sjednaných smluvních podmínek.   
 
 
V případě další komunikace v dané záležitosti se obracejte na moji osobu a v kopii na oblastního manažera ing. Zdeňka 
Reinharta.  
S pozdravem  
 
Vlastimil Sedláček 
Specialista přípravy výroby/ Specialist Production Planning  
 
Úsek báňského inženýringu a životního prostředí/ 
Department of mining engineering and environment  
 
Českomoravský štěrk, a.s. 
Mokrá 359 
664 04 Mokrá - Horákov 
tel.: +420 544 122 582 
mobil: +420 725 521 930 
e-mail: Vlastimil.sedlacek@cmsterk.cz  
  
 

Ing. Zdeněk Reinhart 
provozní lomů 
Nemojov, Libodřice, Slapy, 
Bílý Kámen, Pohled 
Oblast Čechy I 
Českomoravský štěrk a.s. 
Mobil: +420 602 490768 
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