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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Česká republika, tel. +420 267 094 111, fax: +420 224 230 316, e-mail: praha@sudop.cz, www.sudop.cz 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, složka 6088, DIČ: CZ 25793349, KB a.s., č.ú.: 51-2489990247/0100 

NÁZEV AKCE: Výstavba PZS (P4270) v km 4,446 TÚ Hanušovice - Mikulovice 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Výrobní porada 

DATUM: 18. května 2021 

MÍSTO: SUDOP Praha a.s. 

ÚČASTNÍCI: Dle prezenční listiny 

ZAZNAMENAL(A): Dle textu 

  

Na této akci / tomto jednání bylo dohodnuto následovně: 

Obecně 

V rámci stavby dochází ke změně zabezpečení přejezdu P4270 v km 4,446. Přejezd se nachází 
v mezistaničním úseku Jindřichov na Moravě - Hanušovice. 

Dokumentace bude zpracována ve formě DÚSP tedy v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), jako 
dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména v rámci 
Správy železnic, státní organizace bude dokumentace zpracována dle Směrnice GŘ č. 11/2006 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 
(dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“) v nezbytném rozsahu. 

V rámci stavby se předpokládá, že bude ponechána stávající přejezdová konstrukce. 

V rámci stavby se předpokládá koordinace se stavbami Koordinace projekčních prací s technickým 
řešením investiční stavby „Doplnění závor na PZS (P4266) v km 2,411, (P4268) v km 3,340 a (P4271) v 
km4,806 TÚ  Hanušovice - Mikulovice“. 

 
Zapsal dne 18.5.2021 :                                      Ing. Martin Raibr,  SUDOP PRAHA a.s.,  stř.208 
 

Železniční zabezpečovací zařízení 

V rámci stavby „Výstavba PZS P4270 v km 4,446 TÚ Hanušovice – Mikulovice“ dojde ke změně 
zabezpečení přejezdu P4270. Jedná se o jednokolejný přejezd, který je zabezpečen pouze dopravními 
značkami A32a „Výstražný kříž“ a P06 Stůj, dej přednost v jízdě. 

V novém stavu bude přejezd zabezpečen novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením PZS 3ZBI 
v následujícím rozsahu: 
 

• Pro spouštění přejezdu budou zřízeny nové počítače náprav v místě přejezdu a využity stávající 
počítače náprav v trati jako spouštěcí úseky daného přejezdu. 

• Přejezd bude svým rozsahem odpovídat zabezpečení PZS 3ZBI s polovičními závorami splňující 
podmínky pro výhledovou rychlost 60km/hod dle požadavků SSZT. 

• Poloviční závory jsou zřízeny s ohledem na blízkost křižovatky s hlavní komunikací a nemožnost 
dodržet vzdálenost mezi břevnem závory a nejdelším vozidlem dávající přednost v jízdě 
vozidlům jedoucím po hlavní silnici. 
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• Přejezd bude na každé straně vybaven základním výstražníkem se závorovým stojanem, který 
překrývá jen svůj jízdní pruh. Vzhledem k zajištění rozhledových poměrů budou zřízeny i 
výstražníky „C1“ a „C2“, které budou nasměrovány do obou směrů hlavní komunikaci v místě 
přejezdu. 

• Vzhledem k propustku na straně výstražníků „A“ a C“ budou jednotlivé výstražníky umístěny na 
atypické základy. 

• Nové zařízení bude umístěno do nového reléového domku prefabrikované konstrukce do km 
4,387. Technologický objekt bude zřízen bez klimatice a zařízení v něm umístěné musí splňovat 
podmínky pro funkcionalitu při venkovních teplotách. Vzhledem k tomu se využije 
bezúdržbových alkalických baterie. V místě přejezdu není možné umístit RD na pozemky SŽ. 

Bližší způsob změny zabezpečení přejezdu je patrný z příloh k tomuto zápisu. 

 
 
Zapsal dne 18.5. 2021 :                                    Ing. Martin Raibr,  SUDOP PRAHA a.s.,  stř.208 
 

Železniční sdělovací zařízení 

Úprava DOK, TK 

V rámci předmětné stavby dojde k připojení RD PZS P4270 na optickou a metalickou kabelizaci. 
K napojení RD PZS na optickou kabelizaci dojde ve stávající kabelové komoře v km 4,780, 
zřízené před RD PZS P4271 na nově realizovaném DOK 72 vl. V kabelové komoře je uložena 
rezerva na DOK – 60 m, která bude využita na zřízení nové odbočné spojky sloužící pro 
vyvedení POK 24 vl. do RD PZS P4270. Mezi kabelovou komorou a RD PZS P4270 bude, pro 
zafouknutí POK 24 vl., položena nová HDPE trubka (modrá). Uložena bude do kabelové rýhy, 
zřízené v SO silnoproudé techniky, pro kabel NN napájení RD PZS P4270 z místa připojení 
přejezdu P4271. HDPE a kabel NN budou v celé délce pokládky uloženy do samostatných, 
souběžných žlabových tras. Okolo nového RD PZS P4270 dále prochází kabelová trasa 
stávajícího metalického TK 15 XN0,8. Před RD PZS P4270 bude tento TK odkryt a bude na něm 
zřízena nová odbočná spojka, potřebná pro realizaci výpichu kabelu 10XN0,8 do tohoto RD. 

Kabely budou ukončeny v RD PZS P4270 v 19“ racku. Na stěně RD PZS bude u optického 
kabelu 24 vl. ponechána rezerva 15m. V kabelové komoře před RD PZS P4271 budou na 
optických kabelech ponechány rezervy 2x30m (DOK) + 50m (POK). 

Sdělovací zařízení 

Přenosový systém 

Pro připojení zařízení v RD PZS bude v rámci tohoto PS provedena výstavba přenosového 
systému technologické datové sítě. V RD PZS bude osazen L2 switch (12 portů) s SFP moduly, 
na který bude připojena technologie PZTS, DDTS ŽDC a případně další. Umístění L2 switche 
v RD PZS bude v 19“ racku. 19“ rack je součástí tohoto PS a kromě L2 switche bude vybavena 
vyvazovacím modulem (organizér), rozjišťovacím panelem se zásuvkami a jističi a zdrojem 
stejnosměrného napájení zálohovaným akumulátorem. 

Nový datový switch v RD bude napojen na nejbližší aktivní prvek TDS v ŽST Hanušovice. 
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PZTS 

V rámci tohoto PS je navrženo chránit RD PZS poplachovým zabezpečovacím a tísňovým 
systémem (PZTS, dříve nazývaným EZS). Zajištění RD objektů bude provedeno jako 
dvoustupňové (plášťová a prostorová ochrana). 

Pro ovládání ústředen budou ústředny doplněny o řídící moduly pro připojení bezkontaktních 
čteček s možností identifikace přes služební průkazy Správy železnic. 

Systém PZTS bude doplněn o moduly pro dálkovou diagnostiku a parametrizaci ústředen (plná 
parametrizace PZTS ústředen). Přenos informací z ústředny bude směřován do dohledového 
pracoviště DDTS ŽDC způsobem uvedeným v Technických specifikacích SŽDC č. TS 2/2008-
ZSE. 

DDTS ŽDC  

Součástí tohoto PS je výstavba systému DDTS ŽDC pro připojení vybudovaných technologií dle 
technické specifikace TS 2/2008-ZSE v platném znění. Bude doplněn stávající integrační 
koncentrátor DDTS ŽDC (InK) v ŽST Hanušovice. Na InK bude provedena integrace TLS 
realizovaných v RD PZS (klimatizace, PZTS, aktivní prvky včetně napájecí prvků a další).  

Data z InK instalovaných touto stavbou budou integrována na integrační server InS Ostrava a 
InS Přerov. Dále budou doplněna klientská pracoviště DDTS ŽDC. 

 

 

Kamerový systém 

Na poradě bylo ze strany objednatele vznesen nový požadavek na rámec ZTP v podobě 
vybudování kamerového systému a sledovat břevna PZS. Na základě požadavku provede 
projektant doplnění záznamového zařízení do RD PZS a vytipuje nejvhodnější pozice pro 
samotné kamery. Dohled kamerového systému bude směřován do ŽST Hanušovice. 

 
 
 
Zapsal dne 18.5. 2021 :                                    Ing. Martin Štrof,  SUDOP PRAHA a.s.,  stř.208 
 
 

Rozvody vn, nn, osvětlení a DOÚO 

 

Stávající místo s přejezdem nemá elektrické připojení. Sousední železniční přejezd P4271 je zabezpečen a 
má elektrickou přípojku z distribuce ČEZ. Přípojka je vrchním vedením závěsnými vodiči (jednofázová 
přípojka) s ukončením na dřevěném sloupu s betonovou základovou patkou. Na sloupu je umístěn 
elektroměrový rozváděč s s jednofázovým měřením s jištěním 1x20A. Od elektroměrového rozváděče je 
připojen rozváděč přejezdového domku.  
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Napájení nového zabezpečení přejezdu P4270 se závorovými břevny bude jako nejvhodnější provést od 
místa připojení přejezdu P4271. Stávající přípojka bude příkonově navýšena; bude zažádáno na ČEZ 
Distribuce o jištění 3x25A pro napájení jak stávajícího PZZ u P4271, tak nového PZZ pro P4270. V místě 
odběru bude osazen nový pilířový RE, z něj napojen rozváděč RP pro napájení PZZ s přívodkou pro 
mobilní DA a od RP položena kabelová trasa k P4270, kde bude kabel ukončen v novém RP z něhož se 
připojí nový RD.             

 

Zapsal dne 18.5. 2021 :                                    Ing. Karel Košař,  SUDOP PRAHA a.s.,  stř.208 



ID Počáteční čas Čas dokončení E-mail Jméno Jméno a příjmení Firma Telefon Email Zaškrtnutím tohoto pole vyjadřujete svoji přítomnost na videokonferenčním jednání

1 5.18.21 8:19:44 5.18.21 8:20:42 anonymous David Zrůst SUDOP Praha a.s. david.zrust@sudop.cz Potvrzení mé účasti na jednání

2 5.18.21 8:24:43 5.18.21 8:26:33 anonymous Miloš Štolba SUDOP PRAHA a.s. +420 739 383 257 milos.stolba@sudop.cz Potvrzení mé účasti na jednání

3 5.18.21 8:39:16 5.18.21 8:40:06 anonymous František Jachan SŽ s.o. 724248755 Jachan@spravazeleznic.czPotvrzení mé účasti na jednání

4 5.18.21 8:39:23 5.18.21 8:40:20 anonymous František Komárek Správa železnic 724 033 992 komarekf@spravazeleznic.czPotvrzení mé účasti na jednání

5 5.18.21 8:55:43 5.18.21 8:56:14 anonymous Tomáš Kafka Sudop Praha 739 383 254 tomas.kafka@sudop.cz Potvrzení mé účasti na jednání

6 5.18.21 8:58:26 5.18.21 8:59:39 anonymous Ing. Ondřej Svák Správa železnic, státní organizace, OŘ Olomouc601574402 svak@spravazeleznic.cz Potvrzení mé účasti na jednání

7 5.18.21 9:09:51 5.18.21 9:10:34 anonymous Kamil Macek SŽ OŘ Olomouc 732970354 macek@spravazeleznic.czPotvrzení mé účasti na jednání

8 5.18.21 9:09:51 5.18.21 9:10:38 anonymous Jitka Tobolová Sudop Praha 731648795 jitka.tobolova@sudop.cz Potvrzení mé účasti na jednání

9 5.18.21 9:09:57 5.18.21 9:10:52 anonymous Pavel Kundrata Správa železnic +420606734240 kundrata@spravazeleznic.czPotvrzení mé účasti na jednání

10 5.18.21 9:10:02 5.18.21 9:11:21 anonymous František Zimmermann Sudop Praha 775793890 frantisek.immermann@sudop.czPotvrzení mé účasti na jednání

11 5.18.21 9:11:03 5.18.21 9:11:52 anonymous Ing. Otakar Srovnal Správa železnic, OŘ Olomouc728 530 909 srovnal@spravazeleznic.czPotvrzení mé účasti na jednání

12 5.18.21 9:16:31 5.18.21 9:17:04 anonymous Karel Košař SUDOP Praha 605229028 karel.kosar@sudop.cz Potvrzení mé účasti na jednání

13 5.18.21 9:17:19 5.18.21 9:18:49 anonymous Martin Štrof SUDOP PRAHA 605 229 014 martin.strof@sudop.cz Potvrzení mé účasti na jednání
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NÁZEV AKCE, 
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ 

„Výstavba PZS (P4270) v km 4,446 TÚ Hanušovice – Mikulovice“ 
 Vypořádání připomínek k projektové dokumentaci 

DATUM 22.10.2021 

MÍSTO SUDOP PRAHA a.s., Teams 

ÚČASTNÍCI Dle prezenční listiny 

ZAZNAMENAL(A) Viz. text 

 

V rámci projednání projektové dokumentace byly vzneseny připomínky od níže uvedených organizací. Tyto 
připomínky byly vypořádány jednotlivými zpracovateli na jednání uskutečněném dne 22.10.2021, případně 
dalšími samostatnými jednáními s výsledkem dle tohoto dokumentu. 
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ČD Telematika 

(zpravovatel: Jiří Klváček, M: 724 013 705, E: Jiri.Klvacek@cdt.cz) 

 
Souhlasíme s předloženým projektem - Výstavba PZS (P4270) v km 4,446 TÚ Hanušovice – Mikulovice 

1. PS 1501 Technická zpráva, bod. 3.2 

V dokumentaci je navrženo napojení POK dělící spojkou z kabelové komory u přejezdu P4271 v žkm 4,780 
(pro upřesnění kabelová komora Romold č. R07 je v žkm. 4,784), ale přímo u upravovaného přejezdu P4270 
je instalována kabelová komora Romold č. R06,a to v žkm. 4,438 s rezervou 60m (2 x30m). Doporučujeme 
provést napojení z této komory - úspora cca 350m  optického kabelu a HDPE trubky. 

Odpověď:  Bylo opraveno 

Zaznamenal: Ing. František Zimmerman 
 

2. PS 1701, výkresová dokumentace př. 2. 

Nahradit projektovaný napájecí kabel k napájení ústředny PZTS - typ CYKY-J 3x1,5 kabelem NYY-J 3x1,5. 
Kabely provozované Správou železnic musí mít zkušební napětí mezi žilami min. 
4kV, což kabely CYKY nesplňují. 

Odpověď:  Bylo opraveno 

Zaznamenal: Vojtěch Toman 
 

3. Je nutné dodržet podmínky stanovené v souhrnném stanovisku k existenci komunikačního vedení a 

zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. čj. 1202113990 ze dne 15.7.2021. 

Odpověď:  Bylo respektováno 

Zaznamenal: Ing. František Zimmerman 
 

O11 – Odbor řízení provozu 

(zpracovatel: Ing. Milan Stehlík, tel. 972 741 043)  

 

Bez připomínek. 

O12 – Odbor plánování a koordinace výluk 

(zpracovatel: p. Mojmír Bursa, tel. 972 244 179) 
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1) B. Souhrnná technická zpráva – B.8 Zásady organizace výstavby: V rámci železniční dopravy bude 
docházet k úpravě kabelových tras. Tyto úpravy si nevyžádají nickolejný provoz, ale pouze omezení 
železničního provozu, kdy v době vlakových pauz budou prováděny výkopy v bezprostředním okolí 
železniční trati – specifikovat potřebnou délku omezení (výluk). 

 
Odpověď: Bylo doplněno: Nepředpokládají se žádné výluky železničního provozu a jednotlivé práce budou 
prováděny v průběhu řádného provozu. Jednotlivé práce v blízkosti kolejiště budou prováděny v době 
vlakových pauz. Mezi největší vlakové pauzy patří pauzy v časech 10:10-11:40, 12:10-13:40. V řádném 
provozu je následně dalších více jak 5pauz o délce větší jak 30minut. 

Zaznamenal: Ing. Martin Raibr 

2) B.8.4 Schéma stavebních postupů – 2.Výluky: specifikovat potřebnou délku omezení (výluk) – v 
krátkodobých pauzách nelze realizovat úpravu kabelových tras. 

 

Odpověď: Souhlasíme, viz výše. 

Zaznamenal: Ing. Martin Raibr 
 

 

 

O24 – Odbor elektrotechniky a energetiky 

D.2.3.6 Rozvody vn,nn P4270 

 
Pro napájení PZS není v TZ popsáno rozhraní a dělící místo podle kapitoly III Předpisu SŽDC E8. Doplňte. 

Odpověď:  schéma toto obsahuje, v TZ bylo doplněno 

Zaznamenal: Ing. Karel Košař 
 

O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení 

1. Požární bezpečnost  

 

V části B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby Souhrnné TZ jsou zapracována dílčí opatření 
v požární ochraně.Navrhovaný způsob řešení požárně bezpečnostních požadavků je bez zásadních 
připomínek, přesto požadujeme doplnění této části takto: 

Část B.2.8 Souhrnné TZ požadujeme doplnit textem: 
„Ohlášení zahájení a ukončení stavebních prací je nutné provést s dostatečným předstihem  
na místně příslušné operační středisko HZS Správy železnic - JPO Česká Třebová,  
Semanínská ul., 560 02 Česká Třebová, nepoplachové č. tel. 602 209 980 nebo  



 
 

  

4/8 

 

 

 

 

e-mail hzscstoper@spravazeleznic.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných 
opatření.“ 

 
Odpověď: Bylo doplněno 

Zaznamenal: Ing. Martin Raibr 
 

  

OŘ Olomouc 

1. Správa elektrotechniky a energetiky (SEE) 
• V příloze D.2.3.6 je schematicky špatně zakreslen přepínač sítí VP1 ve schématu rozvodu KS1. 

 
Odpověď:  bylo opraveno 

Zaznamenal: Ing. Karel Košař 

 
2. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky  

(SSZT; Ing. Janka Hojgrová, M: 725 344 876, E: Hojgrova@spravazeleznic.cz)  
• Pro POK – PS1501 požadujeme využít u přejezdu P4270 instalovanou kabelovou komoru Romold č. 

R06. v žkm 4,438. 
 
Odpověď:  Bylo opraveno 

Zaznamenal: Ing. František Zimmerman 

 
• Pro kameru požadujeme použít stíněný venkovní FTP CAT6 kabel (černý). 

 
Odpověď:  Bylo opraveno 

Zaznamenal: Ing. František Zimmerman 

 
3. Odbor energetiky a služeb (OES) – oddělení elektrické energie  

(OES; Ing. Jaroslav Michalík, M: 602 720 450, E: Michalik@spravazeleznic.cz)  
• Projektová dokumentace řeší mimo jiné i novou přípojku z HDS ČEZ Distribuce, a.s., přemístění 

měření do nového RE a navýšení jističe před elektroměrem z 1x20A na 3x25A. V rámci DUSP byla 
podána žádost na ČEZ Distribuce, a.s. Smlouva o připojení nebyla podepsána a je nutné před 
realizací stavby podat opětovně žádost o navýšení příkonu na ČEZ a Smlouvu o připojení podepsat.  

 
Odpověď: dle sdělení investora a SŽE žádost opětovně podána a vyřízeno navýšení na 3x25A (u P4271 
odkud bude P4270 připojen). 

Zaznamenal: Ing. Karel Košař 

 
4. ČD-Telematika a.s. 
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(ČD-T; p. Jiří Klváček, M: 724 013 705, E: Jiri.Klvacek@cdt.cz) 
Je nutné respektovat vyjádření ČD-Telematika a.s. k existenci prostředků sítí elektronických komunikací 
č. j.: 1202113990 ze dne 15. 7. 2021, které bylo žadateli zasláno samostatně. 
(ČD-T; p. Radomír Pavlů M: 602 760 505, E: Radomir.Pavlu@cdt.cz) 
• PS 1501 Technická zpráva, bod. 3.2 

Proč je navrženo napojení POK dělící spojkou z kabelové komory v žkm 4,780 (pro upřesnění 
kabelová komora Romold č. R07 je v žkm 4,784), když je u přejezdu P4270 instalována kabelová 
komora Romold č. R06. v žkm 4,438 s rezervou 60 m (2 x 30 m)? Doporučujeme provést napojení z 
této komory - úspora cca 350 m optického kabelu a HDPE trubky. 

 
Odpověď:  Bylo opraveno 

Zaznamenal: Ing. František Zimmerman 

 

• PS 1701, výkresová dokumentace př. 2. 

Požadujeme nahradit projektovaný napájecí kabel k napájení ústředny PZTS - typ CYKY-J 3x1,5 
kabelem NYY-J 3x1,5. Kabely provozované Správou železnic musí mít zkušební napětí mezi žilami 
min. 4 kV, což kabely CYKY nesplňují! 

 
Odpověď:  Bylo opraveno 

Zaznamenal: Vojtěch Toman 

 

• Je nutné respektovat Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD 
- Telematika a.s. čj. 1202113990 ze dne 15. 7. 2021.  

 

Odpověď:  Bylo opraveno 

Zaznamenal: Ing. František Zimmerman 
 

O14 

Zabezpečovací zařízení 

• V žádosti o vyjádření je uveden stupeň dokumentace DSP, ve vlastní dokumentaci je uveden stupeň 

DUSP (dokumentace pro územní řízení a stavební povolení), nutno sjednotit. 

Odpověď: Jedná se o DÚSP 

Zaznamenal: Ing. Martin Raibr 
 

• V části D Technická zpráva bod 3.2.4 je uvedeno: „ Vzhledem k celým závorám se 



 
 

  

6/8 

 

 

 

 

předpokládá její vypnutí v okamžiku výstražné polohy břeven, tedy ve sklopené poloze.“ Na přejezdu 

bodou pouze poloviční závory a nesouhlasíme tedy s vypnutím zvukové výstrahy. 

Odpověď: V projektu je uvažováno s polovičními závorami. K vypnutí zvukové výstrahy nedojde. 

Zaznamenal: Ing. Martin Raibr 
 

• V dokumentaci chybí Tabulka přejezdu včetně výpočtů. 

Odpověď: Bylo doplněno 

Zaznamenal: Ing. Martin Raibr 
 

• Na výkresu PS1301_2_0211.PDF je napsáno „zákaz odbočení pro vozidla délky nad 8 m“, v Technické 

zprávě není o takových silničních dopravních značkách ani dopravních opatřeních obecně žádná zmínka. 

Požadujeme doplnit včetně schéma nového silničního dopravního značení. 

 

Odpověď: Jedná se o stávající stav. Značka je umístěna ve stávajícím stavu. Text byl doplněn, aby bylo 
zřejmé, proč závorová břevna nejde vysunout blíže k hlavní ulici. 

Zaznamenal: Ing. Martin Raibr 
 

 

 

 

Sdělovací zařízení (Ing. Kapička, tel. 972 244 495) 

• Pokud dojde k výkopovým pracím v souvislosti s pokládkou kabeláže v délce větší než 500 metrů, 

požaduje se pokládka tří HDPE trubek (modré, černé a fialové barvy). 

Odpověď:  Nedojde 

Zaznamenal: Ing. František Zimmerman 
 

• Vstupní dveře do RD budou v takovém provedení, aby při chůzi z RD ke skříni s VTO a SMO nebylo nutné 

obcházet křídlo dveří. 

 

Odpověď: Je respektováno  

Zaznamenal: Vojtěch Toman 
 

• Při případné realizaci je nutno respektovat všeobecné podmínky „Všeobecné podmínky pro činnost na 

kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizaci (ve správě Centra telematiky a 
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diagnostiky)“, schválené Centrem telematiky a diagnostiky pod č.j. 2681/2020-SŽ-CTD-DE ze dne 6. 4. 

2020. 

 

Odpověď:  Bylo doplněno 

Zaznamenal: Ing. František Zimmerman 
 

SŽG 

 
Připomínky Správce PPK : (Ing. M. Válková, ValkovaM@spravazeleznic.cz , +420 972 741 018) 
Bez připomínek. Stavba se nedotkne žel. svršku. 
 
 
Připomínky Správce ŽBP : (Ing. J. Gavlík, Gavlik@spravazeleznic.cz , +420 972 740 703) 
Bez připomínek. 
 
 
Připomínky Správce ŽMP : (Ing. P. Láhner, Lahner@spravazeleznic.cz , +420 972 741 034) 
Bez připomínek. 

 

Připomínky Odd. geodézie staveb : (Ing. F. Hanák, HanakF@spravazeleznic.cz , +420 972 741 031) 
 

I.1 Technické zpráva: V blízkosti trati na silničním propustku se nachází dle evidence katastru nemovitostí 
nivelační značka FZ7-40.5 (ZVBP) nivelačního pořadu FZ7 Králíky-Lipová. Správcem značky je 
Zeměměřický úřad Praha. Během stavebních prací nesmí dojít k poškození nebo zničení nivelační značky. 
Mělo by na to být upozorněno v technické zprávě. Místopis značky FZ7-40.5 je přílohou tohoto vyjádření. 

Odpověď: Doplním do TZ, aby nivelační značka nebyla zničena. 

Zaznamenal: Ing. Lenka Hošková 
 

I.2 Majetkoprávní část: bez připomínek.                                                                                                                                   

I.3 Návrh vytyčovací sítě: bez připomínek.                                                                                                                                                             

I.4 Koordinační vytyčovací výkres: bez připomínek.                                                                                                                                                         

I.5 Obvod stavby: bez připomínek. 

I.6 Geodetické a mapové podklady: bez připomínek.                                                                                                                               
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Závěr:. Pro výkon funkce ÚOZI objednatele na této stavbě požadujeme předání 5. Geodetického podkladu 
pro projektovou činnost zpracovaného podle jiných právních předpisů v členění dle Přílohy č. 10 k vyhlášce 
499/2006 Sb. v struktuře a obsahu dle požadavků Přílohy č. 2 ke směrnici GŘ č. 11/2006.  

Digitální dokumentace bude předána na CD v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální 
dokumentace z investiční výstavby SŽDC.  

Konečná verze geodetické dokumentace se zapracovanými připomínkami bude ověřena ÚOZI zhotovitele 
DUSP s OZ G-02 nebo G-03 . 

O13 – Odbor traťového hospodářství 

Bez připomínek. 

O15 – Odbor provozuschopnosti 

Bez připomínek. 

 



ID Počáteční čas Čas dokončení E-mail Jméno Jméno a příjmení Firma Telefon Email Zaškrtnutím tohoto pole vyjadřujete svoji přítomnost na videokonferenčním jednání

1 10.22.21 9:08:52 10.22.21 9:09:27 anonymous Mojmír Bursa Správa železnic s.o,. GŘ O12607 968 945 bursa@spravazeleznic.czPotvrzení mé účasti na jednání

2 10.22.21 9:10:15 10.22.21 9:12:15 anonymous Jiří Mička SŽ - GŘ - O30/3 oddělení požární prevence606 092 909 MickaJ@spravazeleznic.czPotvrzení mé účasti na jednání

3 10.22.21 9:16:36 10.22.21 9:17:32 anonymous Martin Musil Správa železnic, GŘ O14 972244567 musilm@spravazeleznic.czPotvrzení mé účasti na jednání

4 10.22.21 9:17:03 10.22.21 9:18:01 anonymous Karel Košař SUDOP Praha 605229028 karel.kosar@sudop.cz Potvrzení mé účasti na jednání

5 10.22.21 9:17:03 10.22.21 9:18:37 anonymous František Hanák, Ing. SŽ , SŽG RP Olomouc 702197114 hanakf@spravazeleznic.czPotvrzení mé účasti na jednání

6 10.22.21 9:29:37 10.22.21 9:30:50 anonymous Kamil Macek SŽ, státní organizace, OŘ Olomouc602560023 macek@spravazeleznic.czPotvrzení mé účasti na jednání

7 10.22.21 9:29:52 10.22.21 9:30:56 anonymous Pavel Kundrata SŽ  OŘ Olomouc SSZT 606734240 kundrata@spravazeleznic.czPotvrzení mé účasti na jednání


