
 
 

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 

ZHOTOVENÍ STAVBY  
Název zakázky: „Ústí nad Labem Střekov ON – oprava“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 

                na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-2695/2023, č.j. 20789/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

a 

 

VIAMONT Servis a.s. 

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 250 21 851, DIČ: CZ25021851 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 1015 
bank. spojení: XXX č. účtu: XXX 

zastoupen: Ing. Antonínem Vajcíkem, členem představenstva a Evou Vajcíkovou, MSc., 
MBA, místopředsedou představenstva  

Korespondenční adresa:  

Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 232028 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Ústí nad 

Labem Střekov ON – oprava“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 

65023027 uzavřely dne 11. 07. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen 

„Smlouva o dílo“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto  

Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), na základě Oznámení zhotovitele o změně člena 

personálu na pozici „stavbyvedoucí“ ve smyslu Bodu 5.2 Obchodních podmínek pro 

zhotovení stavby OP/R/23/21.  
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1.3 Tento Dodatek také představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět 

plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním: 

 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH: 35 772 407,41 Kč 

slovy: třicet pět milionů sedm set sedmdesát dva tisíc čtyři sta sedm korun českých čtyřicet 

jedna haléřů 

2.2 Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří 

přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

 

2.3 Příloha 6. Oprávněné osoby Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se aktuálním zněním, které 

je přílohou č. 2 tohoto Dodatku. 

 

Ke změně došlo na základě Oznámení zhotovitele o změně člena personálu na pozici 

„stavbyvedoucí“, přijaté dne 19. 02. 2024. 

 

Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v 

zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o 

změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v 

zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

 

Technická kvalifikace, minimálně v rozsahu, v jakém byla u člena personálu na pozici 

Stavbyvedoucí požadována v zadávacím řízení byla dne 19. 02. 2024 doložena a tedy 

splněna. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

beze změn. 

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 

jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho níže připojují své podpisy. 
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Přílohy:  

 

1) Změnový list č. 1 vč. jeho příloh 

2) Příloha 6. Oprávněné osoby Smlouvy o dílo_aktualizovaná 

 

 

Digitálně podepsal dne 21. 03. 2024   Digitálně podepsali dne 18. 03. 2024 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Antonín Vajcík                     

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva             

Správa železnic, státní organizace   VIAMONT Servis a.s. 

 

 

 

 

                                                  

  ……………………………………… 

 

           Eva Vajcíková, MSc., MBA 

       místopředseda představenstva 

VIAMONT Servis a.s. 
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 

 

Č. j.: 4730/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

Název veřejné zakázky: Ústí nad Labem Střekov ON – oprava 

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023027 

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2695-2023  

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  
02 - OPRAVA STŘECHY, KROVU A PŘÍSTŘEŠKU 

03 - OPRAVA FASÁDY, DLAŽBA PŘÍSTŘEŠKU, MOBILÁŘ, ORIENTAČNÍ SYSTÉM  

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb 

Předběžný souhlas (kdy/kým): 08. 02. 2024, XXX 

Stručný popis změny:  

ZBV_1 dle § 222/ 6 

Změna obsahuje nad rámec Smlouvy o dílo opravu dřevěných částí nosné konstrukce krovu, oprava 
vnějších omítek, které je nutno z 80-100 % oklepat a následně provést nové - jedná se o 
jednopodlažní přístavbu výpravní budovy. 
 
ZBV_2 dle § 222/ 4 
Změna obsahuje rozhodnutí investora neopravovat dle PD okrasné prvky na hlavním štítu výpravní 
budovy ale z důvodu jejich nesoudržného stavu a různorodých rozměrů jejich náhradu za přesně 

vyrobené dekorativní prvky z tvrzeného polystyrenu s již připravenou povrchovou štukovou úpravou. 
 
Seznam příloh:  
Příloha č. 1: Podrobný popis změny 
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 
 
 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 34 439 990,05 Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 34 439 990,05 Kč bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 35 772 407,41 Kč bez DPH 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 1 611 536,29 3,12 1,55 

MÉNĚPRÁCE 279 118,93 0,80 0,007 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                              2,32  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 1,557 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 

minimis [%] 
(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 0,00 0,00 

Hodnota změn tohoto ZL 2,32 1,557 

CELKEM 2,32 1,557 
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ZBV je:       ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla 

 
 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

 

 

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 4, 6 

 

 

 

Navržený zdroj financování víceprací: 

 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby 

d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 
 
 
 
 
Finanční vyjádření změny v Kč:       ZL č. 1 

 
 

            
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ZBV č. PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

1 SO 02 03 543 833,00 0,00 543 833,00

1 SO 03 102 042,41 0,00 102 042,41

1 SO 03 429 697,68 276 689,98 153 007,70

2 SO 03 535 963,20 2 428,95 533 534,25

Celkem: 1 611 536,29 279 118,93 1 332 417,36
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1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu  
 

 

Jméno: XXX 

VIAMONT Servis a.s.    Datum: 23.02.2024  Digitálně podepsal  
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

 

Jméno: XXX    Datum: 26.02.2024  Digitálně podepsal 
 
 

3) Stanovisko přednosty odborné správy:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

 

Jméno: XXX    Datum:  29.02.2024  Digitálně podepsal 
 
 

4) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

 

Jméno: XXX    Datum: 04.03.2024  Digitálně podepsal 
 
 

 
 

5) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

 

Jméno:  XXX    Datum: 04.03.2024  Digitálně podepsal 
 
 

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji☒  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐ 

 

 

 
 
Jméno: XXX    Datum: 12.03.2024  Digitálně podepsal 



  
Stavba: Ústí nad Labem Střekov ON – oprava 
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 
 

 

 

ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny 

Obsah 

ZBV 1  : SO-02, SO-03 

 2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory 

změna bude obsahovat dle § 6: 

• Změna obsahuje nad rámec SoD opravu dřevěných částí nosné konstrukce krovu, 

jedná se kompletní výměnu krokví, které byly v minulosti zasaženy požárem, avšak 

nebyly měněny – jedná se skoro o 90% výměnu nad provozním prostorem s budoucím 

využití zázemí dopravní kanceláře a technologické části objektu.  

 

• Při demontáži původní plechové krytiny zjištěny silné vrstvy původních asfaltových 

pásů v tl. 25mm, které navýšili přesun hmot a skládkovné. Po likvidaci původního 

bednění střechy zjištěn nános holubího trusu, který odborná desinfekční firma musela 

zlikvidovat. 

 

• Měněné krokve musí být na koncích tesařsky upraveny, aby byl dodržen jednotný tvar 

profilovaného zhlaví. Dále byly zjištěny z 40% poškozené pozednice, které byly 

postupně měněny dle doporučení odborníka, bylo za jeho účasti určeno po jakých 

dílech, aby nebyla narušena statika celého krovu. Nové řezivo muselo být chemicky 

ošetřeno, upraveno – zvýšeny náklady na přesuny hmot  

 

• Z důvodu velkých přesahů střešní konstrukce nařízeno koordinátorem BOZP provést 

úpravy lešení tak aby byla zajištěna bezpečnost osob – nevýšení nákladů na úpravu 

lešení, dvojité stání 

 

• Úprava vnějších omítaných ploch přízemní části objektu, které musí být otlučeny ze 

100% a z důvodu křivosti provedeny nové omítky až ve 3 vrstvách. Na původní 

nerovný podklad by nemohla být realizováno dle PD imitace hrázděného zdiva. 

Z tohoto důvodu nevýšeny všechny přesuny hmot, skládkovné atd. 

 

 

ZBV 2  : SO-03 

 2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory 

změna bude obsahovat dle § 4: 

• Změna obsahuje rozhodnutí investora neopravovat dle PD okrasné prvky na hlavním 

štítu výpravní budovy ale z důvodu jejich nesoudržného stavu a různorodých rozměrů 

jejich náhradu za přesně vyrobené dekorativní prvky z tvrzeného polystyrenu s již 

připravenou povrchovou štukovou úpravou. Takto budou upraveny bosáže hlavního 

traktu výpravní budovy ze všech stran a nadokenní trojúhelníkové dekorace, které 

budou sjednoceny do jednoho tvaru a rozměru. 

 
 

 

 



Stavba: „Ústí nad Labem Střekov ON – oprava“  ZL č. 1, Příloha č. 1 

2/2    
 

 

 

 

 

Kategorizace ZBV: 

1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,  

1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, 
eskalátory 

3.1 - Železniční spodek 

3.2 - Železniční svršek 

4 - Sdělovací a zabezpečovací technika 

5 - Energetika a elektrotechnika 

6 - Ekologie, odpady, kácení 

7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice 

8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO 

9 - Claimy, akcelerace, zpoždění 

10 - Průzkumy, výzkumy  

11 - Jiné/více/nelze předem určit 

 



 

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Název stavby: Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu

Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č. PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

1 SO 02 03 543 833,00 0,00 543 833,00

1 SO 03 102 042,41 0,00 102 042,41

1 SO 03 429 697,68 276 689,98 153 007,70

2 SO 03 535 963,20 2 428,95 533 534,25

Celkem: 1 611 536,29 279 118,93 1 332 417,36



Rekapitulace navrženého způsobu zatřídení změn

Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6 Změna č. §100 §222/4 §222/5 §222/6

1 0,00 0,00 0,00 543 833,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 102 042,41 1 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 429 697,68 1 0,00 0,00 0,00 276 689,98

2 0,00 535 963,20 0,00 0,00 2 0,00 2 428,95 0,00 0,00

Vícepráce Méněpráce

0,00 0,00

535 963,20 2 428,95

0,00 0,00

1 075 573,09 276 689,98§ 222/6

Vícepráce Méněpráce

Celkem dle způsobu zatřídění:

§ 100

§ 222/4

§ 222/5



CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ

CELKEM 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

§222 odst.6

vícepráce méněpráce Cena po změně

změna po změně

Jednotková Celkem

Díl: 1 Ostatní konstrukce a práce, bourání
24 764002811 SoD Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové m 90,492 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 997 Přesun sutě
43 997013213 SoD Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 72,930 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

44 997013501 SoD Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 

1 km

t 72,930 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

45 997013509 SoD Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 021,020 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

46 997013811 SoD Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

t 31,583 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

47 997013814 SoD Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

t 5,239 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

48 997013631 SoD Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 25,525 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Přesun sutě 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 713 Izolace tepelné
61 713191133 SoD Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů 

vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů

m2 1 026,682 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

62 28329033 SoD fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní 

PP 95g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 1 196,598 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Izolace tepelné 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 762 Konstrukce tesařské
77 762712932 SoD Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž 

(materiál ve specifikaci) nehoblovaným, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 120,400 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

94 762395000 SoD Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, 

hřebíky, pásová ocel, vruty

m3 39,410 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

96 762083122 SoD Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 

a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 51,314 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

97 998762102 SoD Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 33,038 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Konstrukce tesařské 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 764 Konstrukce klempířské
112 7640011R01 SoD Montáž větrací mřížky m 175,570 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

113 55351102 SoD mříž ochranná proti ptákům Al s barevným povrchem š 125mm dl 2000mm m 194,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Konstrukce klempířské 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
159 783201401 SoD Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 859,580 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

160 783213111 SoD Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 

zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický

m2 133,340 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Dokončovací práce - nátěry 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Nové položky

1000 952903001 CS ÚRS 2023 02 Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy m2 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1001 952903006 CS ÚRS 2023 02 Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z trámů m2 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1002 952903008 CS ÚRS 2023 02 Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupných míst m2 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1003 997013011 CS ÚRS 2023 02 Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m m3 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1004 712440831 CS ÚRS 2023 02 Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše 

jednovrstvé

m2 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1005 762082540R R - položka Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk pl přes 

320 cm2

kus 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1006 762082540R.1 R - položka Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk pl přes 

320 cm2

kus 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1007 762082540R.2 R - položka Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk pl přes 

320 cm2

kus 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1008 762132137 CS ÚRS 2023 02 Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na sraz s olištováním m2 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1009 60515111 CS ÚRS 2023 02 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1010 762331812 CS ÚRS 2023 02 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1011 762333532R R - položka Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 120 do 

224 cm2

kus 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1012 762341260 CS ÚRS 2023 02 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek m2 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1013 61191173 CS ÚRS 2023 02 palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B m2 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1014 762341660 CS ÚRS 2023 02 Montáž bednění štítových stěn z palubek m2 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1015 61191173 CS ÚRS 2023 02 palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B m2 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1016 762342511 CS ÚRS 2023 02 Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1017 60514106 CS ÚRS 2023 02 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm m3 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1018 762412501 CS ÚRS 2023 02 Montáž olištování spár stěn hoblovanými lištami m 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1019 61418200 CS ÚRS 2023 02 lišta spárová 52x25x2400mm m 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1020 60512130.1 CS ÚRS 2023 02 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1021 764212634 CS ÚRS 2023 02 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1022 764212663 CS ÚRS 2023 02 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1023 STJ.DPUMRPS345 CS ÚRS 2023 02 ROMBO PREMIUM 345 startovací taška, PURMAT kus 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1024 764316643 CS ÚRS 2023 02 Větrací komínek izolovaný s průchodkou a povrchovou úpravou D 110 mm kus 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1025 764503903 CS ÚRS 2023 02 Montáž provizorního odvodnění svodem z flexibilních PVC trubek kus 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1026 28611294 CS ÚRS 2023 02 trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo 

odlehčovací drenáže

m 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1027 HZS2111 CS ÚRS 2023 02 Hodinová zúčtovací sazba tesař hod 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

CenaPoř. 

číslo

Kód položky Cenová 

soustava / Zdroj 

položky

Název položky/dílu MJ Množství množství

Název změny: ZL č.1 , ZBV č. 1 - Doplnění střechy

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Název stavby: Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu

Název SO/PS: 02 - OPRAVA STŘECHY, KROVU A PŘÍSTŘEŠKU



CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ

CELKEM 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

§222 odst.6

vícepráce méněpráce Cena po změně

změna po změně

Jednotková Celkem

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
40 941311111 SoD Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 

tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 1 318,700 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

42 941311211 SoD Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením 

tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -

1112

m2 531 240,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

43 941311811 SoD Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 1 318,700 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Lešení a stavební výtahy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

množství CenaPoř. 

číslo

Kód 

položky

Cenová soustava 

/ Zdroj položky

Název položky/dílu MJ Množství

Název změny: ZL č.1 , ZBV č. 1 - Doplnění střechy

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Název stavby: Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu

Název SO/PS: 03 - OPRAVA FASÁDY, DLAŽBA PŘÍSTŘEŠKU, MOBILÁŘ, ORIENTAČNÍ SYSTÉM



CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ

CELKEM 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

§222 odst.6

vícepráce méněpráce Cena po změně

změna po změně

Jednotková Celkem

Díl: 62 Úprava povrchů vnějších
9 622325303 SoD Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované 

plochy přes 20 do 30%

m2 1 660,747 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

19 622151031 SoD Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn m2 1 395,062 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

20 6225310R01 SoD Omítka tenkovrstvá silikonová s uhlíkovým vláknem vnějších ploch probarvená bez penetrace 

zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn

m2 1 395,062 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Úprava povrchů vnějších 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 978 Otlučení omítek
85 978015341 SoD Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s 

očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 1 698,217 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Otlučení omítek 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 997 Přesun sutě
89 997013501 SoD Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 

km

t 212,770 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

89 997013501 SoD Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 

km

t 212,770 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

90 997013509 SoD Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 978,780 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

90 997013509 SoD Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 978,780 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

94 997013871 SoD Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 104,212 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

94 997013871 SoD Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného 

stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 104,212 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Přesun sutě 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Díl: 998 Přesun hmot
95 998011003 SoD Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky přes 12 do 24 m

t 68,940 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

95 998011003 SoD Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy výšky přes 12 do 24 m

t 68,940 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Přesun hmot 0 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Nové položky

1028 622325309 CS ÚRS 2023 02 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 % m2 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1029 978015391 CS ÚRS 2023 02 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 

rozsahu přes 80 do 100 %

m2 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1035 997013213 CS ÚRS 2023 02 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

množství CenaPoř. 

číslo

Kód položky Cenová 

soustava / Zdroj 

položky

Název položky/dílu MJ Množství

Název změny: ZL č.1 , ZBV č. 2 - Změna rozsahu opravy fasády

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Název stavby: Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu

Název SO/PS: 03 - OPRAVA FASÁDY, DLAŽBA PŘÍSTŘEŠKU, MOBILÁŘ, ORIENTAČNÍ SYSTÉM



CENA DLE SOD VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA PO ZMĚNĚ

CELKEM 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

§222 odst.4

vícepráce méněpráce Cena po změně

změna po změně

Jednotková Celkem

Díl: 62 Úprava povrchů vnějších
15 783809207 SoD Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál ve specifikaci ) plošných, tvaru 

pravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 500 do 800 mm

m2 129,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

16 28375930 SoD deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm m2 49,399 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet za  Díl Úprava povrchů vnějších 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Nové položky

1030 58124011R R-položka DisboSeal 1 K600ml l 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1031 28374116R.1 R-položka Bosážní kámen 650x350x50 CAPAROL kus 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1032 28374116R.4 R-položka Nadokenníí portál 1700x560x50mm kus 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1033 28374116R.2 R-položka Bosážní kámen 450x350x50 CAPAROL kus 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1034 28374116R.3 R-položka Bosážní kámen 200x350x50 CAPAROL kus 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Součet 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

množství CenaPoř. 

číslo

Kód položky Cenová 

soustava / Zdroj 

položky

Název položky/dílu MJ Množství

Název změny: ZL č.1 , ZBV č. 3 - Změna rozsahu opravy fasády

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Název stavby: Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu

Název SO/PS: 03 - OPRAVA FASÁDY, DLAŽBA PŘÍSTŘEŠKU, MOBILÁŘ, ORIENTAČNÍ SYSTÉM



  

 
 

1/2 
  PŘÍLOHA č. 6 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)  

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

2/2 
  PŘÍLOHA č. 6 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Zástupce stavbyvedoucího 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Specialista (vedoucí prací) na silnoproudou technologii a elektrotechnická zařízení 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 


