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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 
Budova Diamond Point,  

Ke Štvanici 656/3  

186 00 Praha 8 – Karlín  
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 6323/2024-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová  

Mobil +420 725 558 384  

E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz  

    

 

 
 

Zhotovení souboru staveb – „Rekonstrukce ŽST 
Chrastava“ „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ 

 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – Dodatek č. 5 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 

s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - 

Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto: 

 

Dotaz č. 47 

V dokumentech „ZTP“ a „Příloha k nabídce“ je uveden předpokládaný termín zahájení prací 

od 09/2025, ale zároveň závazný termín hlavní výluky je stanoven na 01. 06. 2025 – 31. 10. 

2025. 

Dále v dokumentu „Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka“, 

uveřejněném dne 15.03.2024 ve VVZ, pod evidenčním číslem zakázky Z2024-011342, je 

uvedeno datum začátku doby trvání smlouvy 31. 05. 2024. 

Prosíme o uvedení správného předpokládaného termínu zahájení prací. 

 

Odpověď na dotaz č. 47 

Zadavatel opravuje ve Věstníku veřejných zakázek ve Formuláři „Oznámení o zahájení 

zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ – Datum začátku doby trvání a Dobu trvání 

smlouvy, rámcové dohody.  

Na základě předmětu této veřejné zakázky a definicím jednotlivých polí formuláře v kolonkách 

Datumu začátku doby trvání (Předpokládané datum uzavření smlouvy) a Doby trvání smlouvy 

(Odhadovaná délka trvání od uzavření smlouvy), pro lepší přehlednost a zamezení vzniku 

nesrovnalostí, uvádí dobu trvání neznámou. 

Dále Zadavatel upřesňuje, že všechny závazné termíny této veřejné zakázky jsou uvedené v 

Příloze nabídky, ZTP a ostatních částech zadávací dokumentace, která je uveřejněná na profilu 

zadavatele, popřípadě v Dodatečných informacích, kterými byly v souladu s ust. § 99 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů změněny nebo 

doplněny zadávací podmínky k této veřejné zakázce.     

Dotaz č. 48 

V rozhodnutích č.j.  KULK 73282/2019 a č.j. KULK 74818/2019, kterými je povolena výjimka z 
druhové ochrany je stanovena funkce biodozoru. V Soupisu prací s výkazem výměr však není 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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uvedena tato položka k ocenění. Ptáme se tedy zadavatele, jakým způsobem bude tato podmínka 
biodozoru naplněna? 

 

Zároveň u těchto rozhodnutích upozorňujeme, že je jejich platnost stanovena pouze do 
31.12.2024. Tedy žádáme zadavatele o poskytnutí rozhodnutí o výjimce platné na celou dobu 
stavby. 
 
 Odpověď na dotaz č. 48 

Bude zajištěno prodloužení platnosti uvedeného rozhodnutí. 

Byla doplněna položka: 

Kód položky 02960 - OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - KPL  

Dotaz č. 49 

V PD „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ chybí souhlas dle §17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, 

který by měl vydat vodoprávní úřad magistrátu města Liberec.  

 

Žádáme zadavatele o jeho doplnění do PD. 

 Odpověď na dotaz č. 49 

Souhlas dle §17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách Mm Liberec byl vydán již v rámci územního 

řízení a byl vydán jak pro umístění stavby, tak pro její realizaci.  

Požadovaný souhlas dle § 17 je přílohou: 03D_CHRASTAVA_MmLiberec_OZP_§17.pdf 

Dotaz č. 50 

V PD „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ chybí souhlas se zásahem do VKP (významný krajinný 
prvek – Lužická Nisa) dle §77 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který by 
měl vydat orgán ochrany přírody magistrátu města Liberec.  

 
Žádáme zadavatele o jeho doplnění do PD. 

 
Odpověď na dotaz č. 50 

V rámci projednávaného územního řízení vydal dne 15.5.2019 pod č.j. 
MML/ZPOP/Kou/077539/19-SZ077539/19/2 Mm Liberec, odbor životního prostředí vyjádření ve 

kterém je uvedeno, že nedojde k zásahu do VKP.  
 

Uvedené vyjádření je přílohou: 26_CHRASTAVA_MMLiberec_OZP.pdf 

Dotaz č. 51 

Rozhodnutí č.j.  MML 091890/22, kterým je povoleno kácení dřevin ve stavbě „Rekonstrukce 
ŽST Chrastava“, pozbývá platnost dne 31.3.2024.  
 
Žádáme zadavatele o poskytnutí povolení ke kácení platné pro dobu předpokládaného kácení 

dřevin dle aktuálního harmonogramu. 

 

Odpověď na dotaz č. 51 

Bylo požádáno o prodloužení platnosti uvedeného rozhodnutí. 
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Dotaz č. 52  

V PD „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ je uveden v Biologickém průzkumu výskyt modráska 

bahenního na pozemcích p.č. 262/1, 262/7 a 262/9 k.ú. Dolní Chrastava. Katastr nemovitostí 
však tato parcelní čísla nezná.  
 
Žádáme zadavatele o kontrolu výskytu modráska v souladu s katastrem nemovitostí. 
 

Odpověď na dotaz č. 52 

Uvedené pozemky se nacházejí v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, které s k.ú. Dolní Chrastava 

sousedí. V biologickém průzkumu u pozemků p.č. 262/1, 262/7 a 262/9 není pouze uvedený 

název katastrálního území, nejedná se o chybné zařazení.    

 

Dotaz č. 53 

V rozhodnutí č.j. OSZP-4707/2022_VYE stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ je 
stanoven termín náhradní výsadby nejpozději do 30.11.2024, což je v rozporu s aktuálním 

harmonogramem stavby.  
 
Ptáme se tedy zadavatele, jakým způsobem má být tento termín naplněn či zda je v řešení 
vydání nového rozhodnutí o náhradní výsadbě. 
 

Odpověď na dotaz č. 53 

Bylo požádáno o prodloužení platnosti uvedeného rozhodnutí.  

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami a informacemi v tomto Dodatku č. 5 zadavatel zároveň 

přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) o 1 pracovní den 

je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za 

takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu 

prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku 

lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka: 

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 02 / 05 / 2024 nahrazeno: 03 / 05 / 2024  Čas 09:00 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele 

na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

https://vvz.nipez.cz/
https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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Přílohy: 

ŽST_Chrastava_Zm05_240328 

ŽST_Hrádek_Zm05_240328 
26_CHRASTAVA_MMLiberec_OZP 
03D_CHRASTAVA_MmLiberec_OZP_§17 
 
V Praze  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ing. Ondřej Göpfert 
ředitel odboru investičního 
na základě „Pověření“ č. 14-NM ze dne 13.11.2023 

Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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