B.8.2 HARMONOGRAM VYSTAVBY - Zajisténi stability svaht naspua v Useku Kozolupy — OSelin trati Plzen - Cheb
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SO 11-11-01

Pripravné prace

Vykopy

UloZeni prikopovych Zlabi

Zasypy

Uprava terénu, ozelenéni

Dokonéovaci prace

Uprava GPK

SO 12-20-01

Pfipravné prace

Trhéni koleje

Vykopy, odstranéni izolaci

Izolace

Zasypy

Konstrukéni vrstvy Zel. spodku

Obnova Zel. svrSku

Uprava GPK

SO-12-
30-01

Vymisténi kabelt

UloZeni kabela+méreni

SO-12-
30-02

Vymisténi kabelt

UloZeni kabela+méreni

SO 13-11-01

Pfipravné prace

Svahové Upravy

Vrtani mikropilot+injektaz

instalace paZin

Zasypy

Instalace protierozni ochrany

Uprava terénu

Instalace p¥ikopovych zidek

Uprava GPK

SO 14-20-01

Pfipravné prace

Trhéni koleje

Vykopy, odstranéni izolaci

Izolace

Zasypy

Konstrukéni vrstvy Zel. spodku

Obnova Zel. svrSku

Uprava GPK

SO-14-
30-01

Vymisténi kabelt

UloZeni kabela+méreni

SO-14-
30-02

Vymisténi kabelt

UloZeni kabela+méreni

SO 15-11-01

Pripravné prace

Svahové Upravy

Vrtani a instalace hrebikd

Ukonéovaci prah

Kamenna dlazba do betonu

Uprava GPK




