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A1. Identifikační údaje 

Název stavby: Oprava trati v úseku Hoštka (mimo) - Liběchov (včetně) 

Rozhodující výkony: Souvislé čištění kolejového lože. Úprava směrového a 

výškového uspořádání. 

Místo stavby: Trať: 072 Lysá n/L – Ústí n/L západ 

   Mezistaniční úsek: Hoštka – Štětí 

                                  Štětí – Liběchov 

   Železniční stanice: Štětí 

                                  Liběchov 

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, 

Správa tratí Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Dvoukolejná trať vybrané sítě s pravostranným provozem, elektrifikovaná 

stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená zabezpečovacím zařízením 

s obousměrným provozem. 

Nejvyšší dovolená rychlost: 100 km/hod.  

Provozní zatížení:  4. řád 

Traťová třída zatížení: D4 
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A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek:   

Tratě 072 slouží krom osobní přepravy především k přepravě těžkých nákladních 

vlaků. Vzhledem ke kopcovitému terénu, kdy trať 072 kopíruje po pravé straně tok řeky 

Labe, je v celém úseku projektováno značné množství oblouků o menších poloměrech. 

Traťové úseky Hoštka – Štětí, Štětí – Liběchov jsou převážně na železničním svršku 

s kolejnicemi tv. R 65 a pražcích SB6, SB8 rozdělení „e“. 

  

                   

A3. Požadavky a specifikace 

Popis požadovaných prací 

A – práce ST 

SO 01 - Železniční svršek a spodek: 1. TK Hoštka – Štětí 

- zhotovitel provede v km 391,645 – 386,110 tj. 5 535 metrů souvislé čištění 

kolejového lože (KL) min. 300 mm pod spodní plochu pražce koleje v celém profilu 

s úpravou banketu (rozdělení „e“, předpoklad znečištěného KL 30 % = 3 116 m3). 

Mezidepónie pro sypání vyzískaného kameniva z vozů je v ŽST Hoštka podle 5. 

SK. 

- zhotovitel zajistí likvidaci výzisku znečištěného KL na oficiální skládce v souladu 

se zákonem 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) 

- zhotovitel zajistí v km 391,645 – 386,110 zdvih a úpravu směrového a výškového 

uspořádání koleje metodou přesnou (APK) a úpravu KL do požadovaného profilu 

(dle S 3) celkem 5 535 m koleje  

- souvislé doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu převážně z 

výsypných vozů po souvislém čištění KL a úpravě GPK celkem 3 116 m³ 

kameniva třídy BII  

- před jízdou strojní čističky zhotovitel provede úpravu výškového uspořádání koleje 

metodou zmenšování chyb v km 386,310 – 386,543; km 386,781 – 386,957; km 

389,040 – 389,478; km 390,650 – 390,332; tj. 1,165 km z důvodu zmenšení 

převýšení koleje. 

- v km 391,291 (P 2949) zhotovitel provede demontáž betonové přejezdové 

konstrukce INTERMONT v délce 6 m (vnitřní panely) vně provede vybourání AB 

povrchu (33 m2).  

- zhotovitel provede výměnu 14 stávajících betonových pražců SB6 za B91 S1  

(pražce dodá Objednavatel, upevnění s antikorozní úpravou dodá zhotovitel). 

- v km 391,291 (P2949) zhotovitel dodá a vloží novou betonovou přejezdovou 

konstrukci (UNIS) vnitřní i vnější včetně závěrných zídek v délce 6 metrů a zřídí 

nový AB povrch (24 m2). 
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- v km 391,555 (P 2950) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž betonové 

přejezdové konstrukce UNIS v délce 9,6 m (vnější i vnitřní panely) včetně 

závěrných zídek a vybourání a opětovné zřízení AB (200 mm) kolem přejezdu (38 

m2) 

- v km 389,400 – 390,270 a v km 391,110 – 391,520; tj. 1280 m zhotovitel provede 

vyčištění otevřených odvodňovacích zařízení s rozprostřením výzisku na terén 

(podél koleje) – příkop se zpevněným dnem (306 m3) 

- v km 386,100 – 386,350; tj. 250 m zhotovitel provede vyčištění otevřených 

odvodňovacích zařízení s odvozem výzisku na oficiální skládku – příkop s 

nezpevněným dnem (75 m3) 

- v km 391,645 – 386,110 zhotovitel provede ojedinělou výměnu betonových pražců 

SB 6 v počtu 50 ks (dodá objednavatel – složeny v ŽST Hoštka u 5. SK). 

- zhotovitel provede úpravu bezstykové koleje dle předpisu S3 a S3/2 

 Počty svárů: termitové sváry 60E2 – zkrácený předehřev: 10 ks 
                        termitové sváry 60E2 – plný předehřev: 8 ks 
                        termitové sváry R65 – plný předehřev: 28 ks 
 

- zhotovitel provede demontáž a následnou montáž ukolejnění (102 ks) 

- zhotovitel zajistí demontáž a následnou montáž AVV v km 386,191; km 387,820; 

km 388,873; km 389,974; km 391,595. 

- zhotovitel zajistí demontáž a následnou montáž lanových propojení v km 386,130; 

km 386,436; km 386,872; km 387,392; km 387,810; km 388,313; km 388,880; km 

389,413; v km 389,980; km 390,574; km 391,095 

- zhotovitel zajistí demontáž a následnou montáž počítačů náprav v km 391,090; km 

391,255; km 391,300; km 391,535; km 391,560; km 391,630 

- po cca 6 měsících zhotovitel provede následnou úpravu směrového a výškového 

uspořádání koleje metodou přesnou a úpravu KL do profilu v km 386,110 – 

391,645; tj 5 535 m včetně souvislého doplnění kolejového lože kamenivem 

s dodávkou materiálu převážně z výsypných vozů, celkem kameniva třídy BII (10 

x Sa) 350 m3.   

 

Specifikace:  

Upozorňujeme zhotovitele na mostní objekty a propustky v km 386,340, km 386,574, km 

386,717, km 387,041, km 387,307, km 387,408, km 387,515, km 387,698, km 387,895, km 

388,022, km 388,553, km 389,035, km 390,803, km 391,049 a km 391,292, které mohou 

bránit průjezdu strojů pro čištění ŠL. Před zahájením prací Zhotovitel provede kopané sondy 

na zjištění tloušťky KL u daného objektu. Tato místa budou muset být případně odbagrována.  

V případě poškození MO bude odstranění škody požadováno po zhotoviteli stavby. 

 

SO 02 - Železniční svršek a spodek: 1. TK Štětí - Liběchov 

- v km 383,530 – 385,150; tj. 1 620 m souvislá výměna pražců za stávající vyžilé 

pražce betonové SB6, budou nahrazeny novými vystrojenými betonovými 
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pražci B 91T (nahradit rozdělení pražců „e“ nově rozdělením pražců „u“), 

celkem 2701 ks betonových pražců délky 2,6 m a hmotnosti min. 300 kg, 

pražce dodá zhotovitel včetně přepravy a manipulací. 

- vyzískané pražce SB6 (3 054 ks) zhotovitel sveze do ŽST Liběchov, kde 

provede demontáž pražců od upevňovacích součástí. Demontované svěrkové 

komplety ŽS 4 přepraví do skladu TO Litoměřice – pracoviště Štětí, ostatním 

drobným kolejivem bude naloženo dle kategorizace vyzískaného materiálu.  

- vyzískané pryžové podložky budou odvezeny na oficiální skládku. 

- v km 384,390 – 384,920, tj. 530 m (1060 m kolejnic) souvislá výměna kolejnic 

obou pasů (materiál nový kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT ve min. délce 74 

m (480 m) a kolejnice tv. 60E2 třídy R 260 v minimální délce 74 m (580 m) 

neděrované dodá zhotovitel včetně dopravy a manipulací), vyzískané 

kolejnice R 65 a 60E1 (1060 m) zhotovitel rozřeže na délku 5 m a   přepraví do 

ŽST Štětí kde budou složeny dle pokynů zástupce objednavatele. 

- zhotovitel provede v km 383,530 – 385,150 tj. 1 620 metrů souvislé čištění 

kolejového lože (KL) min. 300 mm pod spodní plochu pražce koleje v celém 

profilu s úpravou banketu (rozdělení „e“, předpoklad znečištěného KL 40 % = 

1216 m3). Mezidepónie pro sypání vyzískaného kameniva z vozů je v ŽST 

Liběchov podle 4a. SK. 

- zhotovitel zajistí likvidaci výzisku znečištěného KL na oficiální skládce v souladu 

se zákonem 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) 

- zhotovitel zajistí v km 380,520 – 385,150 zdvih a úpravu směrového a 

výškového uspořádání koleje metodou přesnou (APK) a úpravu KL do 

požadovaného profilu (dle S 3) 4 630 m + 1620 m koleje  

- souvislé doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu převážně 

z výsypných vozů po souvislém čištění KL a úpravě GPK celkem 2959 m³ 

kameniva třídy BII  

- v km 384,937 (P 2947) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž 

betonové přejezdové konstrukce UNIS v délce 7,2 m (vnější i vnitřní panely) 

včetně závěrných zídek a vybourání a opětovné zřízení AB (200mm) kolem 

přejezdu (38 m2) 

- v km 382,989 (P 2946) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž 

betonové přejezdové konstrukce INTERMONT v délce 6 m (vnitřní panely, vně 

zásyp kamenivem frakce 32/63 mm a 4/8 mm). Zhotovitel dodá a provede 

výměnu upevňovadel Skl. 14 (anticoro) 48 ks a pryžových podložek WU 7 24 

ks.   

- v km 383,500 – 383,920 a v km 385,000 – 385,150 zhotovitel zajistí zřízení 

podélného trativodu dle Ž 3.21 (obr. c); tj. 570 m (hloubka 0,8 m, šířka 0,5m). 

- v km 384,160 – 384,450 zhotovitel zajistí zřízení podélného vsakovacího žebra; 

tj. 290 m (hloubka 0,8 m, šířka 0,5 m). 

- zhotovitel provede úpravu bezstykové koleje dle předpisu S3 a S3/2 

 
 
 



6/10 
 

Počty svárů: termitové sváry 60E2 – zkrácený předehřev: 4 ks 
                                  termitové sváry 60E2 – plný předehřev: 8 ks 
                                  termitové sváry 60E2/R65: 2 ks 
                                  odtavné sváry 60E2: 8 ks 

- Po zajetí (max. do 1 roku – dle TKP 8.3.8.1) zhotovitel zajistí v km 380, 520 – 

385,150 souvislé broušení kolejnic do podélného a příčného profilu dle S 3/1 

kapitola X. 

-     zhotovitel provede demontáž a následnou montáž ukolejnění (93 ks) 

- zhotovitel zajistí demontáž a následnou montáž AVV v km 380,565; km 

382,075; km 383,100; a v km 385,095. 

- zhotovitel zajistí demontáž a následnou montáž lanových propojení v km 

380,945; km 382,070; km 382,985; km 383,105; km 383,580; a v km 384,760; km 

385,110. 

- zhotovitel zajistí demontáž a následnou montáž počítačů náprav v km 380,520; 

km 380,945; km 383,005; km 383,025. 

- po cca 6 měsících zhotovitel provede následnou úpravu směrového a 

výškového uspořádání koleje metodou přesnou a úpravu KL do profilu v km 

383,530 – 385,150; tj. 1 620 m včetně souvislého doplnění kolejového lože 

kamenivem s dodávkou materiálu převážně z výsypných vozů, celkem 

kameniva třídy BII (5 x Sa) 175 m3.   

- zhotovitel v km 380,520 – 385,150; tj. 4 630 m koleje (9260 m kolejnic) zajistí 

opravné souvislé obroušení kolejnic do podélného a příčného profilu dle S 3/1 

kapitola X. 

 

Specifikace:  

Upozorňujeme zhotovitele na mostní objekty a propustky v km 383,580, km 383,765, km 

384,732, km 384,928, a v km 385,124, které mohou bránit průjezdu strojů pro čištění ŠL. 

Před zahájením prací Zhotovitel provede kopané sondy na zjištění tloušťky KL u daného 

objektu. Tato místa budou muset být případně odbagrována.  

V případě poškození MO bude odstranění škody požadováno po zhotoviteli stavby. 

 

SO 03 - Železniční svršek a spodek: 1. SK Štětí  

- zhotovitel provede 100 % výměnu pražců ve V 20 včetně (1:9-300P včetně 

přípojů) současně s výměnou KL (20 cm pod spodní plochu pražce). 

- v km 386,050 – 386,065 zhotovitel provede výměnu KL (20 cm pod spodní 

plochu pražce) 

- v km 386,020 – 386,040 zhotovitel provede výměnu KL (20 cm pod spodní 

plochu pražce) 

- v km 385,935 – 385,967 (srdcovková část V 18 po námezník) zhotovitel 

provede výměnu KL (20 cm pod spodní plochu pražce) 

- v km 385,285 – 385,595; tj. 310 m zhotovitel provede souvislé čištění 

kolejového lože (KL) min. 300 mm pod spodní plochu pražce koleje v celém 
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profilu (rozdělení „e“, předpoklad znečištěného KL 40 % = 233 m3). Mezidepónie 

pro sypání vyzískaného kameniva z vozů je v ŽST Štětí vedle 7. SK. 

- v km 385,830 – 385,935; tj. 105 m zhotovitel provede souvislé čištění 

kolejového lože (KL) min. 300 mm pod spodní plochu pražce koleje v celém 

profilu (rozdělení „e“, předpoklad znečištěného KL 40 % = 58,5 m3). 

Mezidepónie pro sypání vyzískaného kameniva z vozů je v ŽST Štětí vedle 7. 

SK. 

- v km 386,050 – 386,100 zhotovitel provede vyčištění nezpevněného 

otevřeného příkopu. Výzisk zeminy zhotovitel odveze na skládku (25 m3). 

- v km 385,285 – 385,595 a v km 385,830 – 385,935 mezi 1. SK a 3. SK zhotovitel 

zajistí zřízení podélného vsakovacího žebra; tj. 415 m (hloubka 0,6 m, šířka 0,5 

m). Výzisk zeminy zhotovitel odveze na skládku (124,5 m3). 

- v km 385,275 – 386,200; tj. 925 m zhotovitel provede samostatnou úpravu 

směru a výšky koleje na betonových pražcích metodou přesnou včetně 

doplnění a úpravy štěrkového lože a samostatnou úpravu směrového a 

výškového uspořádání ve výhybce na dřevěných pražcích - v. č.18 (1:9-300P), 

v.č.19 (1:11-300L), v.č.20 (1:9-300P) - 3 v.j. (vč. kolej. spojek) tj. 180 m  

-    v km 385,900 a v km 386,200 zhotovitel zajistí demontáž a montáž zařízení AVV 

-    v km 385,910, v km 386,020 a v km 386,140 zhotovitel zajistí demontáž a 

montáž lanových propojení  

     -    v km 385,660; v km 385,700; v km 385,720 a v km 385,760 zhotovitel provede 

demontáž a zpětnou montáž přechodů (vnitřní panel INTERMONT ŽPP3 dl. 3 

m, vně zásyp z kameniva frakce 32/63 mm+ 4/8 mm). 

- v km 386,042 (P2948) zhotovitel provede demontáž a zpětnou montáž 

celopryžového přejezdu (vnitřní panely a vnější panely STRAIL délky 13,2 m). 

Zhotovitel dodá a provede výměnu upevňovadel Skl. 14 (anticoro) 96 ks a 

pryžových podložek WU 7 48 ks.  

 

Po zaměření skutečné prostorové polohy koleje zhotovitel dodá a osadí štítky 

(ve spolupráci se Správou železniční geodezie) v úseku km 380,514 – 385,153 a 

km 386,135 – 391,647. 

Vymezení staveniště:  

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků Správy železnic, státní organizace a ČD a.s. 

v uvedeném úseku. 

Přístupové cesty:  

Upřesní příslušný vedoucí TO či jeho zástupce. 

Geodetická činnost zhotovitele: 

Po podpisu smlouvy o dílo objednatel předá zhotoviteli prostřednictvím autorizovaného 

zeměměřického inženýra (dále jen „AZI“) Správy železniční geodézie ověřené železniční 

bodové pole (ŽBP) a železniční mapové podklady z roku 2013, včetně zaměřené osy koleje 
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metodou APK ze dne 8.3.2024. Ke dni 30.6.2024 předá AZI objednatele zhotoviteli Návrh GPK 

(zjednodušený projekt) – směrové a výškové řešení osy 1. koleje v rozsahu km 380,400 – 

391,800. 

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky 

technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. Geometrie svarů bude 

posuzována na odchylky pro nové kolejnice (vyjímaje svaru užitých kolejnic). 

Zhotovitel je během realizace stavby povinen chránit měřické body ŽBP a v případě poškození 

na své náklady zajistit jejich opravu, a to v součinnosti s AZI objednatele.  Zhotovitel je povinen 

dodržovat metodické pokyny pro jednotlivé geodetické činnosti, zveřejněné na internetu SŽ: 

https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi  

Zřizování závěrných svárů BK smí být zahájeno až po písemném potvrzení Správce 

prostorové polohy koleje o ověření PPK před zřízením závěrných svárů.  

Technický projekt zajištění PPK vyhotoví SŽG. Zaměření skutečného provedení stavby zajistí 

SŽG dle příslušných platných předpisů Správy železnic, vyjma podzemních staveb a zařízení, 

jejichž polohové a výškové zaměření před zakrytím, včetně zpracování geodetické 

dokumentace skutečného provedení zajistí zhotovitel. 

 

Projektová dokumentace:   

1. Případné přeložky kabelových tras nebo ochrana kabelů.  

2. Odvodnění a vsakovacích objektů nově zřizovaných.  

3. Započítat likvidaci odpadů. 

Projekt stavby bude zpracován dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
s vyhláškou č. 177/95 Sb., ve znění změn a doplňků, se Směrnicí generálního ředitele č. 
11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních“, v platném znění a s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních 
drah, v platném znění. 

 

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě:  

Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních sítí dle vyjádření správců sítí dodaných 

objednavatelem. 

Vytýčení kabelů ve správě SSZT zajistí po vzájemné dohodě pan Jiří Blahout, tel: 972 421 264, 

mobil: 606 065 714. 

 

Zařízení správců souvisejících zařízení: 

Bude demontováno a opětovně namontováno ukolejnění ve správě SEE (zhotovitelem) a dále 

lanové propojení a kolové senzory počítačů náprav ve správě SSZT (zhotovitelem). Toto 

ustanovení se týká i následného propracování. 

 

 

https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni/externi
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SEE 
V zájmovém prostoru stavby se nachází zařízení a kabely ve správě SEE - NN,6kV,TV-3kV/DC 
včetně TP a zpětného vedení TNS-Libochovany. Zákres kabelové trasy je pouze orientační.  
V případě potřeby je nutné zaměření polohy kabelu.  
Vytýčení kabelů zajistí po vzájemné dohodě pan Kožíšek, tel: 9724 24456, mobil: 724 803 644  

Při stavbě je nutné dodržet následující podmínky:  
- respektování stávajících sítí a zařízení v naší správě  
- křížení a souběhy musí být provedeny dle platných norem  
- nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme vytýčení kabelů na objednávku  
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelů  
- odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození, případně zcizení  
- obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení  
- bez souhlasu správce kabelu nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem  
- v případě odtěžení materiálu nad kabelovým vedením zahrnout do rozpočtu jeho nové 

uložení dle platných norem. 
- základy stožárů se nesmí odhalit, aby nebyla narušena jejich stabilita  
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skladování materiálu a budování takových zařízení, 

která by znemožňovala přístup ke kabelům  
- neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení  
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena 

ochrana kabelu proti poškození  
- před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabelem a přizván zástupce Správy 

elektrotechniky a energetiky ke kontrole, zda není kabelové vedení viditelně poškozeno 
- v případě umístěného zařízení v blízkosti stavby (rozvaděče) je nutné učinit taková opatření, 

která zamezí jeho poškození.  
Nad tratí se v celé délce nachází trakční vedení včetně podpěr T.V.  
Je nutné učinit taková opatření která znemožní poškození zařízení nebo poranění osob 
zásahem el. proudem.  
Upozorňujeme na dodržování zejména TNŽ 34 3109 a ČSN EN 50110-1. 
Pokud nebude dodržena bezpečná vzdálenost živých částí trakčního vedení, je nutné zajistit 
výluku napájení trakčního vedení.  
Realizací akce nesmí dojít k narušení nebo znečištění trakčního vedení včetně ukolejnění. 
Zařízení demontované z důvodu nutnosti technologie práce je nutné bez poškození uvést do 
původního stavu.  
Po dokončení akce SEE provede pantografickou zkoušku s výškovými a směrovými úpravami 
TV.  
V případě demontáže kolejnic, izolovaných styků nebo lanových propojek zhotovitel zajistí 

zpětnou trakční cestu. Při práci v blízkosti TNS je nutné odpojit zpětné kabely. 

Zhotovitel je povinen zpracovat Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby a předat 
jí technickému dozoru stavebníka SŽ. 

Odpady: 
Zhotovitel je povinen zpracovat Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle 

Přílohy B.1 SŽ SM096 a předat jí technickému dozoru stavebníka SŽ. 

Zhotovitel doloží chemický rozbor výzisku kolejového lože po čištění a jeho správné uložení.  

Zpracovatel: 

Milan Mudroch, tel. 972 422 219, mob. 724 328 991, e-mail: mudroch@spravazeleznic.cz 

 
Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, 

dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým 

Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku 

mailto:mudroch@spravazeleznic.cz
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nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné 

okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. 

 


