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POŽADAVKY NA AKTUALIZACE PLÁNU BOZP PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA STAVENIŠTI 

Před zahájením prací na staveništi provede koordinátor BOZP následující aktualizace: 
1.  Identifikace souběhu nebezpečných pracovních činností v řádkovém 

harmonogramu prací – příloha E.2.6.5. 
Platný harmonogram bude vložen 
před zahájením stavby!! 
Aktualizace bude prováděna 
průběžně dle postupu výstavby na 
základě pravidelných porad 
koordinátora stavby v realizaci se 
zhotovitelem stavby a hlavními 
podzhotoviteli. 

2. přejímka: 
- registru rizik zhotovitelů jednotlivých SO 
- technologických a pracovních postupů (s ohledem na BOZP) a 
časového harmonogramu prací zhotovitelů jednotlivých stavebních 
objektů (bude přejímáno průběžně vždy před zahájením výstavby 
jednotlivých SO) 
- systému bezpečné práce jeřábů od provozovatelů jeřábů 

Aktualizace bude prováděna 
průběžně dle postupu výstavby 

3. Doplnění požadavků na BOZP obsažených ve stavebním povolení - 
str.12 tohoto plánu, kapitola C.1. 

Aktualizace bude provedena před 
zahájením výstavby 
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ČÁST A 

1. CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Rekonstrukce železničního přejezdu včetně nového zabezpečovacího zařízení. 
Předmětem této stavby je rekonstrukce přejezdu P4359, který se nachází na železniční trati 295 Lipová 
Lázně – Javorník ve Slezsku. Jedná se o úrovňové křížení se silnicí III/45310. 
Stavbu je navrženo realizovat přibližně mezi železničními kilometry km 16,500 až km 18,125 stávajícího 
traťového úseku Žulová – Velká Kraš. 
 

1.1. Místo a druh stavby 

1. Stavba: Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku 
2. Druh stavby: dopravní liniová stavba 
3. Místo stavby: přejezd P4359 v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku 
4. Katastrální území: Kobylá nad Vidnávkou, Tomíkovice 
5. Kraj: Olomoucký 

1.2. Charakteristika území 

1. Členitost terénu: rovinatý terén, zastavěné území obce Kobylá nad Vidnávkou  
Seznam provozních souborů, stavebních objektů a související dokumentace 
D. Technologická část  
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 
D.1.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 
PS 1303 P4359  Výstavba PZS 
D.1.2. Železniční sdělovací zařízení                                                                                                                                                                                                                            
D.1.2.5  Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK), traťový kabel (TK) 
PS 1502 P4359  Úprava TK 
D.1.2.7  Jiné sdělovací zařízení (strukturovaná kabeláž, hodinová zařízení, ...) 
PS 1702  P4359 Sdělovací zařízení 
D.2. Stavební část 
D.2.1. Inženýrské objekty 
D.2.1.3 Přejezdy 
SO 2302 P4359  Přejezdová konstrukce 
D.2.3 Trakční a energetická zařízení 
D.2.3.6  Rozvody vn, nn, osvětlení a DOÚO 
SO 2602 P4359  Přípojka nn 
Související dokumentace 
Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva       
C. Situační výkresy 
C.1 Situační výkresy širších vztahů 
C.2 Katastrální situační výkresy  
C.3 Koordinační situační výkresy  
C.4 Speciální výkresy 
E. Dokladová část 
E.1 Doklady a dokumenty pro stavební úřad 
E.1.1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
E.1.4. Geodetický podklad pro projektovou činnost 
E.2 Doklady a dokumenty objednatele 
E.2.1. Celkové náklady stavby 
E.2.2. Doklady o projednání 
E.2.3. Energetické výpočty 
E.2.4. Posouzení v rámci procesu řízení rizik 
E.2.5. Dokumentace pro registr subsystémů 
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E.3 Podklady pro technický návrh 
E.3.1. Průzkumy pro technický návrh 
E.3.7. Stávající inženýrské sítě 

1. 3. Rizikové faktory výstavby 

1. Realizace stavby 
 

za provozu:  za vyloučeného provozu: 
kombinace: X 

2. Technicky náročné objekty ANO: X NE: 
3. Kontakt se stávajícími inženýrskými sítěmi 

viz koordinační situace stavby C.3. 
ANO: X NE:  

4. Kontakt se železnicí ANO: X NE:   
5. Kontakt se silniční dopravou  

Silnice III/45310 
ANO: X NE: 

6. Kontakt s hromadnou dopravou  
Železniční zastávka Kobylá nad Vidnávkou 

ANO: X NE:  

7.  Kontakt s vodními díly  
 

ANO:  NE: X 

8. Kontakt s veřejnými komunikacemi 
Silnice III/45310 

ANO: X NE: 

9.  Kontakt s veřejnými objekty a osídlením 
Přístupová komunikace z obce k železniční zastávce 

ANO: X NE: 

10. Kontakt s podnikatelskými objekty ANO:  NE: X 
11. Kontakt s turistickými cestami a cyklotrasami 

 
ANO:  NE: X 

12. Kontakt s vodními toky 
Štěpánský potok, Chrastický potok, PBP Krupé 

ANO: X NE:  

13.  Kontakt se záplavovým územím 
 

ANO:  NE: X 

14. Kontakt s jinými rizikovými faktory ANO:   NE: X 

1.4. Dopravní napojení a objízdné trasy 

Železniční doprava 
V rámci železniční dopravy bude docházet k výměně železničního svršku a spodku včetně přejezdové konstrukce. Tyto 
úpravy si vyžádají nickolejný provoz, který je definován na dobu 5 dnů. Po tuto dobu bude zavedena náhradní 
autobusová doprava u všech vlaků v plném rozsahu.  
V rámci této výluky bude realizována i úprava technologického zařízení, a to v podobě instalace počítačů náprav, 
kabelových tras a zřízení reléového domku v místě přejezdu.  
 
Silniční doprava 
Vzhledem ke změně přejezdové konstrukce bude nutné po dobu 5dnů realizovat kompletní uzavírku v místě přejezdu 
P4359. Silniční osobní doprava bude vedena náhradní objízdnou trasou, a to po místních komunikací dle vyznačení. 
Na vjezdech na tuto silnici bude zřízena dopravní značka - Informativní - Slepá pozemní komunikace, IP10a s definicí 
objízdné cesty. 
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 Zákres objízdné trasy 

  

2. VYHODNOCENÍ STAVBY Z HLEDISKA ZÁKONA Č. 309/2006 SB. §15 A NV Č. 591/2006 
SB. PŘÍLOHY Č. 5 

Více zhotovitelů Stavba a staveniště 
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Předpokládaný počet zhotovitelů: více než 1  
Předpokládaný průměrný počet osob: cca 30 
Předpokládaná doba stavby: max 6 měsíců = 126 pracovních dní, 147 x 30 = 3780 osobodní 
 
zahájení stavby: 03/2022, konec stavby: 09/2022 

2.1. Rizikové práce ve smyslu NV č. 591/2006 Sb. přílohy 5 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení – 
všechny objekty v energetických OP a v železniční dopravní cestě 
 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb – SO železničních přejezdů 



Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku 

E.2.6. Plán BOZP na staveništi 

 

Plán BOZP na staveništi – Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku  

Správa železnic, státní organizace Strana: 8 / 43 

 

2.2. Soupis prací a technologií vyskytujících se na stavbě 

- kácení zeleně – je především součástí prací na SO železničního spodku 
NV Č. 591/2006 Sb., NV Č. 101/2005 Sb., NV Č. 28/2002 Sb., NV č. 378/2001 Sb. , vyhl. č. 48/1982 Sb., 
NV č. 272/2011 Sb. 
 
- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky, tj. na pracovištích ležících ve výšce ≥ 1,5 m 
nad okolní úrovní nebo nad volnou hloubkou ≥ 1,5 m  – jsou především součástí prací na SO 
zabezpečovacího zařízení  
Z.Č. 309/2005 Sb., NV Č. 591/2006 Sb., NV Č. 101/2005 Sb., NV Č. 362/2005 Sb. 
 
- zemní práce – jsou součástí prací na PS železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, SO 
přejezdu, SO energetických zařízení – rozvody nn 
Nedílnou součástí zemních prací je zajištění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů a bezpečné 
provádění výkopových prací !! 
NV Č. 591/2006 Sb. – příloha č. 2, příloha č. 3, NV č. 168/2002 Sb., NV č. 362/2005 Sb., z.č. 458/2000 
Sb. 
 
- montážní práce – jsou součástí prací na SO železničního přejezdu a souvisejících prací na úpravách 
železničního spodku a svršku, SO traťového zabezpečovacího zařízení 
NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 3, systém bezpečné práce ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 12482-1 
 
- svařování, natavování izolačních materiálů a nahřívání živic v tavných nádobách – jsou součástí prací na 
SO železničního přejezdu a souvisejících prací na úpravách železničního svršku a na úpravách asfaltového 
krytu křížené silnice III/45310 
NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 3, vyhl. č. 19/1979 Sb. 
 
- práce při údržbě stavby  
 
- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem a stavebními prvky – předpokládá se pro všechna 
ZS a všechny SO  
NV Č. 591/2006 Sb. příloha č. 3, vyhl. č. 19/1979 Sb. 
 
- práce s elektrickým zařízením – práce s elektrickým zařízením a na elektrickém zařízení se předpokládá 
na všech SO   
 
- práce v provozované dopravní cestě – jsou práce na jednotlivých SO, při nichž se zaměstnanci budou 
pohybovat v horizontálním pásmu s hranicemi 2,5 m od osy provozované koleje 
Předpis SŽ Bp1 
 
- práce v provozované dopravní cestě s nevyloučenou drážní dopravou  
Předpis SŽ Bp1 
 
- souběžná práce více zhotovitelů, rizikové práce dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb.  
 z.č. 262/2006 Sb., z.č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb., předpis SŽ Bp1 

2.3. Provoz a používání strojů a technických zařízení: 

- nákladní automobily - doprava, nakládka a vykládka zeminy, kameniva, stavebních odpadů, kusových 
materiálů – nákladní automobily 
- zdvihací zařízení pro manipulaci s materiálem, konstrukčními dílci, s kontejnery s materiálem a stavebním 
odpadem, se vzrostlými pokácenými dřevinami, zdvihací plošiny 
- strojní zemní práce (výkopy, úprava terénu, dokončovací práce)  
- stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
- speciální stroje pro práci na železniční dopravní cestě  
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- el. zařízení – mobilní agregát, staveništní rozvaděč a vedení, staveništní osvětlení, el. svářečka, čerpadlo 
na vodu, drobná mechanizace 
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3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Zadavatel Správa železnic s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
zastoupená: 
Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

Zodpovědní zástupci zadavatele při 
přípravě stavby 

Jméno a příjmení Organizace Kontakt (tel, e-mail) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

Zodpovědní zástupci zadavatele 
stavby při realizaci stavby (správce 
stavby) 

Jméno a příjmení Organizace Kontakt (tel, e-mail) 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

Datum jmenování koordinátora při 
přípravě stavby 

 

Datum jmenování koordinátora při 
realizaci stavby 

 

Datum předání jiných požadavků 
zadavatele pro přípravu stavby 

 

Datum předání jiných požadavků 
zadavatele pro realizaci stavby 

 

Oznámení o zahájení prací  
Koordinátor  při přípravě stavby Jméno a příjmení Organizace Kontakt (tel, e-mail) 

Ing. Radmila 
Šmeráková 

SUDOP Praha a.s. 
 

739 383 267 
radmila.smerakova@sudop.cz 

Koordinátor při realizaci stavby Jméno a příjmení Organizace Kontakt (tel, e-mail) 
 
 

  

Zástupce koordinátora při přípravě 
stavby  

Jméno a příjmení Organizace Kontakt (tel, e-mail) 
 
 

  

Zástupce koordinátora při realizaci 
stavby 

Jméno a příjmení Organizace Kontakt (tel, e-mail) 
 
 

  

Odborný asistent koordinátora při 
přípravě stavby 

Jméno a příjmení Organizace Kontakt (tel, e-mail) 
 
 

  

Odborný asistent koordinátora při 
realizaci stavby 

Jméno a příjmení Organizace Kontakt (tel, e-mail) 
 
 

  

Datum převzetí projekčních podkladů 
při přípravě stavby (DSP) 

09/2021 

Datum převzetí realizační 
dokumentace stavby (RDS) 

 

Předání právních požadavků zhotoviteli 
DSP 

 

Předání právních požadavků zhotoviteli 
RDS 

 

Zhotovitel DSP SUDOP Praha a.s. 
Zpracování plánu BOZP 09/2021 
Hlavní inženýr projektu Jméno a příjmení Organizace Kontakt (tel, e-mail) 
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Ing. Martin Raibr 
 

SUDOP Praha a.s. 605 229 036 
martin.raibr@sudop.cz 

Zodpovědný projektant Jméno a příjmení Organizace Kontakt (tel, e-mail) 
   

Datum předání plánu BOZP při 
přípravě stavby zadavateli 

 

Hlavní zhotovitel stavby  

Zhotovitel RDS  
 

Ředitel výstavby Jméno a příjmení Organizace Kontakt (tel, e-mail) 
 
 

  

Hlavní stavbyvedoucí Jméno a příjmení Organizace Kontakt (tel, e-mail) 
 
 

  

Stavbyvedoucí Jméno a příjmení Organizace Kontakt (tel, e-mail) 
 
 

  

 
 

  

Zástupce stavbyvedoucího Jméno a příjmení Organizace Kontakt (tel, e-mail) 
 
 

  

 
 

  

Technik BOZP zhotovitele Jméno a příjmení Organizace Kontakt (tel, e-mail) 
 
 

  

 
 

  

Geologická služba  
 

Pozn: podpis je potvrzením o seznámení s plánem BOZP 
 
 
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě 
Živičná 2, 702 69 Ostrava 
 
Tel: 950 179 211 
Email: ostrava@suip.cz 
Datová schránka: 5bzeezt 
 
Vzor formuláře oznámení je uveden v příloze č. 1 tohoto plánu. 
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ČÁST B 

1. CELKOVÁ SITUACE  
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ČÁST C 

C.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH TÝKAJÍCÍCH SE STAVBY A PODMÍNKÁCH 
STANOVENÝCH PRO JEJÍ PROVÁDĚNÍ Z HLEDISKA BOZP 

C.1.1. Městský úřad Jeseník 

 
Bude doplněno po vydání stavebního povolení, při aktualizaci plánu před zahájením stavby 
 

C.1.2. Drážní úřad 

 
Bude doplněno po vydání stavebního povolení, při aktualizaci plánu před zahájením stavby 
 
 
 
 
 



 

 

C.2. POSTUPY NA STAVENIŠTI ŘEŠÍCÍ A SPECIFIKUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ 
VYPLÝVAJÍCÍ Z PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

S ohledem na rozsah stavby, druh stavebních a provozních souborů a místní podmínky jsou vybrány dle 
přílohy č. 6 NV č. 591/2006 Sb. následující opatření. 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a 
manipulaci s materiálem 

Zařízení staveniště umístěné v prostoru železniční zastávky Kobylá nad Vidnávkou bude oploceno – plným 
plotem (v = 1,8m) – NV č. 591/2006 Sb. příloha č.1, část I, bod 1a.  

 
  

 
Zajištění staveniště v prostoru železniční zastávky Kobylá nad Vidnávkou 
Vymezit plným plotem v=1,8 m. Staveniště bude avizováno bezpečnostními zákazovými tabulkami „Zákaz 
vstupu na staveniště“. 

 
 
Společná opatření 
Při vjezdu na staveniště bude umístěna tabule s bezpečnostními značkami  
- zákaz vstupu nepovolaným osobám  
- příkaz k nošení ochranné helmy  
- příkaz k nošení ochranného pracovního oděvu s reflexními prvky  
- výstrahy - varování o nebezpečí (s vykřičníkem)  
- pády předmětů z výšky  
- pády osob z výšky či do hloubky  
- zavěšená břemena 
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Je nutný odpovědný přístup k realizaci opatření s ohledem na jejich trvanlivost (kvalita tabulek, způsob jejich 
instalace) - viz NV č. 375/2017 Sb. o vzhledu,  
umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.  
Je nutná kontrola pohybu osob podezřelých z nepovolaného vstupu na stavbu. 
 
Přístupy na staveniště 
- Silnice III/45310 
- Železniční trať Lipová-lázně – Javorník ve Slezsku 
 
Všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním stavu, 
v čistotě a ve správné poloze. Přechodné dopravní značení musí být 2x denně kontrolováno. Poškozené, 
zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být nahrazeny. Posunuté prvky musí být 
neprodleně uvedeny do souladu s projektem. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, 
musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení. Za správné provádění uvedených činností odpovídá zhotovitel 
přechodného značení, pokud prokazatelně nedohodne údržbu s jinou organizací. 
Napájení výstražných světel bude přednostně řešeno ze stabilních zdrojů. 
 
Identifikace osob  
Identifikace osob na staveništi je významným prvkem bezpečnosti. Způsob a forma identifikace bude určena 
podle konkrétních požadavků zadavatele stavby. Smyslem požadavku bude jednoznačná identifikace 
oprávněných osob. Řádná identifikace osob má zajistit, že se na staveništi pohybují jen kompetentní a 
poučení pracovníci.  
  
Vstup do provozované železniční dopravní cesty - Průkaz ke vstupu do Správa železnic s.o. provozované 
železniční dopravní cesty pro cizí právní objekty – předpis SŽ Bp1. 
V případě práce v provozované železniční cestě používat signalizaci uvedenou v předpisu SŽ Bp1, 
především je nutné ustanovit bezpečnostní hlídky a signalizaci uvedenou v předpisu SŽDC D1 DOPRAVNÍ 
A NÁVĚSTNÍ PŘEDPIS. 

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

Osvětlení pracoviště rekonstrukce bude zajištěno dle NV č. 361/2007 Sb. v platném znění. Bude využito 
kapacit v majetkové správě Správy železnic s.o., a ČD nebo mobilní osvětlovací balóny či osvětlovací věže 
napojené na mobilní elektrocentrály. V případě areálu ZS bude využito napojení na výše uvedené zdroje. 
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c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 

Zákres dotčených IS a ochranných pásem IS je proveden v koordinační situaci C.3 projektové dokumentace 
stavby. 
 
Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění 
- u podzemního vedení 1,5 m po obou stranách krajního vedení 
 
Dle § 102 odst. 3) zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění je v ochranném pásmu podzemního 
komunikačního vedení zakázáno: 
bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní úpravy 
bez souhlasu jeho vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu zřizovat stavby či umisťovat konstrukce nebo 
jiná podobná zařízení 
bez souhlasu jeho vlastníka vysazovat trvalé porosty   
 
Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění 
Nadzemním komunikačním vedením se rozumí drátové, kabelové nebo bezdrátové vedení včetně 
souvisejícího elektronického komunikačního zařízení, postavené nad zemí, vně nebo uvnitř budov. Opěrnými 
body nadzemního komunikačního vedení jsou konstrukce nesoucí nebo podpírající vodiče nebo kabely či 
související elektronická komunikační zařízení tohoto vedení (sloup, střešník, zední konzola, anténní stožár, 
anténní nosič). 
Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí vydaného 
podle zákona č. 183/2006 Sb. Parametry tohoto ochranného pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
stanoví na návrh vlastníka tohoto vedení příslušný stavební úřad v tomto rozhodnutí. Přitom musí být šetřeno 
práv vlastníků nemovitostí nacházejících se v ochranném pásmu nadzemního komunikačního vedení. 
 
telekomunikační vedení: 
ČD Telematika a.s. – sítě elektronických komunikací 
Správa železnic, s.o., OŘ OLC – sdělovací a zabezpečovací kabely 
CETIN a.s. – sdělovací nadzemní 
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PODMÍNKY ČD TELEMATIKA A.S.: 
 

 

 



Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku 

E.2.6. Plán BOZP na staveništi 

 

Plán BOZP na staveništi – Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku  

Správa železnic, státní organizace Strana: 18 / 43 

 

 

 

 



Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku 

E.2.6. Plán BOZP na staveništi 

 

Plán BOZP na staveništi – Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku  

Správa železnic, státní organizace Strana: 19 / 43 

 

PODMÍNKY SPRÁVY ŽELEZNIC, S.O., OŘ OLC: 
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 PODMÍNKY CETIN A.S.: 
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Ochranná pásma dle § 46  z.č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) stávajících energetických vedení 
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou 
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na 
obě jeho strany 

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  
1. pro vodiče bez izolace 7 m 
2. pro vodiče s izolací základní 2 m 
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m 
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m 
1. pro vodiče bez izolace 12 m 
2. pro vodiče s izolací základní 5 m 
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m 
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m 
e) u napětí nad 400 kV 30 m 
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m 
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m 

 
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV včetně a vedení řídicí a 
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení o napětí nad 110 
kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 
 
Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 
a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m vně od 
oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 m nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně 
nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech 
směrech, 
c) u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na 
úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice ve všech směrech, 
d) u vestavěných elektrických stanic 1 m vně od obestavění. 
 
Elektrické vedení: 
ČEZ Distribuce a.s. – nadzemní vedení VN, nadzemní vedení NN 
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PODMÍNKY ČEZ DISTRIBUCE:  
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Ochranné pásmo dráhy dle § 8 zákona č. 266/1994 Sb. (drážní zákon) 
- jedná se o prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou 
- u celostátní dráhy 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy 
 
Ochranné pásmo pozemních komunikací= prostor ohraničený svislými plochami do výšky 50 m 
- u silnice I. třídy a ostatní místní komunikace I. třídy 50 m od osy vozovky 
- 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace 
II. třídy 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

 
Dle SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic se povinnosti v něm 
obsažené vztahují v přiměřeném obsahu i na osoby, které nejsou v pracovně právním vztahu k SŽ, ale zdržují 
se na pracovištích, v objektech a prostorách SŽ. 
S řádem musí být dotčené osoby prokazatelně seznámeny v rámci školení o požární ochraně.  
 
Vedoucí zaměstnanec cizího právního subjektu (CPS) na základě uzavřené příslušné smlouvy: 
- rozhodne o rozsahu znalostí Řádu pro osoby CPS, které se oprávněně mohou vyskytovat při 
provozovaných činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím na pracovištích SŽ, popř. jsou v pracovním 
poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovatelům těchto činností v objektech a na zařízeních 
železnice. 
- zabezpečí seznámení určených osob s příslušnými Články Řádu 
 
Obecně - Zhotovitel má dány zákonem o požární ochraně tyto povinnosti: 
- obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích věcné prostředky požární ochrany a udržovat 
je v provozuschopném stavu 
- vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové 
komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty, volný přístup k rozvodným zařízením el. 
energie, k věcným prostředkům požární ochrany  
- dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků a nebo činností 
- provádět školení pracovníků s požadavky a povinnostmi k zajištění PO 
- označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve 
vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany  
- pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty 
požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady 
- umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany 
- bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje 
každý požár vzniklý při činnostech, které provozují 
 
V případě, že bude zhotovitel provádět práce se zvýšeným požárním nebezpečím (nebo v prostorech se 
zvýšeným požárním nebezpečím) je povinen dále plnit: 
- stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti 
- prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, 
případně technologických postupů a zařízení 
- zajišťovat údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách 
stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení 
- stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, 
kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení a zabezpečit provádění prací, které 
by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací 
- mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo 
skladovaných látek a materiálů 
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Svařování  
- Oprávnění ke svařování, svářečský průkaz nebo průkaz svářečského dělníka – řezače s uvedením 

příslušného druhu a rozsahu oprávnění (ČSN 05 0705) 
- Vyhodnocení práce se zvýšeným nebezpečím před začátkem činnosti, v případě zvýšeného nebezpečí 

– písemný příkaz 
- Odstranění hořlavých látek z blízkosti pracoviště sváření 
- Používání a kontrola OOPP 
- Ochrana osob zástěnami 
- Kontrola místa svařování v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu po dobu práce, při přerušení, 

po ukončení po nezbytně nutnou dobu (u nebezpečných prací min 8 hodin po ukončení práce) 
- Volný přístup k lahvím (platí pro pouze osoby pověřené prací) 
- Zajištění stability lahví, při dopravě lahví uzavřenými vozidly – před svařováním lahve vyložit, dodržovat 

požadavky pro připevňování hadic, jejich údržbu a ochranu, po skončení práce – lahve umístit na 
vyhrazené zabezpečené místo, výstražné tabulky 

- Svářečské  pracoviště zabezpečit   proti   vstupu   nepovolaných  fyzických  osob  a  označit 
bezpečnostními   značkami;   při   svařování  elektrickým  obloukem  na přechodném  pracovišti  je  nutno 
přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

- Při nutnosti použití OOPP proti pádu pro svářeče, musí tyto prostředky být chráněny proti propálení. 
 
Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
- zajištění dodržování podmínek požární bezpečnosti dle vyhlášky č. 87/2000 Sb. 
- práce budou provádět pouze pracovníci seznámení s technologickým postupem 
- při natavování izolačních materiálu na povrchu nosných konstrukcí mostů – zajištění volných okrajů 

konstrukce proti pádu z výšky 
- živice lze nahřívat pouze v tavných nádobách  k tomu určených výrobcem 
- nahřívanou živici nevystavovat přímému působení plamene 
- tlakové lahve jako součást zařízení pro nahřívání živice ukládat v bezpečné vzdálenosti od vlastního 

tepelného zdroje a tavné nádoby 
- dohled obsluhy tavné nádoby na místo zahřívání živic 
- umístění nejméně dvou práškových hasicích přístrojů (5 kg) v blízkosti místa nahřívání živice 
- zapálený hořák v úsporném režimu odkládat na volné místo bez hořlavých materiálů ve stabilizované 

poloze (hubice směřuje do volného prostoru) 
- zabezpečení tavného zařízení po ukončení prací 
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e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, 
pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení, 

Staveništní komunikace stavby - tzn. vlastní těleso dráhy, silniční komunikace III/45310.  Nejvyšší povolená 
rychlost 30 km/h na přístupové komunikaci III/45310 na obou stranách přejezdu bude po dobu trvání stavby 
vyznačena dopravní značkou. Všechna napojení na veřejnou silniční síť budou označena výstražným 
dopravním značením „Pozor výjezd ze stavby“ a „zákaz vjezdu mimo vozidel stavby“. 
 
Elektrické vedení – podjížděné: 
Podél komunikace III/45310 ve směru od obce Kobylá nad Vidnávkou k železniční zastávce je vedeno 
energetické vedení VN, na několika místech je komunikace křížena nadzemním vedením NN a sdělovacími 
kabely.  
V případě nutnosti podjíždění těchto vedení stavební mechanizací bude podjížděné silnoproudé vedení a 
jeho ochranné pásmo označeno velkými výraznými tabulemi: 

 
 

  
 
Elektrické vedení – napojení staveniště: 
Možnost napojení na stávající el. vedení - projednat se správcem vedení ČEZ a.s. nebo Správa železnic, 
státní organizace. 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým 
způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku  požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně 
chráněny před  nebezpečím  úrazu  elektrickým  proudem. Návrh, provedení a volba dočasného  zařízení  
pro  rozvod  energie  a  ochranných  zařízení musí odpovídat  druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné  způsobilosti  fyzických  osob,  které mají přístup k součástem zařízení.  Rozvody  
energie,  existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.  
Dočasná  elektrická  zařízení  na  staveništi musí splňovat normové požadavky  a  musí  být  podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených  intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být 
umístěn  tak,  aby  byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti  neoprávněné  manipulaci  a  
s  jeho umístěním musí být seznámeny všechny   fyzické  osoby  zdržující  se  na  staveništi.  Pokud  se  na 
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z  provozních  důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
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Pohyb v provozované železniční cestě: 
V PROVOZOVANÉ ŽELEZNIČNÍ CESTĚ POUŽÍVAT SIGNALIZACI UVEDENOU V PŘEDPISU SŽ BP1, 
PŘEDEVŠÍM JE NUTNÉ USTANOVIT BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKY A SIGNALIZACI UVEDENOU 
V PŘEDPISU SŽDC D1 DOPRAVNÍ A NÁVĚSTNÍ PŘEDPIS. 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších 
vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, 

zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci 
s materiálem - dle bodu a) 
 
PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE KE STAVENIŠTI – SILNICE III/4530 BUDE NA KŘIŽOVATCE SE SILNICÍ 
III/45310 OPATŘENA DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI - VÝJEZD ZE STAVBY, ZÁKAZ VJEZDU MIMO VOZIDEL 
STAVBY.  
TÍMTO ZNAČENÍM BUDE OPATŘEN I VÝJEZD Z AREÁLU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ U SILNICE III/45310. 
PRO VOZIDLA STAVBY BUDE NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOST V ÚSEKU  PŘÍJEZDU  
K ŽELEZNIČNÍMU PŘEJEZDU P4359 A K PLOŠE ZS STANOVENA DOPRAVNÍMI ZNAČKAMI NA 20 
KM/H. 
 
PRO PŘÍSTUP PĚŠÍCH OSOB K OBYTNÉMU OBJEKTU V ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVCE KOBYLÁ NAD 
VIDNÁVKOU ZAJIŠTĚN PO DOBU UZAVŘENÍ PŘEJEZDU PO JINÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH. 
 
PLOCHA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZS) UMÍSTĚNÁ V PROSTORU ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKY KOBYLÁ 
NAD VIDNÁVKOU BUDE OHRAZENA PLNÝM PLOTEM V=1,80 M. ZS BUDE OZNAČENO 
BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A HLAVNÍ TABULÍ STAVBY. Viz kapitola a) 
 
STAVENIŠTĚ REKONSTRUKCE SAMOTNÉHO PŘEJEZDU P4359 BUDE PO DOBU UZAVŘENÍ 
KOMUNIKACE III/45310 VYMEZENO PLNÝM PLOTEM V=1,8M V ROZSAHU PŘESAHUJÍCÍM ŠÍŘI 
UVEDENÉ SILNIČNÍ KOMUNIKACE – BUDE OZNAČENO BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A HLAVNÍ 
TABULÍ STAVBY.  
 

  
 
 
Skladování a manipulace s materiálem 
- bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně  v  takové  poloze,  ve  které  bude zabudován 
do stavby. 
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- materiál  musí  být  uložen  tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna  jeho  stabilita  a nedocházelo 
k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 
všechny  prvky,  dílce  nebo  sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 
-  prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například 
oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně  proloženy  podklady.  Jako podkladů není  dovoleno 
používat kulatinu  ani  vrstvené  podklady  tvořené  dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
- tekutý  materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor  pro  plnění, popřípadě 
vyprazdňování byl nahoře.  
-  nebezpečné  chemické  látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech s označením druhu a 
způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 
-  s  odpady  je  nutno  nakládat  v  souladu s požadavky stanovenými výrobcem a platnou legislativou (z.č. 
541/2020 Sb.) 

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s 
ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, 
zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody 

SO 2302 – P4359, Přejezdová konstrukce 
- Odstranění betonového a asfaltového krytu z přejezdu a z části přiléhající komunikace 
- odstranění štěrku železničního svršku z části přiléhající trati  
- úprava zemní pláně po odstranění železničního svršku  
- uložení štěrkodrťových vrstev 
 
SO 2602 – P4359, Přípojka nn 
- výkop pro zemní kabel 
 
PS 1702 – P4359, sdělovací zařízení 
- výkop  pro založení reléového domku (RD) a přejezdového zabezpečovacího zařízení 
- uložení podsypu štěrkodrti 
 
PS 1502 – P4359 Úprava TK 
- výkop pro kabelizaci 
 
Na základě vyjádření správců inženýrských sítí musí být před zahájením stavby vytyčeny všechny IS 
v kontaktu se stavbou a vyznačena jejich ochranná pásma. 

 
 
!! ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ PROTI PÁDU !! -  v místě je dostatečný prostor  pro zajištění výkopů bezpečnostní 
páskou – je nutné ji instalovat ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu. Tato zábrana nemusí mít pevnost 
zábradlí.  
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PRACOVIŠTĚ VÝKOPŮ BUDE OZNAČENO BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI. BUDE PROVÁDĚNA 
PRAVIDELNÁ KONTROLA A ÚDRŽBA TOHOTO ZNAČENÍ: 

  

 
PŘI PROVOZU STROJŮ NA ZEMNÍ PRÁCE (provádění výkopových prací, ukládání zemin a hmot, 
nakládání na nákladní automobily) BUDE VYMEZEN OHROŽENÝ PROSTOR STROJE BEZPEČNOSTNÍ 
PÁSKOU A BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI. V TOMTO PROSTORU SE NESMÍ POHYBOVAT 
NEPOVOLANÉ OSOBY.  V PŘÍPADĚ MOŽNOSTI POHYBUJÍCÍ SE VEŘEJNOSTI, BUDE URČEN 
PRACOVNÍK PRO DOZOR. V PŘÍPADĚ PŘESAHU PRACOVNÍ ČÁSTI STROJE DO PROVOZOVANÉ 
KOLEJE BUDE URČEN PRACOVNÍK PRO DOZOR – BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA. 
BUDE PROVÁDĚNA PRAVIDELNÁ KONTROLA A ÚDRŽBA BEZPEČNOSTNÍHO ZNAČENÍ. 
          

  
 

  

 
 
Kabelová vedení rozvodů vn, nn osvětlení, kabelovody:  
ZAJIŠTĚNÍ STĚN RUČNĚ KOPANÝCH VÝKOPŮ PAŽENÍM OD HL. 1,3 M V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ, 1,5 M 
V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ. 
 
!! ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ PROTI PÁDU !! -  v místě je dostatečný prostor  pro zajištění výkopů bezpečnostní 
páskou – je nutné ji instalovat ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu. Tato zábrana nemusí mít pevnost 
zábradlí.  
 
V jiném případě: 
!! ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ PROTI PÁDU – ZÁBRADLÍ V = 1,1 M SPLŇUJÍCÍ PEVNOSTNÍ POŽADAVKY!! 
 
Přechody výkopů na staveništi budou zabezpečeny můstky o šířce nejméně 0,75 m s pevným dvojtyčovým 
zábradlím o výšce 1,1m. 
Přechod výkopů na veřejných prostranstvích, musí odpovídat kapacitě provozu osob v daném místě.  

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 
plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením 

PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE (SILNICE III/45310) BUDE Z OBOU STRAN PŘEJEZDU P4359 PLNĚ 
UZAVŘENA VJEZDU VŠECH VOZIDEL MIMO VOZIDEL STAVBY. SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVA BUDE 
VEDENA NÁHRADNÍ OBJÍZDNOU TRASOU, A TO PO MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ DLE VYZNAČENÍ.  
PRO PŘÍSTUP PĚŠÍCH OSOB K OBYTNÉMU OBJEKTU V ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVCE KOBYLÁ NAD 
VIDNÁVKOU BUDE VYUŽITO JINÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. 
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l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a 
s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo 
montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a 
jejich upevňování a stabilizace 

SO 2302– P4359, Přejezdová konstrukce 
– demontáž stávající železničního svršku a železobetonové přejezdové konstrukce 
- montáž nového železničního svršku 
- montáž nové prefabrikované přejezdové a přechodové konstrukce včetně prefabrikované základové 
konstrukce 
- montáž závěrných zídek 
 
PS 1302– P4359, Výstavba PZS 
- montáž prefabrikovaného reléového domku včetně prefabrikované základové konstrukce 
- montáž sloupů přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně prefabrikovaných základů 
- montáž závorové konstrukce 
 
Detailní postupy provádění jednotlivých činností (Technologické předpisy pro provádění) a jejich návaznost 
předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi před zahájením stavebních prací. TECHNOLOGICKÝ 
POSTUP BUDE POSKYTNUT TAKÉ KOORDINÁTOROVI BOZP pro realizaci stavby!! 
 
OSAZOVÁNÍ SVISLÝCH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ NEBO VELKÝCH TECHNOLOGICKÝCH 
ČÁSTÍ - AUTOMOBILOVÉ (DVOUCESTNÉ) JEŘÁBY - BUDE ZPRACOVÁN SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE 
DLE POŽADAVKŮ ČSN ISO 12480 JEŘÁBY, PODLE KTERÉHO BUDE ZHOTOVITEL PŘI VÝSTAVBĚ 
POSTUPOVAT !! 
- V PŘÍPADĚ VYUŽITÍ VÍCE JEŘÁBŮ SOUČASNĚ NA RŮZNÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTECH BUDE 
KOORDINOVÁNA JEJICH ČINNOST.  
- V PŘÍPADĚ, ŽE JEDNOTLIVÉ JEŘÁBY BUDOU MÍT RŮZNÉ PROVOZOVOTELE BUDOU SE TITO 
NAVZÁJEM PÍSEMNĚ INFORMOVAT O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍCH Z ČINNOSTI JEJICH JEŘÁBŮ NA 
URČENÉM STAVEBNÍM OBJEKTU. BUDOU SVOJI ČINNOST NAVZÁJEM KOORDINOVAT. 
ZHOTOVITEL URČÍ ODPOVĚDNOU OSOBU ZA TUTO KOORDINACI. 
- V PŘÍPADĚ VYUŽITÍ VÍCE JEŘÁBU JEDNOHO PROVOZOVATELE, BUDE MÍT TENTO 
PROVOZOVATEL URČENOU VLASTNÍ ODPOVĚDNOU OSOBU PRO KOORDINACI ČINNOSTI JEŘÁBŮ. 
 
Obecně: 
1.  Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou 
určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se 
vyhotoví písemný záznam.  Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí.  
2.  Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 
stanovené v technologickém postupu. 
3. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 
4.  Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i 
uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
5.  Pro přístup na montážní pracoviště stanoví technologický postup montáže. 
6. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování 
zbývajících dílců. 
7.  Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení 
dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti 
vychýlení.  Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
9.  Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným   vhodným způsobem.  Způsob uvolňování vázacích prostředků 
z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže   tak, aby   bezpečnost   osob 
nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
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10. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn 
podle technologického postupu. 
11. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců. 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, 
proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při 
navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu 
kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo 
možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 

- Práce na ve výšce >1,5 m bude prováděna z plošiny zajištěné pevným zábradlím v=1,1 m. 
- Pro drobné, krátkodobé, fyzicky nenáročné práce ve výšce lze využít žebřík, a to dle ustanovení NV č. 
362/2005 Sb., přílohy, části III. V případě kovových žebříků – nebezpečí úrazu el. proudem !! 
- práce na povrchu prefabrikované konstrukce železničního propustku budou zabezpečeny pevným 
zábradlím v=1,1 m proti pádu do výkopu, před dokončením (osazením ocelového zábradlí) bude římsa 
propustku zabezpečena provizorním pevným zábradlím v=1,1 m 

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na 
pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k 
pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů, 

rozpracováno v bodech: h)  l)  

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých 
prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných 
dopravních prostředků, 

Vzhledem k tomu, že se jedná o několik staveb, které jsou vzájemně provázané, je nutné harmonogram 
stavby tvořit společně s ostatními stavbami. Vzhledem k tomu je nadefinován následující harmonogram 
staveb definovaný dle týdnu v roce 2022. 

 

 
Stavba se provádí ve čtyřech základních postupech a těmi jsou: 
Přípravné práce - jedná se o zřízení jednotlivých deponií materiálů (kabelizace, žlaby, přejezdové 
konstrukce v místě zařízení staveniště). V rámci přípravných prací budou prováděny jednotlivé kabelové 
trasy, a to zřízení výkopů v podobě sond a dalších částí. 
Výluky – jedná se o části stavby, které je nutné realizovat v podobě výluky železniční a silniční dopravy. 
Tedy z pohledu stavby období o délce cca 5 dnů. Po tuto dobu dojde k demontáži přejezdových konstrukcí 
a osazení reléových domků a dalších částí, které mohou výrazně omezovat, či ohrožovat bezpečnost 
silničního a železničního provozu. 
Aktivace – jedná se o závěrečnou část stavby, kdy dochází k aktivaci nového zabezpečovacího zařízení, 
případně jedná se o dobu, pro kterou je toto zařízení připravováno k aktivaci. 
Předání stavby – jedná se již o dokončování jednotlivých činností, a to je plná kolaudace stavby a odstranění 
vad a nedodělků, a to včetně zajištění dokumentace skutečného provedení stavby. Zde je však nutné si 
uvědomit, že skutečné provedení je nutné předat jako celek v traťovém úseku včetně souvisejících staveb! 
 
Vzhledem ke změně přejezdové konstrukce bude nutné po dobu 5dnů realizovat kompletní uzavírku v místě 
přejezdu P4359. Silniční osobní doprava bude vedena náhradní objízdnou trasou, a to po místních 
komunikací dle vyznačení. 
Na vjezdech na tuto silnici bude zřízena dopravní značka - Informativní - Slepá pozemní komunikace, IP10a 
s definicí objízdné cesty. 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 44 45 46 47 48

P4359 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 - - - - - - 4

7 8 11
Stavba 

přejezdu

Měsíc roku 2022

3 4 5 6
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V případě zprovoznění silničního provozu přes přejezd P4359 a současných dokončovacích prací bude 
pracoviště vymezeno bezpečnostním značením (ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB, POZOR 
STAVENIŠTĚ) a přenosným zábradlím.  

  
 
V případě kontaktu se silničním provozem bude podél pracoviště rozmístěno dopravní značení – směrové 
desky, pozor práce na silnici 

   
 
 

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a 
činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností 

ZHOTOVITEL STAVBY SE BUDE ŘÍDIT PŘEDPISY: 
 
- SŽ Bp1 POKYNY PROVOZOVATELE DRÁHY K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A K OCHRANĚ ZDRAVÍ 

OSOB PŘI ČINNOSTECH A POHYBU V JEHO PROSTORÁCH A V PROSTORÁCH ŽELEZNIČNÍ 
DRÁHY PROVOZOVANÉ SPRÁVOU ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACÍ 

- SŽ Bp3 - BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVBÁCH A PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTECH V 
PROSTORÁCH SPRÁVY 

ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ 
 
ZHOTOVITEL BUDE AKCEPTOVAT PODMÍNKY PRO BOZP UVEDENÉ VE STAVEBNÍCH POVOLENÍCH  
ZHOTOVITEL BUDE AKCEPTOVAT PODMÍNKY UVEDENÉ VE VYJÁDŘENÍCH SPRÁVCŮ DOTČENÝCH 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 
ZHOTOVITEL ZAJISTÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST  SVÝCH PRACOVNÍKŮ DLE PŘEDPISU SŽ Zam 1 – 
O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A ZNALOSTI OSOB PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVY !! 
 

- ČINNOST CIZÍHO PRÁVNÍHO SUBJEKTU V PROSTORÁCH SPRÁVY ŽELEZNIC NEBO NA DRÁZE 
PROVOZOVANÉ SPRÁVOU ŽELEZNIC 

Činnost CPS (CPS = cizí právní subjekt) v prostorách SŽ musí být v souladu s právními a ostatními 
předpisy, včetně vnitřních předpisů SŽ. 
CPS smějí vykonávat činnosti v prostorách SŽ pouze na základě písemně sjednané smlouvy mezi oběma 
zúčastněnými stranami (pokud tato činnost nevychází z obecně závazných právních předpisů či norem). 
Smlouva musí mimo jiné vždy obsahovat: 
- konkrétní ujednání k zajištění BOZP 
- vzájemnou oboustrannou informaci o všech rizicích možného ohrožení zdraví a života všech osob nebo 
alespoň odkaz na uvedená předaná rizika,  
- závazek CPS, že všechny jeho osoby, jakož i osoby jeho subdodavatelů, které se budou podílet na jeho 
činnostech v prostorách SŽ, budou mít způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy, 
- závazek CPS, že všechny jeho osoby, stejně jako osoby jeho subdodavatelů, které se budou podílet na 
jeho činnostech v prostorách SŽ, budou mít způsobilost vyžadovanou interními předpisy SŽ, 
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- jména kontaktních osob včetně kontaktních údajů 
 
V případě smluv s dodavateli/zhotoviteli, kteří budou vykonávat práce na zařízení v provozované železniční 
dopravní cestě, je nutné nad rámec bodů uvedených v předešlém odstavci do smluv zapracovat i tyto údaje: 
- povinnost dodavatelů/zhotovitelů zajistit, aby činnosti byly prováděny pod přímým vedením odborně a 
zdravotně způsobilé osoby, která je povinna se prokázat platnými doklady způsobilosti, a to všem 
oprávněným zaměstnancům SŽ a zaměstnancům a příslušníkům státní správy České republiky, pokud je 
jimi vyzvána, 
- stanovení vedoucích prací nebo alespoň závazek, že dodavatel/zhotovitel nahlásí odpovědnému 
zaměstnanci SŽ vedoucího prací nejpozději 24 hodin před započetím prací, 
- závazek, že dodavatel/zhotovitel před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci SŽ jmenný 
seznam všech osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do dopravní cesty, 
- závazek dodavatele/zhotovitele, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na 
realizaci díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s provozovatelem dráhy uzavřenou 
smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžadované s uvedenou činností, 
závazek dodavatele/zhotovitele, že před zahájením prací zajistí, že jeho osoby a osoby subdodavatelů, 
které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně seznámeny s aktuálním zněním tohoto 
předpisu, a že budou tento předpis dodržovat,  

- závazek dodavatele/zhotovitele, že všechny jeho osoby a osoby jeho subdodavatelů, které se budou s 
jeho vědomím pohybovat v provozované dopravní cestě, byly před zahájením prací seznámeny 
s podmínkami výkonu činnosti na pracovišti, 

- závazek dodavatele/zhotovitele, že bude dodržovat příslušné ustanovení ZDD, která SŽ vymezí ve 
smlouvě, 

- souhlas dodavatele/zhotovitele s oprávněním provozovatele dráhy provádět u všech osob, které 
dodavatel/zhotovitel používá při realizaci díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo 
jiných návykových látek. 
 
Součástí smluv musí být rovněž i řešení otázky kontroly a případných sankcí. 
 
CPS zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu 
§ 15 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (např. technologický postup prací prováděných CPS musí v případě použití řezání s využitím 
rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití technologického spalování obsahovat způsob 
určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací prací tak, aby bylo 
eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí). 
 
Každý pracovní úraz CPS, ke kterému došlo v prostorách SŽ, musí být v souladu s příslušnou platnou 
legislativou nahlášen bez prodlení SŽ3. 

 
- ODBORNÁ ZPŮSOBILOST DLE PŘEDPISU SŽ Zam 1 – O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A ZNALOSTI 

OSOB PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVY 
Dodavatel (podnikající fyzické nebo právnické osoby a jejich subdodavatelé, které nejsou se Správou 
železnic v pracovněprávním vztahu) musí zajistit, aby činnosti vykonávané na základě smluvního vztahu a 
uvedené v tomto předpise prováděly osoby odborně způsobilé a znalé dle tohoto předpisu. 
Odborná způsobilost a znalost dle pracovních činností - Zaměstnanci vykonávající pracovní činnosti, při nichž 
mohou ovlivnit bezpečnost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, plynulost a bezpečnost provozování 
dráhy a drážní dopravy a zaměstnanci, kteří jejich znalosti ověřují a zkouší a jejich činnosti bezprostředně 
řídí, organizují a kontrolují, musí prokázat znalost příslušných předpisů a technologií. Tuto znalost prokazují 
vykonáváním předepsané zkoušky. 
Zkoušku musí vykonat každý zaměstnanec před zahájením samostatného výkonu pracovní činnosti, pro 
kterou je předepsána. Pracovní činnosti a k nim příslušející druhy zkoušek jsou uvedeny v Příloze D tohoto 
předpisu.  
V příloze D se jedná o činnosti na: 
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- železničním spodku, svršku a přejezdech 
- mostech a tunelech 
- budovách  
- v železniční geodézii 
- sdělovacím zařízení 
- zařízení zabezpečovací techniky 
- v elektrotechnice a energetice 
V příloze E se jedná o činnosti související s řízením provozu a organizování dráhy 
V příloze F se jedná o činnosti při provozování drážní dopravy.  
 
Odborná způsobilost a kvalifikace v elektrotechnice - Stupeň odborné způsobilosti a kvalifikace v 
elektrotechnice a rozsah odborných znalostí je určen pracovní činností zaměstnance, právními předpisy a 
normami, místními pracovními a bezpečnostními předpisy a specifickými požadavky kladenými na 
zaměstnance na elektrizovaných i neelektrizovaných tratích a provozováním jednotlivých typů elektrických 
zařízení. 
Pro každou pracovní činnost je požadovaný stupeň odborné způsobilosti a kvalifikace v elektrotechnice dle 
příslušné vyhlášky stanoven přímo v Osnově odborné způsobilosti příslušného druhu zkoušky (viz přílohy D, 
E a F tohoto předpisu). 
Pravidla pro získání a požadavky na proškolování, ověřování znalostí, zkoušky a udržování odborné 
způsobilosti a kvalifikace v elektrotechnice jsou dány vyhláškou č. 50/1978 Sb. a vyhláškou č. 100/1995 Sb. 
Pro potřeby Správy železnic jsou stanoveny v příloze C tohoto předpisu. 
- Odborná způsobilost a kvalifikace (dále jen „odborná kvalifikace“) v elektrotechnice vychází z legislativy 
vyšší právní síly a je nedílnou součástí každé odborné způsobilosti požadované zákonem č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 266/1994 Sb.“). 
- V souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška č. 50/1978 Sb.“) a podle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou 
se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace 
(Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška 
č. 100/1995 Sb.“), je příloha C koncipována jako samostatná část a upravuje elektrotechnickou kvalifikaci v 
podmínkách SŽ a dodavatelů. 
- Školení a zkoušky pro získání kvalifikace v elektrotechnice nepodléhají požadavkům souvisejících s oblastí 
školení a zkoušek dle předpisu SŽ Zam1. 
- Vyhlášky č. 50/1978 Sb. a č. 100/1995 Sb., nejsou vzájemně zastupitelné a kvalifikace podle obou vyhlášek 
není vzájemně zaměnitelná. Zaměstnanec může získat a mít odbornou kvalifikaci ve smyslu obou výše 
uvedených vyhlášek.  
-  Odbornou kvalifikaci § 3, pracovník seznámený podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. musí splňovat všichni 
zaměstnanci, kteří nemají stanoven vyšší stupeň odborné kvalifikace v elektrotechnice.  
-  Zaměstnanci, kteří podle zákona č. 266/1994 Sb. vykonávají činnost na určených technických zařízení 
elektrických (dále jen UTZ/E) a v jejich blízkosti, musí splňovat elektrotechnickou kvalifikaci nejméně osoba 
poučená podle vyhlášky č. 100/1995 Sb., přílohy 4. 
-  Zaměstnanci s vyšším stupněm elektrotechnické kvalifikace než osoba poučená, kteří vykonávají činnosti 
na UTZ/E a současně na vyhrazeném elektrickém zařízení (dále jen VTZ/E), které není klasifikováno jako 
UTZ/E, nebo zaměstnanci, kteří pracují pouze na VTZ/E, jsou rovněž školeni a zkoušeni ve smyslu vyhlášky 
č. 50/1978 Sb.  
- U zaměstnanců provádějících pracovní činnosti na UTZ/E nebo práce v blízkosti elektrických zařízení, je 
nutno provést seznámení s konkrétními riziky pracoviště, MPBP a místních poměrů (práce v blízkosti 
trakčního vedení, obsluha EOV, NZEE).  
Pracovní činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky TNŽ 34 3109. Seznámení zajišťuje územně 
příslušná OJ SŽ. 
 
Pro dodavatele/zhotovitele v rámci údržby stavby „Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – 
Javorník ve Slezsku“ je určeno Vstupní školení. 
Vstupní školení (dále jen VŠ) dle tohoto předpisu je způsob získání základní odborné způsobilosti a znalosti 
zaměstnance, která je u SŽ požadována: 
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a) před vydáním povolení ke vstupu do prostor SŽ dle předpisu SŽDC Ob1; 
b) před zahájením samostatné pracovní činnosti. 

Tento předpis rozlišuje: 
a) VŠ pro činnosti nevyžadující základní odbornou způsobilost a znalost zaměstnance související s 
pohybem po provozované dopravní cestě; 
b) VŠ pro činnosti vyžadující základní odbornou způsobilost a znalost zaměstnance související s 
pohybem po provozované dopravní cestě. 

 
- PRŮKAZ KE VSTUPU DO OBJEKTŮ A  PROVOZOVANÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY SPRÁVY 

ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE 
Vzhled průkazu – viz příloha 1 předpisu SŽDC Ob1 díl II – (plastiková kartička) 
Pro osoby, které nejsou zaměstnanci SŽDC, mimo zaměstnanců zajišťujících drážní dopravu dle příslušné 
licence Drážního úřadu České republiky 
 

 

 
 

CPS – cizí právní subjekt -  fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která není 
součástí ani zaměstnancem SŽ a která vykonává nebo má vykonávat činnosti v místech SŽ, na železniční 
dráze provozované SŽ nebo svojí činností může ovlivnit provozování dráhy na železniční dopravní cestě 
provozovatele SŽ. 
 
Místa veřejnosti nepřístupná 
Místem veřejnosti nepřístupným se rozumí dle §4 odst. 2 zákona 266/1994 Sb. všechna místa na dráze a 
v obvodu dráhy s výjimkou  
Dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci  
Dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací 
Prostor určený pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se 
v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou 
Veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy 
Volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy 
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Průkaz pro CPS 
Průkaz vydá odbor vnitřní správy Generálního ředitelství (dále jen „O4“). Kontaktní elektronická adresa pro 
podání žádosti o vydání průkazu nebo pro oznamování změn či ztrát je prukazy@szdc.cz. 
Osoby jsou povinny být po dobu pobytu v místech, objektech a zařízeních SŽ vybaveny Průkazem pro CPS. 
 
Žádost o vydání je předkládána v elektronické podobě formulář, který je k dispozici ke stažení na 
www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html 
Druhy průkazů: 
CPS s právem vstupu do celé sítě provozované železniční  dopravní cesty 
CPS s právem vstupu do provozované železniční  dopravní cesty s omezením 
CPS bez práva vstupu do provozované železniční  dopravní cesty 
 
Podmínky pro vydání průkazu pro CPS se smluvním vztahem se SŽ: 
- řádně vyplněnou „Žádost“ v elektronické podobě, tabulka ve formátu *.xlsx; 
- Čestné prohlášení, podepsané statutárním zástupcem, nebo jinou osobou s plnou mocí k podepsání 
takového prohlášení, které nahradí Posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s Vyhláškou 
č. 101/1995 Sb., § 2 písmeno b) bod 1/  
- Výkaz o zkouškách z Předpisu SŽ Bp1, v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, ke stažení je umístěno na 
webových stránkách SŽ  
- smluvní vztah k SŽ v elektronické podobě, ve formátu *.pdf; 
 
Doba platnosti průkazu:  
Průkazy pro CPS mohou být vydány podle platnosti Posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v 
souladu s Vyhláškou č. 101/1995 Sb., § 2 písmeno b) bod 1/ a Potvrzení o absolvování Školení z Předpisu 
SŽ Bp1 a smluvním vztahem se Správou železnic, státní organizace maximálně na dobu 4 roků.  

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s 
orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle 
zvláštních právních předpisů, 

- Zhotovitel stavby se bude řídit předpisy: 
SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a 
pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 
organizací 
SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy 
železnic, státní organizace, v aktuálním znění 

 
- Zhotovitel bude akceptovat podmínky pro BOZP uvedené ve stavebních povoleních 
 
 



 

 

SEZNAM PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP 

Projektová dokumentace (Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, SUDOP 
Praha a.s., 2021) 
Přehled právních a jiných požadavků na str. 39, 40 tohoto plánu 
Předpisy Správy železnic státní organizace – viz přehled platných právních předpisů na str.340 tohoto plánu 
Soubor vzorů pracovních rizik – stavebnictví (1.díl) ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. 
Soubor vzorů pracovních rizik – stavebnictví (2.díl) ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při provádění zemních prací, Karel Novotný, ROVS – Rožnovský vzdělávací servis 
s.r.o. 
Bezpečná práce ve výškách a nad volnou hladinou, Tomáš Říha, 2009 
Dočasné stavební konstrukce – požadavky na zábradlí (MPSV, VÚBP, 2010) 
Dočasné stavební konstrukce – jak přebírat a kontrolovat zábradlí (MPSV, VÚBP, 2010) 
Bezpečnost skladovacích zařízení sypkých hmot a bezpečnost jejich provozu (VÚBP, 2004) 
Bezpečná práce na stavbách (AUVA) 
Manipulace s materiálem (MPSV, SÚIP, 2010) 
Bezpečnost práce při provozu mechanizovaného nářadí (Karel Novotný, ROVS – Rožnovský vzdělávací servis s.r.o.) 
Prevence a řízení rizik při provozování dopravy dopravními prostředky (Jan Šosták, ROVS) 
www.csnonlinefirmy.unmz.cz 
Profesní informační systém ČKAIT (Profesis) – metodické pomůcky 
Stavebnictví: Prevencí proti úrazům (VÚBP, 2010) 
Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích – 2 Rizika při práci na strojích a jiném výrobním zařízení 
(Identifikace a hodnocení rizik, navrhovaná opatření) 
Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích – 4 Uklouznutí a pády z výšky (Identifikace a hodnocení 
rizik, navrhovaná opatření) 
Lexikon BOZP – pro provádění kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle právních 
předpisů a norem (Karel Novotný, SATES 2012) 
Lexikon BOZP – stavebnictví, pro provádění kontrolní činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Karel 
Novotný, SATES 2012) 
Zdvihací zařízení, zásady bezpečného provozu jeřábů, výtahů, stavebních výtahů a dalších zdvihacích zařízení 
v souladu s platnými předpisy, Jiří Holinka (ROVS, leden 2010) 
Elektrická zařízení, zásady bezpečnosti z pohledu podnikatele, provozovatele a uživatele zařízení (Ing. František. 
Grossmann (ROVS) –aktualizované vydání 
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PŘEHLED PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ: 

Zákon číslo  
262/2006 Sb. Zákoník práce (v platném znění) 
309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek BOZP) (v platném znění) 

251/2005 Sb. o inspekci práce (v platném znění) 
258/2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném znění) 
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (v platném znění) 
183/2006 Sb.  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (v platném znění) 
174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném znění) 
133/1985 Sb.  o požární ochraně (v platném znění) 
458/2000 Sb o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon) (v platném znění) 
151/2000 Sb. o telekomunikacích (v platném znění) 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (v platném znění) 
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (v platném znění) 
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (v platném znění); 
185/2001 Sb.  o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) 
17/1992 Sb. o životním prostředí (v platném znění) 
254/2001 Sb.  o vodách a o změně některých zákonů (v platném znění)  
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) 
350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (v platném znění) 
266/1994 Sb. o dráhách 
 
Vyhláška číslo  
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (v platném znění) 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
50/1978 Sb.  o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
85/1978 Sb.  o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 
18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
19/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
21/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších 

podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 
104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění) 
428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (v platném znění) 
87/2000 Sb.  kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
432/2003 Sb. kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů 
a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

398/2001 Sb.  o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad 
bezpečností vyhrazených technických zařízení 

26/1989 Sb.  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti 
prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů 

51/2006 Sb.  o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 
17/2003 Sb.  technické požadavky ne el. zařízení nízkého napětí 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území (v platném znění) 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
288/2003 Sb. kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do 

konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolání 

100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 
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177/1995 Sb.  Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 
101/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
 
NV číslo  
378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí 
201/2010 Sb o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
495/2001 Sb.  kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a zavedení signálů (v platném znění) 
28/2002 Sb. NV č. 339/2017 Sb. o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci 

v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 

při provozování dopravy dopravními prostředky 
406/2004 Sb.  o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 

výbuchu 
101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
21/2003 Sb.  kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
176/2008 Sb. O technických požadavcích strojní zařízení 
291/2015 Sb.   O ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
 
Jiné požadavky 
SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho 
prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací 
SŽ Bp2 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy železnic, státní organizace, v 
aktuálním znění (určeno jen pro zaměstnance SŽ) 
SŽ Bp3 - Bezpečnost a ochrana zdraví na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní 
organizace, v aktuálním znění 
SŽ Zam 1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
SŽDC Ob1 díl II - Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt. v aktuálním 
znění 
SŽDC D1- Dopravní a návěstní předpis, v aktuálním znění  
SŽDC D3 - Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy, v aktuálním znění 
SŽDC D4 - Předpis pro organizování drážní dopravy na tratích vybavených radioblokem, v aktuálním znění 
SŽDC D7/2 – Organizování výlukových činností, v aktuálním znění 
SŽDC E7 – Předpis pro provoz elektrických pevných napájecích zařízení drážních kolejových vozidel, v aktuálním znění 
SŽDC E 500 - Předpis pro stanovení rozsahu údržby elektrických zařízení 
SŽ S8 - Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel, v aktuálním znění 
SŽDC (ČD) S8/3 - Předpis pro provoz speciálních vozidel podle typů, v aktuálním znění 
SŽDC T1 – Telefonní provoz, v aktuálním znění 
SŽDC T7 – Rádiový provoz, v aktuálním znění 
SŽDC (ČD) Z11 - Předpis pro obsluhu rádiových zařízení, v aktuálním znění 
SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 
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REGISTR DOPLŇKŮ A ZMĚN 

datum Název kapitoly, přílohy, 
doplňku dokumentu 

Důvod změny Změnu provedl Změnu odsouhlasil - datum 
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datum Název kapitoly, přílohy, 
doplňku dokumentu 
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NESOULADY PŘI ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY BOZP 

DATUM POPIS PROBLEMATIKY 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 

 



 

 

  

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 
 
 

          E.2.6.1. Formulář oznámení dle §15 zákona č. 309/2006 Sb. 
                 
          E.2.6.2. Předpis SŽ Bp1 
 
          E.2.6.3. Bezpečnostní značky dle přílohy NV č. 375/2017 Sb. 
 
          E.2.6.4. Návěsti dle předpisu SŽDC D1 
 
          E.2.6.5. Harmonogram prací – souběh nebezpečných činností  
 
          E.2.6.6. Manuál údržby z hlediska BOZP 
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Počet listů  
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Oznámení o zahájení prací dle §15 zákona č. 309/2006 Sb. 
 

   V ………………….. dne…………20....... 
 
Naše zn:  
Vyřizuje:  
Tel/ Mobil:  
e-mail:  
1. Zadavatel stavby 
Název  Správa železnic s.o. 
IČ  
Sídlo Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
2. Stavba 

Stavba: Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku 
podle stav. povolení čj.                  /                    /20..../                                      ze dne 

3. Přesná adresa - popis umístění staveniště 

dopravní stavba Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku 
katastrální území Kobylá nad Vidnávkou, Tomíkovice 
obec Kobylá nad Vidnávkou, Tomíkovice 

ORP Jeseník 
kraj Olomoucký 
4. Stavba 

Druh  Dopravní stavba  
Stručný popis Rekonstrukce železničního přejezdu včetně nového zabezpečovacího zařízení. 
Práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození 
zdraví - dle přílohy č. 5 NV 
591/2006 Sb. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického 
vybavení   
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb  

5. Zhotovitel(é) stavby 
Název   
IČ  
Sídlo  

Název   
IČ  
Sídlo  

Název   
IČ  
Sídlo  
5.1.Fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby (popř. stavební dozor) 
Jméno a příjmení 
Obor autorizace 
Č. autorizace 

 

 

 

IČ  
Sídlo  
Jméno a příjmení 
Obor autorizace 
Č. autorizace 

 

IČ  
Sídlo  
6. Koordinátor(ři) při přípravě stavby 
Název  SUDOP Praha a.s., Ing. Radmila Šmeráková 
IČ IČO: 2579334, DIČ: CZ 25793349 
Sídlo Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
Č. platného osvědčení VUBP/117/KOO/2017 
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7. Koordinátor(ři) při realizaci stavby 
Název   
IČ  
Sídlo  
Číslo platného 
osvědčení 

 

8. 
Staveniště předáno zhotoviteli dne  
Plánované ukončení prací dne  
9.  
Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi  
10. 
Plánovaný počet zhotovitelů (subdodavatelů zhotovitele stavby) 
na staveništi 

 

11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi 
Název (jméno a příjmení) Identifikační číslo 
  
  
  
  
  
12. Zadavatel stavby - stavebník (resp. fyzická osoba oprávněná jednat jeho jménem) 
Název  
Jméno a příjmení  
Podpis  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku 

E.2.6. Plán BOZP na staveništi 

 

Plán BOZP na staveništi – Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku  
Správa železnic, státní organizace Příloha č.3 – Bezpečnostní značky dle přílohy NV č. 375/2017 Sb. Strana: 1 / 4 

 

PŘÍLOHA Č. 3 – BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY DLE PŘÍLOHY NV Č. 375/2017 SB. 
 

1. Barevné vyznačení značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo pádu osob 

 

 
2. Značky zákazu 

 

 

 
3. Značky výstrahy 
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4. Značky příkazu 

 

 

 
5. Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a 

zařízení pro přivolání první pomoci 
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6. Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr 

cesty 
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Kódy zvukových signálů, signály rukou a hlasové signály 
Základní znaky: 
Signál pro opuštění prostoru musí být nepřerušovaný. 
Použije-li se hlasový signál namísto signálu rukou nebo spolu s ním, kód se použije takto: 
 
start k označení začátku povelu 
stůj k přerušení nebo ukončení pohybu 
konec k zastavení operace 
nahoru ke zvedání zátěže 
dolů ke spouštění zátěže 
vpřed 

ve spojení s příslušným signálem rukou 
vzad 
vpravo 
vlevo 
stop pro nouzové zastavení 
rychle pro zrychlení pohybu z bezpečnostních důvodů 
pomalu při přiblížení k překážce nebo hrozí-li jiné nebezpečí 

 
Kódované signály 
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PŘÍLOHA Č. 4 – NÁVĚSTI DLE SŽDC D1 DOPRAVNÍ A NÁVĚSTNÍ PŘEDPIS 
 

1. Návěst zakazující jízdu  
Stůj, zastavte všemi prostředky 

ruční návěst - denní - noční 
Stůj, zastavte všemi prostředky 

slyšitelná návěst 
Stůj, zastavte všemi 

prostředky 
viditelná návěst na 

hnacím vozidle 

 

 

 
 
2. Návěst stůj 

Přikazuje zastavit pohyb vozidel před označeným 
místem 

Přikazuje zastavit pohyb vozidel co nejdříve před 
touto návěstí 

  
 
3. Návěsti výstražné 
Návěst Výstraha dávaná 
přenosným návěstidlem, předvěst 
návěsti Stůj dávaná přenosným 
nebo nepřenosným návěstidlem 

Návěst Výstraha se dává 
přenosným návěstidlem tam, kde 
průjezdný průřez nedovoluje 
použít žlutého terče, a předvěstí 
návěst Stůj, dávanou přenosným 
nebo nepřenosným návěstidlem. 

Ruční návěst Výstraha, předvěst 
návěsti Stůj dávaná přenosným 
nebo ručním návěstidlem nebo 
návěst Místo zastavení dávaná 
přenosným návěstidlem 
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4. Návěsti pro pomalou jízdu 
Začátek dočasné pomalé jízdy Začátek nepředvěstěné dočasné 

pomalé jízdy 
Konec dočasné pomalé jízdy 

   

 
5. Varovná návěstidla 
Návěsti nepřenosných varovných návěstidel s dočasnou platností pro pracovní místa 

Pracovní místo, 
pískejte 

Konec pracovního 
místa 

Dávání návěsti POZOR při zpravení strojvedoucího o 
platnosti výstražného kolíku s dočasnou platností pro 
pracovní místo 

  

 

Návěsti přenosných varovných návěstidel 
Pracovní místo, 

pískejte 
Konec pracovního 

místa 
Dávání návěsti POZOR při umístění výstražného terče 
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Světelná varovná návěstidla 
Návěst Pracovní místo, pískejte 

 
Návěst Pracovní místo, pískejte 

 
Dávání návěsti POZOR při umístění přenosných světelných varovných návěstidel 
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6. Návěsti varovných návěstidel na pracovních místech 
Návěst Vlak se blíží 

 
Zvuková návěst Vlak se blíží 

 
Návěst Vykliďte pracovní místo 

 
Návěst Urychleně vykliďte pracovní místo 

 
 

 

 

  



MANUÁL ÚDRŽBY Z HLEDISKA BOZP  
 
Název stavby: Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku 
 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) 
 
Charakter stavby: dopravní stavba 
  
Krajský úřad:    Olomoucký kraj 
 
Obec s rozšířenou působností: Jeseník 
 
Katastrální území: Kobylá nad Vidnávkou, Tomíkovice 

Místo stavby: přejezd P4359 na traťovém úseku Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku, ž. km 
17,357 

 
 
Datum zpracování dokumentace:  09/2021 
 
Údaje o objednateli projektové dokumentace 
Zadavatel (investor): 

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234 
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384. 

 
Zastoupená zmocněnou zastupující organizací: 
     Správa železnic, státní organizace 
     Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 
      
Ústřední orgán investora:  Ministerstvo dopravy ČR 
 
Údaje o zhotoviteli projektové dokumentace 

SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
IČO: 25793349, DIČ: CZ 25793349 
Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6080. 

 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Raibr, SUDOP Praha a.s.  
 
Vypracoval:   SUDOP PRAHA a.s. 
         stř.211    Ing. Radmila Šmeráková  

- autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 
0011375) 
- odborně způsobilá osoba k činnostem koordinátora BOZP při práci na staveništi (evidenční 
číslo osvědčení VUBP/117/KOO/2017)      
Tel: 739 383 267, e-mail: radmila.smerakova@sudop.cz 
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Doba udržovacích 
prací 

 

Hlavní zhotovitel 
udržovacích prací 

 
 
 
Zodpovědná osoba Podpis: 
Tel (trvalá dostupnost) 

Technický dozor  
investora 

 
 
 
Zodpovědná osoba Podpis: 
Tel (trvalá dostupnost) 

Odpovědná osoba 
zajišťující BOZP 
 

 
 

Podpis: 

Tel (trvalá dostupnost 
Vedoucí prací   Podpis: 

Tel (trvalá dostupnost)  
Koordinátor BOZP 
při přípravě 

 Podpis: 

Tel (trvalá dostupnost)  
Koordinátor BOZP 
při realizaci 

 Podpis: 

Tel (trvalá dostupnost)     
Pozn: podpis je potvrzením o seznámení s manuálem údržby z hlediska BOZP 
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1. ÚVOD  
Manuál údržby je zpracován na základě požadavku v § 7 písm. d) NV č. 591/2006 Sb. v platném znění 
týkajícího se činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby: 
„Koordinátor během přípravy stavby zajistí zapracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci při udržovacích pracích“. 
Manuál zahrnuje výčet provozních souborů a stavebních objektů předávaných po provedení stavby a 
ukončení stavebních prací investorovi (Správa železnic, státní organizace). 
Manuál údržby zahrnuje popis údržby jednotlivých zařízení v provozované železniční dopravní cestě, která 
se vyskytují v rámci uvedené stavby, včetně předpisů dle kterých je údržba prováděna. 
Současně manuál údržby obsahuje výčet pravděpodobných činností zahrnutých do udržovacích prací částí 
stavby, které by mohly vystavit fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle 
přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. v platném znění a dalších, při kterých může hrozit zvýšené riziko poškození 
zdraví.  

2. PRÁCE PŘI ÚDRŽBĚ STAVBY A JEJÍHO  TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ 
Mezi práce zahrnuté do údržby (udržovací práce) lze uvést: 
• Prohlídky, zkoušky, kontroly, revize technického vybavení stavby 
• Opravy, demontáž a montáž částí stavby po provedení výše uvedených činností 
• Práce běžné údržby – úklid, mytí, čištění, natěračské práce, údržba vegetace a terénu  
 
NV č. 591/2006 Sb. ve své příloze č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy určuje 
v odstavci XVII. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení následující požadavky: 
• Provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými osobami odborně 

způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze 
• Provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení osobami k tomu určenými zhotovitelem a za 
podmínek jím stanovených 

3. PRÁCE A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ CIZÍCH PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB 
V PROSTORÁCH PROVOZOVANÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY Z HLEDISKA BOZP 
DLE SŽ BP1 

Činnost CPS (CPS = cizí právní subjekt) v prostorách SŽ musí být v souladu s právními a ostatními 
předpisy, včetně vnitřních předpisů SŽ. 
CPS smějí vykonávat činnosti v prostorách SŽ pouze na základě písemně sjednané smlouvy mezi oběma 
zúčastněnými stranami (pokud tato činnost nevychází z obecně závazných právních předpisů či norem). 
Smlouva musí mimo jiné vždy obsahovat: 
- konkrétní ujednání k zajištění BOZP 
- vzájemnou oboustrannou informaci o všech rizicích možného ohrožení zdraví a života všech osob nebo 
alespoň odkaz na uvedená předaná rizika,  
- závazek CPS, že všechny jeho osoby, jakož i osoby jeho subdodavatelů, které se budou podílet na jeho 
činnostech v prostorách SŽ, budou mít způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy, 
- závazek CPS, že všechny jeho osoby, stejně jako osoby jeho subdodavatelů, které se budou podílet na 
jeho činnostech v prostorách SŽ, budou mít způsobilost vyžadovanou interními předpisy SŽ, 
- jména kontaktních osob včetně kontaktních údajů 
 
V případě smluv s dodavateli/zhotoviteli, kteří budou vykonávat práce na zařízení v provozované železniční 
dopravní cestě, je nutné nad rámec bodů uvedených v předešlém odstavci do smluv zapracovat i tyto 
údaje: 
- povinnost dodavatelů/zhotovitelů zajistit, aby činnosti byly prováděny pod přímým vedením odborně a 
zdravotně způsobilé osoby, která je povinna se prokázat platnými doklady způsobilosti, a to všem 
oprávněným zaměstnancům SŽ a zaměstnancům a příslušníkům státní správy České republiky, pokud je 
jimi vyzvána, 
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- stanovení vedoucích prací nebo alespoň závazek, že dodavatel/zhotovitel nahlásí odpovědnému 
zaměstnanci SŽ vedoucího prací nejpozději 24 hodin před započetím prací, 
- závazek, že dodavatel/zhotovitel před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci SŽ jmenný 
seznam všech osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do dopravní cesty, 
- závazek dodavatele/zhotovitele, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na 
realizaci díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s provozovatelem dráhy uzavřenou 
smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžadované s uvedenou 
činností, 
závazek dodavatele/zhotovitele, že před zahájením prací zajistí, že jeho osoby a osoby subdodavatelů, 
které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně seznámeny s aktuálním zněním tohoto 
předpisu, a že budou tento předpis dodržovat,  

- závazek dodavatele/zhotovitele, že všechny jeho osoby a osoby jeho subdodavatelů, které se budou s 
jeho vědomím pohybovat v provozované dopravní cestě, byly před zahájením prací seznámeny 
s podmínkami výkonu činnosti na pracovišti, 

- závazek dodavatele/zhotovitele, že bude dodržovat příslušné ustanovení ZDD, která SŽ vymezí ve 
smlouvě, 

- souhlas dodavatele/zhotovitele s oprávněním provozovatele dráhy provádět u všech osob, které 
dodavatel/zhotovitel používá při realizaci díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo 
jiných návykových látek. 
 
Součástí smluv musí být rovněž i řešení otázky kontroly a případných sankcí. 
 
CPS zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu 
§ 15 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (např. technologický postup prací prováděných CPS musí v případě použití řezání s využitím 
rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití technologického spalování obsahovat způsob 
určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací prací tak, aby bylo 
eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí). 
 
Každý pracovní úraz CPS, ke kterému došlo v prostorách SŽ, musí být v souladu s příslušnou platnou 
legislativou nahlášen bez prodlení SŽ3. 

4. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST DLE PŘEDPISU SŽ ZAM 1 – O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI A 
ZNALOSTI OSOB PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁHY A DRÁŽNÍ DOPRAVY 

Dodavatel (podnikající fyzické nebo právnické osoby a jejich subdodavatelé, které nejsou se Správou 
železnic v pracovněprávním vztahu) musí zajistit, aby činnosti uvedené v tomto předpise prováděly osoby 
odborně způsobilé a znalé dle tohoto předpisu. 
Odborná způsobilost a znalost dle pracovních činností - Zaměstnanci vykonávající pracovní činnosti, při 
nichž mohou ovlivnit bezpečnost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, plynulost a bezpečnost 
provozování dráhy a drážní dopravy a zaměstnanci, kteří jejich znalosti ověřují a zkouší a jejich činnosti 
bezprostředně řídí, organizují a kontrolují, musí prokázat znalost příslušných předpisů a technologií. Tuto 
znalost prokazují vykonáváním předepsané zkoušky. 
Zkoušku musí vykonat každý zaměstnanec před zahájením samostatného výkonu pracovní činnosti, pro 
kterou je předepsána. Pracovní činnosti a k nim příslušející druhy zkoušek jsou uvedeny v Příloze D tohoto 
předpisu.  
V příloze D se jedná o činnosti na: 
- železničním spodku, svršku a přejezdech 
- mostech a tunelech 
- budovách  
- v železniční geodézii 
- sdělovacím zařízení 
- zařízení zabezpečovací techniky 
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- v elektrotechnice a energetice 
V příloze E se jedná o činnosti související s řízením provozu a organizování dráhy 
V příloze F se jedná o činnosti při provozování drážní dopravy.  
 
Odborná způsobilost a kvalifikace v elektrotechnice - Stupeň odborné způsobilosti a kvalifikace v 
elektrotechnice a rozsah odborných znalostí je určen pracovní činností zaměstnance, právními předpisy a 
normami, místními pracovními a bezpečnostními předpisy a specifickými požadavky kladenými na 
zaměstnance na elektrizovaných i neelektrizovaných tratích a provozováním jednotlivých typů elektrických 
zařízení. 
Pro každou pracovní činnost je požadovaný stupeň odborné způsobilosti a kvalifikace v elektrotechnice dle 
příslušné vyhlášky stanoven přímo v Osnově odborné způsobilosti příslušného druhu zkoušky (viz přílohy 
D, E a F tohoto předpisu). 
Pravidla pro získání a požadavky na proškolování, ověřování znalostí, zkoušky a udržování odborné 
způsobilosti a kvalifikace v elektrotechnice jsou dány vyhláškou č. 50/1978 Sb. a vyhláškou č. 100/1995 
Sb. Pro potřeby Správy železnic jsou stanoveny v příloze C tohoto předpisu. 
- Odborná způsobilost a kvalifikace (dále jen „odborná kvalifikace“) v elektrotechnice vychází z legislativy 
vyšší právní síly a je nedílnou součástí každé odborné způsobilosti požadované zákonem č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 266/1994 Sb.“). 
- V souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška č. 50/1978 Sb.“) a podle vyhlášky č. 
100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a 
jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů (dále také „vyhláška 
č. 100/1995 Sb.“), je příloha C koncipována jako samostatná část a upravuje elektrotechnickou kvalifikaci v 
podmínkách SŽ a dodavatelů. 
- Školení a zkoušky pro získání kvalifikace v elektrotechnice nepodléhají požadavkům souvisejících s 
oblastí školení a zkoušek dle předpisu SŽ Zam1. 
- Vyhlášky č. 50/1978 Sb. a č. 100/1995 Sb., nejsou vzájemně zastupitelné a kvalifikace podle obou 
vyhlášek není vzájemně zaměnitelná. Zaměstnanec může získat a mít odbornou kvalifikaci ve smyslu obou 
výše uvedených vyhlášek.  
-  Odbornou kvalifikaci § 3, pracovník seznámený podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. musí splňovat všichni 
zaměstnanci, kteří nemají stanoven vyšší stupeň odborné kvalifikace v elektrotechnice.  
-  Zaměstnanci, kteří podle zákona č. 266/1994 Sb. vykonávají činnost na určených technických zařízení 
elektrických (dále jen UTZ/E) a v jejich blízkosti, musí splňovat elektrotechnickou kvalifikaci nejméně osoba 
poučená podle vyhlášky č. 100/1995 Sb., přílohy 4. 
-  Zaměstnanci s vyšším stupněm elektrotechnické kvalifikace než osoba poučená, kteří vykonávají činnosti 
na UTZ/E a současně na vyhrazeném elektrickém zařízení (dále jen VTZ/E), které není klasifikováno jako 
UTZ/E, nebo zaměstnanci, kteří pracují pouze na VTZ/E, jsou rovněž školeni a zkoušeni ve smyslu 
vyhlášky č. 50/1978 Sb.  
- U zaměstnanců provádějících pracovní činnosti na UTZ/E nebo práce v blízkosti elektrických zařízení, je 
nutno provést seznámení s konkrétními riziky pracoviště, MPBP a místních poměrů (práce v blízkosti 
trakčního vedení, obsluha EOV, NZEE).  
Pracovní činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky TNŽ 34 3109. Seznámení zajišťuje územně 
příslušná OJ SŽ. 
 
Pro dodavatele/zhotovitele v rámci údržby stavby „Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – 
Javorník ve Slezsku“ je určeno Vstupní školení. 
Vstupní školení (dále jen VŠ) dle tohoto předpisu je způsob získání základní odborné způsobilosti a 
znalosti zaměstnance, která je u SŽ požadována: 

a) před vydáním povolení ke vstupu do prostor SŽ dle předpisu SŽDC Ob1; 
b) před zahájením samostatné pracovní činnosti. 

Tento předpis rozlišuje: 
a) VŠ pro činnosti nevyžadující základní odbornou způsobilost a znalost zaměstnance související s 
pohybem po provozované dopravní cestě; 
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b) VŠ pro činnosti vyžadující základní odbornou způsobilost a znalost zaměstnance související s 
pohybem po provozované dopravní cestě. 

5. PRŮKAZ KE VSTUPU DO PROSTOR SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE A 
PROVOZOVANÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY PRO CPS 

5.1 CPS – cizí právní subjekt dle předpisu Ob1 díl II 
Cizím právním subjektem se rozumí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která 
není součástí ani zaměstnancem SŽ a která vykonává nebo má vykonávat činnosti v místech SŽ, na 
železniční dráze provozované SŽ nebo svojí činností může ovlivnit provozování dráhy na železniční 
dopravní cestě provozovatele SŽ. 

5.2 Místa veřejnosti nepřístupná 
Místem veřejnosti nepřístupným se rozumí dle §4 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb. všechna místa na dráze 
a v obvodu dráhy s výjimkou  
1. Dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci  
2. Dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací 
3. Prostor určený pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících 

se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou 
4. Veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu dráhy 
5. Volných ploch vzdálených nejméně 2,5 m od osy krajní koleje dráhy 

5.1. Průkaz pro CPS 
Průkaz pro CPS 
Průkaz vydá odbor vnitřní správy Generálního ředitelství (dále jen „O4“). Kontaktní elektronická adresa pro 
podání žádosti o vydání průkazu nebo pro oznamování změn či ztrát je prukazy@szdc.cz. 
Osoby jsou povinny být po dobu pobytu v místech, objektech a zařízeních SŽ vybaveny Průkazem pro 
CPS. 
 
Žádost o vydání je předkládána v elektronické podobě formulář, který je k dispozici ke stažení na 
www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html 
Druhy průkazů: 
CPS s právem vstupu do celé sítě provozované železniční  dopravní cesty 
CPS s právem vstupu do provozované železniční  dopravní cesty s omezením 
CPS bez práva vstupu do provozované železniční  dopravní cesty 
 
Podmínky pro vydání průkazu pro CPS se smluvním vztahem se SŽ: 
- řádně vyplněnou „Žádost“ v elektronické podobě, tabulka ve formátu *.xlsx; 
- Čestné prohlášení, podepsané statutárním zástupcem, nebo jinou osobou s plnou mocí k podepsání 
takového prohlášení, které nahradí Posudek o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s 
Vyhláškou č. 101/1995 Sb., § 2 písmeno b) bod 1/  
- Výkaz o zkouškách z Předpisu SŽ Bp1, v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, ke stažení je umístěno 
na webových stránkách SŽ  
- smluvní vztah k SŽ v elektronické podobě, ve formátu *.pdf; 
 
Doba platnosti průkazu:  
Průkazy pro CPS mohou být vydány podle platnosti Posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v 
souladu s Vyhláškou č. 101/1995 Sb., § 2 písmeno b) bod 1/ a Potvrzení o absolvování Školení z Předpisu 
SŽ Bp1 a smluvním vztahem se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace maximálně na dobu 
4 roků.  
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PRŮKAZ KE VSTUPU DO OBJEKTŮ A  PROVOZOVANÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY SŽDC 
Vzhled průkazu – viz příloha 1 předpisu SŽDC Ob1 díl II – (plastiková kartička) 
Pro osoby, které nejsou zaměstnanci SŽ, mimo zaměstnanců zajišťujících drážní dopravu dle příslušné 
licence Drážního úřadu České republiky 
 

 

 

5.2. Kontrolní činnost 
Zaměstnanci Správy železnic, státní organizace a příslušníci Policie České republiky jsou oprávněni vyzvat 
všechny osoby, které se pohybují na dráze, v obvodu dráhy a prostorech Správy železnic, státní 
organizace v obvodu dráhy ve smyslu ustanovení § 4a zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. k předložení 
dokladů opravňujících je ke vstupu do těchto prostor  
 
Ke kontrole oprávněnosti používání průkazů pro smluvní dodavatele, průkazů pro subjekty bez smluvního 
vztahu (např. předprojektové práce, školní výukové praxe, zeměměřické, ekologické, dokumentační práce 
aj.), průkazů opravňujících ke vstupu na provozovanou ŽDC, průkazů Návštěva a vstupu do veřejnosti 
nepřístupných prostor Správy železnic, státní organizace jsou oprávněni pověření zaměstnanci Odboru 
bezpečnosti Správy železnic, státní organizace. 
V případě zjištění neoprávněného vstupu do veřejnosti nepřístupných prostor Správy železnic, státní 
organizace mimo dráhu a obvod dráhy, tedy bez platného povolení, bude osoba bez platného povolení 
vykázána.  
V případě zjištění neoprávněného vstupu na dráhu či do obvodu dráhy, tedy bez platného povolení, bude 
případ postoupen příslušnému správnímu úřadu k projednání pro porušení § 50 odst. 1 písm. a-e) zákona 
o dráhách č. 266/1994 Sb., nebo § 51 odst. 1 písm. a, d zákona o dráhách č. 266/1994 Sb.  
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6. SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ V BUDOUCÍM 
VLASTNICTVÍ SPRÁVY ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE, NA KTERÝCH BUDOU 
PROVÁDĚNY UDRŽOVACÍ PRÁCE: 

 
Seznam stavebních objektů a související dokumentace 
D. Technologická část  
D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 
D.1.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ) 
PS 1302 P4359  Výstavba PZS 
D.1.2. Železniční sdělovací zařízení                                                                                                                                                                                                                            
D.1.2.5  Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK), traťový kabel (TK) 
PS 1502 P4359  Úprava TK 
D.1.2.7  Jiné sdělovací zařízení (strukturovaná kabeláž, hodinová zařízení, ...) 
PS 1702  P4359  Sdělovací zařízení 
D.2. Stavební část 
D.2.1. Inženýrské objekty 
D.2.1.3 Přejezdy 
SO 2302 P4359  Přejezdová konstrukce 
D.2.3 Trakční a energetická zařízení 
D.2.3.6  Rozvody vn, nn, osvětlení a DOÚO 
SO 2602 P4359  Přípojka nn 

7. PRÁCE, ČINNOSTI A ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BOZP V RÁMCI ÚDRŽBY STAVBY 
VÝSTAVBA PZS (P4359) V KM 17,357 LIPOVÁ LÁZNĚ – JAVORNÍK VE SLEZSKU 

7.1. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví 

- práce s křovinořezy 
- práce s přenosnými řetězovými pilami 
- práce s chemickými látkami (např. pesticidy pro hubení plevele) 
- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky větší než 1,5 m  
- práce se stroji a dopravními prostředky 
- strojní a ruční zemní práce – zemní práce spojené s výkopovými pracemi (např. při opravě IS, úpravách terénu, 
atd.) 
- práce s ručním nářadím a drobnou mechanizací (mechanické, motorové) 
- práce s elektrickým zařízením a nářadím 
- montážní práce - spojené s montáží, spojováním, demontáží a rozebíráním konstrukcí  
- svařování 
- práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem a konstrukčními prvky  
- ruční manipulace 
- práce na elektrickém zařízení 
- údržba zabezpečovacího zařízení  
- údržba sdělovacího zařízení 
- údržba elektrických silnoproudých zařízení (rozvody nn)  
- údržba železničního spodku  
- údržba železničního svršku 
- údržba železničního přejezdu 
 
- práce vedle provozované koleje  
- práce v provozované železniční dopravní cestě 

7.2. Práce a činnosti dle přílohy č.5 k NV č. 591/2006 Sb. 
2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek – používání pesticidů, při 
odstraňování plevelů 
 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického vybavení – trakční 
vedení Správy železnic, státní organizace, vedení zabezpečovacího zařízení Správy železnic, státní organizace, 
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vedení sdělovacího zařízení Správa železnic, státní organizace i jiných správců, silové vedení elektrické energie 
Správa železnic, státní organizace i jiných správců, osvětlení Správa železnic, státní organizace i jiných správců, práce 
v železniční dopravní cestě, práce v ochranných pásmech vedení plynu 
 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a 
dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb  

7.3. Provoz a používání strojů a technických zařízení 
- nákladní automobily - doprava, nakládka a vykládka  
- drobná mechanizace – např. malotraktor vybavený valníkem, zametacím kartáčem, sněhovou radlicí, rozmetačem 
posypu, atd., dále např. míchačka malty, elektrocentrála, kompresor,  
- zdvihací zařízení pro manipulaci s materiálem, s kontejnery s materiálem nebo odpadem 
- strojní zemní práce (výkopy, úprava terénu, dokončovací práce)  
- stroje pro dopravu a uložení betonu – domíchávač betonu, autočerpadlo, míchačka 
- speciální stroje pro práci v železniční dopravní cestě a zimní údržbu 

7.4. Popis údržby jednotlivých zařízení v provozované železniční dopravní cestě, která se 
vyskytují v rámci stavby „Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 Lipová Lázně – Javorník ve 
Slezsku“ 
údržba zabezpečovacího zařízení zahrnuje – údržbu vnějších kabelových rozvodů, vnější části zabezpečovacího 
zařízení, vnitřního zabezpečovacího zařízení, vnitřních kabelových rozvodů, revize, prohlídky a zkoušky zařízení 
v provozu ve stanovených intervalech, prohlídku a zkoušku mimo stanovený interval v případě, demontáže nečinnosti 
delší než 2 roky a po mimořádné události 
(SŽDC (ČD) T121 údržba venkovního zabezpečovacího zařízení, Technické kvalitativní podmínky (TKP) 3_27_8, vyhl. 
č. 100/1995 Sb.) 
 
údržba sdělovacího zařízení zahrnuje – údržbu kabelového vedení, rozhlasového zařízení, požárních zařízení, 
zabezpečovací signalizace, radiových zařízení, dálkových kabelů, informačního systému pro cestující, traťového 
radiového spojení a místní radiové sítě, revize, prohlídky a zkoušky zařízení v provozu ve stanovených intervalech, 
prohlídku a zkoušku mimo stanovený interval v případě, demontáže nečinnosti delší než 2 roky a po mimořádné 
události 
(TKP 3_28_3, vyhl. č. 100/1995 Sb.) 
 
údržba elektrických silnoproudých zařízení zahrnuje - údržbu zařízení a rozvodů, údržba je souhrn všech činností 
konaných za účelem udržení elektrických zařízení v provozuschopném stavu, revize, prohlídky a zkoušky zařízení 
v provozu ve stanovených intervalech, prohlídku a zkoušku mimo stanovený interval v případě, demontáže nečinnosti 
delší než 2 roky a po mimořádné události 
(TKP 3_26_10, TKP 3_29_10, TKP 3_30_11, vyhl. č. 100/1995 Sb.) 
 
- údržba železničního spodku zahrnuje - pravidelnou péči o železniční spodek, kterou se zpomaluje průběh procesu 
opotřebení tak, aby se zajistil jeho provozuschopný stav a bezpečný provoz, případně se odstraňují drobné závady. 
Údržba železničního spodku se na provozovaných tratích provádí zpravidla bez přerušení železničního provozu a 
pokud možno bez omezení traťové rychlosti. Práce většího rozsahu mohou být prováděny za vyloučení železničního 
provozu, případně za omezení traťové rychlosti. U vícekolejných tratí musí být posouzena nutnost omezení rychlosti i 
na sousední koleji.  
Údržba železničního spodku zahrnuje:  
údržbu odvodňovacího zařízení - kontrola a čištění příkopů – 2x ročně, po a před zimním obdobím a po nadměrných 
dešťových srážkách, odstraňování splavené zeminy, sečení trávy, odstraňování vhozených překážek bránících 
plynulému odtoku, kontrola kvality zpevněných částí příkopů (výměna žlabovek nebo zednická oprava), revize a čištění 
trativodů – proplach, z přípojných, koncových nebo vstupních šachet, revize a čištění vyústních objektů 
údržbu zemních svahů – sekání porostů a trávy 2x ročně (směrnice S4) 
 
- údržba železničního svršku zahrnuje - opravu závad ohrožujících bezpečnost a plynulost železničního provozu 
nebo závad, které by dalším rychlým rozvojem vad bezprostředně ohrožovaly železniční provoz, pokud nebudou včas 
odstraněny. Zejména se jedná o odchylky parametrů železničního svršku. Součástí údržby je ošetřování trati – hubení 
plevelů, odstraňování dřevin, očišťování a seřizování železničního svršku, zejména výhybek. 
Ošetření, očištění a seřízení součástí výhybek (dle komisionelních prohlídek min 1x ročně, hubení plevelů (sečení 
porostů v kolejišti), údržba izolovaných styků, propojek a vodivých lanových propojení, odstraňování náhlých závad 
(např. lomy kolejnic, výměna LIS, výměna kolejnicových vložek, výměna a údržba upevňovadel), oprava okamžitých 



Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku 
E.2.6.6. Manuál údržby z hlediska BOZP 

 

Manuál údržby z hlediska BOZP – Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku 

Správa železnic, státní organizace  Strana: 11/15 

 

(lokálních) závad nivelety koleje – výměna a podbíjení pražců, sečení porostů na svazích zemního tělesa (viz údržba 
železničního spodku) 
(SŽDC (ČD) S 3/1 – Práce na železničním svršku ve znění změny č. 2, TKP 3_07_8, TKP 3_08_8, SŽDC (ČSD) S 111 
Pracovní postupy pro udržování, hlavní opravy a obnovy železničního svršku. Výhybky., SŽDC S 3 Železniční svršek) 

8. REVIZE A ZKOUŠKY URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ DLE VYHLÁŠKY Č. 100/1995 
SB.) 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách: § 1 Určená technická 
zařízení (1) Určená technická zařízení (dále jen "zařízení") jsou zařízení tlaková, plynová, elektrická, 
zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před 
negativními účinky zpětných trakčních proudů. 
 
V objektové skladbě stavby „Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“ 
se z určených technických zařízení nacházejí elektrická zařízení a to v následujícím seznamu tučně 
zvýrazněná: 

Zařízení elektrická 
a) elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah,  
b) elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice drah,  
c) trakční napájecí a spínací stanice,  
d) trakční vedení,  
e) elektrická zařízení napájená z trakčního vedení,  
f) elektrická zařízení drážních vozidel,  
g) silnoproudá zařízení drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky,  
h) elektrická zařízení lanových drah,  
i) náhradní zdroje elektrické energie pro provozování dráhy,  
j) zkušebny elektrických zařízení drah,  
k) zabezpečovací zařízení, jehož elektrické obvody plní funkci přímého zajišťování bezpečnosti  
drážní dopravy. 
 
Při provozování dráhy, drážní dopravy lze používat jen zařízení, které má platný průkaz způsobilosti 
vydaný drážním správním úřadem, a jsou-li splněny tyto podmínky provozní způsobilosti: 

a) provádění pravidelných revizí, prohlídek a zkoušek, 
b) zajištění řádné a bezpečné funkce zařízení obsluhou, 
c) trvalé dodržování provozně technických parametrů podle technické dokumentace. 

 
Revize jednotlivých zařízení se provádí v časových intervalech uvedených v příloze č. 1 a v příloze č. 2, 
vyhlášky č. 100/1995 Sb. 
Při revizích se zjišťuje dodržení podmínek stanovených v § 3 vyhlášky č. 100/1995 Sb. 
- u elektrických zařízení vizuální prohlídkou zařízení, měřením elektrických parametrů a zkoušením funkce 
se provede kontrola celkového stavu zařízení se zaměřením na jeho bezpečnost 
 
Časové intervaly revizí určených technických zařízení jsou uvedeny v přílohách 1-3 vyhlášky č. 100/1995 
Sb. 

1. Elektrické sítě drah a elektrické rozvody drah, elektrická rozvodná zařízení drah a elektrické stanice 
drah, zdroje a spotřebiče elektrické energie pro provozování dráhy, elektrická silnoproudá zařízení 
drážní zabezpečovací, sdělovací, požární, signalizační a výpočetní techniky a zařízení pro ochranu před 
účinky atmosférické a statické elektřiny 

Revize:  
- Stanovené podle působení vnějších vlivů určených dle ČSN 33 2000-3 diferencovaně v jednotlivých 
prostorech 
- Stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob 
- Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny  
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9. ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ S MANUÁLEM ÚDRŽBY 

Datum Jméno 
seznámeného 

Rozsah seznámení Podpis  Seznámení provedl Podpis 
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10. REGISTR DOPLŇKŮ A ZMĚN 
datum Název kapitoly, přílohy, 

doplňku dokumentu 
Důvod změny Změnu provedl Změnu odsouhlasil - datum 
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Příloha E.2.6.6.1. - TECHNICKÉ  KVALITATIVNÍ  PODMÍNKY  STAVEB  STÁTNÍCH  DRAH 
Třetí vydání se zapracovanými změnami č. 1 až 12 (účinnost od 1.9.2018) 

     

Číslo a název kapitoly Aktuální znění Posled. 
změna Účinnost Historie změn 

1 Všeobecně TKP3_01_7.pdf  7 1.2.2010 1, 3, 6, 7 

2 Příprava staveniště TKP3_02.pdf    1.12.2000   

3 Zemní práce TKP3_03_6.pdf  6 1.7.2008 6 

4 Odvodnění tratí a stanic TKP3_04_6.pdf  6 1.7.2008 3, 6 

5 Ochrana zemního tělesa TKP3_05_6.pdf  6 1.7.2008 6 

6 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku TKP3_06_6.pdf  6 1.7.2008 1, 6 

7 Kolejové lože TKP3_07_8.pdf  8 1.5.2013 3, 8 

8 Konstrukce koleje a výhybek TKP3_08_8.pdf  8 1.5.2013 3, 4, 6, 8 

9 Úrovňové přejezdy a přechody TKP3_09_6.pdf  6 1.7.2008 6 

10 Nástupiště, rampy, zarážedla, účelové komunikace 
a zpevněné plochy TKP3_10_6.pdf  6 1.7.2008 6 

11 Trvalé oplocení TKP3_11.pdf    1.12.2000   

12 Chráničky a kolektory TKP3_12_8.pdf  8 1.5.2013 4, 6, 8 

13 Plyn, voda, produktovody TKP3_13_6.pdf  6 1.7.2008 6 

14 Kanalizace, septiky, čističky, lapače TKP3_14_11.pdf  11 1.4.2017  11 

15 Vegetační úpravy TKP3_15.pdf    1.12.2000   

16 Protihluková opatření TKP3_16_7.pdf  7 1.2.2010 7 

17 Beton pro konstrukce TKP3_17_8.pdf  8 1.5.2013 3, 8 

18 Betonové mosty a konstrukce TKP3_18_8.pdf  8 1.5.2013 4, 8 

19 Ocelové mosty a konstrukce TKP3_19_9.pdf  9 1.3.2015 3, 6, 9 

20 Tunely TKP3_20_2.pdf  2 1.1.2002 2 

21 Mostní ložiska a ukončení nosné konstrukce mostů TKP3_21_5.pdf  5 1.9.2006 3, 5 

22 Izolace proti vodě TKP3_22_1.pdf  1 1.11.2001 1 

23 Sanace inženýrských objektů TKP3_23_5.pdf  5 1.9.2006 5 

24 Zvláštní zakládání TKP3_24_4.pdf  4 31.12.2003 4 

25A Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
- Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými 
proudy 

TKP3_25A_12.pdf   12 1.9.2018  12 

25B Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí 
- Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi TKP3_25B_1.pdf  1 1.11.2001 1 

26 Osvětlení, rozvody NN, včetně dálkového ovládání 

  
TKP3_26_10.pdf  10 1.11.2016 1, 3 
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27 Zabezpečovací zařízení TKP3_27_8.pdf  8 1.5.2013 1, 3, 4, 8 

28 Sdělovací zařízení TKP3_28_3.pdf  3 31.12.2002 1, 3 

29 Silnoproudá technologická zařízení TKP3_29_10.pdf  10 1.11.2016 1, 10 

30 Silnoproudé rozvody VN a soustava 6 kV TKP3_30_11pdf  11 1.11.2001 1, 11 

31 Trakční vedení TKP3_31_5.pdf  5 1.9.2006 3, 5 

32 Zařízení tratí a traťové značky TKP3_32_8.pdf  8 1.5.2013 3, 8 

33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) TKP3_33_10.pdf  10 1.11.2016 5, 10 
     

 


