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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 

ASP  ............  automatická strojní podbíječka 

ZKPP  ..........  zesílená konstrukce pražcového podloží 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 119,170 na trati Obrnice 
– Most“, jejímž cílem je odstranění stávajícího nevyhovujícího stavu uvedeného mostního 
objektu se sníženou zatížitelností a rychlostí jízdy jeho celkovou rekonstrukcí včetně 
železničního svršku v délce cca 280 m. Po rekonstrukci bude mostní objekt splňovat 
požadavky na prostorovou průchodnost dle ČSN 73 6201, VMP 3,0, bude vyhovovat 
zatížení dopravou dle ČSN EN 1991-2, traťové třídě zatížení C4 s přidruženou rychlostí 
60 km/h. 

1.1.2 Rozsah Díla „Rekonstrukce mostu v km 119,170 na trati Obrnice – Most“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati 531D Žatec západ – Most 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631900143 

Kraj Ústecký 

Okres CZ0426-Most 

Katastrální území 708755 - Obrnice 

Správce  OŘ Ústí nad Labem 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Rekonstrukce mostu v km 119,170 na trati Obrnice - Most“, 
zpracovatel TOP CON SERVIS s.r.o, datum (aktualizace) 31.01.2024 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací a schvalovací protokol projektu SŽ čj.: 15102-2024-SZ-GR-O6 ze dne 
27.02.2024 

2.2.2 Stavební povolení čj.: DUCR-48205/21/Kj ze dne 2. 10. 2021. 

2.2.3 Prodloužení platnosti povolení DUCR-48205/21/Kj vydané pod čj.: DUCR-60602/23/Ro 
dne 11. 10. 2023. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých ŽST apod. 

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady – Obrnice (mimo) - etapa 0 (SŽ, 
předpoklad realizace 1.7.-2.12.2024) 

b) Oprava mostních objektů v úseku Počerady – České Zlatníky, úsek Počerady – 
Obrnice (SŽ, předpoklad realizace 1.7.-2.12.2024) 
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c) Oprava propustků v km 119,580 a 119,775 na trati Obrnice – Most (SŽ, předpoklad 
realizace 19.9.-22.11.2024) 

d) Rekonstrukce mosteckého zhlaví v žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4 
(SŽ, předpoklad realizace 31.3.-12.6.2025) 

e) Rekonstrukce počeradského zhlaví žst Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4 
(SŽ, předpoklad realizace 31.3.-12.6.2025) 

f) Rekonstrukce vybraných staničních kolejí v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy 
zatížení D4 (SŽ, předpoklad realizace 31.3.-12.6.2025) 

g) Oprava traťového úseku Obrnice (včetně) – České Zlatníky (mimo) (SŽ, předpoklad 
realizace 22.4.-30.6.2025) 

h) Oprava mostních objektů v úseku Počerady – České Zlatníky, úsek Obrnice – České 
Zlatníky (SŽ, předpoklad realizace 22.4.-20.6.2025) 

i) GSM-R Chomutov – Cheb (SŽ, realizace + DSPS 2023) 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD"), a to ode 
dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 
uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 
vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 
veden v aplikaci „Buildary.online – elektronický stavební deník“ (viz 
https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 
v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 
maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to 
na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 
zákon, v platném znění. 

4.1.2 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R/16/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci: 

„7.3.2 Zhotovitel předloží Objednateli v dostatečném předstihu před převzetím části 
Díla nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle 
směrnice SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice 
SŽ SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady 
dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. Objednatel zajistí kontrolu Závěrečné 
zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení Závěrečné 
zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele předá Objednatel Závěrečnou 
zprávu a Výkaz prokazatelně na GŘ O15. 

7.3.3 Objednatel nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez zajištění 
odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 
následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.4 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 
stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 
infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 
provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 
efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 
SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 
smluvní ceny. 

4.1.5 Po vytýčení kabelových tras (včetně povinnosti aktualizace stanovisek k jejich existenci) 
a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen svolat jednání za účasti TDS, 
AD a správců místních sítí. Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy 
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a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi na železničním spodku. Z jednání 
je Zhotovitel povinen vyhotovit záznam. 

4.1.6 Zhotovitel je povinen v předstihu informovat majitele nemovitostí situované 
v bezprostřední blízkosti hlavních tras staveništní těžké dopravy o plánovaném využití 
komunikace pro přepravu hmot a materiálů. 

4.1.7 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 
inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo. Tyto odborné stavební práce 
bude provádět pouze kvalifikovaná osoba zhotovitele s potřebným oprávněním 
a zkouškami. 

4.1.8 V rámci výkopových prací bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní 
mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových vedení. 

4.1.9 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 
poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 
a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.1.10 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 
a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 
Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS k dispozici. Cílem je 
vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 
aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.1.11 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 
Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 
vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 
vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka; 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-
prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

4.1.12 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 
projektanta podle NSZ. 

4.1.13 Pro práce na železničním svršku, před samotným zahájením demontáží kolejnicových 
pasů, ověří zhotovitel místa rozřezu. Bude provedeno rozbrušovačkou ve smyslu 
předpisu S3/5. 

4.1.14 Pro práce na železničním svršku ověří zhotovitel před samotným zahájením prací 
souvislosti se zřízením BK ve smyslu předpisu S3/2. 

4.1.15 Před zahájením výlukové činnosti ověří zhotovitel správnost a funkčnost zpětné cesty, 
bude-li to vyžadovat provozní stav. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 
Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 
uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 
předání Staveniště. 

4.2.2 Dostupné podklady předá AZI Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat 
zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními 
předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic. 

4.2.3 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.4 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS, 
tak i souborného zpracování, si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 
podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.5 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel 
uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve 
formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 
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4.2.6 Po 30. 6. 2024 se geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické 
části DSPS předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního 
systému DTMŽ. 

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 
pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 
náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 
ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 
k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 
ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI 
Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 
přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 
spolupráci se správcem ŽBP, a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 
Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 
bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 
projektu na stávající projekty PPK, a předá ho místně příslušnému správci PPK ke 
kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení 
v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu. 

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 
její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 
místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 
znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 
aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 
nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 
bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 
2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 
identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 
(epoch). Výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 
Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 
kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), 
u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 
stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 
železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 
prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 
nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 
vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele. 

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 
správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 
uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 
harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 
shledání nedostatků AZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 
Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů. 
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4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 
vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 
a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 
doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 
má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 
v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 
(Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.1) výrobce konstrukčních ocelových 
dílců, na které se vztahuje harmonizovaná ČSN EN 1090-1+A1, prokazuje svoji 
způsobilost Osvědčením o shodě řízení výroby pro příslušnou třídu provádění (ocelové 
mostní konstrukce ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), který vydává 
Evropskou komisí jmenovaný Oznámený subjekt. 

• Odborná způsobilost výrobce a montážní organizace pro OK. Ve smyslu TKP 19 
(Ocelové mosty a konstrukce, tabulka č.1) Zhotovitel prokazuje oprávnění 
k montáži ocelových konstrukcí (třídy provádění pro ocelové mostní konstrukce 
ECX3, zábradlí na železničních mostech EXC2), samostatným certifikátem 
způsobilosti k montáži ocelových konstrukcí na staveništi nebo certifikátem 
s přílohou, která obdobně jako samostatný certifikát prokazuje plnění požadavků na 
provádění ocelových konstrukcí na staveništi v rozsahu požadavků ČSN EN 
1090-2+A1, ČSN 73 2603, ČSN EN ISO 3834 ve vztahu k procesům svařování při 
montáži a TKP kap. 19, nebo obdobným zahraničním dokumentem. 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat. 

4.3.4 Před zahájením prací/výlukové činnosti předloží zhotovitel v dostatečném předstihu 
Povodňový plán a Havarijní plán. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 
postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 
P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 
jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

SO 101 Rekonstrukce mostu 

4.4.1.1 Vyhotovení dokumentace pro ocelové konstrukce (výroba, dílenská 
a staveništní montáž, osazení OK včetně zábradlí) v rozsahu stanoveném 
v RDS dle směrnice SŽ SM011/2022, příloha P8. Dále bude dokumentace 
zpracována dle požadavků uvedených v TKP 19. Dokumentace bude 
předložena k posouzení a schválena Objednatelem. 

4.4.1.2 Vyhotovení dokumentace pro provedení vodotěsné izolace (SVI) v rozsahu 
stanoveném v RDS dle směrnice SŽ SM011/2022, příloha P8. Technologické 
postupy SVI budou doloženy platným osvědčení SVI (systém vodotěsné 
izolace) vydaném SŽ a schváleny Objednatelem. 
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4.4.1.3 Vyhotovení dokumentace pro provedení protikorozní ochrany ocelové 
konstrukce (PKO nosná konstrukce včetně zábradlí) v rozsahu dle stanoveném 
v RDS dle směrnice SŽ SM011/2022, příloha P8. Technologické postupy PKO 
budou doloženy platným osvědčení ONS (ochranný nátěrový systém) 
vydaném SŽ a schváleny Objednatelem. 

Ostatních SO za účelem upřesnění typu dodávaných materiálů a zařízení za účelem 
stanovení a odsouhlasení rozsahu sestav železničního svršku, dodávky materiálu 
železničního spodku, mostu apod. 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.4.5 Zhotovitel zpracuje a předloží platný a odsouhlasený KSU/TP pro činnost ve výlukové 
činnosti a pro definitivní stav. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 K zavedení zkušebního provozu na závěr ukončení nepřetržité výluky bude doloženo 
měření prostorové polohy koleje, které bude vztaženo k bodovému poli SŽ. 

4.5.3 Součástí DSPS bude geodetické zaměření nového objektu se zakreslením do katastrální 
mapy s využitím bodového pole SŽ. Geodetické zaměření nového mostu a železničního 
svršku, polohy kabelových tras bude předáno správci bodového pole SŽG. 

4.5.4 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk. 

4.5.5 Geodetická dokumentace jednotlivých SO a PS  

4.5.5.1 Dokumentace stavebních objektů je nutné předávat k jednotlivým SO a PS 
nebo skupině SO a PS (více SO a PS odevzdávaných v rámci jedné geodetické 
dokumentace). Předané geodetické části DSPS obsahují mimo seznamu čísel 
a názvů PS a SO s uvedeným zhotovitelem geodetické části DSPS jednotlivých 
PS a SO (ve formátu *.xlsx) k jednotlivým PS a SO: 

A) TECHNICKOU ZPRÁVU (VE FORMÁTU *.PDF), 
B) GEODETICKÉ ÚDAJE VÝCHOZÍHO BODOVÉHO POLE – POUŽITÉHO PRO 

MAPOVÁNÍ, 
C) PŘEHLEDNÁ SITUACE – VE FORMÁTU PDF, ODPOVÍDAJÍCÍ DATŮM V ŽXML 
D) ZMĚNOVÝ SOUBOR ŽXML 
E) OSTATNÍ DOKUMENTACE 

A) Metadata – zápisníky, protokoly, kontrolní výpočty a další měřické 
a výpočetní soubory 

B) Ostatní – kalibrační listy, fotodokumentace a další dokumenty k zakázce 

F) SEZNAM PS A SO IDENTIFIKOVANÝCH VE VZTAHU K PARCELNÍM ČÍSLŮM 
POZEMKŮ PODLE EVIDENCE PRÁVNÍCH VZTAHŮ KN. FORMU A OBSAH 
SEZNAMU UPŘESNÍ AZI OBJEDNATELE. 

4.5.6 Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby 

4.5.6.1 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude provedeno Zhotovitelem 
podle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. Nově se 
zhotovitel zavazuje předat souborné zpracování G-DSPS dle pravidel předpisu 
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M20/MP014 ve formátu ŽXML. Souborné zpracování geodetické části DSPS 
bude předáno Objednateli v tomto členění: 

A) TECHNICKÁ ZPRÁVA A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (VE FORMÁTU *.PDF), 
B) PŘEHLEDNÁ SITUACE ÚZEMÍ (FORMÁT*.DGN A *.PDF), 
C) ELABORÁT BODOVÉHO POLE: 

i. dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného 
v souladu s Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 [98] (způsob 
stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace), 

ii. dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 
geodetické údaje o bodech). 

D) MAPOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY*: 

i. technická zpráva (dílčí), která je podkladem pro zapracování změn do 
Digitální technické mapy krajů,  

ii. Geodetické údaje výchozího bodového pole – použitého pro mapování, 

iii. Přehledná situace – ve formátu PDF, odpovídající datům v ŽXML 

iv. změnový soubor ŽXML pro zápis do DTMŽ, 

v. ostatní dokumentace – pokud není uvedena u jednotlivých SO a PS. 
Metadata a ostatní – zápisníky, protokoly, kontrolní výpočty a další 
měřické a výpočetní soubory, kalibrační listy, fotodokumentace a další 
dokumenty k zakázce 

E) GEOMETRICKÉ PLÁNY  

i. seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, 
číslo PS nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce 
navrhované změny, název katastrálního území, seznam změnou 
dotčených parcel. Formu a obsah seznamu upřesní AZI Objednatele, 

ii. geometrické plány a přílohy  

F) DOKUMENTACE DEFINITIVNÍHO ZAJIŠTĚNÍ KOLEJE DLE PŘEDPISU SŽDC S3 
ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK [81], DÍL III ZAJIŠTĚNÍ PROSTOROVÉ POLOHY KOLEJE 
(VE FORMÁTU *.DOCX,*.XLSX, *.DWG, *.DGN, PŘÍPADNĚ *.DXF *.PDF). 

* pozn: část D) se předává v případě, že součástí souborného zpracování je 
odevzdání dat nad rámec dokumentace k jednotlivým SO a PS. 

4.5.7 V listinné podobě bude DSPS předána pouze v případě, že bude vyžádáno Objednatelem. 

4.6 Mosty, propustky a zdi 

4.6.1 Stávající nosná konstrukce mostu v km 119,170 bude snesena, dojde k odbourání části 
spodní části stavby. Rekonstrukce mostu bude provedena zesílením spodní stavby 
mikropilotami, vybetonováním nových úložných prahů s ozuby pro osazení příčníků 
a náhradou nosné konstrukce. Nová ocelová konstrukce s přímým uložením koleje bude 
v podélném směru tvořena čtveřicí plnostěnných nosníků staticky tvořících prostý nosník 
„rozpěrákového“ typu s rozpětím 17,4 m. 

4.6.2 Zhotovitel zajistí u nosných železobetonových konstrukcí kritérium 28 dní od betonáže 
do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými vozidly. V případě, že nebude možno tento 
zásadní požadavek ČSN EN 1992-2 (Navrhování betonových konstrukcí, část 2 Betonové 
mosty) splnit z prokazatelných provozních důvodů (důvodem není nedodržení časového 
HMG stavebního objektu), doloží Zhotovitel souhlas AD se zahájením provozu v kratší 
době než 28 dní od betonáže, včetně statického posouzení betonové konstrukce. 

4.6.3 U mostu budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body a vyznačen 
letopočet provedení stavby. 
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4.6.4 Objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických konstrukcí mostních 
staveb v kvalitě pohledového betonu min. PB2 dle TKP 17, příloha F, zasypané části ve 
třídě PB1. 

4.6.5 Objednatel požaduje v rámci nabídky zhotovitele jednoznačné stanovení dodavatele 
ocelové konstrukce, včetně montáže a osazení, což uchazeč doloží v rámci 
podzhotovitelského systému (pokud nebude uchazeč současně výrobní organizací). 

4.6.6 Na nové OK bude provedena dílenská přejímka v černém stavu a montážní prohlídka 
ve smyslu TKP 19 a ČSN 73 2603. Veškeré náklady spojené s provedením dílenské 
přejímky OK u výrobní organizace mimo území ČR nese, zajišťuje a jsou na účet 
zhotovitele. 

4.6.7 Na závěr ukončení nepřetržité výluky se provede hlavní prohlídka mostu pro zavedení 
zkušebního provozu ve smyslu vyhl. č. 177/1995 Sb. Hlavní prohlídka mostní konstrukce 
se provádí na základě žádosti Zhotovitele mostního objektu, pro každý mostní objekt 
samostatně. Žádost o provedení hlavní prohlídky bude předložena SMT OŘ UNL 
min. 15 dní před navrhovaným termínem konání hlavní prohlídky. Termín, způsob 
a formu předložení dokladů stanoví vedoucí hlavní prohlídky. Včasné nepředložení 
požadovaných dokladů může být důvodem k nevykonání hlavní prohlídky ve stanoveném 
termínu. 

4.6.8 Zavedení zkušebního provozu je možné až po doložení zápisu z hlavní prohlídky mostu 
včetně aktualizované tabulky zatížitelnosti ve smyslu vyhlášky č.177/1995 Sb. Stavební 
a technický řád drah. 

4.7 Železniční svršek  

4.7.1 Je navržena rekonstrukce železničního svršku výměnou kolejového roštu v délce 76,6 m 
v parametrech dle SO 202 Železniční svršek. Rekonstruované koleje budou tvořeny 
novými kolejnicemi 49E1 (R260) na betonových pražcích dl. 2,60 m s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním w14, vložených do koleje s rozdělením „u“ – 600 mm. 
Tloušťka nového kolejového lože je navržena 350 mm pod ložnou plochu pražce. 

4.7.2 Na mostní konstrukci budou použity nové kolejnice 49E1 (R260), přímé upevnění 
DFF 300, podkladnice budou podélném směru od sebe osově vzdáleny 0,60 m 
a připevněny k plechu mostovky pomocí přivařených trnů se závitem přes plastové 
vložky. Svěrky se sníženou svěrnou silou v upevnění DFF 300 budou navrženy pouze 
v koncových oblastech mostu. 

4.7.3 Bude provedeno zřízení bezstykové koleje v souladu s předpisem SŽDC S3 Železniční 
svršek, díl XI Uspořádání stykované a bezstykové koleje a předpisem S3/2 Bezstyková 
kolej včetně úpravy upínací teploty v navazujících úsecích (začátek úpravy v km 119,120 
a konec v km 119,400). 

4.7.4 U směrového řešení došlo k vyrovnání stávajících směrových a výškových nedostatků 
optimalizací oblouků a přechodnic při co nejmenších směrových posunech pro stávající 
rychlost V=40 km/h. Výhledově je možné zrychlení na V=50km/h, V130=60km/h od 
přilehlého přejezdu. V případě zvýšení traťové rychlosti musí být upraveno situační 
schéma ZZ TÚ Obrnice-Most, na kterém musí být vyznačeno umístění nových a zrušení 
starých rychlostníků, včetně jeho následného schválení CTD i GŘ O14. 

4.7.5 Je navržen zdvih nivelety lomem sklonu za přejezdem P2165 v km 119,096 bez zásahu 
do konstrukce přejezdu. Řešený úsek stoupá po směru staničení, maximální podélný 
sklon v řešeném úseku je 10,09‰. 

4.7.6 Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním svršku s ostatními profesemi. 
Pokládka kabelových tras a s ním spojené zásahy do vybudované zemní pláně by měla 
být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní páně a jejím hutnění. 
Pokud to není možné, musí být výkopové rýhy upraveny tak, aby byla dodržena 
předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také rovinatost v předepsaném sklonu, popř. 
nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby 
chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp hutněn, a až 
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pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové 
zemní pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu. 

4.7.7 Materiál kolejového lože je majetkem objednatele, který preferuje jeho maximální 
opětovné využití. Na základě zjištěných hodnot a v souladu s Projektovou dokumentací 
Zhotovitel zabezpečí maximální využití vytěžených materiálů kolejového lože 
a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti Objednatele. U recyklova-
telných materiálů (štěrkové lože, povrchy komunikací, příp. další) musí Zhotovitel 
v rámci realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby. 

4.7.8 Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění PPK včetně zpracování 
příslušné dokumentace. Provedení bude konzultováno s příslušným správcem bodového 
pole SŽG. 

4.8 Železniční spodek 

4.8.1 Bude zřízena ZKPP typ 3 v délce 12 m před mostem a 36 m za mostem dle směru 
staničení v parametrech dle SO 201 Železniční spodek. V rámci GTP byla u obou opěr 
mostu zjištěna stávající betonová konstrukce, její celkový rozsah není znám. Přesný 
rozsah prací bude upřesněn po odkrytí zemní pláně. V místech, kde nebude nalezena 
betonová konstrukce, bude zřízena ZKKP dle návrhu. 

4.8.2 Zhotovitel zajistí vhodnou mechanizaci pro dosažení navržených hodnot ZKPP. 

4.9 Železniční přejezdy 

4.9.1 P2165 v ev. km 119,096 nebude stavbou dotčen. 

4.10 Ochrana sítí SŽ 

4.10.1 Na mostě a v dotčeném úseku se nachází kabelizace SŽ – SSZT: 
- zabezpečovací kabely k vjezdovému návěstidlu S a předvěsti PřS ze směru od ŽST Most 
- závislostní kabel mezi ŽST Obrnice a ŽST Most 
- kabelizace kolejových obvodů 1J, TÚM, OL3J 
- sdělovací kabel k VTO u vjezdového návěstidla 

4.10.2 Na mostě a v dotčeném úseku se nachází kabelizace SŽ – SŽT: 
- sdělovací kabel 5XN0,8 mezi ŽST Most a ŽST Obrnice 
- trase jsou 3x HDPE 40/33 a DOK 72 vláken. 

4.10.3 Na mostě a v dotčeném úseku se nově nachází v dokumentaci neuvedená kabelizace 
GSM-R položená v rámci stavby GSM-R Chomutov – Cheb. Nový ocelový žlab je umístěn 
na vnější straně zábradlí vlevo ve směru staničení. Před zahájením stavby bude zajištěno 
vytýčení kabelových tras u servisní společnosti ČD-Telematika. Po dobu rekonstrukce 
mostu bude žlab demontován a vyvěšen na provizorium. Ke kontrole správnosti 
provizorního vyvěšení bude přizván odpovědný zaměstnanec ČD-Telematiky. 

4.10.4 Kabely jsou ulpoženy vlevo ve směru staničení, po dobu stavby budou provizorně 
vymístěny bez jejich přerušení a zajištěny proti poškození a krádeži na provizorní 
konstrukci přes vodoteč. Kabel 5XN0,8 je možné spojkováním prodloužit, 15XN by měl mít 

rezervu, HDPE s DOK nastavit půlenou trubkou, DOK přifouknout z rezervy. Pro definitivní 
uložení bude na nové mostní konstrukci připraven kabelový žlab pro uložení všech 
kabelů, podrobnosti dle SO 401 a SO 402. Je nutné vkládat trubky a kabely bez přerušení. 

4.10.5 Na stavbě může Zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, jejichž 
platný ověřovací provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu odevzdání a převzetí 
tohoto zařízení (nebo SO, které toto zařízení obsahuje), nebo zařízení musí vyhovovat 
platné legislativě pro uvádění sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do trvalého 
provozu. 

4.10.6 V rámci předání stavby budou opraveny dle skutečného stavu kabelové knihy plánů 
sdělovacích kabelů (KKP) zakreslením, okótováním a vložením do stávajících knih 
umístěných u ČD-Telematiky a SŽ, SŽT. 

4.10.7 Zhotovitel ocení v rámci nabídky i podpůrnou konstrukci provizoria. 
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4.11 Ostatní inženýrské objekty 

4.11.1 V místě stavby se nachází podzemní trasy inženýrských sítí, které jsou uvedené v DSP, 
a proto je nutné s časovým předstihem před zahájením realizace stavby požádat dané 
správce o vytýčení jejich sítí a ověření shody polohy s projektovou dokumentací na mostě 
a v přilehlém úseku před a za mostem. 

4.12 Trakční a energická zařízení 

4.12.1 Obsahem stavebního objektu je výšková a směrová regulace trakčního vedení, uvolnění 
pracoviště pro práci mechanizmů a zpětná montáž, výměna konzol a závěsů na 
některých stožárech a branách TV a dalším nezbytným úpravám dle SO 301 – Úprava 
trakčního vedení. 

4.13 Vyzískaný materiál 

4.13.1 Veškerý výzisk bude předán správcům OŔ Ústí nad Labem podle směrnice SŽDC č. 42 
Hospodaření s vyzískaným materiálem. 

4.14 Životní prostředí 

4.14.1 Při realizaci budou respektována všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy. 

4.14.2 Zhotovitel zodpovídá za dodržení hygienických limitů hluku pro výstavbu stanovených 
dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. V případě jejich překročení zajistí dostatečná protihluková opatření, případně 
vydání časově omezeného povolení na nezbytnou dobu. Zhotovitel s dostatečným 
předstihem před zahájením prací informuje obyvatele okolní obytné zástavby na 
zvýšenou hlučnost po dobu stavby. 

4.14.3 Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty, v okolí stavby 
a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích. 

4.14.4 V případě, že bude třeba kácet nad rámec projektové dokumentace, je nutno neprodleně 
informovat specialistu ŽP Objednatele a zajistit povolení ke kácení (u dřevin s obvodem 
větším než 80 cm a zapojených porostů keřů a stromů o ploše nad 40 m2). 

4.14.5 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle souboru ČSN Technologie 
vegetačních úprav v krajině. 

4.14.6 Zhotovitel bude dodržovat havarijní plán. 

4.14.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového lože, 
výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních a demoličních 
odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných 
hodnot z provedeného vzorkování v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel 
zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin 
v rámci provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání 
s odpady). Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 
k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy a realizace 
staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady. 

4.14.8 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební a demoliční 
odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat. 
Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá do procesu výpočtu pro recyklaci stavebního 
a demoličního odpadu. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci 
pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude 
se stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 Beton; 
17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené 
frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 
17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
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pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 17 05 03; 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod 
číslem 17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, resp. 
k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci 
nebude odvážen na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě 
k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu 
zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení 
místní recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno na 
základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Objednatelem. Přehled 
recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel ocení 
položky odpadů v jednotlivých SO s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů 
k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání 
s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou 
tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě 
k přípravě pro opětovné použití.  

4.14.8.1 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 
MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 
(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 
TDS a garantovi za ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude 
vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály 
k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy 
rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají 
umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi 
komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále 
je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, 
aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného 
k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá 
TDS a garantovi za ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, 
se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou 
recyklace pro předmětné SO. 

4.14.8.2 Zhotovitel předloží TDS a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 
těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 
konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 
stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti garanta 
za ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.14.8.3 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 
na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.14.8.4 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center sám, 
a to dle celkového množství a kategorie odpadů, a tuto cenu si včetně rizika 
zohlední v nabídkové ceně položky. 

4.15 Publicita stavby 

4.15.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 
jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 
dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 
Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 
použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (příslušný pracovník bude 
určen při zahájení stavby). 

4.15.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 
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stylu SŽ (viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual) 
a Manuálu jednotného vizuálního stylu označení a prezentace staveb (viz 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-
prezentace-staveb). 

4.15.3 Typy informačních materiálů: 

• informační bannery ve velikosti šíře 3 m × výška 2 m s oky po 50 cm, v počtu 3 ks, 
dle možnosti umístění; 

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 3 m × výška 
3 m v počtu 6 ks, dle možnosti umístění. 

4.15.4 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 
realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 
poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály. 

4.15.5 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 
odsouhlasení Objednatelem. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 
uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec ZOV poskytnutí pozemku, ke 
kterému má Objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán Objednateli 
nejméně čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku. 

5.1.5 Pro zhotovitele je závazná délka nepřetržité výluky v délce 45 dní. Samotná výluka bude 
trvat 65 dní, v rámci této výluky budou probíhat i níže uvedené akce: 

Oprava propustků v km 119,580 a 119,775 na trati Obrnice – Most 

Nepřetržitá kolejová výluka pro realizaci všech staveb proběhne v termínu 
19.9. – 22.11.2024, 65d, N. Výluka pro rekonstrukci mostu bude posledních 45 dní této 
výluky. 

5.1.6 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 
tabulce: 

Stavební postupy /Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

 Zahájení stavebních prací  
Předpokládaný termín 
06/2024 

Stavební postup 
/ Etapa 1 

Přípravné práce Bez výluky 
4 měsíce od zahájení 
stavebních prací 
(předpoklad 10/2024) 

Stavební postup 
/ Etapa 2 Realizace ve výluce 45N 

6 měsíců od zahájení 
stavebních prací 
(předpoklad 10-11/2024) 
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Stavební postup 
/ Etapa 3 

Dokončovací práce Bez výluky 
1 měsíc od ukončení 
Stavebního postupu / 
Etapa 2 (12/2024) 

 Dokončení stavebních prací  
7 měsíců od zahájení 
stavebních prací  

SO 98-98  DSPS  
6 měsíců od dokončení 
stavebních prací 

 Dokončení Díla  
13 měsíců od zahájení 
stavebních prací (viz 
smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.7 Podbíjení ASP a stabilizace kolejového lože je plánováno ve výlukovém čase přiděleném 
pro stavební práce v tomto úseku. Musí být koordinovány a provedeny všechny stavební 
práce na této trati, tedy i stavební práce související stavby rekonstrukce mostních 
objektů – propustků. 

5.1.8 Bude provedeno sejmutí humózních vrstev v místě přístupové komunikace a v místě 
montážní plochy, plochy pro jeřáb a zařízení staveniště. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/ dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 
„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný, je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky  
Odbor servisních služeb, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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