
 

 

 

    28. ŘÍJNA 3388/111 

    702 00  OSTRAVA, MORAVSKÁ OSTRAVA 

 
 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE     NAŠE ZNAČKA       VYŘIZUJE      OSTRAVA 

          -                  Ing. Denis Ujházy  27.2.2024 
 

Akce (stavba) : „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 - 
  PD propustků v km 75,295, 75,707, 76,522, 77,317 a 78,086 
  na TÚ 2191 
Předmět  :  Záznam z jednání ze schválení technického řešení propustku 
    a koordinace s navazujícími stavbami 
Datum   : 27.2.2024 (úterý) od 9:00 hod. 
Místo konání  : přes aplikaci Teams 
 

Všeobecné požadavky: 
- Zpracování kompletní PD pro komplexní přestavbu 4 propustků v km 75,295, 75,707, 

76,522, 78,086. Součástí PD je hydrotechnický výpočet, rozpočet a POV včetně 
časového harmonogramu výstavby a umístění zařízení staveniště, VMP 2,5. 

- Zpracování hydrotechnického posouzení území u propustku v km 77,317, zdůvodňující 
oprávněnost k jeho rušení 

- Zpracovat PD k rušení propustku v km 77,317 

1. Část porady - Koordinace propustků s navazujícími stavbami: 
 

Základní informace ke stavbě v oblasti nástupiště Zátor 

Vzhledem k tomu, že propustek v km 78,086 se nachází blízkosti nástupiště Zátor (projekt Správy 
Železnic) a mostního objektu v km 78,131 (projekt Sudopu Brno), které budou rekonstruovány ve 
stejné výluce, ale v rámci jiné stavby, je zapotřebí koordinovat jednotlivé stavby mezi sebou. Rovněž 
je třeba všechny propustky řešené v rámci Dopravního projektování koordinovat snovou kabelovou 
trasou (projekt od Signal projektu), která je také řešena v rámci jiné stavby, ale bude realizována ve 
stejné výluce.  

Na obou stranách drážního tělesa u nástupiště Zátor se nachází PK na pozemku Správy Železnic. 
Vlevo ve směru staničení se nachází nezpevněná komunikace (travní porost) vedoucí k obytné 
budově, vpravo se nachází zpevněná komunikace vedoucí až k nástupišti.  

Závěry a požadavky z jednání ke koordinaci: 
- Projekt nástupiště (projekt SŽ) bude řešit také část pozemní komunikaci vlevo ve směru 

staničení, šířkově bude vycházet ze zaměření, min však 3,0 m 
- Nástupiště bude kratší v novém stavu přibližně o 10 m směrem k mostnímu objektu 
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- Je zapotřebí pravidelné koordinace mostu, propustku a nástupiště, v rámci jednotlivých 

projektů budou v koordinačních situacích vykresleny i nové stavy ostatních navazujících 
staveb, které však budou řádně popsány tak, že nespadají do daného projektu! 

- SŽG dostane podklad rozpracovaný propustek v km 78,086 v rámci koordinace s projektem 
nástupiště. 

- Osoba, která bude jednat s obcí zajistí vyjádření, ve kterém bude uvedena klasifikace 
pozemní komunikace pod mostem v km 78,131 

- ZKPP není třeba realizovat na rámovém propustku v km 78,086 pokud budou splněny 
podmínky SŽ S4 o minimální přesypávce objektu viz. obr.: 

-  
- Na patě svahu vlevo ve směru staničení v oblasti nástupiště Zátor budou v místech, kde 

nevychází svahy ve sklonu 1:1,5 použity gabionové zídky. Je třeba tyto zídky koordinovat 
s rámovým propustkem, aby nedošlo ke kolizi. 

- Bude použita ukloněná pláň žel. spodku, jelikož se s novou konstrukcí žel. Spodku neuvažuje 
při vodorovné plání bychom přu uvažovaném zdvihu měli výšku kolejového lože vyšší než 900 
mm. Šířka pláně bude 3,1 na vnější straně oblouku rozšířena tak aby stezka byla min. 0,55 m. 

- Obr.: Jednokolejná trať s kolejí v převýšení v úseku s bezstykovou kolejí 
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- Upozorňuji, že je potřeba také detailně řešit úpravy tělesa za mostním objektem směrem 

Brantice, kde jsou zdvihy koleje dle předloženého návrhu podélného profilu největší. 
- SŽG se zavázala ke spolupráci jen ze strany od zastávky Zátor, kde projektuje úpravy 

stávajícího nástupiště v zastávce. 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Část porady – Schválení TŘ: 
Propustek v km 75,295: 
 
Stávající stav: 

Propustek o světlé šířce 0,9m a světlé výšce cca 0,9-1,6m.  NK - deska se 
zabetonovanými kolejnicemi. Spodní stavba masivní kamenná. Na vtoku i výtoku 
kamenné čelní zdi s betonovými římsami. Na výtoku kolmé kamenné křídla. 
Přemosťovaná překážka – inundace. 

Nový stav: 
Bude provedeno odstranění stávajícího propustku. Nový propustek bude tvořen ŽB 
patkovou troubu DN 1200. Trouby budou uloženy na železobetonové základové 
desce tl.200 mm. Na vtoku bude vytvořena vtoková jímka osazená kompozitní mříží. 
Propustek bude na výtoku ukončen patkovou troubou se šikmým čelem. Výtok a 
vtoková jímka budou odlážděny. 

Technické řešení bylo schváleno s následujícími připomínkami: 
- U propustků nebude odláždění zasahovat do cizích pozemků a u všech odláždění 

budou provedeny příčné betonové prahy a betonové lemy tl. 150 mm 



 

 

 

    28. ŘÍJNA 3388/111 

    702 00  OSTRAVA, MORAVSKÁ OSTRAVA 

 
Propustek v km 75,707: 
 
Stávající stav: 

Propustek o světlé šířce 0,9m a světlé výšce cca 0,9-2,0m.  NK - deska se 
zabetonovanými kolejnicemi. Spodní stavba masivní kamenná. Na vtoku i výtoku 
kamenné čelní zdi s betonovými římsami. Na výtoku kolmé kamenné křídla. 
Přemosťovaná překážka – inundace. 

Nový stav: 
Bude provedeno odstranění stávajícího propustku. Nový propustek bude tvořen ŽB 
patkovou troubu DN 1000. Trouby budou uloženy na železobetonové základové 
desce tl.200 mm. Na vtoku bude vytvořena vtoková jímka osazená kompozitní mříží. 
Propustek bude na výtoku ukončen patkovou troubou se šikmým čelem. Výtok a 
vtoková jímka budou odlážděny. 

Technické řešení bylo schváleno s následujícími připomínkami: 
- U propustků nebude odláždění zasahovat do cizích pozemků a u všech odláždění 

budou provedeny příčné betonové prahy a betonové lemy tl. 150 mm 

 
Propustek v km 76,522: 

 
Stávající stav: 

Propustek o světlé šířce 0,9m a světlé výšce cca 0,9-1,6m.  NK – kamenná klenba. 
Spodní stavba masivní kamenná. Na vtoku i výtoku kamenné čelní zdi s kamennými 
římsami. Na výtoku kolmé kamenné křídla. 
Přemosťovaná překážka – inundace. 

Nový stav: 
Bude provedeno odstranění stávajícího propustku. Nový propustek bude tvořen ŽB 
patkovou troubu DN 1000. Trouby budou uloženy na železobetonové základové 
desce tl.200 mm. Na vtoku bude vytvořena vtoková jímka osazená kompozitní mříží. 
Propustek bude na výtoku ukončen patkovou troubou se šikmým čelem. Výtok a 
vtoková jímka budou odlážděny. 

Technické řešení bylo schváleno s následujícími připomínkami: 
- Celá konstrukce propustku bude posunuta nahoru. 
- U propustků nebude odláždění zasahovat do cizích pozemků a u všech odláždění 

budou provedeny příčné betonové prahy a betonové lemy tl. 150 mm 

 

Propustek v km 77,317 rušení: 
 

Stávající stav: 
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Stávající propustek nenalezen. Dle podkladů byl původní propustek o světlé šířce cca 
0,5m a světlé výšce cca 0,9m. 

Nový stav: 
Byli předloženy dvě varianty řešení. První varianta – odstranění celého propustku. 
Druhá varianta – odkrytí čel mimo koleje a zabetonování otvoru propustku. 

Technické řešení bylo schváleno s následujícími připomínkami: 
Bylo dohodnuto odkrytí propustku a odstranění stávající nosné konstrukce (stropu 
propustku). Vyčištění propustku mezi opěrami a zasypání tohoto prostoru vhodným 
materiálem. Následně provedení železničního spodku dle SŽ S4 – železniční spodek a 
železničního svršku. 
Bude provedeno odbourání na úroveň dle SŽ S4 (1,5 m pod TK) 
U propustků nebude odláždění zasahovat do cizích pozemků a u všech odláždění 
budou provedeny příčné betonové prahy a betonové lemy tl. 150 mm 

Propustek v km 78,086: 
 

Stávající stav: 
Propustek o světlé šířce 0,9m a světlé výšce cca 0,9m.  NK kamenné desky, spodní 
stavba masivní kamenná. Na vtoku i výtoku kamenné čelní zdi s betonovými římsami. 
Přemosťovaná překážka – trvalý vodní tok. 

Nový stav: 
Bude provedeno odstranění stávajícího propustku. Nový propustek bude tvořen 
rámovými prefabrikáty o světlé šířce 2,0 a světlé výšce 1,8m. Rámové prefabrikáty 
budou osazeny na vyztužené základové desce tl.200 mm. Na vtoku i výtoku bude 
vytvořeno svislé čelo s římsou a zábradlím. Vtok i výtok bude odlážděn kamenem do 
betonu. Na levé části mimo těleso železnice vede polní cesta. Na pravé straně mimo 
těleso železnice vede asfaltobetonová komunikace. Tyto cesty budou v rámci 
propustku opraveny. 

Technické řešení bylo schváleno s následujícími připomínkami: 
- Délka propustku na vtoku bude ještě optimalizována po návrhu cesty na levé 

straně.  
- Cesta na levé straně nebude součásti propustku. 
- Rámové prefabrikáty budou osazeny už z výroby kynetou. 
- Bylo dohodnuto prodloužení opevnění koryta toku na vtoku i výtoku kamennou 

rovnaninou s vyklínováním (kameny hmotnosti cca 50-150kg) 
- U propustků nebude odláždění zasahovat do cizích pozemků a u všech odláždění 

budou provedeny příčné betonové prahy a betonové lemy tl. 150 mm 
- Tloušťka základové desky bude zvětšena na 300 mm. 
- Na výtoku bude proveden kamenný zához v délce max 2,0 m  



 

 

 

    28. ŘÍJNA 3388/111 

    702 00  OSTRAVA, MORAVSKÁ OSTRAVA 

 
 

 

Kolejářská část: 
 

Stávající stav: 
V současnosti je provedena úprava GPK včetně realizace nového kolejového roštu a 
pročištění drážních příkopů do km 76,0, kde jsou použity kolejnice UIC60  na 
betonových pražcích B 91S. Od km 76,0 není provedena úprava GPK ani pročištění 
drážních příkopů a železniční svršek tvoří stávající kolejnice tvaru S49 nebo T na 
betonových pražcích SB5 u propustku v km 78,086 jsou pražce PB2. Kolej je v daném 
TÚ bezstyková. 

Nový stav: 
Do km 76,0 bude provedeno vyjmutí a znovu položení stávajícího kolejového roštu 
v délce výkopu pro propustek. Řez bude proveden minimálně 3,0 m od stávajícího 
svaru. Od km 76,0 bude provedeno vyjmutí a znovu položení stávajícího kolejového 
roštu v délce výkopu pro propustek. Řez bude proveden minimálně 1,0 - 3,0 m od 
stávajícího svaru. Od km 76,0 po realizaci propustku je plánovaná kompletní výměna 
kolejového roštu za nový. Se zřízením ZKPP se u všech řešených propustků neuvažuje. 
GPK bude u řešených objektů provedena dle podkladů SŽG v přímé 60 m na každou 
stranu. Ve směrovém oblouku na celém oblouku.  
 

Závěry a požadavky z jednání k technickému řešení: 
- Železniční svršek bude v rozsahu výkopových prací na propustku snesen a po 

dokončení stavby bude znovu osazen stávající rošt. 

 

Ve Ostravě 27.2.2024       Ing. Denis Ujházy 
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Prezenční listina: 
 
Jméno E-mail 
Ujházy Denis denis.ujhazy@dopravniprojektovani.cz 

Dobiáš Lumír, Ing. dobias@spravazeleznic.cz 

Kameš Štěpán SKames@sudop-brno.cz 

Jiří Němec nemec@ova.signalprojekt.cz 

Vávra Stanislav vavra@moravia.cz 

Klvaňa Radomír, Ing. KlvanaR@spravazeleznic.cz 

Vachutka Tomáš, Ing. vachutka@spravazeleznic.cz 

Švrčina Milan, Ing. SVRCINA@spravazeleznic.cz 

Rygel Pavel Rygel@spravazeleznic.cz 

Urban Martin UrbanM@spravazeleznic.cz 

Tichý Aleš Ing. ATichy@sudop-brno.cz 

Ruttkay Luboš, Ing. Ruttkay@spravazeleznic.cz 

Jiří Horut horut@spravazeleznic.cz 

Habrnal Libor libor.habrnal@dopravniprojektovani.cz 

Petr Juřica ms.jurica@dopravniprojektovani.cz 

Lukáš Machálek ms.machalek@dopravniprojektovani.cz 

Pavol Mravec pavol.mravec@seznam.cz 

 


