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1. ÚVOD 

Základní údaje o zakázce 

Název stavby: Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá 
nad Sázavou (mimo) 

Investor: Správa železnic, státní organizace 
 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení 
a dokumentace pro provádění stavby  

 Autorský dozor 
Charakteristika stavby: Dopravní liniová stavba – železniční trať 

Místo stavby: Traťový úsek mezi Okrouhlicemi (včetně) 
a Světlou nad Sázavou (mimo), od železničního 
km 232,350 po km 238,650 na železniční trati 
Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou. Celostátní 
dráha č. 230 

Kraj: Vysočina 

Okres: Havlíčkův Brod 

Katastrální území: Okrouhlice, Pohleď, Nová Ves u Světlé, Příseka 

Správce: OŘ Brno 

Předmět prací: Projekt průzkumných prací pro podrobný 
inženýrskogeologický průzkum a stavebnětechnický 
průzkum 

 

1.1. PŘEDMĚT ÚKOLU  

Předmětem úkolu je vypracování projektu prací pro podrobný inženýrskogeologický a 
stavebnětechnický průzkum v rámci zpracování projektové dokumentace pro společné 
povolení podle liniového zákona. Zadání prací vychází z poskytnutých a dostupných 
podkladů.  

1.2. POUŽITÉ PODKLADY 

 Všeobecné technické podmínky – Dokumentace staveb, Správa železnic, s.o., 
vydané 14.3.2023 (VTP/DOKUMENTACE/06/23) 

 Zvláštní technické podmínky - Geotechnická dokumentace pro podrobný průzkum; 
„Soubor staveb: 1. Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou 
(mimo) - Leština u Světlé (mimo), 2. Modernizace traťového úseku Okrouhlice 
(včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo), 3. Modernizace traťového úseku Pohled 
(mimo) - Havlíčkův Brod (mimo), 4. Modernizace traťového úseku Sázava u Žďáru 
(včetně) - Přibyslav (mimo), 5. Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou 
(mimo) - Sázava u Žďáru (mimo), 6. Rekonstrukce traťového úseku Kuřim 
(mimo) - Tišnov (mimo)“, Správa železnic, s.o., vydané 17.3.2023 

 záměr projektu (ZP) Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) – Světlá 
nad Sázavou (mimo); Správa železnic, státní organizace, Odbor projektování 
staveb O9, Praha, 04/2022 
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 průzkumné práce pro ZP – Inženýrskogeologický průzkum formou archivní 
rešerše; SG Geotechnika, Brno, 08/2021 

 výčet problematických míst na trati dle informací od ST a z archivního průzkumu 

 protokoly o podrobných prohlídkách mostních objektů od ST  

 zápisy z běžných prohlídek propustků od ST 

 terénní rekognoskace a pochůzka po objektech, jednání se zástupci ST 

 novelizovaného předpisu SŽ S4 Železniční spodek. 

 novelizovaného předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost 
železničních mostních objektů 

 vyhlášky č. 273/2021 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

Základním výchozím podkladem pro vypracování projektu průzkumu byl ZP, archivní 
zprávy o geologických průzkumech a výčty problematických míst spolu s výsledky 
terénních pochůzek. 

 

1.3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O TRATI 

Jedná se o železniční trať v úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo). 
Jedná se o úsek v km 232,350 – 238,650.  

V předmětném úseku je provozována osobní regionální i dálková železniční doprava 
a nákladní železniční doprava. U stávající dvoukolejné elektrifikované celostátní trati 
Odb. Brno-Židenice – Havlíčkův Brod – Kolín č. 324 (dle TTP), č. 230 (dle KJŘ) v úseku 
Okrouhlice – Světlá nad Sázavou, dojde lokálně ke zvětšení poloměrů směrových 
oblouků a úpravě osové vzdálenosti kolejí v celém úseku. To má za cíl optimalizovat 
vedení trati a zkrátit jízdní doby.  

Přehledná situace zájmového území se nachází v Příloze č. 1. 

 

1.4. CÍL PROJEKTOVANÝCH PRACÍ 

Cílem průzkumných prací je: 

 získání podrobných údajů a informací o inženýrsko-geologických, 
hydrogeologických, základových a geotechnických poměrech v místě jednotlivých 
stavebních objektů a nově plánované trasy a dále ke zhodnocení 
geomechanických vlastností, kterými je možno charakterizovat chování 
zastižených zemin a hornin.  

 ověření vybraných charakteristik materiálu železničního svršku potřebných pro 
návrh jeho recyklace. 

 ověření informací o stavebnětechnickém stavu vybraných umělých staveb. 

 ověření míry znečištění materiálů pražcového podloží. 

 provedení pedologických a korozních průzkumů. 

Zjištěné informace budou jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace 
stavby akce „Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) – Světlá nad 
Sázavou (mimo)“. 
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Rozsah průzkumných prací je řešen v rozsahu podrobné etapy průzkumu pro 
dokumentaci ve stupni DSP.  

Předkládaný projekt uvádí metodiku a rozsah průzkumných prací, včetně popisu 
činností, které budou v rámci průzkumu prováděny. 

Rozsah navržených průzkumných prací byl specifikován na základě informací 
vyplývajících z dodaných podkladů. Odborně bylo zpracování projektu průzkumu 
zajištěno osobou, která disponuje oprávněním podle Zákona o geologických pracích č. 
62/1988 Sb. v platném znění. 

 

1.5. HLAVNÍ INFORMACE PRO NÁVRH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ DLE KAPITOL 

Z dostupných podkladů lze vytknout tyto hlavní informace:  

 

Železniční svršek a spodek  

 v celém rozsahu stavby bude vložen nový železniční svršek. Kolejové lože bude ve 
stanicích v rozsahu mezi krajními výhybkami zapuštěné, v mezistaničních úsecích 
otevřené. V manipulační koleji č.5 a předjízdných kolejích č. 3 a 4 bude prověřena 
možnost použití užitého materiálu. 

 železniční spodek – návrh skladby pražcového podloží vyplyne z výsledků IGP 
v dalším stupni. Prozatím je uvažováno s konstrukční vrstvou štěrkodrti 0/32 tl. 400, 
v místech s nízkou únosností zemní pláně se zlepšením zeminy vápnem nebo 
cementem. 

 v traťovém úseku Okrouhlice (včetně) – Světlá nad Sázavou (mimo) jsou obě nové 
koleje vedeny převážně ve stávající stopě, v km 234,240 – 234,660 dojde k posunu 
oblouku o cca 15 m.  

 dosud byl proveden pouze IGP v etapě archivní rešerše. 

 únosnost pražcového podloží: 

o úseky s traťovou rychlostí do 120 km/hod včetně 

 Emin,ZP = 30 MPa; Emin,PL = 50 MPa, 

o předjízdné koleje 

 Emin,ZP = 20 MPa; Emin,PL = 40 MPa. 

 odvodnění žst. Okrouhlice je zajištěno pomocí trativodů a svodných potrubí. 
Pomyslné rozvodí trativodů ve stanici tvoří podchod v km 232,898. 

 odvodnění v traťových úsecích je zajištěno pomocí otevřených příkopů. 

 mezi km 235,500 až km 238,300 se trať v některých místech přibližuje k vodnímu toku 
řeky Sázavy. V době povodní dochází k zaplavování paty svahu drážního tělesa a 
v některých místech je drážní těleso ve styku s vodou při povodních vyplavováno. 
Jsou navrženy 2 přístupy k technickému řešení: 1) kde je dostatek prostoru – pohoz 
z lomového kamene nad kamenným prahem šířky 2 m v patě svahu; 2) ve stísněných 
podmínkách – úhlová betonová zeď. 

 v podrobném průzkumu je třeba provést detailní ověření ZKPP každého mostního 
objektu zvlášť kopanými sondami, a to vždy po jedné z každé strany objektu. 
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Skalní svahy  

V daném úseku se nachází skalní výchozy s tímto přibližným staničením:  

 km 235,200-235,450, vpravo 

 km 235,600-235,950, vpravo 

 km 236,450-236,550, vpravo 

 km 236,700-236,850, vpravo 

 km 237,820-237,900, vpravo 

 km 238,050-238,150, vpravo 

Průzkum musí prověřit stabilitu svahů skalních výchozů v celém úseku jejich 
výskytu. 

Doporučujeme provést zaměření skutečné polohy líce skalních zářezů 
(např. laserovým skenováním pomocí mračna bodů), aby bylo možné stanovit sklon 
svahů a posoudit riziko skalního řícení nebo mechanismu porušení horninového 
masivu. Pozornost by měla být zaměřena na vytipování konkrétních potenciálně 
rizikových bloků horniny a skalních převisů a rozhodnutí o jejich odstranění nebo 
zajištění jejich stability. Rozsah sanačních opatření bude následně upřesněn. 

Násypy 

Pro návrh opatření bude proveden geologický, inženýrskogeologický a geotechnický 
průzkum pro následující dílčí úseky násypového tělesa:  

 km 233,267-233,317 (nově km 233,100-233,375), vlevo,  

 km 234,020-234,125, vlevo 

 km 236,570-236,800, vlevo, 

 km 237,357-237,417 (nově km 237,250-237,430), vlevo 

 km 237,975-238,140, vlevo. 

 

Nástupiště 

 v žst. Okrouhlice je navrženo ostrovní nástupiště s přístupem z podchodu pomocí 
šikmého chodníku do čela nástupiště. 

 v zast. Pohleď budou nástupiště s odklopnou deskou, umožňující strojní čištění 
kolejového lože podél nástupiště, s přístupem šikmými chodníky k blízkému 
přejezdu. 

 

Přejezdy a přechody 

 v dotčeném úseku trati jsou v současnosti 4 železniční přejezdy: 

o P3685 v km 233,620. V novém stavu bude přejezd zrušen a nahrazen 
podchodem ve stanici v km 232,898 a km 233,707. 

o P3686 v km 234,929. V novém stavu bude přejezd rekonstruován. Nové 
staničení přejezdu bude km 234,944. Přejezd bude koordinován se stavbou 
plánované cyklostezky, jejíž investorem je sdružení obcí Světelsko. 

o P3687 v km 236,271. V novém stavu bude přejezd rekonstruován. Nové 
staničení přejezdu bude km 236,289. 

o P3688 v km 237,818. V novém stavu bude přejezd rekonstruován. Nové 
staničení přejezdu bude km 237,832. 
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Mosty, propustky, zdi 

 v daném úseku se nachází 5 mostů, 1 nadjezd ve stanici a 13 propustků, z toho 

o most v km 232,341 a nadjezd v km 232,648 (nově km 232,671) bude 
ponechán bez úprav, 

o most v km 232,898, jedná se o nově budovaný podchod ve stanici, 

o most v km 233,321 (nově km 233,350) bude modernizován, 

o most 233,350 je novým objektem navazujícím na železniční most v ev. 
km 233,321, 

o most v km 233,707, jedná se o nově budovaný podchod ve stanici, 

 Ostatní stávající mosty a propustky budou nahrazeny novými konstrukcemi. 
V případě mostů se bude jednat o rámové železobetonové konstrukce, v případě 
propustků o konstrukce z prefabrikovaných trub, případně rámů. 

 u mostních objektů může být dále proveden přepočet zatížitelnosti dle aktuální verze 
předpisu SŽ S5/1, Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 
objektů.  

 

Opěrné a zárubní zdi 

 v daném úseku se nachází 6 zárubních zdí a 5 opěrných zdí: 

o 3 zárubní zdi budou kompletně rekonstruovány 

 km 232,490-232,499 (nově km 232,500-232,610), 

 km 232,510-232,530, a 

 km 232,571-232,636 (nově km 232,575-232,662). 

o zárubní zeď v km 232,653-232,702 bude očištěna a vyspravena. 

o zárubní zeď v km 237,141-237,410 (nově km 237,156-237,420) bude 
sanována. 

o zárubní zeď v km 237,420-237,620 bude zcela novým objektem. 

o 2 opěrné zdi budou kompletně rekonstruovány 

 km 233,267-233,317 (nově km 233,100-233,375), 

 km 237,357-237,417 (nově km 237,250-237,430). 

o 3 opěrné zdi budou zcela nově vybudovány 

 km 236,570-236,800, 

 km 237,420-237,620, a 

 km 237,975-238,140. 

o opěrná zeď v km 234,020-234,125 bude zrušena a nahrazena svahovaným 
drážním tělesem s opevněnou patou. 



Modernizace trať.ho úseku Okrouhlice (včet.) - Světlá n. Sáz. (mimo), projekt podr. IGP a STP 2023-180 

GeoTec-GS, a.s. 3

 

Pozemní komunikace 

 Pro zajištění obslužnosti jednotlivých částí stavby budou nově navrženy nebo 
upraveny následující pozemní komunikace: 

 zpevněné plochy u výpravní budovy Okrouhlice, tj. parkovací stání, 
chodníky a komunikace na nákladové rampy 

 místní komunikace před výpravní budovou, a 

 účelová komunikace podél trati k přejezdu P3685. 

 

Protihlukové objekty 

 Podle záměru projektu nepředpokládá se výstavba nových protihlukových stěn 

 

Pozemní stavební objekty 

 v úseku se nachází tyto dotčené objekty pozemních staveb:  

 1x úprava stávající výpravní budovy v žst. Okrouhlice (podrobnosti 
a technické řešení budou upřesněny v dalším stupni), 

 1x výstavba nového technologického objektu v žst. Okrouhlice (bude 
vybudován na místě stávající budovy s parcelním číslem 53; ta bude 
zdemolována), 

 1 x objekt RZZ bude částečně zdemolován a upraven, 

 1x objekt nového nástupištního přístřešku typu „vlaštovka“ v žst. 
Okrouhlice 

 2x nástupištní přístřešky v zast. Pohleď 

 

Výčet problematických míst 

V daném úseku se dle podkladů a informací traťmistra nachází tato problematická místa 
v kolejích a na svazích přilehlých zemních těles a zářezů:  

 Nestabilní zvodněná místa (úseky s rozpadem GPK) 

o 1.TK, km 236,070 (traťmistr uvádí, že již bylo vyřešeno) 

 Blátivá místa: 

o 1.SK, km 232,270 

o kolejiště před výpravní budovou v km 232,900 (chybí odvodnění) 

o 2.TK, km 237,380 (opakovaně sanované místo) 

 Souběh s vodním tokem Sázavy v km 235,200-238,300 

 Svahy skalních zářezů v úseku km 235,300-238,100. 

 



Modernizace trať.ho úseku Okrouhlice (včet.) - Světlá n. Sáz. (mimo), projekt podr. IGP a STP 2023-180 

GeoTec-GS, a.s. 4

2. ZÁKLADNÍ PŘÍRODNÍ CHARATERISTIKY ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

2.1. STÁVAJÍCÍ GEOLOGICKÁ PROZKOUMANOST ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

V druhé polovině 20. století bylo provedeno v blízkosti zájmového území několik 
inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumů pro nejrůznější objekty. 

V roce 1964 byl proveden inženýrskogeologický průzkum mostu přes Sázavu 
v Okrouhlici (Fořt, K.) a průzkum pro přeložku silnice I/18 v Okrouhlici (Mareš, M.). 

V roce 1968 proběhlo v blízkosti zájmové trati hodnocení hydrogeologických vrtů 
státní pozorovací sítě podzemních vod v povodí Sázavy (Kolman, F.). 

V roce 1978 proběhl průzkum pro stavbu budovy zabezpečovacího zařízení 
v žst. Okrouhlice v km 232,930 a pro stavbu návěstní lávky trati Havlíčův Brod – Kolín 
(Beran, K.-Šilhan, L.) 

V roce 2013 byla realizována analýza rizik vlivu skládek na podzemní vodu a řeku 
Sázavu v okolí města Světlá nad Sázavou (Bartošová, D.) 

V roce 2014 byl proveden geotechnický průzkum železničního spodku pro stavbu 
„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-Okrouhlice (Šuláková, E.-Kresta, F.). 

V roce 2016 proběhl inženýrskogeologický průzkum v Babice-Okrouhlice pro lávku 
přes Sázavu (Bendová, L.). 

Průzkumy z let 1978 a 2014 jsou svým zaměřením použitelnými pro uvažovaný 
stavební záměr a bude na ně navázáno podrobným průzkumem. 

Tabulka 1 Seznam archivních zpráv 
Autor 
zprávy  

Název zprávy  Prováděcí 
organizace  

Rok 

Žváček  Geologický průzkum kamen Pohleď u 
Světlé nad Sázavou 

Geologický 
průzkum, Brno 

1962

Kolomý, V.  Posudek č. 18 Světlá nad Sázavou.  VPÚ, Praha  1962

Fořt, K.  IGP mostu přes Sázavu v Okrouhlici GP  Stavební 
geologie, Praha  

1964

Mareš, M.  Stavebně-geologický průzkum pro přeložku 
silnice I/18 v Okrouhlici 

Stavoprojekt, 
Pardubice 

1964

Kolman, F. Zhodnocení HG vrtů státní pozorovací sítě 
podzemních vod v povodí Sázavy 

Vodní zdroje, 
Praha 

1968

Beran, K. – 
Šilhan, L.  

Zpráva o geologickém průzkumu pro 
stavbu budovy rel. zab. zař. v žst. 
Okrouhlice v km 232,930 trati Havl. Brod - 
Kolín. 

SÚDOP, 
Pardubice  

1978

Beran, K. – 
Šilhan, L.  

Zpráva o geologickém průzkumu základové 
půdy pro stavbu návěstní lávky trati Havl. 
Brod - Kolín. 

SÚDOP, 
Pardubice  

1978

Bartošová, D.  Analýza rizik vlivu skládek na podzemní 
vodu a řeku Sázavu v okolí města Světlá 
nad Sázavou. 

Vodní zdroje, 
Chrudim  

2013
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Autor 
zprávy  

Název zprávy  Prováděcí 
organizace  

Rok

Šuláková, E.-
Kresta,F.  

Geotechnický průzkum železničního 
spodku pro stavbu „Zvýšení traťové 
rychlosti v úseku Havlíčkův Brod-
Okrouhlice“ 

ARCADIS CZ 
a.s., Praha  

2014

Bendová, L. 
Zpráva  

IG průzkumu Babice - Okrouhlice, lávka 
přes Sázavu. 

Balun geo, 
Brno 

2015

2.2. GEOMORFOLOGICKÉ POMĚRY 

Podle geomorfologického členění (Demek et al., 1987) je řešené území zařazeno do 
těchto geomorfologických jednotek: 

 
systém:   Hercynský  

subsystém:   Hercynská pohoří 

provincie:  Česká Vysočina 

subprovincie:  Českomoravská 

oblast:   Českomoravská vrchovina  

celek:    Hornosázavská pahorkatina 

podcelek:  Havlíčkobrodská pahorkatina, Chotěbořská pahorkatina 

Chotěbořská pahorkatina je okrskem na západním okraji Havlíčkobrodské 
pahorkatiny. Jedná se o členitou pahorkatinu, tvořenou vyvřelými horninami 
moldanubického plutonu. Údolí řeky Sázavy je do terénu místy hluboce zaříznuté. 
Geomorfologicky lze zájmové území označit jako velmi pestrou oblast. Převážně plochý 
povrch pahorkatiny je rozdělen ostře zaříznutými údolími pravostranných přítoků řeky 
Sázavy. 

 

2.3. KLIMATICKÉ POMĚRY 

Dle Quitta náleží zájmové území do mírně teplé klimatické oblasti s označením MT-
5. 

Průměrná roční teplota vzduchu je 7C, průměrný počet mrazových dnů je 130 až 
140. Počet dnů se sněhovou pokrývkou je 60 až 100. Průměrný roční úhrn 
atmosférických srážek dosahuje v zájmovém území 650-750 mm, přičemž více jak 
polovina srážkového úhrnu spadne ve vegetačním období.   

 

2.4. GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Z regionálně-geologického pohledu je zkoumaná trať situována v oblasti 
proterozoických metamorfních jednotek moldanubika a paleozoických magmatitů 
moldanubika a má po geologické stránce velmi pestrou stavbu. Na povrchu výše 
uvedených starších geologických jednotek se vyskytují kvartérní deluviální i fluviální 
(v údolní nivě řeky Sázavy) sedimenty, místy i recentní antropogenní navážky. 

Proterozoikum (pestrá série moldanubika) 
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Horniny pestré série moldanubika proterozoického stáří jsou v předmětném území 
zastoupeny zejména sillimanit-biotitickými migmatitizovanými pararulami a dále 
biotitickými pararulami s lokálním obsahem muskovitu či granátu. V omezené míře se 
v okolí železniční trati mohou vyskytovat čočkovitá tělesa kvarcitů, erlanů a rul, která 
jsou převážně pruhovitě protažena ve směru od severoseverozápadu k jihojihovýchodu. 
Metamorfované horniny povětšinou zvětrávají do písčitojílovitých eluvií a zvětráváním 
získávají žlutohnědou barvu. 

 

Paleozoikum (moldanubikum) 

Vyvřeliny moldanubického plutonu paleozoického stáří mají v zájmovém území 
značnou mocnost a jsou zde zastoupeny komplexem granitů Melechovského masívu 
eisgarnského typu. V okolí Okrouhlice směrem k zastávce Pohleď se budou nacházet 
polohy dvojslídných, drobnozrnných až středně zrnitých granitů lipnického typu. Zdravé 
granity mají modrošedou barvu. Vlivem zvětrávacích procesů však získávají 
žlutohnědou až světle šedohnědou barvu a jejich eluvium mívá písčitý charakter. 
Tektonická porušenost horninového masívu je velmi značná a nepravidelná. 

 

Z provedené archivní rešerše: 

Předkvartérní horninové podloží bylo zjištěno většinou převzatých průzkumných 
sond, a to jak průzkumnými sondami, situovanými v nivě řeky Sázavy, tak i sondami 
v přilehlých svazích nad údolní nivou řeky. 

Jedná se o horniny pestré série moldanubika, které jsou v průzkumných sondách 
zastoupeny převážně biotitickými pararulami, místy také dvojslídnými rulami, lokálně 
prokřemenělými. Předkvartérní podloží bylo v převzatých průzkumných sondách 
zastiženo od hloubky 3,50 – 6,10 m pod terénem (v údolní nivě pod vrstvou terasových 
štěrků a ve svazích nad údolní nivou řeky pod vrstvou svahových hlín). 

Shora jsou ruly silně zvětralé a silně rozpukané (místy až zvětralé na eluviální písky 
s vysokým obsahem úlomků zvětralé ruly). Níže se potom vyskytují ruly zvětralé, 
navětralé a zdravé. Zvětralá rula má barvu převážně hnědou, navětralá převážně světle 
hnědou a zdravá hornina pak šedou až tmavošedou. Ruly jsou středně až silně 
rozpukané a na puklinách byla často zaznamenána jejich limonitizace. 

 

Kvartérní pokryv 

Nejrozšířenějším typem kvartérních sedimentů v blízkém okolí železniční trati jsou 
ve svazích deluviální svahové hlíny a hlinité sutě s obsahem horninových úlomků až 
balvanů. Jsou to světle hnědé až hnědé hlíny jílovitopísčité, které obsahují proměnlivé 
procento úlomků zvětralé horniny. V údolní nivě řeky Sázavy jsou kvartérní sedimenty 
zastoupeny fluviálními písčitými hlínami a písčitými štěrky, lokálně zahliněnými. 

 

Z provedené archivní rešerše: 

Deluviální kvartérní sedimenty byly zjištěny průzkumnými sondami ve svazích nad 
aluviální nivou řeky Sázavy a mají mocnost cca 1,00 - 2,10 m. Jedná se o svahové hlíny 
písčité s úlomky zvětralé ruly o velikosti cca 1-5 cm, barvy hnědé a tmavě hnědé. Podle 
ČSN 73 6133 zařazujeme deluviální svahové hlíny písčité do třídy F3 MS. 

Fluviální kvartérní sedimenty byly zastiženy průzkumnými sondami, situovanými 
v nivě řeky Sázavy (kvartérní říční naplaveniny). Jedná se svrchu o hlinité sedimenty 
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a níže o říční terasové štěrky a písky v jejich podloží. Pod terénem byly několika 
převzatými sondami ověřeny vrstvy fluviálních hlín jílovitopísčitých s obsahem valounů 
štěrku o velikosti 1-8 cm, konzistence převážně tuhé, barvy hnědé a hnědošedé. Jejich 
mocnost dosahuje cca 0,50 - 1,80 m. Podle ČSN 73 6133 se hlíny písčité zařadily do 
třídy F3 MS. 

Dále byly zastiženy v údolní nivě vrstvy terasových hlinitých písků s obsahem 
štěrkových valounů o velikosti 3-8 cm, barvy hnědé o mocnosti cca 0,50 - 1,00 m. Podle 
ČSN 73 6133 zařazujeme aluviální písky hlinité do třídy S3 SM. 

Níže potom byly zastiženy vrstvy terasových písčitých štěrků s obsahem štěrkových 
valounů o velikosti 5-30 cm, místy až 45 cm, barvy hnědé, hnědošedé a tmavošedé o 
mocnosti cca 2,30 - 4,20 m. Lokálně mohou být písčité štěrky zahliněné. Štěrky jsou 
vlhké a pod hladinou podzemní vody zvodnělé, převážně ulehlé. Podle ČSN 73 6133 
zařazujeme výše uvedené štěrky písčité do třídy G3 G-F. 

 

Antropogenní jevy v zájmovém prostoru 

Místy, zejména v místech násypu železniční trati, se na povrchu terénu vyskytují 
recentní antropogenní navážky. Jejich složení je nehomogenní a jejich mocnost je 
rovněž proměnlivá. Jedná se většinou o navážky přemístěného horninového materiálu 
a konstrukční vrstvy kolejového lože a přilehlých zpevněných ploch. 

Hydrologické poměry 

Hydrologicky náleží zájmové území do povodí řeky Sázavy s celkovou délkou toku 
225 km. Číslo hydrologického pořadí je 1-09-01-001. 

Ve Světlé nad Sázavou přijímá hlavní říční tok jeden z významných pravostranných 
přítoků, Malou Sázavu (Sázavku). Velikost povodí Sázavy představuje plochu o výměře 
4350 km2. Hodnota průměrného dlouhodobého ročního průtoku v řece Sázavě ve 
vodoměrné stanici Povodí Vltavy ve Světlé nad Sázavou činí 8,17 m3/s. Stoletá 
povodňová vlna v řece Sázavě představuje hodnotu průtoku 83,0 m3/s. 

Pro řeku Sázavu jsou stanovena záplavová území Q5, Q20 a Q100. Mezi 
km 235,300 až km 238,300 vede trať velmi blízko vodního toku, paty svahů a opěrné 
zdi se v tomto úseku často nachází v záplavovém území. 

 

2.5. HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Z hlediska hydrogeologického spadá zájmové území do hydrogeologického rajónu 
číslo 6520 Krystalinikum v povodí Sázavy. 

V prostoru s výskytem magmatických hornin moldanubika (krystalinikum) se 
podzemní voda nachází v komplexu kvartérních zemin a dále ve zvětralinové zóně 
a v puklinách moldanubických hornin do hloubky kolem cca 30 m (puklinová 
propustnost). Puklinová propustnost potom směrem do hloubky postupně klesá. 

Svrchní kolektor je zde reprezentován souvrstvím navážek, které tvoří kolejové lože 
a konstrukční vrstvy železničního svršku. Ty jsou budovány převážně materiály 
charakteru štěrku s nízkým podílem písčité frakce. Antropogenní sedimenty jsou 
nehomogenní a více propustné než podložní jílovité zeminy. 

Průlinovo-puklinový oběh podzemních vod je podmíněn petrografickým složením 
a tektonickým porušením horninového masívu a rovněž charakterem kvartérních 
pokryvných útvarů. Významný mělký jednokolektorový zvodnělý systém s volnou 



Modernizace trať.ho úseku Okrouhlice (včet.) - Světlá n. Sáz. (mimo), projekt podr. IGP a STP 2023-180 

GeoTec-GS, a.s. 8

hladinou představují v zájmovém území fluviální sedimenty v nivě řeky Sázavy. V údolní 
nivě Sázavy je hladina podzemní vody v přímé hydraulické závislosti na stavu vody v 
řece. 

Doplňování zvodně je v zájmovém území sezónní, s maximálními stavy hladiny 
podzemní vody ve vegetačním období (cca duben až červenec). 

Z pohledu chemismu podzemních vod v zájmovém prostoru se jedná převážně 
o vody chemického typu Ca-Mg-HCO3-SO4, tedy typu kalcium-magnesium-bikarbonát-
sulfátového. 

Mineralizace podzemních vod ve fluviálních sedimentech může být lokálně zvýšená. 
Chemismus těchto vod se však neodlišuje od chemismu vod puklinových. 

 

2.6. SEISMICITA A STABILITA ÚZEMÍ 

Zkoumané zájmové území není ohroženo seismickými účinky. Dle normy ČSN EN 
1998-1 spadá zájmové území do oblasti s minimální seismicitou s referenčním 
zrychlením základové půdy agR < 0.02g. 

Lokalita neleží na poddolovaném území. 

Z hlediska stability jsou v zájmovém území registrovány dva významné 
geodynamické jevy skalní řícení a odsedávání horninových bloků (dle serveru 
geology.cz). Opraveno. 

První svahová nestabilita byla zjištěna ve strmém skalním svahu odřezu nad kolejí 
č. 2, a to od km cca 235,550 do km 235,850. Jedná se o skalní řícení a odsedávání. 
Svah byl v minulých letech (cca 2014) z části sanován ocelovými kotvenými sítěmi, a to 
v části úseku od km 235,650 do km 235,850. 

Druhá svahová nestabilita byla zjištěna ve strmém skalním svahu odřezu nad kolejí 
č. 2 v úseku od km cca 236,700 do km cca 236,850. Jedná se rovněž o skalní řícení 
a odsedávání skalních bloků. Svah byl v minulosti sanován ocelovými kotvenými sítěmi, 
a sice v části úseku od km 236,750 do km 236,820. 

Při terénním inženýrsko-geologickém mapování železniční trati byly dále 
zaznamenány projevy svahové nestability u vysokého strmého násypu pod kolejí č. 1 
nad řekou Sázavou, a to v úseku od km cca 233,900 do km cca 234,150. Dále pak bylo 
zjištěno nebezpečí skalního řícení a opadávání kamenů ve stěně odřezu nad kolejí č. 2 
ve dvou úsecích od km cca 235,300 do km cca 235,460 a od km cca 236,500 do km 
cca 236,550. 
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3. OBJEKTOVÁ SKLADBA PRO PRŮZKUM 

Pro účely zpracování projektové dokumentace je u většiny jmenovaných objektů 
nutné provést inženýrskogeologický průzkum (IGP), resp. stavebnětechnický průzkum 
(STP). V případě existence dostatečných archivních podkladů bude možné část 
průzkumu nahradit detailní rešerší s vyhodnocením dostupných podkladů.  

U některých objektů se zanedbatelnými stavebními úpravami není IGP ani STP 
nutný. 

3.1. ŽELEZNIČNÍ SPODEK A NOVÉ VEDENÍ TRASY 

V celé délce zájmového úseku se projektuje rekonstrukce železničního svršku 
a spodku.  

Trasa je z většiny vedena v původní stopě, pouze v km 234,240-234,660 ji zcela 
opouští a zkracuje vybrané oblouky pomocí přeložky v nové optimalizované stopě. 

Tato část bude řešena a prezentována ve formě 3 dílčích zpráv: 

 Železniční spodek, IGP pro pražcového podloží - bude shrnovat a prezentovat 
výsledky průzkumu zejména pomocí sond dle SŽ S4 provedených ve stávajících 
kolejích 

 Železniční spodek, IGP pro nové vedení trasy - bude shrnovat a prezentovat 
výsledky průzkumu pro nová vedení trasy a rozšíření stávajících zemních těles 
a zářezů. Průzkum bude zaměřen na ověření geotechnických vlastností zemin 
a hornin tvořící budoucí zemní pláň, podloží násypů, či svahy zářezů. 

 Železniční spodek, IGP pro stávající vysoké náspy - bude shrnovat a prezentovat 
výsledky průzkumu pro vybrané nejvyšší násypy vyšší než 6 m. Průzkum bude 
zaměřen na ověření geotechnických vlastností zemin tvořící tyto násypy a jejich 
podloží. 

3.2. POSOUZENÍ MATERIÁLU KOLEJOVÉHO LOŽE PRO RECYKLACI 

Posouzení materiálu kolejového (štěrkového) lože pro recyklaci bude provedeno 
v obou kolejích v celém zájmovém úseku. 

Posouzení bude provedeno podle současného znění OTP Kamenivo pro kolejové 
lože železničních drah, (čj. 38992/2020- SŽ-GŘ-O13 (3) ze 16.12.2020), část 3 
Recyklované kamenivo, čl. 3.3 Předběžné posouzení materiálu kolejového lože. 

3.3. ŽELEZNIČNÍ SPODEK, ÚPRAVA ZEMIN NA ZEMNÍ PLÁNI 

Účelem průzkumu pro úpravu zemin, které se mohou vyskytovat na zemní pláni 
budoucí trati, je posouzení únosnosti těchto zemin v přirozeném stavu, jejich degradace 
v kontaktu s vodou a nárůst únosnosti po úpravě přidáním různého podílu a množství 
vhodného pojiva. 

3.4. CHEMICKÉ ANALÝZY ZEMIN PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ 

Vzorkování bude probíhat v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu 
(PoIGP) pro projektovou dokumentaci pro společné povolení, vzorky budou odebírany 
buď z ručně kopaných, nebo ze strojně vrtaných průzkumných sond. Před zahájením 
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odběrů kontaminací musí být zhotovitelem průzkumu sestaven podrobný plán odběru 
vzorků, který bude vycházet z předkládaného projektu návrhu vzorkování. 

3.5. UMĚLÉ STAVBY – MOSTNÍ OBJEKTY 

 Most v ev. km 232,341 

 Nadjezd v ev. km 232,648 

 Most podchod v km 232,898 - nový objekt 

 Most v ev. km 233,321 

 Most v km 233,350 - nový objekt 

 Most podchod v km 233,707 - nový objekt 

 Propustek v ev. km 233,811 

 Propustek v ev. km 234,107 

 Propustek v ev. km 234,236 

 Propustek v ev. km 234,648 

 Propustek v ev. km 234,914 

 Propustek v ev. km 235,466 

 Propustek v ev. km 236,055 

 Propustek v ev. km 236,448 

 Propustek v ev. km 236,605 

 Propustek v ev. km 237,209 

 Propustek v ev. km 237,813 

 Propustek v ev. km 238,439 

 Propustek v ev. km 238,864 

 

3.6. UMĚLÉ STAVBY – OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI 

 Zárubní zeď v ev. km 232,490 - 232,499, vpravo 

 Zárubní zeď v ev. km 232,510 - 232,530, vpravo 

 Zárubní zeď v ev. km 232,571 - 232,636, vlevo 

 Zárubní zeď v ev. km 232,653 - 232,702, vlevo 

 Opěrná zeď v ev. km 233,267 - 233,317, vpravo 

 Opěrná zeď v ev. km 234,020 - 234,125, vlevo 

 Opěrná zeď v km 236,570 - 236,800, vlevo - nový objekt 

 Zárubní zeď v ev. km 237,141 - 237,410, vpravo 

 Opěrná zeď v ev. km 237,357 - 237,417, vpravo 

 Zárubní zeď v km 237,420 - 237,620, vpravo - nový objekt 

 Opěrná zeď v km 237,975 - 238,140, vlevo - nový objekt 
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3.7. UMĚLÉ STAVBY – POZEMNÍ OBJEKTY 

 Výpravní budova v žst. Okrouhlice 

 Nový technologický objekt v žst. Okrouhlice a stáv. budova na parc. č.53 

 Technlogický objekt RZZ v Žst. Okrouhlice 

 Stavědla č. 1 a 2 v Žst. Okrouhlice 

 Stávající čekárna v zast. Pohleď 

 Protihlukové stěny  

 

3.8. POZEMNÍ KOMUNIKACE 

 Zpevněné plochy u výpravní budovy v žst. Okrouhlice 

 Místní komunikace před výpravní budovou v žst. Okrouhlice 

 Účelové komunikace podél trati k přejezdu P3685 

 

4. METODIKA PROJEKTOVANÝCH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ 

Metodika průzkumných prací vychází z následujících zdrojů:  

 z novelizovaného předpisu SŽ S4 - uplatněno u objektů železničního spodku 
a přeložek, 

 z novelizovaného předpisu SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost 
železničních mostních objektů - uplatněno v objektech umělých staveb, 

 z vyhlášky č. 273/2021 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - 
uplatněno u chemických analýz znečištění zemin pražcového podloží, 

 z projektové dokumentace ve stupni ZP 

 z požadavků objednatele 

 z informací od pracovníků ST 

 ze zkušeností zpracovatele průzkumu. 

V předkládaném projektu průzkumu jsou využívány především destruktivní metody 
(sondování), resp. průzkumné práce sestávající se z kopaných sond a jádrových vrtů, 
které jsou místy doplněny o terénní geotechnické zkoušky (dynamické penetrační 
zkoušky, statické zatěžovací zkoušky). Součástí průzkumných prací je také odběr 
vzorků zemin, hornin a podzemní vody pro laboratorní rozbory a zkoušky. 

Přípravu a průběh průzkumných prací bude koordinovat a řídit odpovědný řešitel 
s osvědčením k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací v oboru 
inženýrská geologie dle § 3, odst.3, zák. č. 62/1988. 

Na realizaci průzkumných prací se bude podílet řešitelský tým, jehož úkolem bude 
provádět a využívat veškeré použité průzkumné metody s max. efektivitou, zaměřenou 
na získání maximálního množství poznatků a informací o geologické stavbě, 
hydrogeologických a geotechnických poměrech území. Dokumentace vrtných jader 
bude probíhat průběžně s prováděním vrtných prací. 
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Všechny průzkumné sondy musí být před zahájením prací vytyčeny mimo vedení 
podzemních sítí a po ukončení vrtných prací musí být skutečná pozice realizovaných 
sond geodeticky zaměřena v souřadnicích S-JTSK. 

Výsledkem průzkumných prací bude souhrnná závěrečná zpráva o podrobném 
inženýrskogeologickém průzkumu, obsahující samostatné zprávy (pasporty) 
o průzkumu pro dílčí části projektu, resp. jednotlivé stavební objekty, včetně 
zpracovaných příloh (situace, dokumentace sond, protokoly polních zkoušek, výsledky 
laboratorních zkoušek atd.). Všechny zprávy budou zpracovány v souladu s platnými 
státními (ČSN), či evropskými normami (EN) a předpisy SŽ. 

Přehledná situace zájmového území je uvedena v Příloze č. 1. 

Situace všech archivních a nově navržených a projektovaných průzkumných sond 
jsou znázorněny v Příloze č. 2. 

Rozsah, hloubky, staničení, umístění a účel jednotlivých průzkumných sond IG 
průzkumu vztažené ke stavebním objektům nebo dílčím objektům průzkumu jsou 
specifikovány v Příloze č. 3.1. 

Rozsahy a staničení jednotlivých sond průzkumu pražcového podloží v jednotlivých 
kolejích jsou specifikovány v Příloze č. 3.2. Označení průzkumných sond je složeno ze 
stávajícího staničení trati a stávajícího čísla kolejí. 

Rozsahy prací stavebnětechnického průzkumu, včetně umístění dílčích prací 
v rámci jednotlivých objektů jsou specifikovány v Příloze č. 3.3. 

Souhrnný přehled všech průzkumných prací pro všechny objekty a současně 
členění těchto objektů v rámci objektové skladby je uveden v Příloze č. 3.4. 

Návrh a rozsah chemických analýz zemin pražcového podloží (kontaminace) je 
specifikován v Příloze č. 4 - Zápis z místního šetření a jednání, která byla schválena 
příslušným odborem investora. 

4.1. VÝJIMKY Z ROZSAHU PRŮZKUMNÝCH PRACÍ 

Návrh rozsahu průzkumných prací prezentovaných tímto projektem vychází ze 
závazných podkladů, vyjmenovaných předpisů, dostupných požadavků zadavatele a 
projektanta předchozího stupně projektové dokumentace (viz kapitoly 1.1. a 1.2), dle 
výsledků terénních pochůzek a dle odborné zkušenosti zpracovatele projektu 
průzkumu. Rozsah prací byl odsouhlasen složkami SŽ (viz příloha č. 6). 

Zpracovatel průzkumu může v průběhu jeho realizace provádět dílčí změny rozsahu 
průzkumných prací u jednotlivých objektů v částech objektové skladby:  

 Mostní objekty - inženýrskogeologický průzkum (IGP) 

 Umělé stavby - stavebnětechnický průzkum (STP) 

 Umělé stavby - protihlukové stěny - inženýrskogeologický průzkum 
(IGP) 

Tyto změny v rozsahu průzkumu mohou být provedeny na odpovědnost 
odpovědného projektanta dané části po jejich odsouhlasení odpovědnými pracovníky 
SŽ. Hlavním cílem tohoto opatření je poskytnout možnost reakce na případné změny 
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stavebních postupů a organizace výstavby (oproti závěrům vyplývajícím z dostupných 
podkladů při tvorbě PIGP).  

U STP je primárním cílem PIGP vytvořit dostatečný prostor pro ověření skutečného 
stavu konstrukcí.  

U objektu Protihlukových stěn upřesní zhotoviteli průzkumu projektant příslušné 
části umístění těchto objektů a z jejich rozsahu vyplyne rozsah prováděných prací 
(počet průzkumných sond).  

Některé dílčí lokality jsou obtížně přístupné. Zde bude nutné přizpůsobit typ 
odkryvných průzkumných prací lokálním podmínkám. Je možné, že některé sondy 
nebude možné provést a bude je nutné nahradit jinými metodami nebo sondy posunout 
na přístupná místa. Je nutné počítat s tím, že některé sondy bude možné provést pouze 
při použití ručně přenosných vrtných souprav a je tedy možné, že nebude dosaženo 
projektovaných hloubek sond. 

Umístění průzkumných sond také není dáno striktně, může dojít ke změně jejich 
polohy buď v důsledku kolice s podzemním vedením inženýrských sítí, nebo 
nesouhlasným stanoviskem majitele/uživatele ke vstupu na dotčený pozemek, popř. 
nemožnosti realizace sondy z technických důvodů. Také hloubka sond může být 
částečně upravena na základě aktualizací podkladů nebo umístění sondy vzhledem ke 
skutečné úrovni povrchu terénu. 

 

4.2. METODIKA INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU (IGP) 

Inženýrskogeologický průzkum bude proveden následujícími průzkumnými metodami: 

 Průzkum pražcového podloží 

 Inženýrskogeologické vrty 

 Hydrogeologické vrty 

 Dynamické penetrační sondy 

 Kopané sondy 

 Hydrogeologický průzkum 

 Odběr vzorků a laboratorní zkoušky 

 Geofyzikální průzkum 

 Dokumentace skalních svahů 

 Pedologický průzkum 

 Posouzení materiálu kolejového lože pro recyklaci 

 Sanace a úprava zemin pojivy 

 Průzkum pro zatřídění asfaltových směsí 

 Chemické analýzy zemin pražcového podloží 

 Stanovení radonového indexu pozemku 

 Měřičské práce 

Cílem prací je poskytnutí informací o charakteru zemin, hornin a základových 
poměrech zájmového území. 
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4.2.1. Archivní průzkumy 

Archivní průzkumy realizované v minulosti pro SŽ budou kompletně využity a jejich i 
dílčí výsledky (dokumentace sond, výsledky zkoušek) zahrnuty do závěrečné zprávy 
(včetně jednotlivých pasportů), včetně interpretace dosažených výsledků. 

4.2.2. Průzkum pražcového podloží 

Pro průzkum pražcového podloží jsou projektované kopané sondy, doplněné 
o zkoušky statickou zatěžovací deskou, sondy dynamické penetrace a základní 
klasifikační rozbory zemin zemní pláně. Metodika provádění průzkumných prací se řídí 
předpisem SŽ S4 Železniční spodek. Četnost sondáže je dána etapou průzkumných 
prací a geotechnickou kategorií. 

Kopané sondy jsou označovány stávajícím staničením a číslem koleje. Sondy 
prováděné mimo stávající kolej jsou označeny pouze staničením. 

Práce na průzkumu pražcového podloží budou probíhat v době výluky na trati. 

Kopané sondy 

Kopané sondy v prostoru koleje slouží převážně ke stanovení skladby pražcového 
podloží, tzn. kolejového lože, včetně stavu, míry a charakteru znečištění, konstrukčních 
vrstev, ověření stavu zemní pláně a aktivní zóny. Kopané sondy budou prováděny 
u stávajících kolejí mezi hlavami pražců, vždy na vnější straně kolejiště. Některé sondy 
budou provedeny budou provedeny výjimečně mezi dvěma kolejemi nebo vně kolejiště 
vlevo nebo vpravo v místě vedení koleje v nové poloze – toto se týká především oblasti 
žst. Okrouhlice a jejího světelského zhlaví a záhlaví. 

Šířka a délka kopané sondy musí umožnit provedení statické zatěžovací zkoušky 
deskou co nejblíže kolejnici (v provozu nejvíce zatěžovaná oblast), provedení 
dynamické penetrační zkoušky, případně provedení zarážené sondy pod zemní pláň 
a odběr vzorků horninového prostředí. Hloubka sondy musí být taková, aby byly 
ověřeny deformační parametry zemin v úrovni projektované zemní pláně a klasifikovány 
zeminy v aktivní zóně, tzn. minimálně do hloubky 0,50 m pod zemní plání. 
Po dokumentaci, provedení terénních zkoušek a odběru vzorků se kopaná sonda 
zlikviduje hutněným záhozem. 

Rozmístění kopaných sond je v rámci celé zájmové trati mírně proměnlivé. Základní 
rastr je pro úseky náležející do: 

 1. a 2. geotechnické kategorie, v úrovni terénu, požadován po 200 m, 

 1. a 2. geotechnické kategorie s náspy a zářezy do 6 m požadován 
po 150 m,  

 1. a 2. geotechnické kategorie s náspy a zářezy nad 6 m nebo náležející do  
3. geotechnické kategorie požadován pak po 100 m, 

 v místech přechodové oblasti mostů a propustků nebo v místech silničních 
přejezdů se ZKPP pak v každé koleji z každé strany objektu 

Průzkum nebude prováděn na kolejích, které budou v rámci modernizace opuštěny. 

 

Dynamické penetrační zkoušky 
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Jedná se o nepřímou metodu pro kvalitativní hodnocení zemin v aktivní zóně 
a bezprostředním podloží (předpokládá se 1,5 – 2,0 m pod dnem kopané sondy). 
Při zkoušce se sleduje odpor zeminy proti pronikání speciálního hrotu tvaru kužele 
zaráženého beranem o známé hmotnosti a výšce pádu. Penetrační odpor je definován 
jako počet úderů potřebných k zaražení kužele o stanovenou hloubku. Pro průzkum 
pražcového podloží bude použita lehká dynamická penetrace (DPL) s hmotností beranu 
m = 10 kg nebo  střední dynamická penetrace s hmotností beranu m = 30 kg. 

Dynamické penetrační zkoušky se provádí podle ČSN EN ISO 22476-2, kde jsou 
uvedeny všechny podrobnosti. 

 

Statické zatěžovací zkoušky deskou 

Statické zatěžovací zkoušky deskou se budou provádět v rámci průzkumu 
pražcového podloží v kopaných sondách v mezipražcovém prostoru v těsné blízkosti 
kolejnice v úrovni zemní pláně. Zkouška slouží k ověření deformačních charakteristik 
podloží. Princip zkoušky je založený na měření zatlačení tuhé kruhové desky průměru 
300 mm do podloží při předepsaném statickém zatížení. Naměřené hodnoty modulu 
přetvárnosti slouží jako vstupní hodnota pro návrh konstrukce pražcového podloží. 

Statická zatěžovací zkouška se provádí podle metodiky v příloze č. 5 SŽ S4 (dle 
přílohy B normy ČSN 72 1006). 

Statické zatěžovací zkoušky nebudou prováděny v kopaných sondách mimo 
stávající koleje, kde není možné zajistit vhodnou protizátěž. 

 

4.2.3. Inženýrskogeologické vrty 

Strojně realizované průzkumné vrty jsou základní průzkumná metoda pro 
hodnocení charakteru a fyzikálních vlastností horninového prostředí. Vrty budou 
hloubeny pomocí pojízdných vrtných souprav na kolovém, či pásovém podvozku (např. 
UGB 50M, ADBS, Wirth, Fraste, apod.) osazených technologií na jádrové vrtání 
s tvrdokovovými (TK) korunkami a profilem umožňujícím odběr neporušených vzorků 
(min. 156 mm). 

Některé dílčí lokality jsou obtížně přístupné. Zde bude nutné přizpůsobit typ 
odkryvných průzkumných prací lokálním podmínkám. Je možné, že některé sondy 
nebude možné provést a bude je nutné nahradit jinými metodami nebo sondy posunout 
na přístupná místa. Je nutné počítat s tím, že některé sondy bude možné provést pouze 
při použití ručně přenosných vrtných souprav a je tedy možné, že nebude dosaženo 
projektovaných hloubek sond. 

Pro hloubení bude použita především metoda jádrového vrtání na sucho (pro 
zachování přirozené vlhkosti vrtného jádra a možnosti zdokumentovat naraženou 
hladinu podzemní vody). 

Při zastižení tvrdé skalní horniny bude potřeba některé vrty dovrtávat diamantovými 
(DIA) korunkami s technologií na vodní výplach. Bude se jednat především o sondy 
hloubené v rozšiřovaném zářezu a dále o některé sondy u vybraných náročnějších 
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stavebních (mostních) objektů. Naopak, některé sondy bude možné po zastižení 
pevných a únosných hornin pro daný stavební objekt zkrátit. 

Vybrané vrty prováděné v tělesech náspů vysokých více než 6 m slouží kromě 
popisu horninového prostředí také k odběru neporušených vzorků pro laboratorní 
rozbory. Vrty budou realizované v ose koleje vrtnou soupravou osazenou na kolejovém 
vozidle. U vybraných násypů také bude nutné jejich geotechnické zhodnocení doplnit 
výpočtem stability. Stávající násypy nevykazují žádné deformace a ani na nich 
nedochází k poruchám GPK. Z tohoto důvodu byly pro ověřování kvality a složení 
náspů vybrány pouze nejvyšší náspy ve vybraných charakteristických místech. 

Během vrtných prací bude průběžně odebíráno celé vrtné jádro, které bude 
ukládáno do standardizovaných vzorkovnic s dělením po 1 m. Ihned po odvrtání bude 
provedena geologická dokumentace jádra, včetně jeho fotodokumentace. Profil vrtu 
bude makroskopicky zdokumentován a zastižené zeminy budou zatříděny dle SŽ S4 – 
příloha č. 10, nebo dle ČSN 73 6133 či ČSN P 73 1005. Z vybraných poloh budou 
rovněž odebrány porušené, neporušené či technologické vzorky zemin za účelem 
laboratorních rozborů a zkoušek. 

Při dokumentaci vrtů bude na čerstvě vytěžených vrtných jádrech jemnozrnných 
zemin prováděno měření kapesním penetrometrem. Výsledky budou sloužit k upřesnění 
konzistence zemin, a tím i k upřesnění návrhu charakteristik jemnozrnných zemin. 

Pokud bude zastižena hladina podzemní vody, zaznamená se úroveň naražené 
a ustálené hladiny, ustálená hladina bude měřena s dostatečným časovým odstupem – 
optimálně min. 24 hod., tato podmínka však nemusí být dodržena u sond prováděných 
s časovým omezením, např. vrty prováděné během výluky na trati. Vrty realizované 
v ose kolejí budou muset být provedeny ve výluce vlakového provozu za současného 
vypnutí trakčního vedení a zlikvidovány ve stejný den realizace ještě před ukončením 
výluky. Poznačena bude i absence výskytu podzemní vody. 

Všechny provedené a trvale nevystrojené IG vrty, budou po provedení všech úkonů 
(dokumentace, odběr vzorků, …) na pokyn odpovědného řešitele likvidovány hutněným 
záhozem a pracoviště bude uvedeno do původního stavu. 

U průzkumných sond, které budou prováděny v provozované komunikaci, budou 
muset být vyřízena příslušná povolení, DIO a DIR u místně příslušného dopravního 
správního úřadu. 

Vrty realizované v ose koleje budou provedeny vrtnou soupravou osazenou na 
kolejovém vozidle. Tyto vrty budou zlikvidovány ve stejný den realizace ještě před 
ukončením výluky. 

Umístění, hloubku i počet sond je možné upravit podle aktuální situace v době 
provádění průzkumu tak, aby reagovala na případné nové poznatky nebo detailní 
umístění sondy vůči detailní morfologii terénu. Souhrnnou hloubku sondáže 
doporučujeme zachovat. 

Archivní dokumentace a inženýrskogeologické vrty 

Pokud byla u archivních vrtů provedena geologická dokumentace a zatřídění dle 
dříve platných předpisů a norem, bude na základě jejich makroskopického popisu 
provedena přibližná reinterpretace dle stávajících norem a nově provedených vrtů. 
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4.2.4. Hydrogeologické vrty 

Vrty pro hydrodynamické zkoušky a dlouhodové sledování hladiny podzemní vody 
budou vystrojeny do hloubky 1,50 m pod terén plnou pažnicí, od 1,50 m do 1,00 m nade 
dno vrtu perforovanou pažnicí. Poslední 1 m vrtu plná pažnice s víčkem sloužící jako 
kalník. Prostor mezi plnou pažnicí a vrtem do hloubky 1,0 m pod terénem bude 
zatěsněn jílovitým nepropustným materiálem (jílocement, bentonit) na pískovém 
podkladu, hlouběji bude až na dno vrtu mezi pažnici a stěnu vrtu proveden obsyp 
štěrčíku frakce 4-8 mm (kačírek). U vrtu bude osazeno ocelové zhlaví s uzamykatelným 
víkem a s výstražným terčem nebo pojezdové zhlaví. Zhlaví bude osazené alespoň 0,5 
m nad terén a na tenkém roxoru (o délce min. 1,0 m) opatřené výstražným terčem, 
celkově alespoň 1,5 m nad terénem. Zhlaví musí být stabilizované (zabetonované). 
Finální rozvržení výstroje vrtu by měl na místě odsouhlasit, případně změnit přítomný 
dozor – hydrogeolog na základě skutečně zastižených geologických podmínek. 

 

4.2.5. Dynamické penetrační sondy 

Během této zkoušky se sleduje odpor zeminy proti pronikání speciálního hrotu tvaru 
kužele zaráženého beranem o známé hmotnosti a výšce pádu. Penetrační odpor je 
definován jako počet úderů potřebných k zaražení kužele o stanovenou hloubku. 
Dynamická penetrace umožňuje rozlišit vrstvy rozdílné konzistence a ulehlosti, popř. 
i úroveň povrchu skalního podloží a různých konstrukčních vrstev.  

Zkoušky budou provedeny podle ČSN EN ISO 22476-2 a jejich cílem bude 
stanovení specifického dynamického odporu Qd [MPa] zemního, popř. horninového 
prostředí. 

Dynamické penetrační sondy pro průzkum všech objektů bude použita buď střední 
DPM (s hmotností beranu 30 kg) nebo těžká DPH (s hmotností beranu 50 kg) 
penetrační souprava. 

Délka jednotlivých sond může být operativně upravena na základě průběhu 
zkoušek (zkrácení nebo prodloužení). 

Ve všech sondách bude po provedení sledována hladina podzemní vody. 

 

4.2.6. Kopané sondy u zárubních zdí 

U stávajících, resp. upravovaných zárubních zdí jsou ve vybraných úsecích 
projektovány ručně prováděné kopané sondy. Kopané sondy budou provedeny v 
prostoru paty i koruny zdi. 

U paty zdi jejich účelem bude především ověření hloubky založení zdi a zjištění 
základových půd. V rámci kopané sondy pak bude také zjištění případných základových 
odstupků, ověření výskytu hladiny podzemní vody a přítomnosti odvodňovacího 
zařízení. 

U koruny zdi jejich účelem bude především ověření charakteru a mocnosti 
zásypového materiálu za zdí a ověření polohy a kvality rostlé skalní horniny za zárubní 
zdí, mj. pro stanovení třídy její těžitelnosti. Vedlejší součástí výstupu bude také ověření 
šířky a tvaru koruny stávajících zdí. 
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V rámci průzkumu pomocí kopaných sond bude také provedení dynamických 
penetračních zkoušek, které ověří stav, kvalitu a ulehlost základových půd v patě zdi a 
zásypu za zdí v případě, že je bude možné pro průchodnost podloží provést. Pro 
dynamické penetrační zkoušky se doporučuje použít střední soupravu s váhou beranu 
30 kg tak, aby splnily účel prováděných zkoušek. O typu soupravy bude rozhodnuto po 
zjištění charakteru základových půd a zemin zásypu podle jeho zrnitosti. 

Po dokumentaci a provedení terénních zkoušek budou kopané sondy zlikvidovány 
hutněným záhozem. 

 

4.2.7. Hydrogeologický průzkum 

Hydrogeologické průzkumné práce jsou svým principem zaměřeny především na 
posouzení vlivu podzemní a povrchové vody na stavbu a v konkretizaci střetů zájmů 
vyvolaných zejména případným ovlivněním zdrojů podzemních vod v okolí stavby 
vlastní stavbou. 

Protože v rámci projektované modernizace trati nedochází k výrazným 
geometrickým změnám, resp. horizontální posuny nejsou tak velké, aby vyvolaly změnu 
hydrogeologického režimu podzemních vod, a žádné vodní zdroje se u těchto dílčích 
přeložek nevyskytují, bude hydrogeologický průzkum zaměřen především na posouzení 
HG poměrů v prostoru dvou nově projektovaných podchodů, které budou zahloubeny 
pod povrch terénu. 

 

4.2.8. Odběry vzorků a laboratorní zkoušky 

Z průzkumných sond budou odebírány porušené, neporušené a technologické 
vzorky zemin a vzorky hornin, popř. vzorky podzemní vody. Na porušených vzorcích 
bude proveden základní klasifikační rozbor, na vzorcích hornin bude stanovena pevnost 
v prostém tlaku, na neporušených vzorcích budou provedeny zkoušky pro stanovení 
smykových a deformačních parametrů zemin. 

Odběr vzorků zemin a hornin pro laboratorní zkoušky se v průběhu sondážních 
prací bude řídit ustanoveními uvedenými v normách ČSN EN 1997-2, ČSN EN ISO 
22475-1, ČSN P 73 1005. 

Porušené a poloporušené vzorky třídy kvality 3, 4 B budou odebírány v množství 5 - 
10 kg dle typu zemin do dvojitých PE sáčků, v případě vzorků třídy kvality 3 B 
(poloporušené vzorky) pak se zachováním původní vlhkosti zeminy. Velkoobjemové 
porušené vzorky pro technologické zkoušky zemin budou odebírány v množství 25 - 50 
kg do plastových pytlů v závislosti na požadovaných zkouškách. 

Neporušené vzorky zemin třídy kvality 1 (2) A budou odebírány v průběhu vrtání 
tenkostěnným ocelovým vzorkovačem (odběrákem) do speciálních tenkostěnných 
odběrných válců  120 mm. Následně budou vzorky zapouzdřeny gumovými víčky 
a zajistí se proti otevření (např. lepicí páskou). Při odběru těchto vzorků třídy kvality 1 
(2) A bude odběrné zařízení vtláčeno do pročištěné báze stvolu vrtu pouze statickým 
přítlakem a s vyloučením rotačního pohybu vrtné kolony tak, aby odebíraný vzorek 
nebyl porušen. 
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Pokud to bude možné, tak ke každému neporušenému vzorku bude odebrán 
i porušený vzorek třídy kvality 3 B, tento vzorek bude odebrán z důvodu zajištění 
dostatečného množství zeminy k indexovým zkouškám a zrnitostní analýze. 

Na vzorcích zemin budou provedeny laboratorní zkoušky ke stanovení popisných 
vlastností, k jejich zařazení do klasifikačního systému (podle SŽ S4, ČSN 73 6133, ČSN 
P73 1005 a ČSN EN ISO 14688-1, ČSN EN 14688-2) a k posouzení jejich 
geomechanických vlastností, rozhodujících o jejich stavebně technické použitelnosti. 

Neporušené vzorky (N) budou odebrány za účelem stanovení pevnostních 
a přetvárných parametrů:  

 stanovení efektivní vrcholové smykové pevnosti (φef, cef) 

 stanovení stlačitelnosti v edometru (Eoed) – minimálně 3 zatěžovací stupně, pro 
stanovení sedání podloží vysokých náspů budou provedeny zkoušky s časovým 
průběhem a stanoven součinitel konsolidace cv. 

Porušené (P) a poloporušené (PP) vzorky budou odebrány pro základní 
klasifikační rozbor: zrnitostní analýza, popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, měrné 
hmotnosti a výpočet fyzikálních veličin), stanovení Atterbergových mezí, obsah 
organických látek, koeficientu hydraulické vodivosti z křivky zrnitosti empirickým 
vztahem; 

Technologické vzorky (T) budou odebrány za účelem zjištění základních 
technologických vlastností: zkoušky zhutnitelnosti Proctor Standard, stanovení 
maximální objemové vlhkosti a optimální vlhkosti, zjištění poměru únosnosti CBR, 
CBRsat a okamžité únosnosti IBI. Na všech vzorcích bude také proveden základní 
klasifikační rozbor za účelem jejich zatřídění, stanovení přirozené vlhkosti 
a konzistenčních mezí. Vzorky budou odebrány z vytipovaných míst tak, aby jimi byly 
charakterizovány všechny hlavní geotechnické typy zemin a hornin, které budou 
stavbou zastiženy. 

Velkoobjemové technologické vzorky (VT) budou odebrány z vytipovaných míst 
tak, aby jimi byly charakterizovány všechny hlavní geotechnické typy zemin a hornin, 
které budou stavbou zastiženy. Účelem provedených zkoušek bude posouzení 
a ověření možnosti úpravy zemin zemní pláně vápnem nebo hydraulickým pojivem pro 
zvýšení její únosnosti, případně jejich zlepšení u zemin, které budou těženy a následně 
ukládány do zemních těles nových násypů. Na všech vzorcích bude proveden základní 
klasifikační rozbor za účelem jejich zatřídění, stanovení přirozené vlhkosti 
a konzistenčních mezí. Následně budou provedeny zkoušky zhutnitelnosti Proctor 
Standard (PS) a stanovení kalifornského poměru únosnosti (CBR a CBRsat) 
a okamžitého poměru únosnosti (IBI). Stejný rozsah zkoušek bude proveden na všech 
zeminách upravených. Typ a množství pojiva bude upřesněno dle zastižené zeminy. 

Vzorky hornin (H) budou odebírány v případě zastižení skalního podkladu, na 
vzorcích bude provedeno stanovení pevnosti v prostém tlaku a objemové hmotnosti.  

Vzorky vody (V) V průběhu vrtných prací budou z vybraných vrtů hloubených pro 
stavební objekty odebrány vzorky podzemní vody, které budou analyzovány v rozsahu 
základního chemického rozboru pro stanovení agresivity vůči betonovým konstrukcím 
dle ČSN EN 206+A1 a oceli dle ČSN 03 8375. Odběr bude proveden staticky za použití 
odběrného nerezového válce, do speciálních PE a skleněných uzavíratelných 
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vzorkovnic o objemu 1 až 2 l a 0,25 l (se stabilizací mletým mramorem pro Heyerovu 
zkoušku) poskytnutých laboratoří, která bude vzorky analyzovat. 

 

 

4.2.9. Geofyzikální průzkum 

Provedené sondážní práce budou doplněny geofyzikálním měřením. Výstupem 
geofyzikálního průzkumu je vytvoření kontinuálního obrazu o charakteru horninového 
masívu a jeho zeminového nadloží. 

Uvedené úkoly budou řešeny metodami:  

 mělká refrakční seismika (MRS) 

 vertikální elektrické sondování (VES) (nebo jiná geoelektrická metoda) 

Geofyzikální metoda mělké refrakční seismiky (MRS) umožňuje stanovit hlavní 
geotechnická rozhraní, pevnost horninového masívu, určení mocnosti kvartérních 
sedimentů a průběhu podloží, porušených zón v podloží a těžitelnost hornin na základě 
rychlosti šíření seismických vln. Úkolem mělké refrakční seismiky je sledovat reliéf 
pevného podloží a odlišit horniny a jejich stav na základě jejich pevnosti. Ta je přímo 
úměrná rychlosti seismického signálu, který se v nich šíří. Výsledkem metody MRS jsou 
seismické hloubkové a rychlostní řezy, které umožňují na seismickém profilu získat 
základní přehled o mělké geologické stavbě. Z výsledného tvaru izolinií rychlostí lze pak 
určit stupeň pevnosti, resp. zvětrání podložních hornin a lokalizovat místa jeho porušení 
(tektonické poruchy) do míst poklesů seismických rychlostí. 

Geofyzikální metoda vertikálního elektrické sondování (VES) slouží k určení 
stratifikace prostředí a litologického složení podle změn elektrických odporů zemin a 
hornin ve vertikálním směru. Interpretací křivek VES lze zjistit změny měrného odporu 
hornin ve vertikálním směru pod středem uspořádání. Interpretace změřených křivek 
VES bude graficky prezentována formou izoohmický řezů v podobě interpretovaných 
odporových řezů. 

Výsledky interpretace budou korelovány s výsledky průzkumných sond. 

 

4.2.10. Dokumentace skalních svahů 

Cílem průzkumu bude ověření stability skalních hornin v jednotlivých zářezech. 
V rámci geologické a geotechnické dokumentace budou provedeny především tyto 
činnosti: 

 petrografické zatřídění hornin, stanovení stupně zvětrání a pevnosti 

 in situ měření systémů poruch a poruchových zón, diskontinuit, tektoniky a vrstev 
geologickým kompasem, rozteč diskontinuit, jejich popis a charakteristika 

 in situ měření orientační pevnosti hornin Schmidtovým kladivem 

 podrobné geologické mapování skalního svahu z hlediska vyhledání rizikových 
zón v masívu 

 popsat hydrogeologické poměry, zvodnění masívu, vývěry podzemní vody 

 popsat charakter rozpadu hornin, porušení, typ nejpravděpodobnějších pohybů 
fragmentů hornin ze svahu 

 provedení fotodokumentace charakteristických a rizikových lokalit 

 vyhodnotit získané informace z hlediska rizika pádu fragmentů či bloků uvolněné 
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horniny do kolejiště 

 stanovit stupeň rizika sesutí horninových hmot do kolejiště 

 součástí závěrů bude technické doporučení zhotovitele průzkumu na 
nejvhodnější typ zajištění skalních svahů pro zajištění skalních svahů, proti 
opadávání kamenů a vyjíždění bloků hornin 

Součástí prací na dokumentaci skalních výchozů bude komplex činností 
zahrnujících zpřístupnění lokalit zarostlých náletovou vegetací, případně překonání 
obtížně přístupných míst při zachování pravidel bezpečnosti práce. O charakteru prací 
bude rozhodnuto na místě dle povahy problému.  

 

4.2.11. Pedologický průzkum 

Pedologický průzkum bude proveden za účelem získání podkladů pro předběžnou 
bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a odnětí půdy ze ZPF podle zákona č. 334/1992 
Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, a to na plochách přeložek či jiných 
rozšíření trati a souvisejících objektů. Průzkum bude zaměřen na stanovení mocnosti 
humózní vrstvy, která musí být skryta (odstraněna) před vlastní stavbou a s ní 
souvisejících objektů. 

Součástí průzkumu bude příloha obsahující mapu provedených pedologických sond 
vymezující jednotlivé skrývkové oblasti a příloha obsahující popis provedených 
pedologických sond. 

Signatura půdních horizontů a klasifikace půdních typů bude odpovídat platnému 
Taxonomickému klasifikačnímu systémů půd ČR (Němeček et al., 2011). 

 

4.2.12. Posouzení materiálu kolejového lože pro recyklaci 

Posouzení materiálu kolejového (štěrkového) lože pro recyklaci bude provedeno 
podle platných OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah. 

V souladu s odst. 3.3.3 bude za účelem zkoušení mechanických a fyzikálních 
vlastností odebrán minimálně 1 vzorek na 1 kilometr koleje jak v širé trati, tak i ve 
stanicích v rámci všech stávajících kolejí, vč. nově opouštěných.  

Velkoobjemové vzorky štěrkového lože budou odebrány z kopaných sond 
provedených v rámci průzkumu pražcového podloží. V místech, kde není prováděn 
průzkum pražcového podloží (přeložky trati) budou kopané sondy pro odběr vzorků 
doplněny. Vzorky budou odebrány z celého profilu včetně podsítného z jednotlivých 
sond v takovém množství, aby bylo možné provést všechny předepsané zkoušky 
a rozbory. Předpokládáme, že jeden vzorek kameniva bude odebrán alespoň ze dvou 
kopaných sond. 

Jednotlivá zkoušená místa budou označena staničením (stávajícím) a číslem koleje. 

 

4.2.13. Sanace a úprava zemin pojivy 

Během průzkumných prací budou v celém zájmovém území vytipována místa pro 
odběr velkoobjemových technologických vzorků za účelem posouzení a ověření 
možnosti úprav zemin zemní pláně hydraulickým pojivem pro zvýšení její únosnosti. 
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Tyto zeminy budou postupně odebrány např. z jádrových vrtů provedených při 
průzkumu souvisejících stavebních objektů v bezprostřední blízkosti železniční trati 
nebo z kopaných sond pražcového podloží. Vždy budou odebrány takové typy zemin, 
u kterých je předpoklad, že budou zastiženy v zemní pláni. Budou odebírány různé 
základní zrnitostní typy zemin. 

Na všech vzorcích bude proveden základní klasifikační rozbor za účelem jejich 
zatřídění, stanovení přirozené vlhkosti a konzistenčních mezí. Následně budou 
provedeny zkoušky zhutnitelnosti Proctor Standard (PS) a stanovení kalifornského 
poměru únosnosti (CBR a CBRsat) a okamžitého poměru únosnosti (IBI) na přirozené 
zemině a na zemině stabilizované pojivy. Návrh dávkování pojiva bude stanoven dle 
charakteru zastižených zemin. 

 

4.2.14. Průzkum pro zatřídění asfaltových směsí 

Jedná se o stávající pozemní komunikace s asfaltovým krytem, u kterých budou 
provedeny stavební úpravy a u kterých mohou být při stavbě separátně odtěženy 
(odfrézovány) svrchní asfaltové vrstvy. Účelem a cílem průzkumu bude stanovení 
obsahu PAU v povrchových asfaltových vrstvách pro klasifikaci a jejich možné druhotné 
využití jako suroviny. 

Získané asfalty je účelné zatřídit dle vyhlášky č. 130/2019 Sb, která stanoví kritéria, 
při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. 
Asfaltové směsi je možné zatřídit do čtyř kvalitativních tříd ZAS-T1 až ZAS-T4. Toto 
zatřídění se provádí na základě koncentrací PAU ve vzorcích asfaltové směsi. 

 

4.2.15. Chemické analýzy zemin pražcového podloží 

Vzorkování bude probíhat v rámci podrobného inženýrskogeologického průzkumu 
(PoIGP), přičemž vzorky budou odebírány buď z ručně kopaných sond provedených 
v rámci průzkumu pražcového podloží, nebo ze strojně vrtaných průzkumných sond 
provedených v rámci IGP. 

Vzorkování bude přítomen, nebo o něm bude s předstihem informován specialista 
ŽP příslušné stavební správy. 

Vzorky budou odebírány jako směsné z více průzkumných sond z kolejového lože – 
pouze jeho podsítné frakce v místech samotného železničního tělesa. Se samotným 
kamenivem kolejového lože bude nakládáno jako s materiálem. Vzorky budou 
odebírány z profilu štěrkového lože (ŠL) a zemní pláně (ZP). Výskyt souvislé 
konstrukční vrstvy (KV) se v zájmovém prostrou nepředpokládá a proto není odběr 
systematicky uvažován. Samostatně budou z jednotlivých kolejí odebrány vzorky škváry 
(uvažováno jako KV), která nebude mísena s ostatními zeminami zemní pláně. 
V případě vzorku horniny bude vzorek odebrán do třídy pevnosti R4. 

Před zahájením odběrů kontaminací musí být zhotovitelem průzkumu sestaven 
podrobný plán odběru vzorků, který bude vycházet z návrhu vzorkování uvedeného 
v příloze č. 4 - Zápis z místního šetření a jednání (kontaminace). 
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4.2.16. Stanovení radonového indexu pozemku 

Stanovení radonového indexu pozemků bude provedeno v rámci podrobného 
průzkumu pro pozemní objekty nebo stavby, u kterých se předpokládá trvalý pobyt 
osob. Bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 422/2016 Sb. a podle metodiky pro 
stanovení radonového indexu pozemku SÚJB. 

Měření bude provedeno u nových budov v exteriéru a u stávajících nadále 
využívaných v interiéru. 

Měření objemové aktivity 222Rn v půdním vzduchu se provádí odběrem z tlučených 
sond v místě předpokládané zástavby. Odebraný půdní vzduch je měřen pomocí 
scintilačních komůrek o objemu 125 cm3 přístrojem ERM 2. 

Stanovení plynopropustnosti je prováděno metodou odborného posouzení. 
Při odborném posuzování jsou využity nejbližší provedené vrty do  hloubky minimálně 
1 m. Na základě těchto poznatků je stanovena plynopropustnost zemin ve stupnici 
nízká – střední – vysoká podle obsahu jemné frakce. 

Radonový index pozemku se následně stanoví podle změřené objemové aktivity 
radonu v půdním vzduchu a zjištěné plynopropustnosti zemin. 

 

4.2.17. Měřičské práce 

S ohledem na charakter terénu v zájmovém území, budou před provedením prací 
jednotlivé sondy IGP geodeticky vytyčeny. Po realizaci budou znovu všechny 
provedené sondy výškově i polohově zaměřeny v souřadnicích JTSK a výškovém 
systému Bpv.  

Sondy budou následně vyneseny do podrobné situace zájmového území. 

 

4.3. METODIKA STAVEBNĚTECHNICKÉHO PRŮZKUMU 

Stavebnětechnický průzkum (STP) bude proveden u vybraných objektů umělých 
staveb, které byly v rámci ZP označeny buď jako ponechávané a předpokládá se u nich 
provedení úprav (sanace, rekonstrukce, rozšíření), či se v ojedinělých případech 
předpokládá jejich náhrada novou konstrukcí a průzkum zde je prováděn současně jako 
IGP.   

Cílem STP je poskytnout projektantovi dostatečné podklady o stávajících 
konstrukcích pro zjištění jejich materiálové skladby, technickém stavu a dalších 
vybraných charakteristikách pro možnost jejich stabilitního přepočtu, nebo návrhu 
úprav. 

STP lze rozdělit na následující skupiny objektů, s uvedenými cíli:  

 mostní objekty pod tratí - celkem se jedná o 1 objekt mostu a 1 objekt propustku 
s cílem provést zde:  

- vizuální prohlídku celého objektu, 

- ověření skrytých rozměrů konstrukce (tloušťky opěr a hloubky jejich založení, 
tloušťky kleneb), 

- ověření materiálového složení a pevnostních charakteristik základů, opěr 
a nosných konstrukcí, včetně ověření pevnosti dílčích složek (pojiva) 
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- ověření mezerovitosti zdiva a betonu pomocí vodních tlakových zkoušek, 

- ověření korozních rizik v líci betonových konstrukcí (tj. hloubky koroze betonu 
a mocnosti krycí vrstvy betonu), 

- ověření velikosti korozních úbytků výztuže, 

- ověření vzájemné polohy kolejových polí na nosné konstrukci, 

- práce budou probíhat s využitím zdvižných plošin a s využitím zpřístupnění 
vnitřních prostor objektu 

 zárubní a opěrné zdi - celkem se jedná o 6 objektů zárubních zdí u paty zářezů a 
opěrných zdí pod patou náspů, či přísypů s cílem provést zde:  

- vizuální prohlídku celého objektu 

- ověření skrytých rozměrů konstrukce (hloubky jejich založení, tlouštěk dříků 
a ověření šířky koruny) 

- ověření materiálového složení a pevnostních charakteristik konstrukcí, 
včetně ověření pevnosti dílčích složek (pojiva) 

- ověření mezerovitosti zdiva a betonu pomocí vodních tlakových zkoušek 

- odkrytí, resp. nalezení konstrukce pomocí kopaných sond 

- práce budou probíhat s využitím zdvižných plošin a s využitím zpřístupnění 
vnitřních prostor objektu 

- práce budou probíhat ve výlukách provozu v přilehlé koleji se strojním 
zabezpečením MUV 

 pozemní objekty – celkem se jedná o 5 objektů stávajících budov pozemních 
staveb s cílem provést zde:  

- u ponechávané, nebo částečně demolované budovy se uvažuje s realizací 
STP ponechávaných částí konstrukce:  

- vizuální prohlídku celého objektu 

- radonový průzkum v interiérech stávajících objektů 

- ověření stávajícího krovu cíleného na jeho případné porušení od 
dřevokazného hmyzu a dřevokazných hub 

- ověření složení stávajících stropních konstrukcí, vč. jejich odkrytí 

- ověření vlhkosti a salinity suterénních, nebo přízemních prostor 

- ověření výskytu azbestu v demolovaných budovách, či jejich částech.  

 

STP bude proveden těmito průzkumnými metodami:  

 vizuální prohlídka – metoda subjektivního hodnocení technického stavu 
přístupných částí konstrukce s využitím akustického trasování 
a feromagnetického přístroje na detekci výztuže. Výstup je psaný 
a grafický.  

 jádrové vrty do konstrukcí (JV) – budou prováděné technologií na vodní výplach 
s řezným průměrem 80 mm (dle potřeby) skrze konstrukci za její rub, 
nebo pod základovou spáru. Dokumentace vrtů bude technická 
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a geologická, psaná a fotografická. Sanace vrtů je cementovou 
maltou. Z vrtů jsou odebírány vzorky z konstrukce. Sondy jsou 
zaměřeny relativně vůči hranám konstrukce.  

 vodní tlakové zkoušky (VTZ) realizované ve vodorovných JV ukončených 
v konstrukci. VTZ se provádí pomocí sestavy skládající se z čerpadla, 
vodoměru, manometru v místě provádění VTZ a jednostranného 
obturátoru s mechanickým, či hydraulickým rozepnutím. Vyhodnocení 
VTZ se provádí stanovením velikosti specifické vodní ztráty [l.s-1.m-1.MPa-1] 

dle vztahu z dnes již historické oborové normy ON 73 7508, článek 319 
a 320. 

 kopaná sonda u konstrukcí - ručně, nebo strojně kopané sondy pro obnažení 
konstrukcí. Sondy budou dokumentovány (schémata, fotografie) 
a budou odpovídajícím způsobem sanovány po dohodě se správcem 
komunikace, nebo místa, kde byly provedeny. Součástí jsou kopané 
sondy na mostovkách pro ověření vzájemné polohy kolejového pole 
a horního líce NK.  

 sonda do konstrukce - ručně prováděná sonda pro zpřístupnění vnitřních částí 
konstrukce a dokumentaci vnitřního stavu. Sondy budou stavebně 
sanovány po dohodě se správcem objektu.  

 hloubka koroze (karbonatace) betonu – bude provedena tzv. fenolftaleinovým 
testem pomocí roztoku fenolftaleinu v etanolu. Provede se vždy 
v rámci 1 zkušebního místa buď min.3x na vývrtech, nebo min. 10x 
zkouškou vrtného prachu příklepovým vrtákem. Vyhodnocení bude 
za každé místo statisticky.  

 tloušťka krycí vrstvy ocelové výztuže v betonu - bude ověřena nedestruktivně 
pomocí přístroje využívajícího feromagnetický princip. V rámci 
1 zkušebního místa se ověření provede na ploše minimální velikosti 
1 x 1 m a zaznamená se krycí vrstva hlavní tahové výztuže. 
Vyhodnocení bude za každé místo statisticky. 

 seminedestruktivní ověření výztuže s lokálním sondováním – provádí se v líci 
přístupné konstrukce (nejčastěji spodní líc NK) ve dvou postupných 
krocích:  

1. nedestruktivní ověření výztuže - pomocí přístroje využívajícího 
feromagnetický princip, který současně měřené hodnoty 
zaznamenává. V rámci jednoho zkušebního místa se ověření provádí 
standardně na ploše minimální velikosti 1 x 1 m a zaznamenává se 
krycí vrstva hlavní tahové výztuže, orientačně průměry a počty prutů 
výztuže. Polohy jednotlivých prutů se v líci konstrukce vyznačí  

2. destruktivní lokální sondování – provádí se nejčastěji v místě křížení 
hlavních výztuží v rámci výše uvedeného místa. V tomto místě se na 
hloubku krycí vrstvy a dále do ½ mocnosti prutu provede sonda 
velikosti ca 0,25 x 0,25 m pro ověření typu a průměru použité 
výztuže. Současně je vizuálně posouzen korozní stav výztuže. 
Sondy jsou sanovány cementovou maltou.  
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 stanovení korozních úbytků výztuže – provádí se pomocí lokálního sondování 
v rámci kterého se v místě hlavní tahové výztuže provede sonda 
velikosti ca 0,25 x 0,25 m pro obnažení prutu výztuže. Pokud je prut 
postižen korozí, jsou korozní zplodiny mechanicky odstraněny na 
zdravý kov a je změřen příčný profil zdravé části a v rámci 
vyhodnocení porovnán s profilem zdravé části (pokud jej lze určit). 
Sondy jsou sanovány cementovou maltou.  

 přilnavost vrstev a pevnost povrchových vrstev betonu v tahu (odtrhové zkoušky) 
- bude provedeno pomocí min. 3ks zkoušek (na 1 ZM). Stanovení 
přilnavosti vrstev a pevnosti v tahu povrchových vrstev dle ČSN 73 
6242, příl. B, které budou provedeny přímo na líci ověřované 
konstrukce. Zkušební místa budou po obvodu předvrtána a následně 
připravena přebroušením a odstraněním prachu z povrchu. 
Na srovnaný povrch budou lepidlem nalepeny kovové terčíky a ty 
následně po vytvrdnutí odtrhávány. O provedení zkoušek bude 
proveden protokol, včetně fotodokumentace.  

 ověření vlhkosti a salinity v budovách - soubor prací ověřující vlhkost zdiva 
a konstrukcí vnitřních prostor. Zahrnuje stanovení min. 12x vlhkosti 
omítek a zdiva přímou a nepřímou metodou (v početním poměru ca 
1 : 3 v rámci 1 budovy) pomocí odběru prachových vzorků 
příklepovým vrtáním a jejich laboratorním rozborem (přímá metoda) 
a pomocí příložných vlhkoměrů (nepřímá metoda). Součástí je dále 
stanovení obsahu ve vodě rozpustných solí ve zdivu přímými 
metodami, tj. odběry vzorků zdiva a laboratorními zkouškami na nich. 
Vyhodnocení bude za každé místo statisticky. 

 průzkum výskytu azbestu v demolovaných budovách, či jejich částech - průzkum 
bude proveden akreditovanou firmou pro tuto činnost a jeho součástí 
bude podrobná prohlídka dotčených budov, vyhledání výrobků 
z azbestocementu, či s obsahem azbestových vláken. Průzkum bude 
cílit na výrobky z azbestocementu, střešní krytiny, roury, desky, 
deskové materiály (Ezalit, Dupronit, Lignát, Cembalit, atp.), nástřiky, 
malty, šňůry, plochá těsnění, tkané výrobky, asfaltové izolační nebo 
střešní pásy, podlahové krytiny, apod. Výsledky inspekce budou 
prezentovány podrobnou fotodokumentací se slovním komentářem 
a s výsledky laboratorních rozborů odebraných vzorků stavebních 
materiálů. 

 ověření krovu stávajících konstrukcí – bude provedeno detailní zhodnocení 
stávající konstrukce krovu vizuálním zhodnocením všech přístupných 
a nezakrytých částí, vč. hojně využívaného lokálního ručního 
sondování (vrypy hrotem, nebo tesařským kladivem) s cílem vyhledat 
a dokumentovat prvky napadené dřevokazným hmyzem, nebo 
houbami. V případě většího poškození budou odebrány vzorky a 
v laboratoři bude stanoven zdroj poškození. Výsledky budou 
prezentovány graficky, spolu s procentuální mírou poškození 
jednotlivých prvků spolu s názorem na způsob a rozsah sanace.  
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 pevnost pojiva v tlaku stanovená nedestruktivně – prováděno pomocí přístroje 
PZZ01 (tzv. Kučerova vrtačka, výrobce TZÚS), resp. jeho 
modernizované verze KV-3. V případě, že nebude možné provést 
zkoušku přístrojem, bude pevnost malty orientačně stanovena 
odborným odhadem. V rámci každého měřeného místa je 
realizováno min. 5 sad měření po 3 dílčích zkouškách. Výsledky jsou 
zpracovány dle postupu výrobce zařízení.  

 pevnost betonu v tlaku stanovená nedestruktivně – bude provedena pomocí 
Schmidtova tvrdoměru. V rámci každého ověřovaného místa 
s minimální plochou 1,0 x 1,0 m bude provedeno min. 10 sad měření 
po min. 10 dílčích zkouškách, každá sada se zpracuje jako dílčí 
samostatné měření. Naměřené průměrné hodnoty odskoků dílčích 
měření se převedou podle normového vztahu (nebo vztahu 
z odborné literatury) na dílčí charakteristické pevnosti v tlaku a dále 
se tyto statisticky zpracují dle postupu v ČSN EN 13791 pro Vx 
neznámý. O provedení všech zkoušek budou provedeny protokoly.  

 laboratorní zkoušky - pevnost betonu v tlaku stanovená destruktivně – prováděny 
na vývrtech z JV. Z vývrtů budou v laboratoři připraveny zkušební 
tělíska (min. 6ks/vzorek), na kterých budou provedeny zkoušky 
pevnosti v prostém tlaku. Získané hodnoty jsou převedeny pomocí 
korelačních vztahů z válcových na krychelné pevnosti 
a vyhodnoceny podle ČSN EN 13791 pro Vx neznámý.  

 laboratorní zkoušky – pevnost kamenů v tlaku stanovená destruktivně – budou 
prováděny na vývrtech z JV. Z vývrtů budou v laboratoři připraveny 
zkušební tělíska (min. 6ks/vzorek), na kterých budou provedeny dílčí 
zkoušky pevnosti v prostém tlaku. Z výsledných dílčích pevností 
kamenů v tlaku bude dle ČSN ISO 13822 stanovena charakteristická 
pevnost kamenů v prostém tlaku fs,k. 

 laboratorní zkoušky - vybrané vlastnosti kamenů - bude stanoveno po dohodě 
s projektantem pro případné ověření dalších vlastností kamenů 
v posuzované konstrukci (moduly pružnosti, míra nasákavosti, 
objemové hmotnosti, odolnosti proti vlivům).  

 zatřídění ověřovaného betonu do pevnostních tříd na základě bude provedeno 
jak pro hodnoty získané z destruktivních i nedestruktivních zkoušek 
dle postupu v ČSN EN 13791 na třídy pevnosti betonu dle ČSN EN 
206. Postup bude doložen výpočtem, tabulkovým přehledem 
a komentáři k získaným výsledkům.  

 zaměření míst zkoušek a sond do konstrukce – je provedeno relativně výškově 
a půdorysně vůči významným obrysovým hranám konstrukce. 
Ve zprávě je dokladováno schématem konstrukce a provedených 
sond a zkoušek.  

 vyhodnocení průzkumu – bude provedeno pomocí dílčích zpráv o průzkumu pro 
jednotlivé objekty (pasporty), ve kterých budou dokumentovány 
všechny provedené zkoušky (protokoly) a sondy do konstrukcí 
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(dokumentace, schémata), dále výsledky a hodnocení zkoušek 
a sond. V závěrech budou uvedena případná technická doporučení 
pro sanaci objektů. 

STP - pomocné práce, zpřístupnění:  

 práce z lešení, plošin - práce prováděné na výše položených NK budou 
prováděné buď s využitím lešení, nebo vysokozdvižných plošin 

 práce v záboru na komunikaci - práce, které budou prováděné v prostoru 
využívané pozemní komunikace bude na základě DIO a DIR 
realizován zábor v komunikaci, případně bude věc řešena dohodou 
se správcem komunikace, nebo jinak.  

 zpřístupnění plochy, nebo vnitřku objektu - bude provedena úprava pracovní 
plochy (srovnání, prořezání náletových křovin, dřevěná plošina), 
nebo realizována dočasná přístupová cesta v neúnosném terénu 
(hatě, dřevěné chodníky), nebo bude využito malých plavidel 
(pramice) a speciálně připravených visutých montovaných plošin při 
realizaci pracovišť na hladině vody toku, či nádrže 

 práce ve výluce - práce budou provedeny ve výluce provozu v přilehlé koleji se 
strojním zabezpečením pomocí MUV 

5. ROZSAHY PROJEKTOVANÝCH PRŮZKUMNÝCH PRACÍ 

5.1. PRŮZKUM PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ 

Pro průzkum pražcového podloží jsou projektovány kopané sondy, doplněné 
o zkoušky statickou zatěžovací deskou, sondy dynamické penetrace a základní 
klasifikační rozbory zemin zemní pláně. 

Kopané sondy 

V rámci průzkumných prací je projektováno celkem 137 ks kopaných sond pro 
průzkum pražcového podloží. Sondy jsou uvažovány jak ve stávajících kolejích (122 ks 
sond), tak i v místech uvažované nové polohy koleje mimo stávající koleje (15 ks sond). 

V každé kopané sondě se předpokládá odběr porušeného vzorku zeminy z prostředí 
zemní pláně. Pokud budou na pláni zastiženy pevné horniny, vzorky se odebírat 
nebudou. 

Rozsah průzkumu po jednotlivých kolejích je navržen takto : 

 52 ks kopaných sond v koleji č.1 (v žst. Okrouhlice i v traťovém úseku) 

 58 ks kopaných sond v koleji č.2 (v žst. Okrouhlice i v traťovém úseku) 

 4 ks kopaných sond v koleji č.3 (v žst. Okrouhlice) 

 5 ks kopaných sond v koleji č.4 (v žst. Okrouhlice) 

 3 ks kopaných sond v koleji č.5 a 5a (v žst. Okrouhlice) 

 15 ks kopaných sond mimo kolejiště (v žst. Okrouhlice a ve světelském zhlaví a 
záhlaví) 
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Název, stávající staničení a číslo koleje jednotlivých kopaných sond navržených pro 
průzkum pražcového podloží je uveden ve specifikaci prací v samostatné Příloze č. 3.2. 
Situace průzkumných prací je součástí Přílohy č. 2.  

 

Dynamické penetrační zkoušky 

V rámci průzkumných prací pražcového podloží bude provedena jedna zkouška 
v každé projektované kopané sondě, tj. celkem 137 dynamických penetrací o celkové 
délce minimálně 206,0 m (při hloubce penetrace 1,5 m na jednu sondu). 

 

Statické zatěžovací zkoušky deskou 

V rámci průzkumných prací pražcového podloží bude provedena jedna zkouška 
v každé projektované kopané sondě v kolejišti, tj. celkem 122 ks. Statické zatěžovací 
zkoušky nebudou prováděny v kopaných sondách mimo stávající koleje, kde není 
možné zajistit vhodnou protizátěž. Při zastižení příliš hrubozrnných zemin nebo skalního 
podloží bude tato skutečnost řádně zdokumentována a SZZ nebude provedena. 

 

5.2. INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ VRTY 

V rámci průzkumných prací pro všechny typy objektů budou vyhloubeny jádrové vrty 
především vrtnými soupravami na kolovém podvozku, v obtížně přístupných lokalitách 
budou použity i vrtné soupravy na pásovém podvozku, které jsou menší, lehčí a mají 
výrazně lepší průchodnost náročným terénem. Na vybraných místech bude 
pravděpodobně nutné použít také ručně přenosné vrtné soupravy. 

Pro hloubení bude použita především metoda jádrového vrtání na sucho. 
Při zastižení tvrdé skalní horniny bude potřeba některé vrty dovrtávat diamantovými 
(DIA) korunkami s technologií vodního výplachu. Naopak - některé sondy bude možné 
po zastižení pevných a únosných hornin pro daný stavební objekt zkrátit. 

Celkem bude provedeno 59 ks IG (včetně dvou hydrogeologických) vrtů o souhrnné 
délce cca 382 m.  Počet a délka vrtů vyplývá z potřeb jednotlivých objektů, resp. 
z očekávané geologické stavby a předpokládaného založení jednotlivých stavebních 
objektů. 

 

5.3. HYDROGEOLOGICKÉ VRTY 

Z výše jmenovaného objemu vrtných prací budou 2 ks vrtů o celkové metráži 20 m 
provedeno jako trvale vystrojený hydrogeologický vrt. U těchto vrtů se dle potřeby zvolí 
buď pojezdové, nebo obyčejné ocelové zhlaví s výstražným terčem. 

 

5.4. DYNAMICKÉ PENETRAČNÍ SONDY 

V rámci průzkumných prací bude celkem provedeno 53 ks dynamických 
penetračních zkoušek o souhrnné délce cca 345 m.  

Dynamické penetrační zkoušky budou provedeny z důvodu ověření ulehlosti 
a konzistence zemin, které byly/budou zastiženy přilehlými vrty, resp. kopanými 
sondami, případně k ověření hloubky předkvartérního podkladu, resp. stupně jeho 
zvětrání.  
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Dynamické penetrační zkoušky dále zdvojují všechny IG vrty skrze vysoké náspy 
a vrty v přechodových oblastech mostů, jelikož materiály těchto zemních těles nejsou 
v přirozeném uložení a jejich pouhá makroskopická dokumentace nemůže vést k jejich 
kvalitní charakteristice.  

Pokud bude postup zkoušky zastaven ve velmi malých hloubkách, bude sonda 
opakována na náhradním místě. Naopak – pokud bude postup i v projektované hloubce 
setrvalý a dynamický odpor extrémně nízký, bude sonda operativně prohloubena. 

 

5.5. VRTANÉ SONDY A STABILITNÍ VÝPOČTY U VYSOKÝCH NÁSYPŮ 

Některé vrty jsou projektovány na násypech vysokých více než 6 m. Jedná se náspy 
spadající do 3. geotechnické kategorie. Souhrn těchto vrtů je zahrnut již v rámci kapitoly 
5.2. 

U těchto násypů bude nutné provést výpočet stability - celkem 3x výpočet. Stávající 
násypy nevykazují žádné deformace a ani na nich nedochází k poruchám GPK (pouze 
v archivním průzkumu je upozorněno na nestabilitu GPK 1.TK v km 236,070, u ústní 
informace traťmistra ale vyplývá, že tyto problémy už byly vyřešeny). 

Proto byly v rámci průzkumu pro ověřování kvality a složení náspů vybrány pouze 
nejvyšší náspy ve vybraných charakteristických místech. V těchto místech je také 
prakticky pod patou násypu řeka Sázava, která může mít destruktivní účinky na 
násypové těleso. 

Jedná se o tyto vrty v těchto staničeních : 

 km 235,650 

 km 235,850 

 km 238,025 

Vybrané vrty slouží kromě popisu horninového prostředí také k odběru 
neporušených vzorků pro laboratorní rozbory. Po provedení geologické dokumentace, 
odběru vzorků a zaměření ustálené hladiny podzemní vody budou vrty zlikvidovány 
hutněným vývrtkem a pracoviště uvedeno do původního stavu. Vrty budou realizované 
v ose dané koleje vrtnou soupravou osazenou na kolejovém vozidle. Tyto vrty budou 
zlikvidovány v den své realizace ještě před ukončením výluky. 

Pokud bude v rámci průzkumu zjištěno jiné kritické místo, lze výpočet provést na 
jiném profilu. 

 

5.6. KOPANÉ SONDY U ZÁRUBNÍCH ZDÍ 

U všech zárubních zdí budou provedeny ruční kopané sondy v četnosti podle délky 
jednotlivých objektů. Kopané sondy budou provedeny v prostoru paty i koruny zdi. 

V rámci průzkumu je u zárubních zdí projektováno celkem 8 ks kopaných sond 
s předpokládanou hloubkou každé sondy cca 1,0-3,0 m. Každá kopaná sonda bude 
doplněné polní zkouškou dynamické penetrace o hloubce cca 5,0 m. 
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5.7. HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

V rámci podrobného průzkumu budou provedeny 2 ks trvale vystrojených 
hydrogeologických pozorovacích vrtů. 

V nově provedených trvale vystrojených vrtech budou provedeny čerpací zkoušky, 
při kterých budou stanoveny koeficienty Tansmisivity (T) a hydraulické vodivosti (K), 
včetně stanovení specifické vydatnosti (q), tyto výsledky budou sloužit jako podklad pro 
případný výpočet přítoků podzemní vody do stavebních jam plánovaných podchodů. 
Celkem se uvažuje s provedením 2 ks čerpacích zkoušek. 

Na 2 trvale vystrojených HG vrtech bude provedeno režimní ruční měření hladiny 
podzemní vody. Při uvažování doby provádění průzkumu je možné předpokládat při 
měsíčním měření provedení min. cca 6 záměrů Hpv na každé vystrojené sondě, celkem 
tedy cca 12 záměrů hladin. 

 

5.8. ODBĚR VZORKŮ A LABORATORNÍ ZKOUŠKY 

V rámci průzkumných prací inženýrskogeologického průzkumu předpokládáme 
odběr těchto vzorků a provedení těchto typů zkoušek: 

 73x poloporušený vzorek zeminy (základní klasifikační rozbor) – IG část 
průzkumu 

 137x poloporušený vzorek zeminy (základní klasifikační rozbor) – průzkum 
pražcového podloží 

 30x poloporušený vzorek horniny (pevnost v prostém tlaku nebo pevnost při 
bodovém zatížení poloporušeného vzorku) 

 23x neporušený vzorek zeminy (základní klasifikační rozbor neporušeného 
vzorku) 

 10x zkouška stlačitelnosti zemin v edometru s časovým průběhem 

 16x smyková zkouška efektivních parametrů zemin 

 4x velkoobjemový technologický vzorek (zlepšování zemin hydraulickými pojivy) 
- průzkum pražcového podloží 

 10x technologický vzorek (základní klasifikační rozbor, zkouška Prostor 
standard, CBR, CBRsat, IBI 

 30x vzorek podzemní vody (stanovení agresivity na betonové konstrukce) 

Celkový počet a typ vzorků a provedených zkoušek se může mírně měnit, resp. 
bude přizpůsoben skutečně zastiženému geologickému prostředí. 

 

5.9. GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM 

Geofyzikální měření budou provedena v prostoru plánovaného polohovému posunu 
kolejí v místech nových stavebních objektů nepřístupných pro jinou techniku nebo 
v místech přeložky železniční trati vedené v dlouhém zářezu. 

Profily budou vedeny souběžně s železniční tratí přes ostatní realizované 
průzkumné sondy. 

Podle seismických rychlostí bude horninové prostředí rozčleněno z hlediska 
pevnosti hornin. Bude oddělena svrchní nízkorychlostní poloha představovaná 
zeminami kvartérního pokryvu a zvětralými horninami podkladu. Zřetel bude brán na 
vysokorychlostní polohy, které budou představovat nejpevnější horniny s možnou 
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nutností rozpojování pomocí trhavin a nízkorychlostní polohy, které mohou představovat 
tektonicky porušené polohy s větší rozpadavostí a náchylností na zvětrávání. 

Podle měrných odporů bude upřesněna litologie zemin se zaměřením především na 
jejich zrnitost pokryvných útvarů nebo bude upřesněn stupeň zvětrání hornin v závislosti 
na vodivost matečné horniny oproti vodivosti produktů zvětrávacích procesů. 

Celkově budou pomocí metod geofyzikálního průzkumu proměřeny dvě lokality, 
přičemž použití jednotlivých metod bude na jednotlivých lokalitách rozdílné. 

Geofyzikální měření pomocí metody mělké refrakční seismiky (MRS) budou 
provedeny u těchto dvou objektů ve dvou samostatných úsecích : 

 nové vedení trasy - zářez v km cca 233,850 – 234,700 (stávající staničení) 
vpravo, délka cca 850 m 

 opěrná zeď v km 236,570 – 236,800 (nové staničení) vlevo – měření bude pro-
vedeno ve stávajícím staničení cca 236,540 – 236,800 vlevo, délka cca 260 m 

Celkem bude geofyzikální průzkum metodou MRS proveden v délce cca 1110 m. 

Geofyzikální měření pomocí metody vertikálního elektrického sondování (VES) 
budou provedeny u jednoho objektu : 

 opěrná zeď v km 236,570 – 236,800 (nové staničení) vlevo – měření bude pro-
vedeno ve stávajícím staničení cca 236,540 – 236,800 vlevo, délka cca 260 m 

Celkem bude geofyzikální průzkum metodou VES proveden v délce cca 260 m. 

Výsledky interpretace GF průzkumu budou korelovány s výsledky ostatních 
průzkumných sond. 

 

5.10. DOKUMENTACE SKALNÍCH SVAHŮ 

V etapě podrobného IGP bude provedena podrobná geologická a geotechnická 
dokumentace v těchto 6 zářezových úsecích s výskytem skalních hornin: 

 km 235,200-235,450, vpravo 

 km 235,600-235,950, vpravo 

 km 236,450-236,550, vpravo 

 km 236,700-236,850, vpravo 

 km 237,820-237,900, vpravo 

 km 238,050-238,150, vpravo 

Celkem se jedná o cca 1,030 km úseku s otevřenými výchozy skalních hornin.  

Zásady dokumentace a technických závěrů pro tuto část byly specifikovány 
v kapitole 4.2.10. 

 

5.11. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Průzkum bude zaměřen na stanovení mocnosti humózní vrstvy, která musí být 
skryta (odstraněna) před vlastní stavbou a s ní souvisejících objektů. 

Průzkumné práce budou obnášet shromáždění a studium podkladů, rekognoskaci 
terénu, provedení pedologických sond, jejich dokumentaci a zpracování zprávy. 
Zájmové území bude vyhodnoceno detailní terénní pochůzkou, při které budou 
porovnány všechny podkladové materiály a provedeny půdní vpichy sondovací tyčí do 
hloubky nutné pro diagnostiku humusových horizontů. Takto zjištěné částečné půdní 
profily budou popsány, zhodnoceny a porovnány. Popis částečných půdních profilů 
bude zaměřen především na mocnost a kvalitu humusových horizontů. 
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Pedologický průzkum bude proveden především na těchto lokálních přeložek 
(posunech) trati nebo v místech uvažovaných nových pozemních komunikací. Všechny 
úpravy jsou podél stávající železniční trati : 

 účelová komunikace a násep železniční trati v km cca 233,100 – 234,850, mírný 
posun vlevo, délka úseku cca 1750 m 

 posun železniční trati a narovnání stávajícího oblouku vpravo v km cca 233,850 
– 234,800, délka úseku cca 950 m 

Pedologický průzkum bude proveden na cca 2,700 km dlouhém úseku trati nebo 
nových pozemních komunikací. 

 

5.12. POSOUZENÍ MATERIÁLU KOLEJOVÉHO LOŽE PRO RECYKLACI 

Posouzení materiálu kolejového (štěrkového) lože pro recyklaci bude provedeno 
podle platných OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah. 

Zájmový úsek se nachází v km cca 232,100 – 239,000, jeho délka je cca 6,9 km. V 
souladu s odst. 3.3.3 bude za účelem zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností 
odebráno celkem 19 vzorků (minimálně 1 vzorek na 1 kilometr koleje). 

V detailu se bude jednat o tyto rozsahy: 

TU Havlíčkův Brod – Okrouhlice: 

 kolej č.1 - 1x vzorek 

 kolej č.2 - 1x vzorek 

Žst. Okrouhlice: 

 kolej č.1 - 1x vzorek 

 kolej č.2 - 1x vzorek 

 kolej č.3 - 1x vzorek 

 kolej č.4  - 1x vzorek 

 kolej č.5 a 5a - 1x vzorek 

TU Okrouhlice – Světlá n. Sázavou: 

 kolej č.1 - 6x vzorek 

 kolej č.2 - 6x vzorek 

Velkoobjemové vzorky štěrkového lože budou odebrány z kopaných sond 
provedených v rámci průzkumu pražcového podloží z celého profilu včetně podsítného 
za výluky na trati, nebo ve vlakových pauzách. V místech, kde není prováděn průzkum 
pražcového podloží (přeložky trati) budou kopané sondy pro odběr vzorků doplněny. 

Výsledky analýz vzorků pro posouzení vhodnosti kameniva k recyklaci budou 
posouzeny dle tabulky 3.1 OTP. 

 

5.13. SANACE A ÚPRAVA ZEMIN POJIVY 

Během průzkumných prací budou v celém zájmovém území vytipovaná místa pro 
odběr velkoobjemových technologických vzorků, za účelem posouzení a ověření 
možnosti úprav zemin zemní pláně hydraulickým pojivem pro zvýšení její únosnosti. 

Pro uvedené účely bude postupně odebráno celkem cca 4 ks velkoobjemových 
technologických vzorků. Jednotlivé vzorky je možné odebrat z průzkumných sond 
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prováděných pro jiné účely (kopané sondy pražcového podloží, jádrové vrty na 
přeložkách, atp.) podle proměnlivosti zemin skutečně zastižených průzkumnými 
pracemi tak, aby jednotlivé typy zemin byly ovzorkovány rovnoměrně. 

Na všech vzorcích bude proveden základní klasifikační rozbor za účelem jejich 
zatřídění, stanovení přirozené vlhkosti a konzistenčních mezí. Následně budou 
provedeny zkoušky zhutnitelnosti Proctor Standard (PS) a stanovení kalifornského 
poměru únosnosti (CBR a CBRsat) a okamžitého poměru únosnosti (IBI). 

Tyto zkoušky budou provedeny jednak na přirozených odebraných zeminách, a dále 
na zeminách upravených při všech stanovených obsazích pojiva dle charakteru 
zastižených zemin. 

 

5.14. PRŮZKUM PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Průzkum pro pozemní komunikace bude proveden na následujících celcích: 

 Zpevněné plochy u výpravní budovy Okrouhlice - celková plocha 13 parkovacích 
stání je 185 m2, plocha obnovené vozovky pro nákladovou rampu je 745 m2 
(délka nákladové rampy bude cca 70 m). 

 Místní komunikace před výpravní budovou Okrouhlice - celková délka úprav 
bude 370 m. 

 Účelová komunikace podél trati k přejezdu P3685 - celková délka úpravy bude 
510 m. 

Pro účely průzkumu podloží pozemních komunikací (místní i účelové) budou 
provedeny kopané sondy v četnosti á cca 100 m. Pro potřeby ověření podloží 
zpevněných ploch před žst. Okrouhlice budou provedeny 3 kopané sondy. Pro potřeby 
ověření podloží nákladové rampy budou provedeny 2 kopané sondy. Pro potřeby 
ověření podloží místní a účelové komunikace bude provedeno 5 kopaných sond. 
Celkem se tedy jedná o 10 ks kopaných sond. 

 Všechny kopané sondy budou provedeny do hloubky cca 2,0 m a doplněny 
dynamickou penetrací do konečné hloubky cca 5,0 m. 

 

5.15. PRŮZKUM PRO PROTIHLUKOVÉ STĚNY 

Z předaných podkladů nevyplývá, ve kterých místech se přesně uvažuje s výstavbou 
protihlukových stěn (PHS). Je pouze uvedeno, že se s nimi uvažuje v náspech v km 
233,150 – 234,100 vlevo a v km 233,150 – 233,800 vpravo. 

Vzhledem k délce úseků lze uvažovat s provedením až cca 17 ks průzkumných 
sond (10 ks vlevo, 7 ks vpravo). Protože se jedná o velmi obtížně přístupná místa pro 
průzkumnou techniku, bude muset být průzkum proveden např. ručně zaráženými 
sondami nebo sondami provedenými ručně přenosnými soupravami, každá v kombinaci 
s dynamickou penetrací hloubky cca 5 m.  

Celkově lze proto v této části uvažovat s rozsahem průzkumných prací: 

 17x ruční souprava do nepřístupného terénu hl. 2,0 m  

 17x těžká dynamická penetrační zkouška 

Realizaci těchto průzkumných prací upřesní zhotoviteli průzkumu projektant 
příslušné části - místa provádění sond a upřesnění rozsahu prací.  
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Z výše uvedených důvodů jsou tyto práce pro PHS v detailní specifikaci 
průzkumných prací v příloze č.3.1 uvedeny, ale bez upřesnění místa jejich realizace a 
současně nejsou tyto sondy uvedeny v situaci v příloze č. 2 

5.16. PRŮZKUM PRO ZATŘÍDĚNÍ ASFALTOVÝCH SMĚSÍ 

Z asfaltových povrchů stávajících komunikací budou v rámci celé stavby 
rovnoměrně odebrány cca 3 ks vzorků asfaltové směsi. Vzorky budou odebrány ze 
všech povrchů, u kterých se uvažuje s přestavbou či jinými úpravami. Lokalizace vzorků 
bude přizpůsobena plošnou výměrou projektovaných úprav. 

Průzkum bude proveden pro: 

 zpevněné plochy u výpravní budovy Okrouhlice a místní komunikaci před 
výpravní budovou Okrouhlice 

Dle § 83 odst. 5 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady (273/2021 Sb.) 
znovuzískaná asfaltová směs nebo asfaltová směs vyrobená z odpadní asfaltové směsi 
přestává být do 31. prosince 2023 odpadem, pokud jsou splněny podmínky uvedené ve 
vyhlášce č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším 
produktem nebo přestává být odpadem (zrušena ke dni 1.1.2021). 

 

5.17. CHEMICKÉ ANALÝZY ZEMIN PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ 

Vzorkování bude provedeno z ručně kopaných sond provedených v rámci průzkumu 
pražcového podloží, nebo ze strojně vrtaných průzkumných sond provedených v rámci 
IGP. 

Vzorky budou odebírany jako směsné z více průzkumných sond z kolejového lože – 
pouze jeho podsítné frakce v místech samotného železničního tělesa. Se samotným 
kamenivem kolejového lože bude nakládáno jako s materiálem. Vzorky budou 
odebírány z profilu štěrkového lože (ŠL) a zemní pláně (ZP). V případě vzorku horniny 
bude vzorek odebrán do třídy pevnosti R4. 

Na základě zkušeností z okolních úseků očekáváme nesouvislý výskyt konstrukční 
vrsty (KV). Proto navrhujeme KV vzorkovat pouze v případě, že bude sondami IGP 
prokázána homogenní vrstva souvislá aspoň v úseku 1 km. V tabulce návrhu 
vzorkování v příloze č.4 je však ponechána max. varianta vzorkování. V případě, že 
konstrukční vrstva bude tvořena škvárou, nebudou tyto materiály vzorkovány. 

Dva bodové vzorky budou odebrány z průzkumných vrtů v prostoru nové přeložky 
železniční trati. 

Na základě místního šetření a konzultací se specialisty životního prostředí Stavební 
správy východ (dále jen SSV) bude celkem odebráno 41 ks směsných vzorků a 2 ks 
bodových vzorků. 

Laboratorní rozbory budou provedeny ve dvou fázích v následujícím rozsahu:  

- I. fáze: podle tab. 10.1, 10.2, 5.1 a 5.2 vyhl. 273/2021 Sb. 

Po vyhodnocení výsledků rozborů z I. fáze vydá zpracovatel v případě vyhovující 
míry znečištění pokyn k provedení analýz ekotoxicity  

- II. fáze: podle tab. 5.3 vyhl. 273/2021 Sb. 
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5.18. STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU 

Stanovení radonového indexu pozemků bude provedeno pro pozemní objekty nebo 
stavby, s předpokládaným trvalým pobytem osob. Bude provedeno v souladu 
s vyhláškou č. 422/2016 Sb. a podle metodiky pro stanovení radonového indexu 
pozemku SÚJB. 

Celkem budou proměřeny 3 lokality v žst. Okrouhlice - jedná se o pozemní 
objekty s předpokládanou přítomností obsluhy. Z toho bude provedeno měření:  

- 1x v exteriéru 

- 2x v interiéru – viz STP 

V místě každé zkoušky v exteriéru bude odebráno min. po 15 vzorcích půdního 
vzduchu z hloubky cca 80 cm. Odebraný půdní vzduch přesně změřeného objemu bude 
vždy vakuově převeden do detekčního přístroje a budou zaznamenány počty 
naměřených impulsů pro každý vzorek. 

V místě každé zkoušky v interiéru budou na příslušná místa v interiéru uloženy na 
potřebnou dobu měřící jednotky detekčních přístrojů.  

Podle vyhlášky č. 307/2002 Sb. v platném znění je radonový index pozemku určen 
hodnotou třetího kvartilu souboru změřených hodnot objemové aktivity radonu 
a plynopropustnosti podloží. Radonový index pozemku se stanoví podle tabulky na: 
nízký - střední - vysoký. 

Pozemek se následně hodnotí podle „Atomového zákona“ (Zákon č. 263/2016 Sb.) 
a §95 „Radonový index pozemku“ vyhlášky 422/2016 Sb. Podmínky pro provedení 
preventivných opatření stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo 
ve stavebním povolení. 

 

5.19. STAVEBNĚTECHNICKÉ PRŮZKUMY 

Celkem bude provedeno:  

 10x vizuální prohlídka v rámci celého objektu s cílem dokumentovat poruchy 
konstrukcí, materiálovou skladbu a technický stav objektů 

 10x vodorovný a 11x šikmý jádrový vrt do opěr a základů objektů s cílem 
dokumentovat stav zdiva (betonu) a určit polohu rubu opěry, resp. základové 
spáry, celkové předpokládané hloubky 53,0 bm (bude záviset na poloze rubu 
konstrukce). Hloubka vrtů se bude lišit dle zjištěné skutečnosti.  

 4x jádrový vrt do NK klenby s cílem dokumentovat stav zdiva (betonu), určit 
polohu rubu konstrukce a odběru vzorků z konstrukce, celkové předpokládané 
hloubky 4,0 bm (bude záviset na poloze rubu konstrukce). Hloubka vrtů se 
bude lišit dle zjištěné skutečnosti.  

 10x vodní tlaková zkouška 

 2x nedestruktivní ověření pevnosti betonu, nebo kamenů  

 13x pevnost pojiva nedestruktivně 

 6x odtrhová zkouška na celkem 1 zkušebním místě 

 2x ověření hloubky koroze betonu spolu s 2x ověřením tloušťky krycí vrstvy 
hlavní nosné výztuže (bude-li v rámci ZM zastižena) 

 2x seminedestruktivní ověření výztuže 
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 4x ověření korozních úbytků 

 2x radonový průzkum v interiéru – viz kapitola 5.14. 

 5x průzkum výskytu azbestu v demolovaných budovách 

 10x kopaná sonda u konstrukcí, resp. na mostovce 

 1x ověření krovu 

 4x sonda do konstrukce 

 23x sada vzorků betonu, nebo kamenů vyjmutých z konstrukce pomocí JV, či 
N a zkoušky pevností v prostém tlaku na nich 

 2x blíže nedefinované ověření vybraných vlastností kamenů 

 3x soubor ověření vlhkosti a salinity na zdech ve vnitřních prostorách budovy 

 7x práce z lešení, či zdvižných plošin 

 5x zpřístupnění vnitřních prostor mostního objektu pro potřeby provedení 
průzkumu, nebo úprava pracovní plochy, nebo práce z vodní hladiny 

 3x směna práce ve výluce přilehlé koleje spolu se strojním zabezpečením 
MUV 

Podrobně jsou rozsahy včetně umístění sond a zkoušek definovány v Příloze č. 3.3. 

5.20. KOROZNÍ PRŮZKUM 

Pro potřeby návrhu vhodných opatření aktivní, resp. pasivní protikorozní ochrany 
objektů, bude po dohodě s projektanty jednotlivých objektů navržen a realizován 
korozní průzkum. Součástí přípravy této části bude projednání projektu realizace těchto 
prací s odpovědnými pracovníky Centra techniky a diagnostiky SŽ (TUDC). 

Návrhem a realizací se předpokládá vhodné dimenzování počtu a míst měřících 
bodů, na kterých budou provedeny základní geoelektrická měření půdního a 
horninového prostředí v souladu s těmito normami a předpisy: 

- ČSN 03 8363 – Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení 
uložených v zemi. Měření zdánlivého měrného odporu půdy Wennerovou 
metodou 

- ČSN 03 8365 – Zásady měření při protikorozní ochraně kovových zařízení 
uložených v zemi. Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi 

- ČSN 03 8372 – Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v 
zemi nebo ve vodě 

- ČSN 03 8375 – Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě 
proti korozi  

- SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) – Ochrana železničních mostních objektů proti 
účinkům bludných proudů  

- TKP – Technické a kvalitativní podmínky staveb železničních drah v ČR kap. 
25 

- TP 124 – Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na 
mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 

Rozsah prací vyplyne z dodatečně zpracovaného projektu prací. 
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6. OPATŘENÍ K ŘEŠENÍ STŘETU ZÁJMŮ 

6.1. CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A OCHRANNÁ PÁSMA 

V některých úsecích i stávající drážní těleso zasahuje do aktivní zóny záplavového 
území řeky Sázavy Q100. Navržené stavební úpravy (např. náspy železničního tělesa, 
účelové komunikace, opěrné zdi zasahují do aktivní zóny záplavového území řeky 
Sázavy Q100 v okolí těchto staničení : 

 v okolí km cca 233,400 - násep drážního tělesa a komunikace 

 v okolí km cca 233,800 - násep drážního tělesa 

 v okolí km cca 236,600 - opěrná zeď 

 v okolí km cca 237,300 - opěrná zeď 

V dalším stupni dokumentace bude muset být zajištěno vyjádření příslušného 
správce povodí k zásahu do aktivní zóny. 

V místě dotčeném stavbou se nenachází žádné památné stromy, žádné zvláště 
chráněné území, nezasahuje do dobývacího prostoru ani do chráněného ložiskového 
území, se nenachází žádná lokalita spadající do kategorie NATURA 2000. 

Z hlediska stability se v bezprostředním okolí vyskytují dva významné geodynamické 
jevy skalní řícení a odsedávání horninových bloků (dle serveru geology.cz). Svahy byly 
v minulosti částečně sanovány ocelovými kotvenými sítěmi : 

 ve skalním svahu odřezu nad kolejí č. 2 od km cca 235,550 do km 235,850 

 ve skalním svahu odřezu nad kolejí č. 2 od km cca 236,700 do km 236,850 

V předmětném úseku lze předpokládat dva zásahy do významného krajinného prvku 
(VKP): 

1) km 237,300-238,200 – zásah do lesa napravo od trati, 

2) km 235,700-238,200 – zásah do vodního toku řeky Sázavy nalevo od trati. 

Dále lze v daném úseku předpokládat zásah stavbou do regionálního biokoridoru 
RK 431 Nová Ves – Chlístov a regionálního biocentra RBC 719 Nová Ves. 

 

6.2. VSTUPY NA POZEMKY, PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 

Písemný souhlas ke vstupu na dotčené pozemky zajistí odpovědná osoba 
provádějící geologické práce před samotným zahájením průzkumných prací. Situace 
projektovaných vrtů tvoří Přílohu č. 2. 

Přístupové cesty budou řešeny individuálně pro jednotlivé vrty podle aktuálních 
klimatických podmínek, podle využití dotčených pozemků a podle použité sondážní 
techniky. Případné škody budou řešeny v předstihu uzavřením samostatné smlouvy 
s uživatelem pozemku. 

Část průzkumných sond a prací bude muset být provedena v záborech na 
provozovaných komunikacích. Pro jejich realizaci a zajištění bude nutné zpracovat DIO 
a DIR a dle podmínek jejich poskytnutí zajistit dopravní značení.  

Část průzkumných sond je umístěna s ohledem na prostorové poměry na soukromé 
pozemky. Je pravděpodobné, že část majitelů těchto nemovitostí bude komplikovat 



Modernizace trať.ho úseku Okrouhlice (včet.) - Světlá n. Sáz. (mimo), projekt podr. IGP a STP 2023-180 

GeoTec-GS, a.s. 39

realizaci těchto prvků. Nelze vyloučit komplikovaný proces projednávání povolení ke 
vstupům a součástí výkazu výměr je proto kapitola Inženýring využívání cizích pozemků 
a objektů s předpokládaným rozsahem: 

 ca 24 ks takto komplikovaně řešených sond.  

Čerpání této části bude doloženo konkrétními doklady. 

V případě uvedených komplikací při vstupech bude zhotovitel průzkumu postupovat 
v součinnosti se SŽ, a.s. a současně budou mít tyto komplikace odkladný účinek na 
termíny akce. 

 

6.3. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

Zpracovatel průzkumu je povinen ověřit průběh podzemních sítí. Informace 
o podzemních sítích a jejich správcích zajistí zhotovitel průzkumu, který rovněž zajistí 
jejich případné vytýčení před zahájením prací. 

 

7. OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI 

Zaměstnanci provádějící organizace budou proškoleni z BOZP a informace o rizicích 
budou v souladu s ustanovením § 101 odst. 3 zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, 
podány ve formě základní písemné informace o rizicích, která mohou vzniknout na výše 
uvedeném pracovišti. 

Provádějící organizace je povinna zabezpečit, při práci v provozované dopravní 
cestě, že práce budou prováděny v souladu s předpisem Správy železnic, s.o. Bp1 
a řízeny vedoucím prací s příslušnou odbornou zkouškou dle předpisu Zam 1. 

Identifikace, vyhodnocení a bezpečnostní opatření přijatá ke snižování rizik budou 
posouzeny zejména s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 
č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zástupce prováděcí organizace písemně potvrdí, že jeho zaměstnanci jsou 
proškoleni a přezkoušeni dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., §3, §4 a budou 
dodržovat při veškerých pracích bezpečnostní předpisy a platné normy související 
s těmito pracemi. Zástupce prováděcí organizace zajistí na převzatém pracovišti 
(staveništi) dodržování platných předpisů o požární ochraně, zejména zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (úplné znění právní 
předpis č. 67/2001 Sb.) a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

Zástupce prováděcí organizace zajistí na převzatém pracovišti (staveništi) 
předepsané podmínky ochrany životního prostředí v souladu se zákonem č. 17/1992 
Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 460/2004 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny. Odpady vzniklé jeho činností bude na staveništi 
shromažďovat a průběžně předávat k využití nebo odstranění oprávněným osobám 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
S nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky bude přejímající 
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organizace nakládat v souladu s § 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů a s látkami závadnými vodám bude nakládat 
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

8. HARMONOGRAM PRACÍ, POŽADAVKY NA SOUČINNOST SPRÁVCE 
TRATI 

Předpokládanou časovou náročnost průzkumu v případě bezproblémových jednání 
o vstupech na pozemky uvádíme v následující tabulce: 

Činnost 
měsíce 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zahájení prací, příprava a 
projednání výluk 

                                                                       

Zajištění vstupů, DIO, DIR a 
nájmu techniky, vytyčení sítí 

                                                                       

Sled, dozor a řízení prací                                                                        

Průzkumné práce mimo trať                                                                        

Průzkumné práce v trati                                                                        

Laboratorní zkoušky                                                                        

Vyhodnocení prací, průběžné 
zpracování zprávy 

                                                                       

Dokončení díla - průzkumy                                                                        

Za zahájení prací je nutné považovat okamžik, kdy jsou u zhotovitele průzkumné 
prací závazně objednány tak, aby on mohl zahájit přípravné práce, vč. objednání výluk.  

Časová náročnost se může měnit podle množství technického a personálního 
nasazení. 

Časově náročné bude získání všech náležitostí ohledně povolení vstupu na 
pozemky, sjednání nájemních smluv, projednání a schválení DIO a DIR, atp. 

Je možné že některé sondy nebude možné provést způsobem předpokládaným 
tímto projektem a bude je nutné nahradit jinými metodami nebo sondy posunou na 
přístupná místa. 

Opraveno 

Požadavky na výluky 

Ve výlukách na trati bude provedeno: 

 122 ks kopaných sond pro průzkum pražcového podloží, vč. odběrů všech 
vzorků z těchto sond (zeminy, štěrkové lože, kontaminace); 
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 14 ks jádrových vrtů (průzkum vysokých zemních těles, průzkum 
přechodových oblastí vybraných mostů); 

 14 ks dynamických penetračních zkoušek (průzkum vysokých zemních těles, 
opěrných a zárubních zdí a průzkum přechodových oblastí vybraných 
mostů); 

 10 ks kopaných sond v kombinaci s dynamickou penetrací pro zpevněné 
plochy přednádražního prostoru a prostoru nákladní rampy v žst. Okrouhlice 
a místní a účelové komunikace v obci;  

 7+2 ks kopaných sond u zárubních zdí a v místě posunu trati. 

 3x STP pro OZ a ZZ - doprava vybavení, materiálu a personálu, zajištění 
pracovního místa 

 2 ks kopaných sond na mostovce 

Část kolejových výluk bude nezbytné provést jako současně kolejových spolu 
s výlukou napětí TV.  

Z důvodu co nejvyšší efektivity využití kolejových výluk bude nezbytné provádění 
současně jak jádrových IG vrtů v koleji (v místě jejich realizace) a současně všech 
ostatních činností v daném úseku a koleji v zákrytu.  

Pro realizaci výluk bude potřeba strojního zabezpečení v podobě soupravy MUV 
s přívěsným plošinovým vozíkem.  

Předpokládaná doba provádění 1 vrtu je min. 6hodin + 2 hodiny na přípravu, úklid 
a opuštění pracoviště. 

Předpokládaná doba provádění 1 kopané sondy (včetně provedení statické 
zatěžovací a dynamické penetrační zkoušky) je min. 1 hodina + 1 hodina na opuštění 
pracoviště. 

Pro potřeby takto definovaných průzkumných prací předpokládáme orientačně 
následující výluky (variantně): 

TU Havlíčkův Brod - Okrouhlice (vč. záhlaví Žst. Okrouhlice) - vždy 1 varianta 

 TK č. 1 - 1 kolejová výluka bez výluky TV doby trvání ca 5 hodin - 1x MUV 

 TK č. 2 - 1 kolejová výluka bez výluky TV doby trvání ca 5 hodin - 1x MUV 

Žst. Okrouhlice, vč. zhlaví (mimo obě záhlaví) - vždy 1 varianta 

 SK č. 1 - 1 kolejová výluka bez výluky TV doby trvání ca 8 hodin - 1x MUV 

 SK č. 2 - 1 kolejová výluka vč. výluky TV doby trvání ca 10 hodin - 1x MUV 

 SK č. 3 - 1 kolejová výluka vč. výluky TV doby trvání ca 10 hodin - 1x MUV 

 SK č. 4 - 1 kolejová výluka bez výluky TV doby trvání ca 8 hodin - 1x MUV 

 SK č. 5 - 1 kolejová výluka bez výluky TV doby trvání ca 5 hodin - 1x MUV 

TU Okrouhlice - Světlá nad Sázavou (vč. záhlaví Žst. Okrouhlice) - ve 2 
variantách 
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 TK č. 1:  

 var. 14x kolejová výluka vč. výluky TV doby trvání min. 10 hodin - 
při využití 1x MUV s přívěsným vozíkem,  

 var. 7x kolejová výluka vč. výluky TV doby trvání min. 10 hodin - při 
využití 2x MUV s přívěsným vozíkem 

 TK č. 2: 

 var. 9x kolejová výluka bez výluky TV doby trvání min. 8 hodin - při 
využití 1x MUV s přívěsným vozíkem,  

 var. 5x kolejová výluka bez výluky TV doby trvání min. 8 hodin - při 
využití 2x MUV s přívěsným vozíkem 

Poznámky:  

 výše uvedené potřeby výluk jsou jen orientační. Současně upozorňujeme, že 
část sond se nachází v prostoru zhlaví stanice Žst. Okrouhlice, kde si jejich 
provedení žádá návrh nového vedení kolejí a kde bude potřeba výluky řešit 
v případě každé sondy individuálně s ohledem na místní podmínky . 

 kolejové výluky vč. výluky TV jsou realizovány v místech navržených jádrových 
vrtů do železničního spodku. Jejich poloha je tedy striktně daná a neznamená 
nutně výluku v celém daném úseku - viz příloha 3.1. 

Pro výluky je dále možné využít i výluky pro jiné objednatele (stavba, údržba trati), 
avšak dle zkušenosti zpracovatele PIGP je míra využitelnosti těchto výluk minimální až 
zanedbatelná, odhad účinnosti je max. 20%.  

Ve výše uvedeném harmonogramu jsou práce ve výlukách plánovány v celkové 
době cca 2 měsíců v méně příznivé variantě a z důvodu, že práce nemusí probíhat 
kontinuálně. 

Zhotovitel musí předpokládat, že minimálně část prací bude provádět v nočních 
výlukách, resp. ve dnech pracovního klidu, či volna s ohledem na možnosti jejich 
poskytnutí ze strany SŽ.  
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9. ZÁVĚR 

Projekt podrobného IGP a STP bude součástí a podkladem projektové dokumentace 
příslušného traťového úseku v nadcházejícím stupni projektové dokumentace pro 
společné povolení dle liniového zákona (DUSP/L). 

Projekt podrobného geotechnického průzkumu je zpracován na základě dokumentu 
„Záměr projektu, Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) – Světlá nad 
Sázavou (mimo)“. 

Zahájení prací je podmíněno zjištěním a vytýčením inženýrských sítí a písemnými 
smlouvami s vlastníky/uživateli o povolení vstupu na pozemky, jakkoliv dotčenými 
průzkumnými pracemi. Povolení vstupů na pozemky dotčených průzkumnými pracemi 
a koordinace terénních prací zajistí zhotovitel inženýrskogeologického průzkumu. 
V případě vynucení vstupu na pozemky pro provedení průzkumu postupem podle 
zákona 416/1009 Sb. v platném znění, bude postup koordinován s objednatelem 
průzkumu. 

Umístění průzkumných sond není dáno striktně, může dojít ke změně jejich polohy 
buď v důsledku kolice s podzemním vedením inženýrských sítí, nebo nesouhlasným 
stanoviskem majitele/uživatele ke vstupu na dotčený pozemek, popř. nemožnosti 
realizace sondy z technických důvodů. Také hloubka sond může být mírně upravena na 
základě aktualizací podkladů nebo umístění sondy vzhledem ke skutečné úrovni 
povrchu terénu. Výjimky z rozsahu průzkumných prací jsou specifikovány v kapitole 4. 

Výsledky realizovaných prací budou předány ve formě závěrečné zprávy 
o průzkumu s přílohami, jejich obsah a rozsah bude odpovídat navrženému rozsahu 
prací a etapě podrobného průzkumu. Výsledky průzkumu pro jednotlivé stavební 
objekty budou zpracovány ve formě samostatných dílčích zpráv (pasportů). 
Při zpracování výsledků průzkumu a dokumentace bude dodržena zásada maximální 
přehlednosti s využitím grafického znázornění a tabelace výsledků 
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Příloha č. 3.1 : Specifikace průzkumných prací inženýrskogeologického průzkumu
Akce: Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo)

poznámka

Kopané 
sondy

číslo, 
označení

hloubka  [m] typ sondy celkem [m]
TK interval 
0-10m [m]

TK interval 
10m a 

více [m]

TK vodní 
výpl. 

(DIA), 
dovrty [m]

nepříst. 
terén ruční 
souprava 

TK

kopaná 
sonda      

KS        
[m]

dynamické 
penetrace 

DP         
[m]

DIO      
velký

Obtížný 
přístup, 

přístupové 
cesty

Výluka 
koleje; 
MUV + 
vozík

Výluka 
koleje + 

TV; MUV 
+ vozík

HG 
výstroj 

dočasná  
[m]

nálevová 
vsakovací 
zkouška

čerpací 
zkouška

P 
(B3)

N    
(A)

H 
(B3)

T 
(B3)

asfal
t

V
index 
P,T

index   
N

edometr ,c 
,c 

(krit.)

pevnost 
v 

prostém 
tlaku

PS
CBR

PAU 
asfalt. 
směsi

agres. 
vody

232.341 Most bez úprav, bez průzkumu
232,555L 232,571-232,636 Zárubní zeď KS200 3.0 KS 3.0 1 1 kompletní rekonstrukce
232,555L 232,571-232,636 Zárubní zeď DP200 5.0 DP 5.0 kompletní rekonstrukce
232,615L 232,571-232,636 Zárubní zeď KS201 3.0 KS 3.0 1 1 kompletní rekonstrukce
232,615L 232,571-232,636 Zárubní zeď DP201 5.0 DP 5.0 kompletní rekonstrukce
232.648 Nadjezd bez úprav, bez průzkumu
232,675L 232,653-23,702 Zárubní zeď KS202 3.0 KS 3.0 1 1 pročištění, vyspravení
232,675L 232,653-23,702 Zárubní zeď DP202 5.0 DP 5.0 pročištění, vyspravení
232.898 Podchod žst. Okrouhlice J01 10.0 J 10.0 5.0 5.0 1.0 2 1 1 2 1 1 nový objekt
232.898 Podchod žst. Okrouhlice DP215 8.0 DP 8.0 nový objekt
232.898 Podchod žst. Okrouhlice HJ01 10.0 J 10.0 6.0 4.0 10.0 1.0 2 1 1 2 1 1 nový objekt
232.920 Technologický objekt žst. Okrouhlice J02 8.0 J 8.0 6.0 2.0 1.0 2 1 1 2 1 1

233,300P 233,267-233,317 Opěrná zeď J03 10.0 J 10.0 6.0 4.0 1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kompletní rekonstrukce
233.321 233.321 Most J04 10.0 J 10.0 6.0 4.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 modernizace
233.321 233.321 Most J401 8.0 J 8.0 8.0 1.0 2 1 2 1 1 přechodová oblast M233,321, k.č.2
233.321 233.321 Most DP203 10.0 DP 10.0 přechodová oblast M233,321, k.č.1
233.321 233.321 Most J402 8.0 J 8.0 8.0 1.0 2 1 2 1 1 přechodová oblast M233,321, k.č.3
233.321 233.321 Most DP204 10.0 DP 10.0 přechodová oblast M233,321, k.č.3
233.321 233.321 Most J05 10.0 J 10.0 6.0 4.0 2 1 1 2 1 1 1 modernizace
233.350 233.350 Most J06 10.0 J 10.0 6.0 4.0 1.0 2 1 1 2 1 1 1 nový objekt
233.450 posun trati nalevo J30 8.0 J 8.0 8.0 1 1 1 1 1
233.550 posun trati nalevo J31 6.0 J 6.0 6.0 2 2
233.707 233.707 Podchod žst. Okrouhlice J07 12.0 J 12.0 6.0 6.0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 nový objekt
233.707 233.707 Podchod žst. Okrouhlice HJ02 8.0 J 8.0 6.0 2.0 10.0 1.0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 nový objekt
233.770 posun trati nalevo J32 6.0 J 6.0 6.0 1 1
233.811 233.811 Propustek J08 8.0 J 8.0 8.0 1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 sonda v koleji č.1
233.935 posun trati napravo J33 8.0 J 8.0 6.0 2.0 1 1 1 2 1 1
234.035 posun trati napravo J34 10.0 J 10.0 6.0 4.0 1 1 1 2 1 1
234,050L 234,020-234,125 Opěrná zeď J09 10.0 J 10.0 10.0 1.0 2 1 1 2 1 1 1 1  zrušení a náhrada svahovaným 

drážním tělesem s opevněnou patou, 
sonda v koleji č.1

234.107 234.107 Propustek + posun trati J10 8.0 J 8.0 6.0 2.0 1 1 1 1 1 1
234.107 234.107 Propustek + posun trati DP216 8.0 DP 8.0
234.236 234.236 Propustek + posun trati J11 8.0 J 8.0 5.0 3.0 1 1 1 1 1 1
234.310 233,820-234,700 posun trati napravo J12 10.0 J 10.0 5.0 5.0 1 1 1 1 1 1 1
234.430 233,820-234,700 posun trati napravo J13 10.0 J 10.0 5.0 5.0 1 1 1 1 1 1 1
234.430 233,820-234,700 posun trati napravo KS203 3.0 KS 3.0 1 1 1
234.560 233,820-234,700 posun trati napravo J14 10.0 J 10.0 5.0 5.0 1 1 1 1 1 1 1
234.560 233,820-234,700 posun trati napravo KS204 3.0 KS 3.0 1 1 1
234.648 234.648 Propustek + posun trati J15 8.0 J 8.0 6.0 2.0 1 1 1 1 1 1
234.914 234.914 Propustek J16 8.0 J 6.0 6.0 1 1 1 1 1 1
235.466 235.466 Propustek J17 8.0 J 8.0 8.0 1.0 1 1 1 1 1 1 vrt v koleji č.1
235.650 zemní těleso J403 8.0 J 8.0 8.0 1.0 2 1 2 1 1 vysoké zemní těleso, kolej č.1
235.650 zemní těleso DP221 10.0 DP 10.0 vysoké zemní těleso, kolej č.1
235.850 zemní těleso J404 8.0 J 8.0 8.0 1.0 2 1 2 1 1 vysoké zemní těleso, kolej č.1
235.850 zemní těleso DP222 10.0 DP 10.0 vysoké zemní těleso, kolej č.1
236.055 236.055 Propustek J18 8.0 J 8.0 8.0 1 1 1 1 1 1
236.448 236.448 Propustek J19 8.0 J 8.0 8.0 1 1 1 1 1 1
236,555L 236,570-236,800 Opěrná zeď J20 10.0 J 10.0 10.0 1.0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 nový objekt
236,555L 236,570-236,800 Opěrná zeď DP205 10.0 DP 10.0 1.0 nový objekt
236.605 236.605 Propustek MRS217 10.0 MRS 2.0 2.0 10.0 1.0 1 1 1 1
236.660 236,570-236,800 Opěrná zeď DP218 10.0 DP 10.0 1.0
236.715 236,570-236,800 Opěrná zeď DP219 10.0 DP 10.0 1.0
236,770L 236,570-236,800 Opěrná zeď J21 10.0 J 10.0 10.0 1.0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 nový objekt
236,770L 236,570-236,800 Opěrná zeď DP206 10.0 DP 10.0 1.0 nový objekt
237,180P 237,141-237,410 Zárubní zeď KS205 3.0 KS 3.0 1.0 1 1 sanace objektu
237,180P 237,141-237,410 Zárubní zeď DP207 5.0 DP 5.0 1.0 sanace objektu
237.209 237.209 Propustek MRS22 8.0 MRS 2.0 2.0 8.0 1.0 1 1 1 1

237,320P 237,141-237,410 Zárubní zeď KS206 3.0 KS 3.0 1.0 1 1 sanace objektu
237,320P 237,141-237,410 Zárubní zeď DP208 5.0 DP 5.0 1.0 sanace objektu
237,275L 237,357-237,417 Opěrná zeď J23 10.0 J 10.0 10.0 1.0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 kompletní rekonstrukce
237,275L 237,357-237,417 Opěrná zeď DP209 10.0 DP 10.0 1.0 kompletní rekonstrukce
237,360L 237,357-237,417 Opěrná zeď J29 10.0 J 10.0 10.0 1.0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 kompletní rekonstrukce
237,360L 237,357-237,417 Opěrná zeď DP220 10.0 DP 10.0 1.0 kompletní rekonstrukce
237,440P 237,420-237,620 Zárubní zeď KS207 3.0 KS 3.0 1.0 1 1 1 1 nový objekt
237,440P 237,420-237,620 Zárubní zeď DP210 5.0 DP 5.0 1.0 nový objekt
237,510P 237,420-237,620 Zárubní zeď KS208 3.0 KS 3.0 1.0 1 1 nový objekt
237,510P 237,420-237,620 Zárubní zeď DP211 5.0 DP 5.0 1.0 nový objekt
237,580P 237,420-237,620 Zárubní zeď KS209 3.0 KS 3.0 1.0 1 1 1 1 nový objekt
237,580P 237,420-237,620 Zárubní zeď DP212 5.0 DP 5.0 1.0 nový objekt
237.813 237.813 Propustek + Přejezd km 237,837 J24 8.0 J 8.0 8.0 1 1 1 1 1 1
237,960L 237,975-238,140 Opěrná zeď J25 10.0 J 10.0 8.0 2.0 1.0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 nový objekt
237,960L 237,975-238,140 Opěrná zeď DP213 10.0 DP 10.0 1.0 nový objekt
238.025 zemní těleso J405 6.0 J 6.0 6.0 1.0 2 1 2 1 1 vysoké zemní těleso, kolej č.1
238.025 zemní těleso DP223 8.0 DP 8.0 vysoké zemní těleso, kolej č.1
238,110L 237,975-238,140 Opěrná zeď J26 10.0 J 10.0 8.0 2.0 1.0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 nový objekt
238,110L 237,975-238,140 Opěrná zeď DP214 10.0 DP 10.0 1.0 nový objekt
238.439 238.439 Propustek MRS27 8.0 J 2.0 2.0 8.0 1 1 1 1
238.864 238.864 Propustek J28 8.0 J 8.0 8.0 1 1 1 1 1 1
232.850 zpevněné plochy žst. Okrouhlice KS301 2.0 KS 2.0 1 1 1 1 1
232.850 zpevněné plochy žst. Okrouhlice DP301 5.0 DP 5.0
232.940 zpevněné plochy žst. Okrouhlice KS302 2.0 KS 2.0 1 1 1 1

odběry vzorků laboratorní zkoušky zkoušky
Penetra

ční 

zajištění pracoviště hydrogeologie na JV

staničení sondy / objektu (stávající) / název objektu

průzkumné sondy
metráž průzkumných sond

Jádrové vrty - JV

str. 1/2



poznámka

Kopané 
sondy

číslo, 
označení

hloubka  [m] typ sondy celkem [m]
TK interval 
0-10m [m]

TK interval 
10m a 

více [m]

TK vodní 
výpl. 

(DIA), 
dovrty [m]

nepříst. 
terén ruční 
souprava 

TK

kopaná 
sonda      

KS        
[m]

dynamické 
penetrace 

DP         
[m]

DIO      
velký

Obtížný 
přístup, 

přístupové 
cesty

Výluka 
koleje; 
MUV + 
vozík

Výluka 
koleje + 

TV; MUV 
+ vozík

HG 
výstroj 

dočasná  
[m]

nálevová 
vsakovací 
zkouška

čerpací 
zkouška

P 
(B3)

N    
(A)

H 
(B3)

T 
(B3)

asfal
t

V
index 
P,T

index   
N

edometr ,c 
,c 

(krit.)

pevnost 
v 

prostém 
tlaku

PS
CBR

PAU 
asfalt. 
směsi

agres. 
vody

odběry vzorků laboratorní zkoušky zkoušky
Penetra

ční 

zajištění pracoviště hydrogeologie na JV

staničení sondy / objektu (stávající) / název objektu

průzkumné sondy
metráž průzkumných sond

Jádrové vrty - JV

232.940 zpevněné plochy žst. Okrouhlice DP302 5.0 DP 5.0
233.030 zpevněné plochy žst. Okrouhlice KS303 2.0 KS 2.0 1 1 1 1 1
233.030 zpevněné plochy žst. Okrouhlice DP303 5.0 DP 5.0
232.780 nákladní rampa žst. Okrouhlice KS304 2.0 KS 2.0 1 1 1 součást zpevn. Ploch Okrouhlice
232.780 nákladní rampa žst. Okrouhlice DP304 5.0 DP 5.0 součást zpevn. Ploch Okrouhlice
232.840 nákladní rampa žst. Okrouhlice KS305 2.0 KS 2.0 1 1 součást zpevn. Ploch Okrouhlice
232.840 nákladní rampa žst. Okrouhlice DP305 5.0 DP 5.0 součást zpevn. Ploch Okrouhlice
233.160 místní komunikace Okrouhlice KS306 2.0 KS 2.0 1 1
233.160 místní komunikace Okrouhlice DP306 5.0 DP 5.0
233.250 místní komunikace Okrouhlice KS307 2.0 KS 2.0 1 1 1
233.250 místní komunikace Okrouhlice DP307 5.0 DP 5.0
233.390 účelová komunikace Okrouhlice KS308 2.0 KS 2.0 1 1 1
233.390 účelová komunikace Okrouhlice DP308 5.0 DP 5.0
233.500 účelová komunikace Okrouhlice KS309 2.0 KS 2.0 1 1
233.500 účelová komunikace Okrouhlice DP309 5.0 DP 5.0
233.600 účelová komunikace Okrouhlice KS310 2.0 KS 2.0 1 1 1
233.600 účelová komunikace Okrouhlice DP310 5.0 DP 5.0

? 233,150 – 234,100 PHS vlevo MRS401 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 1.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 234,100 PHS vlevo MRS402 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 234,100 PHS vlevo MRS403 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 234,100 PHS vlevo MRS404 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 234,100 PHS vlevo MRS405 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 1.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 234,100 PHS vlevo MRS406 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 234,100 PHS vlevo MRS407 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 234,100 PHS vlevo MRS408 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 234,100 PHS vlevo MRS409 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 1.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 234,100 PHS vlevo MRS410 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 233,800 PHS vpravo MRS411 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 233,800 PHS vpravo MRS412 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 233,800 PHS vpravo MRS413 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 1.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 233,800 PHS vpravo MRS414 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 233,800 PHS vpravo MRS415 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 233,800 PHS vpravo MRS416 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 Polohu a provádění upřesní projektant
? 233,150 – 233,800 PHS vpravo MRS417 5.0 MRS 2.0 2.0 5.0 1.0 Polohu a provádění upřesní projektant

počet 112 59 39 0 19 20 20 53 3 12 14 14 2 0 2 73 23 30 10 3 30 83 23 10 16 0 30 10 3 30

metry 739.0 382.0 275.0 0.0 67.0 40.0 50.0 345.0 20.0

Vysvětlení značek
sondy vzorky labratorní zkoušky
J jádrový inženýrskogeologický vrt P poloporušený index laboratorní zkouška vlhkosti, zrnitosti a konz. mezí
HJ hydrogeologický vrt dočasně vystrojený N neporušený edometr laboratorní zkouška stlačitelnosti zemin v edometru
DP těžká dynamická penetrační sonda 777.0 T technologický ,c laboratorní smyková zkouška (vrcholové parametry)
SP statická penetrační sonda T-velk technologický ,c (krit.) laboratorní smyková zkouška (kritické parametry)
MRS sonda kombinující mělký vrt a dynamickou penetraci H hornina PS, CBR soubor technologických zkoušek Proctor standard, CBR
VS vsakovací sonda dočasně vystrojená C podzemní voda agres. vody analýza agresivity vod na betonové a ocelové konstrukce
KS kopaná sonda
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Příloha č.3.2 : Specifikace průzkumných prací průzkumu pražcového podloží
Akce: Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo)

číslo koleje staničení (stávající) Název sondy Pozn. číslo koleje staničení (stávající) Název sondy Pozn.
1 232,329 - přech.obl.mostu KS 232,329/1 2 232,329 - přech.obl.mostu KS 232,329/2
1 232.350 KS 232,350/1 2 232.400 KS 232,400/2
1 232.500 KS 232,500/1 2 232.550 KS 232,550/2
1 232.650 KS 232,650/1 2 232.700 KS 232,700/2
1 233.175 KS 233,175/1 2 233.100 KS 233,100/2
1 233,321 - přech.obl.mostu KS 233,321/1 2 233.350 KS 233,350/2
1 233.340 KS 233,340/1 2 233.450 KS 233,450/2 nová k.č. 4
1 233.420 KS 233,420/1 nová k.č. 2 2 233.835 KS 233,835/2
1 233.580 KS 233,580/1 nová k.č. 4 2 233.880 KS 233,880/2 nová k.č. 1
1 233.790 KS 233,790/1 nová k.č. 2 2 234.660 KS 234,660/2 nová k.č. 1
1 233,811 - přech.obl.prop. KS 233,811/1 2 234.720 KS 234,720/2
1 233.835 KS 233,835/1 2 234.860 KS 234,860/2
1 234.720 KS 234,720/1 2 234,914 - přech.obl.prop. KS 234,914/2
1 234.850 KS 234,850/1 2 234,929 - přejezd KS 235,929/2 přejezd P3686
1 234,914 - přech.obl.prop. KS234,914/1 2 235.000 KS 235,000/2
1 234,929 - přejezd KS 234,929/1 přejezd P3686 2 235.150 KS 235,150/2
1 235.000 KS 235,000/1 2 235.300 KS 235,300/2
1 235.150 KS 235,150/1 2 235.400 KS 235,400/2
1 235.300 KS 235,300/1 2 235,466 - přech.obl.prop. KS 235,466/2
1 235.450 KS 235,450/1 2 235.500 KS 235,500/2
1 235,466 - přech.obl.prop. KS 235,466/1 2 235.600 KS 235,600/2
1 235.600 KS 235,600/1 2 235.700 KS 235,700/2
1 235.750 KS 235,750/1 2 235.800 KS 235,800/2
1 235.900 KS 235,900/1 2 235.900 KS 235,900/2
1 236,055 - přech.obl.prop. KS 236,055/1 2 236.000 KS 236,000/2
1 236.040 KS 236,040/1 2 236,055 - přech.obl.prop. KS 236,055/2
1 236.200 KS 236,200/1 2 236.150 KS 236,150/2
1 236,271 - přejezd KS 236,271/1 přejezd P3687 2 236,271 - přejezd KS 236,271/2 přejezd P3687
1 236.350 KS 236,350/1 2 236.300 KS 236,300/2
1 236.550 KS 236,550/1 2 236.400 KS 236,400/2
1 236,605 - přech.obl.prop. KS 236,605/1 nová k.č. 2 2 236,448 - přech.obl.prop. KS 236,448/2 nová k.č. 1
1 236.680 KS 236,680/1 nová k.č. 2 2 236.500 KS 236,500/2 nová k.č. 1
1 236.800 KS 236,800/1 2 236.550 KS 236,550/2
1 236.950 KS 236,950/1 2 236.760 KS 236,760/2
1 237.100 KS 237,100/1 2 236.900 KS 236,900/2
1 237,209 - přech.obl.prop. KS 237,209/1 2 237.000 KS 237,000/2
1 237.250 KS 237,250/1 2 237.100 KS 237,100/2
1 237.400 KS 237,400/1 2 237.190 KS 237,190/2
1 237.580 KS 237,580/1 2 237,209 - přech.obl.prop. KS 237,209/2
1 237.700 KS 237,700/1 2 237.300 KS 237,300/2
1 237,813 - přech.obl.prop. KS 237,813/1 2 237.400 KS 237,400/2
1 237,818 - přejezd KS 237,818/1 přejezd P3688 2 237.500 KS 237,500/2 nová k.č. 1
1 237.860 KS 237,860/1 2 237.610 KS 237,610/2
1 238.000 KS 238,000/1 2 237.730 KS 237,730/2
1 238.150 KS 238,150/1 2 237,813 - přech.obl.prop. KS 237,813/2
1 238.300 KS 238,300/1 2 237,818 - přejezd KS 237,818/2 přejezd P3688
1 238,439 - přech.obl.prop. KS 238,439/1 2 237.900 KS 237,900/2
1 238.460 KS 238,460/1 2 238.000 KS 238,000/2
1 238.600 KS 238,600/1 2 238.100 KS 238,100/2
1 238.750 KS 238,750/1 2 238.200 KS 238,200/2
1 238,864 - přech.obl.prop. KS 238,864/1 vč. 1x KSM  *) 2 238.300 KS 238,300/2
1 238.900 KS 238,900/1 2 238.400 KS 238,400/2

mimo 233,250 (mezi k.č.1 a 2) KS 233,250 nová k.č. 1 2 238,439 - přech.obl.prop. KS 238,439/2
mimo 232,690 (vpravo od trati) KS 232,690 nová k.č. 4 2 238.500 KS 238,500/2
mimo 232,750 (vlevo od trati) KS 232,750 nová k.č. 5 2 238.650 KS 238,650/2
mimo 232,800 (mezi k.č.1 a 3) KS 232,800 nová k.č. 1 2 238.800 KS 238,800/2
mimo 232,820 (mezi k.č.3 a 5) KS 232,820 nová k.č. 3 2 238,864 - přech.obl.prop. KS 238,864/2 vč. 1x KSM  *)
mimo 232,830 (mezi k.č.2 a 4) KS 232,830 nová k.č. 2 2 238.950 KS 238,950/2
mimo 232,850 (vlevo od trati) KS 232,850 nová k.č. 5 3 233.050 KS 233,050/3 nová k.č. 1
mimo 232,890 (vpravo od trati) KS 232,890 nová k.č. 4 3 233.180 KS 233,180/3
mimo 232,950 (mezi k.č.1 a 3) KS 232,950 nová k.č. 1 3 233.350 KS 233,350/3
mimo 232,970 (mezi k.č.2 a 4) KS 232,970 nová k.č. 2 3 233.400 KS 233,400/3 nová k.č. 1
mimo 232,990 (vpravo od trati) KS 232,990 nová k.č. 4 4 232.790 KS 232,790/4
mimo 233,220 (vpravo od trati) KS 233,220 nová k.č. 4 4 233.090 KS 233,090/4
mimo 233,270 (mezi k.č.1 a 3) KS 233,270 nová k.č. 3 4 233.240 KS 233,240/4 nová k.č. 2
mimo 233,540 (vlevo od trati) KS 233,540 nová k.č. 2 4 233,321 - přech.obl.mostu KS 233,321/4
mimo 233,670 (vlevo od trati) KS 233,670 nová k.č. 2 4 233.350 KS 233,350/4

5a 232.720 KS 232,720/5a nová k.č. 3
5 232.940 KS 232,940/5 nová k.č. 3
5 233.060 KS 233,060/5 nová k.č. 3

počet 67 počet 70
137

Poznámky: *) - včetně 1x kopané sondy na mostovce v příslušné koleji pro ověření vzájemné polohy kolejového lože a horního líce nosné konstrukce objektu. Viz STP. 

celkový počet všech sond:



Příloha č.3.3 : Specifikace prací stavebnětechnického průzkumu (STP)
Akce: Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo)

Radon. 
průzku

m
Azbest Doplnění a poznámky

Mezerovi
tost - 
VTZ

Pevnost 
nede str.

Pevnost 
pojiva

Odtrhov
é zk.

Hl. kor. 
betonu

Tl. krycí 
vrstvy

Ověř. 
výztuže 
SEMI

Korozní 
úbytky

Interiér
Ověření 
azbestu

KS u 
konstr.

Ověření 
krovu

Sondy 
do 

konstr.

Práce z 
lešení, 
plošin

Zpřístu
pnění 

Práce 
ve 

výluce

Pevnost v 
tlaku 

destruktiv
ně

vybrané 
vlastnosti 
kamenů

Ověření 
vlhkosti a 
salinity

Komentář

[ks] [m] [ks] [m] [ks] [m] [ks] [ks] [ks] [ks] [ks] [ks] [ks] [ks] [ks] [ks] [ks] [kpl] [ks] [ks] [ks] [ks] [sada] [sada] [ks] -

Objekt sanován 2017, bez úprav

Není předmětem akce

Nový objekt podchodu

 2 / 2 Celek 1 VP celé konstrukce

NK - střední část z kam. 
Zdiva silné průsaky, 
degradované spárování

NK - střední 
část 2 2 2 1 2 2

K ve střední části,  v 1/4 klenby kolmo k tečně, vč. 
vzorků a zkoušek.

NK - krajní části - většinou 
zachovalý beton, povrchové 
opady, obnažená výztuž 
lokálně

NK - obě krajní 
části 2 2 6 2 2 2 2 2 2

K v obou krajních částech,  v 1/4 klenby kolmo k tečně, 
vč. vzorků a zkoušek.

SS - kameny v líci všech 
částí zachovalé, vypadané 
spárování

SS - všechny 3 
části 3 7.5 3 12 3 3 6

V a Š vrty vždy dvojice v každé části, Š prohloubeny 
1.0 m pod ZS, V ukončen za rubem opěry, vč. vzorků a 
zkoušek

Zpřístupnění 3
Zpřístupnění pracovišť pod všemi 3 částmi MO na 
zatopené pracovní ploše

Nový objekt mostu mimo trať 

Nový objekt podchodu

Přestavba objektu, kompletní rekonstrukce

Přestavba objektu, kompletní rekonstrukce

Nový objekt v nové poloze

Nový objekt v nové poloze

Přestavba objektu, kompletní rekonstrukce

Přestavba objektu, kompletní rekonstrukce

Přestavba objektu, kompletní rekonstrukce

Přestavba objektu, kompletní rekonstrukce

Přestavba objektu, kompletní rekonstrukce

Přestavba objektu, kompletní rekonstrukce

Přestavba objektu, kompletní rekonstrukce

Přestavba objektu, kompletní rekonstrukce

  / 2 Celek 1 VP celé konstrukce

NK 2
KS v každé koleji pro stanovení vzájemné prostorové 
polohy kolejového pole a horního líce  NK

NK z kamenných desek a 
zabet. kolejnic. 

NK 2 2 Pevnost kamenných desek NK a korozní úbytky ZBK

Celek 2 2
VP celé konstrukce + ruční donáška technologií 
průzkumu na lokalitu

Obě zdi - z kamenného 
zdiva, nevyhovující stav

Dřík ZZ 2 4 2 5 2 2 2
Š a V ve dvojici pro každou ZZ. Vrty prohloubit 1.0 pod 
ZS a 1.0 za rub zdi. Vrty budou využity pro IGP. 

Nový objekt

vyh. Celek 1 VP celé konstrukce

Dřík - kamenné zdivo, 
částečně zachovalé

Koruna + příkop 
ZZ 2

KS za rubem a v příkopu pro tloušťku objektu a tvaru 
příkopu

Dřík ZZ 1 2 1 1 Š prohloubit 1.0 pod ZS. Vrt bude využit pro IGP . 

vyh. Celek 1 VP celé konstrukce

Dřík - kamenné zdivo,  
zachovalé

Koruna ZZ 1 KS za rubem pro tloušťku objektu

Dřík ZZ 1 2 1 2.5 1 1 2
Š a V prohloubit 1.0 pod ZS a 1.0 za rub OZ. VTZ ve V. 
Vrty budou využity pro IGP. 

Nový objekt

Nový objekt

vyh. Celek 1 VP celé konstrukce

Dřík - kamenné zdivo,  
zachovalé

Koruna ZZ 3 KS za rubem pro tloušťku objektu

Dřík ZZ 3 6 3 7.5 3 3 6
Š a V prohloubit 1.0 pod ZS a 1.0 za rub OZ. VTZ ve V. 
Vrty budou využity pro IGP. 

Zajištění 
pracoviště 2

Práce ve výluce přilehlé koleje se strojním 
zabezpečením MUV a přívěsného vozíku

vyh. Celek 1 1 1
VP celé konstrukce a nalezení+odkrytí konstrukce od 
řeky

Dřík - kamenné zdivo,  
zachovalé

Koruna ZZ 1 KS za rubem pro tloušťku objektu

Dřík ZZ 1 2 1 2.5 1 1 2
Š a V prohloubit 1.0 pod ZS a 1.0 za rub OZ. VTZ ve V. 
Vrty budou využity pro IGP. 

Zajištění 
pracoviště 1

Práce ve výluce přilehlé koleje se strojním 
zabezpečením MUV a přívěsného vozíku

Nový objekt

Nový objekt

Celek 1 1
Případný stavebnětechnický průzkum stávající budovy 
a radonový průzkum v interiéru

Stropní konstr. 
a krov 1 3 3 1

Průzkum krovu a stropních konstrukci na 3 místech, 
lešení a úklid

Přízemí a 
sutreén 2 Vlhkostní průzkum v přízemí a suterénu

10

Nový technol. objekt 

v Žst. Okrouhlice a 

stáv. budova na parc. 

Č. 53

Demolice 1
Průzkum výskytu azbestu v demolovaných budovách, 
nebo jejich částech

Celek 1 1 1 1 1
Případný stavebnětechnický průzkum stávající budovy 
a radonový průzkum v interiéru

Demolice 1
Průzkum výskytu azbestu v demolovaných budovách, 
nebo jejich částech

12
Stavědla č. 1 a č. 2 

v Žst. Okrouhlice
Objekty k demolici Demolice 2

Průzkum výskytu azbestu v demolovaných budovách, 
nebo jejich částech

13
Stávající čekárna 

v zast. Pohleď
Objekt k demolici Demolice 1

Průzkum výskytu azbestu v demolovaných budovách, 
nebo jejich částech

Nejsou předmětem STP 

10 10 21.5 11 31.5 4 4 10 2 13 6 2 2 2 4 2 5 10 1 4 7 7 3 23 2 3

Vysvětlivky
Jádrové diagnostické vrty (JV) do konstrukce Š a V u Opěrných a Zárubních zdí - jsou standardně prohlubovány za rub konstrukce, resp. pod ZS, kde jsou dokumentovány jako IG sondy a jsou využity pro IGP

IGP - inženýrsko geologický (geotechnický) průzkum Vrty V, Š a K jsou vedeny skrze celou konstrukci za její rub, nebo pod ZS spolu s výnosem a dokumentací materiálu z tohoto prostředí. Cílem je dokumentace a odběry vzorků. 

STP - stavebnětechnický průzkum Návrty N jsou v konstrukci ukončeny a neprochází skrz. Jejich cílem je dílčí dokumentace (zkoušky) a odběru vzorků z konstrukce DIO - zábor v komunikaci, dopravně inženýrské opatření

SS - spodní stavba KS u konstrk. - kopané sondy na konstrukci, nebo u konstrukce pro odhalení a dokumentaci jejích skrytých částí PP - pracovní plocha terénu, ze které jsou práce prováděny 

NK - nosná kosntrukce Mezerovitost - VTZ - vodní tlakové zkoušky ve vrtech pro stanovení mezerovitosti Obsah chloridů - kontaminace chloridy ve více vrstvách v líci konstrukce

ZM - zkušební ověřované místo ZZ - zárubní zeď

MP - mostní pole ZP - základová půda

ZS - základová spára

BEZ STP

BEZ STP

BEZ STP

BEZ STP

BEZ STP

BEZ PRŮZKUMU

BEZ STP

BEZ STP

BEZ STP

BEZ STP

Výpravní budova 

v Žst. Okrouhlice
9

Technologický objekt 

RZZ v Žst. Okrouhlice
11

BEZ STP

BEZ STP

BEZ STP

BEZ STP

BEZ STP

BEZ STP

BEZ STP

BEZ STP

BEZ STP

BEZ STP

Ověření krovu - komplexní ověření krovu, vč. poškození od dřevokazného hmyzu a hub

BEZ STP

Pomocné práce, 
zpřístupnění

Zkoušky na líci konstrukce

Vodorovné - V

Odhalení konstrukcí

V
iz

uá
ln

í 
pr

oh
líd

ka Laboratorní zkoušky

2
Propustek v ev. km 
238,864

Ověření 
výztuže

Dílčí celek 
objektu

Šikmé - Š Do NK - K

Jádrové diagnostické vrty (JV) do konstrukce a zkoušky 
ve vrtech

Objekt 

Název
Stavební stav K/S /       

 poruchy/struč. 
Hodnocení

Poř. 
č. 

1

Ověření vlhkosti a salinity - soubor prací pro stanovení vlhkosti omítek a zdiva a stanovení obsahu ve vodě rozpustných solí

Pevnost destruktivně - na vývrtech z JV, sada je min. 6 ks vzorků (tělísek)

Propustek v ev. km 234,648

Propustek v ev. km 234,914

Propustek v ev. km 235,466

Propustek v ev. km 236,055

Objekty pozemních komunikací 

BEZ STP

CELKEM (POČET ) : 

BEZ STP

Zárubní zeď v ev. km 232,571 - 232,636, vlevo

Propustek v ev. km 236,448

Propustek v ev. km 236,605

Most na polní cestě v km ca 233.350

Most v ev. km 233,341

Silniční nadjezd v km 232.648

Most - podchod v km 232.898

Propustek v ev. km 233,811

Propustek v ev. km 234,107

Propustek v ev. km 234,326

Most v ev. km 
233.321

Most - podchod v km 233.707

Propustek v ev. km 237,209

Propustek v ev. km 237,813

Propustek v ev. km 238,439

Opěrná zeď v ev. km 
233,267 - 233,317, 
vpravo

Zárubní zeď v ev. km 
237,141 - 237,410, 

vpravo

Opěrná zeď v km 236,570 - 236,800, vlevo

7

Opěrná zeď v ev. km 
237,357 - 237,417, 

vlevo
8

Opěrná zeď v ev. km 234,020 - 234,125, vlevo

Vícepodlažní původní VB z 
cihelného zdiva s valbovou 
střechou z druhé poloviny 
19. století. 

Objekt k částečné demolici a 
čásetčnému ponechání

Zárubní zeď v km 237,420 - 237,620, vpravo

Opěrná zeď v km 237,975 - 238,140, vlevo

3 + 
4

Zárubní zeď v ev. km 
232,490 - 232,499, 
vpravo a Zárubní zeď 
v ev. km 232,510 - 
232,530, vpravo

Zárubní zeď v ev. km 
232,653 - 232,702, 
vlevo

5

6



Příloha č. 3.4 : Souhrnný přehled průzkumných prací v rámci objektové skladby
Akce: Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo)

Předpokládané členění Závěrečné zprávy o průzkumu na dílčí části, pasporty, posudky, atd.

IGP STP ostatní archivní

A. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PRŮZKUMU 

B. ŽELEZNIČNÍ SPO

1. IGP 122x sonda dle SŽ S4, vč. 
DP v koleji
15x sonda mimo koleje

4x vzorek na zlepšování 
zemin

Obsahuje průzkum pro přejezdy

2. IGP 19x velkoobjemový vzorek 
ze ŠL

3. kontaminace 41x směsný vz. dle vyhl. 
273/2021 Sb.

C.

- Bez průzkumných prací

- Bez průzkumných prací

1. 1 Most podchod v km 232,898 IGP 1x IG vrt, 1x HG vrt, 1x DP Nový objekt podchodu

2. 2 Most v ev. km 233,321 IGP + STP 4x IG vrt, 2x DP VP, 10x JV, zk. na kci. 

3. 3 Most v km 233,350 IGP 1x IG vrt

4. 4 Most podchod v km 233,707 IGP 1x IG vrt, 1x HG vrt

5. 5 Propustek v ev. km 233,811 IGP 1x IG vrt

6. 6 Propustek v ev. km 234,107 IGP 1x IG vrt, 1x DP

7. 7 Propustek v ev. km 234,236 IGP 1x IG vrt

8. 8 Propustek v ev. km 234,648 IGP 1x IG vrt

9. 9 Propustek v ev. km 234,914 IGP 1x IG vrt

10. 10 Propustek v ev. km 235,466 IGP 1x IG vrt

11. 11 Propustek v ev. km 236,055 IGP 1x IG vrt

12. 12 Propustek v ev. km 236,448 IGP 1x IG vrt

13. 13 Propustek v ev. km 236,605 IGP 1x MRS

14. 14 Propustek v ev. km 237,209 IGP 1x MRS

15. 15 Propustek v ev. km 237,813 IGP 1x IG vrt

16. 16 Propustek v ev. km 238,439 IGP 1x MRS

17. 17 Propustek v ev. km 238,864 IGP + STP 1x IG vrt VP, zk. na kci., 2x KSK

C. UMĚLÉ STAVBY, OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI

2. 1 Zárubní zeď v ev. km 232,490 - 232,499, vpravo IGP + STP prohl. JV VP, 2x JV, zk. na kci. 

2. 2 Zárubní zeď v ev. km 232,510 - 232,530, vpravo IGP + STP prohl. JV VP, 2x JV, zk. na kci. 

2. 3 Zárubní zeď v ev. km 232,571 - 232,636, vlevo IGP 2x KS, 2x DP

2. 4 Zárubní zeď v ev. km 232,653 - 232,702, vlevo IGP + STP 1x KS, 1x DP VP, 1x JV, 2x KSK, zk. na kci. 

2. 5 Opěrná zeď v ev. km 233,267 - 233,317, vpravo IGP + STP 1x IG vrt VP, 2x JV, zk. na kci. 

2. 6 Opěrná zeď v ev. km 234,020 - 234,125, vlevo IGP 1x IG vrt

2. 7 Opěrná zeď v km 236,570 - 236,800, vlevo IGP 2x IG vrt, 4x DP, GFZ

2. 8 Zárubní zeď v ev. km 237,141 - 237,410, vpravo IGP + STP 2x KS, 2x DP, prohl. JV VP, 6x JV, 3x KSK, zk. na kci. 

2. 9 Opěrná zeď v ev. km 237,357 - 237,417, vlevo IGP + STP 2x IG vrt, 2x DP, prohl. JV VP, 2x JV, zk. na kci. 

2. 10 Zárubní zeď v km 237,420 - 237,620, vpravo IGP 3x KS, 3x DP

2. 11 Opěrná zeď v km 237,975 - 238,140, vlevo IGP 2x IG vrt, 2x DP

C. UMĚLÉ STAVBY, POZEMNÍ OBJEKTY

3. 1 STP VP, krov, ověř. kcí, 2x vlhkosti 
budovy

Radonový průzkum

3. 2 IGP + STP 1x IG vrt Azbest Radonový průzkum

3. 3 STP VP, ověř. kcí, vlhkost budovy, 
Azbest

Radonový průzkum

3. 4 STP Azbest

3. 5 STP Azbest

3. 6 IGP 17x MRS, 17x DP Umístění sond a rozsah prací potvrdí projektant po 
upřesnění umístění PHS

C. UMĚLÉ STAVBY, POZEMNÍ KOMUNIKACE

4. 1 IGP, 
kontaminace

5x KS, 5x DP 3x Ověření PAU

4. 2 IGP 2x KS, 2x DP

4. 3 IGP 3x KS, 3x DP

D. ZEMNÍ TĚLESA A PODLOŽÍ TRATI

1. 1 IGP 8x IG, 2x KS, GFZ

1. 2 IGP 3x IG, 3x DP 3x stabilitní výpočet

E. SKALNÍ SVAHY

1. 1 IGP 6x GT posudek Podrobná dokumentace pro 6 zářezových úseků

F. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

1. 1 Pedologický průzkum Pedologie Pedologie pro 2.7 km 
liniového opatření

Průzkum pro 4 objekty, z toho 3 ve variantním 
řešení

G. KOROZNÍ PRŮZKUM

1. 1 Korozní průzkum Korozní Korozní průzkum dle 
požadavků

Rozsah bude stanoven po zahájení akce a dohodě 
s projektanty jednotlivých objektů

Poznámka: výše uvedené práce budou vždy doplněné o archivní sondy a využitelné sondy pro okolní objekty

Vysvětlivky: IG vrt - jádrové inženýrskogeologické vrty VP - vizuální prohlídka 

DP - těžká dynamická penetrační zkouška JV - jádrový diagnostický vrt do konstrukce prohloubený za její rub, nebo pod základovou spáru 

prohl. JV - prohloubené JV pro potřeby IGP KS - kopaná sonda KSK - kopaná sonda u konstrukce pro STP

GFZ - geofyzikální průzkum pomocí MRS a VES (viz zpráva) zk. na kci - zkoušky pro STP prováděné na líci konstrukce IN-SITU

IGP - inženýrsko-geologický průzkum ověření PAU - průzkum pro zatřídění stávajících asfaltových vrstev povrchů vozovek

STP - stavebně technický průzkum *) - mimo běžné vzorkovací práce - viz zpráva a přílohy 3.1. a 3.3.

Položka Dílčí část závěrečné zprávy / objekt Druh 
průzkumu

Stručný popis hlavních průzkumných prací *) Poznámka

Souhrnná zpráva shrnuje zadání prací, přírodní charakteristiky zájmového území, dále pak cíle, rozsahy a metodiky provedených průzkumných prací. Obsahuje souhrnnou situaci všech provedených i archivních průzkumných 
sond. 

Účelové komunikace podél trati k přejezdu P3685

Nové vedení trasy

Výpravní budova v žst. Okrouhlice

Pražcové podloží - IGP

Pražcové podloží - Průzkum mechanického znečištění 
štěrkového lože dle OTP 

Pražcové podloží - Chemické analýzy zemin 
pražcového podloží

Nový technolog. objekt v žst. Okrouhlice a stáv. 
budova na parc. č.53

Technlogický objekt RZZ v Žst. Okrouhlice

Stavědla č. 1 a 2 v Žst. Okrouhlice

UMĚLÉ STAVBY, MOSTNÍ OBJEKTY

Ověření stávajících vysokých násypových těles

Skalní svahy

Most v ev. km 232,341

Nadjezd v ev. km 232,648

Stávající čekárna v zast. Pohleď

Zpevněné plochy u výpravní budovy v žst. Okrouhlice

Místní komunikace před výpravní budovou v žst. 
Okrouhlice

Protihlukové stěny
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Akce: "Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo)"
Položka Výkon / dodávka prací počet jedn. cena

m.j. jedn. cena Kč

1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 
1. A- VRTNÉ A KOPNÉ PRÁCE 

1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m, vč. provozního pažení a odpažení 275 bm 0

1. 2 40 bm 0

1. 3 Jádrové vrty vrtané diamantovými korunkami na vodní výplach v hloubce 0,0 - 20,0 m, vč. provozního pažení a odpažení (dovrty) 67 bm 0

1. 4 Kopané sondy, vč. zaměření, ručně prováděné, max. hloubky 1.5 m (mimo sond pro pražcové podloží a STP) 20 ks 0

B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 

1. 5 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK 39 prac. 0
1. 6 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané ručně přenosnou soupravou 20 prac. 0
1. 7 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané diamantovými korunkami na vodní výplach 19 prac. 0
1. 8 Trvalé vystrojení jádrových hydrogeologických pozorovacích vrtů, včetně zhlaví 18 bm 0
1. 9 Likvidace vrtů hutněným záhozem 315 m 0
1. 10 Doprava vrtné a doprovodné techniky 1 kpl 0
1. 11 Vybudování přístupových cest, DIO a DIR, práce v záborech v komunikacích, vč. zřížení pracovišť pro STP - dle skutečnosti 1 kpl 0
1. D- ODBĚR VZORKŮ

1. 12 Odběr vzorků  zemin / hornin - porušené (mimo vzorky pro pražcové podloží a kontaminace) 103 ks 0
1. 13 Odběr vzorků  zemin / hornin - technologické (mimo vzorky pro pražcové podloží a kontaminace) 10 ks 0
1. 14 Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  vtlačným břitovým odběrákem 23 ks 0
1. 15 Odběry vzorků vody z jádrových vrtů  30 ks 0

dílčí mezisoučet - pol. 1. bez DPH 0 Kč

2. POLNÍ ZKOUŠKY A MĚŘENÍ
2. 1 Dynamické penetrační zkoušky 345 bm 0
2. 2 Příprava sondážního pracoviště dynamických penetračních zkoušek, vč. ruční donášky na lokalitu 53 ks 0
2. 3 Doprava dynamické penetrační soupravy 1 kpl 0
2. 4 Radonový průzkum v interiéru a exteriéru 3 ks 0

dílčí mezisoučet - pol. 2. bez DPH 0 Kč

3. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
3. 1 Hydrodynamické zkoušky - orientační čerpací 2 ks 0
3. 2 Ruční odečty úrovně HPV trvale vystrojených pozorovacích vrtů 12 měření 0

dílčí mezisoučet - pol. 3. bez DPH 0 Kč

4. SKALNÍ SVAHY
4. 1 Podrobná geologická a geotechnická dokumentace v těchto zářezových úsecích s výskytem skalních hornin - 6ks, viz projekt prací 1 kpl 0

dílčí mezisoučet - pol. 3. bez DPH 0 Kč

5. STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM, DIAGNOSTIKA KONSTRUKCÍ
5. 1 Vizuální prohlídka objektu, základní součást STP objektu 10 objekt 0
5. 2 Kopané sondy u konstrukcí, vč. zaměření 10 ks 0
5. 3 Jádrové diagnstické vrty a návrty do konstrukce průměru 80 mm, vč. sanace vrtů cementovou maltou, nebo prostým betonem 57.0 bm 0
5. 4 Nedestruktivní stanovení pevnosti betonu Schmidtovým tvrdoměrem, vč. úpravy místa 2 ks 0
5. 5 Nedestruktivní stanovení pevnosti pojiva (malty) tzv. Kučerovou vrtačkou (více typů) 13 ks 0
5. 6 Odtrhové zkoušky povrchové vrstyv betonu, vč. předvrtu a úpravy místa 6 ks 0
5. 7 Stanovení mocnosti krycí vrstvy nedestruktivně - 1 oblast (10 měř) 2 ks 0
5. 8 Stanovení hloubky karbonatace betonu - 1 oblast (min 10 měření) 2 ks 0
5. 9 Seminedestruktivní ověření výztuže v líci konstrukce, 1x sada měření feromagnetickým přístrojem + 1x sonda na ověření typu výztuže, vč. sanace místa 2 ks 0
5. 10 Ověření korozních úbytků výztuže v sondě pro seminedetsruktivní ověření výztuže 4 ks 0
5. 11 Sondy do konstrukcí pozemních objektů, vč. zpětné sanace 4 ks 0
5. 12 Vodní tlaková zkouška na jádrovém diagnostickém vrtu do konstrukce 10 ks 0
5. 13 Ověření vlhkosti a salinity - komplexní soubor prací v přízemí, či suterénu pozemních objektů 3 ks 0
5. 14 Zdvižné plošiny, nebo lešení 7 ks 0
5. 15 Doprava vrtné soupravy na diagnostické vrty 1 kpl 0
5. 16 Průzkum výskytu azbestu v demolovaných budovách (inspekce objektu, lokální sondáže, odběry a rozbory vzorků, protokoly o výsledcích) 5 ks 0
5. 17 Průzkum krovu stávající budovy, vč. souvisejících laboratorních rozborů na výskyt dřevokazného hmyzu a hub 1 ks 0
5. 18 Relativní zaměření sond, vrtů a zkoušek v rámci konstrukce 52 ks 0

dílčí mezisoučet - pol. 4. bez DPH 0 Kč

6. LABORATORNÍ PRÁCE
6. 1 Základní klasifikační rozbory porušených a poloporušených vzorků, vč. technologických 220 zk. 0
6. 2 Základní klasifikační rozbory neporušených vzorků 23 zk. 0
6. 3 Zkoušky neporušených vzorků - stlačitelnost s časovým průběhem 10 zk. 0
6. 4 Zkoušky neporušených vzorků - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 16 zk. 0
6. 5 Zkouška poloporušeného vzorku horniny - pevnost v prostém tlaku nebo pevnost při bodovém zatížení vzorku) 30 zk. 0
6. 6 Zkoušky technologických vzorků - PS + CBR + CBRsat, IBI 10 zk. 0
6. 7 Zkoušky technologických vzorků - rozbory s přidáním pojiva  (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy) 4 zk. 0
6. 8 Zkoušky technologických vzorků odebraných ze štěrkového lože - Stanovení vlastností dle tab. 3.1 OTP 19 ks 0
6. 9 Zkoušky vzorků zdících prvků vyjmutých z konstrukce - pevnost v prostém tlaku (sada min. 6 dílčích tělísek) 23 ks 0
6. 10 Zkoušky vzorků zdících prvků vyjmutých z konstrukce - vybrané vlastnosti kamenů z nosných konstrukcí (nasákavost, atd.) 2 ks 0
6. 11 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 30 zk. 0
6. 12 Diagnostika vozovek - technické práce pro lokální stanovení obsahu PAU v asfaltech (sonda, odběr vzorku) 3 ks 0
6. 13 Chemické analýzy dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. - dle tab. 10.1, 10.2, 5.1 a 5.2. - odběry z kolejí a z bodových vzorků 43 zk. 0
6. 14 Chemické analýzy dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. - dle tab. 5.3. - odběry z kolejí a z bodových vzorků - dle skutečnosti 43 zk. 0
6. 15 Chemické analýzy dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. - rozbory PAU - odběry z komunikací 3 zk. 0

dílčí mezisoučet - pol. 5. bez DPH 0 Kč

7. GEODETICKÉ PRÁCE, VYTYČENÍ A OVĚŘENÍ PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ, INŽENÝRING VYUŽÍVÁNÍ CIZÍCH POZEMKŮ PRO ÚČELY PRŮZKUMU
7. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek 112 ks 0
7. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk.  JTSK, Bpv 112 ks 0
7. 3 Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí, vč. event. kopaných sond prováděných za tímto účelem 112 ks 0
7. 4 Dopravní náklady geodetické skupiny a skupiny pro inženýring vstupů 1 kpl 0
7. 5 Inženýring zajištění využívání cizích pozemků a objektů, související technické práce s touto činností - v případě realizace, v součinnosti se SŽ 24 sonda 0

dílčí mezisoučet - pol. 6. bez DPH 0 Kč

8. GEOFYZIKÁLNÍ, KOROZNÍ A PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
8. 1 Měření pomocí metody mělké refrakční seismiky (MRS), vč. přepravy měřící skupiny, geodetického zaměření dílčích bodů a vyhodnocení měření 1100 bm 0
8. 2 Měření pomocí metody vertikálního elektrického sondování (VES), vč. přepravy měřící skupiny, geodetického zaměření dílčích bodů a vyhodnocení měření 260 bm 0
8. 3 Korozní průzkum 1 kpl 0
8. 4 Pedologický průzkum - 2.7 km liniového opatření 1 kpl 0

dílčí mezisoučet - pol. 7. bez DPH 0 Kč

9. PRŮZKUM PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ A MATERIÁLU KOLEJOVÉHO LOŽE, VČ. ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠŤ NA ŽELEZNIČNÍM SPODKU
9. 1 Kopané sondy v koleji, dynamické penetrace, statická zatěžovací zkouška, doprava, odběr vzorků, zásyp sond, strojní hutnění a podbíjení sousedních pražců 122 ks 0
9. 2 Kopané sondy mimo kolej, dynamické penetrace, doprava, odběr vzorků, a zásyp sond 15 ks 0
9. 3 Pronájem MUV s obsluhou, přívěsných vozíků (předpoklad soukromého dopravce), vč. zajištění výkonů funkce OZOV a ZPŘS a rezervy (10%) 36 směna 0
9. 4 Realizace napěťové výluky v rámci kolejových výluk (vypínání troleje), vč. rezervy 18 směna 0
9. 5 Odběr vzorků štěrkového lože na zkoušky dle OTP - technologické, vč. pomocných kopaných sond a dopravy do laboratoře 19 ks 0
9. 6 Odběr velkobjemových technologických vzorků na zlepšování hydr. pojivy - vč. pomocných kopaných sond a dopravy do laboratoře 4 ks 0
9. 7 Odběry finálních vzorků (směsných, nebo bodových) pro chemické analýzy, vč. pomocných kopaných sond a dopravy do laboratoře 43 ks 0
9. 8 Příplatky za práce v nočních výlukách - pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelé na části železničního spodku - v případě realizace nočních výluk 1 kpl 0

dílčí mezisoučet - pol. 8. bez DPH 0 Kč

10. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY 
10. 1 Zajištění kolejových a napěťových výluk, jednání se ST, vč. průběžného kontaktu s výlukářem OŘ, koordinace vstupů a sítí den 0.0
10. 2 Archivní rešerše a příprava průzkumných prací pro jednotlivé části, rekognoskace lokality den 0.0
10. 3 Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor den 0.0
10. 4 Geologická dokumentace průzkumných sond den 0.0
10. 5 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek den 0.0
10. 6 Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území den 0.0
10. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin den 0.0
10. 8 Dopravní náklady 1 kpl 0.0
10. 9 Digitalizace a reprografie závěrečné zprávy a průběžných pracovních výsledků (min. 10x paré) 1 kpl 0.0
10. 9 Zpracování předběžné zprávy s pracovními výsledky den 0.0
10. 10 Zpracování závěrečné zprávy den 0.0

dílčí mezisoučet - pol. 9. bez DPH 0 Kč

cena celkem bez DPH 0 Kč

R E K A P I T U L A C E 

Celkem bez DPH DPH Včetně DPH
1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 0 0 0
2. POLNÍ ZKOUŠKY 0 0 0
3. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE 0 0 0
4. SKALNÍ SVAHY 0 0 0
5. STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM, DIAGNOSTIKA KONSTRUKCÍ 0 0 0
6. LABORATORNÍ PRÁCE 0 0 0
7. GEODETICKÉ PRÁCE, VYTYČENÍ A OVĚŘENÍ PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ, INŽENÝRING VYUŽÍVÁNÍ CIZÍCH POZEMKŮ PRO ÚČELY PRŮZKUMU 0 0 0
8. GEOFYZIKÁLNÍ, KOROZNÍ A PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM 0 0 0
9. PRŮZKUM PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ A MATERIÁLU KOLEJOVÉHO LOŽE, VČ. ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠŤ NA ŽELEZNIČNÍM SPODKU 0 0 0

10. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY 0 0 0

Celkem: 0 0 0

Celkem bez DPH Kč 0
DPH Kč 0

Celkem včetně DPH Kč 0

Modře doplní uchazeč

Příloha č. 6 - Výkaz výměr

Jádrové vrty vrtané TK speciální ručně přenosnou soupravou v obtížně přístupných místech v hloubkovém intervalu 0,0 - 20,0 m
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Akce:  Světlá n. S.; Okrouhlice; Pohled; Sázava; Žďár n. S.; Kuřim; soubor 6 staveb, 
 projekty předběžných a podrobných GTP 

Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou 
(mimo), DUSP/L, projekt průzkumných prací pro podrobný 
inženýrskogeologický průzkum a stavebnětechnický průzkum 

Věc:  Soupis připomínek SŽ k předloženému PIGP a STP a reakce zhotovitele na ně.  

 Přepisy mailové korespondence 
 
Ing. Jan Šimon 
SŽ, s.o., GŘ 
Systémový specialista 
Odbor traťového hospodářství (O13), oddělení mostů a tunelů 
Zasláno mailem zhotoviteli PIGP, dne 9.11.2023: 

1. Dobrý den, z mé strany pouze strohé informace. Průzkum je velice kvalitně provedený a mám 
k němu pouze pár poznámek, nejsou zásadní: 

 kap. 2.6 – správně uvedeny 2 existující svahové nestability nad tratí, ale v kap. 6.1 je 
uvedeno, že se nestability nevyskytují, resp. je tam nejasná formulace – je třeba uvést do 
souladu 

 kap. 8 – omylem zmíněno ochranné pásmo metra 

 situace – doporučuji vynést sesuvy (zmíněné nestability) a záplavové území Sázavy 

Po dohodě s HIS Ing. Černým je toto stanovisko považováno jako celkové ze strany odboru SŽ 
O13 

 

Reakce zhotovitele:  

S připomínkami souhlasíme, text zprávy byl upraven.  
 
Část odpadového hospodářství (kontaminace)  
Mgr. Milan Bussinow, Ph.D. 
SŽ, s.o., SSV 
systémový specialista 
Zasláno mailem zhotoviteli PIGP, dne 20.11.2023: 

2. Dobrý den, omlouvám se, uniklo mi to. Posílám v příloze a přeji pěkný den,... Vyjádření souhlasu 
s detailním návrhem Plánu vzorkování pro odběry kontaminací. Stvrzeno podpisem.  

Doloženo ve zprávě PIGP.  

V Praze, 20.11.2023 

Ing. Jan Hrabánek 

výrobní ředitel 

GeoTec-GS, a.s. 


	02_SITUACE_Okrouhlice_Svetla.pdf
	‎S:\ZAKAZKY\2023\2023-180_6_Useku_PIGP-STP\ZPRAVA\02a_OKROUHLICE_SVETLA\02-1_SITUACE_Okrouhlice_Svetla.pdf‎
	‎S:\ZAKAZKY\2023\2023-180_6_Useku_PIGP-STP\ZPRAVA\02a_OKROUHLICE_SVETLA\02-2_SITUACE_Okrouhlice_Svetla.pdf‎
	‎S:\ZAKAZKY\2023\2023-180_6_Useku_PIGP-STP\ZPRAVA\02a_OKROUHLICE_SVETLA\02-3_SITUACE_Okrouhlice_Svetla.pdf‎
	‎S:\ZAKAZKY\2023\2023-180_6_Useku_PIGP-STP\ZPRAVA\02a_OKROUHLICE_SVETLA\02-4_SITUACE_Okrouhlice_Svetla.pdf‎
	‎S:\ZAKAZKY\2023\2023-180_6_Useku_PIGP-STP\ZPRAVA\02a_OKROUHLICE_SVETLA\02-4a_SITUACE_Okrouhlice_Svetla.pdf‎
	‎S:\ZAKAZKY\2023\2023-180_6_Useku_PIGP-STP\ZPRAVA\02a_OKROUHLICE_SVETLA\02-5_SITUACE_Okrouhlice_Svetla.pdf‎
	‎S:\ZAKAZKY\2023\2023-180_6_Useku_PIGP-STP\ZPRAVA\02a_OKROUHLICE_SVETLA\02-6_SITUACE_Okrouhlice_Svetla.pdf‎


