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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ  ............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024  

NV  …………. Nepřetržité výluky 

PJ  ………….. Pomalé jízdy 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný 

Brod - Tanvald“, jejímž cílem je zajištění provozuschopnosti drážní dopravy a zajištění 

bezpečnosti a plynulosti provozu na trati č. 035 Železný Brod - Tanvald v úseku od km 

0,965 až do km 16,508 proti padajícímu kamení a horninových úlomků až bloků 

z přilehlých strmých svahů. Účelem sanačních opatření je zamezení pádu horninových 

úlomků a zvětralin, případně větších horninových bloků ze skalních stěn a svahů 

do provozovaných kolejí a eliminace vzniku škod na majetku a zařízeních ve správě 

Správy Železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“) a majetku dopravců provozující 

železniční dopravu. Sanační zásah je nutný zejména z důvodů zajištění ochrany 

cestujících a zachování bezpečné drážní dopravy. 

1.1.2 Rozsah Díla „Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod - Tanvald“ je: 

 zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

 zpracování Realizační dokumentace stavby, 

 vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat dle knižního jízdního řádu na trati č. 035 Železný Brod - Tanvald. 

Předpokládaný začátek stavby je v km 0,965 a konec stavby v km 16,508. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631600429  

Kraj Liberecký 

Okres Jablonec nad Nisou 

Katastrální území Železný Brod, Záhoří u Semil, Spálov u Semil, Horská Kamenice, 

Jesenný, Vlastiboř u Železného Brodu, Držkov, Plavý, Velké Hamry, 

Šumburk nad Děsnou 

Traťový úsek:  1661 Železný Brod - Tanvald 

Definiční úsek: 02 Železný Brod - Velké Hamry, Cl žst. Velké Hamry 

06 Velké Hamry - Tanvald 

Správce  OŘ Hradec Králové 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Sloučená projektová dokumentace pro společné stavební povolení stavby „Zvýšení 

stability skalních masivů na trati Železný Brod - Tanvald“, zpracovatel sdružení firem 

STRIXING + GEOTEC, datum prosinec 2022. 

2.1.2 Záměr projektu „Zvýšení stability skalních masivů v km 16,100 - 16,500 na trati Železný 

Brod - Tanvald", zpracovatel AZ Consult, spol. s.r.o., Klišská 12, 400 01 Ústí nad Labem, 

datum listopad 2018 

2.1.3 Inženýrsko-geologický průzkum „Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod 

- Tanvald" zpracovatel AZ Consult, spol. s.r.o., Klišská 12, 400 01 Ústí nad Labem, datum 

květen 2017 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol „Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod - Tanvald“" 

ze dne 23. 5. 2024 pod čj. 33137/2024-SŽ-GŘ-O6-Dr 
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2.2.2 Společné povolení čj.: DUCR-21720/23/Lh ze dne 13. 4. 2023, nabytí právní moci 

4. 5. 2023, příloha č. 7.1.3 těchto ZTP.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Rekonstrukce nádražní budovy se stavebním názvem „Železný Brod, nádražní 

budova“, SŽ – OŘ HKR, ve fázi přípravy  

b) Soubor globálních investičních a opravných staveb vedoucích ke zvýšení zabezpečení 

tratě D3 Tanvald – Harrachov, SŽ – OŘ HKR, ve fázi přípravy (nejdříve rok 2026)  

c) Plánovaná investiční akce „Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu", realizace 2025 

d) „Rekonstrukce žst. Malá Skála“, realizace 4/2025 

e) „Rekonstrukce žst. Turnov“, realizace v roce 2026 - 2027 

f) „Rekonstrukce žst. Železný Brod“, ve fázi přípravy  

g) Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov, SŽ – OŘ HKR, realizace od 04/2025 

do 08/2025  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 

uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 

veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to 

na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.1.2 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F/14/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel předloží Správci stavby v předstihu před převzetím části Díla, Sekce 

nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice 

SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy 

B.2 směrnice SŽ SM096. Správce stavby zajistí kontrolu Závěrečné zprávy 

a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení Závěrečné zprávy 

a Výkazu garantem za ŽP Objednatele předá Správce stavby Závěrečnou 

zprávu a Výkaz prokazatelně na GŘ O15.  

7.3.3 Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez 

zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v  Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.4 Do data zahájení realizace stavby uzavřel Objednatel níže uvedené nájemní smlouvy: 

 E618-S-2810/2023 smlouva s  ČD a.s.,  
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 E618-S-3098/2024  smlouva s Ing. Michaelou Jelínkovou 

 Smlouvy budoucí o věcném břemenu: 

- Dotčené pozemky soukromých vlastníků dle dokumentace ve stupni 

DUSP+DSPS: 

 Parcelní číslo 1007 a 1004 v katastrálním území Plavy, lesní pozemek, 

vlastník Jelínková Michaela Ing., Školská 692/26, Nové Město, 100 00 Praha 

1. Majetkoprávní vyrovnání bude řešeno formou věcného břemene, dle 

skutečného provedení stavby a zaměření ocelových sítí.   

 Pro překládku materiálu z koleje č. 5 bude využit v žst. Železný Brod 

pozemek s parcelním číslem 3320/1 v katastrálním území Železný Brod, 

který je ve vlastnictví České dráhy, a. s. Na tomto pozemku se předpokládá, 

že budoucí zhotovitel stavby zde zřídí zařízení staveniště. 

Práva a povinnosti z těchto uzavřených smluv Zhotovitel tímto přijímá a zavazuje se 

užívat předmětné nemovitosti v souladu s podmínkami uzavřených smluv. 

4.1.5 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny.  

4.1.6 Objednatel zařazuje nad rámec již označených položek v Soupisu prací do Kategorie 1 

tyto skupiny položek č.: 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 

a 1289 (OTSKP).  Kategorie 1 je skupina měření s označením „G“ - položka je měřena 

geodeticky dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, 1. vydání, 

05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-

clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf). Tzn., že se u těchto položek měření 

skutečně provedených prací provádí geodetickou metodou dle výše uvedené Metodiky. 

Zhotovitel si u uvedených položek zahrne cenu měření do jednotkové ceny. 

4.1.7 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.1.8 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 

Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 

vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka; 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

4.1.9 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je průběžný dozor zhotovitele dokumentace 

pro povolení záměru (DUSP/DUSL/DSP) nad souladem realizace dokumentace pro 

provádění záměru (PDPS) a dále průběžný dozor nad prováděním záměru (stavby) 

v souladu s dokumentací pro provedení záměru (PDPS včetně RDS).  

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf
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4.2.3 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS 

tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 

podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data ve 

formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 

4.2.5 Po 30. 6. 2024 se geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické 

části DSPS předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního 

systému DTMŽ. 

4.2.6 Na neelektrizovaných tratích platí pro zřizování zajištění PPK postupy dle dopisu 

Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy 

na neelektrizovaných tratích SŽ (viz příloha 7.1.1. těchto ZTP), který stanovuje pro účel 

zajištění PPK použití bodů ŽBP, bez nutnosti zřizování zajišťovacích značek, a stanovuje 

postupy a požadavky při jeho budování. Síť bodů ŽBP, která má současně plnit funkci 

zajištění PPK, musí být vybudována v odpovídající kvalitě v souladu s metodickým 

pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole. 

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle předpisů Objednatele 

4.2.8 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.9 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví SŽ a jsou 

ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví SŽ prokazatelně větší, než je mezní 

odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický 

plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí 

vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá AZI 

Objednatele.  

4.2.10 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou 

ve správě či vlastnictví SŽ, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém 

odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.11 Zhotovitel předá dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků AZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
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 K-06 

- řízení střediska, stavby nebo prací na železničním svršku a spodku 

- bezprostřední řízení staveb železničního svršku a spodku; 

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011). 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s Přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.4 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.4.5 Geodetická dokumentace jednotlivých SO a PS  

4.4.5.1 Dokumentace stavebních objektů je nutné předávat k jednotlivým SO a PS 

nebo skupině SO a PS (více SO a PS odevzdávaných v rámci jedné geodetické 

dokumentace). Předané geodetické části DSPS obsahují mimo seznamu čísel 

a názvů PS a SO s uvedeným zhotovitelem geodetické části DSPS jednotlivých 

PS a SO (ve formátu *.xlsx) k jednotlivým PS a SO:   

(a) Technickou zprávu (ve formátu *.pdf),  

(b) Geodetické údaje výchozího bodového pole – použitého pro mapování,  

(c) Přehledná situace - ve formátu *.pdf, odpovídající datům v ŽXML  

(d) Změnový soubor ŽXML 

(e) Ostatní dokumentace  

(i) Metadata - zápisníky, protokoly, kontrolní výpočty a další měřické 

a výpočetní soubory  

(ii) Ostatní - kalibrační listy, fotodokumentace a další dokumenty 

k zakázce   

(f) Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům pozemků 

podle evidence právních vztahů KN formu a obsah seznamu upřesní AZI 

Objednatele.  

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude pro potřeby SŽ zpracována nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. dle Přílohy 

P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.3 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.  
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4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 

do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 

vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do počátečního harmonogramu předloženého dle Pod-čl. 

8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek u příslušných PS zapracovat 

konkrétní časové požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení 

zařízení, kterého se bude účastnit odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 

výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 

vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 

a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 

rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 

zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 

daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 

jedné směny 8 hodin. 

4.7 Kabelovody, kolektory 

4.7.1 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 

generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 

investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.8 Vyzískaný materiál 

4.8.1 Dřevní hmota bude během realizace na místě zpracována štěpkováním nebo rozřezáním 

na manipulační díly. Následně bude naložena a deponována pracovním vlakem 

na doporučenou MP, která se nachází v žel. st. Železný Brod, na pozemku s p. č. 3320/1, 

v katastrálním území Železný Brod, ve vlastnictví společnosti České dráhy, a. s.. 

4.8.2 Kmeny stromů (kusové dřevo) budou zde složeny a předány příslušnému správci 

zařízení, kterým je SŽ – OŘ Hradec Králové. Pařezy a dřevní štěpka bude odvezena na 

skládku.  

4.9 Životní prostředí  

4.9.1 Při realizaci budou respektovány podmínky a požadavky uvedené ve stanoviscích 

a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy ochrany životního prostředí. 

4.9.2 Pro stavbu byla vydána výjimka odborem životního prostředí a zemědělství jako orgán 

ochrany přírody KÚ Libereckého kraje, ve věci ze základních ochranných podmínek 

zvláště chráněných druhů živočicha, kteří jsou chráněni dle práva Evropských 

společenství, pod čj. KULK 44864/2024 KÚ Libereckého kraje, ze dne 06. 06.2024, viz 

příloha 7.1.2 těchto ZTP.  

4.9.3 V případě, že bude třeba kácet nad rámec projektové dokumentace je nutno neprodleně 

informovat garanta za ŽP Objednatele a zajistit povolení ke kácení (u dřevin s obvodem 

větším než 80 cm a zapojených porostů keřů a stromů o ploše nad 40 m2). 

4.9.4 Zhotovitel aktualizuje a bude dodržovat havarijní a povodňový plán.  

4.9.5 Nakládání s odpady  

4.9.5.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 
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stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.9.5.2 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá 

do procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 

většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 

Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi 

nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně 

jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 

17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu 

zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, 

považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky 

odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití 

a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 

na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Rozhodnutí o zřízení místní 

recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra bude vždy provedeno 

na základě ekonomické efektivnosti a bude odsouhlaseno Správcem stavby. 

Přehled recyklačních center v rámci České republiky je uveden např. 

na webových stránkách https://www.betonserver.cz/skladky-suti-

recyklace/recyklacni-centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 

s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená 

recyklační místa/centra. Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je 

Zhotovitel povinen nad rámec Projektové dokumentace doplnit přehlednou 

tabulku nejen likvidovaných odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, 

popřípadě k přípravě pro opětovné použití.  

4.9.5.3 Zhotovitel předloží Správci stavby a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu 

vzorkování těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin 

v ostatních konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle 

postupu stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 

garanta za ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.9.5.4 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.9.5.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

4.9.5.6 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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4.9.5.7 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 

navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.9.5.8 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 

v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 

po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.9.5.9 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda 

si vícepráce nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, 

vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.9.5.10 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklační míst/center 

a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 

dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 

jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 

počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie 

až o 20 % vyšší.  

4.9.5.11 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Zhotovitel bude respektovat pracovní postup kácení dřevin rostoucí mimo les mimo dobu 

vegetačního klidu dle rozhodnutí místně příslušných úřadů (rozhodnutí budou předána 

před podpisem SOD). 

5.1.2 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:  

 Při zpracování počátečního harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých 

stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných 

výluk.  

 Zhotovitel je povinen již v počátečním harmonogramu (dle Pod-čl. 8.3 

[Harmonogram]) zohlednit koordinaci výstavby se stavbou „Rekonstrukce žst. Malá 

Skála“, kdy dojde k vyloučení jednokolejné trati z provozu v předpokládaném období 

od 08. 04. 2025 do 09. 09. 2025. 

5.1.3 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou následující Postupné závazné milníky (Pod-čl. 4.28): 

Postupné závazné milníky  

Milník Popis Termín milníku 

Milník č. 1 Zahájení prací očištění skalních masivů od dřevní hmoty a kácení 

dřevin. 
8. 4. 2025 

Milník č. 2 Zahájení prací na objektu SO 01-11-01 v km 0980 – 1,150 tratě 

Železný Brod – Tanvald souběžná s tratí Železný Brod – Semily km 

107,6 – 107,770. 

16. 6. 2025 
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Milník č. 3 Ukončení prací na objektu SO 01-11-01 v km 0980 – 1,150 tratě 

Železný Brod – Tanvald souběžná s tratí Železný Brod – Semily km 

107,6 – 107,770 

26. 7. 2025 

 

5.1.6 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce:  

Specifikace jednotlivých Sekcí 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

Sekce 1 

stavební  

Realizace všech SO, kromě položek č.  

1,2,3,5 objektu SO 98-98 a činností 

prováděných v Sekci 2  

Bez výluky 

9 měsíců od Data 

zahájení prací 

(předpokládané zahájení 

04/2025) 

Sekce 2   

Stavební postup č. 2  (viz.  ZOV  B.8) 

Kácení dřevin, odtěžení, očištění skalních 

stěn, zářezů a  skalních svahů Vlastní 

sanace všech 22 SO. 

Nepřetržitá výluka 

120 dní 

4 měsíců od Data 

zahájení prací 

Dokončení díla  Objekt SO 98-98, kromě položek 4,6  

15 měsíců od Data 

zahájení prací (viz 

smlouva)* 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.7 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 

zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných 

termínů v ZD, platí že: 

 Objednatel pro provedení Díla, Sekcí nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně 

stejný rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v ZOV ZD.  

 Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující zhotovení 

Díla.  

 Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že 

s ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD 

nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 

dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/ dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 



12/12 

Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod - Tanvald 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 

 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 KULK, odbor ŽP a zemědělství – povolení výjimka chráněných druhů živočichů, čj. KULK 

44864/2024 KÚ Libereckého kraje, ze dne 06. 06.2024 

7.1.3 Společné povolení čj.: DUCR-21720/23/Lh ze dne 13. 4. 2023 

 


