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Výstavba PZS v km 36,707 (P6910) v trati Svitavy – Žďárec u Skutče 

Příloha č. 2 c)  
Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby  

 

1. DOKLADY PŘEDKLÁDANÉ ZHOTOVITELEM  

1.1. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů: 

 
O kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam 1 v platném znění: 

 Z – 06 e Projektování a související činnosti na zabezpečovacím zařízení  

 T – 05 d Projektování a související činnosti na sdělovacím (telekomunikačním) 

zařízení 

 E – 08 Projektování elektrických zařízení UTZ/E a VTZ, do i nad 1000 V, s i bez 

nebezpečí výbuchu včetně hromosvodů 

 TZE – osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ. 

1.2. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat. 

2. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

2.1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 
aktuálně realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí 
souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci 
prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých 

žst. apod.  

2.2. V současnosti nejsou známy a předpokládány podmiňující, vyvolané a související 
investice. Z hlediska časových vazeb je nutno počítat s částečnou uzavírkou silnice 
III/36811 a s výlukou trati č. 017 dle KJŘ. 

2.3. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenou opravnou prací: 

„Oprava trati v úseku Borová u Poličky – Čachnov“, předpokládaný termín realizace 

09 – 10/2024. 

3. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

3.1. Organizace výstavby viz přiložená dokumentace. 

3.2. Stavební práce je nutné koordinovat s opravnými pracemi dle bodu 2.3. za využití 
jejich nepřetržitých výluk. 

3.3. Výlukové práce budou v koordinaci se související stavbou „Oprava trati v úseku 
Borová u Poličky – Čachnov“ v termínu od 16.9. 2024 do 15.10. 2024 kde bude 
probíhat nepřetržitá kolejová výluka. 

3.4. Technologie práce bude probíhat tak, aby došlo k maximálnímu zkrácení prací 
a snížení dopadů na železniční provoz. 

3.5. Zhotovitel stavby je povinen před započetím prací provést aktualizaci vyjádření a sítí 
k provedení stavby s propadlou dobou platnosti, a to v takovém předstihu, aby nebyl 
ohrožen smluvní termín realizace. 

 


