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1 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

1.1.1 Základní údaje o stavbě 

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice 
(včetně) – náhrada přejezdu P2725 

Začátek stavby km 8,763 (Lysá nad Labem – Praha)/0,000 (Čelákovice – 
Mochov) 

Konec stavby km 10,100 (Lysá nad Labem – Praha)/0,497 (Čelákovice – 
Mochov) 

Stupeň dokumentace: DSP 

Místo stavby: mezistaniční úseky Čelákovice – Mstětice, Čelákovice – 
Mochov, žst. Čelákovice (záhlaví směr Mstětice, Brandýs 
n. L. a Mochov) 

Kraj:    Středočeský 

Investor a objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7 

   110 00 PRAHA 1 

   IČ: 70 99 42 34 

   DIČ: CZ 70 99 42 34 

Hlavní inženýr stavby Filip Kohutič 

Předpokládaná realizace: 2024 – 2025 

Dodavatel dokumentace: METROPROJEKT Praha a. s. 

Hlavní inženýr projektu Ing. Jiří Úlehla, David Benda 

Stavba zajistí v návaznosti na realizovanou stavbu „Optimalizace traťového 
úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ stavbu silničního nadjezdu nad 
mstětickým zhlavím žst. Čelákovice.  

Jedním z úkolů této dokumentace je stanovení stavebních postupů při provádění 
uvedené změny s nároky na výluky a jejich dopadem na železniční i silniční provoz. 

V průběhu zpracování byla navrhovaná dopravní a provozní opatření 
konzultována a odsouhlasena příslušnými zástupci investora. 

Stavba je v maximální možné míře koordinována se souběžně probíhající 
stavbou „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“. V rámci 
této stavby by měla proběhnout i úprava napájecího vedení v žst. Čelákovice, která je 
nutná pro stavbu silničního nadjezdu. Funkční zprovoznění nového nadjezdu je 
podmíněno dokončením stavby „I/245 Čelákovice, obchvat“, jejímž investorem je KSÚS 
a Středočeský kraj. Tato stavba na řešenou investici bezprostředně navazuje na jejím 
východním konci. 
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1.1.2 Charakteristika staveniště 

Veškerá stavební činnost bude probíhat v rámci pozemků v majetku/majetkové 
správě ČD a. s. resp. Správy železnic s. o., Středočeského kraje či města Čelákovice. 
Část z těchto pozemků je nutno před zahájením stavby majetkově vypořádat (viz 
Majetkoprávní elaborát). 

Úkolem ZOV je navrhnout postup realizace s maximální efektivností stavební 
činnosti bez zásahů do pozemků mimo stavbu.  

 

Základní údaje  

Začátek stavby km 8,763 trati Lysá nad Labem – Praha/0,000 trati 
Čelákovice – Mochov 

Konec stavby km 10,100 trati Lysá nad Labem – Praha)/0,497 trati 
Čelákovice – Mochov) 

Délka stavby: 1,337 km trati Lysá nad Labem – Praha/0,497 km trati 
Čelákovice – Mochov 

Charakter:   liniová stavba 

  

Hlavní stavební objekty 

mosty a propustky   jeden objekt 

 

Stavební práce budou probíhat na stávajícím železničním/silničním tělese 
a sousedním přilehlém stavebním pruhu. 

Na základě technického řešení a rozsahu jednotlivých SO a PS je určen obvod 
staveniště. 

Graficky je obvod staveniště vyznačen v koordinační situaci stavby.  

Činnost na staveništi bude probíhat při využívání ploch zařízení staveniště (ZS) 
a dalších ploch jako dočasných stavenišť pro terénní úpravy, pokládku sítí, manipulaci 
a skladování.  

Předání staveniště a zřizování ZS bude organizováno postupně podle etap 
výstavby. Rozhodující část stavebních a montážních prací bude probíhat na stávajícím 
železničním/silničním tělese a na plochách ZS. 

Hlavní dopravní trasou budou příjezdy od silnic II/101, II/245 a II/611 na 
jednotlivá zařízení staveniště (viz dále). 
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1.1.3 Kapacita a využití objektů pro účely ZS 

Během stavby budou důsledně využívány plochy ve vlastnictví/majetkové správě 
ČD/Správy železnic: koleje, plochy, trafostanice, přípojky vody, kanalizace. Plochy, 
které aktuálně vlastní soukromí majitelé, budou pro potřeby stavby před jejím zahájením 
převedeny do majetkové správy investora trvale nebo dočasně (viz majetkoprávní část 
stavby). 

Situování ploch ZS je posouzeno z hlediska možností přístupu a napojení na 
inženýrské sítě. Plochy jsou navrženy podle využití pro charakter stavební činnosti, 
podle předpokládaných potřeb dodavatelů a konfigurace terénu.  

Pro řešenou stavbu jsou k disposici následující plochy: 

Přehled ploch ZS: 

 

 č.   km   situování vůči trati  vlastnické právo 

     (nové trase) 

ZS 1  8,540   vpravo  ČD a. s. 

ZS 2  9,020   vlevo   město Čelákovice 

ZS 3  8,900   vpravo Ing. E. Hančáková + Ing. J. Tykač 

 

Popis a určení ploch ZS: 

ZS 1: plocha o rozloze cca 1 280 m2 v km 8,540. Předpokládá se využití pro 
práce v obvodu žst. Čelákovice. Plocha je součástí pozemku p. č. 3230/5 k. ú. 
Čelákovice, není využívána. Příjezd od silnice II/245 přímým odbočením (Masarykova 
ulice v Čelákovicích). Slouží zároveň pro stavbu „Optimalizace traťového úseku 
Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“. 

ZS 2: plocha o rozloze cca 1 000 m2 na východním konci budoucího nadjezdu. 
Předpokládá se využití pro práce na silničním nadjezdu, po jehož dokončení bude ZS 
zrušeno. Plocha je součástí pozemku p. č. 4334/10 k. ú. Čelákovice (orná půda, 
vlastník město Čelákovice). Příjezd od silnice II/245 po místní komunikaci Kozovazská, 
příjezdové komunikaci k trakční měnírně Správy železnic a stavební komunikaci vedené 
přes pozemky p. č. 3430/124, 3430/123, 3430/121 k. ú. Čelákovice (všechny 
v soukromém vlastnictví, nutný dočasný zábor). 

ZS 3: plocha o rozloze cca 6 000 m2 na západním konci budoucího nadjezdu. 
Předpokládá se využití pro práce na silničním nadjezdu, po jehož dokončení bude ZS 
zrušeno. Plocha je součástí pozemku p. č. 958/1 k. ú. Čelákovice, který je v majetku 
soukromých osob. Příjezd od silnice II/245 přímým odbočením (Masarykova ulice 
v Čelákovicích). 

Stavba může kromě ZS využít i plochy pro recyklační základny (RZ), 
mezideponie materiálu (MD) a trvalé deponie (TD) stavby „Optimalizace traťového 
úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“. Jedná se o: 
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 č.   km   situování vůči trati  vlastnické právo 

     (nové trase) 

MD 0 0,270 (Mochov) vlevo  město Čelákovice + Správa 
železnic s. o. 

(RZ) 12,670   vpravo Správa železnic s. o. + více 
vlastníků 

TD 2  12,670   vpravo Správa železnic s. o. + více 
vlastníků 

 

1.1.3.1.1.1 Využitelné plochy ostatní (v souladu s ŽP)  

Nebezpečný odpad: nejbližší skládky nebezpečných odpadů se nacházejí 
v Tišicích a Starých Benátkách. Konečný výběr lokality je záležitostí zhotovitele stavby. 

Recyklační základna: v rámci stavby se uvažuje se zřízením recyklační 
základny (viz výše).  

  

1.1.3.1.1.2 Přístupy na staveniště  

Zařízení staveniště: 

- ZS 1: II/245 (Čelákovice, Masarykova) 

- ZS 2: II/245 – Kozovazská – komunikace k trakční měnírně Správy železnic – 
staveništní komunikace přes vyjmenované pozemky: nutno zajistit průjezd 
přes uzavřený areál trakční měnírny (dočasné oplocení?) 

- ZS 3: II/245 (Čelákovice, Masarykova) 

Základny, deponie: 

- RZ 1: II/245 nebo II/611 – III/2455 – nová přístupová komunikace přes 
mochovskou trať 

Vjezdy na stavbu: 

- ulicí Toušeňskou (II/245) od západu 

- v trase přístupu na ZS 2 od východu 

 

1.1.3.2 Inženýrské sítě pro účely ZS 

Všeobecné požadavky na IS  

Na hlavním staveništi a podél staveniště jsou evidovány podzemní i nadzemní 
rozvody a zařízení. Polohu sdělili majitelé i správci a tyto jsou zakresleny na základě 
jejich údajů v koordinační situaci stavby. V rámci stavebního řízení, nejpozději před 
zahájením prací v blízkosti evidované sítě či jiného zařízení, je nutno požádat správce 
o vytyčení, případně jsou nutné kontrolní sondy. Práce v blízkosti inženýrských sítí 
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a ostatních zařízeních budou probíhat podle pokynů správců a jejich vyjádření 
v dokladové části projektu.  

Požadavky pro ZS  

Přípojky pro staveniště budou zapotřebí v různé míře v celé délce stavby u ZS. 
Předpokládá se ale použití mobilních zdrojů el. energie, mobilní WC, mobilní telefony, 
dovoz vody. Odvod vody viz bod 1.3.6. 

1.1.3.3 Dopravní trasy 

Stavba se nachází v regionu, jehož silniční síť je poměrně hustá. 
V bezprostředním okolí stavby probíhají silnice II/611, II/101 a II/245, ze kterých 
odbočují silnice III. třídy a cesty k jednotlivým částem stavby. 

Ve stavbě jsou uvažovány i náhrady škod na všech používaných silnicích 
II. a III. tř., a místních komunikacích v obci (cca 20% použitých tras).  

Dopravní opatření, vyplývajících z požadavku na uzávěry a objížďky na silnicích 
a místních komunikacích jsou součástí dokumentace B.8.1 „DIO a přechodné DZ“. 

Komunikace II a III. třídy i místní komunikace budou před zahájením stavebních 
prací zmapovány příslušným správcem, po skončení stavby bude zdokladován rozsah 
škod s návrhem na úpravu. 

1.1.3.3.1 Uzavírky pozemních komunikací v souvislosti s prováděním stavby 

Během provádění stavby bude na všech zasažených komunikacích zachován 
vždy příjezd o šířce nejméně 3,0 m pro potřeby vozidel záchranného systému a příjezd 
a přístup do sousedních budov, k uličním požárním hydrantům a ovládacím armaturám 
inženýrských sítí.  

Během stavby bude nutno kvůli stavbě nového nadjezdu postupně zcela uzavírat 
některé pozemní komunikace. Jedná se o: 

1) silnice III/2455 (ulice Masarykova/Cihelna) v Čelákovicích 

Komunikace bude v úseku Čelákovice – Záluží zcela uzavřena kvůli stavbě 
silničního nadjezdu (vkládání nosné konstrukce, zatěžovací zkouška). Délka uzavírky 
bude 10 + 1 den, objížďka trasa povede v trase: Čelákovice – II/245 – křižovatka 
Mochov – II/611 – III/2456 (vozidla o celkové hmotnosti do 6 t a autobusy PID), resp. 
III/2455 (vozidla s celkovou hmotností nad 6 t) – Záluží. 

2) silnice II/245 

Komunikace bude zcela uzavřena v úseku vjezd k marketu Lidl – křižovatka 
Toušeňská – Masarykova (odbočení silnice III/2455) při napojování nového silničního 
nadjezdu (úprava nivelety komunikace, zřízení křižovatky). Délka uzavírky se 
předpokládá v délce 60 dnů. Objížďka povede v trase 

- Čelákovice: okružní křižovatka Toušeňská/Sokolovská – Sokolovská – 
Stankovského – náměstí 5. května – Sedláčkova – Masarykova (pro vozidla 
s celkovou hmotností do 3,5 t a vozidla hromadné dopravy) 

- Brandýs nad Labem – II/101 – II/611 – III/2455 – Čelákovice ((pro vozidla 
s celkovou hmotností nad 3,5 t). 



Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice 
(včetně) – náhrada přejezdu P2725 

B.8 – Zásady organizace výstavby 

 

 

 
9 

 

1.1.3.4 Využití kapacit v majetkové správě Správy železnic a ČD 

Během stavby se předpokládá využití zařízení v majetkové správě Správy 
železnic s. o. resp. ČD a. s. Jde o: 

– manipulační koleje v žst. Čelákovice 

– vykládkové a nakládkové plochy, rampy v žst. Čelákovice 

– volné plochy podél trati v majetkové správě Správy železnic/ČD 

– místa odběrů energií: staniční transformovny, místní rozvody 

– voda + kanalizace: místní přípojky v žst. 

1.1.3.5 Postup likvidace ZS 

Plochy ZS budou po ukončení stavby upraveny do původního nebo 
projektovaného stavu. Realizované zpevněné plochy v žst. mohou být po dohodě 
s investorem ponechány. V rámci zřizování ZS musí být nahrazeny vykácené stromy: 
z této skutečnosti vyplývá snaha při zřizování ZS eliminovat množství kácení i chránit 
stávající stromy.  

1.1.3.6 Údaje o zvláštních opatřeních při stavbě 

Při provádění stavby je třeba respektovat tyto základní podmínky: 

- Na vnějším ohrazení stavby uvést kontakt na zástupce zhotovitele stavby. 

- Vnější ohrazení bude provedeno v souladu s podmínkami ÚR. 

- Stavba v železniční stanici bude prováděna s výlukou jedné nebo více 
kolejí při zachování provozu na nejméně dvou kolejích a dvou 
nástupištních hran (pokud to bude možné). 

- Při činnostech v místech, kudy vedou cizí inženýrské sítě (křížení, souběh) 
zhotovitel osloví jejich správce a veškeré práce, které by tyto sítě mohly 
ovlivnit, si od nich nechá předem odsouhlasit. 

- Je nezbytné zvolit technologii výstavby s ohledem na stáří a konstrukci 
okolních nemovitostí v těsné blízkosti navrhované stavby. Jedná se 
většinou o stavby bez betonových základů a věnců z počátku 20. století, 
což vyvolává nutnost zcela vyloučit použití vibračních technologií. 

- V předstihu seznámit obyvatele nejbližších domů s připravovanou 
stavbou, délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby. 

- Minimalizovat celkové objemy skladovaných sypkých materiálů. 

- Důsledně zabezpečit náklad automobilů proti úsypům. 

- Důsledně provádět na očistu vozidel před výjezdem z areálů jednotlivých 
stavenišť/zařízení staveniště. 

- Je zásadně nepřípustné, aby srážkové vody ze stavebních dvorů, 
zejména pak odpadní vody z čištění strojních zařízení, byly odváděny do 
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splaškové kanalizace. Tyto vody budou po náležitém předčištění 
odváděny do dešťové kanalizace. Zhotovitel stavby uzavře se správcem 
kanalizace v dostatečném předstihu smlouvu o odvádění odpadních vod 
a bude se řídit jejími podmínkami. 

- Vjezdy na staveniště (zařízení staveniště) jsou řešeny tak, aby se 
v maximální možné míře vyhýbaly obytné zástavbě (viz výše). 

- Zhotovitel zajistí na každém pracovním místě (zejména v prostorech ve 
styku s provozovanou dráhou) pracovníka, znalého českého jazyka (pro 
komunikaci s dopravními zaměstnanci drah). 

 

Bezpečnostní opatření při provádění stavby: 

K všeobecným povinnostem zhotovitele díla ve vztahu k zajištění bezpečnosti při 
stavební činnosti patří i úkol zabránit následkům rizik, vyplývajících z drážního provozu, 
pracuje–li se na provozovaných kolejích, nebo v jejich blízkosti a z prací na 
elektrifikovaných tratích. 

Zhotovitel je odpovědný za řádné a prokazatelné seznámení svých pracovníků 
s právními předpisy, technickými normami a předpisy, které se týkají bezpečnosti práce 
a technických zařízení a dbát na jejich dodržování. Rozsah seznámení musí odpovídat 
obsahu činnosti příslušných pracovníků. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se 
týkají výkonu práce. (odst. 1 § 101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví 
neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních 
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, 
která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení 
neodstranitelných rizik. 

 
Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné 

činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny 
a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření 
k jejich odstranění. k tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení 
pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob 
zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce). 

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, 
norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním 
postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům 
správců inženýrských sítí a dokumentů týkajících se střetu s železniční dopravou, 
s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 
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Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast 
stavebnictví: 
- Z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
- Z. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném 
znění) 

- Z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
- Z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů (v platném znění) 
- Z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů (v platném znění) 
- Z. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném 

platném znění) 
- Z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 
- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v 

platném znění) 
- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 
- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů 
a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 
expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 

- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

- NV 375/2017 Sb., v rozsahu nezbytném pro zajištění jejich bezpečnosti 
- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
 
Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 

- SŽ Bp1 – Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví 
osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy 
provozované Správou železnic, státní organizací 

- SŽ Bp2 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců Správy 
železnic, státní organizace 

- SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 
činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace 

- SŽDC E10 – Předpis pro provoz, obsluha a údržbu trakčního vedení. 
- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho 

blízkosti na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách 
- SŽ D1 – ČÁST PRVNÍ Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené 

evropským vlakovým zabezpečovačem  
- SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích 

zařízení 
- SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení  
- SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 

a drážní dopravy  
- SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 

Vše v aktuálním znění. 
 

Technologický postup prací, který s ohledem realizaci prací převážně na 
pozemku Správy železnic, musí v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích 
agregátů, popř. otevřeného ohně obsahovat způsob určení podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací odstraňovacích prací tak, aby bylo 
eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí. 

Při provádění řezání konstrukce případně svařování musí být dodrženy podmínky 
o požární bezpečnosti při svařování dle předpisu R14 Řád zabezpečení požární 
ochrany státní organizace Správa železnic. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny 
požadavky vyhlášky č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 
pozdějších předpisů v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.  

 Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru 
a budou dodržována stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení 
a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované stavební činnosti ve 
smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 



Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice 
(včetně) – náhrada přejezdu P2725 

B.8 – Zásady organizace výstavby 

 

 

 
13 

Zhotovitel stavby je povinen řídit se v případě havárií a povodní ustanoveními 
a pokyny, obsaženými v částech dokumentace B.7 „Ochrana obyvatelstva“. 

1.1.3.7 Vliv stavby na životní prostředí 

Negativní vlivy stavby se projevují zejména v činnostech: 
- lokální zvýšení hluku ze stavební mechanizace 
- zvýšení prašnosti a koncentrace zplodin výfukových plynů 
- omezení veřejnosti výlukami v železniční a silniční dopravě 
- nakládání s PHM 

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat základní předpisy k omezení nežádoucích 
vlivů stavby na okolí stavby a učinit opatření podle podmínek stavebního povolení 
a uvedených v části B.6 projektu. 

 

2. POPIS ROZHODUJÍCÍCH PROVOZNÍCH SOUBORŮ (PS) A STAVEBNÍCH 
OBJEKTŮ (SO) 

Viz Souhrnná technická zpráva. 

3. POSTUP REALIZACE STAVBY 

3.1 Obecné podmínky a zásady organizace výstavby 

Činnost na hlavním staveništi bude probíhat na základě předem stanovených 
postupů a výluk kolejí a troleje/uzavírek silničních komunikací. Navrhovaným postupům 
výstavby odpovídá návrh členění objektové skladby a způsob technického řešení PS 
a SO. 

Rozhodující práce nad kolejištěm budou prováděny při nepřetržitých výlukách 
železničního provozu.  

Doba trvání jednotlivých výluk je navržena dle objemu prací a s ohledem na 
zachování nezbytného železničního provozu. Délky výluk jsou navrženy jako maximální 
a jejich upřesnění (tj. zkrácení) bude záviset na kapacitě a technologii dodavatele prací. 

Přerušení provozu (nickolejný provoz) bude potřebné při osazování/demontáži 
ochranné konstrukce v příslušném poli mostu, osazování nosníků nového nadjezdu 
a zatěžovací zkoušce. Bude realizováno přednostně v obdobích GVD bez jízdy vlaků.  

Tyto práce, které vyžadují výluky kolejí, je třeba v maximální míře organizovat 
v nočních hodinách a o sobotách a nedělích, protože v těchto dobách je možno využít 
delších pauz mezi pravidelnou dopravou.  

Postupy stavby budou koordinovány se stavbou „Optimalizace traťového úseku 
Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“. 
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3.2  Optimální doba výstavby, termíny stavby, etapy výstavby 

Na základě rozhodnutí investora stavby Správy železnic, SS západ, byl stanoven 
začátek první části této stavby na dosažení situace na sousední stavbě „Optimalizace 
traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“, která umožní její provádění. 
Tato sousední stavba byla zahájena ve druhé polovině roku 2022. Z této skutečnosti 
potom vycházejí tyto termíny: 

 zahájení stavby: 5. 8. 2024 

 konec stavby: 31. 10. 2025 

 délka výstavby: 14 měsíců 

Celá stavba je rozdělena na čtyři stavební postupy (uvedeny s rozhodujícími 
oblastmi stavebních činností): 

Stavební postup 1 (přípravné práce, zakládání spodní stavby nadjezdu) zahrnuje 
činnosti na: 

- zřízení přístupových komunikací na stavbu 

- přeložky dotčených inženýrských sítí 

- zakládání spodní stavby nadjezdu 

Stavební postup 2 (stavba silničního nadjezdu, zahájení) zahrnuje činnosti na 
spodní stavbě nadjezdu 

Stavební postup 3 (stavba silničního nadjezdu, dokončení) zahrnuje činnosti na 
nosné konstrukci nadjezdu a zahájení napojení silnice II/245 na nový nadjezd 

Stavební postup 4 (napojení nadjezdu na silnici II/245, dokončení) zahrnuje 
činnosti na: 

- úpravě stávající silnice II/245 v místě napojení na nadjezd (dokončení) 

- úpravě stávající Masarykovy ulice v úseku napojení na nový nadjezd – 
Cihelna 

3.4.1 Stavební postupy 
 

SP 1: práce přípravné v celém úseku stavby. Zahrnuje práce, které budou probíhat před 
zahájením stavby vlastního nadjezdu: 

- úpravy inženýrských sítí zasažených stavbou  

- stavba dočasné přístupové komunikace k ZS 2 

- příprava staveniště 

- stavba opěrné zdi u budoucí opěry O5 nového nadjezdu 
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Zařízení staveniště, přístupy na stavbu: 

- zřízena zařízení staveniště ZS 1, 2, 3 (viz výše), MD 0 a RZ (stavbou 
„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ 

- zřízen přístup k ZS 2 = příjezdová komunikace k východní části stavby 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Činnosti stavebního postupu 1 nemají vliv na zabezpečovací zařízení žst. 
Čelákovice ani mezistaničního úseku. 

Doba výstavby: 

80 dnů 

Nároky na kolejové výluky: 

- žst. Čelákovice: staniční kolej 1 pro zřízení ochranné konstrukce (výhybka 18 
mimo – mstětické záhlaví): 7 dnů 

- žst. Čelákovice: staniční kolej 2 pro zřízení ochranné konstrukce (výhybka 19 
mimo – mstětické záhlaví): 7 dnů 

Nároky na trakční výluky: 

- žst. Čelákovice: staniční koleje 1 + 3 pro zřízení ochranné konstrukce (elektrické 
dělení 401 – elektrické dělení 411): 7 dnů 

- žst. Čelákovice: staniční koleje 0 + 2 pro zřízení ochranné konstrukce (elektrické 
dělení 402 – elektrické dělení 412): 7 dnů 

- žst. Čelákovice: staniční koleje 0, 1, 2, 3 pro dokončení ochranné konstrukce 
(elektrické dělení 401/402 – elektrické dělení 411/412): pátek 20.45 – pondělí 
04.00 

Železniční provoz: 

- trať Lysá nad Labem – Praha: během montáže ochranné konstrukce provoz jen 
v jedné traťové koleji (10 dnů)/úplná výluka (pátek 20.45 – pondělí 04.00), jinak 
bez omezení 

- trať Čelákovice – Brandýs nad Labem: bez omezení 

- trať Čelákovice – Mochov: bez omezení 

- žst. Čelákovice: během montáže ochranné konstrukce provoz jen v jedné traťové 
koleji (10 dnů)/úplná výluka pátek 20.45 – pondělí 04.00, jinak bez omezení 

- během úplné výluky (pátek 20.45 – pondělí 04.00) bude náhradní autobusová 
doprava vedena v trase Lysá nad Labem – Praha-Masarykovo nádraží (osobní 
vlaky), rychlíky pojedou přes Poříčany 
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Dopady na silniční provoz: 

- instalace dočasného dopravního značení 

 

SP 2: stavba silničního nadjezdu: zahájení 

- spodní stavba silničního nadjezdu = výstavba pilířů P2, P3, P4 a opěr O1, 
O5. 

- doprovodné objekty 

Zařízení staveniště, přístupy na stavbu: 

- zřízena zařízení staveniště ZS 1, 2, 3 (viz výše), MD 0 a RZ (stavbou 
„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ 

- zřízen přístup k ZS 2 = příjezdová komunikace k východní části stavby 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Činnosti stavebního postupu 2 nemají vliv na zabezpečovací zařízení žst. 
Čelákovice ani mezistaničního úseku. 

Doba výstavby: 

120 dnů 

Nároky na kolejové výluky: 

-  

Nároky na trakční výluky: 

-  

Železniční provoz: 

- trať Lysá nad Labem – Praha: bez omezení (průjezd pod ochrannou konstrukcí) 

- trať Čelákovice – Brandýs nad Labem: bez omezení 

- trať Čelákovice – Mochov: bez omezení 

- žst. Čelákovice: bez omezení (průjezd pod ochrannou konstrukcí) 

Dopady na silniční provoz: 

- instalace dočasného dopravního značení 

 

SP 3: - stavba silničního nadjezdu: dokončení 

- nosná konstrukce nadjezdu: provedení 

- úprava silnice II/245 (napojení na nový nadjezd): zahájení 
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- nosná konstrukce silničního nadjezdu = osazení ložisek a příčníků na spodní 
stavbu, osazení nosníků, betonáž spřahovacích desek, zřízení isolace a říms. 

- doprovodné objekty 

 

Zařízení staveniště, přístupy na stavbu: 

- zřízena zařízení staveniště ZS 1, 2, 3 (viz výše), MD 0 a RZ (stavbou 
„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ 

- zřízen přístup k ZS 2 = příjezdová komunikace k východní části stavby 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Činnosti stavebního postupu 3 nemají vliv na zabezpečovací zařízení žst. 
Čelákovice ani mezistaničního úseku. 

Doba výstavby: 

183 dnů 

Nároky na kolejové výluky: 

- trať Čelákovice – Brandýs n. L. + vlečka TOS pro zřízení jeřábové polohy 
a osazování nosníků: 8 dnů na začátku postupu 

- žst. Čelákovice: staniční koleje 0, 1, 2, 3 pro osazování nosníků (elektrické dělení 
401/402 – elektrické dělení 411/412): pátek 20.45 – pondělí 04.00 na začátku 
postupu 

- žst. Čelákovice: staniční koleje 0, 1, 2, 3 pro zahájení demontáže ochranné 
konstrukce (elektrické dělení 401/402 – elektrické dělení 411/412): pátek 20.45 – 
pondělí 04.00 v závěru postupu 

- žst. Čelákovice: staniční kolej 1 pro demontáž ochranné konstrukce (výhybka 18 
mimo – mstětické záhlaví): dva dny v závěru postupu 

- žst. Čelákovice: staniční kolej 2 pro demontáž ochranné konstrukce (výhybka 19 
mimo – mstětické záhlaví): dva dny v závěru postupu 

Nároky na trakční výluky: 

- žst. Čelákovice: staniční koleje 0, 1, 2, 3 při osazování nosníků (elektrické dělení 
401/402 – elektrické dělení 411/412): pátek 20.45 – pondělí 04.00 na začátku 
postupu 

- žst. Čelákovice: staniční koleje 0, 1, 2, 3 pro zahájení demontáže ochranné 
konstrukce (elektrické dělení 401/402 – elektrické dělení 411/412): pátek 20.45 – 
pondělí 04.00 v závěru postupu 

- žst. Čelákovice: staniční koleje 1 + 3 pro demontáž ochranné konstrukce 
(elektrické dělení 401 – elektrické dělení 411): dva dny v závěru postupu 



Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice 
(včetně) – náhrada přejezdu P2725 

B.3 – Zásady organizace výstavby 

 

  

 
18 

- žst. Čelákovice: staniční koleje 0 + 2 pro demontáž ochranné konstrukce 
(elektrické dělení 402 – elektrické dělení 412): dva dny v závěru postupu 

Železniční provoz: 

- trať Lysá nad Labem – Praha: během osazování nosníků úplná výluka pátek 
20.45 – pondělí 04.00 

- trať Lysá nad Labem – Praha: během demontáže ochranné konstrukce úplná 
výluka pátek 20.45 – pondělí 04.00/provoz jen v jedné traťové koleji (2 x 2 dny), 
jinak bez omezení 

- trať Čelákovice – Brandýs nad Labem: během osazování nosníků úplná výluka 
8 dnů 

- trať Čelákovice – Brandýs nad Labem: během provádění zatěžovací zkoušky 
(pátek 20.45 – pondělí 04.00) 

- trať Čelákovice – Mochov: bez omezení 

- žst. Čelákovice: úplná výluka při osazování nosníků: pátek 20.45 – pondělí 04.00 
na začátku postupu 

- žst. Čelákovice: úplná výluka pro zahájení demontáže ochranné konstrukce: 
pátek 20.45 – pondělí 04.00 v závěru postupu 

- žst. Čelákovice: provoz pouze po kolejích 0 + 2 pro demontáž ochranné 
konstrukce: dva dny v závěru postupu 

- žst. Čelákovice: provoz pouze po kolejích 1 + 3 pro demontáž ochranné 
konstrukce: dva dny v závěru postupu 

-  

Dopady na silniční provoz: 

- instalace dočasného dopravního značení 

- uzavírka silnice II/245 v úseku okružní křižovatka Toušenská/Sokolovská – 
křižovatka Masarykova/Cihelna: posledních 30 dnů postupu 

Během uzavírky silnice II/245 v délce 60 dnů povede objížďka v trase 

- Čelákovice: okružní křižovatka Toušeňská/Sokolovská – Sokolovská – 
Stankovského – náměstí 5. května – Sedláčkova – Masarykova (pro vozidla 
s celkovou hmotností do 3,5 t a vozidla hromadné dopravy) 

- Brandýs nad Labem – II/101 – II/611 – III/2455 – Čelákovice ((pro vozidla 
s celkovou hmotností nad 3,5 t). 

Příjezd k marketům Tesco a Lidl možný od OK u Billy/ulice Jana Kamaráda 
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SP 4: úprava silnice II/245 (napojení na nový nadjezd): dokončení, dokončení stavby 

Realisace: 

- rekonstrukce silnice II/245 (Toušeňská ulice) v úseku odbočka k Lidlu – 
křižovatka Toušeňská/Masarykova 

- zřízení křižovatky Toušeňská/nový nadjezd 

- dokončení nového nadjezdu a doprovodných objektů (vozovka, dokončovací 
práce) 

Zařízení staveniště, přístupy na stavbu: 

- zřízena zařízení staveniště ZS 1, 2, 3 (viz výše), MD 0 a RZ (stavbou 
„Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ 

- zřízen přístup k ZS 2 = příjezdová komunikace k východní části stavby 

- v závěru postupu likvidováno ZS 2 a přístupová komunikace k němu 

Zabezpečovací zařízení, návěštění: 

Činnosti stavebního postupu 3 nemají vliv na zabezpečovací zařízení žst. 
Čelákovice ani mezistaničního úseku. 

Doba výstavby: 

60 dnů 

Nároky na kolejové výluky: 

-  

Nároky na trakční výluky: 

-  

Železniční provoz: 

- trať Lysá nad Labem – Praha: bez omezení 

- trať Čelákovice – Brandýs nad Labem: bez omezení 

- trať Čelákovice – Mochov: bez omezení 

- žst. Čelákovice: bez omezení 

Dopady na silniční provoz: 

- instalace dočasného dopravního značení 

- uzavírka silnice II/245 v úseku okružní křižovatka Toušenská/Sokolovská – 
křižovatka Masarykova/Cihelna (prvních 30 dnů postupu) 



Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice 
(včetně) – náhrada přejezdu P2725 

B.3 – Zásady organizace výstavby 

 

  

 
20 

- uzavírka Masarykovy ulice v úseku II/245 (nájezd na nový nadjezd) – Cihelna 
(III/2455) 

Během uzavírky silnice II/245 v délce 30 dnů na začátku postupu povede 
objížďka v trase 

- Čelákovice: okružní křižovatka Toušeňská/Sokolovská – Sokolovská – 
Stankovského – náměstí 5. května – Sedláčkova – Masarykova (pro vozidla 
s celkovou hmotností do 3,5 t a vozidla hromadné dopravy) 

- Brandýs nad Labem – II/101 – II/611 – III/2455 – Čelákovice ((pro vozidla 
s celkovou hmotností nad 3,5 t). 

Příjezd k marketům Tesco a Lidl možný od OK u Billy/ulice Jana Kamaráda 

 

Během uzavírky Masarykovy ulice v délce 30 dnů v závěru postupu povede 
objížďka v trase 

- Čelákovice: okružní křižovatka Toušeňská/Sokolovská – Sokolovská – 
Stankovského – náměstí 5. května – Sedláčkova – Masarykova (pouze pro 
vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t a vozidla hromadné dopravy) 
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3.5.1 Předpokládané termíny jednotlivých stavebních postupů a výluk 

Zahájení stavby:       5. 8. 2024 (odhad) 

postup termín vyloučeno/uzavřeno 
termín 

výluky/uzavírky 

1 
5. 8. 2024 – 
23. 10. 2024 

Čelákovice, SK 1 + 3 včetně TV 5. – 11. 8. 2024 
Čelákovice, SK 0 + 2 včetně TV 12. – 16. 8. 2024 

Čelákovice, celá žst. včetně TV 
16. 8. (20.45) – 

19. 8. 2024 (04.00) 

2 
24. 10. 2024 – 

20. 2. 2025 - - 

3 
21. 2. – 

22. 8. 2025 

Čelákovice – Brandýs n. L. + 
vlečka TOS 

23. 2. – 3. 3. 2025 
(04.00) 

Čelákovice, celá žst. včetně TV 
28. 2. (20.45) – 

3. 3. (04.00) 2025 

Čelákovice, celá žst. včetně TV 
30. 5. (20.45) – 

2. 6. (04.00) 2025 

Čelákovice, celá žst. včetně TV 
15. 8. (20.45) – 

18. 8. (04.00) 2025 
Čelákovice, SK 1 + 3 včetně TV 18. 8. – 19. 8. 2025 
Čelákovice, SK 0 + 2 včetně TV 20. 8. – 21. 8. 2025 

4 23. 8. – 
21. 10. 2026 

II/245 Lidl – III/2455 23. 8. – 30. 9. 2025 

Napojení II/245 – křižovatka 
Masarykova/Cihelna 

23. 8. – 21. 10. 2026 

Ukončení stavby (dokončovací práce, úklid staveniště):   31. 10. 2026 

 

 

Ústí nad Labem, květen 2024     Ing. Ivan Grisa 



zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

mostní objekty (podchody vč.zastřešení)

objekty elektro délka dílčího stavebního postupu

délka trvání stavby (dnů): výluka koleje/trakce

514 uzavírka pozemní komunikace pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

inženýrské sítě omezení silničního provozu

stavební povolení: nabytí právní moci

zahájení soutěže na dodavatele

výběr dodavatele

uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli

zahájení stavby - přípravné práce

ukončení hlavních stavebních prací

konec dokončovacích prací

zahájení přípravných a stavebních prací na pozemních 

komunikacích

ukončení hlavních stavebních prací na pozemních 

komunikacích

konec dokončovacích prací na pozemních komunikacích

4. listopad 2024  - 31. leden 2025 3,0 12,7 89

žst. Čelákovice, SK 1 + 3 včetně TV 16. listopad 2024  - 22. listopad 2024 0,2 1,0 7

žst. Čelákovice, SK 2 + 0 včetně TV 23. listopad 2024  - 29. listopad 2024 0,2 1,0 7

výluka TV celé žst. Čelákovice (pá 20.45 - po 04.00) 29. listopad 2024  - 2. prosinec 2024 0,1 0,6 4

Silnice III/2455 (Cihelna) dočasná přeložka u pilíře P2: provedení + napojení 4. listopad 2024  - 3. prosinec 2024 1,0 4,3 30

4. listopad 2024  - 15. listopad 2024 0,4 1,7 12

ochranná konstrukce na tratí Lysá n. L. - Praha 16. listopad 2024  - 2. prosinec 2024 0,6 2,4 17

opěrná zeď u budoucí opěry O5 4. listopad 2024  - 31. leden 2025 3,0 12,7 89

SO 351 Přeložka vodovodu provedení 4. listopad 2024  - 29. listopad 2024 0,9 3,7 26

SO 412 Přeložka VN ČEZ zahájení 4. listopad 2024  - 31. leden 2025 3,0 12,7 89

SO 413 Přeložka VN ČEZ zahájení 4. listopad 2024  - 31. leden 2025 3,0 12,7 89

SO 414 Přeložka VN ČEZ zahájení 4. listopad 2024  - 31. leden 2025 3,0 12,7 89

SO 451 Ochrana DOK Cetin provedení 4. listopad 2024  - 31. leden 2025 3,0 12,7 89

SO 461 Ochrana MK Cetin provedení 4. listopad 2024  - 31. leden 2025 3,0 12,7 89

SO 603 Ochrana a úprava SŽ provedení 4. listopad 2024  - 31. leden 2025 3,0 12,7 89

SO 604 Ochrana a úprava ČDT provedení 4. listopad 2024  - 31. leden 2025 3,0 12,7 89

3. únor 2025  - 2. červen 2025 4,0 17,1 120

Silnice III/2455 (Cihelna) provoz po dočasné přeložce u pilíře P2 3. únor 2025 2. červen 2025 4,0 17,1 120

SO 101 Hlavní trasa zásyp opěr mostu SO 201 + navazující těleso komunikace: zahájení 20. březen 2025  - 2. červen 2025 2,5 10,7 75

SO 101.1 Hlavní trasa, odvodnění zahájení 3. únor 2025  - 2. červen 2025 4,0 17,1 120

opěra O1 3. únor 2025  - 19. březen 2025 1,5 6,4 45

opěra O5 23. únor 2025  - 8. duben 2025 1,5 6,4 45

pilíř P2 3. únor 2025  - 19. březen 2025 1,5 6,4 45

pilíř P3 9. březen 2025  - 22. duben 2025 1,5 6,4 45

pilíř P4 12. duben 2025  - 26. květen 2025 1,5 6,4 45

osazení příčníků a ložisek: zahájení (opěry O1, O5 + pilíře P2, P3) 18. duben 2025  - 2. červen 2025 1,5 6,6 46

SO 412 Přeložka VN ČEZ dokončení 3. únor 2025  - 4. březen 2025 1,0 4,3 30

SO 413 Přeložka VN ČEZ dokončení 3. únor 2025  - 3. duben 2025 2,0 8,6 60

SO 414 Přeložka VN ČEZ dokončení 4. duben 2025  - 3. květen 2025 1,0 4,3 30

SO 421 KO Plynovod provedení 4. duben 2025  - 3. květen 2025 1,0 4,3 30

Stavba nového nadjezdu: dokončení 3. červen 2025  - 4. prosinec 2025 6,2 26,4 185

Čelákovice - Brandýs n. L. + vlečka TOS
příprava stanoviště jeřábu + osazování nosníků + likvidace 

stanoviště jeřábu
3. červen 2025  - 10. červen 2025 0,3 1,1 8

výluka TV celé žst. Čelákovice (pá 20.45 - po 04.00) osazování nosníků 6. červen 2025  - 9. červen 2025 0,1 0,6 4

výluka TV celé žst. Čelákovice (pá 20.45 - po 04.00) zatěžovací zkouška 29. srpen 2025  - 1. září 2025 0,1 0,6 4

výluka TV celé žst. Čelákovice (pá 20.45 - po 04.00) 28. listopad 2025  - 1. prosinec 2025 0,1 0,6 4

žst. Čelákovice, SK 1 + 3 včetně TV 1. prosinec 2025  - 2. prosinec 2025 0,1 0,3 2

žst. Čelákovice, SK 2 + 0 včetně TV 3. prosinec 2025  - 4. prosinec 2025 0,1 0,3 2

provoz po dočasné přeložce u pilíře P2 3. červen 2025 4. prosinec 2025 6,2 26,4 185

úplná uzavírka(pá 20.45 - po 04.00): osazování nosníků 6. červen 2025 9. červen 2025 0,1 0,6 4

úplná uzavírka(pá 20.45 - po 04.00): zatěžovací zkouška 29. srpen 2025 1. září 2025 0,1 0,6 4

SO 101 Hlavní trasa zásyp opěr mostu SO 201 + navazující těleso komunikace: pokračování 3. červen 2025  - 30. září 2025 4,0 17,1 120

SO 101.1 Hlavní trasa, odvodnění pokračování 3. červen 2025  - 4. prosinec 2025 6,2 26,4 185

osazení příčníků a ložisek: dokončení (pilíř P4) 3. červen 2025  - 6. červen 2025 0,1 0,6 4

návoz nosníků 3. červen 2025  - 6. červen 2025 0,1 0,6 4

osazení nosníků 6. červen 2025  - 9. červen 2025 0,1 0,6 4

betonáž ztužovacích desek 9. červen 2025  - 1. září 2025 2,8 12,1 85

římsy + isolace 2. září 2025  - 4. prosinec 2025 3,1 13,4 94

SO 411 Přeložka VN ČEZ zahájení 3. červen 2025  - 4. prosinec 2025 6,2 26,4 185

Stavba křižovatky II/245 - III/2455 2. únor 2026  - 2. duben 2026 2,0 8,6 60

Silnice II/245 uzavírka  OK Toušeňská/Sokolovská - křižovatka Masarykova/Cihelna 2. únor 2026  - 2. duben 2026 2,0 8,6 60

Silnice III/2455 (Cihelna) provoz po dočasné přeložce u pilíře P2 2. únor 2026  - 2. duben 2026 2,0 8,6 60

SO 101 Hlavní trasa dokončení 2. únor 2026  - 2. duben 2026 2,0 8,6 60

SO 101.1 Hlavní trasa, odvodnění dokončení 2. únor 2026  - 2. duben 2026 2,0 8,6 60

SO 102 Místní komunikace do Čelákovic provedení 2. únor 2026  - 2. duben 2026 2,0 8,6 60

SO 104 Příjezdová komunikace provedení 4. březen 2026  - 2. duben 2026 1,0 4,3 30

SO 201 Most vozovka 4. březen 2026  - 2. duben 2026 1,0 4,3 30

SO 202 Opěrná zeď provedení 2. únor 2026  - 3. březen 2026 1,0 4,3 30

SO 411 Přeložka VN ČEZ dokončení 2. únor 2026  - 3. březen 2026 1,0 4,3 30

SO 441 Přeložka VO provedení 4. březen 2026  - 2. duben 2026 1,0 4,3 30

SO 801 Vegetační úpravy provedení 4. březen 2026  - 2. duben 2026 1,0 4,3 30
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29.8.25 1.9.25

3.6.25

28.11.25 4.12.25

4.12.25

30.9.25

6.6.25 9.6.25

29.8.25

3.2.25 3.4.25

4.4.25 3.5.25

12 01 02 03 04

23.2.25 8.4.25

3.2.25 19.3.25

9.3.25 22.4.25

12.4.25 26.5.25

18.4.25 2.6.25
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2.6.25
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03 04 05 06 07 08 09 10 11

SO 201 Most

SO 201 Most

montáž ochranné konstrukce

přípravné práce (zřízení ZS + příjezdových komunikací, dočasná přeložka III/2455)

demontáž ochranné konstrukce

SO 201 Most

Silnice III/2455 (Cihelna)

2026

16.11.24 22.11.24

23.11.24 29.11.24

29.11.24 2.12.24

Přípravné práce

Stavba nového nadjezdu: zahájení 3.2.25

01 02 03 04 05 06 07

4.11.24 3.12.24

4.11.24

16.11.24

4.11.24

4.11.24

4.11.24

Popis činnosti

Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy) 08 09 10 11 12 01 02

1.9.25

3.6.25

3.6.25

2. duben 2026
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31.1.25
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6. srpen 2024

5. říjen 2024

4. listopad 2024

20252024

2. duben 2026

2. duben 2026

4

2

3

4. listopad 2024

Řádkový harmonogram výstavby

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně) – náhrada přejezdu P2725

Stavební úsek
Stavební 
postupy

doba trvání     (milníky)
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6. srpen 2024

18. květen 2024



stavba celkem (hromadné 

materiály)

Kategorie materiálů jiné využití
odvoz na 

trvalou 
skládku

Zemina (m3) 4 698 52 268 2 627 1 174 0 0 -51 370,70 -107 878 8 990 45
Štěrk (m3) 1 820 3 985 291 0 0 0 -2 455,52 -5 157 430 2,1

Betony (t) 5 163 0 0 5 -4 670 -4 670 389 3

Ornice (m3) 4 332 3 018 81 1 198 0 0 34,13 72 6 0,0
Asfaltové směsi (m3) 389 907 0 -486 0 172 172 14 0,1
penetrační makadam (m3) 469 469 0 0 0 0 0,00 0 0 0

50

délka (m) ks hmotnost 1ks (t) hmotnost celkem (t)

celkem dovoz 
nosníků (návěsových 

souprav/den)

19,8 14 32 448 1

29,8 21 48 1 008 2

nosníky délky 29.8 m se na stavbu vozí rozdělené na tři ks a spojují se na stavbě

MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60

stavba celkem (betonové nosníky)

celkem odvoz 

(+)/dovoz (-) 
materiálu 

(nákladních 

vozidel/den)

celkem dovoz nosníků (návěsových souprav)

14

32

celkem

zpětný zásyp/nová 

směs

výkop, odkop, 

vybourání 

materiálů

Určení využitelnosti

betony/asfalty 

dovoz (t)

celkem odvoz 

(+)/dovoz (-) 
materiálu (m3)

celkem odvoz 

(+)/dovoz (-) 
materiálu (t)

celkem odvoz 

(+)/dovoz (-) 
materiálu 

(nákladních vozidel)
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