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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon - zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá 

Boleslav hl. n.“, jejímž cílem je výstavba nového objektu výpravní budovy po demolici 

výpravní budovy stávající. Součástí stavby jsou navazující stavební objekty zahrnující 

úpravu zpevněných ploch v rámci nového parkoviště a přednádraží, napojení 

na inženýrské sítě a vybudování  dočasného nástupiště.  

1.1.2 Realizací stavby se optimalizují vnitřní prostory výpravní budovy, zvýší se komfort pro 

pohyb a pobyt cestujících  v rámci budovy, budou zřízeny prvky interoperability. Veřejně 

přístupné prostory budou vybaveny prvky pro zvýšení informovanosti a bezpečnosti 

cestujících. Část vnějšího nástupiště bude provedeno jako dočasné s úrovní +550 mm 

nad TK. 

1.1.3 Součástí díla je zajištění publicity viz bod 4.10 těchto ZTP.  

1.1.4 Dílo bude zpracované v režimu BIM, dle BIM Protokolu vč, příloh. 

1.1.5 Rozsah Díla „ Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n. “ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• zajištění osvědčení o shodě oznámeným subjektem, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby (v režimu BIM) včetně 

geodetické části. 

1.1.6 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude realizována v ŽST Mladá Boleslav, Nádražní č. p. 33, 291 01 Mladá Boleslav. 

Stavba bude probíhat na pozemcích parc. č. st.91/1, st.91/2, st.92/1, st.92/2, 766, 

st.95, 571/5, 571/45, 571/56, 571/57, 757, 364/1, 596,1, 571/27, 571/10, 571/26, 

571/44, 571/46, 571/9, 756 a 737. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S631700101 

Kraj Středočeský 

Okres Mladá Boleslav 

Katastrální území Čejetice u Mladé Boleslavi (696641) 

TUDU 090101 žst. Mladá Boleslav hl. n. (km 71,83 – 72,752) 

Správce  OŘ Praha 

Číslo ŽST dlel SR 70 544510 

Číslo trati dle nákresného JŘ 064,070,071 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 

Mladá Boleslav, hl. n.“, zpracovatel Společnost „ CZ & SWE Konsorcium – Reko VB MB“ 

s vedoucím společníkem AFRY CZ s.r.o., datum 12/2023. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 

v otevřené formě. 
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2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Povolení k odstranění  stavby č. j. DESU/001/005009/24 ze dne 12. 4. 2024 

2.2.2 Stavební povolení / Povolení záměru čj.: …………………… ze dne …………………………  

Stavební povolení / Povolení záměru bude předáno bez zbytečného odkladu před 

podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) – Mladá Boleslav hl. n. 

(včetně) investor Správa železnic, státní organizace (dále je „SŽ“) 

b) Revitalizace přednádražního prostoru – investor Město Mladá Boleslav 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD"), a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 

uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 

veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to 

na celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.1.2 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R-F/14/22 se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel předloží Správci stavby v dostatečném předstihu před převzetím 

části Díla nebo Díla Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle 

směrnice SŽ SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice 

SŽ SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady 

dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. Správce stavby zajistí kontrolu Závěrečné 

zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele. Po odsouhlasení Závěrečné 

zprávy a Výkazu garantem za ŽP Objednatele předá Správce stavby 

Závěrečnou zprávu a Výkaz prokazatelně na GŘ O15.  

7.3.3 Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Potvrzení o převzetí bez 

zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.“ 

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.4 Ke dni zpracování těchto ZTP nebyla ukončena majetkoprávní jednání s vlastníky stavbou 

dotčených nemovitých věcí. Tato jednání budou pokračovat tak, aby byla předjednána 

práva potřebná k uskutečnění stavby v souladu s ZOV. Pokud z těchto jednání vyplynou 

zvláštní požadavky vlastníků dotčených nemovitých věcí mající vliv na provedení stavby, 

bude o tom Zhotovitel Objednatelem včas informován (viz. čl. 2.2 VTP/R-F/14/22). 

4.1.5 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 
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infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny. Opatření budou spočívat v kombinaci fyzické přítomností 

bezpečnostní služby a preventivních bezpečnostních elektronických  systémů.  

4.1.6 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do provozované 

koleje. Zhotovitel pro splnění požadavků dle Obchodních podmínek je povinen 

při práci na koleji vedle provozované koleje použít pouze takové 

stroje/mechanismy, které jsou vybaveny bezpečnostním systémem omezující 

otočení pro zamezení střetu projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. 

omezovačem zdvihu. Tyto omezovače musí být při práci vždy správně 

naprogramovány/nastaveny, zapnuté a plně funkční. O funkčnosti, nastavení a použití 

je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. Uvedené platí pro mechanizaci, která svou 

konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do profilu provozované koleje, resp. troleje, může 

zasáhnout.  

4.1.7 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.6 těchto ZTP 

je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

uvedené v Obchodních podmínkách. 

4.1.8 Objednatel zařazuje nad rámec již označených položek v Soupisu prací do Kategorie 1 

tyto skupiny položek č.: 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 

a 1289 (OTSKP).  Kategorie 1 je skupina měření s označením „G“ - položka je měřena 

geodeticky dle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, 1. vydání, 

05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-

clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf). Tzn., že se u těchto položek měření 

skutečně provedených prací provádí geodetickou metodou dle výše uvedené Metodiky. 

Zhotovitel si u uvedených položek zahrne cenu měření do jednotkové ceny. 

4.1.9 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.1.10 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moc použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.1.11 Zhotovitel bude mít povinně zřízenou kabelovou pohotovost, která bude na místě 

poškození jakéhokoliv kabelového vedení (včetně optických sítí) do 45 min od nahlášení 

a bude mít na stavbě uskladněn materiál a zařízení pro rychlou opravu. 

4.1.12 Pro vyznačení všech stávajících, provizorních a nových kabelových tras Zhotovitel použije 

a bude pravidelně aktualizovat veřejně dostupnou mapovou mobilní aplikaci (např. 

Google Maps, Mapy.cz), kterou bude mít každý podzhotovitel a TDS v k dispozici. Cílem 

je vytvoření vrstev vedení kabelových tras v mapovém podkladu v běžně využívané 

aplikaci. Data pro import mohou být ve formátu *.KML a/nebo *.GPX. 

4.1.13 Vyhrazené objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele dle odst. (2) článku 1.9.4 

Kapitoly 1 TKP, budou označeny pouze logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně 

vytvoření přesného grafického návrhu dle zadání Objednatele (Manuál jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb – 04 označení staveb, Stavební buňka; 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-

prezentace-staveb), zajistí Zhotovitel. 

4.1.14 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 

projektanta podle NSZ. Dozor projektanta je průběžný dozor zhotovitele dokumentace 

pro povolení záměru (DUSP/DUSL/DSP) nad souladem realizace dokumentace pro 

provádění záměru (PDPS) a dále průběžný dozor nad prováděním záměru (stavby) v 

souladu s dokumentací pro provedení záměru (PDPS včetně RDS). 

4.1.15 Dílo bude prováděno tak, aby byla nejvíce minimalizována případná provozní opatření. 

4.1.16 Musí být učiněna opatření proti poškození nebo znečištění stávajícího funkčního zařízení. 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf
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4.1.17 Vstup do prostorů se zařízením SEE (elektrorozvodny VN 6kv a NN, kabelová vedení), 

bude umožněn pouze po předchozí domluvě a poučení o možnosti vzniku úrazu zásahem 

el. proudem. 

4.1.18 Zhotovitel má výslovný zákaz provádět bez vědomí pracovníků údržby správy sdělovací 

a zabezpečovací techniky Oblastního ředitelství Praha a správce stavby, jakoukoliv 

demontáž sdělovacího nebo zabezpečovacího zařízení. 

4.1.19 Zhotovitel zajistí vyklizení všech prostor objektu od nevyužívaného mobiliáře. Typicky se 

jedná o nevyužívaný nábytek, demontovaná  a nevyužívaná zařízení (nábytek a jeho 

torza, stará svítidla, regály k likvidaci apod.). Do rozsahu vyklizení s přestěhováním 

do jiných provizorních prostor a zpět do definitivních prostor spadají také veškeré 

obsazené prostory, ať se jedná o prostory SŽ , dopravců či dalších subjektů. Náklady 

spojené s výše uvedenými úkony jsou součástí ceny za dílo a jsou rozpuštěny 

v položkách soupisu prací a samostatně se nevykazují. 

4.1.20 Zhotovitel bude průběžně udržovat Staveniště vně i uvnitř uklizené a čisté. Nejméně 

jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. 

vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště.  

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.3 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS 

tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 

podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.4 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data ve formátu 

ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 

4.2.5 Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS 

předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, 

v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 

výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 

zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 

uvedených objektech. 

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• Platnou zkoušku B-02 Řízení, organizace a kontrola stavebních a udržovacích prací      

na budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov;  

• Platnou zkoušku E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních. 
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4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) D.1.2 sdělovací zařízení 

b) D.1.4 ostatní technologická zařízení 

c) D.2.2 pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů 

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.3 RDS musí obsahovat a zobrazovat všechny detaily, činnosti a úpravy a musí mimo jiné 

obsahovat: 

• Podrobné a technicky vhodné řešení na současně dosažitelné úrovni. 

• Úplné, podrobné (detailní) a jednoznačné řešení. Navrhované konstrukce, zařízení 

a prvky musí být úplně a podrobně určeny včetně jednoznačné pozice v rámci daného 

prostoru. Z RDS musí být jasný účel, smysl a provedení konstrukčních prvků, aby 

umožnovalo jejich jednoznačné pochopení a to včetně zobrazení detailů, skladeb, 

rozměrů, uložení, napojení, ukončení, zakrytí, směrů kladení a jednotlivých pozic pro 

uložení prvků pokud takové nároky existují či je zřejmé, že existovat mohou. RDS 

musí být v daných podmínkách technicky proveditelná. 

• V RDS musí být vyřešena návaznost jednotlivých prvků na ostatní výrobky a zařízení 

za podmínek užití v daném systému a dané konstrukci. 

• Výkresy spárořezů budou mj. zpracovány pro obklady, dlažby, podhledy, podlahy vč., 

dilatačních spár, bednění u pohledových betonů a další prvky, jejichž skladba se 

projevuje ve finálním vzhledu řešených ploch. 

• Součástí dále budou čistící zóny, poklopy šachet, podlahové instalační krabice, otopná 

tělesa v souvrství podlahy, revizní otvory, pevně ukotvený mobiliář apod. 

• Koordinační výkresy všech viditelných koncových prvků TZB, hydrantových skříní, 

viditelných tras TZB, revizních otvorů, prvků informačního a orientačního systému 

apod. včetně okótování jejich polohy k hranám stavebních konstrukcí a popisu 

barevnosti těchto prvků. Výkresy budou zpracovány pro stropy, podhledy, stěny 

a sloupy v interiéru, fasády a sloupy exteriérové apod. 

4.4.4 Zpracování technologických postupů provádění prací včetně kontrolního a zkušebního 

plánu (především v plánovaných výlukách) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu 

nutném pro realizaci stavby. 

4.4.5 Zhotovitel v rámci zpracování RDS předloží plán vzorkování a harmonogram předkládání 

RDS, který je zároveň součástí harmonogramu výstavby. Předkládání vzorků bude 

zapracováno do časového harmonogramu výstavby s časovou rezervou pro možné 

zamítnutí vzorku. Vzorkování materiálů bude probíhat v dostatečném časovém předstihu 

před objednáním a vlastní montáží. 

4.4.6 Rozsah vzorkování je určen přílohou 7.1.3 těchto ZTP. Vzorkovány budou všechny 

viditelné prvky konstrukcí, materiály a povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Všechny 

použité materiály budou Správcem stavby schváleny a vzorky budou Zhotovitelem 

vedeny v seznamu vzorků (vzorkovací kniha), kde každý vzorek bude mít prostor pro 

vyjádření Správce stavby a jím pověřených osob. 
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4.4.7 Všechny materiály a výrobky, které se v jednom uceleném prostoru nacházejí, budou 

vzorkovány v ucelených souvisejících souborech. Schválené vzorky budou zůstávat 

na stavbě pro potřeby dalšího vzorkování. 

4.4.8 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.9 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.4.10 Zpracování harmonogramu výstavby (HMG) před zahájením prací na Díle. HMG bude 

zpracován v takové podrobnosti, aby umožňoval dostatečný podklad pro přípravu  

zařízení stavby, pro ověření technické proveditelnosti, pro kontrolu postupu prací v čase 

a pro koordinaci prací ve vztahu k BOZP. V HMG budou stanoveny prostorové vazby 

staveniště, stavební připravenosti, jejich zahájení, ukončení a zkoušky a předání stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.5.3 Součástí DSPS kromě jiného budou: 

• Doklady o měření hluku (dle podmínek stavebního povolení, stanoviska krajské 

hygienické stanice apod.), 

• Protokoly z měření intenzity osvětlení, 

• Protokoly tlakových zkoušek, topných zkoušek, těsnostních zkoušek 

• Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní použité 

materiály a výrobky, 

• Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jeiich překlad 

do českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, záruční listy, 

• Revize a průkazy způsobilosti. 

• ES prohlášení o shodě oznámeným subjektem (interoperabilita) 

4.5.4 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu:  USB flash disk.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení 

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 

do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 

vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do Podrobného harmonogramu předloženého dle odst. 

3.6 Obchodních podmínek u příslušných PS zapracovat konkrétní časové 

požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se 

bude účastnit odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 

výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 

vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 

a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 

rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 

zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 
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daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 

jedné směny 8 hodin. 

4.7 Pozemní stavební objekty 

4.7.1 Po celou dobu stavby bude na náklady Zhotovitele zajištěno náhradní WC pro veřejnost 

– sanitární boxy (WC muži, ženy, bezbariérové) včetně zajištění oprav po vandalismu, 

úklid bude zajištěn ze strany Objednatele (OŘ Praha, SPS). Po ukončení stavby bude toto 

zařízení odstraněno na náklady Zhotovitele. 

4.8 Vyzískaný materiál 

4.8.1 Kovové části rekonstruovaného objektu (např. klempířské prvky, ocelové sloupky, 

ocelové zábradlí, radiátory, potrubí, kovové rámy oken, dveří  apod.) budou Zhotovitelem 

v celém rozsahu separovány a tento kovový šrot bude předán dodavateli určenému 

zástupcem SPS OŘ Praha (bude upřesněno při předání staveniště dle aktuálních 

personálních smluvních vztahů v době realizace stavby). 

4.9 Životní prostředí  

4.9.1 Při demolici i realizaci nové VB budou respektovány podmínky a požadavky uvedené 

ve stanoviscích a vyjádřeních dotčených orgánů státní správy ochrany životního 

prostředí. 

4.9.2 V případě, že bude třeba kácet nad rámec projektové dokumentace je nutno neprodleně 

informovat garanta za ŽP Objednatele a zajistit povolení ke kácení (u dřevin s obvodem 

větším než 80 cm a zapojených porostů keřů a stromů o ploše nad 40 m2). 

4.9.3 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle souboru ČSN Technologie 

vegetačních úprav v krajině. 

4.9.4 Zhotovitel s dostatečným předstihem před zahájením prací informuje obyvatele okolní 

obytné zástavby na zvýšenou hlučnost po dobu stavby. 

4.9.5 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava. 

4.9.6 Nakládání s odpady  

4.9.6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních 

a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování 

vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování 

v Projektové dokumentace a realizace Zhotovitel zabezpečí maximální využití 

těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění 

stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady). 

Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy železnic 

k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy 

a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096, Směrnice 

pro nakládání s odpady. 

4.9.6.2 Vzhledem k výskytu azbestu v rámci demolovaných staveb je Zhotovitel 

povinen práce spojené s expozicí azbestu ohlásit příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci 

exponováni azbestem. Hlášení je Zhotovitel povinen učinit nejméně 30 dnů 

před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně pracovních podmínek, 

které pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení expozice azbestového 

prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. O těchto 

skutečnostech bude Zhotovitel informovat TDS a garanta za ŽP Objednatele 

v náležitém předstihu. 

4.9.6.3 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovitel stavební 

a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 

možné míře recyklovat. Vytěžená zemina se recykluje, ale nespadá 

do procesu výpočtu pro recyklaci stavebního a demoličního odpadu. V rámci 

Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad 
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většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se 

stavebním a demoličním odpadem (s katalogovými čísly odpadů: 

17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 

17 02 03 Plasty; 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 

17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) nakládat jako s odpadem 

vhodným k dalšímu zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební 

a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen 

na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě 

k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván 

k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 

Rozhodnutí o zřízení místní recykl. zákl. nebo o odvozu na recykl. místa/centra 

bude vždy provedeno na základě ekonomické efektivnosti a bude 

odsouhlaseno Správcem stavby. Přehled recyklačních center v rámci České 

republiky je uveden např. na webových stránkách 

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90  s výše uvedenými katalogovými 

čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 

Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec 

Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných 

odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě k přípravě 

pro opětovné použití.  

4.9.6.4 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 

MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 

(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 

TDS a garantovi za ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude 

vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály 

k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy 

rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají 

umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi 

komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále 

je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, 

aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného 

k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá 

TDS a garantovi za ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, 

se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou 

recyklace pro předmětné SO. 

4.9.6.5 Zhotovitel předloží TDS a garantovi za ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 

těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 

konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 

stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti garanta 

za ŽP Objednatele a Správce trati. 

4.9.6.6 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá garantovi za ŽP Objednatele 

plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 

specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 

na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu. 

4.9.6.7 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 

míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů 

a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra
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4.9.6.8 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 

pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 

Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter.  

4.9.6.9 Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy“ se počítá 

navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 

v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90. 

4.9.6.10 Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy“ lze využít do množství 

odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 

v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 

po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.  

4.9.6.11 Správce stavby v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si 

vícepráce nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, 

vztahující se k „Likvidaci odpadů včetně dopravy“ zajistí sám.  

4.9.6.12 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 

a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 

dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 

jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 

počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% 

vyšší.  

4.9.6.13 Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 

v jednotlivých SO/PS je neoceňuje. 

4.10 Publicita stavby 

4.10.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel (Michaela Kovařovič, 

601 078 222, kovarovicm@spravazeleznic.cz).  

4.10.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 

stylu SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual) a Manuálu jednotného 

vizuálního stylu označení a prezentace staveb (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vizualni-styl-prezentace-staveb).  

4.10.3 Typy informačních materiálů: 

• informační mesh banner (dle možnosti Objednatel preferuje uchycení na lešení) 

ve velikosti šíře 15 m × výška 10 m v počtu 2 ks, dle rozsahu stavby; 

• informační bannery ve velikosti šíře až 3 m × výška až 2 m s oky po 50 cm, v počtu 

5 ks, dle možnosti umístění; 

• informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře  3 m × výška  

2 m v počtu 30 ks, dle možnosti umístění. 

• Typ oplocení stavby: Městské plné oplocení s žárově pozinkovaným rámem 

s profilovanou výplní z tvarovaného pozinkovaného plechu. Vzpěry upevněné zemní 

kotvou nebo pomocí trojúhelníkové vzpěry s protizávažím. Rozměr pole: 2,2 x 2,0 m 

4.10.4 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 

realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 

poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály.  

4.10.5 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 

a po odsouhlasení Objednatelem. 
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4.10.6 Zhotovitel zajistí 1x za 3 měsíce pořízení fotodokumentace stavby. Fotografie budou 

odevzdány ve formátu JPEG, v rozlišení 300dpi, v minimálním počtu 20 ks, zdroj RAW 

s minimálním rozlišením 4000 x 3000 p. Přesná místa pořízení fotografií upřesní 

Objednatel. Výsledný produkt je majetkem Objednatele. 

4.10.7 Zhotovitel zajistí 1× za 3 měsíce pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím 

dronu a časosběrné kamery v počtu 1 ks (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného 

záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí zpracována 

do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 – 5 minut pro kanál na Youtube a druhá 

verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem 

SŽ, případně doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude 

pořízeno a odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení 

stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15. pracovních 

dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 

videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální podoby 

předmětného propagačního videa. Referenční video: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Wvmik3JHfg&list=PL_9qD8YjiAuwqoQVNhzalEcab

FyAsZbJy&index=8. Výsledný produkt je majetkem Objednatele. 

4.10.8 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu 

a časosběrné kamery krátké video cca 2 – 5 minut dokumentující aktuální průběh 

realizačních prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 

informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení dronem 

a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.10.9 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ o potřebné 

souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou leteckých prací 

na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek není v majetku SŽ, je 

nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, aby následně mohl získat povolení 

od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video dokumentace. 

4.10.10 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má povinnost 

provádět letecké práce na základě fotodokumentace nebo videodokumentace, která je 

definována v odstavci  4.17.7, 4.17.8 a 4.17.9 těchto ZTP a tudíž bude vstupovat 

do prostor SŽ a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti, 

s doprovodem zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 

o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí provádět osoba či 

společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má povolení provádět letecké 

práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla 

létání, Doplněk X – Bezpilotní systémy“, v případě létání v zakázaných, omezených 

a v dalších jinak zatížených letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let 

z důvodu videodokumentaci u Úřadu civilního letectví. 

4.10.11 Součástí díla bude slavnostní zahájení a ukončení stavby (pro 50 lidí). Toto bude 

realizováno na základě požadavku Správy železnic. Součástí zahájení a ukončení je 

výroba bannerů (2 ks o rozměru 3x2 m), kladívek (10 ks), a vlastní zajištění akce 

(mobiliář, catering vč. obsluhy). 

4.11 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a ADZ 

4.11.1 V rámci této stavby bude dodán Objednatelem mobiliář (sedací nábytek 

do interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, 

stojany na kola, vývěsky a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup 

a výběr poplatku (automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ“).  

4.11.2 Mobiliář a ADZ  v objektech: SO 45_79_01, typ: M-001a, M-003a, M-006a, ADZ typ A2 

a B2 není součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby.  

4.11.3 Zhotovitel připraví v místech umístění Mobiliáře a ADZ přípravu pro montáž (instalaci) 

dle „Požadavků na stavební připravenost“, která jsou Přílohou 7.1.2 těchto ZTP, a to 

v SO 45_79_01, typ M-001a,M-003a,M-006a, ADZ typ A2 a B2. Stavební připravenost 

pro montáž Mobiliáře a ADZ je součástí stavby a je součástí nákladů stavby. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Wvmik3JHfg&list=PL_9qD8YjiAuwqoQVNhzalEcabFyAsZbJy&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=6Wvmik3JHfg&list=PL_9qD8YjiAuwqoQVNhzalEcabFyAsZbJy&index=8
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4.11.4 Plánování čerpání odběru Mobiliáře a ADZ: součástí Harmonogramu postupu prací, 

předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, 

typu a požadovaného množství Mobiliáře a ADZ – Tabulka CNM-MB. Předložená Tabulka 

CNM-MB odběru Mobiliáře/ADZ s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn dle 

předpokládaných odběrů. 

4.11.5 Upřesnění plánu odběru Mobiliáře a ADZ: při předložení aktualizovaného 

harmonogramu Zhotovitelem dle OP musí být vždy součástí tohoto aktualizovaného 

harmonogramu i aktualizovaná Tabulka CNM-MB s přehledem termínů dodávek 

požadovaného typu a množství Mobiliáře/ADZ a to ve stejném rozčlenění jaké je 

požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání odběru Mobiliáře/ADZ.  

4.11.6 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného 

Mobiliáře/ADZ ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného Mobiliáře/ADZ, 

Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Mobiliáře/ADZ 

v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací 

nebo aktualizovaném harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí.  

4.11.7 Jednotlivé objednávky dodávek Mobiliáře a ADZ: Zhotovitel stavby je povinen určit 

Objednateli minimálně 70 dní před požadovaným termínem dodání přesnou 

specifikaci typu a požadované množství Mobiliáře a ADZ s ohledem na postup výstavby 

dle Harmonogramu pro dodávku a místo určení dodávky (včetně dopravních 

a logistických instrukcí). Požadavek zašle na „Požadavkovém listu CNM-MB“, který je 

přílohou 7.1.1 těchto ZTP. 

4.11.8 Součástí každé dodávky Mobiliáře a ADZ budou doklady o jakosti dodávky.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu nejsou stanoveny. Při 

zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 

uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných výluk.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• uzavírky pozemních komunikací 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Výluky musí být řádně a včas objednány přes oddělení výluk - kontakt Ing. Tomáš 

Moravka +420 702 209 093. 

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Specifikace jednotlivých sekcí 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

Sekce 1 

stavební  

Všechny SO a PS kromě objektu SO 98 -

98 Všeobecný objekt bez položky č.4 

která bude prováděna v této Sekci 1 

stavební. 

Výluka 4SK dle HMG 

14 měsíců od Data 

zahájení  prací 

(Předpokládaný termín 

zahájení únor 2025) 

Dokončení Díla  SO 98-98,kromě položky č.4 Bez výluk 

20 měsíců od Data 

zahájení  prací (viz 

smlouva)* 
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*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.6 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 

zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných 

termínů v ZD, platí že: 

• Objednatel pro provedení Díla, Sekcí nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně 

stejný rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v ZOV ZD.  

• Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující zhotovení 

Díla.  

• Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že 

s ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD 

nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 

dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 

č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-

zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/ dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Požadavkový list CNM-MB 

7.1.2 Požadavky na stavební připravenost  

7.1.3 Vzorkování staveb Správy železnic, státní organizace 

 


