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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi v přípravě stavby „Rekonstrukce 
výpravní budovy  

v žst. Mladá Boleslav hl. n.“ 
 

Na základě zákona č. 309/2006 Sb. §14 odst 1), a podle NV č. 591/2006 Sb. přílohy č.6 

Zadavatel stavby:  

Název investora:  Správa železnic, státní organizace 

Adresa včetně PSČ:  Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00   

IČ:    709 94 234 

 

Zpracovatel Plánu BOZP:  

Ing. Michal Pánek 

Koordinátor BOZP  

Číslo osvědčení: KARO/382/KOO/2023 

Jakobiho 330, Praha 10, 109 00 

 

 

 

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli 

stavby, zpracovateli projektové 

dokumentace a koordinátorovi 

 
1. ÚDAJE O STAVBĚ 

 
a) základní údaje o druhu stavby 

Stavba „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.“ má charakter 

pozemní stavby, určené pro provoz osobního nádraží. Konkrétně budova slouží pro 

poskytování přepravních služeb cestujícím a přepravcům, pro zajištění provozu 

dráhy a správní činnosti. Převládajícím účelem užívání je pozemní stavba, budova 

pro dopravu. 

 

b) název stavby 

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n 

 

c) místo stavby 

Místo stavby:    Nádražní č. p. 33, 291 01 Mladá Boleslav  

Číslo ŽST dle SR 70:   544510 

TUDU:  0901O1 žst. Mladá Boleslav hl.n. (km 71.83-

72.752) 

Číslo trati dle nákresného JŘ: 064, 070, 071 

Kat. stanice dle UIC CODE 180: C 

Kraj:      Středočeský 
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Obec / Městská část:  Mladá Boleslav 

 

d) charakter stavby  

Hlavním předmětem akce je výstavba objektu nové výpravní budovy po demolici 

výpravní budovy stávající. Návrh budovy svým vzhledem také reaguje na 

požadavek umístit do zde velké množství technologií a provozního zázemí, které 

plošně převyšuje část budovy určenou pro cestující. Vzhled budovy se tak mění od 

východu k západu. Na východě, blíže k městu, je budova více prosklená, užší 

s důstojným rozptylovacím prostorem a výraznějšími přesahy střechy. Tato část 

patří především cestujícím. Na západě je budova širší, méně prosklená, lapidárnější, 

s menšími přesahy. Tato část patří technologiím a zaměstnancům zajišťujícím 

provozuschopnost dráhy. Jednotlivé provozy jsou přizpůsobeny potřebám jejich 

provozovatelů a požadavkům současné legislativy.  

Součástí akce jsou navazující stavební objekty zahrnující úpravu zpevněných ploch 

v rámci nového parkoviště a přednádraží, dále dočasné nástupiště, úprava 

stávajících zpevněných ploch směrem ke kolejišti a geometrická úprava koleje č.4.  

Bezbariérový přístup na nástupiště bude řešen navazující akcí. 

 

e) účel užívání stavby 

Stavba „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.“ má charakter 

pozemní stavby, určené pro provoz osobního nádraží. Konkrétně budova slouží pro 

poskytování přepravních služeb cestujícím a přepravcům, pro zajištění provozu 

dráhy a správní činnosti a v poslední řadě poskytuje prostory ke komerčním účelům. 

Převládajícím účelem užívání je pozemní stavba, budova pro dopravu. 

 

f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Předpokládaná lhůta výstavby je cca 22 měsíců 

 

g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 

Stavba „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.“ má charakter 

pozemní stavby, určené pro provoz osobního nádraží. Stavba bude nahrazovat 

původní odstraněnou budovu, jejíž odstranění je předmětem jiného projektu. 

Stavbou nedojde ke změně vlivu na okolní pozemky, ochranu okolí, odtokové 

poměry v území. 

 

 

2. ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU S UVEDENÍM ODKAZU NA 

PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY A SOUPIS DOKUMENTŮ SLOUŽÍCÍCH 

JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 

Zpracování Plánu BOZP na základě:  

• Zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

o §15 odst. 2 - Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou 

stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle 

odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován 
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plán podle druhu a velikosti plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán 

zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o 

stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní 

činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich 

předpokládané časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být 

přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její 

realizace. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. přílohy č. 5 k. Práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění 

vzniká povinnost zpracovat plán podle bodu: 

o 5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 

m. 

o 6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, 

popřípadě zařízení technického vybavení. V prostoru staveniště se nacházejí 

inženýrské sítě s jejich ochrannými pásmy. 

o 11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních 

dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do 

staveb. 

 

 

3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

a) AFRY CZ s.r.o. 

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČ: 45306605 

b) Ing. Zdeňka Radilová 

 

 

B. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 
 

Samostatné výkresy viz. C4.3 a C4.4 

 
 

C. POŽADAVKY PLÁNU 
 

1. STAVBA BUDE PROVÁDĚNA NA ZÁKLADĚ STAVEBNÍHO POVOLENÍ. 

 

2. POSTUPY NA STAVENIŠTI ŘEŠÍCÍ A SPECIFIKUJÍCÍ JEDNOTLIVÁ 

OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, S 

OHLEDEM NA MÍSTNÍ PODMÍNKY VE VAZBĚ NA PŘEDPOKLÁDANÝ 

ČASOVÝ PRŮBĚH PRACÍ PŘI REALIZACI DANÉ STAVBY, JEDNÁ SE O: 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor 

pro skladování a manipulaci s materiálem 

Stavba „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n.“ se nachází na 

území města Mladá Boleslav; konkrétně pak v rozsahu stávající železniční stanice. 
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Rozhodující stavební činnost bude probíhat na pozemcích, které leží v katastrálním 

území: 

Čejetice u Mladé Boleslav 

Jedná se o novostavbu zařízení dráhy.  

 

Oplocení staveniště 

Staveniště bude oplocené mobilními díly, minimální výšky 1,8m, pevně spojenými 

spojkami. 

 

Příjezd a přístup na staveniště 

Příjezd a přístup na staveniště (řešené území) bude z ulice Nádražní, ze které budou 

dva samostatné vjezdy a výjezdy, označené v situaci V1 a V2. Vjezdy budou 

uzamykatelné s vrátnicí. Do oplocení sociálního zařízení a kanceláří bude 

uzamykatelný vstup v situaci označen V3. 

 

Skladování materiálu 

Skladovací plochy budou v prostoru staveniště. Prefabrikované konstrukce budou 

skladovány v místě postupné montáže nosné konstrukce. 

Stavební odpad bude likvidován v souladu se zněním Zákona o odpadech č. 

541/2020 Sb. Odpady vzniklé při provádění stavby budou tříděny a předány osobám 

oprávněným k využití, odstranění, sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu 

(dodavatel stavby pro ukládání odpadů zvolí řízenou skládku na ploše staveniště). 

Po dokončení rekonstrukce budou doklady o předání odpadů oprávněným osobám 

předloženy ke kontrole.  

 

Manipulace materiálu a konstrukcí jeřábem 

Pro provádění pilotových základů bude použita vrtná souprava. 

 

Pro provedení stavby, manipulace s bedněním, výztuží, betonáží sloupů, montáž 

ocelové konstrukce a panelů spirol, jsou navrženy 2 montované věžové jeřáby. 

Jeřáby v situaci označené J1 rameno 35m a J2 rameno 30m jsou umístěné na straně 

Nádražní ulice. S ohledem na minimalizaci záborů jeřáby se nachází na vodovodním 

a plynovém řadu. Z tohoto důvodu je nutné jeřáby založit na pilotách. 

Výška ramene jeřábu J1 hlavní jeřáb – 25m 

Výška ramene jeřábu J2 – 20m 

 

Od dosahu jeřábu zhotovitel vyznačí zábranou ohrožený prostor přesahující dosah 

jeřábu s břemenem 10m, v tomto prostoru při manipulaci s jeřábem nesmí probíhat 

žádné práce. Oba jeřáby budou osazeny elektromechanickou blokaci proti otáčení 

ramene. Ohrožený prostor mimo vlastní staveniště bude vyznačen zábranou.  

Dodavatel stavby musí počítat s faktem, že v době exponovaných dopravních špiček 

nelze nakládat nebo odvážet stavební odpad či stavební materiály. 

 

Zábory a oplocení staveniště 

Pro zábory staveniště bude zabrán prostor budovy s přilehlým pozemkem. 

Součástí záboru stavby bude vnější nástupiště (navazující na výpravní budovu), 

které bude oploceno. Kolej č.4 nebude v záboru staveniště, ale s ohledem na rozsah 

prací zde vznikne ohrožený prostor proti pádu předmětů při přesunech materiálů. 

Příjezdová silniční komunikace k nádraží bude částečně zabrána pro zařízení 

staveniště.  

Autobusová zastávka pro příjezd bude přemístěna před objekt ČD Cargo, pro odjezd 

bude zřízena zastávka na druhé straně komunikace. 
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Přehled pozemků pro zábory staveniště: 

Umístěná stavba  Parcelní 
číslo 

Výměra 
(m2) 

Druh 
pozemku 

Vlastník/ 
právo 
hospodařit 

Zařízení staveniště 

 

91/1 333 
zastavěná 
plocha a 

nádvoří 

České dráhy, 
a.s. 

SO 45-31-01 
SO 45-50-01 

SO 45-71-01 
SO 45-79-01 

Venkovní kanalizace 
Komunikace a zpev. plochy 

Výpravní budova 
Mobiliář 

st. 

91/2 
304 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

České dráhy, 

a.s. 

PS 45-02-11 
SO 45-07-01 
SO 45-12-01 
SO 45-30-01 

SO 45-30-02 
SO 45-31-01 

SO 45-32-01 
SO 45-50-01 
SO 45-71-01 
SO 45-79-01 

SO 45-92-01 
SO 45-93-01 
SO 45-71-01.04-
400 

Místní kabelizace 
Přeložka přípojky NN 
Dočasné vnější nástupiště 
SLB připojení – CETIN 

Veřejné osvětlení 
Venkovní kanalizace 

Venkovní vodovod 
Komunikace a zpev. plochy 
Výpravní budova 
Mobiliář 

Kácení 
Sadové úpravy 
Výpravní budova -sil. rozvody 

st. 
92/1 

1507 

zastavěná 

plocha a 
nádvoří 

ČR/ Správa 

železnic, státní 
organizace 

SO 45-07-01 
SO 45-50-01 

SO 45-71-01  

Přeložka přípojky NN  
Komunikace a zpev. plochy 

Výpravní budova 
 

st. 

92/2 
218 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

ČR/ Správa 
železnic, státní 
organizace 

SO 45-30-01 
SO 45-30-02 
SO 45-50-01 

SLB připojení – CETIN 
Veřejné osvětlení 
Komunikace a zpev. plochy 

766 21 
ostatní 
plocha 

České dráhy, 
a.s. 

SO 45-31-01 
SO 45-50-01 

SO 45-71-01 
SO 45-71-01.04-
400 

Venkovní kanalizace 
Komunikace a zpev. plochy 

Výpravní budova 
Výpravní budova -sil. rozvody 

st.95 111 

zastavěná 

plocha a 
nádvoří 

ČR/ Správa 

železnic, státní 
organizace 

SO 45-07-01 

SO 45-10-01 
SO 45-12-01 
SO 45-32-01 

Přeložka přípojky NN 

Geom. úprava koleje č.4 
Dočasné vnější nástupiště 
Venkovní vodovod 

571/5 54205 
ostatní 
plocha 

České dráhy, 
a.s. 

PS 45-02-11 
SO 45-07-01 

SO 45-12-01 
SO 45-31-01 
SO 45-50-01 

Místní kabelizace 
Přeložka přípojky NN 

Dočasné vnější nástupiště 
Venkovní kanalizace 
Komunikace a zpev. plochy 

571/45 159 
ostatní 
plocha 

České dráhy, 
a.s. 

SO 45-12-01 
SO 45-30-01 
SO 45-30-02 

SO 45-31-01 
SO 45-32-01 

SO 45-50-01 
SO 45-71-01 
SO 45-79-01 
SO 45-93-01 

SO 45-71-01.04-
400 

Dočasné vnější nástupiště 
SLB připojení – CETIN 
Veřejné osvětlení 

Venkovní kanalizace 
Venkovní vodovod 

Komunikace a zpev. plochy 
Výpravní budova 
Mobiliář 
Sadové úpravy 

Výpravní budova -sil. rozvody 

571/56 614 
ostatní 

plocha 

České dráhy, 

a.s. 

SO 45-30-01 
SO 45-30-02 
SO 45-32-01 
SO 45-50-01 

SLB připojení – CETIN 
Veřejné osvětlení 
Venkovní vodovod 
Komunikace a zpev. plochy 

571/57 166 
ostatní 
plocha 

České dráhy, 
a.s. 
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SO 45-79-01 Mobiliář 

SO 45-50-01 Komunikace a zpev. plochy 757 21 
ostatní 
plocha 

České dráhy, 
a.s. 

SO 45-07-01 Přeložka přípojky NN 364/1 2062 zahrada 
ČR/Státní 
pozemkový 
úřad 

SO 45-07-01 Přeložka přípojky NN 596/1 22542 
ostatní 
plocha 

ČR/ Správa 
železnic, státní 
organizace 

SO 45-07-01 Přeložka přípojky NN 571/27 320 
ostatní 
plocha 

České dráhy, 
a.s. 

SO 45-07-01 Přeložka přípojky NN 571/10 6979 
ostatní 
plocha 

České dráhy, 
a.s. 

SO 45-31-01 Venkovní kanalizace 571/26 2895 
ostatní 
plocha 

Statutární 
město Mladá 
Boleslav 

SO 45-30-01 
SO 45-30-02 
SO 45-31-01 

SO 45-50-01 
SO 45-79-01 
SO 45-93-01 

SLB připojení – CETIN 
Veřejné osvětlení 
Venkovní kanalizace 

Komunikace a zpev. plochy 
Mobiliář 
Sadové úpravy 

571/44 3194 
ostatní 

plocha 

České dráhy, 

a.s. 
 

Zařízení staveniště 

 

571/46 222 
ostatní 
plocha 

České dráhy, 
a.s. 

SO 45-32-01 Venkovní vodovod 571/9 3142 
ostatní 
plocha 

Statutární 
město Mladá 
Boleslav 

SO 45-30-01 SLB připojení - CETIN 756 19 
ostatní 

plocha 

České dráhy, 

a.s. 

SO 45-30-01 SLB připojení - CETIN 737 619 
ostatní 
plocha 

České dráhy, 
a.s. 

 

 

 

Vjezdy do staveniště budou označeny bezpečnostními značkami 

 

 

Kanceláře a sociální zařízení staveniště 

Pro kanceláře a sociální zařízení staveniště budou umístěny buňky na plochách 

dočasných záborů. Tyto plochy budou upraveny pro umístění buněk (např. 

zpevnění, zhutnění). Tato úprava bude na konci stavby odstraněna, tak aby plochy 

byly vráceny do původního stavu (tj. před započetím stavby)  
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Skladování materiálu 

Materiál stavby bude skladován výhradně v prostorách staveniště, které bude 

zajištěno proti vstupu a manipulaci s ním nepovolaných osob. Celé staveniště bude 

označeno bezpečnostními značkami zákazu vstupu, používání OOPP a dalšími. 

Těžká technika navážející materiál bude dbát pokynů pracovníků zhotovitele, aby 

provozem nijak neomezila nebo neohrozila jak zaměstnance zhotovitele, tak třetí 

osoby pohybující se v okolí staveniště. 

Stavební odpad bude likvidován v souladu se zněním Zákona o odpadech č. 

541/2020 Sb.  

Odpady vzniklé při provádění stavby budou tříděny a předány osobám oprávněným 

k využití, odstranění, sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu (dodavatel stavby 

pro ukládání odpadů zvolí řízenou skládku na ploše staveniště). Po dokončení 

rekonstrukce budou doklady o předání odpadů oprávněným osobám předloženy ke 

kontrole. 

 

Manipulace materiálu jeřábem 

Materiál a konstrukce, mohou být manipulované věžovým jeřábem, pouze 

v prostoru staveniště, a mohou být zdviženy maximálně do výšky 25-ti metrů. Od 

dosahu jeřábu zhotovitel vyznačí zábranou ohrožený prostor přesahující dosah 

jeřábu s břemenem 4m, v tomto prostoru při manipulaci s jeřábem nesmí probíhat 

žádné práce. Ohrožený prostor mimo vlastní staveniště bude vyznačen zábranou. 

Zavěšování a odvěšování břemen na jeřáb a z jeřábu mohou pouze zaškolení a 

pověření pracovníci. 

 

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

Pracoviště budou osvětlena na základě NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, které se v § 45 zabývá 

osvětlením pracoviště. Konkrétně uvádí, že na osvětlení pracoviště včetně 

spojovacích cest se užívá denní, umělé nebo sdružené osvětlení. Osvětlení 

pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, umělým nebo 

sdruženým osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou 

činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky. 

Na staveništi nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelné 

s návěstními znaky, nebo taková, která by mohla ohrozit bezpečnost drážní dopravy 

např. oslnění řidičů drážních vozidel. 

 

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich 

poškození 

 

Ohrožený prostor při práci ve výškách 

Ohrožený prostor pro práce ve výškách, které budu probíhat na střeše ve výšce 

max 15 m – široké 2m od čela fasády nebo postaveného lešení a bude označeno 

bezpečnostní značkou „Nebezpečí pádu předmětů“ a nápisem ohrožený prostor. 

Prostor bude denně kontrolován Stavbyvedoucím. 

 

Ohrožený prostor při manipulaci jeřábem 

Materiál a konstrukce, mohou být manipulované věžovým jeřábem, pouze 

v prostoru staveniště, a mohou být zdviženy maximálně do výšky 25-ti metrů. Od 

dosahu jeřábu zhotovitel vyznačí zábranou ohrožený prostor přesahující dosah 
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jeřábu s břemenem 4m, v tomto prostoru při manipulaci s jeřábem nesmí probíhat 

žádné práce. Ohrožený prostor mimo vlastní staveniště bude vyznačen zábranou a 

nesmí zde probíhat žádný provoz, včetně parkování vozidel. Ohrožený prostor bude 

označen bezpečnostní značkou „Nebezpečí pádu předmětů“ a nápisem ohrožený 

prostor. Prostor bude denně kontrolován Stavbyvedoucím. 

Stavba je součástí nádraží Mladá Boleslav, tzn. Probíhá v blízkosti železničních tratí.  

Pro stavbu bude použit zdvihací prostředek montovaný věžový jeřáb J1 s ramenem 

cca 35m, výška ramene cca 25m a montovaný věžový jeřáb J2 s ramenem cca 30m, 

výška ramene cca 20m Během výstavby nesmí být manipulováno s břemeny mimo 

vlastní staveniště, zejména ve směru na železnicí. Pokud bude manipulováno na 

staveništi v blízkosti hranice staveniště s železnicí.  

 

Ochranná pásma inženýrských sítí 

Na staveništi se nenacházejí stávající inženýrské sítě. Ochranná pásma 

inženýrských sítí budou dotčena pouze při napojování přípojek. 

 

Vedení NN – Energetický zákon č.458/2000 Sb. má ochranné pásmo 1 m na 

každou stranu od sítě. Celá síť bude ochráněna položením silničních panelů 

s podsypem. V ochranném pásmu nebude skladován žádný materiál. 

 

Vodovod – Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. má ochranné 

pásmo do průměru 500 mm 1,5 m na každou stranu od sítě. 

 

Před zahájením prací na areálovém vodovodním řadu budou vytyčeny, všechny 

dotčené inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. 

Před zahájením výkopových prací bude přizván správce dotčené inženýrské sítě ke 

kontrole provádění, případně inženýrská síť bude po dobu provádění zemních prací 

vypnuta. Výkopové práce v křížení budou prováděny ručně. 

Pokud křížená síť bude procházet výkopem, musí být zabezpečena proti poškození. 

Při provádění vodovodního řadu bude výkop zabezpečen zábranami a překop 

komunikace bude zabezpečena přejezdem. 

 

Kanalizace – Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. má ochranné 

pásmo do průměru 500 mm 1,5 m na každou stranu od sítě. 

 

Zhotovitel prací zejména zajistí:  

- v dostatečném předstihu před započetím stavebních prací fyzické vytýčení 

inženýrských sítí majiteli těchto sítí (poloha, hloubka). O vytýčení musí být 

proveden písemný záznam.  

- prokazatelné seznámení zaměstnanců s umístěním inženýrských sítí, druhem sítí 

a rizik plynoucích z jejich narušení = nadzemních i podzemních inženýrských sítí,  

- při provádění prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo inženýrských sítí 

dodržování opatření ke splnění podmínek stanovených příslušnými a 

souvisejícími právními předpisy a technickými normami, provozovateli nebo 

vlastníky těchto vedení, staveb nebo sítí. Současně zajistí provedení prací v 

souladu se stavebním povolením, PD, RDS, požadavky vlastníků vedení a 

příslušných souvisejících právních předpisů technických norem apod., zákon 

458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů; z.č. 274/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů; ČSN EN 50110-1; ČSN 73 6005; NV č. 591/2006 Sb.; vyhl. 

č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších úprav apod. provádění výkopových prací, 
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přeložek apod. v ochranném pásmu (v křížení apod.) inženýrských sítí ručně a 

tak, aby nedošlo k poškození těchto vedení. Mezní hodnoty vzdáleností, ve 

kterých je nutné provádět výkopové práce ručně stanovují vyjádření dotčených 

vlastníků a správců vedení.  

- Před započetím prací je nutné (kromě výše uvedených skutečností) prokazatelně 

informovat zaměstnance o požadavcích k zajištění BOZP při prováděných pracích 

a sdělit způsob řešení případné kolize s vedením telefonního čísla na vlastníky 

vedení, rychlou záchrannou službu, zásady první pomoci, umístění uzávěrů nebo 

jiných oddělovacích zařízení apod.  

- Bližší skutečnosti k zajištění BOZP související s nadzemními a podzemními 

vedeními je nutné dohodnout se správci sítí. Rovněž je nutné dodržovat a 

respektovat veškeré podmínky stanovené vyjádřeními příslušných správců a 

vlastníků inženýrských sítí.  

 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Riziko nebezpečí požáru nebo výbuchu vlastní stavby vyplývá z použití plamene při 

práci při řezání ocelových konstrukcí a při práci s plamenem. 

Zhotovitel stavby připraví požární směrnice stavby v souladu se směrnicemi SŽ a 

s umístěním hasicích přístrojů. 

Zhotovitel zpracuje harmonogram prací s nebezpečím výbuchu nebo požáru. 

 

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení 

a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po 

staveništi, čerpání vody, noční osvětlení 

Na staveništi se nachází původní plocha parkoviště, která bude využita pro dopravu 

a skladování stavby.  

 

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 

 

Elektřina 

Elektrická energie potřebná pro zajištění provozu ZS a pro výstavbu objektů řešené 

stavby bude zajištěna z místního rozvaděče. U rozvodné skříně bude staveništní 

rozvaděč s elektroměrnou soupravou. V situaci označeno E1. 

Od hlavního staveništního rozvaděče umístěného v prostoru staveniště budou 

vedeny vnitrostaveništní rozvody NN k jednotlivým místům spotřeby el. energie. 

Montážní práce: obsluhu zařízení smí provádět pouze pracovníci znalí, 

s elektrotechnickou kvalifikací podle Zákona č. 250/2021 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, za současného dodržování bezpečnostních předpisů a norem.  

Riziko: kontakt osoby s živými částmi elektrických vedení, mechanické poškození 

dočasných elektrických vedení, úraz poškozeným ručním nářadím. 

Opatření: elektrická zařízení smí být obsluhována pouze pověřenými pracovníky, 

rozvody energie, existující před zahájením zařízení staveniště, musí být 

identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny, přenosné kabely elektrického 

vedení musí být vedeny tak, aby nebyly vystaveny působení plamene nebo 

mechanickému poškození. Veškeré elektrické instalace, spotřebiče a nářadí musí 

být pravidelně kontrolována a revidována. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí 

být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti 

neoprávněné manipulaci a o umístění musí být seznámeny všechny fyzické osoby 
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zdržující se na staveništi, po ukončení prací musí být vypnut a zajištěn proti 

manipulaci neoprávněnou osobou. 

 

Vodovod 

Voda potřebná pro zajištění provozu ZS a pro výstavbu objektů řešené stavby 

(v situaci označeno V) bude zajištěna provedením staveništní šachty s vodoměrnou 

soustavou. 

 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 

povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové 

situace 

S ohledem na situaci hrozí zejména vítr. Zhotovitel zabezpečí materiál proti 

rozfoukání na střeše, na lešení a na skládce. 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zhotovitel povinen zajistit přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 

sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

1) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

2) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 

práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v 

ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 

3) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

4) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

Práce musí být zavčas přerušeny a konstrukce a skládky zabezpečeny proti 

zhroucení nebo rozfoukání!  

 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně 

situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné 

dopravy osob a materiálu 

 

Svislá doprava materiálu bude řešena montovaným věžovým jeřábem a osobo-

nákladním výtahem.  

Pro stavbu bude použit zdvihací prostředek montovaný věžový jeřáb J1 s ramenem 

cca 35m, výška ramene cca 25m a montovaný věžový jeřáb J2 s ramenem cca 30m, 

výška ramene cca 20m. Během výstavby nesmí být manipulováno s břemeny mimo 

vlastní staveniště, zejména ve směru na železnici.  

 
h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko 

zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, 

technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování 

a odvádění povrchové a podzemní vody 

 

A. Příprava před zahájením zemních prací 

1) Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 

technické infrastruktury.  
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2) Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 

jam a jejich rozměry  

 

B. Zajištění výkopových prací 

1) Zajištění stavební jámy bude provedeno svahováním. 

2) Provedení stavební jámy bude provedeno strojním způsobem. 

3) Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 

fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v místech, kde se vnější okraj 

dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. 

Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; 

nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 rn, musí být přechod opatřen zábradlím 

alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

4) Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.  

5) 5Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a 

výstup pomocí žebříků.  

 

C. Provádění výkopových prací 

1) Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 

než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, 

pažení a přístupů.  

2) V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 

vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek 

stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního 

předpisu.  Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami. nezbytná opatření 

zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto 

vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

3) Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 

vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná 

zhotovitel s provozovatelem dotčeného vedení. 

4) Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 

vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 

náležitě zajištěna. 

b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti 

průhybu, vybočení nebo rozpojení. 

5) Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 

zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při 

ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. 

Ohrožený prostor činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 

pracovního zařízení zvětšeným o 2m. 
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6) Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 

prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa 

ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 

7) Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve 

stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být 

neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, 

spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez 

zbytečného odkladu. 

8) Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 

výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

9) Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 

kontrolu a nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, 

přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě 

dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

10) Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 

prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů 

ani sousedních staveb. 

11) Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce 

od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

 

D. Provádění základových konstrukcí pilot 

Přípravné práce  

Pro provádění vrtných prací budou připraveny pracovní vrtné plochy, které musí být 

dostatečně zhutněné, odvodněné, případně zpevněné, aby umožňovaly pojezd 

vrtné soupravy a další stavební mechanizace, a to zejména pro pojezd pilotovací 

soupravy o hmotnosti cca 70 t.  

V dosahu prováděných prací nesmí být žádné podzemní ani nadzemní inženýrské 

sítě, které by mohl být vlivem prováděných prací porušeny. V případě, že bude 

zjištěna přítomnost inženýrských sítí, objednatel zajistí jejich vytyčení, popř. 

provedení nutných přeložek, odpojení, odstranění, zaslepení a ochranu podle 

nutnosti. Tyto skutečnosti musí být zaznamenány a potvrzeny v zápise o předání a 

převzetí staveniště.  

Objednatel zajistí po dobu realizace prací speciálního zakládání vrtné plochy a 

přístupové komunikace ve stavu takovém, aby vlivem klimatických podmínek 

nebyly způsobeny prostoje prací (nestabilní plocha pro vrt. soupravu).  

 
Popis technologie 

Betonové sloupy prováděné rotačním (CMC) nebo vibračním vtlačováním (MSC) 

jsou součástí techniky zlepšování podloží. Obě metody CMC nebo MSC jsou 

uvažovány jako rovnocenné. To znamená, že v průběhu vytváření dříku nedochází 

k vytěžování materiálu na povrch, ale je roztlačován v horizontálním směru od osy 

otvoru. V produkci se běžně používá speciálně upravené vrtné anebo vibrační 

nářadí, která je osazeno na nosiči vrtné soupravy. Hmotnost zařízení a přítlak stroje 

způsobují zahloubení vrtného nástroje do požadované hloubky. Po získání 

požadované hloubky následuje vytahování zařízení a současné plnění vhodně 

zvolené injektážní směsi. Výsledkem je kompozit půdy a pilířů, které pracují jako 

jednotná struktura se zvýšenou únosností. Proces vytváření pilíře prakticky 
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nezpůsobuje žádná poškození na povrchu terénu a nízkofrekvenční vibrace, které 

se vytvářejí ve svislé rovině, nemají vliv na konstrukci budov, a to ani v případě, že 

práce probíhají v husté zástavbě. Produktivita práce dosahuje až několika set metrů 

pilířů za směnu. 

Během vytváření pilířů jsou zaznamenány takové parametry pilíře jako: délka pilíře, 

spotřeba injektážní směsi, přítlak stroje a tření. Analýza těchto údajů dává možnost 

nepřetržitě kontrolovat kvalitu vytvářených pilířů a ověřovat geotechnické 

parametry podloží v daném místě.  

Vytvoření pilíře probíhá v následujících fázích:  

Fáze I.: Provedení vrtu do požadované 

projektované hloubky  

Faze II.: Vytvoření paty pilíře  

Faze III.: Betonování dříku pilíře  

Faze IV.: Useknutí hlavy pilíře do projektované 

úrovně 

 
 

Realizace kalichů 

hutnící pěch, hutnící deska, vibrátor  

Nakladač: bagr  

 
Přípravné práce  

Po předběžném vytyčení bude vytěžená zemina z pracovní jámy a bude vytvořena 

základová spára pro zhotovení kalichů.  

 

Zhotovení kalichů  

Na základové spáře opětovným vytyčením vyznačíme body a osy potřebné na 

zhotovení hlavic. Jámy pro kalichy budou vykopány bagrem.  

Do připraveného výkopu pro hlavici nad prováděnou pilotu, bude proveden 

podkladní beton v tl.100 mm. Po jeho zatvrdnutí následuje osazení a fixace 

armokoše hlavice ve směru modulových os.  

U jednotlivých hlavic budou geodetem vytýčeny odsazené body (např: 2m, 3m 

apod. dle potřeby), pro přesné osazení armokoše a kalichu hlavice.  

Kubaturu hlavic, v případě potřeby, zabezpečíme bedněním (B-systém – kari síť + 

fólie), do kterého budou uložený armokoš. Bednění kalichu je třeba umístit do hlavic 

před jeho betonováním. Výztuž bude montovaná na místě z betonářské oceli B500B, 

kde budou zabudované případně i zemnící pásky. Po kontrole výztuže, bednění a 

umístění armokoše kalicha následuje betonáž hlavice. Během betonáže je třeba 

zajistit krytí podle RDS. Krytí bude zajištěno umělohmotnými distančními prvky. 

Beton třeba zapracovat ve dvou vrstvách bez roztřídění, plynule a bez dutin.  

Po odbednění betonu následuje jeho ošetření. Nad teplotou 0°C beton třeba chránit 

od vysychání mokrým ošetřením, to může být mokrá geotextilie nebo fóliové krytí. 

Pod teplotou 0°C se beton nesmí být ošetřen mokrým způsobem tehdy třeba 

používat tepelněizolační krytí.  

 
Zásyp hlavic  

Po dokončení betonáže kalichů následuje technologická přestávka min 24 h. 

Následně je možné zasypat okolí mezi hlavicí a stěnou výkopu. Před zahájením 

budou odstraněny všechny přírodní nebo umělé překážky ve výkopu, případně bude 

výkop upraven tak, aby vyhověl manipulací s vibrační deskou.  
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Postup výstavby 

• Příprava staveniště (odstranění překážek, kácení atd.) - na straně objednatele  

• Zarovnání a příprava staveniště, které umožní pohyb těžké techniky– na 

straně objednatele 

• Zajištění přístupových cest na staveniště – na straně objednatele  

• Vytýčení pilířů  

• Provedení pilířů  

• Odbourání hlavy piloty na projektovanou úroveň 

• Provedení kalichů  

Objednatel je povinen provádět kroky podle návrhu a předpisů tak, aby práce 

probíhaly kontinuálně, včas a bez prodlev. Provádění stavby musí být v souladu s 

bezpečnostními pokyny.  

 

Pracovní plošina 

• Pracovní plošina musí poskytnout stabilní zázemí pro těžké stavební stroje, 

včetně pro pásová vozidla o hmotnosti ok. 70 tun (vyžadováno Edef,2 za všech 

klimatických podmínek ≥ 30 MPa) 

• Sklon rampy sjezdů pro stroje: Max. 20 ° 

• Pracovní plošina bude tvořena nejlépe kamenivem, štěrkopískem nebo 

štěrkem 

• Minimální tloušťka pracovní plošiny: 50 cm  

Pokud není možné přesouvat těžké zařízení po pracovní plošině, je bezpodmínečně 

nutné ji co nejdříve/neprodleně uvést do požadovaných parametrů. 

 
Klimatické podmínky 

Práce vrtaných pilířů DP se nesmí provádět když:  

• Teplota vzduchu klesne pod mínus 5° C.  

• Tloušťka permafrostu přesáhne 35 cm.  

• Intenzita srážek (sníh, déšť) zabrání správnému provádění prací.  

Povětrnostní podmínky na staveništi by měly umožnit pracovat bezpečným 

způsobem v souladu se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

 

Čerpadla a směsi  

Zařízení pro dopravu injekční směsi (potrubí, hadice) nesmí způsobovat přetížení 

nebo nadměrné namáhání stěn výkopů. Při dopravě směsi se musí potrubí zajistit 

proti pohybu, který je způsoben vlivem dynamických účinků. Při práci s čerpadlem 

se nesmí přehýbat hadice, vstupovat na konstrukci čerpadla a do prostoru u 

koncovky hadice či ručně přemisťovat hadice.  

Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce: 

• Závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu používání stroje 

zaznamenává vždy obsluha stroje a seznamuje s nimi střídající obsluhu.  

Skladování a manipulace s materiálem: 

• Při mechanizovaném ukládání nebo odebírání jsou samostatné prvky a dílce 

pravidelných tvarů ukládány nejvýše do výšky 4 m.  
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• Povrch skladovacích ploch musí být rovný a zpevněný. Rozměr a únosnost 

těchto ploch včetně musí odpovídat skladovanému materiálu a použitým 

strojům. 

 
Všechny otvory, jámy  

Kde hrozí nebezpečí pádu musí být zakryta nebo ohrazeny. Nezakrývají se pouze ty 

otvory a jámy v nichž se pracuje. Jsou-li v blízkosti další pracovníci musí být jámy 

střeženy zaměstnancem, který upozorní na nebezpečí pádu. 

 

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních 

komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob 

zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením 

1.fáze výstavby navazuje na demolice objektů, koridor pro cestující bude ponechán 

ve stávající pozici viz. C4.3. 

Povrch koridorů bude upraven pro vozíky např. zhutněným recyklátem obalovací 

směsi. 

Koridor bude vybaven plnými stěnami pro zamezení prašnosti ze stavby (případně 

se mohou využít pro umístění propagace stavby. Koridor bude vybaven umělým 

osvětlením. 

 

Ve 2.fázi výstavby se autobusové zastávky vrátí zpět před již novou výpravní 

budovu 

- koridor pro pěší a osoby se sníženou schopností pohybu do hlavní budovy 

přes kterou projdou na nástupiště, viz. C4.4. 

- koridor vedle ČD Cargo bude demontován a v této části dojde k dobudování 

venkovního prostranství dle návrhu 

Veškeré náhradní trasy pro pěší budou provedeny tak, aby odpovídaly požadavkům 

NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a vyhlášky č. 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

Dočasné přechody pro pěší budou opatřeny nájezdy na obrubníky tak, aby 

umožňovaly bezpečný pohyb osob ZTP. 

Dočasné obchozí trasy budou doplněny dočasným orientačním systémem. 

 

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, 

zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do 

směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané 

provedení bednění 

 

Betonářské práce a práce související 

 Bednění: 

• Bednění stěn a stropů musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění 

musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho 

prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu 

s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění 

proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a 
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rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v 

podélné, příčné i vodorovné rovině. 

• Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání 

a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 

pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 

 

 Přeprava a ukládání betonové směsi: 

• Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, 

popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti 

pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí 

• Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány 

bezpečné přístupové komunikace 

• Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 

průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány 

• Betonová směs bude do místa ukládání provedena čerpadlem, zhotovitel 

stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 

ukládání a obsluhou čerpadla 

 

 

 Odbedňování: 

• Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 

předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, 

smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

• Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob 

• Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 

aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci 

• Při odbedňování se musí prověřit pokud, že odbedněná železobetonová 

konstrukce přenese další zatížení 

 

 Práce železářské: 

• Prostory, stroje, přípravky pro armatury musí být uspořádány tak, aby fyzické 

osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním 

• Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky 

• Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být 

upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob 

 

 Přeprava a ukládání betonové směsi: 

• Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah do 

hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí 
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• Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány 

bezpečné přístupové komunikace‘ například pracovní nebo přístupová lešení, 

popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 

bezprostředně po uložené výztuži 

• Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 

průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány 

• Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel 

stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 

ukládání a obsluhou čerpadla 

 

Minimální požadavky na BOZ při práci při provozu a užívání strojů a nářadí 

na staveništi 

 Obecné požadavky na obsluhu strojů: 

• Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost pudy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uloženi 

podzemních vedení technického vybaveni, popřípadě jiných podzemních 

překážek, umístění nadzemních vedení a překážek 

• Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 

pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 

zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

• Pokud je u stroje předepsáno zvláštní v signalizační zařízení je signalizováno 

uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. 

Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 

ohrožené fyzické osoby opustily ohrožen prostor není-li v průvodní 

dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činnosti stroje 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízeni zvětšeným o 2 m. 

Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynuti 

doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

 

 Čerpadla směsi a strojní omítačky 

• Potrubí, hadice. dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 

dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 

přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bedněni, stěny výkopu 

nebo konstrukčních části stavby 

• Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 

podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem 

• Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 

zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 

dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno 

• Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. 

Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumíváni mezí 

fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla 
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• Strojní zařízeni pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod 

tlakem 

• Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 

složité a opakované couváni vozidel 

• Při provozu čerpadel není dovoleno 

o přehýbat hadice 

o manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, 

nejsou-li pro to konstruovány 

o vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u 

koncovky hadice 

• Pojízdné čerpadlo (dále jen autočerpadlo) musí být umístěno tak, aby 

obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a 

potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci 

• Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 

nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost 

od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek 

• V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje 

• Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen 

• Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena potrubím a 

hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími 

a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání 

• Přemisťoval autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze 

 

 Vibrátory 

• Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 1Om. Totéž platí 

o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 

jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru 

drženou v ruce 

• Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být 

ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu K používáni 

 

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř 

objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, 

zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění 

pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 

 Zednické práce 

• Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi budou 

umístěny, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob 

• Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m 



PLÁN BOZP – v přípravě stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n.“ 03.2023 Ing. Michal Pánek – koordinátor BOZP 

 

20 

 

• K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou 

umístěny a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k 

ohrožení fyzických osob 

• Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to 

ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů 

• Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být 

z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 

předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit, 

osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly 

uvolnit ani posunout 

• Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do 

hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, 

zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 

předpisem 

• Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 

tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí 

 

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých 

montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění 

pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob 

zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů 

a jejich upevňování a stabilizace 

 

OSAZENÍ – MONTÁŽ SLOUPŮ 

Převzetí pracoviště: 

A. - Před zahájením montážních prací provede odpovědný pracovník dodavatele 

prefabrikovaných sloupů kontrolu – převzetí staveniště (pracoviště) 

▪ Odpovědný pracovník, nebo určený vedoucí montážních prací, bude 

průběžně přebírat a vizuálně kontrolovat montované dílce 

▪ Vedoucí montážních prací provede kontrolu osového a výškového zaměření 

stavby (písemně) 

▪ Vedoucí montážních prací prověří v případě pochybností (stáří betonu) 

dosaženou pevnost základových konstrukcí – kalichy pro osazení 

prefabrikovaných sloupů min 70% předepsané pevnosti použitého betonu. 

▪ Spolu s příslušným jeřábníkem prohlédne vedoucí montážních prací 

montážní pracoviště, zda je bezpečné pro provoz určeného jeřábu a označí 

místo montáže 

▪ Jeřábník zakotví jeřáb ve smyslu návodu výrobce na označeném místě 

▪ Jeřábník provede kontrolu jeřábu ve smyslu návodu výrobce 

B. - Před započetím montážních prací – stavění sloupů do kalichů patek, vedoucí 

montážní čety (zástupce) prohlédne a určí prefabrikáty, které se budou osazovat 

▪ Určí písemně vazače a o jeho určení uvědomí jeřábníka. Vazač se společně 

s jeřábníkem dohodnou na dorozumívacích znameních (hlasem, paží nebo 

jiným způsobem). 

▪ Vazač zvolí dle váhy prvku příslušný vázací (montážní) prostředek, tj. dvou-

pramenné vázací lano s rozpěrkou a klanicemi v okách, nosný čep se 

zajišťovací závlačkou, případně vazák typu DEHA a zkontroluje technický 

stav těchto revidovaných, schválených vázacích prostředků. 
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C. - Vazač uváže určený sloup zasunutím montážního čepu do montážní díry sloupu 

a čep řádně zajistí pojistnou závlačkou, případně zaklesne závěs typu DEHA do 

zvedacího trnu. Současně uváže pojišťovací (na závlačku) a vytrhávací (na hlavu 

čepu) konopné lano. 

Po provedení těchto vazačských prací se přesvědčí, zda se v blízkosti břemene 

nikdo nezdržuje, sám odstoupí a dá znamení jeřábníkovi k nadzvednutí sloupu 

cca o 30 cm nad terén. Provede kontrolu zavěšení sloupu. 

Po této kontrole dá pokyn jeřábníkovi k vlastnímu zdvihu sloupu. Při vztyčování 

sloupu musí být vazač vzdálen od sloupu nejméně 1,5násobku jeho délky a 

postaven tak, aby měl kontakt s jeřábníkem. 

Při vztyčování sloupu je vazač povinen zejména sledovat: 

1) hlavu zvedaného sloupu, aby volně prošla úvazkem, 

2) ostatní zaměstnance stavby, aby se nezdržovali v nebezpečné blízkosti 

zvedaného břemene 

D. - Po zvednutí sloupu do svislé polohy cca 30 cm nad terén je nutno počkat, až 

se břemeno (sloup) uklidní a teprve potom dá vazač pokyn k jeho přepravě na 

místo osazení 

Po osazení a zajištění sloupu pomocí montážních klínů dá vedoucí čety (zástupce) 

příkaz k uvolnění a odvázání montážního – vázacího prostředku. Před uvolněním 

musí všichni montážníci ustoupit do bezpečné vzdálenosti (pozor na svářeče). 

Vazač pomocí konopných lan vytrhne pojistku a vytáhne čep z montážního 

otvoru. Čep zůstává viset v oku vazáku. Případně je možno sloup odvázat pomocí 

plošiny. Vazač dá znamení jeřábníkovi, který opatrně – nízkou pracovní rychlostí 

– vazáky zdvihem kočky odsune od sloupu. O nasazení plošiny rozhoduje vedoucí 

montážních prací. 

E. - Vazač je povinen po skončení každé směny prohlédnout montážní vazák včetně 

roubíků, případně ho očistit a uložit na vykázaném místě 

▪ Jeřábník je povinen při manipulaci „vztyčování sloupu“ postupovat tak, aby 

při zvedání sloupu do svislé polohy zmenšoval vyložení jeřábu, případně 

udržoval vyložení stejné 

▪ Zajištění a vyrovnání sloupů se provádí pomocí montážních klínů 

▪ Zabetonování sloupů se provede ve smyslu platného projektu 

▪ Odstranění zajišťovacích klínů se provede po dosažení min 5MPa pro 

nezatížené sloupy nebo 70% předepsané pevnosti použitého betonu, určí 

vedoucí montážních prací 

▪ Prováděné práce průběžně kontroluje a je za ně odpovědný vedoucí 

montážních prací 

▪ Začištění montážních otvorů bude provedeno ve smyslu platného projektu 

 

OSAZENÍ – MONTÁŽ SLOUPŮ S INTEGROVANOU ZÁKLADOVOU PATKOU 

A.-C. - DTTO MONTÁŽ SLOUPŮ (do kalichů patek) 

D. - Po zvednutí sloupu do svislé polohy cca 30 cm nad terén je nutno počkat, až 

se břemeno (sloup) uklidní a teprve potom dá vazač pokyn k jeho přepravě na 

místo osazení. 

Po osazení a zajištění sloupu pomocí montážních klínů nebo montážních tyčí 

DW15 dá vedoucí čety (zástupce) příkaz k uvolnění a odvázání montážního – 

vázacího prostředku. Před uvolněním musí všichni montážníci ustoupit do 

bezpečné vzdálenosti (pozor na svářeče). 

Vazač pomocí konopných lan vytrhne pojistku a vytáhne čep z montážního 

otvoru. Čep zůstává viset v oku vazáku. Případně je možno sloup odvázat pomocí 

plošiny. Vazač dá znamení jeřábníkovi, který opatrně – nízkou pracovní rychlostí 

– vazáky zdvihem kočky odsune od sloupu. O nasazení plošiny rozhoduje vedoucí 

montážních prací 

E. - Vazač je povinen po skončení každé směny prohlédnout montážní vazák včetně 

roubíků, případně ho očistit a uložit na vykázaném místě. 
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▪ Jeřábník je povinen při manipulaci „vztyčování sloupu“ postupovat tak, aby 

při zvedání sloupu do svislé polohy zmenšoval vyložení jeřábu, případně 

udržoval vyložení stejné 

▪ Zajištění a vyrovnání sloupů se provádí pomocí montážních klínů nebo 

montážních tyčí DW15 

▪ Mezera mezi patkou a podkladním betonem v obrys integrované základové 

paty se zabední a utěsní (v úzkém výkopu není třeba provádět) Podlití 

integrované základové patky sloupu se provede ve smyslu platného projektu 

přes nalévací otvory 

▪ Odstranění zajišťovacích klínů/tyčí se provede po dosažení min 5MPa pro 

nezatížené sloupy nebo 70% předepsané pevnosti použitého betonu. Určí 

vedoucí montážních prací 

▪ Prováděné práce průběžně kontroluje a je za ně odpovědný vedoucí 

montážních prací 

▪ Začištění montážních otvorů bude provedeno ve smyslu platného projektu 

 

OSAZENÍ – MONTÁŽ SLOUPŮ – PŘIVAŘENÍM 

A.-C. - DTTO MONTÁŽ SLOUPŮ (do kalichů patek) 

D. - Po zvednutí sloupu do svislé polohy cca 30 cm nad terén je nutno počkat, až 

se břemeno (sloup) uklidní a teprve potom dá vazač pokyn k jeho přepravě na 

místo osazení. 

Osazení provedou montážníci z již osazené plochy podlaží ve smyslu platného 

projektu stavby (vyrovnání svislosti pomocí podložek a následné přivaření). Proti 

pádu z výšky se montážníci chrání bezpečnostním postrojem s přídavným lanem, 

jehož karabinu zapnou do ok osazených průvlaků. Přesné místo určí vedoucí 

montážních prací. 

Před uvolněním musí všichni montážníci ustoupit do bezpečné vzdálenosti (pozor 

na svářeče). Odvázání sloupu se provede standardním způsobem. Vazač dá 

znamení jeřábníkovi, který opatrně – nízkou pracovní rychlostí – vazáky zdvihem 

kočky odsune od sloupu. 

E. - Vazač je povinen po skončení každé směny prohlédnout montážní vazák včetně 

roubíků, případně ho očistit a uložit na vykázaném místě. 

▪ Jeřábník je povinen při manipulaci „vztyčování sloupu“ postupovat tak, aby 

při zvedání sloupu do svislé polohy zmenšoval vyložení jeřábu, případně 

udržoval vyložení stejné. 

▪ Prováděné práce včetně BOZP průběžné kontroluje vedoucí montážních 

prací. 

▪ Případné začištění montážních otvorů bude provedeno ve smyslu platného 

projektu. 

Montážní práce při provádění montované ocelové konstrukce: 

1) Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 

pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 

jejich provádění 

O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel 

montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 

montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky 

stanovené pro staveniště 

2) Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 

pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu 

3) Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 

osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě 
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před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup 

montáže 

4) Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 

dokumentace výrobce. 

5) Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 

voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 

bezpečně. 

6) Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 

využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 

zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní trapézové plechy. Podmínky 

stanoví technologický postup montáže. 

7) Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 

bezpečné skladování zbývajících dílců. 

8) Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 

pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 

právního předpisu Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 

upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 

potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 

použitého zařízení. 

9) Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 

vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 

plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 

odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

10) Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 

stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 

způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, 

zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost 

osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla 

touto činností ohrožena. 

11) Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 

uložen a upevněn podle technologického postupu. 

12) Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 

upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 

dokumentaci. 

13) Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 

bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců 

působením větru. 

14) Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

Základní, minimální požadavky na skladování: 

▪ Bezpečný přísun a odběr materiálu a prvků musí být zajištěn v souladu s 

postupem prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených 

výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

▪ Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační 

konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo 

doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí 
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jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s 

materiálem musí být bezpečně přístupná. 

▪ Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 

dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 

materiálu a použitých strojů. 

▪ Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna 

jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, 

opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, 

dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například 

převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

▪ Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 

bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy 

vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat 

kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 

položenými na sebe. 

▪ Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 

odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak 

a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna 

bezpečná manipulace s nimi. 

▪ Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 

z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší 

pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze 

žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 

▪ Nepředpokládá se, že budou prováděny montážní práce vyžadující pomocné 

konstrukce. Budou-li v průběhu výstavby předpokládány, bude pro ně 

navržen montážní postup, včetně pomocných konstrukcí, přístupu a dopravy 

stavebních dílců. 

 

MONTÁŽ – OSAZENÍ PANELŮ SPIROLL, FILIGRÁN 

A. - Odpovědný pracovník, nebo určený vedoucí montážních prací, bude průběžně 

přebírat a vizuálně kontrolovat montované dílce. 

▪ Spolu s příslušným jeřábníkem prohlédne vedoucí montáže montážní 

pracoviště, zda je bezpečné pro provoz určeného jeřábu a označí místo 

montáže. 

▪ Jeřábník zakotví jeřáb ve smyslu návodu výrobce na označeném místě a 

provede kontrolu jeřábu 

B. - Před započetím montážních prací vedoucí montáže, prohlédne a určí 

prefabrikáty, které se budou osazovat. 

▪ Určí vazače a o jeho určení uvědomí jeřábníka. Vazač se společně s 

jeřábníkem dohodnou na dorozumívacích znameních (hlasem, paží nebo 

jiným způsobem). 

▪ Vazač zvolí dle váhy a tvaru břemene příslušný vázací nebo montážní 

prostředek a provede kontrolu jejich technického stavu. Provede uvázání 

určeného prefabrikátu způsobem, který určil jeho výrobce (pomocí kleští). 

Připevní vodící lano. 

C. - Osazení prvého panelu plochy podlaží nebo střechy provedou montážníci 

z pracovních plošin. V případě použití žebříků opřou žebříky o průvlak a zajistí 

jejich stabilitu a přesah o 1,1m nad průvlak. 

▪ Prefabrikát se pomocí vodícího lana navede nad místo osazení a spustí se 

cca 30 cm nad toto místo. Poté se určení montážníci přiblíží k místu uložení 

a provedou jeho osazení. 
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▪ V případě použití žebříku po uklidnění břemene přistaví montážníci montážní 

žebříky a vystoupí do potřebné výšky, zaklesnou karabinu zachytávače pádu 

do vedoucím montážních prací určeného kotevního bodu (např. přípravku 

DEHA), čímž se zajistí proti pádu z výšky a průvlak osadí. Stabilitu použitých 

žebříků při montáži musí jistit další zaměstnanec. Určí a kontroluje vedoucí 

montážních prací. 

▪ Po osazení a kontrole prefabrikátu provedou montážníci jeho odvázání. 

▪ Osazení dalších prefabrikátů provedou montážníci z již osazeného panelu, 

který použijí jako pracovní plochu. Budou se jistit pomocí celotělového 

pracovního úvazku připojeného ke kotvícímu bodu pomocí zatahovacího 

zachytávače pádu. Kotevní bod určí vedoucí montážních prací (vedoucí 

montážní čety). Jako kotevní bod na spirollových dílcích se použije zařízení 

k tomu určené nebo lze vyžít např. přepravní úchyt (lanový závěs se závitem 

nebo DEHA kotva) apod.  

▪ Kotevní bod se posunuje s postupem zakrývání půdorysu montovaných dílců 

z důvodu zkrácení délky zachytávacího lana 

▪ Jeřábník musí s břemenem najíždět vždy z volného prostoru. V poslední fázi 

přiblížení vždy nízkou pracovní rychlostí. Po ustálení nad místem osazení se 

mohou montážníci k prefabrikátu přiblížit a osadit ho na určené místo. Po 

kontrole provedou odvázání. 

 

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie 

bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, 

zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, 

odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve 

výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení 

okolních objektů a prostor 

 

Nejsou předmětem 

 

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě 

montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce 

 

Převaha prací bude probíhat ve výšce na lešení. Zhotovitel se bude řídit zejména 

NV č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zhotovitel bude pro práce ve výšce používat pracovní lešení s ochranným zábradlím 

a ochrannou plachtou. 

Doprava materiálu bude zajištěna montovaným věžovým nebo stavebním výtahem. 

S ohledem výšku objektu cca 15 m bude ochranné pásmo proti pádu z výšky 

v souladu NV č. 362/2005 Sb. bude ohrazení staveniště 2 m od hrany objektu nebo 

lešení. 

 

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném 

okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu 

materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování 

osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení 
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způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými 

pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků 

kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 

 

 

Postupy při provádění prací na fasádě: 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a vyhledaných rizik: 

▪ Zaměstnanci vstupující za zábrany a na střechu musí být zajištěni proti pádu 

z výšky pomocí instalovaných systémů zachycení pádu. 

▪ Systém zachycení pádu bude tvořen výše uvedenými kotvícími body, 

pohyblivými zachycovači pádu na poddajném zajišťovacím vedení, variantně 

lze místo pohyblivého zachycovače použít zatahovací zachycovače pádu s 

tlumičem pádu a zachycovacími postroji. Při montáži skel nelze vyloučit pád 

skla, čímž by vzhledem k rozměrům tabulí došlo k pádu a rozstřiku skla do 

velké vzdálenosti. Ohrožený prostor proto musí být tomu přizpůsoben – bude 

sahat do vzdálenosti nejméně 10 m. 

▪ Skla budou při skladování vždy postavena na podložky – fošny, prkna nebo 

hranoly, a to ve sklonu tak, aby se nemohly sesunout. Nikdy nebudou 

opírány o neúplně zakotvený rám, lešení apod. 

▪ Skla budou uskladněna v oplocené části staveniště. 

▪ Práce na žebříku při osazování nových rámů nebo výplní jsou zakázány, 

uvnitř stavby bude používáno lešení se zábradlím.  

▪ Manipulace se sklem do nových výplní nebude prováděna při teplotě nižší 

než - 5 °C a větru dosahujícím rychlosti nad 8 m/s.  

▪ Ochrana proti zasažení očí a proti pořezání sklem je v kompetenci 

zaměstnavatele, který vybaví své zaměstnance podle vlastního seznamu pro 

poskytování těchto prostředků.  

▪ Řešení ochrany před ostatními riziky jsou plně v kompetenci zaměstnavatelů, 

kteří tato opatření doloží a budou zapracována do plánu.  

▪ Proti pádům předmětů z výšky bude pod místy práce ve výšce ohrožený 

prostor ohrazen pomocí zábran o výšce 1,1 m nebo střežení.  

 

Montáž a demontáž lešení: 

Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat v důsledku:  

▪ pádu z výšky – přes vnitřní i vnější nechráněné okraje podlah lešení 

▪ pádu předmětů z výšky – dílce, spojky, trubky, nářadí  

▪ zasažení hlavy přenášenými předměty – dílce lešení  

▪ zasažení očí prachem při vrtání kotev  

▪ působení povětrnostních podmínek  

▪ střižná místa při náběhu lana na kladku při použití ruční kladky  

▪ zásah el. proudem při poškození vodičů.  

 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a 

vyhledaných rizik: 

K pádu z výšky může dojít v důsledku pádu samotného montážníka nebo pádu 

konstrukce i s montážníky. Proto jsou navržena opatření pro oba případy. 

▪ Pro provádění prací bude postaveno dílcové rámové lešení. K lešení bude k 

dispozici průvodní dokumentace po dobu jeho montáže i používání. Tato 

dokumentace bude odpovídat skutečnému provedení lešení. 

▪ Při montáži lešení je nutné dodržet následující zásady:  
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o Lešení je nutné založit na fošny, přičemž na každé fošně musí být 

postaveny min. 2 sousední rámy. Pokud by lešení bylo založeno na 

krátké prkna nebo fošny, bylo by nutné jejich únosnost ověřit 

statickým výpočtem s ohledem na vlastnosti zeminy pod lešením. 

Lešení musí být založeno do vzdálenosti od fasády tak, aby nikde 

nebyla mezera mezi vnitřním okrajem podlahy lešení a fasádou větší 

než 250 mm. Pokud by nebyl tento požadavek dodržen, vnitřní zábradlí 

by muselo být provedeno jako dvoutyčové a udržováno po celou dobu 

provádění prací, až do demontáže lešení.  

o Okraj střechy bude zajištěn pomocí zábradlí.  

o Další montáž je nutné provádět v souladu s návodem výrobce na 

montáž tohoto lešení, navíc při dodržení následujícího způsobu 

zajištění proti pádu.  

o Před nasazením prvního rámu v 1. patře lešení je nutné vytvořit 

podmínky pro bezpečné zajištění proti pádu. Toto bude provedeno 

následujícím způsobem: mimo lešení se spojí tři lešeňové trubky 

objímkovými spojkami umožňující pouze kolmé spojení trubek, a to 

dvě třímetrové (nebo kratší dle délky pole) vedoucí kolmo ke třetí, jejíž 

délka musí být min. stejná jako délka pole lešení. Tím se vytvoří rám 

tvaru U, přičemž vzdálenost mezi rovnoběžně upevněnými trubkami je 

shodná nebo o 10 cm menší než je vzdálenost sousedních rámů lešení 

v podélné ose lešení. Na vnitřních sloupcích lešení se upevní do výšky 

70 cm nad spodním příčníkem objímková spojka určená pro spojení 

dvou sousedních polí lešení a stejná spojka se upevní co nejtěsněji pod 

horním příčníkem téhož rámu. Do takto připravených spojek se osadí 

připravený rám, který tak bude upevněný čtyřmi spojkami (vždy dvě 

nad sebou). Rám se upevní s přesahem přes horní podlahu o 1,6 m. 

Tím vznikne pevně ukotvený rám spojující dva sousední rámy lešení. 

Tím vznikne pevný kotvicí bod pro zajištění proti pádu. při montáži 

rámů vyššího patra. Tento rám je nutné instalovat vždy před 

nasazením 1. rámu v každém patře. Před výstupem do vyššího patra, 

které ještě není opatřeno zábradlím, se zaměstnanec provádějící 

montáž lešení upne samosvornou karabinou (AZ 200, případně AZ 023, 

AZ 024, AZ 022 nebo AZ 025) na vodorovnou trubku k lešení 

upevněného rámu ve výšce 1,6 m nad dosud nezajištěnou podlahou. 

Na tuto karabinu bude připojen zatahovací zachycovač pádu (např. 

ROLEX, AUTOBLOK, WR 100) s textilním pásem a vysunutím do 

vzdálenosti 2,25 m a na ten bude připojen zachycovací postroj, který 

bude mít zaměstnanec na sobě. Při délce polí 3 m je nutné použít 

zatahovací zachycovač s větší délkou lanka nebo textilního pásu (např. 

WR 100 nebo WR 200). Systém bude doplněn také smyčkou (např. AZ 

900), která bude sloužit k dočasnému polohování o horní příčník rámu 

při přepínání samosvorné karabiny z vodorovné trubky na příčník rámu 

lešení. Při takto provedeném zajištění proti pádu smí montážník 

vystoupit na podlahu a na ní postavit dva sousední rámy (v čele lešení 

a druhý od čela lešení). Poté provede montáž úplného vnějšího zábradlí 

(včetně zarážky u podlahy), upne na příčník rámu nad sebou smyčku 

(AZ 900) a připojí ji k záchytnému oku na postroji a přepne 
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samosvornou karabinu na příčník rámu lešení co nejblíže k vnitřnímu 

sloupku. Poté odepne smyčku (AZ 900) a je zajištěn pomocí 

zatahovacího zachycovače pádu. Montéři v nižším patře zdemontují 

pomocný rám z trubek, který sloužil k zajištění proti pádu v době, kdy 

nebyl osazen žádný rám lešení. To umožní doplnit také vnitřní zábradlí. 

Vnitřní zábradlí musí být alespoň jednotyčové bez zarážky a musí být 

provedeno ve výšce 1 m nad podlahou lešení. Poté, co jsou upevněna 

obě zábradlí a v čele lešení doplněn příčný zábradlový dílec se 

zarážkou, smí montér na nejvyšší podlaze odpojit systém zachycení 

pádu od rámu lešení, protože je již chráněn úplným zábradlím (i z 

vnitřní strany lešení). Než vystoupí ze zajištěného pole do sousedního 

pole, aby umístil další rám, musí se opět zajistit pomocí výše 

popsaného systému zachycení pádu samosvornou karabinou na příčník 

upevněného rámu co nejblíže k vnitřnímu sloupku. Vzhledem k tomu, 

že pás zachycovače bude vysunut ve větším úhlu než při kterém 

výrobce garantuje správnou funkci zasouvání pásu, je nutné, aby si 

montér sledoval funkci zasouvání pásu a v případě drhnutí pásu pomohl 

pás zasouvat do zachycovače. Pozor: když montér přejde přes 

nezajištěné pole lešení, aby nasadil sousední rám, vysune pás 

zatahovacího zachycovače a v případě přepadnutí přes okraj lešení 

dojde k jeho zhoupnutí podél lešení 25 cm pod úroveň podlahy. Po 

nasazení sousedního rámu lešení montér osadí vnitřní i vnější zábradlí 

a opět přepne zatahovací zachycovač na nejpozději osazený rám opět 

co nejblíž vnitřního sloupku. Takovým postupem budou montována 

všechna patra lešení. Ostatní zásady při montáži lešení budou 

dodržovány podle návodu na montáž lešení (kotvení ztužení apod.). 

o Ochrana proti pádu materiálu bude zajištěna zábranou, kterou bude po 

dobu montáže zahrazen ohrožený prostor, který bude zároveň střežen. 

Po dokončení montáže lešení bude ochrana proti pádu předmětů z 

lešení zajištěna ohrazením ohroženého prostoru, který bude zmenšen 

na 2 m od vnějšího půdorysného okraje lešení.  

o Demontáž lešení bude prováděna opačným postupem jako jeho 

montáž, tedy opět při stálém zajištění proti pádu.  

o Po celou dobu montáže a demontáže bude ohrožený prostor střežen 

pověřenou osobou zhotovitele, aby nemohlo dojít k zasažení 

zaměstnanců např. spadlým lešeňovým dílcem. Ohroženým prostorem 

je pás kolem montovaného lešení do vzdálenosti 5 m od vnějšího 

okraje lešení.  

o Montáž lešení bude přerušena nebo nebude prováděna, pokud 

nastanou některé z nepříznivých povětrnostních podmínek – bouře, 

déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-

1 (síla větru 5 stupňů Bf), dohlednost v místě práce menší než 30 m.  

o Poté je nutné provést předání a převzetí lešení do užívání na základě 

odborné prohlídky, jejíž součástí musí být také zkouška únosnosti 

kotev pomocí tahoměru.  

o Doprava materiálu na lešení při jeho montáži bude zajištěna pomocí 

lana a ruční kladky. Zvedán bude vždy jen jeden dílec. Kladka bude 
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chráněna při vyložení konzoly min. 1 m polohou, nemusí být 

zakrytována. Použita bude originální konzola určená pro zvedání 

břemen.  

o Pro zavěšení dílce budou používány karabiny, aby nemohlo dojít k 

vyháčení dílce.  

o Řešení ochrany před ostatními riziky (např. ochrana před nepříznivými 

povětrnostními podmínkami) jsou plně v kompetenci zhotovitele, který 

je povinen je přijímat s ohledem na aktuální situaci v daný den. V plánu 

BOZP nelze naplánovat, kdy, kdo bude používat pláštěnku, kdy mu 

budou poskytnuty ochranné nápoje apod. 

 

Montáž oken 

Rizika poranění nebo poškození zdraví mohou nastat zejména v důsledku: 

▪ pád pracovníka z výšky při montáži oken z volných nezajištěných okrajů 

staveb, konstrukcí apod.; 

▪ pád z výšky při práci a pohybu osob; 

▪ pád oken a materiálu z výšky; 

▪ pád úmyslně shazovaných jednotlivých předmětů z výšky; 

▪ nahodilý pád materiálu; 

▪ pád, převrácení, uvolnění, nechtěný pohyb osazovaného prvku, dílce; 

 

Opatření stanovená na základě požadavků právních předpisů a 

vyhledaných rizik: 

Průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, kde je rozdíl výšek větší než 1,5 

m to jednou z těchto alternativ: 

▪ kolektivním zajištěním – tj. ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi 

(zábradlím či jinou ekvivalentní alternativou) nebo osobním zajištěním nebo 

kombinací kolektivního a osobního zajištění 

▪ používání ochranných a záchytných konstrukcí (např. lešení nebo jiná 

ekvivalentní alternativa), jen pokud byla ukončena, vybavena a vystrojena 

(dle příslušné dokumentace) a po předání do užívání 

▪ správné osazení a upevnění rámů oken, dodržování technologických postupů 

osazování plastových oken, zaškolení pracovníků; 

▪ bezpečné ukládání výrobků; ukládat jej jen do stabilní polohy, nikoliv na 

volné okraje zdí a podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu; 

▪ vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, 

vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách; 

▪ ochrana prostorů pod místy práce proti ohrožení padajícími předměty 

▪ používání vhodných OOPP;  

Zhotovitel se bude řídit zejména NV č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 
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p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu 

materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska 

požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným 

stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů 

 

Převaha prací bude probíhat ve výšce na lešení. Zhotovitel se bude řídit zejména 

NV č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zhotovitel bude pro práce ve výšce používat pracovní lešení s ochranným zábradlím 

a ochrannou plachtou. 

Doprava materiálu bude zajištěna stavebním výtahem. 

S ohledem výšku objektu 15 m bude ochranné pásmo proti pádu z výšky v souladu 

NV č. 362/2005 Sb. bude ohrazení staveniště 2 m od fasády nebo lešení.  

 

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání 

a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom 

staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků 

 

▪ Při vázání a odvazování staveništních buněk a WC při manipulaci s nimi pomocí 

jeřábu nebude vazač vystupovat na střechu buněk a vázání provede ze žebříku 

opřeného vedle oka, do něhož bude vázací prostředek zavěšen. Při zavěšování 

nebo odpojování vázacích prostředků se nesmí vyklánět mimo půdorys žebříku. 

▪ Použity budou řetězové vázací prostředky, které budou zaháčeny v místech 

určených pro zavěšení buněk a WC.  

▪ Pod zavěšenými buňkami nebo WC se nikdo nebude zdržovat a nebude se 

zdržovat ani v prostoru ohroženém v případě uvolnění vázacího prostředku a 

pádu přepravovaného břemene.  

▪ Při manipulací se staveništními buňkami budou vázací prostředky připojeny a 

odepnuty z řetězového závěsu pomocí žebříku. Žebřík musí být opřen o buňku 

co nejblíže závěsu, aby se vazač nevykláněl mimo půdorys žebříku. Povel 

jeřábníkovi je dán až v době, kdy jsou všechny čtyři závěsy zaháknuty a žebřík 

není opřen o buňku. V žádném případě nesmí vazač vystupovat na buňku.  

▪ Odvazování plotových dílů bude provedeno až po úplném zajištění stability 

každého plotového dílu. Pro manipulaci s nimi budou použity řetězové vázací 

prostředky a plotové díly budou zavěšeny na místech určených jejich výrobcem.  

▪ Při pohybu, přechodu, přejezdu osoby, stroje nebo zařízení na provozovanou část 

komunikace budou pracovníci dbát zvýšené opatrnosti a případně zastavovat 

vozidla, řídit provoz.  

▪ Stavba bude na všech vstupech řádně označena (zákaz vstupu nepovolaným 

osobám, pozor staveniště) a u výjezdu ze stavby bude označena (Pozor výjezd 

vozidel ze stavby a snížena rychlost).  

▪ Při pohybu osob přes stavbu bude přesně vymezen (zábradlím, ochrannou lištou) 

a označen (směr pohybu) koridor.  

▪ Vymezené koridory musí být bezpečné (žádné otvory, výkopy, prohlubně), 

stavební činnost, zde nesmí být vykonávána (nesmí být přes koridor anebo nad 

koridorem přemisťována žádná břemena. Jen ve výjimečných případech a vždy 

bude zajištěna bezpečnost osob atd).  

▪ Před nástupem na stavbu musí být všichni pracovníci seznámeni s plánem BOZP.  

▪ Před započetím pracovní činnosti musí být stanoven harmonogram prací pro 

jednotlivé zhotovitele tak, aby nedocházelo ke střetu a vzájemnému ohrožení.  
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▪ Na staveništi, kde se vyskytují pracovníci dvou a více zhotovitelů musí být 

vymezen pracovní prostor pro pracovníky každého zhotovitele tak, aby se 

vzájemně neohrožovali.  

▪ Pracovníci nesmí vcházet na pracoviště druhého zhotovitele bez jeho souhlasu.  

▪ Pokud chtějí pracovat, vcházet na jeho pracoviště musí se nahlásit vedoucímu 

pracovníkovi daného zhotovitele. Ten je seznámí s riziky, které se na jeho 

pracovišti vyskytují a vzájemně se dohodnou na dalším postupu prací a 

odstranění vzniklých rizik. Všichni vedoucí pracovníci budou také o těchto 

činnostech a rizicích prokazatelně informovat své pracovníky.  

▪ Pokud nemohou být práce dvou zhotovitelů najednou provedeny, vždy má 

přednost ten, kterého je pracoviště.  

▪ Všechny práce a činnosti, které se budou nebo mohou křížit, musí být předem 

projednány na kontrolních dnech stavby. 

 

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací 

vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní 

prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny 

zvláštním právním předpisem 

 

Nebude prováděno. 

 

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou 

hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební 

výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, 

montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži 

výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a 

fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, 

osvětlení, a při provádění udržovacích prací 

 

Převaha prací bude probíhat z terénu, část ve výšce z lešení nebo montážní plošiny. 

Zhotovitel se bude řídit zejména NV č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zhotovitel bude pro práce ve výšce používat pracovní lešení s ochranným zábradlím 

výšky 1,1m. V případě nutnosti bude požívat prostředky osobní ochrany pro práci 

ve výškách. 

 

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění 

stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně 

časového harmonogramu těchto prací a činností 

 

Zhotovitel postupně s předstihem vypracuje s časový plán s prostorovými vazbami 

mezi jednotlivými zhotoviteli, který bude průběžně aktualizován a zpřesňován. 

Podmínky časového plánu: 

▪ Před započetím pracovní činnosti musí být stanoven harmonogram prací pro 

jednotlivé zhotovitele tak, aby nedocházelo ke střetu a vzájemnému ohrožení. 
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▪ Na staveništi, kde se vyskytují pracovníci dvou a více zhotovitelů musí být 

vymezen pracovní prostor pro pracovníky každého zhotovitele tak, aby se 

vzájemně neohrožovali. 

▪ Pracovníci nesmí vcházet na pracoviště druhého zhotovitele bez jeho souhlasu. 

▪ Pokud chtějí pracovat, vcházet na jeho pracoviště musí se nahlásit vedoucímu 

pracovníkovi daného zhotovitele. Ten je seznámí s riziky, které se na jeho 

pracovišti vyskytují a vzájemně se dohodnou na dalším postupu prací a 

odstranění vzniklých rizik. Všichni vedoucí pracovníci budou také o těchto 

činnostech a rizicích prokazatelně informovat své pracovníky. 

▪ Pokud nemohou být práce dvou zhotovitelů najednou provedeny, vždy má 

přednost ten, kterého je pracoviště.  

▪ Všechny práce a činnosti, které se budou nebo mohou křížit, musí být předem 

projednány na kontrolních dnech stavby. 

 
u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, 

například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány 

ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních 

předpisů 

 

V současné době nejsou. 

 

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a 

činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, 

chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro 

specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici 

kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin 

a s výskytem azbestu. 

 

V současné době nejsou 

 

 

 

D PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Přehled zákonů 

 Číslo  Název 

 Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon 

 Zákon č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník 

 Zákon č. 86/1992 Sb.,  o péči o zdraví lidu 

 Zákon č. 133/1985 Sb.,  o požární ochraně 

 Zákon č. 17/1992 Sb.,  o životním prostředí 

 Zákon č. 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny 

 Zákon č. 258/2000 Sb., 
 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 

http://www.profesis.cz/parser/go/716765422b34776d39504e6d787a6e4532556b382b33504a5934497539495a515037632f6e494a3567694d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/716765422b34776d39504e6d787a6e4532556b382b33504a5934497539495a515037632f6e494a3567694d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/7a5a77626871664a58594b45414b4d6f4241482f594f5245496e503445636b736656577a4f566f7346644d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/3177345573674f307272576566615546377341654b386c6e6d65396856575a466a48724e567072783075733d
http://www.profesis.cz/parser/go/393666615639704b6f71474d3936486e4a4574733046574d594646626b6b46506a2b74756e7454434c53493d
http://www.profesis.cz/parser/go/754b2b324f6a4e45656c37355074326a66376166786c41785a49535a52515572444130354b4756334e6b733d
http://www.profesis.cz/parser/go/65484c4a6c62784f75664c344f6d65313069664a4c535064723168467472346d677246365a5832595854673d
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 Zákon č. 541/2020 Sb.,  o odpadech 

 Zákon č. 251/2005 Sb.,  o inspekci práce 

 Zákon č. 253/2005 Sb., 
 novely některých zákonů v souvislosti s přijetím 
zákona o inspekci práce 

 Zákon č. 262/2006 Sb.,  zákoník práce 

 Zákon č. 266/2006 Sb., 
 o úrazovém pojištění zaměstnanců – účinnost od 
1.1.2013 s výjimkami 

 Zákon č. 309/2006 Sb., 
 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Zákon č. 250/2021 Sb. 
Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
vyhrazených technických zařízení a o změně 
souvisejících zákonů 

Zákon č. 350/2011 Sb. 
Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o 

změně některých zákonů (chemický zákon) 

Zákon č. 250/2021 Sb. 
Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
vyhrazených technických zařízení a o změně 
souvisejících zákonů 

 

Přehled nařízení vlády 

 Číslo  Název 

 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb.,  k provedení zákona o požární ochraně 

 Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., 
 kterým se stanoví technické požadavky na 
aerosolové rozprašovače (75/324/EHS) 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 
 kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., 
o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., 
 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., 
 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., 
 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací 

 

 

 

 

Přehled vyhlášek 

 Číslo  Název 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., 
Vyhláška o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., 
 kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 

 Vyhláška č. 415/2003 Sb., 
 kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
svislé dopravě a chůzi 

Vyhláška č. 294/2015 Sb 
Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích 

  

 

http://www.profesis.cz/parser/go/6a566f59396b744d6f79713178394653477a503553426a302b39415a454b4a6952416a7330612f4f3174453d
http://www.profesis.cz/parser/go/37654e734b445536724663345970724231504777714e30517a6e7939386e62487034522b2f4447514e514d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/47614569434d6537463730543873646d6a4d46614f61616e733765484261706b576f5532486e74386b63413d
http://www.profesis.cz/parser/go/673051355233315a6c46767068305441486c6e644f6c65516c46796447562f6f657479654a434d45376b413d
http://www.profesis.cz/parser/go/3550526d4f6a506b6a786d6f4f2f546169754d7958344a76774f564b78563352384d57433552654c4875383d
http://www.profesis.cz/parser/go/54474f3649564d437562354966744f666765456d4f745052634739455043533274434b756d74465343436b3d
http://www.profesis.cz/parser/go/334761714d6f454e56715533316c6578754a38333562527336552f756973425772436761346165544839733d
http://www.profesis.cz/parser/go/37526a5576654d526c73624e6163323847446c7036547671766455597539695939714d6e415674767a67593d
http://www.profesis.cz/parser/go/7945385253707832363272334d38423365652f6f2f4c79596e3830544359517971526543627975756b6a513d
http://www.profesis.cz/parser/go/4d53524867392f624f44414e714644764c3175646e6e686c55754a67796d362f716944647169746f7168633d
http://www.profesis.cz/parser/go/34364956546230783347572b5754556d7a57566b426d6d314b71365a42364e574f4965536a31496c5157673d
http://www.profesis.cz/parser/go/734b4932376b595270562b4d616959663133506a2b2f7251667550417834687964516d5779587055476e6f3d
http://www.profesis.cz/parser/go/697353376b77616136745a5870654c324f563858515538374e52597242415a317076697a445554493941343d
http://www.profesis.cz/parser/go/76354e2b56576544797332547337464543315a6a486f5a622f525547765232667a4f47565739326837714d3d
http://www.profesis.cz/parser/go/3377666833584f4e7555456d7876594c583862347448547737707643726a384d563148474f44547a506c493d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
http://www.profesis.cz/parser/go/3542584261794e756d496439423869797a67656c5877315247514f717071765a6434557853766f39792f673d
http://www.profesis.cz/parser/go/694a6f74536c53456b3835487742445774705049546248392f704349482f795047573067796e54486446773d
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Další předpisy 

 Číslo  Název 

R14 
Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace 
Správa železnic 

TNŽ 34 3109 
Bezpečnostní přepisy pro činnost na trakčním vedení 
a v jeho blízkosti na železničních dráhách 
celostátních, regionálních a vlečkách 

SŽ Bp1 

Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a 
k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho 
prostorách a v prostorách železniční dráhy 

provozované státní organizací Správa železnic ve 
znění změny č.1 (od 1.března 2023) 

SŽ Bp3 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a 
při stavebních činnostech v prostorách státní 
organizace Správa železnic ve znění změny č.1 a 2 
(od 1.března 2023) 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 12. 2023 

Ing. Michal Pánek 
Koordinátor BOZP  
Číslo osvědčení: KARO/382/KOO/2023 
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