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Aktualizace DÚR 10/2020

DUR

Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)
Projekt „Modernizace trati Praha hl. n. - Praha Smíchov“ je spolufinancovaný EU



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Rekonstrukce trati Praha hl.n. (mimo) - 
Vyšehrad (vč.)

1004 dny 02.09. 24 02.06. 27

2

3 Přípravné práce 91 dny 02.09. 24 01.12. 24

4

5 Technologická přestávka 89 dny 02.12. 24 28.02. 25

6

7 Přípravné práce 31 dny 01.03. 25 31.03. 25

8

9 1. stavební postup 120 dny 01.04. 25 29.07. 25

10 Demontáž kolejového roštu 5 dny 01.04. 25 05.04. 25

11 Výstavba železničního spodku 95 dny 06.04. 25 09.07. 25

12 Výstavba umělých staveb (mosty, zdi atp…) 95 dny 06.04. 25 09.07. 25

13 Zřízení železničního svršku 15 dny 10.07. 25 24.07. 25

14 Montáž TV a vnějších prvků SZZ a TZZ 5 dny 25.07. 25 29.07. 25

15

16 2. stavební postup 120 dny 30.07. 25 26.11. 25

17 Demontáž kolejového roštu 2 dny 30.07. 25 31.07. 25

18 Výstavba železničního spodku 105 dny 01.08. 25 13.11. 25

19 Výstavba umělých staveb (mosty, zdi atp…) 105 dny 01.08. 25 13.11. 25

20 Zřízení železničního svršku 10 dny 14.11. 25 23.11. 25

21 Montáž TV a vnějších prvků SZZ a TZZ 3 dny 24.11. 25 26.11. 25

22

23 Dokončovací práce 21 dny 27.11. 25 17.12. 25

24

25 Technologická přestávka 73 dny 18.12. 25 28.02. 26

26

27 Přípravné práce 31 dny 01.03. 26 31.03. 26

28

29 3. stavební postup 120 dny 01.04. 26 29.07. 26

30 Demontáž kolejového roštu 7 dny 01.04. 26 07.04. 26

31 Výstavba železničního spodku 92 dny 08.04. 26 08.07. 26

32 Výstavba umělých staveb (mosty, zdi atp…) 92 dny 08.04. 26 08.07. 26

33 Zřízení železničního svršku 16 dny 09.07. 26 24.07. 26

34 Montáž TV a vnějších prvků SZZ a TZZ 5 dny 25.07. 26 29.07. 26

35

36 4. stavební postup 120 dny 30.07. 26 26.11. 26

37 Demontáž kolejového roštu 3 dny 30.07. 26 01.08. 26

38 Výstavba železničního spodku 101 dny 02.08. 26 10.11. 26

39 Výstavba umělých staveb (mosty, zdi atp…) 101 dny 02.08. 26 10.11. 26

40 Zřízení železničního svršku 12 dny 11.11. 26 22.11. 26

41 Montáž TV a vnějších prvků SZZ a TZZ 4 dny 23.11. 26 26.11. 26

42

43 Aktivace TZZ 4 dny 27.11. 26 04.12. 26

44 Aktivace SZZ 8 dny 27.11. 26 04.12. 26

45

46 Dokončovací práce 180 dny 05.12. 26 02.06. 27
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