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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. 

 

AZI Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

OUA ………...  Opravné a údržbové akce 

PD Projektová dokumentace 

SPS Správa pozemních staveb 

ÚMVŽST…… Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ŽP Životní prostředí 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace (dále také „PD“) pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od 

technické zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném dle 

stavebního zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení záměru/povolení stavby, 
zařízení nebo udržovacích prací či v rozsahu pro dokumentaci pro provádění stavby. Členění 
dokumentace a číslování stavebních objektů a objektů technických a technologických zařízení 
se provádí v souladu se směrnicí SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní 
organizace (dále jen „SŽ SM011“), přílohou P10 (pozn. netýká se popisového pole) a to i pro 
potřeby položkového rozpočtu. 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 
která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P7. Jedná se 
o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba 
povolena, kterou dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu potřebných pro 
výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržením zásad transparentnosti, 

přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, 
dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního 
Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B.  

o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 

se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS 
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace 
výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy 
zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází 
z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-

technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP 
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011. Náklady 
spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací 
příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 
zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. 
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. 
DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravnou 
prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. 
dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících 
opravných prací) Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené 

projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná výkresy odchylek, 
pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.  

o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, 
Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných 

pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. 

o Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb 
financovaných z veřejného rozpočtu, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2006 Sb. Funkce technický 
dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) stavebního zákona. 

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních 
podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 

jiného z povahy věci. 

o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 
podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – provedení stavebních prací pod názvem „Obvod 

OŘ SPS Ústí nad Labem – opravy a údržba objektů 2024-2026“, jejímž cílem je 

realizace optimalizačních, stavebních činností souvisejících se správou majetku ve správě 

SPS Oblastního ředitelství Ústí nad Labem. 

1.1.2 Rozsah Díla „Obvod OŘ SPS Ústí nad Labem – opravy a údržba objektů 2024-

2026“ z hlediska věcného rozsahu a požadovaného množství (předpoklad) je uveden 

v příloze č. 2a z Dílu 2 Zadávací dokumentace. Přesný rozsah Díla bude stanoven až na 

základě dílčích smluv – objednávek (dále jen „Objednávky“) zadávaných v souladu 

s rámcovou dohodou. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu SPS, Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 

jehož vymezení je stanoveno v dalších částech Zadávací dokumentace. Přesné vymezení 

místa plnění bude stanoveno v Objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek 

zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato 

předána před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních 

případech bude řešeno formou Technické specifikace požadovaných stavebních prací, 

která bude nedílnou součástí Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek 

zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Prováděné stavební práce vzhledem k jejich charakteru zpravidla nepodléhají řízení 

stavebního úřadu o povolení záměru. 

2.2.2 V případě požadavku na provedení stavebních prací, které vyžadují povolení záměru 

stavebního úřadu nebo jiné veřejnoprávní rozhodnutí, bude příslušný dokument předán 

Zhotoviteli před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. 

V takovém případě bude v Objednávce uveden odkaz na uvedené rozhodnutí o povolení 

záměru/povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací nebo jiné veřejnoprávní 

rozhodnutí, které bude pro Zhotovitele závazné. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 

Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. 

v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci 

až v okamžiku po uzavření Objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel 

nevěděl ani ji nemohl předpokládat. 
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou Rámcovou dohodu zvlášť. Definují další parametry Díla 

a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky, dle účelu a rozsahu předmětu 

Díla dle aktuálních TKP, není-li v dílčí smlouvě (Objednávce) dohodnuto jinak.   

4.1.2 V ZTP upravené znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, se uplatní přiměřeně dle účelu 

a rozsahu předmětu Díla Rámcové dohody. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů, aby, kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím 

k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) 

a pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 

a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu 

a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu Objednatel oznámí, 

že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické 

infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních 

dní. 

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 

– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů…“ 

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  
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V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové 

hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů pokud to 

charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán 

pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní 

zákon).  Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování 

strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových 

a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.18 V článcích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ 

pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4. 

4.1.2.19 Čl. 1.10.9.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 

mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

v elektronické podobě. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.24 V čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:  

DSPS bude zpracována. přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, přílohy 

P9. Podkladem pro vypracování je Projektové dokumentace a RDS pro 

zhotovovací práce. 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve třech 

vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování 

geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 

podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.27 těchto ZTP do 3 měsíců ode dne, kdy 

byl proveden poslední Zápis o předání a převzetí díla. 

4.1.2.26 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5. 

4.1.2.27 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 

směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 



Obvod OŘ SPS Ústí nad Labem – opravy a údržba objektů 2024-2026 

Příloha č. 4b) 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 7/18 

 

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 

(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 

4.1.2.28 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecní technické podmínky 

(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně 

železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo 

dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako 

celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu 

v souladu s čl.  2.6 Rámcové dohody a čl. 5.1.3 těchto ZTP. 

4.1.3.2 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných 

v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 

oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 

příslušné Části Díla. 

4.1.3.3 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 

doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle 

odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

4.1.3.4 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy mimo jiné také patří: 

a. vydání osvědčení o bezpečnosti podle Prováděcího nařízení komise č. 402/2013 (o 

společné metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) 

č. 352/2009). 

4.1.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání potřebných 

rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec rozhodnutí, 

povolení, souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná o: 

a. povolení stavebního úřadu na ZS včetně všech potřebných přípojek inženýrských 

sítí a odpadového hospodářství a zodpovídá za soulad ZS se ZD, 

b. veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro uzavírku, popř. 

objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání 

pozemních komunikací v souladu s příslušnými platnými ustanoveními zákona 

č. 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích), jestliže se jejich potřeba objeví 

v souvislosti s realizací Díla, 

c. ostatní veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných 

opatření potřebných pro provádění Díla podle právních předpisů na úseku obecné 

ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny a posuzování vlivu na životní 

prostředí, předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, zákona o požární ochraně, 

zákona o vodách, zákona o vodovodech a kanalizacích, zákona o odpadech a 

obalech, zákona o elektronických komunikacích, energetického zákona, lesního 

zákona, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, zákona o ochraně 

ovzduší, předpisů na úseku bezpečností a ochrany zdraví při práci, jaderné 

bezpečnosti a dalších obecně závazných právních předpisů, 

d. obnovení propadlých stanovisek a vyjádření pro zhotovení stavby, zejména 

vyjádření k sítím technické infrastruktury. 

4.1.3.6 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.7 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 
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4.1.3.8 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.3.9 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 

vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a 

zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.10 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.11 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.12 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 

bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude 

moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich 

správce. 

4.1.3.13 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.14 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona 

č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním 

Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů 

v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu 

v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, 

funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním 

ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem 

Zhotovitele nebo Poddodavatele. 

4.1.3.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 

a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena 

obchodní firma nebo jméno. 

4.1.3.17 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisu k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární 

ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS 

bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do 

provozu / zkušebního provozu. 

4.1.3.18 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 

kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat 

pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. 

V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 

značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 

jsou následující: 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 
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b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 

paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 

čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; 

paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; 

měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; 

stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy 

armatur a spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase 

– v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 

provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 

kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 

objektů. 

4.1.3.19 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.20 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.3.21 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.22 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.23 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI)) 

Objednatele, jehož kontakt bude uveden v Objednávce, o zajištění aktuálních podkladů 

a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla 

nejpozději do termínu předání Staveniště. 

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný 

v následujících bodech.  

4.2.4 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 
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náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.5 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 

k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.6 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.  

4.2.7 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.8 Zhotovitel předá dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve Smlouvě, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků AZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží 

před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 

s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 

zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 

vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 

možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 

osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 

stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek 

pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen 

pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení realizační dokumentace 

stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před uzavřením 

Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou 

dohodou. 

4.4.2 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.4.3 – 4.4.5 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní 

realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se 

zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, 

nebo, pokud jejich uplatnění bude objednatel požadovat v rámci zadání Objednávky. 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat
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4.4.3 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PD, PDPS) s ohledem na znalosti 

konkrétních dodávaných výrobků, technologií, postupů a výrobních podmínek 

Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován v TKP Staveb státních drah a 

v podrobnostech dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.4 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.5 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.  

4.4.6 Požadavky na zpracování technologických předpisů (TePř) provádění prací včetně 

kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované 

výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby budou 

řešeny se Zhotovitelem před uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných 

zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací. 

4.4.7 Součástí předmětu díla je i vedení stavebních deníků v souladu s kapitolou 1.10.9 TKP. 

Zhotovitel vede stavební deník v listinné podobě a to typizovanou formu stavebního 

deníku, která je schválena dokumentem čj. SŽDC 9112/12-OP. 

4.4.8 Stavební deníky budou vedeny samostatně pro jedno provozní středisko. U rámcových 

dohod, je možné Zápis o předání staveniště zhotoviteli před zahájením prací a Zápis o 

odevzdání a převzetí díla / části díla nahradit zápisem do stavebního deníku, přiměřeně 

podle osnovy vzorových zápisů tak, aby byl zápis o odevzdání a převzetí díla/části díla 

dostatečným podkladem pro případnou reklamaci provedeného díla. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 Bude-li povaha zadaných stavebních prací vyžadovat vyhotovení Dokumentace 

skutečného provedení stavby, bude požadavek na její vyhotovení sdělen Zhotoviteli před 

uzavřením Objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu 

s rámcovou dohodou. 

4.5.2 Objednatel požaduje standardní vyhotovení DSPS dle TKP. V případě, že povaha 

dokončených stavebních prací vyžaduje vedle standardního provedení DSPS i doložení 

dalších dokumentů, bude jejich výčet řešen před uzavřením Objednávky při zadávání 

dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou. 

4.5.3 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované veškeré změny 

a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného 

stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci 

podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ. 

4.5.4 Součástí dokumentů skutečného provedení stavby pro účely kolaudace je také 

zajištění dokladů v rozsahu požadavků, které se týkají projednání stavby, zápisy 

z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a dalších osob, 

současných i budoucích správců a provozovatelů, včetně dokladů o projednání zásahu 

stavby do majetku třetích osob, dle požadavku vydaných stavebních povolení: 

a. doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas 

stavebního úřadu, 

b. doklady o projednání PD, 

c. závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými 

orgány a účastníky o povolení záměru, 

d. vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí, 

e. doklady o projednání s vlastníky pozemků a staveb nebo bytů a nebytových prostor 

dotčených stavbou, popř. s jinými oprávněnými subjekty. 
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4.5.5 Dále uvedená ustanovení v odst. 4.5.6 - 4.5.7 těchto ZTP budou využita v rámci vlastní 

realizace dílčích veřejných zakázek za předpokladu, že jejich uplatnění bude souviset se 

zadaným předmětem plnění, bez jejichž naplnění nebude možno Dílo realizovat a převzít, 

nebo, pokud jejich uplatnění bude objednatel požadovat v rámci zadání Objednávek. 

4.5.6 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.5.6.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 

a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 

nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému nebo 

zajištění vydání Posouzení změny subsystému notifikovanou 

osobou/oznámeným subjektem jako doplňku stávajícího ES certifikátu o 

ověření subsystému.  

4.5.6.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 

subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 

certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 

subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou 

osobou/oznámeným subjektem. 

4.5.6.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 

v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 

geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 

stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 

některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 

(například změna systémové verze SW).  

4.5.6.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou 

osobou/oznámeným subjektem lze použít při dílčích změnách subsystému bez 

změny jeho funkce (např. úpravy v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu 

do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel 

může upřednostnit vydání nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o 

ověření subsystému před vydáním Posouzení změny subsystému 

notifikovanou osobou/oznámeným subjektem.  

4.5.6.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou/oznámeným subjektem, 

musí Zhotovitel postupovat podle stanoviska notifikované osoby/oznámeného 

subjektu. 

4.5.6.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 

způsobilosti UTZ. 

4.5.7 Předání DSPS dle oddílu 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle čl. 4.1.2.25 - 4.1.2.28 těchto ZTP 

proběhne na médiu: USB flash disk nebo s využitím aplikace, kterou si dodavatel 

může stáhnout na Portále modernizace dráhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz). 

Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromír Talůžek, SŽT SŽ, +420 606 796 338, 

Taluzek@spravazeleznic.cz 

4.6 Další požadavky na provedení Díla 

4.6.1 Dílo bude provedeno dle Objednávky v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 177/1995 Sb., v platném 

znění a v souladu s TKP staveb státních drah, v platném znění. 

4.6.2 Zhotovitel musí být schopen reagovat na požadavky Objednatele v určených časových 

lhůtách, které se liší dle typu požadavku. Konkrétní reakční lhůty jsou stanoveny v příloze 

č. 1 těchto ZTP (popř. v článku 5 těchto ZTP). Realizace jednotlivých prací je možná 

pouze po schválení cenové nabídky ze strany Objednatele a uzavřením dílčí smlouvy. V 

případech, kdy se jedná o odstraňování havarijních stavů, bude smluvní ujednání 

probíhat v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Termín 

dokončení prací, který byl ze strany Objednatele schválen v rámci cenové nabídky, se 

může v odůvodněných případech změnit, a to pouze po písemném souhlasu Objednatele 

formou dodatku k dílčí smlouvě. 

https://modernizace.spravazeleznic.cz/
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4.6.3 Způsob vykazování výkonu: 

Výkony budou průběžně monitorovány prostřednictvím Objednatele. Zhotovitel musí být 

schopen měsíčně předložit před fakturací přehledy realizovaných a odsouhlasených 

výkonů. Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými 

pro jednoznačné přiřazení nákladů k nemovitosti, na níž byly práce provedeny, a to v 

souladu s pokyny Objednatele. Pro tento účel je v příloze č. 4 těchto ZTP uveden návrh 

zjišťovacího protokolu o provedených údržbových a opravných prací. Za stranu 

Objednatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat pověření pracovníci SPS 

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem. Součástí přehledů bude soupis přijatých 

požadavků na odstranění havárií, závad a požadavků a termín jejich odstranění včetně 

případných sankcí za jeho nedodržení. Fakturace odsouhlasených výkonů bude probíhat 

pro každou dílčí smlouvu samostatně po jejím finálním dokončením. Škodní případy 

budou vykazovány mimo zjišťovací protokol a fakturovány samostatně. 

4.6.4 Kategorizace požadavků 

 

 

4.6.5 Způsob objednávání a zpracovávání nabídek 

Objednatel požaduje pro plnění zakázky zřízení, resp. existenci nepřetržitého centrálního 

dispečinku Zhotovitele. Tento dispečink musí být schopen v pracovní době od 7:00 do 

15:00 přijímat požadavky Objednatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a 

dokončení realizace požadavku. 

Další předpokládanou funkcí dispečinku Zhotovitele je sběr požadavků Objednatele na 

havarijní zásah mimo pracovní dobu včetně víkendů a svátků, a to formou telefonního 

hovoru. Dispečink Zhotovitele bude schopen komunikovat s Objednatelem všemi 

obvyklými komunikačními nástroji a technikami – elektronicky na bázi výměny dat 

(informací), softwarem, bezdrátově, emailem, telefonicky, ústně apod. 

Objednatel dále požaduje pro řádné plnění zakázky zajištění softwaru Eplis od společnosti 

EPLcond po celou dobu trvání rámcové dohody pro obě smluvní strany včetně instalace 

a proškolení s funkčností do 20 dnů od podpisu rámcové dohody. 

Dílčí požadavky budou ze strany Objednatele předávány prostřednictvím softwarového 

formuláře v rámci programu Eplis nebo elektronicky na formuláři (pouze v případě 

nefunkčnosti programu Eplis), jehož návrh je přílohou č. 3 těchto ZTP. Součástí 

požadavku bude ze strany Objednatele stanoven termín požadovaného dokončení prací. 

Zhotovitel potvrdí Objednateli přijetí požadavku a ve stanovené lhůtě zpracuje cenovou 

nabídku na provedení prací. Součástí cenové nabídky bude ze strany Zhotovitele 

potvrzen požadovaný termín dokončení prací nebo bude nabídnut jiný, který se po 

schválení dílčí cenové nabídky stane pro Zhotovitele závazným. 

4.6.6 Způsob zpracování nabídky 

Ke zpracování nabídky Zhotovitel využije pouze kompletní, montážní, materiálové nebo 

přirážkové položky oceněné ve struktuře sborníku směrných cen URS v aktuální cenové 

úrovni pro dané období. U montážních položek, jejichž jednotkové ceny nezahrnují 

Kategorizace požadavků 

Typy požadavků 

Havárie 

Havárie na technologických zařízeních, rozvodech médií, stavebních 

částech objektu se vznikem škody na zdraví či majetku nebo kde takové 
nebezpečí hrozí 

Situace, kdy je přímo ohrožen provoz na železniční dopravní cestě nebo 

bytových objektů 

Mimořádné události – povodeň, požár, výhrůžka bombovým útokem, 
teroristický útok, apod. 

Požadavek 

Závada na ostatních technologiích, stavebních částech objektu nebo 

majetku, které neohrožují provoz, nemají bezprostřední vliv na kvalitu 
poskytovaných služeb. 

Požadavek nemající povahu závady zajišťovaný v běžném režimu, 

drobné opravy. 
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spotřebu materiálu příslušející k dané činnosti údržbových, opravných a servisních prací, 

bude materiál vykazován dle skutečnosti s podmínkou, že materiál bude Zhotovitelem 

účtován pouze do výše cen obvyklých v místě a čase pro příslušný druh materiálu. 

Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit, druhy materiálu včetně jejich 

limitních cen, popřípadě stanovit finanční limit (resp. limity pro skupiny materiálů a 

výrobků), do jehož výše nebude nutné ceny materiálů předem odsouhlasit. Mzdy 

technických a manažerských profesí jsou součástí výrobní, případně správní režie. 

Zhotovitel může v opodstatněných případech k nabídce uvádět i vedlejší a ostatní náklady 

s ohledem na charakter konkrétní zakázky. Vedlejší a ostatní náklady se uvádí v krycím 

listu nabídky nebo se oceňují v rámci nabídky s využitím položek uvedených v soupisu 

položek. Vedlejší náklady jsou náklady, které musí Zhotovitel nezbytně vynaložit pro 

provedení prací (např. zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky, územní, provozní 

nebo dopravní vlivy apod.). Limitní výše vedlejších nákladů pro jednotlivé typy zakázek 

je stanovena v příloze 1e). Ostatní náklady jsou náklady vyplývající z jiných podmínek 

zadání a nejsou uvedené v položkových soupisech stavebních objektů ani v soupisu 

vedlejších nákladů (např. dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické 

zaměření dokončeného díla atd.). Součástí nákladů na mzdy nejsou zákonné příplatky 

(za práce mimo rámec pracovní doby a příplatky za práci ve ztížených podmínkách 

apod.), pokud se tyto nepředpokládají jako běžné při provádění konkrétních prací a 

výkonů. Oceňují se jako VRN. Stejným způsobem se ocení i náklady na mzdy technických 

profesí Zhotovitele, v případě že se musí při zpracování nabídky účastnit místních šetření 

a porad nad rámec běžné činnosti. 

Doprava materiálu je u režijního materiálu započtena v režii, u dodávek zařízení a 

objemných technologií jako mimostaveništní doprava (je součástí VRN), u ostatního 

nosného materiálu (ve specifikaci) je součástí ceny dodávky. Doprava zaměstnanců je 

součástí VRN (maximální %-ní sazba dle celkového objemu zakázky). Pro dopravu suti a 

vybouraných hmot pro všechny odvětví se použijí příslušné položky (č. 970). 

Celková cena nabídky se upraví cenovým koeficientem pro příslušný typ zakázky dle 

přílohy č. 2a Rámcové dohody – Nabídkový koeficient. 

4.7 Životní prostředí  

4.7.1 Zhotovitel je v termínu nejpozději ke dni zahájení stavebních prací povinen písemně 

oznámit Objednateli (TDS) vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých 

lze oprávněně předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, 

spojené s prováděním Díla, budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní 

prostředí (dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě 

odůvodněno. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí 

Objednateli veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně 

životního prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré 

náklady spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního 

prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během 

provádění Díla. 

4.7.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.7.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti 

ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření 

dotčených orgánů státní správy. 

4.7.2.2 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět hlučné stavební 

činnosti v době nočního klidu. Ve výjimečných případech, nelze-li 

stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební 

činnosti v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a 

v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel zajistí, aby hlučné stavební činnosti 

prováděné v době nočního klidu byly před jejich zahájením oznámeny 

občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. na webových 

stránkách příslušné obce). 
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4.7.3 Nakládání s odpady 

4.7.3.1 Za původce odpadu vznikajícího při provádění stavebních prací na základě 

rámcové dohody je považován Zhotovitel, není-li v Objednávce při zadávání 

dílčích veřejných zakázek zadávaných v souladu s rámcovou dohodou uvedeno 

jinak. 

4.7.3.2 V případě, že si Objednatel v Objednávce vymíní, že je původcem určité části 

odpadů, musí být tyto odpady v Objednávce jmenovitě uvedeny včetně kódu 

a názvu dle „Katalogu odpadů“ vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

4.7.3.3 Zhotovitel vede průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých Objednávek. 

Tato evidence bude vždy přílohou Výkazu o předcházení vzniku odpadu 

a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096, který zhotovitel 

předloží za souhrnné období kalendářního roku provádění Díla. Výkaz 

o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady včetně průběžné evidence 

odpadů, je Zhotovitel povinen předat TDS nejpozději k 15. únoru následujícím 

po evidovaném kalendářním roku. TDS zajistí kontrolu Výkazu 

specialistou/garantem Objednatele na životní prostředí. Po odsouhlasení 

Výkazu specialistou/garantem Objednatele na životní prostředí předá TDS 

Výkaz prokazatelně na odbor provozuschopnosti nejpozději v termínu pro 

plnění ohlašovacích povinností (každoročně do 28. února). 

4.7.3.4 Je-li za původce odpadu (dle Objednávky) považován Objednatel (tj. Oblastní 

ředitelství) provádí průběžnou evidenci odpadu podle jednotlivých Objednávek 

(v příslušném aktivačním softwaru - aktuálně envita) specialista Objednatele 

na životní prostředí – odpadový hospodář. 

4.7.3.5 Zhotovitel se zavazuje Objednateli sdělit, kde bude dle požadavků právních 

předpisů uchovávat potřebné doklady o nakládání s odpady. 

4.7.3.6 Vzhledem k výskytu azbestu v rámci demolovaných a opravovaných objektů 

je Zhotovitel povinen ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví takové práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci 

exponováni škodlivým účinkům azbestu. Hlášení je Zhotovitel povinen 

učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce a dále vždy, když dojde ke změně 

pracovních podmínek, které pravděpodobně mohou mít za následek zvýšení 

expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují. 

Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu Zhotovitel nemá, jde-li 

o práci s ojedinělou a krátkodobou expozici azbestu ve smyslu 

vyhlášky č. 394/2006 Sb. O těchto skutečnostech bude Zhotovitel 

informovat TDS a specialistu/garanta na ŽP Objednatele v náležitém 

předstihu. Práce musí současně probíhat v souladu s Metodickým 

návodem pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a 

odstraňování staveb a pro nakládání s nimi (MŽP, leden 2018). 

4.7.3.7 Objednatel realizuje průzkum přítomnosti azbestových materiálů ve 

vybraných objektech s předpokládanými stavebními zásahy, označených jako 

tzv. základní objekty a dále v případě objektů situovaných v jejich blízkosti, 

označených jako tzv. přidružené objekty. Zatímco v případě základních 

objektů je prováděn komplexní průzkum vč. laboratorních analýz odebraných 

vzorků, u objektů přidružených dochází zpravidla pouze k vizuální prohlídce. 

Výstupem jsou podrobné Inspekční zprávy zjištění výskytu azbestu a dále 

souhrnný Registr objektů s výskytem azbestových materiálů. V případě, že 

uvedená inspekční zpráva nebyla předána Zhotoviteli jako podkladový 

materiál, je možné si ověřit, zda již byla inspekční zpráva pro daný objekt 

zpracována u Objednatele. Přístupová práva na příslušné úložiště SharePoint 

mají jednotlivá Oblastní ředitelství (přednostové SPS, vedoucí oddělení ŽP), 

specialisté ŽP Stavebních správ, správcem úložiště je pak Odbor 

provozuschopnosti, oddělení ŽP.  

4.7.3.8 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů 

č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá 



16/18 

Obvod OŘ SPS Ústí nad Labem – opravy a údržba objektů 2024-2026 

Příloha č. 4b)  
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby  

 

vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové 

dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na 

skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako 

s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento 

stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude 

ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě 

k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván 

k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše 

uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 

místa/centra. 

4.7.3.9 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru 

odpadů MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 

nakládání s nimi (srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, 

který předá ke kontrole TDS a specialistovi/garantovi na ŽP Objednatele. 

Součástí Demoličního plánu bude vymezení částí stavby s nebezpečným 

odpadem, bude identifikovat materiály k opětovnému použití nebo recyklaci, 

identifikovat odpady a postupy rozebrání a demolice, zjištění kvality 

a množství materiálů, které se dají umístit v rámci stavby. Při demolici se 

budou postupně odstraňovat příměsi komplikující recyklaci stavební suti 

a nakládat s nimi samostatně. Dále je nutné rozebírat selektivně 

a shromažďovat demoliční odpad odděleně, aby byla zajištěna potřebná 

kvalita vytříděného materiálu určeného k recyklaci nebo opětovnému použití. 

Zhotovitel před ukončením díla předá TDS a specialistovi/garantovi na ŽP 

Objednatele přehled s uvedeným množstvím, se způsobem nakládání 

vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou recyklace pro předmětné 

SO. 

4.7.3.10 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakádání, resp. 

recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky. 

4.7.3.11 Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních 

míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené 

v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou 

pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a řízení 

o povolení záměru. Umístění zařízení k nakládání, resp. recyklačních 

míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele 

stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsahy výluk, které budou uvedeny 

v Objednávce v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek s ohledem na povahu 

a rozsah stavebních prací.  

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky 

zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro 

stavební práce budou probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní 

situaci v rámci zadávání dílčích veřejných zakázek na základě uzavřené Rámcové dohody.  

5.1.3 Zahájení stavebních prací: nejdříve účinností Objednávky, není-li tento termín odlišně 

stanoven v rámcové dohodě nebo Objednávce. (Objednávka může být zadána nejdříve 

dnem nabytí účinnosti rámcové dohody). 

5.1.4 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v Objednávkách (poslední možné 

uzavření (akceptace) Objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová 

dohoda). 

5.1.5 Před zahájením stavebních prací si Zhotovitel musí ověřit informace o uložení všech 

druhů vedení a inženýrských sítí. Případné poškození či odcizení podzemních i 

nadzemních sítí hradí Zhotovitel. Zhotovitel si zajistí vytyčení kabelových tras a sítí ve 
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správě odborných správ Zadavatele SSZT, SEE a SPS. Zhotovitel si zajistí případné 

vytyčení ostatních kabelových tras a sítí na vlastní náklady. 

Reakční doba – cenová nabídka na jednotlivé dílčí veřejné zakázky 

5.1.6 Havárie – Cenová nabídka na odstranění havárie musí být ze strany Zhotovitele předána 

nejpozději do 10 dnů od zahájení prací na jejím odstranění. V případě, že by celkové 

náklady na odstranění havárie převyšovaly částku 50 tis. Kč bez DPH, je zhotovitel 

povinen provést bezodkladně pouze ty práce, kterými by předešel dalším škodám. 

Dokončení opravy havárie bude provedeno až po odsouhlasení cenové nabídky ze strany 

Objednatele. 

5.1.7 Požadavek – Cenová nabídka na opravu/údržbu v režimu požadavku musí být ze strany 

Zhotovitele předána nejpozději do 7 dnů od zaslání požadavku správcem. V případě 

hromadných požadavků (10 a více, např. závady BOZP) bude termín nabídek nastaven 

po dohodě smluvních stran. 

Reakční doba – nástup na realizaci 

5.1.8 Havárie – Reakční doba je stanovena na 120 min. - je to doba nástupu Zhotovitele na 

místo vzniku havárie a zahájení prací na jejím odstranění od nahlášení správcem. V 

závislosti na provozních podmínkách může správce prodloužit termín zahájení prací od 

předepsané reakční doby. 

5.1.9 Požadavek – Reakční doba je stanovena na 7 dní – je to doba nástupu na realizaci 

požadavku od okamžiku vystavení dílčí objednávky Objednatelem nebo stanovená 

perioda pravidelného nástupu na realizaci požadavků nahlášených zástupci Objednatele. 

V závislosti na provozních podmínkách může správce stanovit rozdílný termín zahájení 

prací od předepsané reakční doby. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 
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7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Příloha ZTP č. 1 – Kategorizace 

7.1.2 Příloha ZTP č. 2 – Seznam nemovitého majetku ve správě SPS Ústí nad Labem  

7.1.3 Příloha ZTP č. 3 – Návrh požadavku 

7.1.4 Příloha ZTP č. 4 – Návrh zjišťovacího protokolu 

7.1.5 Příloha ZTP č. 5 – Mapa obvodu působnosti Rámcové dohody (obvod SPS Ústí nad Labem) 

 

 

 

 

 


