
   

   

 
 

 

 
 

 

 

 

Technická specifikace 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  

 

Cyklická obnova trakčního vedení v úseku 

Úpořiny – Ohníč 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  17. 7. 2024  

  



   

 

2/18 

Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohníč 

Technická specifikace 
Zvláštní technické podmínky – Zhotovení stavby 

 

OBSAH  

SEZNAM ZKRATEK................................................................................................................. 2 
POJMY A DEFINICE ............................................................................................................... 3 
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ................................................................................... 5 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla .................................................................................. 5 
1.2 Umístění stavby .................................................................................................... 5 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ .............................................................................. 5 
2.1 Projektová dokumentace ....................................................................................... 5 
2.2 Související dokumentace ....................................................................................... 5 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI ............................................................................ 5 
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA ................. 6 

4.1 Všeobecně ............................................................................................................ 6 
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele ......................................................................... 11 
4.3 Doklady předkládané zhotovitelem ....................................................................... 13 
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu .................................................................... 13 
4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby .......................................................... 13 
4.6 Trakční a energetická zařízení .............................................................................. 15 
4.7 Životní prostředí ................................................................................................. 15 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY ............................................................................ 16 
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY .................................................................. 18 
7. PŘÍLOHY .................................................................................................................... 18 
 

 

SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, 

zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

 

AZI .............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

BZ ...............  Bezpečnostní zábrana 

DDTS……….. Dálková diagnostika technologických systémů 

DTMŽ……….. Digitální technická mapa železnice 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

PD ...............  Projektová dokumentace 

Smluvní 
podmínky ....  

Obchodní podmínky (FIDIC - Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem, 1. vydání, 1999, vydané v českém překladu Českou 
asociací konzultačních inženýrů (CACE) jak první vydání v roce 2015, které zahrnují 
„Obecné podmínky“ a „Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace“) 

SPS .............  Správa pozemních staveb 

UMVŽST ......  Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ŽP ...............  Životní prostředí 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace (dále také „PD“) pro tyto ZTP se za projektovou dokumentaci 

považuje soubor dokumentů, které jednoznačným způsobem definují rozsah, lokalizaci 

a způsob provedení prací dané stavby. PD se tedy může pohybovat v rozsahu od 

technické zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném 

dle stavebního zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení záměru/povolení 

stavby, zařízení nebo udržovacích prací (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“) či 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Byla-li projektová dokumentace 

zpracována projektantem, zajistí stavebník výkon dozoru projektanta (v souladu 

s § 161 odst. 2 a odst. 3 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon). Členění dokumentace 

a číslování stavebních objektů a objektů technických a technologických zařízení se 

provádí v souladu se směrnicí SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní 

organizace (dále jen „SŽ SM011“), přílohou P10 (pozn. netýká se popisového pole) 

a to i pro potřeby položkového rozpočtu. 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 

která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P7. Jedná se 

o dokumentaci, jejíž vypracování před zahájením stavby je povinen stavebník zajistit 

v případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení dle zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž 

základě byla stavba povolena a musí obsahovat průvodní list, souhrnnou technickou 

zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení.  

o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby 

a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 

technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí 

je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních 

objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její 

zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS 

nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové 

přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 

směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné 

položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto 

činnosti vyžadovat. 

o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 

zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. 

Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních 

prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 

provedením stavebních úprav dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci 

stávajícího stavu (např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, 

dokumentace z předcházejících stavebních úprav). Dokumentaci skutečného provedení 

stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba 

povolena, doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti 

a srozumitelnosti dokumentace. 

o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 

podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky 

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., 

s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). 

o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. Etapu lze považovat 
za Sekci, pokud je jako Sekce výslovně specifikovaná v Příloze k nabídce. 

o Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb 
financovaných z veřejných prostředků, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon. Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle 
§ 14 písm. g) stavebního zákona. TDS je asistentem Správce stavby ve smyslu Pod-
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článku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] Smluvních podmínek 

a je oprávněn vykonávat jakékoliv činnosti uvedené Zadávací dokumentaci nebo jinde ve 
Smlouvě a dále činnosti na něj přenesené dle Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci 
a pověření správcem stavby] Smluvních podmínek, nerozhodne-li Správce stavby 
postupem podle Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] 

Smluvních podmínek jinak. TDS je oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu 
výkonu své pravomoci podle Smlouvy, aniž by k tomu potřeboval zvláštní pověření 
Správce stavby. Veškerá oprávnění, která má podle ZTP TDS, má současně i Správce 
stavby. Pokud je v těchto ZTP zmiňován TDS, rozumí se jím i Správce stavby, nevyplývá-
li z povahy věci něco jiného. 

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené 

v Smluvních podmínkách, není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 

jiného z povahy věci. 

o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické 

kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) a na jednotlivé Články 

a Pod-články „Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem – Obecné Podmínky“ a „Smluvních podmínek pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro 

stavby Správy železnic, státní organizace“ (společně dále jen „Smluvní podmínky“). 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Cyklická obnova trakčního vedení v úseku 

Úpořiny – Ohníč“, jejímž cílem je obnova podpěr a TV i celé trakční sestavu v celém 

řešeném úseku Úpořiny - Ohníč. Realizací dojde k minimalizaci rizik provozních poruch 

TV čímž bude zároveň zajištěn plynulejší a bezpečnější provoz po dané trati. Dojde také 

minimalizaci potřeb údržby TV v následujících letech. 

1.1.2 Rozsah Díla „Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohníč“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Ústí nad Labem západ – Bílina číslo 165 00 dle Prohlášení 

o dráze. Začátek stavby je v km 14,080 a konec stavby v km 19,240. 

Údaje o stavbě 

Označení R602300019 

Kraj Ústecký 

Okres Teplice 

Katastrální území Lysec, Ohníč, Křemýž 

Správce  OŘ Ústí nad Labem 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohníč“, 

zpracovatel Elektrizace železnic Praha a.s., datum 04/2024. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Železniční bodové pole. 

2.2.2 Železniční mapové podklady do hranic dráhy z roku 2018. 

2.2.3 PSS-PPK v KM 13,9- 18,7 stavební projekt pro 1.TK a zajištění pro 1.TK na sloupech 

trakčního vedení. V KM 18,7-19,7(žst. Ohníč) nestavební projekt bez zajištění. Pro 2.TK 

v celém zájmovém úseku nestavební projekt bez zajištění. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými stavbami: 

a) Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Řehlovice - Úpořiny (investor 

Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, projekt SUDOP PRAHA a.s., realizace 

2025-2026) 

b) Rekonstrukce mostu v km 11,801 trati 0661 Ústí nad Labem západ-Trmice 

(mimo) - Bílina (mimo) (investor SŽ, s.o., SSZ, realizace 04/2025 až 

09/2026) 
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 

konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP 

a Smluvních podmínek.  

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, uplatní se ustanovení TKP 

přiměřeně i u provádění cyklické obnovy trakčního vedení. Relevantní ustanovení TKP 

obsahující podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně 

splňovala požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň 

s přihlédnutím k funkci bezpečnosti a životnosti celé obnovované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace), směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) 

a pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 

a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu 

a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s vyhláškou č. 357/2013 Sb. (o katastru nemovitostí), s výjimkou případu, 

kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí 

vlastník (správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 

– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů…“ 

4.1.2.12 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.13 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 
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Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové 

hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů pokud to 

charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán 

pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní 

zákon). Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování 

strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových 

a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.15 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.16 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.17 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 

mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.18 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.19 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

v elektronické podobě. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.21 Čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto: 

DSPS bude zpracována přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, přílohy 

P9. Podkladem pro vypracování je Projektová dokumentace a RDS pro 

zhotovovací práce. 

4.1.2.22 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Správci stavby proběhne v listinné podobě ve třech 

vyhotoveních a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu 

dle odst. 4.1.2.24 těchto ZTP. Termín předání Dokumentace skutečného 

provedení stavby je stanoven v odst. 5.1.5 těchto ZTP. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce. 4 a 5. 

4.1.2.24 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 

směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 

(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 

4.1.2.25 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 
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4.1.2.26 Čl. 1.11.5.1 TKP, odstavec 7 se po dobu přechodného období zavádění 

technických standardů DTMŽ rozšiřuje o požadavky k předání geodetické části 

DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele těchto ZTP. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecné technické podmínky 

(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel je oprávněn (vzhledem k charakteru liniových staveb) předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných 

v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 

oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 

příslušné Sekce nebo SO/PS. Předání jednotlivých částí Staveniště se 

uskutečňuje v dobách stanovených v harmonogramu dle Pod-článku 8.3 

[Harmonogram] Smluvních podmínek a není-li v harmonogramu takto 

stanovené v souladu s Pod-článkem 2.1 [Právo přístupu na staveniště] 

odstavce 2 Smluvních podmínek, a to na základě předchozí písemné žádosti 

Zhotovitele, která nesmí být Správci stavby doručena později, než 14 

kalendářních dní před stanovenou dobou předání Staveniště. 

4.1.3.2 Pro vyloučení pochybností platí, že v rozsahu, v jakém bylo neplnění 

povinností Objednatele poskytnout výše uvedená práva užívání některé 

části Staveniště způsobeno nějakou chybou nebo opožděním Zhotovitele, 

zejména neposkytnutím potřebné součinnost, a to včetně chyby v některém 

z Dokumentů zhotovitele nebo prodlení s jeho převzetím, nemá Zhotovitel 

žádné nároky podle Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] nebo jiného 

ustanovení Smluvních podmínek. 

4.1.3.3 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 

doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle 

odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

V případě přerušení prací podle tohoto odstavce ZTP nemá Zhotovitel nároky 

podle Pod-článku 16.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci] Smluvních 

podmínek. 

4.1.3.4 Provedení kontrolní zkoušky zařízení elektro (trakčního vedení), vyžaduje 

Objednatel v širším rozsahu, než je uvedeno v příslušných TKP. 

Veškeré doklady o měřeních a zkouškách bude Zhotovitel Objednateli 

předkládat vždy včetně vyhodnocení zjištěných parametrů. 

Kontroly a zkoušky TV: 

i) Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového 

vedení budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN 

a ČSN EN. Ověření parametrů trakčního vedení při provádění 

technicko-bezpečnostních zkoušek bude sledováno dle příslušného 

vnitřního předpisu Objednatele. 

ii) Součástí technicko-bezpečnostních zkoušek ve smyslu vyhlášky č. 

177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve 

znění pozdějších předpisů, bude v rámci ověření provozuschopnosti 

a bezpečnosti i kontrola činnosti všech odpojovačů a odpínačů 

(v režimu: místně, dálkově, ústředně) s kontrolou signalizace na 

ovládací skříni odpojovačů a elektro dispečinku. 

4.1.3.5 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy mimo jiné také patří: 

a) zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojek (KSUaTP) pro 

jednotlivé stavební postupy, 

4.1.3.6 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 
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4.1.3.7 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.8 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Smluvní ceny. 

4.1.3.9 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 

vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení 

a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.10 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.11 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.12 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 

bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude 

moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich 

správce. 

4.1.3.13 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.14 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 

těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ 

s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 

technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.15 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 

kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 

své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 

poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.16 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ 

SM105.  

4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje zajistit u členů Personálu zhotovitele prokazatelné 

seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že členové Personálu zhotovitele v technických 

funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru 

Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí 

a podobenkou, ostatní členové Personálu zhotovitele budou na pracovním 

ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou.  

4.1.3.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 

a Podzhotovitelů, používaných na Staveništi, bude viditelně uvedeno jejich 

jméno nebo firma. 

4.1.3.20 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace 
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požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby 

součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již 

před uvedením do provozu / zkušebního provozu. 

4.1.3.21 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 

kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat 

pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. 

V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 

značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 

jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 

paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty 

servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 

výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 

a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – 

v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 

kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 

(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 

výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

4.1.3.22 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.23 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.3.24 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.25 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.26 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 
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4.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 

výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 

denně včetně sobot a nedělí. 

4.1.5 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět hlučné stavební činnosti v době 

nočního klidu. Ve výjimečných případech po vyčerpání veškerých jiných možností, 

nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební činnosti 

v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 

Zhotovitel dále zajistí, aby veškeré hlučné stavební činnosti byly před jejich zahájením 

oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. na webových 

stránkách příslušné obce).  

4.1.6 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 

uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 

veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD. 

4.1.7 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny. 

4.1.8 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do provozované 

koleje. Zhotovitel pro splnění požadavků dle odstavce (b) Pod-článku 6.7 

[Ochrana zdraví a bezpečnost při práci] Smluvních podmínek a nad rámec 

článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 je povinen při práci vedle provozované 

nevyloučené koleje použít pouze takové stroje/mechanismy, které jsou 

vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 

projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto 

„omezovače“ musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a 

plně funkční, tak aby nezasahovaly do průjezdného profilu provozované nevyloučené 

koleje. O funkčnosti, nastavení a použití je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. 

Uvedené platí pro mechanizaci, která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do 

profilu provozované koleje, resp. troleje, může zasáhnout. 

4.1.9 V případě prací kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“ 

smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu a to při striktním 

dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení článku 

19 odst. 12 písm.  d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední koleji musí 

být práce strojů přerušena“. 

4.1.10 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.8 - 4.1.9 těchto ZTP je 

porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze 

k nabídce. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání 

Staveniště. AZI Objednatele je Ing. Jiří Vančura, e-mail: Vancura@spravazeleznic.cz, 

tel.: +420 724 064 098. 
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4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období a další operativní informace a pomůcky jsou 

umístěny na portálu SŽ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/digitalni-technickamapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-

dtmz-technicke-specifikace 

4.2.4 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI 

Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) 

a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci 

SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen 

„ŽKN“).  

4.2.5 Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.4 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI 

Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti 

Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními 

dokumenty a předpisy Správy železnic.  

4.2.6 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených po 

30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na 

stav DTMŽ. 

4.2.7 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace po 

30.6.2024 je ŽXML. Mapové podklady zajišťované SŽG do 30.6.2024 mohou být 

vydávány i ve formě, která je stanovena pro přechodné období DTMŽ  

4.2.8 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle 

pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje 

data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 

krajů. 

4.2.9 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 

autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“). 

V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena AZI 

Zhotovitele. 

4.2.10 Zhotovitel je povinen v případě prací na geodetické části DSPS jak jednotlivých SO a PS 

tak i souborného zpracování si alespoň 1 měsíc předem vyžádat aktuální mapové 

podklady u SŽG ve vazbě na stav informačního systému DTMŽ. 

4.2.11 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML.  Zhotovitel se zavazuje data ve 

formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM krajů. 

4.2.12 Po 30. 6. 2024 se geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické 

části DSPS předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního 

systému DTMŽ. 

4.2.13 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.14 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP a zajišťovací značky. 

Dojde-li u bodů ŽBP a zajišťovacích značek k jejich zničení, poškození, neoprávněnému 

přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být 

tato skutečnost neprodleně projednána s AZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje 

se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a 

určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady 

zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při 
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ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné 

DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.15 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 

2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

4.2.16 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.  

4.2.17 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.18 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.19 Zhotovitel předá dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v termínu do 30 dnů před 

termínem odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo. AZI Objednatele provede 

věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků AZI Objednatele zašle 

vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 

10 pracovních dnů.  

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží 

před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 

s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 

zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 

vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 

možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Neobsazeno. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 V dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) budou zapracované veškeré změny 

a dodatky, jak ve výkresové, tak v textové části. Součástí dokumentace dle skutečného 

stavu provedení kromě jiného budou informace o použití RFID markerů k lokalizaci 

podzemních inženýrských sítí v majetku SŽ. 

4.5.2 Souborné zpracování geodetické části DSPS bude předáno Objednateli v listinné 

a elektronické podobě v tomto členění: 

a) Technická zpráva a Předávací protokol (ve formátu *.pdf), 
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b) Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000 formát *.dgn 

a *.pdf), 

c) Elaborát bodového pole: 

i) dokumentace po stavbě předaného ŽBP do správy SŽG, zřízeného 

v souladu Metodickým pokynem SŽDC M20/MP007 Železniční bodové 

pole, (způsob stabilizace, měření, zpracování, obsah dokumentace), 

ii) dokumentaci o vývoji vytyčovací sítě (seznam souřadnic a výšek bodů, 

geodetické údaje o bodech). 

d) Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt): 

i) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik bodů (třída přesnosti, popis 

bodu, datum zaměření, dodavatel zaměření) k výkresu geodetického 

zaměření skutečného provedení stavby, který bude odpovídat 

Metodickému pokynu SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého 

měřítka, 

ii) Seznam (seznamy) souřadnic výšek a charakteristik bodů k výkresu 

(výkresům) editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných 

prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ M20/MP010 příloha C, 

iii) Seznam souřadnic bodů ŽBP nebo dalších výchozích bodů použitých 

pro zaměření skutečného provedení stavby. 

e) Výkresové soubory (ve formátu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_PVS_, 

KN_, NH_, PS_ nebo SO_“: 

i) Výkres geodetického zaměření skutečného provedení všech 

definitivních PS a SO doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, 

který bude obsahovat seznam těchto PS a SO, 

ii) Výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu 

s vymazáním neplatných prvků, který bude odpovídat předpisu SŽ 

M20/MP010, příloha C,  

iii) Výkres v M 1:1000 se zákresem platné mapy KN, 

iv) Výkres v M 1:1000 se zákresem nové hranice ČD, SŽ po stavbě. 

f) Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO 

i) Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části 

DSPS jednotlivých PS a SO (ve formátu *.xlsx), 

ii) TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf), 

iii) Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů 

k jednotlivým SO a PS (ve formátu *.txt), 

iv) Výpočetní protokol a editované zápisníky ve formátu *.txt; originální 

zápisníky ve formátu stroje, doložení splnění požadované přesnosti, 

kalibrační listy, fotodokumentace a další, 

v) Výkresy jednotlivých PS a SO v M 1:1000 (ve formátu *.dgn a *.pdf). 

Pokud jsou kóty a detaily vyžadovány ZTP, jsou zakresleny 

v samostatném pomocném výkrese DGN. Soubor PDF zachycuje 

soutisk hlavního a pomocného výkresu, 

vi) Seznam PS a SO identifikovaných ve vztahu k parcelním číslům 

pozemků podle evidence právních vztahů KN. Formu a obsah seznamu 

upřesní AZI Objednatele. 

g) Geometrické plány 

i) Seznam geometrických plánů obsahující jeho číslo, účel vyhotovení, 

číslo PS nebo SO pro který byl vyhotoven, staničení začátku a konce 

navrhované změny, název katastrálního území, seznam změnou 

dotčených parcel. Formu a obsah seznamu upřesní AZI Objednatele, 
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ii) Geometrické plány a přílohy dle podčlánku 1.7.3.5 Kapitoly 1 TKP. 

h) Dokumentace definitivního zajištění koleje dle předpisu SŽDC S3 Železniční svršek, 

Díl III Zajištění prostorové polohy koleje (ve formátu *.docx,*.xlsx, *.dwg, *.dng, 

případně *.dfx a *.pdf). 

4.5.2.1 V listinné podobě bude DSPS předána v rozsahu odst. 4.5.2 těchto ZTP dle 

části a), e), f)(v) a f)(vi). 

4.5.2.2 Zhotovitel zajistí souborné zpracování geodetické části DSPS v takovém 

rozsahu, aby bylo využitelné pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů 

dle příslušných Právních předpisů vydaných Objednatelem. 

4.5.3 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.22 - 4.1.2.25 těchto ZTP 

proběhne na médiu: USB flash disk nebo s využitím aplikace, kterou si dodavatel 

může stáhnout na Portále modernizace dráhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz). 

Helpdesk pro aplikaci poskytuje: p. Jaromír Talůžek, SŽT SŽ, +420 606 796 338, 

Taluzek@spravazeleznic.cz 

4.6 Trakční a energetická zařízení 

4.6.1 Stávající stav – Trakční vedení (dále jen TV) ve vybraném úseku trati Ústí nad Labem 

západ – Bílina číslo 165 00 dle Prohlášení o dráze (trati 131 Ústí nad Labem – Bílina dle 

KJŘ) je elektrizováno stejnosměrnou trakční soustavou DC 3 kV. Hlavní koleje jsou v 

úsecích, v kterých dosud neproběhly na TV ucelené opravné práce, zatrolejovány hlavní 

sestavou trolej (dále jen TR) 150 mm2 Cu + nosné lano (dále jen NL) 120 mm2 Cu + 

zesilovací vedení (dále jen ZV) 150mm2 AlFe. Trakční stožáry jsou propojeny zemnícím 

lanem 70 mm2 AlFe. Trakční vedení těchto úseků bylo vybudováno v roce 1967. Trakční 

podpěry jsou převážně původní a jejich stav odpovídá délce provozu. V místech základů 

se nachází několikaletá uhelná navážka. Na širé trati jsou nevyhovující podélná rozpětí a 

rozpětí v malých obloucích jsou na maximálních hodnotách. V úseku jsou v pravidelných 

revizních zprávách evidovány závady, které nebrání provozování TV, ale mají potenciál 

možného omezení provozu při dalším zhoršení stavu. 

4.6.2 Nový stav – Oprava trakčních podpěr v počtu 286 ks, zesilovacího vedení a ukolejnění z 

roku 1967 v úseku od km 14,200 v ŽST Úpořiny do km 19,700 v ŽST Ohníč, celkem 3,9 

km dvojkolejně. V rámci akce bude provedena demontáž troleje, nosného lana, 

zesilovacího vedení a zemního lana obou kolejí. Provede se kompletní náhrada novými 

komponenty sestavy trakčního včetně individuálního ukolejnění přes opakovatelné 

průrazky. Dále budou provedeny nové závěsy na konzolách bez přídavného lana, nová 

kotvení a pevném body. Pro opravu budou použity komponenty využitelné i pro 25 kV 

AC a bude umožněno přepnutí bez dalších zásahů.  

4.7 Životní prostředí  

4.7.1 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit Správci 

stavby vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně 

předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené 

s prováděním Díla, budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní prostředí 

(dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. 

V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli 

veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního 

prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, 

stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla. 

4.7.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.7.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti 

ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření 

dotčených orgánů státní správy. 

mailto:Taluzek@spravazeleznic.cz
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4.7.2.2 Upozorňujeme, že z důvodu umístění zařízení staveniště v blízkosti toku 

Bílina, je nutné zpracovat havarijní plán (§ 39 odst. 2 písm. b) zákona  

č. 254/2001 Sb., o vodách), který bude odsouhlasen místně příslušným 

vodoprávním úřadem. 

4.7.3 Nakládání s odpady  

4.7.3.1 Zhotovitel předloží TDS/Správci stavby nejméně 60 dní před dokončením Díla 

Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice SŽ 

SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy 

B.2 směrnice SŽ SM096. TDS/Správce stavby zajistí kontrolu Závěrečné 

zprávy a Výkazu specialistou/garantem na ŽP Objednatele.  

4.7.3.2 TDS/Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Předávacím 

protokolu/respektive v Potvrzení o splnění smlouvy bez zajištění odevzdání 

Závěrečné zprávy a Výkazu. 

4.7.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby, stavebních a demoličních odpadů, kde je v 

rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných 

hodnot z provedeného vzorkování v realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální 

využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci 

provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání 

s odpady). Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy 

železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů 

v rámci přípravy a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ 

SM096 Směrnice pro nakládání s odpady. 

 

4.7.3.4 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů 

č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá 

vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové 

dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na 

skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako 

s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento 

stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude 

ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě 

k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván 

k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše 

uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 

místa/centra.  

4.7.3.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. 

recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně 

položky.  

4.7.3.6 Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních 

míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené 

v Projektové dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní 

potřeby Objednatele a řízení o povolení záměru. Umístění zařízení 

k nakládání, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro 

výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní 

charakter.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:  
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• Při zpracování počátečního harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých 

stavebních postupů uvedených v ZOV a dodržet množství a délku předjednaných 

výluk  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou následující Postupné závazné milníky (Pod-čl. 4.28): 

Postupné závazné milníky (Pod-čl. 4.28) 

Milník Popis Termín milníku 

Milník č. 1 Dokončení stavebních prací 15 měsíců od Data 

zahájení prací 

Milník č. 2 Dokončení díla  21 měsíců od Data 

zahájení prací  

 

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce:  

Specifikace jednotlivých Sekcí 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

Sekce 1 

stavební 

1.etapa  

Všechny objekty (SO) – betonáž základů TP, 

stavba stožárů TV a montáž břeven v TÚ Úpořiny 

– Ohníč, záhlavích a zhlavích přilehlých ŽST 

(Část základů dostupných po souběžných 

komunikacích lze provádět bez výluk, jde o cca 

20%) 

Denní 

výluky 

(111) 

 

Noční 

přerušení 

provozu 

(17) 

 

Bez výluk 

9 měsíců od Data zahájení 

prací (předpoklad zahájení 

11/2024, ve lhůtě je 

zahrnuta technologická 

přestávka v zimním období, 

předpoklad prosinec – únor) 

Sekce 1 

stavební 

2.etapa 

 

Všechny objekty (SO) –montáže a demontáže 

vedení TV v 1. TK Úpořiny – Ohníč, záhlavích a 

zhlavích přilehlých ŽST 

18N 

11 měsíců od Data zahájení 

prací 

 

Všechny objekty (SO) – stavba stožárů TV 

v dělení UO 412 a ÚO 402 na zhlavích ŽST 

Úpořiny a Ohníč 

Denní 

výluky 

(5) 

Všechny objekty (SO) –montáže a demontáže 

vedení TV v 2. TK Úpořiny – Ohníč, záhlavích a 

zhlavích přilehlých ŽST 

18N 

Sekce 1 

stavební 

3.etapa 

Všechny objekty v ŽST Ohníč (SO) – stavba 

stožárů TV a montáž břeven v ŽST Ohníč 

Denní 

výluky 

(6) 

 

Noční 

přerušení 

provozu 

(5) 

13 měsíců od Data zahájení 

prací  

Všechny objekty v ŽST Ohníč (SO) –montáže a 

demontáže vedení TV v 2. TK Úpořiny – Ohníč, 

záhlavích a zhlavích přilehlých ŽST 

(10N lichá a 10N sudá skupina) 

2x10N 
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Sekce 1 

stavební 

4.etapa 

Všechny objekty (SO) – demontáže starých 

stožárů a základů a dokončovací práce 

Denní 

výluky 

(36) 

 

15 měsíců od Data zahájení 

prací  

Sekce2 VON – zpracování DSPS, GDPS, dokladové části,    
6 měsíců od dokončení 

Sekce 1  

 Dokončení Díla  
21 měsíců od Data zahájení 

prací *) 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.6 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 

zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných 

termínů v ZD, platí že: 

• Objednatel pro provedení Díla, Sekcí nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně 

stejný rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v ZOV ZD. 

• Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující zhotovení 

Díla.  

• Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že s 

ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD 

nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 

dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Bez příloh. 

 


