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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 

ZHOTOVENÍ STAVBY  
 
Název zakázky: „Most areál TO – oprava obálky 
administrativní budovy“ 
 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 

na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019. 

 

Korespondenční adresa: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí and Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

 

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

 

číslo smlouvy: E650-S-3611/2023, č.j. dodatku: 26992/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Chládek & Tintěra, a.s., 
se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 706 
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx 
zastoupena: Bc. Markem Kameníkem, Ing. Janem Tylem a Libuší Tintěrovou, členy 
představenstva (Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové 
představenstva společně.) 

 
Korespondenční adresa: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

 

číslo smlouvy: 23214 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Most 

areál TO – oprava obálky administrativní budovy“, ev. č. veřejné zakázky v registru 

veřejných zakázek: 65023064 uzavřely dne 14. 09. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení 

stavby (dále jen „Smlouva o dílo“). 
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  DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Zhotovení stavby 

 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto  

Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

1.3 Tento Dodatek také představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět 

plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním: 

 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH: 5 770 224,09 Kč 

slovy: pět milionů sedm set sedmdesát tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých devět haléřů 

2.2 Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří 

přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

beze změn. 

3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 

jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho níže připojují své podpisy. 

 

Přílohy:  1) Změnový list č. 1 vč. jeho příloh 

 

 

Digitálně podepsal dne 24. 09. 2024   Digitálně podepsal dne 18. 09. 2024 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Jan Tyl 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  člen představenstva 

Správa železnic, státní organizace   Chládek & Tintěra, a.s. 

 

 

       Digitálně podepsala dne 18. 09. 2024 

 

       ……………………………………. 

       Libuše Tintěrová 

       člen představenstva 

       Chládek & Tintěra, a.s.  
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

Č. j.: 25794/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

Název veřejné zakázky: Most areál TO – oprava obálky administrativní budovy 

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023064 
Číslo původní Smlouvy: E650-S-3611/2023  

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV: 

D1.1 – architektonicky stavební část  

 

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb 

Předběžný souhlas (kdy/kým): --- 

Stručný popis změny:  

Změna obsahuje ponížení za nerealizované práce, které byly v rozpočtu, ale z jiného technologického 

postupu nebyly realizovány, dále opravu vstupního betonového schodiště a dílčí opravy vnitřních 

prostor kanceláří 

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 4,6 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1: Podrobný popis změny 
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 
 
 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 5 771 000,00 KČ bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 5 771 000,00 KČ bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 5 770 224,09 KČ bez DPH 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 523 248,09 5,96 3,10 

MÉNĚPRÁCE 524 024,00 9,08  

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                              -3,12  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 3,10 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 

minimis [%] 
(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 0 0 

Hodnota změn tohoto ZL   

CELKEM -3,12 3,10 
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ZBV je:      ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla. 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

 

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 4,6 

  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby 

d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 

 
 

Finanční vyjádření změny v Kč:       ZL č. 1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ZBV č. PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně

1a D.1.1 5 402 646,35 343 976,02 524 024,00 5 222 598,37

1b D.1.1 0,00 179 272,07 0,00 179 272,07

Celkem dle 

SoD:
5 771 000,00 523 248,09 524 024,00 5 770 224,09
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1) Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s., Litoměřice, zástupce „Ve věcech technických“ 

 

 
 
 
 
 

Jméno: XXX           Digitální podpis dne 04.09.2024 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

 

 

Jméno: XXX     Digitální podpis dne 05.09.2024 

3) Stanovisko přednosty odborné správy:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

 

 

Jméno: XXX     Digitální podpis dne 06.09.2024 

4) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

 

 

Jméno: XXX     Digitální podpis dne 06.09.2024 

5) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

 

Jméno: XXX     Digitální podpis dne 13.09.2024 

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji☒  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐ 

 
 

 
 
 
Jméno: XXX     Digitální podpis dne 17.09.2024 



     
Stavba:  Most areál TO - oprava obálky 
administrativní budovy 
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 
 

 

 

ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny 

Obsah 

ZBV 1 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory 

změna bude obsahovat dle § 6 : 

D1.1 – architektonicky stavební část    

Změna obsahuje ponížení za nerealizované práce, které byly v rozpočtu, ale z jiného 

technologického postupu opravy fasády a vnitřních prostor nebyly tyto práce nakonec 

realizovány. Jedná se o opravu PVC podlah v kancelářích, odstranění podkladních betonů pod 

původním okapovým chodníkem, opravu dlažeb v interiéru. Po dokončení zateplení fasády byl 

zjištěn nesoudržný stav vstupního schodiště, došlo ke kompletnímu odstranění vstupních 

schodišť a následnou betonáží nových včetně rohoží a čističů podrážek. Dále vícepráce obsahují 

dopočet poplatku za lešení a opravu venkovního soklu kolem objektu.  

 

změna bude obsahovat dle § 4 : 

D1.1 – architektonicky stavební část    

Z důvodu špatného stavu vnitřních stěn bylo přistoupeno k nutné opravě vybraných kanceláří 

obkladem stěn z SDK okolo oken, a s tím spojené práce instalatérské a topenářské, dále výmalbu 

a výměnu 1ks zárubně s dveřmi vč příslušenství, které se objevily v závadách BOZP. Dále změna 

obsahuje požadavek investora na umístění loga SŽ na fasádu objektu z obou bočních stran. 

 



 

Praha 1

PS, SO, JV

1a D.1.1 5 402 646,35 343 976,02 524 024,00 5 222 598,37

1b D.1.1 0,00 179 272,07 0,00 179 272,07

Celkem dle 
SoD:

5 771 000,00 523 248,09 524 024,00 5 770 224,09



1a 0,00 0,00 0,00 343 976,02 1a 0,00 0,00 0,00 524 024,00
1b 0,00 179 272,07 0,00 0,00 1b 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
179 272,07 0,00

0,00 0,00
343 976,02 524 024,00


