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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

 

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY 

       A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI 

       REALIZACI STAVBY 
 
 
číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3512/2019, č.j. 33800/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

číslo smlouvy Zhotovitele: 4/2019 

 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

                              

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,  

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky 

 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,  

PSČ 400 03 Ústí nad Labem         

Adresa pro zasílání daňových dokladů: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě: 

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

 

 

Zhotovitel: PROGI spol. s r.o. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  

oddíl C, vložka 34475  

  se sídlem Žukovova 79/60, Ústí nad Labem - Střekov, PSČ 400 03 

                      IČO: 032 42 137, DIČ: CZ03242137 
   

zastoupen Tomášem Jenčíkem, jednatel společnosti 

  bankovní spojení: xxx 
   

  kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 

PROGI spol. s.r.o., Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem 
 

 

    

Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava SZZ 

Karlovy Vary dolní nádraží - PD“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 

65019169 uzavřely dne 24. 09. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“). Následně byl 

uzavřen Dodatek č. 1 dne 3.3.2020, Dodatek č. 2 dne 3.12.2020, Dodatek č. 3 dne 6.1.2022, 

Dodatek č. 4 dne 21.9.2022 a Dodatek č. 5 dne 23.6.2023. 

1.2 S ohledem na plánovaný posun realizace 3. etapy stavby do období roku 2026 bylo rozhodnuto o 

prodloužení doby plnění 11. Dílčí etapy projektu na výkon autorského dozoru stavby. 

1.3 Smluvní strany se ve smyslu článku 5.3 Smlouvy a v důsledku výše uvedených okolností dohodly 

na uzavření tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“). 
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SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektu stavby a výkon autorského  

 dozoru projektanta při realizaci stavby 

 

1.4 Smluvní strany tímto dodatkem č. 5 (dále jen „Dodatek“) upravují Harmonogram plnění v rozsahu: 

1.4.1 Posun termínů plnění autorského dozoru projektanta z důvodu posunu realizace 3. etapy záměru 

jsou stanoveny v Příloze č. 1 Harmonogram plnění, která je přílohou tohoto Dodatku. 

  

1.5 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o 

dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Předmět dodatku 

2.1 Dále se tímto Dodatkem mění Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění. Aktuální 

znění Přílohy č. 4 Smlouvy o Dílo tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

 

Závěrečná ujednání  

3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti      

beze změn. 

3.2 Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro Objednatele a po jednom pro 

Zhotovitele.  

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek 

uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je 

účinný od okamžiku uzavření. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho níže připojují své podpisy. 

 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Harmonogram plnění (příloha č. 4 Smlouvy) 

 

 

 

    

Elektronicky podepsáno dne 24.11.2024  Elektronicky podepsáno dne 22.11.2024      

    

______________________________           ________________________________ 

Objednatel               Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar              Tomáš Jenčík 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem           jednatel společnosti  

Správa železnic, státní organizace            PROGI spol. s.r.o. 
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SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektu stavby a výkon autorského  

 dozoru projektanta při realizaci stavby 

 

 

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy) 

Harmonogram plnění 

 

Část Díla 

Termín plnění 

(nejzazší termín pro předání 

příslušné části Díla) 
Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Datum zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 30. 11. 2019 
Geotechnické a stavebně technické průzkumy, 

geodetické práce 
Předávací protokol (pro Část Díla) 

2. Dílčí etapa do 28. 02. 2020 
Návrh technického řešení projektu 1.etapy 

k připomínkovému řízení 
Protokol o provedení části Díla 

3. Dílčí etapa 

 
do 29. 05. 2020 

Předání projektu 1. etapy se zapracovanými 

připomínkami, náklady a oceněnými soupisy 

prací 

Protokol o provedení části Díla 

4. Dílčí etapa do 30. 07. 2020 
Návrh technického řešení projektu 2. etapy 

k připomínkovému řízení 
Protokol o provedení Díla 

5. Dílčí etapa do 30. 08. 2020 
Předání Stavebního povolení v právní moci pro 

1. etapu 

Protokol o předání Stavebního povolení v 

PM 

6. Dílčí etapa do 30. 10. 2020 

Předání projektu 2. etapy se zapracovanými 

připomínkami, náklady a oceněnými soupisy 

prací 

Protokol o provedení Díla 

7. Dílčí etapa do 30. 04. 2022 
Předání projektu dle Dodatku č. 3 s upravenými 

přílohami, náklady a oceněnými soupisy prací 
Protokol o provedení Díla 

8. Dílčí etapa do 30. 06. 2023 
Návrh technického řešení projektu 3. etapy 

k připomínkovému řízení 
Protokol o provedení Díla 
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SMLOUVA O DÍLO 

na zhotovení projektu stavby a výkon autorského  

 dozoru projektanta při realizaci stavby 

 

 

9. Dílčí etapa do 31. 07. 2023 

Předání projektu 3. etapy se zapracovanými 

připomínkami, náklady a oceněnými soupisy 

prací 

Protokol o provedení Díla 

10. Dílčí etapa do 30. 08. 2023 
Předání Stavebního povolení v právní moci pro 

3. etapu 

Protokol o předání Stavebního povolení v 

PM 

11. Dílčí etapa 9/2023 – 12/2026 

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; 

Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor 

ode dne zahájení realizace Stavby do ukončení 

její realizace 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 

čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu autorského dozoru 

projektanta 

Termín dokončení Díla 

 

předpoklad do 31. 12. 2026 

 

- 

Po ukončení přejímacího řízení Stavby a 

předložení výkazu poskytnutých služeb (o 

výkonu autorského dozoru projektanta) 


