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B.8 Zásady organizace výstavby 
B.8.1 Technická zpráva  

  
Obsah: 
            
Úvod (všeobecné údaje).         
  
a) Charakteristika staveniště, jeho uspořádání, včetně ploch zařízení 

staveniště, včetně zajištění základních podmínek pro samostatný 
a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
na komunikacích a plochách související se staveništěm. 

b) Využití stávajících nebo budovaných objektů. 
c) Možnosti napojení na kanalizaci a zdroje vody, elektrické energie, plyn, 

telekomunikace, dopravní sítě. 
d) Dopravní trasy.          
e) Zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně. 
f) Údaje o zvláštních opatřeních a o provádění vyžadujícím bezpečnostní 

opatření. 
g) Vliv provádění stavby na životní prostředí. 
h) Popis postupu stavby, předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby, 

bilance zemních hmot. 
i) Postupné uvádění do provozu. 
j) Požadavky na výluky veřejné dopravy. 
k) Pro stavby umístěné v zátopovém území se upřesní povodňový a havarijní 

plán, pokud dojde ke změnám oproti projednanému povodňovému plánu 
z předchozího stupně dokumentace. 

l) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení. 
m) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
n) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svážném území. 

o) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci.     

 
Úvod (všeobecné údaje). 

 
Název stavby:  „Modernizace trati Brno – Přerov,  
  4. stavba Nezamyslice – Kojetín“ 
Objednatel:                   Správa železniční dopravní cesty, s.o., 

  Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa 
Východ, 

   Nerudova 1, 772 58 Olomouc   
Zhotovitel dokumentace: MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. 
Stupeň dokumentace:  PDPS 
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a) Charakteristika staveniště, jeho uspořádání, včetně ploch zařízení 
staveniště, včetně zajištění základních podmínek pro samostatný 
a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
na komunikacích a plochách související se staveništěm. 

 

 
 

Projekt „Zásady organizace výstavby“ je zpracován na základě technického 
řešení a prostorového umístění provozních souborů a stavebních objektů 
a na základě místních podmínek v okolí staveniště. 

Cílem bylo navrhnout postup realizace stavby s maximální efektivností 
stavební činnosti při minimálním zásahu do mimodrážních pozemků (resp. 
Do pozemků mimo Správy železnic s.o. či ČD a.s.), staveb a zařízení navazujících 
či sousedících s uvažovanou stavbu. Jde o mimořádně náročnou stavbu z hlediska 
technického řešení a technologie výstavby a stavebních postupů. 

Návrh organizace a postup výstavby byl v průběhu prací projednán 
s objednatelem akce, s provozními složkami Správy železnic s.o., ČD a.s., 
s účastníky výstavby z oblasti silničního hospodářství a orgány státní správy 
a samosprávy.    

Stavební práce týkající se rekonstrukce samotné železniční stanice a trati, 
se budou provádět na pozemku Správy železnic s.o. Vzhledem k přístupu silničních 
vozidel k trati a návazně řešené technologii stavebních prací u řady objektů, nebude 
nutný požadavek na dočasné zábory (tj. mimo pozemek Správy železnic s.o., 
ČD a.s.). 

Železniční trať stavby se nachází převážně v kopcovitém terénu. 
V rámci obvodu staveniště jsou navrženy plochy zařízení staveniště. Plochy 

zařízení staveniště jsou navrženy podle předpokládaných potřeb dodavatele, podle 
konfigurace terénu, podle vlastnických vztahů a způsobu využívání těchto ploch. 
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Plochy zařízení staveniště jsou navrženy v lokalitách se soustředěnou 
stavební činností (např. ve stanici, u mostních objektů apod.). Plochy zařízení 
staveniště jsou situovány tak, aby byly přístupné z okolních stávajících komunikací I., 
II. a III. třídy a místních a účelových komunikací, případně jízdou po pláni. Věcné 
využití ploch zařízení staveniště je specifikováno pouze rámcově. Přesná specifikace 
je odvislá od možností (kapacita, mechanizace, technologie atd.) budoucího 
zhotovitele stavby. Je na vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a investorem 
v průběhu výstavby provádět dle potřeby a konkrétní situace průběžná upřesňování 
míst skládek materiálů a ploch ZS na pozemku Správy železnic s.o., ČD a.s. v rámci 
obvodu staveniště, při respektování a nepřekročení stavu ploch a přístupových cest 
ležících v místech předem projednaných dočasných pozemků a komunikací. 

Pro hygienické zázemí zaměstnanců a skladovací a kancelářské prostory 
zhotovitele se předpokládá na plochách zařízení staveniště umístit mobilní 
staveništní buňky se sociálním zázemím (chemické WC, sprchy). K uskladnění 
materiálu a nářadí využít mobilní plechové sklady. Předpokládá se, že tato zařízení 
budou zřizována dle zvážení zhotovitele zejména u mostních objektů. Dle jejich 
polohy a rozsahu stavební činnosti budována buď samostatně, nebo budou společná 
pro více objektů. Časové využití ploch zařízení staveniště vyplývá ze stavebních 
postupů. Plochy navržené pro zařízení staveniště si zhotovitel podle potřeby upraví. 
Pro zpevnění ploch ZS a provizorních přístupových cest se předpokládá využívat 
především štěrku nebo v kombinaci se silničními panely. 

Před začátkem stavebních prací je třeba provést vytýčení všech stávajících 
inženýrských sítí, při zřizování ploch zařízení staveniště je třeba dbát na stávající 
a nové inženýrské sítě a vyvarovat se jejich poškození!!! Po ukončení stavby budou 
pozemky užívané stavbou pro účely ZS po dohodě s objednatelem, zhotovitelem 
stavby a majiteli příslušných pozemků uvedeny do původního stavu. 

Obvod staveniště je souhrn pozemků a ploch potřebných pro zhotovení 
stavby. V situacích je graficky ohraničen světle modrou čarou, reprezentující hranici 
pozemku ve správě Správy železnic s.o. Tam, kde přesahuje obvod zařízení 
staveniště hranici obvodu dráhy (to znamená, že zasahuje do mimo pozemky Správy 
železnic s.o., je tedy v dočasných nebo se překrývá s trvalými zábory, v tomto 
případě nejsou navrženy). 

Plochy zařízení staveniště využívané stavbou byly navrženy tak, aby byly 
v maximální míře situovány na pozemcích ve vlastnictví objednatele a podle 
předpokládaných potřeb zhotovitele. Jsou zaznačeny ve výkresech situací zařízení 
staveniště. Jsou navrženy zejména v místě se soustředěnou stavební činností, např. 
v místech mostních objektů a propustků apod. Při zřizování ploch zařízení staveniště 
je třeba dbát na stávající a nové inženýrské sítě a vyvarovat se jejich poškození! 
Je nutné provést jejich přesné vytýčení v předstihu. Ornice na předpokládaných 
plochách zařízení staveniště bude deponována na okraji využívaného pozemku, 
takto upravená plocha bude zpevněna štěrkem nebo pomocí panelů. Po ukončení 
stavby budou pozemky užívané stavbou pro účely zařízení staveniště po dohodě 
s objednatelem, zhotovitelem stavby a majiteli příslušných pozemků uvedeny 
do původního stavu nebo do stavu dle projektu. Budou odstraněny zbytky stavebního 
materiálu a deponovaná ornice bude rozprostřena. Plochy zpevněné ve stávajícím 
stavu budou uklizeny. Zařízení staveniště musí být řešeno s ohledem na minimální 
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zásah do přírody a stávající zeleně. Označené vzrostlé stromy (kmeny a větve) 
na trasách v bezprostřední blízkosti provizorních přístupových cest, případně 
na plochách ZS, které nebudou káceny, musí být předem ochráněny proti 
případnému poškození při průjezdech stavební techniky (obalení bedněním). 
V maximální míře je nutné zachovat vzrostlé stromy (s výjimkou náletové zeleně), 
které se nachází v místě ploch ZS, nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kácení 
vzrostlých stromů z důvodu organizace výstavby není uvažováno. Případné 
a výjimečné kácení těchto stromů provádět jen na základě předem uděleného 
písemného souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody a příslušné lesní správy 
(polesí). S příslušnou povodím, při rekonstrukcích mostů na vodních tocích v jejich 
správě, projednat předem jakýkoli zásah do profilu vodního toku (hlavně 
zmenšení) na plochách zařízení staveniště. Toto platí i v případech použití 
provizorního staveništního přemostění (použitím rozebíratelné mostní konstrukce 
např. MS) přes koryto toku v místě ploch zařízení staveniště. 

Zřízení zázemí stavby bude záležitostí zhotovitele stavby. Předpokládá 
se využití staveništních buněk a kontejnerů, mobilních kancelářských prostor 
a hygienických zařízení, prostory rekonstruovaných budov lze využít pouze 
se souhlasem objednatele. Pro přístup na ZS je třeba přednostně využívat jízdu 
po železnici kolejovými vozidly, po pláni a drážních pozemcích. 

Plochy zařízení staveniště jsou předpokládány: 
 
ZS 1:  
Umístění: Vlevo trati (po směru kilometráže), km 62,600, na pozemku  
 parc.č.127/3 (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa 

železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, 
k.ú. Víceměřice, LV č.74, způsob využití dráha, druh pozemku ostatní plocha). 
Po ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena do původního 
nebo předem sjednaného stavu. 

Velikost: 300 m2 

Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno 
ochránit stávající inženýrské sítě). 
Přístup na staveniště: Ze silnice III/4335, jízdou v ose stávající koleje.  
Účel: Výrobní a skladovací. 
 
ZS 2:  
Umístění: Vlevo trati (po směru kilometráže), km 65,200, na pozemku  
 parc.č.5312 (vlastnické právo Kavka Michal, tř. 17. listopadu 278/18, Přerov I-

Město, 75002 Přerov, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.1006, orná půda),  
 parc.č.5314 (vlastnické právo Matoušek Zdeněk Ing., č. p. 125, 79825 

Dobromilice ¼, Matoušková Alena, č. p. 125, 79825 Dobromilice ½, Švestková 
Renata, Belgická 4113/5, 79604 Prostějov ¼, katastrální území Němčice nad 
Hanou, LV č.524, orná půda),  

 parc.č.5315 (vlastnické právo ZOD Němčice nad Hanou, družstvo, Novosady 
200, 79827 Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.1374, orná 
půda).   
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Po ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena do původního nebo předem 
sjednaného stavu. 
Velikost: 4 710 m2 

Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno 
ochránit stávající inženýrské sítě). 
Přístup na staveniště: Přístupovou cestou ( 5 ), jízdou v ose stávající koleje.  
Účel: Výrobní a skladovací. 
 
ZS 3:  
Umístění: Vlevo trati (po směru kilometráže), km 65,200, na pozemku  
parc.č.5316 (vlastnické právo Poledna Jan, Kelčice 94, 79808 Vranovice-Kelčice, 
k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.248, orná půda),  
 parc.č.5317 (vlastnické právo Oplocký Antonín, Zahradní 604, 79827 

Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.1072, orná půda),  
 parc.č.5318 (vlastnické právo Korniová Markéta, č. p. 166, 67922 Svinošice, 

k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.868, orná půda),  
 parc.č.5319 (vlastnické právo Oral Stanislav, Masarykova 269, 79827 

Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.1175, orná půda),  
 parc.č.5320 (vlastnické právo Římskokatolická farnost Němčice nad Hanou, 

Komenského nám. 65, 79827 Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, 
LV č.875, orná půda),  

 parc.č.5321 (vlastnické právo Hrušková Marie, Žabák 149, 79827 Němčice 
nad Hanou ¼, Obruča Pavel, č. p. 436, 75105 Kokory ½, Přidal Jaroslav Ing., 
V Brňanech 385/82d, Brňany, 68201 Vyškov ¼, k.ú. Němčice nad Hanou, LV 
č.296, orná půda),  

 parc.č.6913 (vlastnické právo Město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 
79827 Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.10001, ostatní 
komunikace).   

Po ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena do původního nebo předem 
sjednaného stavu. 
Velikost: 3 010 m2 

Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno 
ochránit stávající inženýrské sítě). 
Přístup na staveniště: Přístupovou cestou ( 5 ), jízdou v ose stávající koleje.  
Účel: Výrobní a skladovací. 
 
ZS 4: neobsazeno 
 
ZS 5:  
Umístění: Vpravo trati (po směru kilometráže), km 65,550, na pozemku  
 parc.č.6889 (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa 

železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, 
k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.429, způsob využití dráha, druh pozemku 
ostatní plocha). Po ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena 
do původního nebo předem sjednaného stavu. 

Velikost: 3 205 m2 
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Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno 
ochránit stávající inženýrské sítě). 
Přístup na staveniště: Ze silnice III/4335, jízdou v ose stávající koleje.  
Účel: Výrobní a skladovací. 
 
ZS 6:  
Umístění: Vpravo trati (po směru kilometráže), km 68,960, na pozemku  
 parc.č.780/4 (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa 

železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, 
k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.155, způsob využití dráha, druh pozemku 
ostatní plocha). Po ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena 
do původního nebo předem sjednaného stavu. 

Velikost: 390 m2 

Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno 
ochránit stávající inženýrské sítě). 
Přístup na staveniště: Přístupovou cestou ( 9 ), jízdou v ose stávající koleje.  
Účel: Výrobní a skladovací. 
 
ZS 7:  
Umístění: V místě kojetínského portálu Němčického tunelu, na pozemku v budoucnu 
ve vlastnické právo ČR, s právem hospodařit s majetkem státu Správa železnic, 
státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1. Po ukončení 
stavby bude předmětná plocha uvedena do projektovaného stavu. 
Velikost: 435 m2 

Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno 
ochránit stávající inženýrské sítě). 
Přístup na staveniště: Přístupovou cestou ( 5 ), jízdou v ose stávající koleje.  
Účel: Výrobní a skladovací. 
 
ZS 8a+8b:  
Umístění: V místě přeložky silnice III/4335, na pozemcích  
 parc.č.2461 (vlastnické právo Vrána Jan, č. p. 229, 79824 Pivín v míře ½, 

Vrána Stanislav, č. p. 130, 79827 Hruška v míře ½, k.ú. Hruška, LV č.185, 
druh pozemku orná půda), parc.č.2462 (vlastnické právo obec Hruška, č. p. 
30, 79827 Hruška, k.ú. Hruška, LV č.1, způsob využití ostatní komunikace, 
druh pozemku ostatní plocha),  

 parc.č.2463 (vlastnické právo Přidal Jaroslav Ing., V Brňanech 385/82d, 
Brňany, 68201 Vyškov, k.ú. Hruška, LV č.89, druh pozemku orná půda),  

 parc.č.2464 (vlastnické právo Kleveta Miroslav Ing., Zahradní 631, 79827 
Němčice nad Hanou, k.ú. Hruška, LV č.419, druh pozemku orná půda),  

 parc.č.1414 (vlastnické právo Nedoma Zdeněk, K Záložně 479/64, 75102 
Troubky, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.570, druh pozemku orná půda), 
parc.č.1413 (vlastnické právo Horák Jan, č. p. 40, 75201 Měrovice 
nad Hanou, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.365, druh pozemku orná půda),  
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 parc.č.1756 (vlastnické právo obec Měrovice nad Hanou, č. p. 131, 75201 
Měrovice nad Hanou, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.10001, způsob využití 
ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha),  

 parc.č.1420 (vlastnické právo Horáková Anna, č. p. 58, 75201 Měrovice 
nad Hanou, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.378, druh pozemku orná půda),  

 parc.č.1421 (vlastnické právo Šebesta Milan Ing., č. p. 16, 75201 Měrovice 
nad Hanou, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.230, druh pozemku orná půda),  

 parc.č.1422 (vlastnické právo Horák Petr, č. p. 40, 75201 Měrovice 
nad Hanou, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.824, druh pozemku orná půda).  

Po ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena do projektovaného stavu. 
Velikost: 9 545+1 540 m2. 
Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno 
ochránit stávající inženýrské sítě). 
Přístup na staveniště: Přístupovou cestou ( 8 ) a ( 13 ).  
Účel: Výrobní a skladovací. 
 
ZS 9:  
Umístění: V blízkosti mostního objektu SO 22-18-21 v Měrovicích nad Hanou, na 
pozemku  
 parc.č.780/4 (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa 

železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, 
k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.155, způsob využití dráha, druh pozemku 
ostatní plocha). Po ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena 
do původního nebo předem sjednaného stavu. 

Po ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena do projektovaného stavu. 
Velikost: 1 190 m2. 
Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno 
ochránit stávající inženýrské sítě). 
Přístup na staveniště: Po silnici III/4335, jízdou v ose stávající koleje.  
Účel: Výrobní a skladovací. 
 
Deponie sypkých materiálů (v blízkosti ŽST Nezamyslice směrem na Brno): 
 
9 485 m2 na pozemcích  

 parc.č.1451 (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu 
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, 
katastrální území Dřevnovice, LV č.86, druh pozemku orná půda),  

 parc.č.1450 (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu 
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, 
katastrální území Dřevnovice, LV č.86, způsob využití neplodná půda, druh pozemku 
ostatní plocha). 
 
3 130 m2 na pozemku  

 parc.č.1454 (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu 
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, 
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katastrální území Dřevnovice, LV č.86, způsob využití ostatní dopravní plocha, druh 
pozemku ostatní plocha). 
 
2 600 m2 na pozemku  

 parc.č.1287/12 (vlastnické právo České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, katastrální území Nezamyslice 
nad Hanou, LV č.921, způsob využití dráha, druh pozemku ostatní plocha). 
 
2 950 m2 na pozemcích  

 parc.č.5784/128 (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1, katastrální území Kojetín, LV č.3751, způsob využití dráha, druh 
pozemku ostatní plocha),  

 parc.č.5784/16 (vlastnické právo České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka 
Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, katastrální území Nezamyslice 
nad Hanou, LV č.686, způsob využití dráha, druh pozemku ostatní plocha). 
 
TUNEL DOČASNÁ DEPONIE, plocha 44 200 m2 na pozemcích 
 parc.č.298/1 (vlastnické právo Obec Víceměřice, Víceměřice 26, 

798 26 Víceměřice, LV č.1, orná půda),  
 parc.č.127/2 (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu Správa 

železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, 
katastrální území Víceměřice, LV č.74, druh pozemku jiná plocha) 
 
TUNEL ZÁZEMÍ 1, plocha 890 m2 na pozemcích 
 parc.č.5460 (vlastnické právo Klvačová Jana, Novosady 97, 79827 Němčice 

nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.5327, orná půda),  
 parc.č.5459 (vlastnické právo Oral Milan, Nádražní 283, 79826 Nezamyslice 

¼, Přidal Jaroslav Ing., V Brňanech 385/82d, Brňany, 68201 Vyškov ¾, katastrální 
území Němčice nad Hanou, LV č.1286, orná půda),  
 parc.č.5458 (vlastnické právo SJM Housa Petr RNDr. a Housová Zdeňka 

PharmDr., Palackého nám. 20, 79827 Němčice nad Hanou, katastrální území 
Němčice nad Hanou, LV č.1293, zahrada),  
 parc.č.5457 (vlastnické právo Kyselák Pavel, Palackého nám. 8, 79827 

Němčice nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.1643, zahrada),  
 parc.č.5456 (vlastnické právo Otáhalová Jana Ing., Masarykova 239, 79827 

Němčice nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.1221, zahrada), 
 parc.č.5455 (vlastnické právo Kyseláková Hana, č. p. 187, 79824 Pivín, 

katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.1278, orná půda),  
 parc.č.5454 (vlastnické právo Pospíšil Jaroslav, Finská 4116/1, 79604 

Prostějov, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.5422, zahrada),  
 parc.č.5453 (vlastnické právo Brožíková Alena, Díly 562, 76811 Chropyně, 

katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.150, orná půda),  
 parc.č.5452 (vlastnické právo Chalánková Marie, Jablonského 180, 79827 

Němčice nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.365, orná půda),  
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 parc.č.5451 (vlastnické právo Došla Jiří Ing., Máchova 469/23, Vinohrady, 
12000 Praha 2, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.1220, orná půda),  
 parc.č.5450 (vlastnické právo Hrabal Břetislav, Masarykova 312, 79827 

Němčice nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.412, orná půda),  
 parc.č.5449 (vlastnické právo Přidal Jaroslav Ing., V Brňanech 385/82d, 

Brňany, 68201 Vyškov, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.5148, orná 
půda),  
 parc.č.5448 (vlastnické právo Valoušek Pavel, č. p. 22, 79809 Výšovice ½, 

Valoušek Petr, Jaroslava Ježka 202/3, 79607 Držovice ½, katastrální území Němčice 
nad Hanou, LV č.856, orná půda),  
 parc.č.5447 (vlastnické právo Brlíková Eva, U Tenisu 1495/31, Přerov I-

Město, 75002 Přerov, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.725, orná půda),  
 parc.č.5446 (vlastnické právo Přidal Jaroslav Ing., V Brňanech 385/82d, 

Brňany, 68201 Vyškov, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.5148, orná 
půda),  
 parc.č.5445 (vlastnické právo Chytil Miloslav, Jiráskova 982, Kojetín I-Město, 

75201 Kojetín, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.774, zahrada). 
  
TUNEL ZÁZEMÍ 2, plocha 1 740 m2 na pozemcích 
 parc.č.5456 (vlastnické právo Otáhalová Jana Ing., Masarykova 239, 79827 

Němčice nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.1221, zahrada),  
 parc.č.5455 (vlastnické právo Kyseláková Hana, č. p. 187, 79824 Pivín, 

katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.1278, orná půda),  
 parc.č.5454 (vlastnické právo Pospíšil Jaroslav, Finská 4116/1, 79604 

Prostějov, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.5422, zahrada),  
 parc.č.5453 (vlastnické právo Brožíková Alena, Díly 562, 76811 Chropyně, 

katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.150, orná půda),  
 parc.č.5452 (vlastnické právo Chalánková Marie, Jablonského 180, 79827 

Němčice nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.365, orná půda),  
 parc.č.5451 (vlastnické právo Došla Jiří Ing., Máchova 469/23, Vinohrady, 

12000 Praha 2, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.1220, orná půda),  
 parc.č.5450 (vlastnické právo Hrabal Břetislav, Masarykova 312, 79827 

Němčice nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.412, orná půda),  
 parc.č.5449 (vlastnické právo Přidal Jaroslav Ing., V Brňanech 385/82d, 

Brňany, 68201 Vyškov, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.5148, orná 
půda),  
 parc.č.5448 (vlastnické právo Valoušek Pavel, č. p. 22, 79809 Výšovice ½, 

Valoušek Petr, Jaroslava Ježka 202/3, 79607 Držovice ½, katastrální území Němčice 
nad Hanou, LV č.856, orná půda),  
 parc.č.5447 (vlastnické právo Brlíková Eva, U Tenisu 1495/31, Přerov I-

Město, 75002 Přerov, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.725, orná půda),  
 parc.č.5446 (vlastnické právo Přidal Jaroslav Ing., V Brňanech 385/82d, 

Brňany, 68201 Vyškov, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.5148, orná 
půda),  
 parc.č.5445 (vlastnické právo Chytil Miloslav, Jiráskova 982, Kojetín I-Město, 

75201 Kojetín, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.774, zahrada),  
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 parc.č.5444 (vlastnické právo Sedláčková Emanuela MUDr., Zahradní 88, 
79827 Němčice nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.1137, orná 
půda),  
 parc.č.5443 (vlastnické právo Kameníková Marie, Novosady 123, 79827 

Němčice nad Hanou, katastrální území Němčice nad Hanou, LV č.51, orná půda). 
 

Recyklační základna 
 Plocha 7 360 m2, předpokládaný termín využívání 10/2024-09/2027. 
 parc.č.127/2 (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1, katastrální území Víceměřice, LV č.74, způsob využití dráha, druh 
pozemku ostatní plocha). 
  
b) Využití stávajících nebo budovaných objektů. 

 
Využití prostor výpravní budovy pro kancelářské či skladovací účely stavby je 

možné pouze po dohodě s objednatelem či se zástupci příslušné železniční stanice. 
Projektant předpokládá využití staveništních buněk a kontejnerů umístěných na 
plochách zařízení staveniště. 

Projekt upřednostňuje jako plochy a přístupové cesty využívání pozemků 
objednatele, to znamená, že zhotovitel bude pro staveništní dopravu a pro zřízení 
ploch zařízení staveniště.  
 
c) Možnosti napojení na kanalizaci a zdroje vody, elektrické energie, plyn, 

telekomunikace, dopravní síť.  
 

 Voda pro potřeby stavby: Zajištění přívodu vody ke staveništi a na zařízení 
staveniště je možné ze stávajících veřejných vodovodních řádů a hydrantů. Jejich 
místa, odběr vody, způsob napojení musí být před realizací projednán s majitelem 
a správcem odběrného místa a mluvně ošetřen. Do lokalit bez stávající vodovodní 
sítě bude voda podle potřeby dovážena. Průběh vodovodních řádů v obvodu 
staveniště a bezprostředním okolí je zakreslen v koordinační situaci. 

 Elektrická energie: Zařízení staveniště a staveniště v železniční stanici 
budou připojena dle potřeby na stávající rozvody nn stanice. Průběh kabelových tras 
je zřejmý ze situací stavby. U stavenišť ležících v mezistaničních úsecích lze podle 
místních podmínek využít stávajících veřejných rozvodů. Každé odběrné místo bude 
projednáno s dodavatelem elektrické energie a způsob platby bude smluvně ošetřen. 
V místech, kde se dodavateli stavby nepodaří zajistit připojení elektrické energie je 
nutné použít mobilní elektrocentrály. Odběry elektrické energie, maximální povolený 
příkon a způsob napojení musí být při realizaci projednán se správcem a majitelem 
odběrného místa. 

 Kanalizace: Odtok vody ze staveniště předpokládá řešit do stávajících 
místních odvodňovacích zařízení za podmínky neznečištění využívaných zařízení, 
vodních zdrojů a pozemků škodlivými látkami. Kanalizace, respektive žumpy pro WC 
a sociální zařízení - jejich budování v rámci zařízení staveniště, se nepředpokládá. 
V místech, kde není možné připojení na stávající kanalizační řád a budování žump 
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(např. plastových) je neekonomické, zejména na odlehlých místech, použijí se suchá 
WC s chemickou likvidací exkrementů.       

 Telefony: Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, budou 
na staveništích používány přednostně příruční vysílačky nebo mobilní telefony. 
 
d) Dopravní trasy.  
 

Přístup na staveniště pro staveništní dopravu bude zajištěn stávající silniční 
sítí, tedy silnice I. až III. třídy, dále po místních a účelových komunikacích, částečně 
pojezdem po upraveném stávajícím štěrkovém loži, po pláni a po nově zřízených 
nebo zpevněných přístupových cestách. Zpevnění nebo zřízení přístupových cest 
bude provedeno pomocí štěrku nebo panelů. Veřejné komunikace místní, městské, 
účelové a silnice I., II. a III. třídy budou po ukončení stavby uvedeny do původního 
stavu a v míře poškození vyspraveny na náklady stavby. K tomu provede zhotovitel 
stavby spolu s majiteli (správci) těchto komunikací místní šetření ke zjištění stavu 
před jejich využíváním a po ukončení využívání.   

Při úpravě stávajících komunikací či při zřizování nových přístupových cest je 
třeba dbát na stávající a nové inženýrské sítě a vyvarovat se jejich poškození!!! 

Na veřejné komunikace může vyjíždět jen technika řádně očištěna, pokud 
přesto dojde ke znečištění, je nutné toto neprodleně odstranit. 

Prašnost během výstavby bude minimalizována např. postřikem vodou 
pomocí kropícího vozu. 

Využití stávajících komunikací a zřízení navržených provizorních přístupových 
cest bude projednáno a odsouhlaseno s příslušnými městskými a obecními úřady 
a s vlastníky příslušných pozemků v dalším stupni dokumentace. V dostatečném 
předstihu bude provedeno zdokumentování stávajícího stavu vozovek, které budou 
využívány stavbou během provádění prací, bude pořízena fotodokumentace 
stávajícího stavu (to se týká silnic I., II., III. třídy, místních a účelových komunikací). 
Zpevnění polních cest, které budou sloužit pro příjezd na zařízení staveniště 
jednotlivých stavebních objektů, se provede posypem a zhutněním štěrkodrtě, kterou 
je možné vyzískat z recyklace štěrkového lože. Alternativně je možné použít silniční 
panely. Místa vjezdu staveništních vozidel na veřejné komunikace budou označena 
dopravními značkami IP22 Výjezd vozidel stavby. Opravy poničených živičných 
vozovek vlivem stavební činnosti a provozem po objízdných trasách jsou uvažovány 
tak, že se odfrézují poškozená místa do hloubky 50 mm, vyčistí se, opatří 
se spojovacím nátěrem z katioaktivní emulze v množství 0,3 kg/m2 a vyplní 
se vrstvou ABS II v tloušťce 50 mm po zhutnění (technologie opravy bude zvolena 
dle místních podmínek a po dohodě se správci komunikací). V projektu uvažováno 
10% plochy. 

 
Výpis uvažovaných přístupových cest pro staveništní dopravu: 
 
( 1 ) V Nezamyslicích stávajícím sjezdem ze silnice III/43312 v blízkosti 

stavědla St.1 železniční stanice po účelové komunikaci podél trati vpravo směrem 
na Kojetín do prostoru kolejiště, resp. stavby po pozemcích: 
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o Parc.č.444 (vlastnické právo Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, 77900 Olomouc, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa 
silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 
Hodolany, 77900 Olomouc, k.ú. Víceměřice, LV č.261, způsob využití silnice, 
druh pozemku ostatní plocha), 

o Parc.č.462/1 (vlastnické právo obec Víceměřice, č. p. 26, 79826 Víceměřice, 
k.ú. Víceměřice, LV č.1, druh pozemku orná půda), 

o Parc.č.462/2 (vlastnické právo obec Víceměřice, č. p. 26, 79826 Víceměřice, 
k.ú. Víceměřice, LV č.1, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku 
ostatní plocha), 

dále podél nového náspu v ose SO 22-18-01 a za provizorním zatrubněním 
Brodečky v ose účelové komunikace SO 22-18-04 a SO 22-18-02.1. Při novém 
mostním objektu SO 22-19-03 se napojuje na nově budovanou přeložku silnice 
III/4335. Tato přístupová cesta bude sloužit i pro obsluhu vodárenského objektu. 
Zatrubnění se štěrkovým přesypem překonává vodní tok Brodečka a nachází se na 
pozemku: 

o Parc.č. 505/8 (vlastnické právo ČR, právo hospodařit s majetkem státu Povodí 
Moravy, s. p., Dřevářská 932/11, 602 00 Brno, k.ú. Víceměřice, LV č.124, 
způsob využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené, druh pozemku 
vodní plocha). 

Navržené opatření: v délce 5 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch 
vyspraven (předpoklad v míře 100 % plochy), v délce 290 a šířce 4 m bude 
přístupová cesta zpevněna vrstvou 150 mm štěrku a vrstvou 50 mm 
ze zavibrovaného recyklátu (betonového), v délce 1290 m a šířce 3 m bude 
přístupová cesta zpevněna vrstvou 500 mm betonového recyklátu. Pod vrstvou 500 
mm betonového recyklátu proveden výkop do hloubky 200 mm o šířce 3 m. Součástí 
přístupové cesty je pomocná vozovka PV1 zpevněna 500 mm betonového recyklátu 
a 50 mm AB o ploše (1078+145+1400) m2 pod budovaným mostem a u přeložky 
silnice III/4335. Po ukončení stavby bude předmětná komunikace uvedena do 
původního nebo předem sjednaného stavu, případně do stavu předepsaného 
projektem. 

 
( 2 ) Ve Víceměřicích ze silnice III/4335 po místní komunikaci k mostnímu 

objektu tratě po pozemcích: 
o Parc.č.438 (vlastnické právo obec Víceměřice, č. p. 26, 79826 Víceměřice, 

k.ú. Víceměřice, LV č.1, druh pozemku způsob využití ostatní komunikace, 
druh pozemku ostatní plocha), 

o Parc.č.463/1 (vlastnické právo obec Víceměřice, č. p. 26, 79826 Víceměřice, 
k.ú. Víceměřice, LV č.1, druh pozemku orná půda), 

o Parc.č.127/7 (vlastnické právo obec Víceměřice, č. p. 26, 79826 Víceměřice, 
k.ú. Víceměřice, LV č.1, druh pozemku způsob využití ostatní komunikace, 
druh pozemku ostatní plocha). 

Navržené opatření: v délce 120 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch 
vyspraven (předpoklad v míře 100 % plochy), v délce 100 m a šířce 6 m bude 
stávající asfaltový povrch vyspraven (předpoklad v míře 10 % plochy), v délce 180 a 
šířce 4 m bude přístupová cesta zpevněna vrstvou 150 mm štěrku a vrstvou 50 mm 
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ze zavibrovaného recyklátu (betonového), v délce 45 m a šířce 3 m bude přístupová 
cesta zpevněna vrstvou 500 mm betonového recyklátu. Pod vrstvou 500 mm 
betonového recyklátu proveden výkop do hloubky 200 mm stejné šířky. Po ukončení 
stavby bude předmětná komunikace uvedena do původního nebo předem 
sjednaného stavu, případně do stavu předepsaného projektem. 

 
( 3 ) Ze silnice III/4335 ve Víceměřicích po místní komunikaci v mostnímu 

objektu přes řeku Brodečku po pozemcích 
o Parc.č.438 (vlastnické právo obec Víceměřice, č. p. 26, 79826 Víceměřice, 

k.ú. Víceměřice, LV č.1, druh pozemku způsob využití ostatní komunikace, 
druh pozemku ostatní plocha), 

o Parc.č.448/1 (vlastnické právo obec Víceměřice, č. p. 26, 79826 Víceměřice, 
k.ú. Víceměřice, LV č.1, druh pozemku způsob využití ostatní komunikace, 
druh pozemku ostatní plocha), 

Navržené opatření: v délce 60 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch 
vyspraven (předpoklad v míře 10 % plochy), v délce 75 a šířce 4 m bude přístupová 
cesta zpevněna vrstvou 150 mm štěrku a vrstvou 50 mm ze zavibrovaného recyklátu 
(betonového), v délce 45 m a šířce 3 m bude přístupová cesta zpevněna vrstvou 500 
mm betonového recyklátu. Pod vrstvou 500 mm betonového recyklátu proveden 
výkop do hloubky 200 mm stejné šířky. Po ukončení stavby bude předmětná 
komunikace uvedena do původního nebo předem sjednaného stavu, případně 
do stavu předepsaného projektem. 

 
( 4T ) Stávajícím sjezdem ze silnice III/4335 mezi obcemi Víceměřice 

a Němčice nad Hanou po účelové komunikaci, podjezdem pod tratí ve stávající 
poloze k místu staveniště po pozemcích 

o Parc.č.6890 (vlastnické právo město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 
79827 Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.10001, způsob 
využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), 

o Parc.č.6896 (vlastnické právo město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 
79827 Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.10001, způsob 
využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), 

a dále v ose SO 22-18-07.1 k nezamyslickému portálu Němčického tunelu. 
Navržené opatření: v délce 5 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch 
vyspraven (předpoklad v míře 100 % plochy), v délce 52 a šířce 4 m bude přístupová 
cesta zpevněna vrstvou 150 mm štěrku a vrstvou 50 mm ze zavibrovaného recyklátu 
(betonového), v délce 560 m a šířce 3 m bude přístupová cesta zpevněna vrstvou 
500 mm betonového recyklátu. Pod vrstvou 500 mm betonového recyklátu proveden 
výkop do hloubky 200 mm stejné šířky. V místě stávajícího přemostění vodoteče 
(budoucí nový SO 22-19-82) bude provedeno provizorní přemostění zatrubněním 
a štěrkovým přesypem. Po ukončení stavby bude předmětná komunikace uvedena 
do původního nebo předem sjednaného stavu, případně do stavu předepsaného 
projektem. 

 
( 5T ) Ze silnice II/433 v obci Němčice nad Hanou v ose SO 22-18-09 

ke kojetínskému portálu Němčického tunelu a k plochám zařízení staveniště  
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Navržené opatření: v délce 5 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch 
vyspraven (předpoklad v míře 100 % plochy), v délce 320 m a šířce 3 m bude 
přístupová cesta zpevněna vrstvou 500 mm betonového recyklátu. Pod vrstvou 500 
mm betonového recyklátu proveden výkop do hloubky 200 mm stejné šířky. V místě 
stávajícího přemostění vodoteče (budoucí nový SO 22-19-83) bude provedeno 
provizorní přemostění zatrubněním a štěrkovým přesypem. Po ukončení stavby bude 
předmětná komunikace uvedena do původního nebo předem sjednaného stavu, 
případně do stavu předepsaného projektem. Část přístupové staveništní komunikace 
č.2 vedoucí od Víceměřic jižním směrem k železniční trati bude upravena a 
zpevněna asfaltovým krytem v rámci ZOV. Jedná se o úsek mezi koncem zpevněné 
místní komunikace u objektu na parcele 125/3 (č. p. 138) a upravenou komunikaci 
řešenou v rámci SO 22-18-01. Řešený úsek se nachází na parcele č. 463/1 a je 
dlouhý cca 110 m. Řešení vychází z navazujícího SO 22-18-01. Komunikace bude 
provedena v kategorii P 4,5/30 (jízdní pás š. 3,50 m + 2x nezpevněná krajnice 0,50 
m) s krytem z asfaltového betonu. Bude provedena výměnná vrstva podloží 
štěrkodrtí fr. 0-63, tl. 350 mm a bude položena separační netkaná geotextilie o 
hmotnosti 500 g/m2. Směrové a výškové řešení trasy bude odpovídat stávajícímu 
řešení. Příčný sklon vozovky bude 3,0 % směrem na východ. Odvodnění bude 
zajištěno vlastním sklonem vozovky do přilehlého terénu. 

 
( 5 ) Ze silnice II/433 v obci Němčice nad Hanou k rušenému železničnímu 

přejezdu P7199, k plochám zařízení staveniště a deponiím ulicemi Hřbitovní 
a částečně Hliník po pozemcích: 
o Parc.č.3674/2 (vlastnické právo město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 

3, 79827 Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.10001, způsob 
využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), 

o Parc.č.3738/7 (vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit 
s majetkem státu Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno, 
k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.136, způsob využití koryto vodního toku 
přirozené nebo upravené, druh pozemku vodní plocha-most přes Žlebůvku), 

o Parc.č.3673/1 (vlastnické právo město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 
3, 79827 Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.10001, způsob 
využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), 

o Parc.č.6891 (vlastnické právo město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 
79827 Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.10001, způsob 
využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), 

o Parc.č.6898 (vlastnické právo město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 
79827 Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.10001, způsob 
využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), 

o Parc.č.7064 (vlastnické právo město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 
79827 Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.10001, způsob 
využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha), 

o Parc.č.6913 (vlastnické právo město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 
79827 Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.10001, způsob 
využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha) 
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Navržené opatření: v délce 10 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch 
vyspraven (předpoklad v míře 100 % plochy), v délce (90+160) m a šířce 6 m bude 
stávající asfaltový povrch vyspraven (předpoklad v míře 10 % plochy), v délce 190 m 
a šířce 4 m bude přístupová cesta předlážděna s doplněním 10 % materiálu (žulové 
kvádry). Po ukončení stavby bude předmětná komunikace uvedena do původního 
nebo předem sjednaného stavu, případně do stavu předepsaného projektem. 

 
( 6 ) Ze silnice II/433 v obci Němčice nad Hanou v ose SO 22-18-13.1 

představující obratiště a zastávku pro autobusovou dopravu, dále v ose SO 22-18-14 
po silnici III/43321. Tato přístupová cesta bude dočasně přerušena v místě 
provozované stávající koleje. 
Navržené opatření: v délce 5 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch 
vyspraven (předpoklad v míře 100 % plochy), v délce 52 a šířce 4 m bude přístupová 
cesta zpevněna vrstvou 150 mm štěrku a vrstvou 50 mm ze zavibrovaného recyklátu 
(betonového), v délce 2260 m a šířce 3 m bude přístupová cesta zpevněna vrstvou 
500 mm betonového recyklátu. Pod vrstvou 500 mm betonového recyklátu proveden 
výkop do hloubky 200 mm stejné šířky. Po ukončení stavby bude předmětná 
komunikace uvedena do původního nebo předem sjednaného stavu, případně 
do stavu předepsaného projektem. 

 
( 7 ) Ze silnice III/4335 v úseku mezi městem Němčice nad Hanou 

a úrovňovou křižovatkou se silnicí III/43321 (směr Hruška) stávajícím sjezdem 
na účelovou komunikaci a po této k nové přeložce silnice III/4335 po pozemku: 

o Parc.č.2474 (vlastnické právo obec Hruška, č. p. 30, 79827 Hruška, k.ú. 
Hruška, LV č.1, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní 
plocha) 

o Parc.č.2472 (vlastnické právo obec Hruška, č. p. 30, 79827 Hruška, k.ú. 
Hruška, LV č.1, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní 
plocha). 

Navržené opatření: v délce 5 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch 
vyspraven (předpoklad v míře 100 % plochy), v délce (90+74) m a šířce 4 m bude 
přístupová cesta zpevněna vrstvou 150 mm štěrku a vrstvou 50 mm 
ze zavibrovaného recyklátu (betonového). Po ukončení stavby bude předmětná 
komunikace uvedena do původního nebo předem sjednaného stavu, případně 
do stavu předepsaného projektem. 

 
( 8 ) Ze silnice III/4335 (stávající) v úseku mezi úrovňovou křižovatkou 

se silnicí III/43321 (směr Hruška) a obcí Měrovice nad Hanou stávajícím sjezdem 
na účelovou komunikaci a po této k novému násypovému tělesu trati po pozemku 

o Parc.č.1756 (vlastnické právo obec Měrovice nad Hanou, č. p. 131, 75201 
Měrovice nad Hanou, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.10001, způsob využití 
ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), 

dále v ose SO 22-18-18 a SO 22-18-19. 
Navržené opatření: v délce 5 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch 
vyspraven (předpoklad v míře 100 % plochy), v délce 16 a šířce 4 m bude přístupová 
cesta zpevněna vrstvou 150 mm štěrku a vrstvou 50 mm ze zavibrovaného recyklátu 
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(betonového), v délce (335+275) m a šířce 3 m bude přístupová cesta zpevněna 
vrstvou 500 mm betonového recyklátu. Pod vrstvou 500 mm betonového recyklátu 
proveden výkop do hloubky 200 mm stejné šířky. Po ukončení stavby bude 
předmětná komunikace uvedena do původního nebo předem sjednaného stavu, 
případně do stavu předepsaného projektem. 

 
( 9 ) Ze silnice III/4335 v obci Měrovice nad Hanou po nové místní 

komunikaci do prostoru železniční zastávky po pozemcích: 
o Parc.č.357 (vlastnické právo obec Měrovice nad Hanou, č. p. 131, 75201 

Měrovice nad Hanou, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.10001, způsob využití 
ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), 

o Parc.č.395 (vlastnické právo obec Měrovice nad Hanou, č. p. 131, 75201 
Měrovice nad Hanou, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.10001, způsob využití 
silnice, druh pozemku ostatní plocha), 

o Parc.č.780/4 (vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit s majetkem 
státu Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 
11000 Praha 1, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.155, způsob využití dráha, 
druh pozemku ostatní plocha), 

dále v ose SO 22-18-25. 
Navržené opatření: v délce 227 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch 
vyspraven (předpoklad v míře 10 % plochy), v délce 110 m a šířce 3 m bude 
přístupová cesta zpevněna vrstvou 500 mm betonového recyklátu. Pod vrstvou 
500 mm betonového recyklátu proveden výkop do hloubky 200 mm stejné šířky. 
Po ukončení stavby bude předmětná komunikace uvedena do původního 
nebo předem sjednaného stavu, případně do stavu předepsaného projektem. 

 
( 10 ) Ze silnice III/4335 v obci Měrovice nad Hanou v ose SO 22-18-23 

až ke Kojetínu. 
Navržené opatření: v délce 5 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch 
vyspraven (předpoklad v míře 100% plochy), v délce 2940 m a šířce 3 m bude 
přístupová cesta zpevněna vrstvou 500 mm betonového recyklátu. Pod vrstvou 
500 mm betonového recyklátu proveden výkop do hloubky 200 mm stejné šířky. 
Po ukončení stavby bude předmětná komunikace uvedena do původního 
nebo předem sjednaného stavu, případně do stavu předepsaného projektem. 

 
( 11 ) Ze silnice III/4335 v ose SO 22-18-19 podél trati směr Nezamyslice 

vpravo (proti směru staničení). 
Navržené opatření: v délce 5 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch 
vyspraven (předpoklad v míře 100 % plochy), v délce 400 m a šířce 3 m bude 
přístupová cesta zpevněna vrstvou 500 mm betonového recyklátu. Pod vrstvou 
500 mm betonového recyklátu proveden výkop do hloubky 200 mm stejné šířky. 
Po ukončení stavby bude předmětná komunikace uvedena do původního 
nebo předem sjednaného stavu, případně do stavu předepsaného projektem. 

 
( 12 ) Ze silnice III/43312 v Nezamyslicích do prostoru železniční stanice 

po pozemcích: 
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o Parc.č.1287/12 (vlastnické právo České dráhy a.s., katastrální území 
Nezamyslice nad Hanou, LV č.921, způsob využití dráha, druh pozemku 
ostatní plocha), 

o Parc.č.1454 (vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit s majetkem 
státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1, k.ú. Dřevnovice, LV č.86, způsob využití ostatní 
dopravní plocha, druh pozemku ostatní plocha), 

o Parc.č.1451 (vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit s majetkem 
státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1, k.ú. Dřevnovice, LV č.86, druh pozemku orná 
půda), 

o Parc.č.1450 (vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit s majetkem 
státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1, k.ú. Dřevnovice, LV č.86, způsob využití 
neplodná půda, druh pozemku ostatní plocha). 

Navržené opatření: v délce 12 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch 
vyspraven (předpoklad v míře 100 % plochy), v délce 850 m a šířce 4 m bude 
přístupová cesta zpevněna vrstvou 150 mm štěrku a vrstvou 50 mm 
ze zavibrovaného recyklátu (betonového). Po ukončení stavby bude předmětná 
komunikace uvedena do původního nebo předem sjednaného stavu, případně 
do stavu předepsaného projektem. 

 
( 13 ) Ze silnice III/4335 stávajícím sjezdem na plochu zařízení staveniště 

po pozemku: 
o Parc.č.1758 (vlastnické právo obec Měrovice nad Hanou, č. p. 131, 75201 

Měrovice nad Hanou, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.10001, způsob využití 
ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha). 

Navržené opatření: v délce 5 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch 
vyspraven (předpoklad v míře 100 % plochy), v délce 10 m a šířce 4 m bude 
přístupová cesta zpevněna vrstvou 150 mm štěrku a vrstvou 50 mm 
ze zavibrovaného recyklátu (betonového). Po ukončení stavby bude předmětná 
komunikace uvedena do původního nebo předem sjednaného stavu, případně 
do stavu předepsaného projektem. Součástí přístupové cesty je pomocná vozovka 
PV5 zpevněna 500 mm betonového recyklátu o ploše 765 m2. 

 
( 14 ) Ze silnice III/4335 stávajícím sjezdem po účelové komunikaci 

k vodojemu, u kterého se napojuje na novou účelovou komunikaci SO 22-18-08.1 
po pozemcích: 

o Parc.č.476 (vlastnické právo obec Víceměřice, Víceměřice 26, 798 26 
Víceměřice, k.ú. Víceměřice, LV č.1, způsob využití ostatní komunikace, druh 
pozemku ostatní plocha), 

o Parc.č.299 (vlastnické právo Ing. Dagmar Kameníková, Jiráskova 275, 411 12 
Čížkovice, k.ú. Víceměřice, LV č.173, druh pozemku orná půda). 

A dále v ose SO 22-18-08.1 k Němčickému tunelu. 
Navržené opatření: v délce 670 m a šířce 3 m bude stávající panelová cesta 
vyspravena (předpoklad v míře 100 % plochy), v délce 980 m a šířce 3 m bude 
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přístupová cesta zpevněna vrstvou 500 mm betonového recyklátu. Pod vrstvou 
500 mm betonového recyklátu proveden výkop do hloubky 200 mm stejné šířky. 
Po ukončení stavby bude předmětná komunikace uvedena do původního 
nebo předem sjednaného stavu, případně do stavu předepsaného projektem. 

 
( RZ ) Ze silnice III/4335 stávajícím sjezdem na plochu recyklační základny 

po pozemku: 
o Parc.č.129 (vlastnické právo Agrodružstvo Tištín, č. p. 240, 79829 Tištín, k.ú. 

Víceměřice, LV č.298, druh pozemku orná půda); pozemek součástí 
trvalého záboru, 

o Parc.č.127/4 (vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit s majetkem 
státu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1, katastrální území Víceměřice, LV č.74, způsob 
využití dráha, druh pozemku ostatní plocha). 

Součástí přístupové cesty je staveništní železniční přejezd v km 63,8-63,9 po dobu 
využívání recyklační základny.  

 
Pomocné vozovky: 
 
PV1  
Pomocná vozovka o dvou jízdních pruzích; zpevněna 500 mm betonového 

recyklátu a 50 mm AB o ploše (1260+145+1400) m2 pod budovaným mostem a u 
přeložky silnice III/4335. O stejné ploše provedena skrývka ornice 300 mm s její 
deponií a rozprostření. Po ukončení stavby bude předmětná komunikace uvedena do 
původního nebo předem sjednaného stavu, případně do stavu předepsaného 
projektem; na pozemcích  
 parc.č.6880 (vlastnické právo město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 

79827 Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.10001, využití 
ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha),  

 parc.č.6335 (vlastnické právo město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 
79827 Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.10001, způsob 
využití zeleň, druh pozemku ostatní plocha), 

 parc.č.142 (vlastnické právo Pumprlová Jitka MUDr., Domovina 784/13, 
77900 Olomouc, k.ú. Víceměřice, LV č.285, druh pozemku orná půda), 

 parc.č.141 (vlastnické právo Janušková Jarmila, Vyškovská 417, 79826 
Nezamyslice 1/2, Ševčík Ludvík, Vondroušova 1214/38, Řepy, 16300 Praha 6 
1/2, k.ú. Víceměřice, LV č.439, druh pozemku orná půda), 

 parc.č.140/69 (vlastnické právo Kameníková Dagmar Ing., Jiráskova 275, 
41112 Čížkovice, k.ú. Víceměřice, LV č.173 

 , druh pozemku orná půda). 
 parc.č.138/1 (vlastnické právo Přidal Petr, Tyršova 503, 79827 Němčice nad 

Hanou, k.ú. Víceměřice, LV č.336, druh pozemku orná půda),  
 parc.č.139 (vlastnické právo Vrána Jindřich, č. p. 142, 79826 Víceměřice, k.ú. 

Víceměřice, LV č.100, druh pozemku orná půda). 
 
PV2  
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Pomocná vozovka o dvou jízdních pruzích; zpevněna 500 mm betonového 
recyklátu a 50 mm AB o ploše 990 m2 pod budovaným mostem. O stejné ploše 
provedena skrývka ornice 300 mm s její deponií a rozprostření. Po ukončení stavby 
bude předmětná komunikace uvedena do původního nebo předem sjednaného 
stavu, případně do stavu předepsaného projektem; na pozemcích  
 parc.č.5123 (vlastnické právo město Němčice nad Hanou, Palackého nám. 3, 

79827 Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.10001, způsob 
využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha),  

 parc.č.5124 (vlastnické právo město Česká republika, právo hospodařit 
s majetkem státu Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové 
Město, 11000 Praha 1, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.429, způsob využití jiná 
plocha, druh pozemku ostatní plocha),  

 parc.č.5125 (vlastnické právo TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou, z. s., 
Sokolská 421, 79827 Němčice nad Hanou, k.ú. Němčice nad Hanou, LV č.70, 
způsob využití sportoviště a rekreační plocha, druh pozemku ostatní plocha). 
 
PV3  
Pomocná vozovka o jednom jízdním pruhu o minimální šířce 3 m; zpevněna 

500 mm betonového recyklátu a silničními panely o ploše 1410 m2. O stejné ploše 
provedena skrývka ornice 300 mm s její deponií a rozprostření. Po ukončení stavby 
bude předmětná komunikace uvedena do původního nebo předem sjednaného 
stavu, případně do stavu předepsaného projektem; na pozemcích 
 parc.č.2457 (vlastnické právo Obec Hruška, č. p. 30, 79827 Hruška, k.ú. 

Hruška, LV č.1, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní 
plocha),  

 parc.č.2477 (vlastnické právo BARNET & SYNOVÉ spol. s r.o., č. p. 138, 
79827 Hruška, k.ú. Hruška, LV č.16, druh pozemku orná půda), 

 parc.č.2476 (vlastnické právo Barnet David, č. p. 142, 79827 Hruška, k.ú. 
Hruška, LV č.372, druh pozemku orná půda), 

 parc.č.2475 (vlastnické právo Barnet David, č. p. 142, 79827 Hruška, k.ú. 
Hruška, LV č.16, druh pozemku orná půda). 
 
PV4  
Pomocná vozovka se dvěma jízdními pruhy každý o minimální šířce 3 m; 

zpevněna 500 mm betonového recyklátu a silničními panely o ploše 980 m2. O stejné 
ploše provedena skrývka ornice 300 mm s její deponií a rozprostření. Po ukončení 
stavby bude předmětná komunikace uvedena do původního nebo předem 
sjednaného stavu, případně do stavu předepsaného projektem; na pozemcích 
 parc.č.1445 (vlastnické právo SJM Šebesta Milan a Šebestová Libuše, č. p. 

156, 75201 Měrovice nad Hanou, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.178, druh 
pozemku orná půda), 

 parc.č.1444 (vlastnické právo Nováková Marie, J. Fučíka 672, 76811 
Chropyně ½, Šebesta Milan Ing., č. p. 16, 75201 Měrovice nad Hanou ½, k.ú. 
Měrovice nad Hanou, LV č.810, druh pozemku orná půda), 

 parc.č.1443 (vlastnické právo Skácel Ondřej Ing., Čapkova 1611, 25228 
Černošice, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.905, druh pozemku orná půda), . 
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 parc.č.1751/1 (vlastnické právo Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, 77900 Olomouc, hospodaření s majetkem kraje Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 
77900 Olomouc, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.269, způsob využití silnice 
druh pozemku ostatní plocha). 
 
PV5  
Pomocná vozovka o dvou jízdních pruzích; zpevněna 500 mm betonového 

recyklátu a 50 mm AB o ploše 780 m2. O stejné ploše provedena skrývka ornice 300 
mm s její deponií a rozprostření. Po ukončení stavby bude předmětná komunikace 
uvedena do původního nebo předem sjednaného stavu, případně do stavu 
předepsaného projektem; na pozemcích 

na pozemcích 
 parc.č.1422 (vlastnické právo Horák Petr, č. p. 40, 75201 Měrovice nad 

Hanou, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.824, druh pozemku orná půda), 
 parc.č.1758 (vlastnické právo Obec Měrovice nad Hanou, č. p. 131, 75201 

Měrovice nad Hanou, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.10001, způsob využití 
ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), 

 parc.č.1434 (vlastnické právo Horáková Anna, č. p. 58, 75201 Měrovice nad 
Hanou, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.378, druh pozemku orná půda), 

 parc.č.1751/1 (vlastnické právo Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, 77900 Olomouc, hospodaření s majetkem kraje Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 
77900 Olomouc, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.269, způsob využití silnice 
druh pozemku ostatní plocha). 
 
PV6  
Pomocná vozovka o jednom jízdním pruhu o minimální šířce 3 m; zpevněna 

500 mm betonového recyklátu a silničními panely o ploše 1100 m2. O stejné ploše 
provedena skrývka ornice 300 mm s její deponií a rozprostření. Po ukončení stavby 
bude předmětná komunikace uvedena do původního nebo předem sjednaného 
stavu, případně do stavu předepsaného projektem; na pozemcích 
 parc.č.1433 (vlastnické právo Šebesta Libor, č. p. 235, 75201 Měrovice nad 

Hanou, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.785, druh pozemku orná půda), 
 parc.č.1432 (vlastnické právo SJM Šebesta Milan a Šebestová Libuše, č. p. 

156, 75201 Měrovice nad Hanou, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.178, druh 
pozemku orná půda), 

 parc.č.1751/1 (vlastnické právo Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, 77900 Olomouc, hospodaření s majetkem kraje Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 
77900 Olomouc, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.269, způsob využití silnice 
druh pozemku ostatní plocha), 

 parc.č.781/19 (vlastnické právo Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 
Hodolany, 77900 Olomouc, hospodaření s majetkem kraje Správa silnic 
Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 
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77900 Olomouc, k.ú. Měrovice nad Hanou, LV č.269, způsob využití silnice 
druh pozemku ostatní plocha). 
 
Předpokládané druhy přepravovaných nákladů a druh vozidel:  

 Stavební materiál: zejména sypké materiály železničního spodku a zemina 
na úpravu svahů, dále kusový materiál pro nová nástupiště apod. Přepravované 
materiály nebudou mít škodlivý dopad (zamoření škodlivými látkami) na své okolí 
(půda, vodní zdroje). 
 Druh vozidel: nákladní auta pro přepravu sypkých i kusových materiálů, 
s předpokládanou okamžitou hmotností do 30 t (hmotností se rozumí hmotnost 
vozidla včetně nákladu). Zásadně nepůjde o přepravované materiály se škodlivými 
látkami nebo nebezpečnými odpady. 
 Intenzita přejezdů vozidel pro výstavbu objektů na rozestavěném úseku 
tratě se předpokládá max 30–40 vozidel za den, tato intenzita však může značně 
kolísat v průběhu výstavby a bude závislá na charakteru prováděných prací 
a na stupni mechanizace a organizaci práce budoucího dodavatele stavebních prací. 

Veškerá silniční doprava související se stavbou bude probíhat v souladu 
se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (ve znění 
pozdějších předpisů). 

Před zahájením stavby bude zhotovitelem svoláno místní šetření za účasti 
zhotovitele, projektanta, zástupce investora a majitelů či správců komunikací 
a pozemků, které budou užívány stavbou, z kterého vzejde po vzájemné dohodě 
přesný rozsah a způsob úpravy těchto komunikací a pozemků a režim jejich užívání. 

Náklady na zřízení provizorních přístupových cest a pomocných vozovek jsou 
uvažovány pouze mimoglobální, to znamená mimo pozemek s právem hospodařit 
s majetkem státu Správa železnic s.o. Vnitrostaveništní dopravu, tedy na pozemcích 
s právem hospodařit s majetkem státu Správy železnic s.o. do nákladů stavby až na 
velmi ojedinělé případy zahrnout nelze. 

 
e) Zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně.  

 
Během provádění stavby je nutné respektování ochranných pásem 

inženýrských sítí, elektrického a trakčního vedení. Ochrana zeleně je popsána 
v odstavci 1) této technické zprávy, podrobněji v části B.3. Ochranná pásma jsou 
stanovena zákonnými normami. Ochranná pásma elektrizační soustavy jsou 
stanovena zákonem č. 458/2000 Sb. § 46. Ochranná pásma plynárenských zařízení 
jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb. § 68. Ochranná pásma výroben a rozvodů 
tepla určuje zákon č. 458/2000 Sb. § 87. Ochranná pásma vodovodních řadů 
a kanalizačních stok určuje zákon č. 274/2001 Sb. § 23. Ochranné pásmo dráhy 
určuje zákon č. 266/1994 Sb. § 8. Ochranné pásmo veřejné komunikační sítě určuje 
zákon č. 127/2005 Sb. § 102. Ochranná pásma vodních zdrojů stanoví podle zákona 
č. 254/2001 Sb. Ochranná pásma sdělovacích kabelů - zákon č. 127/2005 Sb. 
O ochranných pásmech je také psáno v odstavci 6). Ochrana zeleně je popsána 
v odstavci 1) této technické zprávy. O ochranných pásmech je také psáno v odstavci 
6). 
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f) Údaje o zvláštních opatřeních a o provádění vyžadujícím bezpečnostní 
opatření. 

 
Stavba je realizována většinou v přijatelné vzdálenosti od obytných objektů. 

V oblasti obytné zástavby bude nutné dodržovat dobu nočního klidu. 
Dále je nutné během provádění stavebních prací v maximální možné míře 

eliminovat zvýšenou prašnost při provádění stavebních prací např. kropením. 
Na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, 

vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláště upozorňuji 
na bezpečnost při demolici stávajících konstrukcí a při provádění stavebních prací 
v souběhu s veřejným provozem. Technologický postup prováděných prací musí 
obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících 
s realizací prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření 
požáru do okolí. Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních 
předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým 
a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným 
dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním předpisům, 
závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční 
dopravou nebo s dopravou silniční. Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel 
stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo udržovací práce pro jinou 
právnickou osobu (Správy železnic, s. o., správci inženýrských sítí atd.) na jejím 
pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště 
pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště 
náležitě zajištěno a vybaveno. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická 
zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, 
při které budou používány. Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit 
pracovní postupy, tak aby byly dodržovány zásady bezpečného chování 
na pracovišti. Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může 
dojít k poškození zdraví je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, 
zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují 
na staveništi. Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy 
tj. např. osoby samostatně výdělečně činné. 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat následující výběr právních 
předpisů: 

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon 
č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákon č.183/2006 Sb. v platném 
znění, zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon 
č.251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, zákon č.500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění, zákon č.541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění, zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání 
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů 
(energetický zákon), zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném 
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znění, zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, v platném znění, zákon č.133/1985 Sb., o požární 
ochraně, v platném znění. 

Dále nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády 
č.589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 
zaměstnanců v dopravě, nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 
výbuchu, nařízení vlády 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení 
při jejich dodávání na trh, nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními prostředky, nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení vlády 
č.339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích odborného 
charakteru, nařízení vlády č.375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedených signálů, v platném znění, nařízení vlády 
č.390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, nařízení vlády č.378/2001 
Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce 
s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé 
a krátkodobé expozice těchto prací, vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj 
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášku č.432/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky pro zařazení prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 
expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli, vyhlášku státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.263/2016 Sb., atomový 
zákon, vyhlášku Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění, vyhlášku 
Ministerstva vnitra č.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, vyhlášku č.48/1982 Sb., kterou 
se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 
v platném znění, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č.250/2021 Sb., 
o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení 
a o změně souvisejících zákonů. 

Zákon č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské 
správě, vyhlášku Českého báňského úřadu č.26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a bezpečnosti při provozu hornické činnosti a při činnosti prováděné 
hornickým způsobem na povrchu, vyhlášku Českého báňského úřadu č.22/1989 Sb., 
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o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti při provozu hornické činnosti 
a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. 

Zákon č.266/1994 Sb., o drahách, vyhlášku ministerstva dopravy 
č.100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizaci (Řád určených technických 
zařízení), vyhlášku Ministerstva dopravy č.101/1995 Sb., kterou se vydává Řád 
pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 
vyhlášku Ministerstva dopravy č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, 
vyhlášku Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah. 

SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně 
zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční 
dráhy provozované Správou železnic, státní organizací předpis SŽ Bp3 Bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách 
Správy železnic, státní organizace, (platí na pozemku ve vlastnictví ČR a s právem 
hospodařit Správa železnic s.o.), SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní 
organizace Správa železnic, ČD Op 16 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci – České dráhy a.s. (platí na pozemku ČD a.s.), SŽDC Ob 14 Předpis 
pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace, změna č.1 platná od 1.5.2014, SŽ D1 ČÁST PRVNÍ 
Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým 
zabezpečovačem, SŽ D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy, SŽ D5 
Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace, SŽDC D 6 Předpis 
pro tvorbu a zpracování technologických pomůcek ke grafikonu vlakové dopravy, 
SŽDC D 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí, SŽDC Ob1 díl II 
Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 
subjekt, SŽ D7/2 Organizování výlukových činností, SŽDC D 31 Mimořádné zásilky, 
SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích 
zařízení, SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích 
zařízení, SŽDC (ČD) Z11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení, SŽ Zam1 Předpis 
o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, 
SŽ SM100 Směrnice Správy železnic s.o. pro poskytování informací cestujícím ve 
stanicích a na zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy, SŽ SM103 Řešení 
ekologických škodních událostí, SŽDC E2  Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro 
elektrický ohřev výhybek, SŽDC E4 Předpis pro provoz náhradních zdrojů elektrické 
energie, SŽDC E10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení, SŽDC 
E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor Správy železnic s.o., TNŽ 
34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 
železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách. Pracovníci dodavatelů, 
kteří budou provádět činnosti na elektrických technických zařízeních (určené 
technické zařízení dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách) musí vedle 
elektrotechnické kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice splňovat elektrotechnickou kvalifikaci určenou vyhláškou 
100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 
(příloha 4). 
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Všichni pracovních zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 
Staveniště musí být řádně ohraničeno a označeno výstražnými tabulkami. 

Na každém z pracovních úseků musí být k dispozici lékárnička. V případě běžného 
úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. 
Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, 
ale kontrolovaném místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci 
ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. Pracoviště musí být při práci mimo 
denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být 
viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, 
plynárna, vodárna, policie ČR). Pracovníci stavby musí projít poučením 
a proškolením o chování na stavbě a musí být seznámeni s umístěním pomůcek 
a s umístěním telefonních čísel první pomoci apod. 

Během provádění prací, např. výkopů v blízkosti základových konstrukcí 
ostatních budov nebo konstrukcí, nesmí být tyto narušeny, podkopány apod., 
v opačném případě je zhotovitel povinen neprodleně volat autorizovaného statika. 

Vždy je třeba zabránit sesuvům zeminy provizorním pažením (např. štětové 
stěny, hřebíkové stěny). V případě jejich výskytu nutno neprodleně volat 
autorizovaného statika. 

Vždy bude zabezpečeno odvodnění stavby do dešťové kanalizace, 
a to v novém stavu nebo v provizorním pomocí čerpání nebo provizorních potrubí. 
K podmáčení okolní zástavby vlivem stavebních prací nesmí docházet. 

Před zahájením stavby bude provedeno zdokumentování stávajícího stavu 
okolních budov, zejména jejich průčelních stěn zvenku i zevnitř (z důvodu, aby byly 
jasně odděleny poruchy těchto objektů, které zde byly před zahájením prací 
a poruchy, které vznikly vlivem stavební činnosti, zejména zemních prací, toto bude 
provedeno pomocí fotodokumentace, zákresů, měření, zřízení terčů pro odhalení 
pohybu konstrukcí, popisů budov tj. počet podlaží, typ založení budovy, druh 
použitého zdiva či jiné svislé nosné konstrukce, apod., v případě, že majitel nebude 
chtít tyto údaje poskytnout, tak zajištění svědků). Fotodokumentace bude také 
průběžně pořizována při odkrývání základových konstrukcí a inženýrských sítí 
v místě stavby.  

Dále před zahájením stavebních prací budou stávající inženýrské sítě 
v dosahu stavby vytýčeny, v průběhu stavebních prací budou stávající inženýrské 
sítě v dosahu stavby chráněny pomocí silničních panelů s podsypem cca 150 mm. 
Během realizace přeložek inženýrských sítí, resp. před jejich provedením, bude 
na místo samé vždy zhotovitelem přizván jejich příslušný správce. 

Vzhledem k nutnosti oplocení stavby (dle možností) se nepředpokládá účast 
třetí osoby ani pohyb osob s omezenou schopností pohybu, provizorní úpravy 
z tohoto důvodu nebudou potřeba. Nepovolaným bude pohyb v prostoru staveniště 
zakázán (příklad označení níže). 
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Samotné práce vyžadují přechodné navýšení rezervovaného příkonu 

pro potřeby stavby dočasně umístěných v železničních stanicích. SŽE požaduje 
informace o příkonu prostředků stavby s dostatečným předstihem, aby mohli 
u dodavatele elektrické energie zajistit přechodné navýšení rezervovaného příkonu 
po dobu stavby. 

Svařování (zřizování bezstykové koleje) je třeba provádět pomocí minimálně 
dvou svařovacích souprav (z časových důvodů). Před, v době a po ukončení 
svařování musí být dodrženy podmínky stanovené předpisem SŽ R14 Řád 
zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic. Zhotovitel 
zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována 
stanovená požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování 
podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 
246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Ostrahu staveniště a zázemí stavby (sklady, kancelářské prostory apod.) 
si zajistí dle svého uvážení zhotovitel. 

Opatření ve fázi přípravy: 
 Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře 

eliminoval nepříznivé dopady na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky 
životního prostředí. 

 Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším 
rozsahu nebo když bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím 
pro povrchové nebo podzemní vody, je třeba pro období výstavby zpracovat plán 
opatření pro případ havárie (havarijní plán) a tento schválit místně a věcně 
příslušným vodoprávním úřadem. 

Opatření ve fázi realizace: 
 Pro zajištění rychlosti jízdy vlaků V=80 km/h v provozované koleji vedle koleje, 

na které probíhají stavební práce, je uvažováno s využití pevných bezpečnostních 
zábran. Bezpečnostní zábrany se v předstihu instalují a následně 
se v provozované koleji, pokud nebude pracemi na sousední koleji narušena 
únosnost tělesa kolejového spodku, zavede rychlost jízdy vlaků 80 km/h. 

 Při zkrápění používaných komunikací, zařízení a staveniště, čištění stavebních 
mechanismů nebo nákladních automobilů a odvodnění staveniště, kdy nelze 
zajistit kvalitu a vyloučit znečištění odváděných vod, je nutno učinit taková 
opatření, aby nedošlo k znečištění a přímému odtékání vod do vodních toků 
a ploch s možným výskytem vodních, resp. na vodu vázaných živočichů. 

 Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho 
jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví 
a zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, 
směrnic a platných technických norem. 

 Většina stavebních prací nebude prováděna v době nočního klidu (tj. 22:00 – 
06:00), výjimky stanovuje příloha B.6.  

 Zařízení, vydávající hluk (např. kompresory), která budou použita během 
výstavby v blízkosti obytné zástavby, budou stíněna mobilními akustickými 
zástěnami.  
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 Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech 
jím využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících 
stavebních prací. Používané komunikace a zařízení staveniště budou pravidelně 
skrápěny a stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby 
budou důsledně čištěny. 

 Na zařízeních staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních 
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou 
prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném. Zařízení staveniště 
a případné sklady sypkých hmot je třeba umístit mimo obytnou zástavbu. 

 Stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou 
důsledně čištěny.  

 Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů s výjimkou běžné denní 
údržby. 

 Nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál budou řádně 
zaplachtovány. 

 Na plochách staveniště nebudou skladovány látky závadné vodám ani pohonné 
hmoty s výjimkou množství pro jednodenní potřebu, ať již z důvodu použití látek 
pro výstavbu či jako PHM do ručního nářadí (motorové pily apod.). Na stavbě 
nebude probíhat čerpání pohonných hmot. V případě plnění nádrží ručního nářadí 
nebo kompresorů bude použito nálevky a záchytné vany. 

 z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav 
rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi. Bude monitorován 
nástup neoindigenofytů, v případě zjištění bude přistoupeno k jejich likvidaci. 

 Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném 
stavu. Ty, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky, 
budou osety travinami. 

 Zařízení staveniště bude situováno přednostně mimo stanovená záplavová 
území. 

 Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v blízkosti vodních toků 
a na zařízeních stavenišť v bezprostředním okolí vodotečí, musí být v dokonalém 
technickém stavu. Bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska možných 
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením 
prací v těchto územích. 

 V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná 
zemina neprodleně odtěžena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům. 

Opatření ve fázi provozu: 
 Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s legislativními předpisy. 

Odpady budou předávány k využití či odstranění pouze oprávněným osobám 
provozujícím zařízení ke sběru, výkupu, úpravě, odstranění či využití příslušného 
druhu odpadu. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které 
se účastní realizace díla a budou přitom provádět pohyb drážních vozidel 
a mechanizmů po provozované koleji Správou železnic s.o., musí mít s touto 
uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy na tratích provozovaných Správou 
železnic. Zhotovitel musí před zahájením díla zajistit předepsanou odbornou 
a zdravotní způsobilost zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování 
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drážní dopravy podle zákona č.266/1994 Sb. v platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., 
předpisu SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy. 

Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny 
požadavky vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění p. p. a vyhlášky 246/2001 Sb. v rozsahu 
nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. Zhotovitel zajistí, že po dobu 
výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována stanovená 
požárně bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek 
požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Při provádění řezání konstrukce případně svařování 
musí být dodrženy podmínky SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní 
organizace Správa železnic. 

Po dobu zemních prací musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek IZS 
pro zásah v objektech drah a na dráze. 

Technologie demoličních prací: 
Odpojení demolovaného objektu od inženýrských sítí bude provedeno 

v souladu s požadavky jejich správců. 
Po prokazatelném odpojení objektu od inženýrských sítí bude přistoupeno 

k demolici. Demoliční práce budou probíhat formou postupného rozebírání 
(bez použití trhacích prací). Před vlastní demolicí bude provedeno vyklizení 
nepotřebných věcí a budou demontovány vnitřní rozvody. Předpokládaný sled 
bouracích prací: 

 Zajištění nebezpečného prostoru kolem stavby (ohrazením, oplocením, 
jištěním náležitě poučenou osobou) 

 Demontáž dveřních a okenních křídel a následně vybourání dveřních 
a okenních rámů 

 Odstranění střešní krytiny 
 Demontáž prvků ploché střechy 
 Postupné rozebírání jednotlivých konstrukcí objektu 
 Vybourání nebo zarovnání základových konstrukcí 
Vybouraná suť bude přemísťována přímo na vozidla případně na dočasnou 

meziskládku maximálně na 8 hodin. Demolované konstrukce budou tříděny 
a separovány dle materiálového druhu a odváženy na skládku odpadu nebo 
k recyklaci. Suť vhodná k recyklaci bude oddělena. 

Během bouracích prací objektů bude vybraným zhotovitelem zajištěna 
koordinace prací s vazbou na bezpečnost sousedních pozemků a objektů. 
Technologický postup bouracích prací bude upřesněn vybraným zhotovitelem 
s vazbou na jeho organizační zabezpečení, strojní a technologické vybavení. 
Po vybourání základových konstrukcí bude proveden zpětný násyp zeminy, hrubé 
terénní úpravy s výškovým navázáním na okolní terén, jemné terénní úpravy 
a případně osetí travním semenem.    

 
g)  Vliv provádění stavby na životní prostředí. 

 
Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá 

zhotovitel stavby. 
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Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, 
zvýšenou hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností. 

Obecně je třeba dbát zejména na 
 Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu. 
 Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty. 
 Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci 

s demoličním materiálem. 
 Zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoli látek 

na staveništi. 
 Nakládání s odpady ze stavební výroby, které musí probíhat v souladu 

se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. 
 
Během provádění prací bude dodržena ČSN DIN 1890, zejména v okolí 

vzrostlých stromů, které se nacházejí v blízkosti staveniště. 

 Projektant upozorňuje na demolici prvků pozemních 
objektů s možností obsahu azbestu (části střešní krytiny, stará trubní vedení, apod). 
Tyto budou s opatrností demontovány a části obsahující azbest v celku dopravovány 
na místo dočasné skládky, kde budou uloženy například do neprodyšných pytlů nebo 
do kontejneru se speciálním zakrytím (silnostěnné obaly s označením, že obsahují 
azbest). Není možné je rozbíjet, lámat a shazovat staveništním shozem, ale v celku 
je demontovat a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem. Odstranění dílů 
s obsahem azbestu, včetně jejich zbytků, bude provádět odborná firma oprávněná 
k nakládání s nebezpečnými odpady (s příslušnou akreditací na práci 
s nebezpečnými odpady), která je vybavena technickými prostředky a zařízením 
k omezení expozice zaměstnanců a ochraně okolního prostředí, která předá odpad 
na skládku, kde je možné stavební odpad kontaminovaný azbestem ukládat. Vždy 
musí být splněny požadavky platných norem a předpisů pro manipulaci s azbestem. 
Pracovníci musí dodržet zejména hygienické nařízení stanovené v nařízení vlády 
č.361/2007 Sb., budou mít k dispozici ochranné pracovní prostředky (jednorázové 
celotělové overaly, celoobličejové masky nebo polomasky s HEPA filtry). Odborná 
firma má oznamovací povinnost na příslušné hygienické stanici o zahájení 
prací 30 dnů předem. Projektant doporučuje, aby koncentrace azbestových vláken 
v místě stavby a v okolí nepřekročil hodnotu 1 000 vláken/m3. 

 
Ochrana stávající zeleně je popsána v odstavci 1) této technické zprávy. 

 
h) Popis postupu stavby, předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby, 

bilance zemních prací. 
 

Stavba je předběžně uvažována k realizaci v období 01/2025-12/2028. 
Obecně lze stavbu zahájit až po získání stavebního povolení a jeho nabytí 

právní moci. Postup stavebních prací je podrobně popsán v části B.8.3. 
Technologie provádění prací: 
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Návoz nového materiálu (štěrkodrtě do podkladních vrstev železničního 
spodku a štěrku do kolejového lože) provádět v maximální míře po železnici, 
vzhledem k tomu, že jde o jednokolejnou trať, bude značně převažovat doprava 
po železnici. Rekonstrukce kolejí by byly prováděny s použitím technologie obvyklé 
u staveb tohoto charakteru, odtěžení a sanace železničního spodku pomocí 
bagrování, rekonstrukce železničního svršku s nasazením pokladače kolejových polí 
a další železniční technikou. K odtěžení a odvozu štěrkového kolejového lože využít 
přednostně dopravu po železnici (v rámci možností, vzhledem ke skutečnosti, že jde 
o práce ve stanici). Zřízení nových konstrukčních vrstev železničního spodku 
(stabilizace) a spodní vrstvy štěrkového lože by probíhaly (dle situací v úsecích 
a možností přístupu pro silniční mechanizaci) souběžně s výstavbou mostních 
objektů, což by urychlilo celkový postup výstavby ve stavebních postupech. 
Po snesení kolejového roštu (původních kolejových polí) bude provedeno odtěžení 
štěrkového lože a železničního spodku pomocí odbagrováním s odvozem nákladními 
auty a pracovními vlaky na předem určené skládky, nebo na mezideponii. 

Projekt předpokládá během realizace stavby přednostní využití kolejové 
stavební techniky, např. pokladačů kolejových polí, strojní čističky, výsypných, 
zásobníkových a plošinových vozů, kolejových jeřábů, MUV, dvoucestných 
rypadel apod., je nutností, aby zhotovitel takovou technikou disponoval. 

Shrnutí: 
 Přípravné práce, HTÚ, zřízení částí nového náspu, mostních objektů apod. 

mimo kolejiště bez narušení železničního provozu. Zřízení železničního 
spodku v těchto částech, podpěr TV. 

 Zřízení nových částí komunikací za přechodných úprav provozu 
na pozemních komunikacích. 

 Ve výluce TK vyjmutí kolejového roštu, dokončení náspu a postupně nových 
TK (dokončení železničního spodku, zaštěrkování a SVÚ). 

V předstihu provést svahování do projektovaného profilu včetně zemních prací 
v místech odvodňovacích příkopů, vložení odvodňovacích žlabů a trativodních řádů 
železničního spodku. Příkopové žlaby osazovat na trase v rámci projektovaného 
odvodnění v předstihu ze staré koleje, nebo až po snesení kolejového roštu 
a před zřízením spodních vrstev železničního spodku. Část výzisku se dle možností 
předpokládá i na vyspravení přístupových cest, podsypů a zpevnění ploch zařízení 
staveniště. 

U rozestavěného propustku a rozestavěných větví odvodnění koleje 
nutno zabezpečit v průběhu výstavby odvádění vod, aby nedocházelo k podmáčení 
stávajícího drážního tělesa a tělesa silničních komunikací: 
o protlakem a vložením provizorního potrubí ve stávajícím drážním tělese 

nebo tělese komunikace s odvedením do stávajících příkopů, 
o provizorním napojením na stávající objekty-propustky, napojením na stávající 

případně nově budované odvodňovací příkopy,  
o napojením na kanalizaci, čerpáním vody, 
o svedením vod do stávajících vodotečí atd. 

 
Montážní a demontážní základna jsou navrženy po dobu trvání stavby 

na zpevněných plochách ŽST Nezamyslice, alternativně v ŽST Kojetín. 
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Před ukončením realizace stavby budou tyto plochy vyklizeny a po ukončení stavby 
uvedeny do původního stavu. Projekt předpokládá, že v během stavby budou 
původní kolejová pole průběžně demontována pro efektivnější využití ploch 
zařízení staveniště. 

Ostatní plochy ZS jsou situované převážně u propustků a v místech přístupu 
na místu staveniště. Jejich zřízení se předpokládá před zahájením prací 
na jednotlivých objektech.  

 U vybraných objektů před zřizováním ploch ZS a po jejich likvidaci v místech 
zvlášť významných z hlediska ochrany přírody (zejména u vodních toků, oblastí lesů 
a zeleně), bude dodavatel vždy předem kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody 
k provedení společného terénního šetření a řídit se jeho pokyny.  

Likvidace (odklizení) ploch bude prováděna zpravidla do jednoho měsíce 
po ukončení prací na objektech, nejpozději však do dne kolaudace (předání) 
ucelených částí stavby. Plochy ZS musí být likvidovány a uváděny do původního 
nebo předem sjednaného stavu v takovém časovém sledu, aby nepřekážely postupu 
prací na dalších, zahajovaných stavebních objektech a provozních souborech 
a nepřekážely budoucímu provozu na objektech už dokončených. 

Z ploch zařízení staveniště budou odstraněny přebytečné materiály a plochy 
budou uvedeny do původního stavu. Na plochách, kde byla sejmuta ornice 
a deponována na okrajích staveniště, bude tato ornice znovu využita a rozprostřena. 

Projekt uvažuje s maximální obratovostí materiálu, to znamená jeho 
vícenásobné použití. Toto se týká mostních provizorií, dopravního značení 
přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích, dále štěrku, silničních 
panelů a geotextilie pro zřizování provizorních přístupových cest, nájezdů na pláň 
tratě, ploch zařízení staveniště, ochranu stávajících inženýrských sítí apod. 

 
Bilance zemních prací. 
Rozhodující objem zemních prací v kolejišti mají výstavba Němčického tunelu, 

nové násypové těleso v km v km 61,850-63,100, v km 66,230-67,200 a v km 68,300-
70,500 a zřízení zářezu v km 65,100-66,230. 

Rámcový postup s nakládáním se zemními materiály: 
Po skrývce ornice a podorničí. 
Ve stavebním postupu č.1: 
 Uložení zeminy z SO 22-16-01 Nezamyslice-Kojetín, železniční spodek na 

dočasnou deponii 625 000 m3. 
 Uložení zeminy z SO 22-19-90 Němčický tunel na dočasnou deponii 

299 000 m3. 
 Uložení zeminy z SO 22-16-01 Nezamyslice-Kojetín, železniční spodek na 

SO 22-16-04 trvalou deponii 200 000 m3. 
 Na dočasné deponii prováděno zlepšení zeminy do zpětných zásypů. 
 Zpětný zásyp z SO 22-16-01 Nezamyslice-Kojetín, železniční spodek z 

dočasné deponie 523 000 m3. 
 Zpětný zásyp z SO 22-19-90 Němčický tunel z dočasné deponie 184 000 

m3. 
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 Na dočasné deponii uloženo z SO 22-16-01 Nezamyslice-Kojetín, 
železniční spodek 77 000 m3 a z SO 22-19-90 Němčický tunel 115 000 
m3. využití na 5. stavbě Kojetín-Přerov. 

Potřeba pro zajištění přístupových cest: 
 Odkop šířky 6 m … 7 370 m3. 
 Štěrkodrť … 1 015 m3. 
 Betonový recyklát … 338 m3+3 380 m3. 
Skrývka ornice: 
 SO 22-17-01 Železniční svršek … 4 800 m3. 
 SO 22-16-01 Železniční spodek … 165 000 m3. 
Ve stavebním postupu č.2: 
 Zpětný zásyp z SO 22-16-01 Nezamyslice-Kojetín, železniční spodek z 

dočasné deponie 25 000 m3. 
 SO 22-17-01 Železniční svršek … 24 300 m3. 
 SO 22-16-01 Železniční spodek (doplnění náspu) … 25 000 m3. 
Ve stavebním postupu č.3: 
 Odvoz odpadu všech SO a PS na skládku vyjma SO 22-16-01 a 22-19-90 

z dočasné deponie 269 000 m3; 457 000 t při cca 1,7 t/ m3. 
 
Přepravní ramena v rámci stavby (střední přepravní vzdálenosti) stavba – 

skládka, se odhadují cca na 40-50 km dle zvolené lokality.  
V ostatních případech bude materiál z výkopů využit k případnému urovnání 

terénu nebo na zpevnění provizorních přístupových cest na trase stavby. V obvodu 
hranice zařízení staveniště se v rámci stavby uvažuje zřizovat mezideponie vytěžené 
zeminy větších objemů, stavba je po této stránce velmi náročná. Recyklační 
základna je uvažována, viz. bod a) výše. Podrobně popsáno v příloze B.8.5. 
 
i) Postupné uvádění do provozu. 
 

Stavba bude předávána a uváděna do provozu dle navržených stavebních 
postupů a dle smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a odběratelem. Ty jsou navrženy tak, 
aby byl umožněn provoz kolejí v maximální možné míře, budou tedy během výstavby 
provozovány ve stávajícím nebo již v novém stavu a takto budou postupně 
předávány do provozu. Stavební postupy jsou podrobně popsány v části B.8.3 této 
dokumentace. 

 
j) Požadavky na výluky veřejné dopravy. 
 

Železniční doprava: 
Stavba bude realizována za provozu železniční dopravy, nároky na výluky 

jsou podrobně popsány v části B.8.3 této dokumentace. Organizace výstavby, 
případně návrh dopravních a výlukových opatření bude průběžně konzultováno 
se Správou železnic s.o., Odborem plánování a koordinace a výluk (O12). 

 
Silniční doprava: 
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Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se týkají mostních 
objektů a prováděných přeložek pozemních komunikací. 

1) Přeložka III/4335 u Měrovic nad Hanou SO 22-18-16.1. Práce nutno 
provést začátkem stavby. Po zřízení SO 22-18-16.1 a SO 22-19-81 bude provedeno 
napojení původní a nové části III/4335, během prací silniční doprava vedena po 
pomocné vozovce PV3 a PV6. Doprava organizována oběma směry v jednom 
jízdním pruhu kyvadlově a řízena SSZ. 

2) Most v km 62,662 (SO 22-19-03, ev.č.4335-7) představuje mimoúrovňové 
křížení silnice III/4335 a TÚ Nezamyslice-Němčice nad Hanou. Práce na tomto 
mostním objektu si vyžádají následující přechodné úpravy provozu. 

 V období 04/2024-05/2026 silniční doprava vedena po v předstihu zřízené 
pomocné vozovce PV1 o dvou jízdních pruzích každý o minimální šířce 3 m; pro 
práce na konsolidačním a novém náspu, na mostním objektu a na části nové silnice 
III/4335 směrem na Němčice nad Hanou. 

 V období 05-06/2026 jsou uvažovány úplné uzavírky silnice (manipulace 
s NK, římsy...) na 3x2 dny, silniční doprava vedena po objízdné trase, práce 
směřovány na víkend. 

Objízdná trasa od místa uzavírky po III/4335 na křižovatku se silnicí III/43312, 
po III/43312 přes Nezamyslice (ulice Nádražní, 1. máje), přes železniční přejezd 
P7198 (musí být v provozu) na křižovatku se silnicí I/47, po I/47 do Mořic na 
křižovatku se silnicí II/433, po II/433 do Němčic nad Hanou a z Němčic nad Hanou 
po silnici III/4335 k místu uzavírky; práce na odtěžení části stávajícího náspu, 
demolici původního mostu ev.č.4335-7, dokončení nové přeložky silnice III/4335. 

3) Most v km 63,501 (demolice původního ev.č.4335-7 s odtěžením části 
stávajícího náspu), nový úsek III/4335.  

Objízdná trasa období 08-09/2028 od místa uzavírky po III/4335 na 
křižovatku se silnicí III/43312, po III/43312 přes Nezamyslice (ulice Nádražní, 1. 
máje), přes železniční přejezd P7198 (musí být v provozu) na křižovatku se silnicí 
I/47, po I/47 do Mořic na křižovatku se silnicí II/433, po II/433 do Němčic nad Hanou 
a z Němčic nad Hanou po silnici III/4335 k místu uzavírky; práce na odtěžení části 
stávajícího náspu, demolici původního mostu ev.č.4335-7, dokončení nové přeložky 
silnice III/4335. 

4) Most v km 64,400 (SO 22-19-01, ev.č.433-005) představuje mimoúrovňové 
křížení silnice II/433, řeky Žlebůvky a traťového úseku Nezamyslice-Němčice nad 
Hanou. Práce na tomto mostním objektu si vyžádají následující přechodné úpravy 
provozu. 

 V období 04/2025-05/2027 silniční doprava vedena po v předstihu zřízené 
pomocné vozovce PV2 o dvou jízdních pruzích každý o minimální šířce 3 m; pro 
práce na konsolidačním, mostním objektu a novém náspu a na části nové silnice 
II/433 mimo PV2. 

 V období 07-08/2027 jsou uvažovány úplné uzavírky silnice (manipulace 
s NK, římsy...) na 3x2 dny, silniční doprava vedena po objízdné trase, práce 
směřovány na víkend. 

Objízdná trasa pro vozidla do okamžité hmotnosti 7,5 t od místa uzavírky 
po II/433 směr Prostějov na křižovatku se silnicí III/36719, po III/36719 do Dobromilic 
na křižovatku se silnicí III/4335, po III/4335 přes Doloplazy na křižovatku se silnicí 



„Modernizace trati Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín“ 
                        PDPS 

 

 
Strana 34 (celkem 38) 

 

 

III/43312, dále po III/4335 do Němčic nad Hanou pod mostem ev.č.4335-7 (musí být 
v provozu, dokončen nebo provizorně) k místu uzavírky; práce na odtěžení části 
stávajícího náspu, demolici původního mostu ev.č.4335-7, dokončení nové přeložky 
silnice III/4335.  

Objízdná trasa pro vozidla nad okamžitou hmotnost 7,5 t od místa 
uzavírky po silnici II/433 do Prostějova na křižovatku se silnicí II/150 (ulice 
Wolkerova) a následně na silnici II/367 (ulice Kojetínská), po II/367 do Kojetína a na 
okružní křižovatku se silnicí I/47, po I/47 do Mořic na křižovatku se silnicí II/433 a po 
této k místu uzavírky. 

5) Most v km 65,576; demolice stávajícího mostu, dokončení silnice II/433. 
 V období 08/2027 silniční doprava vedena po objízdné trase viz bod 4).  
 Vozidlům VLD ve všední dny umožněn průjezd volnou polovinou vozovky 

nebo pomocnou vozovkou (odtěžení stávajícího náspu navýšeno pro možnost zřídit 
jeden jízdní pruh pro oba směry; pro práce na demolici původního mostního objektu 
a nové silnici II/433. Úplnou uzavírku vždy směřovat na víkend (manipulace s NK, 
obrusná vrstva komunikace …). 

6) Most v km 66,642 (SO 22-19-10, ev.č.43321-1) představuje mimoúrovňové 
křížení silnice III/43321, Hraničního potoka a traťového úseku Němčice nad Hanou-
Kojetín. Práce na tomto mostním objektu a části nového náspu nutno zahájit až po 
provedení práce dle bodu 1) výše a zřízení pomocných vozovek PV4 a PV5. 

 V období 04/2024-05/2026 silniční doprava vedena po v předstihu 
zřízených pomocných vozovkách PV4 a PV5 o dvou jízdních pruzích každý o 
minimální šířce 3 m; pro práce na konsolidačním, mostním objektu a novém náspu a 
na části nové silnice II/433 mimo PV2. 

 V období 07-08/2026 jsou uvažovány úplné uzavírky silnice (manipulace 
s NK, římsy...) na 3x2 dny, silniční doprava vedena po objízdné trase, práce 
směřovány na víkend. 

Objízdná trasa pro vozidla o okamžité výšce do 3,5 m od místa uzavírky po 
II/433 směr Prostějov na křižovatku se silnicí III/43321 na silnici III/4355, po této do 
Němčic nad Hanou na silnici II/433, po II/433 a III/36719 přes Pivín na silnici 
III/43321 a přes Tvorovice k místu uzavírky. 

Objízdná trasa pro vozidla o okamžité výšce nad 3,5 m od místa uzavírky po 
silnici III/43321 a III/4335 do Měrovic nad Hanou, dále na silnici I/47, po I/47 na 
okružní křižovatku silnic I/47, II/430, II/367, po II/367 do Kojetína a dál do Klenovic na 
Hané na křižovatku se silnicí III/36719 a po III/36719 a III/43321 přes Tvorovice 
k místu uzavírky. 

7) Most v km 67,843; demolice stávajícího mostu, dokončení silnice III/43321. 
 V období 08/2027 silniční doprava vedena po objízdné trase viz bod 6).  
 Vozidlům VLD ve všední dny umožněn průjezd volnou polovinou vozovky; 

pro práce na demolici původního mostního objektu a nové silnici III/43321. Úplnou 
uzavírku vždy směřovat na víkend (manipulace s NK, obrusná vrstva komunikace 
…).  

8) Most v km 67,982 (SO 22-19-12, ev.č.4335-14) představuje mimoúrovňové 
křížení silnice III/4335 v úseku Měrovice nad Hanou-Kojetín a TÚ Němčice nad 
Hanou-Kojetín. Během prací je navržena úplná uzavírka předmětné komunikace a 
objízdná trasa. 
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 V období 04/2027-08/2028 je uvažována úplná uzavírka silnice. 
Objízdná trasa od místa uzavírky po III/4335 a následně III/43325 a III/43326 

do Stříbrnic na křižovatku se silnicí I/47, po I/47 přes Křenovice na křižovatku se 
silnicí III/43327, po III/43327 přes Kojetín-Popůvky do Kojetína přes železniční 
přejezd P7201 (musí být v provozu) a z Kojetína po III/4335 k místu uzavírky. 

 
Informace pro doplnění:  

 Most ev.č.4335-7 ve Víceměřicích opatřen dopravní značkou B16 
s vyznačenou mezí 3,0 m,  

 Most ev.č.433-005 v Němčicích nad Hanou opatřen dopravní značkou B16 
s vyznačenou mezí 3,6 m, 

 Most ev.č.43321-1 opatřen dopravní značkou B16 s vyznačenou mezí 4,4 m, 
 Most ev.č.4335-14 v Měrovicích nad Hanou opatřen dopravní značkou B16 

s vyznačenou mezí 2,8 m, 
 Most ev.č.36719-1 v Pivíně opatřen dopravní značkou B16 s vyznačenou mezí 

3,5 m. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že zatím není znám přesný termín realizace stavby, 

o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zažádá 
zhotovitel, a to v dostatečném předstihu a dle aktuální situace v silniční dopravě. 
Před zahájením stavby bude zhotovitelem svoláno místní šetření za účasti 
zhotovitele, projektanta, investora a majitelů či správců komunikací, které budou 
užívány jako objízdné trasy, ze kterého vzejde po vzájemné dohodě přesný způsob 
řešení přechodných úprav provozu. Následně zhotovitel předloží žádost o její 
stanovení s předepsanou dokumentací na příslušný silniční správní úřad 
a se stanoviskem dopravního inspektorátu Policie ČR a vlastníka dotčené 
komunikace dle zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 

V místech vjezdu vozidel stavby na místní komunikace budou v rámci 
provizorního dopravního značení instalovány dopravní značky IP22 Pozor výjezd 
vozidel stavby v obou směrech.  
 
k) Pro stavby umístěné v zátopovém území se upřesní povodňový a havarijní 

plán, pokud dojde ke změnám oproti projednanému povodňovému plánu 
z předchozího stupně dokumentace. 

 
V samostatných přílohách B.8.2 a B.8.3.  

 
l) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení. 
 

Projektant předpokládá jako kancelářské prostory a sklady využití 
staveništních kontejnerů umístěných na projednaných plochách zařízení staveniště. 
Kontejnery jsou svou konstrukcí samonosné a jsou dopravovány na místo určení 
nákladními vozidly. Příklad rozměrů půdorysu 6 058x2 438 mm (do 25 m2 zastavěné 
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plochy). Pro hygienické zařízení je předpokládáno využití mobilních buněk 
nevyžadující přípojek kanalizace a vodovodu. 
 

m) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
Stavba bude dle možností zajištěna oplocením a výstražnými tabulkami, proto 

se nepředpokládá pohyb třetích osob na staveništi. 
 
n) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svážném území. 

 
Staveništní doprava v klidu představuje odstavení pracovních mechanizmů 

během pracovní přestávky. Kolová technika bude odstavována na plochách zařízení 
staveniště, nebude parkovat na veřejných komunikacích a omezovat stávající silniční 
dopravu. Bude probíhat dle zákona č.361/2000 Sb. O provozu na pozemních 
komunikacích. 

Železniční stavební technika bude odstavována na kolejích po dohodě 
se zástupci železniční stanice. 

V poddolovaném území se stavba nenachází. 
 

o) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

 
Popsáno v odstavci f) tohoto dokumentu a v samostatné příloze B.10. 

   
 
   
Náklady spojené s realizací stavby, nutno zahrnout do SO 22-16-01 
Nezamyslice - Kojetín, železniční spodek. V ceně jsou započteny 
veškeré práce, dodávky, manipulace a přesuny, likvidace odpadu dle 
zákona o odpadech a skládkovné, pomocné konstrukce a činnosti. 

m.j. počet m.j. 

Provedení zdokumentování stavu komunikací užívaných stavbou a 
vybraných okolních konstrukcí před zahájením stavby a po jejím 
ukončení 

kpl 1,00 

Zpevnění komunikací a ploch vč.materiálu (urovnání, 500 mm 
betonový recyklát) 

m2 37 225,00 

Zpevnění komunikací a ploch vč.materiálu (urovnání, 150 mm 
štěrkodrť, 50 mm zavibrovaný recyklát) 

m2 6 756,00 

Výkopové práce, odstranění 200 mm zeminy včetně odvozu a 
likvidace 

m3 7 935,00 

Skrývka ornice 0,3 m, její deponie do 5 km, doprava, rozprostření, 
urovnání 

m3 1 762,50 

Pokládka geotextílie 500 g/m2, odstranění, 2 vrstvy, včetně materiálu 
a následně jeho likvidace 

m2 720,00 
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Zřízení sypaných zemních konstrukcí vč.materiálu, postupně hutněno 
po cca 0,5 m, odstranění, likvidace (sypané nájezdy, přesypy pro 
pojezd vozidel) 

m3 1 800,00 

Silniční panely 22 cm se štěrkovým podsypem 0,15 m vč.materiálu a 
likvidace odpadu (pomocné vozovky, ochrana inženýrských sítí, 
čistící zóny,...), zřízení a odstranění 

m2 11 597,00 

Silniční panely 22 cm stávající přístupové cesty ( 14 ), odstranění a 
likvidace odpadu včetně dopravy a skládkovného 

m2 2 100,00 

Vyspravení komunikací ze skládaného materiálu přístupové cesty ( 
14 ) za použití skladby komunikace uvedené v TZ výše, včetně 
materiálu 

m2 2 450,00 

Vyspravení asf. komunikací v míře 100 % (odfrézování, očištění, 
vyrovnání povrchu 0-5 cm, penetr.nátěr, nová obrusná vrstva ACO11 
50 mm), dodávka včetně materiálu a likvodace odpadu 

m2 6 497,00 

Vyspravení asf. komunikací v míře 10 % (odfrézování, očištění, 
vyrovnání povrchu 0-5 cm, penetr.nátěr, nová obrusná vrstva ACO11 
50 mm), hodnota již pokrácena ze 100 na 10 %, dodávka včetně 
materiálu a likvidace odpadu 

m2 535,20 

Vyspravení komunikací ze skládaného materiálu s doplněním 
odpovídajícího materiálu v míře 10 % (očištění, vyrovnání povrchu 0-
5 cm), dodávka včetně materiálu a likvidace odpadu 

m2 76,00 

Odstranění náletové zeleně, likvidace dle zákona o odpadech m2 192,00 

Dřevěné bednění, zřízení vč.materiálu a odstranění (např. ochranné 
konstrukce, pomocné chodníky, ochrana kmenů) 

m2 192,00 

Záporové pažení, zřízení, odstranění, v. 1,5 m m 495,00 

Zatrubnění příkopy bet.troubami 1000 mm, zřízení, zásyp, úprava 
povrchu pro pojezd, včetně materiálu, odstranění 

m 146,00 

Přechodné DZ (PD, pronájem, zřízení, údržba, manipulace, 
odstranění) pro stavbu, pokud není uvedeno samostatně 
v jednotlivých SO/PS 

kpl 1,00 

Přechodné DZ (PD, pronájem, zřízení, údržba, manipulace, 
odstranění) pro provedení vysprávek, střídavá doprava jedním 
jízdním pruhem řízená SSZ či úpná uzavírka a obj.trasa 

den 96,00 

Přechodné DZ IP22 Pozor, výjezd vozidel stavby, umístěno v místech 
nájezdu staveništní dopravy na veřejné kom., v obou směrech 

kpl 1,00 

6x mechanická zábrana (ocelová konstrukce závory na provizorní 
přejezd/přechod), vč.materiálu a nátěru 2x synt. 

kg 416,00 

Provizorní informační systém v průběhu stavebních postupů 
(informační a směrovací tabulky apod.), včetně materiálu 

kpl 1,00 

Kancelářský kontejner (vybavení, doprava, pronájem, údržba) měs 18,00 
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 Výše uvedený výpis činností v tabulce souvisí s prováděním stavby a je 
zakalkulován do nákladů SO 22-16-01 - položka kódu R901211 - Náklady vyplývající 
ze zásad organizace výstavby, její faktickou náplň si může zhotovitel dle svých 
odborných zkušeností a znalostí modifikovat. 
 Dodavatel stavby tyto náklady musí zahrnout do ceny díla a zohlednit podmínky 
uvedené v celé textové části ZOV, stejně tak veškeré jiné vedlejší rozpočtové 
náklady a dále podmínky vyplývající z konkrétní volby jím zvolené technologie 
provádění. Mimo výše uvedené je nutné zařadit do položky i náklady související, a to: 
o práce a související náklady ZS (na vymezení staveniště, na oplocení, příjezdové 
a odvozové trasy atd.), 
o dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, 
převzetí materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím 
související včetně poplatků a cel, 
o náklady na veškerá pojištění, 
o vnitro staveništní „Přesun hmot“ bez ohledu na použitou cenovou soustavu, 
o zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně nákladů na zajištění všech 
potřebných energií a materiálů na jeho provozování, 
o pronájem nemovitostí za účelem zřízení a provozování zařízení staveniště i vůči 
třetím stranám, 
o práva a náklady na přístupové a odvozové cesty, použité pozemky, dočasné 
zábory včetně uvedení do původního stavu, 
o ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých 
činností Zhotovitele. Náklady, které souvisí se ztíženým prováděním stavebních prací 
oproti běžnému způsobu realizace, rušení plynulosti prováděných prací provozem 
dopravy, realizaci díla v krátkodobých výlukách. 
o ostatní zhotovitelem předpokládané náklady pro bezvadné provedení díla dle 
jeho zkušeností a odborných znalostí 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Petr Čech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  

Tel.: 585 570 457, 605 229 034, e-mail: cechp@moravia.cz,  
Ing. František Kováč, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
Tel.: 736 514 006, e-mail: kovac@moravia.cz. 


