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Plánované a objednané počty Mobiliáře
Souhrn

Objednávky na základě Smlouvy č. 120416/2021-SŽ-GŘ-O8

A.1 

Sedací nábytek 

do interéru

A.2 

Sedací nábytek 

do exteriéru

A.3 

Sedací nábytek 

"DeLuxe"

B.1 

Nádoby na 

odpad do 

interiéru

B.2 

Nádoby na 

odpad do 

exteriéru

B.3 

Sestava na 

ukládání 

tříděný odpad

C.1 

Kolostavy - 

stojany na 

kola

D.1 

Vývěska 

závěsná

D.2 

Informační 

panel 

jednostranný 

závěsný

SSV Jindřichov ve Slezsku 4 2 2 1 3 3 1.10.2022 23.07.2022

SSV Karviná 20 1.8.2022 23.05.2022

SSV Kravaře 2 3 1 1 10 3 1 1.9.2022 23.06.2022

SSZ
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v 

ŽST Roztoky u Prahy
Martin Verner 2 2 1.3.2022 21.12.2021 Objednáno neuvedeno 17.01.2021 22/618000039 48 868 Kč 04.04.2022 F.č.20220127

SSZ
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v 

ŽST Roztoky u Prahy
Martin Verner 10 5 29.4.2022 18.02.2022 Objednáno neuvedeno 02.03.2022 22/618000118 300 100 Kč 14.06.2022 F.č.20220248

SSZ Rekonstr. nástupiště Bělá n/R Martin Šůs 1 1 1 1.1.2022 23.10.2021 Objednáno neuvedeno 23.09.2021 21/618000519 35 284 Kč 04.01.2022 F.č.20220001

SSZ
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad 

Lužnicí
Dominik Kyml 6 4 1.12.2021 22.09.2021 Objednáno neuvedeno 20.10.2021 21/618000566 96 046 Kč 15.12.2021 F.č.20210481

SSZ
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad 

Lužnicí
Dominik Kyml 6 6 1 4 18.5.2022 09.03.2022 Objednáno I.22 21.03.2022 21/618000116 222 524 Kč 16.06.2022 F.č.20220249

SSZ Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily Jiří Záruba 2 1 1.9.2022 23.06.2022

SSZ Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily Jiří Záruba 2 1.11.2022 23.08.2022

SSZ Rekonstrukce ŽST Bohosudov Vratislav Kubesch 1 2 1.10.2022 23.07.2022

SSZ Rekonstrukce nástupišť Roudnice n.L Ing. J. Toman 13 6 2 1.11.2022 23.08.2022

SSZ Rekonstrukce nástupišť Roudnice n.L Ing. J. Toman 14 7 1 1.5.2022 20.02.2022

SSZ Rekonstrukce nástupišť Roudnice n.L Ing. J. Toman 6 1 1 6.6.2022 28.03.2022 Objednáno 1/2022 14.03.2022 22/618000139 119 054 Kč 21.06.2022 F.č.20220261

SSZ Revitalizace trati Lovosice - Č. Lípa Vratislav Žitný 3 3 1.7.2022 22.04.2022

SSZ Velim - Poříčany, BC. Vojtěch Klofec 4 2 1 1 1.7.2022 22.04.2022

SSZ
Výstavba čekárenských přístřešků na zastávkách 

Padařov, Vrcovice
k.ú. Padařov Ing. Milan Janko 2 1 8 1 1.4.2023 21.01.2023

SSZ
Výstavba čekárenských přístřešků na zastávkách 

Padařov, Vrcovice
k.ú. Vrcovice Ing. Milan Janko 2 1 8 1 1.4.2023 21.01.2023

SSZ
Rekonstrukce nástupiště zast. Pernolec na trati 

Domažlice - Planá
k.ú. Pernolec Ing. Milan Janko 1 1.5.2023 20.02.2023

SSZ Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice k.ú. Hořovice Ing. Milan Janko 6 1.5.2023 20.02.2023

SSZ
Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun 

(mimo)
k.ú. Srbsko Ing. Milan Janko 8 4 4 1.4.2025 21.01.2025

SSV
Adamov - rekonstrukce výpravní budovy a 

nástupiště
Bc. Martin Hofírek 6 16 2 1 15 1 30.11.2022 21.09.2022 Objednáno neuvedeno 12.10.2022 22/617000287 373 843 Kč 30.11.2022 F.č.20220546

SSV Adamov zastávka Bc. Martin Hofírek 3 1 30.11.2022 21.09.2022 Objednáno neuvedeno 12.10.2022 22/617000288 72 335 Kč 07.12.2022 F.č.20220555

SSV Blansko Bc. Martin Hofírek 2 3 3 30.11.2022 21.09.2022 Objednáno neuvedeno 13.10.2022 22/617000306 64 682 Kč 06.12.2022 F.č.20220561

SSV Rájec-Jestřebí Bc. Martin Hofírek 3 3 3 30.11.2022 21.09.2022

SSV Babice nad Svitavou Bc. Martin Hofírek 2 3 10 2 31.5.2022 22.03.2022

SSV Bílovice nad Svitavou Bc. Martin Hofírek 4 2 30.10.2022 21.08.2022

SSZ Bohosudov I Otakar Bukač 1 2 28.8.2023 19.06.2023 Objednáno 3/2022 11.05.2022 22/618000246 33 799 Kč

SSZ Bohosudov II Otakar Bukač 1 2 8.6.2023 30.03.2023 Objednáno 2/2022 11.05.2022 22/618000245 33 799 Kč

SSZ Proboštov Otakar Bukač 1 2 24.11.2022 15.09.2022 Objednáno 1/2022 11.05.2022 22/618000244 28 740 Kč 24.11.2022 F.č.20220536

SSZ Rajská zahrada Bc. Viktor Bouše 7 3 1 17.4.2023 06.02.2023 Objednáno 3/2022 31.05.2022 22/618000298 154 232 Kč

SSZ Horní Počernice Bc. Viktor Bouše 4 1 1 30.11.2023 21.09.2023 Objednáno 4/2022 31.05.2022 22/618000299 96 789 Kč

SSZ Praha Vysočany I Bc. Viktor Bouše 20 4 1 8.8.2023 30.05.2023 Objednáno 1/2022 31.05.2022 22/618000296 325 206 Kč 20.07.2022 F.č.20220322

SSZ Praha Vysočany II Bc. Viktor Bouše 24 3 1 1 20.3.2023 09.01.2023 Objednáno 2/2022 31.05.2022 22/618000297 375 726 Kč

SSZ Písek Ing. Miloš Janů 4 8 2 1 1 10 4 17.2.2023 09.12.2022 Objednáno neuvedeno 13.07.2022 22/618000407 281 997 Kč

SSZ Tachov 4 3 1 2 4 2 31.12.2022 22.10.2022 Objednáno neuvedeno 02.08.2022 22/618000433 190 884 Kč

SSZ Roudnice nad Labem 2 12 6 2 2 15.11.2022 06.09.2022 Objednáno neuvedeno 07.10.2022 22/618000540 313 054 Kč 02.12.2022 F.č.20220560

SSZ Praha Vysočany III Bc. Viktor Bouše 10 28.12.2022 19.10.2022 Objednáno 005/2022 21.11.2022 22/618000679 35 850 Kč 23.11.2022 F.č.20220535

Legenda:

zaslaný plán Stavebních správ

již objednáno a dodáno

již objednáno a zatím nedodáno

již objednáno v předstihu na rok 2023
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požadavkov
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Termín pro předání 

požadavkové listu (N-

70)

Plánovaný 

termín 

dodání

Počet jednotlivých prvků k plánovému termínu dodání


