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„ výpravní budovy v žst. Klatovy“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Dodatek č. 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání
na znění bodu Vysvětlení, změny a doplnění zadávací Výzvy k podání nabídky 

veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č.

V zadávací dokumentaci je uvedeno: 
7.1. Doba plnění:

Termín zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy
Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby:
Nejpozději do 30 Dnů od dokončení realizace stavby (předpoklad dokončení realizace 

V případě zahájení služeb 01/2025 a dokončení 04/2027 se jedná o poskytování služeb podpory 
technického dozoru stavebníka (PTDS) v délce 28 měsíců.

Ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby (dostupné v registru smluv) je ale uvedeno, že 
Dokončení díla je 39 měsíců od Data zahájení prací, tedy zhotovitel má dokončit dílo včetně 
vystavení závěrečné faktury v období 2028/01 nebo 2028/02 – v závislosti na termínu předání 
staveniště zhotoviteli.

DOTAZ: Zadavatel nepředpokládá, že bude uchazeč vykonávat požadované činnosti ve stejném 
časovém rozsahu jako generální dodavatel stavby? V takovém případě by uchazeč nemohl splnit 
předmět smlouvy dle čl. 2.7.3 průběžná aktualizace souhrnných rozpočtů počínaje fází 4 „po 
soutěži“ až do fáze 6 „po skončení realizace“ a čl. 1.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci 

Odpověď na dotaz č. 1
Zadavatel uvedl do souladu a přikládá v rámci tohoto Dodatku č. 1 revidovaný návrh Smlouvy a 
Výzvu k podání nabídek. 

lnění zakázky podpory technického dozoru stavebníka bude probíhat po dobu realizace 
díla předmětné stavby v délce 39 měsíců + lhůta pro odevzdání závěrečné zprávy. 

DOTAZ č.2:
V bodě 5.2 návrhu SoD zadavatel uvádí: „Výše uvedená celková cena … 
na skutečnou dobu dokončení realizace stavby.“. V následujícím bodě 5.3 je uvedeno: „Zhotovitel 
si je vědom skutečnosti, že skutečná doba dokončení realizace stavby se může lišit od doby 

Zveřejněno na profilu zadavatele



předpokládané…“ Tato dvě ustanovení jdou dle našeho názoru proti sobě a uchazeči tedy není 
jednoznačně zadán termínový rozsah poptávané služby, který by mohl zohlednit při sestavení 
nabídkové ceny. Může zadavatel jednoznačně určit časový rámec, pro který jsou služby podp
TDS poptávány?

Doba poskytování činnosti PTDS má podstatný vliv nejen na stanovení nabídkové ceny, ale i na 
stanovení předpokládané hodnoty zakázky.

Odpověď na dotaz č. 2
Vzhledem ke skutečnosti, že Zadavatel nemůže jednoznačně určit termín dokončení realizace 
stavby, je nutné toto zohlednit již při zpracování nabídkové ceny. 

Sdělení zadavatele:
V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací 

č. 1, zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro doručení nabídek 
povaze upřesnění a to tak, aby činila celou svou původní délku

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu 

Lhůta pro podání nabídek 
původní: 18 /2024 Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním –
přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování 
nabídek.

Přílohy: 
Výzva_pTDS_Klatovy

Kolář
na základě pověření č. 40/2021 ze dne 12.11.2021
náměstek ředitele OJ
Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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