
ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice, 2. etapa 554 dny 24.02. 25 31.08. 26

1 Předání staveniště 0 dny 24.02. 25 24.02. 25

2 Stavební postup 0 51 dny 01.03. 25 20.04. 25

3 Stavební postup 0.1 10 dny 21.04. 25 30.04. 25

4 Stavební postup 1 16 dny 01.05. 25 16.05. 25

5 Stavební postup 2 31 dny 17.05. 25 16.06. 25

6 Stavební postup 3 16 dny 17.06. 25 02.07. 25

7 Stavební postup 4 42 dny 03.07. 25 13.08. 25

8 Stavební postup 5 16 dny 14.08. 25 29.08. 25

9 Zahájení stavebního postupu 6 0 dny 01.08. 26 01.08. 26

10 Stavební postup 6 31 dny 01.08. 26 31.08. 26

11 Zařízení staveniště 4 dny 25.02. 25 28.02. 25

12 Vytýčení inženýrských sítí 51 dny 01.03. 25 20.04. 25

13 PS 12-01-21 Přelouč - Choltice, TZZ 77 dny 01.03. 25 16.05. 25

14 PS 13-01-11 ŽST Choltice, SZZ 77 dny 01.03. 25 16.05. 25

15 PS 14-01-21 Choltice - Heřmanův Městec, úprava TZZ 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

16 PS 15-01-11 ŽST Heřmanův Městec, SZZ 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

17 PS 16-01-21 Heřmanův Městec - Kostelec u H. M., TZZ 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

18 PS 17-01-11 ŽST Kostelec u Heřmanova Městce, SZZ 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

19 PS 00-01-71 Přelouč - Kostelec u H.M., ETCS L1 549 dny 01.03. 25 31.08. 26

20 PS 00-01-71 Přelouč - Kostelec u H.M., ETCS L1 - Stavební postup 0-5 182 dny 01.03. 25 29.08. 25

21 PS 00-01-71 Přelouč - Kostelec u H.M., ETCS L1 - Stavební postup 6 7 dny 25.08. 26 31.08. 26

22 PS 09-01-11 Prachovice, vlečka CEMEX, úprava SZZ 182 dny 01.03. 25 29.08. 25

23 PS 00-02-01 Přelouč-Prachovice, DDTS ŽDC 182 dny 01.03. 25 29.08. 25

24 PS 00-02-02 Dálková kontrola a ovládání sdělovacích zařízení 182 dny 01.03. 25 29.08. 25

25 PS 00-02-03 Dálková kontrola a ovládání informačních systémů 182 dny 01.03. 25 29.08. 25

26 PS 00-02-04 Dálková kontrola a ovládání kamerových systémů 182 dny 01.03. 25 29.08. 25

27 PS 00-02-41 Elektronická ochrana majetku objektů na zastávkách a přejezdech 182 dny 01.03. 25 29.08. 25

28 PS 00-02-51.1 Přelouč – Kostelec u H. M., ochrana dálkového kabelu a traťových kabelů 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

29 PS 00-02-51 Přelouč – Kostelec u H. M., traťový kabel 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

30 PS 00-02-52 Přelouč – Kostelec u H. M., dálkový a traťový optický kabel 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

31 PS 00-02-61 Informační systém na zastávkách 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

32 PS 00-02-71 Kamerové systémy na přejezdech 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

33 PS 00-02-81 Přelouč – Kostelec u H. M., přenosové systémy 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

34 PS 00-02-91 Přelouč - Prachovice, úpravy TRS 182 dny 01.03. 25 29.08. 25

35 PS 00-02-92 Přelouč - Prachovice, úpravy MRS 182 dny 01.03. 25 29.08. 25

36 PS 00-02-93 Přelouč - Prachovice, GSM-R 182 dny 01.03. 25 29.08. 25

37 PS 09-02-01 Přelouč - Prachovice, DDTS ŽDC 182 dny 01.03. 25 29.08. 25

38 PS 13-02-11 ŽST Choltice, místní kabelizace 77 dny 01.03. 25 16.05. 25

39 PS 13-02-31 ŽST Choltice, sdělovací zařízení 77 dny 01.03. 25 16.05. 25

40 PS 13-02-41 ŽST Choltice, elektronická ochrana majetku 77 dny 01.03. 25 16.05. 25

41 PS 13-02-61 ŽST Choltice, informační systém 77 dny 01.03. 25 16.05. 25

42 PS 13-02-71 ŽST Choltice, kamerový systém 77 dny 01.03. 25 16.05. 25

43 PS 15-02-11 ŽST Heřmanův Městec, místní kabelizace 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

44 PS 15-02-31 ŽST Heřmanův Městec, sdělovací zařízení 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

45 PS 15-02-41 ŽST Heřmanův Městec, elektronická ochrana majetku 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

46 PS 15-02-71 ŽST Heřmanův Městec, kamerový systém 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

47 PS 17-02-11 ŽST Kostelec u H. M., místní kabelizace 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

48 PS 17-02-31 ŽST Kostelec u H. M., sdělovací zařízení 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

49 PS 17-02-41 ŽST Kostelec u H. M., elektronická ochrana majetku 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

50 PS 17-02-61 ŽST Kostelec u H. M., informační systém 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

51 PS 17-02-71 ŽST Kostelec u H. M., kamerový systém 124 dny 01.03. 25 02.07. 25

52 PS 09-03-11 ED Pardubice, doplnění DŘT 182 dny 01.03. 25 29.08. 25

53 PS 13-03-11 Žst. Choltice, DŘT 182 dny 01.03. 25 29.08. 25

54 PS 15-03-11 Žst. Heřmanův Městec, DŘT 182 dny 01.03. 25 29.08. 25

55 PS 17-03-11 Žst. Kostelec u H. M., DŘT 182 dny 01.03. 25 29.08. 25

56 SO 00-92-01 Odstranění lesní a mimolesní zeleně - Kácení a odstranění stromů a keřů 31 dny 01.03. 25 31.03. 25

57 SO 12-10-01 Přelouč - Choltice, železniční svršek 119 dny 21.04. 25 17.08. 25

58 SO 12-10-01 Přelouč - Choltice, železniční svršek - Stavební postup 0.1, 1 26 dny 21.04. 25 16.05. 25

59 SO 12-10-01 Přelouč - Choltice, železniční svršek - Stavební postup 5 4 dny 14.08. 25 17.08. 25

60 SO 12-11-01 Přelouč - Choltice, železniční spodek 26 dny 21.04. 25 16.05. 25

61 SO 00-87-01 Přelouč - Choltice, ukolejnění 16 dny 01.05. 25 16.05. 25

62 SO 12-86-01 ŽST Přelouč - ŽST Choltice, úprava osvětlení a rozvodů nn 47 dny 01.05. 25 16.06. 25

63 SO 12-12-01 Valy u Přelouče zastávka, přizpůsobení nástupiště 11 dny 03.05. 25 13.05. 25

64 SO 12-12-01 Valy u Přelouče zastávka, přizpůsobení nástupiště - demontáž 2 dny 03.05. 25 04.05. 25

65 SO 12-12-01 Valy u Přelouče zastávka, přizpůsobení nástupiště - montáž 4 dny 10.05. 25 13.05. 25

66 SO 12-13-01 Přejezd ev. km 3,133 3 dny 05.05. 25 07.05. 25

67 SO 12-13-02 Přejezd ev. km 3,334 3 dny 05.05. 25 07.05. 25

68 SO 12-13-03 Přejezd ev. km 3,955 3 dny 07.05. 25 09.05. 25

69 SO 12-13-04 Přejezd ev. km 4,518 3 dny 07.05. 25 09.05. 25

70 SO 12-13-06 Přejezd ev. km 6,110 3 dny 07.05. 25 09.05. 25

71 SO 12-13-07 Přejezd ev. km 7,371 3 dny 09.05. 25 11.05. 25

72 SO 12-13-08 Přejezd ev. km 7,887 3 dny 09.05. 25 11.05. 25

73 SO 12-13-09 Přejezd ev. km 8,408 3 dny 09.05. 25 11.05. 25

74 SO 12-21-01 Propustek ev. km 6,759 7 dny 17.06. 25 23.06. 25

75 SO 13-10-01 ŽST Choltice, železniční svršek 16 dny 01.05. 25 16.05. 25

76 SO 13-10-01 ŽST Choltice, železniční svršek - demontáž 1 den 01.05. 25 01.05. 25

77 SO 13-10-01 ŽST Choltice, železniční svršek - montáž 8 dny 09.05. 25 16.05. 25

78 SO 13-11-01 ŽST Choltice, železniční spodek 6 dny 02.05. 25 07.05. 25

79 SO 12-12-02 Choltice, nástupiště 19 dny 01.05. 25 19.05. 25

80 SO 12-12-02 Choltice, nástupiště - demontáž 1 den 01.05. 25 01.05. 25

81 SO 12-12-02 Choltice, nástupiště - montáž 13 dny 07.05. 25 19.05. 25

82 SO 12-75-01 Choltice, přístřešek pro cestující 18 dny 02.05. 25 19.05. 25

83 SO 12-75-01 Choltice, přístřešek pro cestující - demontáž 2 dny 02.05. 25 03.05. 25

84 SO 12-75-01 Choltice, přístřešek pro cestující - montáž 4 dny 16.05. 25 19.05. 25

85 SO 12-77-01 Choltice, orientační systém 2 dny 16.05. 25 17.05. 25

86 SO 12-51-01 Choltice, zpevněné plochy 20 dny 18.05. 25 06.06. 25

87 SO 13-86-01 ŽST Choltice, úprava osvětlení a rozvodů nn 16 dny 01.05. 25 16.05. 25

88 SO 13-84-01 ŽST Choltice, EOV 16 dny 01.05. 25 16.05. 25

89 SO 14-10-01 Choltice - Heřmanův Městec, železniční svršek 129 dny 21.04. 25 27.08. 25

90 SO 14-10-01 Choltice - Heřmanův Městec, železniční svršek - Stavební postup 0.1 16 dny 21.04. 25 06.05. 25

91 SO 14-10-01 Choltice - Heřmanův Městec, železniční svršek - Stavební postup 1 4 dny 13.05. 25 16.05. 25

92 SO 14-10-01 Choltice - Heřmanův Městec, železniční svršek - Stavební postup 3 (1) 1 den 17.06. 25 17.06. 25

93 SO 14-10-01 Choltice - Heřmanův Městec, železniční svršek - Stavební postup 3 (2) 4 dny 29.06. 25 02.07. 25

94 SO 14-10-01 Choltice - Heřmanův Městec, železniční svršek - Stavební postup 5 10 dny 18.08. 25 27.08. 25

95 Choltice - Heřmanův Městec, železniční spodek 10 dny 03.05. 25 12.05. 25

96 SO 14-13-02 Přejezd ev. km 11,199 4 dny 14.08. 25 17.08. 25

97 SO 14-13-03 Přejezd ev. km 11,857 4 dny 14.08. 25 17.08. 25

98 SO 14-13-04 Přejezd ev. km 12,055 4 dny 14.08. 25 17.08. 25

99 SO 14-13-05 Přejezd ev. km 12,713 4 dny 14.08. 25 17.08. 25

100 SO 14-21-01 Propustek ev. km 9,215 6 dny 17.06. 25 22.06. 25

101 SO 14-21-02 Propustek ev. km 10,808 6 dny 17.06. 25 22.06. 25

102 SO 14-20-01 Most ev. km 11,439 14 dny 17.06. 25 30.06. 25

103 SO 15-10-01 ŽST Heřmanův Městec, železniční svršek 63 dny 01.05. 25 02.07. 25

104 SO 15-10-01 ŽST Heřmanův Městec, železniční svršek - Stavební postup 1 6 dny 01.05. 25 06.05. 25

105 SO 15-10-01 ŽST Heřmanův Městec, železniční svršek - Stavební postup 2 18 dny 18.05. 25 04.06. 25

106 SO 15-10-01 ŽST Heřmanův Městec, železniční svršek - Stavební postup 3 (1) 2 dny 17.06. 25 18.06. 25

107 SO 15-10-01 ŽST Heřmanův Městec, železniční svršek - Stavební postup 3 (2) 10 dny 23.06. 25 02.07. 25

108 SO 15-11-01 ŽST Heřmanův Městec, železniční spodek 49 dny 05.05. 25 22.06. 25

109 SO 15-11-01 ŽST Heřmanův Městec, železniční spodek - Stavební postup 1 12 dny 05.05. 25 16.05. 25

110 SO 15-11-01 ŽST Heřmanův Městec, železniční spodek - Stavební postup 3 4 dny 19.06. 25 22.06. 25

111 SO 15-12-01 ŽST Heřmanův Městec, nástupiště 3 dny 01.05. 25 03.05. 25

112 SO 15-86-01 ŽST Heřmanův Městec, úprava osvětlení a rozvodů nn 47 dny 01.05. 25 16.06. 25

113 SO 15-84-01 ŽST Heřmanův Městec, EOV 47 dny 17.05. 25 02.07. 25

114 SO 15-72-01 ŽST Heřmanův Městec, stavební úpravy 16 dny 01.05. 25 16.05. 25

115 SO 16-10-01 Heřmanův Městec - Kostelec u H.M., železniční svršek 4 dny 15.08. 25 18.08. 25

116 SO 17-10-01 ŽST Kostelec u H.M., železniční svršek 6 dny 18.08. 25 23.08. 25

117 SO 17-12-01 ŽST Kostelec u H.M., přizpůsobení nástupiště 8 dny 17.06. 25 24.06. 25

118 SO 17-77-01 ŽST. Kostelec u H.M., orientační systém 2 dny 25.06. 25 26.06. 25

119 SO 17-78-01 ŽST Kostelec u H.M. demolice 19 dny 03.03. 25 21.03. 25

120 SO 17-84-01 ŽST Kostelec u H.M., EOV 16 dny 17.06. 25 02.07. 25

121 SO 17-72-01 ŽST Kostelec u H. M. technologické objekty 30 dny 22.03. 25 20.04. 25

122 SO 17-86-01 ŽST Kostelec u H.M., úprava osvětlení a rozvodů nn 16 dny 17.06. 25 02.07. 25

123 SO 17-10-02 ŽST Prachovice, železniční svršek 17 dny 17.05. 25 02.06. 25

124 SO 12-10-01.1 Přelouč - Choltice, následná úprava směrového a výškového uspořádání 
koleje

2 dny 25.08. 26 26.08. 26

125 SO 13-10-01.1 ŽST Choltice, železniční svršek, následná úprava GPK 1 den 27.08. 26 27.08. 26

126 SO 14-10-01.1 Choltice - Heřmanův Městec, následná úprava směrového a výškového 
uspořádání koleje

2 dny 28.08. 26 29.08. 26

127 SO 15-10-01.1 ŽST Heřmanův Městec, železniční svršek, následná úprava GPK 2 dny 30.08. 26 31.08. 26

128 SO 00-14-01 Přelouč - Prachovice, výstroj a značení trati 108 dny 13.05. 25 28.08. 25

129 SO 00-14-01 Přelouč - Prachovice, výstroj a značení trati - Stavební postup 1 4 dny 13.05. 25 16.05. 25

130 SO 00-14-01 Přelouč - Prachovice, výstroj a značení trati - Stavební postup 3 4 dny 29.06. 25 02.07. 25

131 SO 00-14-01 Přelouč - Prachovice, výstroj a značení trati - Stavební postup 5 4 dny 25.08. 25 28.08. 25

132 SO 00-96-01 Náhradní výsadba 16 dny 14.08. 25 29.08. 25
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